

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 12. 2009**  
**ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 2. 2010**  
**a Dodatku č. 2 ze dne 8. 12. 2011**

---

obchodní jméno : **Královéhradecký kraj**  
adresa sídla : Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ : 70889546  
DIČ : CZ70889546  
jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje  
(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno : **ŠINDLAR s.r.o.**  
adresa sídla : Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové  
IČ : 26003236  
DIČ : CZ26003236  
registrace: OR Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19512  
jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti  
(dále jen „zhotovitel“)  
(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 17. 12. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 2. 2010 a dodatku č. 2 ze dne 8. 12. 2011 týkající se plnění na základě veřejné zakázky „I. projekt vytváření územní soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji (dále jen „smlouva“). V návaznosti na další zpoždění nabytí účinnosti zřizovacích předpisů jednotlivých zvláště chráněných území se smluvní strany v souladu s bodem 3.3. smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se smlouva upravuje následovně:

1. Ve smlouvě se 3. Článek MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ tímto ruší a jeho text se nahrazuje následujícím zněním:

**3. Článek**

**MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ**

- 3.1.** Místem plnění díla je Královéhradecký kraj.
- 3.2.** Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději 14 dnů od data podpisu smlouvy o dílo. Dílo bude plněno dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. Konečným termínem dokončení celého díla je 30. 11. 2012. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.
- 3.3.** Předpokladem pro dodržení časového harmonogramu a konečného termínu plnění celého díla podle čl. 3.2. smlouvy je předchozí nabytí účinnosti zřizovacích předpisů jednotlivých zvláště chráněných území nejpozději do 31. 10. 2012. Každé zpoždění těchto termínů posouvá úměrně konečný termín plnění díla.
- 3.4.** Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že objednatel si v souvislosti s financováním díla vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení dokončení díla (v průběhu jeho realizace) v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky ve stanovených termínech. Prodloužením plnění díla z výše uvedených důvodů nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/21/190/2012 ze dne 16.7.2012


V Hradci Králové dne 06-08-2012


za stranu objednatele

V Hradci Králové dne 23-07-2012

za stranu zhotovitele

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman Královéhradeckého kraje

  
Ing. Milošlav Šindlar  
jednatel ŠINDLAR s.r.o.

**ŠINDLAR s.r.o.**

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové  
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz  
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

-04-

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**

**I. projekt vytváření územní soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji**

**PŘÍLOHA č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

DÍLČÍ PLNĚNÍ	2010				2011				2012				CELKEM
	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	
SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ TERÉNNÍ A INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUMY	125 000												125 000
	50 000	505 000	30 000										585 000
VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ VYTÝČENÍ HRANIC	1 250 000	2 048 555	2 000 000				1 523 634						3 298 555
				1 250 000	1 173 805								3 523 634
PLÁNY PĚČE, NÁVRHY ZCHŮ													2 423 805
<b>ZŘIZOVACÍ PROCES *)</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
OZNAČENÍ HRANIC ZCHŮ							560 000						970 850
<b>PLÁN FINANČNÍHO PLNĚNÍ</b>													
základní cena bez DPH	1 425 000	3 803 555	3 203 805	0	0	0	2 083 634	0	0	0	0	0	10 926 844
DPH sazba 20%	285 000	760 711	640 761	0	0	0	416 727	0	0	0	0	0	2 185 369
cena celkem včetně DPH	1 710 000	4 564 266	3 844 566	0	0	0	2 500 361	0	0	0	0	0	13 112 213
přejímací řízení nejpozději k datu	<b>31.3.2010</b>	<b>30.6.2010</b>	<b>30.9.2010</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.3.2011</b>	<b>30.6.2011</b>	<b>30.9.2011</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.3.2012</b>	<b>30.6.2012</b>	<b>30.9.2012</b>	<b>30.11.2012</b>	

POZNÁMKY:

\*) není předmětem plnění veřejné zakázky