

## **Příloha k žádosti o informace čj. IZ-16/VZ/2011:**

**Otázky k veřejným zakázkám uvedeným v příloze žádosti evidované pod č.j. IZ-16/VZ/2011**

- 1. Jaká byla vysoutěžená cena bez DPH?,**
- 2. Kolik prostředků bylo vyplaceno celkem bez DPH v souvislosti s jednotlivými zakázkami?**
- 3. Existují k jednotlivým zakázkám smluvní dodatky?**
- 4. Pokud ano, co bylo jejich předmětem (dopad na cenu, termín dodání, změna podmínek, atd...)?**
- 5. Byly dodrženy podmínky stanovené na základě smlouvy s dodavatelem?**

Níže uvedené odpovědi jsou řazeny dle jednotlivých evidenčních čísel veřejných zakázek (dále jen „VZ“) uvedených v žádosti č.j. IZ-16/VZ/2011 a dle jednotlivých odborů krajského úřadu, které poskytly dílčí informace (odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor investic, odbor školství, odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, odbor sociálních věcí, odbor kancelář ředitele):

**Ev.č. VZ 60006218, název VZ III/3089 Libřice – Smiřice – rekonstrukce komunikace**

Ad 1 vysoutěžená cena dle Smlouvy o dílo byla bez DPH 55 016 979,- Kč

Ad 2 výše vyplacených prostředků koresponduje s výší ceny uvedené u posledního dodatku 62 464 575,- Kč bez DPH

Ad 3 dodatek č. 1 změna termínu

dodatek č. 2 finanční náklady 1 597 917,- Kč bez DPH

dodatek č. 3 64 260 112,- Kč bez DPH

dodatek č. 4 62 464 575,- Kč bez DPH + změna termínu

Ad 4 u dodatku, kde je uvedena cena, došlo ke změně předmětu díla vlivem víceprací a méněprací

Ad 5 ano, byly dodrženy podmínky stanovené na základě smlouvy s dodavatelem

**Ev.č. VZ 60015179, název VZ Garáže a sklady SÚS Královéhradeckého kraje**

Ad 1 vysoutěžená cena dle Smlouvy o dílo byla bez DPH 28 538 351,- Kč

Ad 2 výše vyplacených prostředků koresponduje s výší ceny uvedené u posledního dodatku 28 170 334,- Kč bez DPH

Ad 3 dodatek č. 1 28 437 326,- Kč bez DPH + změna termínu

dodatek č. 2 28 170 334,- Kč bez DPH

Ad 4 u dodatku, kde je uvedena cena, došlo ke změně předmětu díla vlivem víceprací a méněprací

Ad 5 ano, byly dodrženy podmínky stanovené na základě smlouvy s dodavatelem

**Ev.č. VZ 60010216, název VZ III/2956 Vrchlabí – Strážné – Dolní Dvůr – Lánov, Rekonstrukce silnice**

Ad 1 vysoutěžená cena dle Smlouvy o dílo byla bez DPH 87 536 192,- Kč

Ad 2 výše vyplacených prostředků koresponduje s výší ceny uvedené u posledního dodatku 87 535 630,- Kč bez DPH

Ad 3 dodatek č. 1 87 531 763,- Kč bez DPH

dodatek č. 2 87 535 630,- Kč bez DPH + změna termínu

Ad 4 u dodatku, kde je uvedena cena, došlo ke změně předmětu díla vlivem víceprací a méněprací

Ad 5 ano, byly dodrženy podmínky stanovené na základě smlouvy s dodavatelem

**Ev.č. VZ 60006593, název VZ Most evid. číslo 300-017 Prkenný Důl**

Ad 1 vysoutěžená cena dle Smlouvy o dílo byla bez DPH 29 986 004,- Kč

Ad 2 výše vyplacených prostředků koresponduje s výší ceny uvedené u posledního dodatku 31 872 047,- bez DPH

Ad 3 dodatek č. 1 29 904 004,- Kč bez DPH  
dodatek č. 2 30 793 204,- Kč bez DPH + změna termínu  
dodatek č. 3 31 872 047,- Kč bez DPH

Ad 4 u dodatku, kde je uvedena cena, došlo ke změně předmětu díla vlivem víceprací a méněprací  
Ad 5 ano, byly dodrženy podmínky stanovené na základě smlouvy s dodavatelem

Ev.č. VZ **60006902**, název VZ **II/318 a II/321 Častolovice - Solnice – RŽK**

Ad 1 vysoutěžená cena byla bez DPH 44 400 034,-Kč  
Ad 2 konečná cena byla 44 400 034,-Kč bez DPH  
Ad 3 ano, jeden dodatek  
Ad 4 dodatek č. 1, změna podmínek (splatnost daňových dokladů, jmenování správce stavby)  
Ad 5 ano, byly dodrženy podmínky stanovené na základě Smlouvy o dílo

Ev.č. VZ **60032768**, název VZ **II/318 a II/321 Častolovice - Solnice - RŽK, včetně rozšíření**

Ad 1 vysoutěžená cena byla bez DPH 122 700 110,-Kč  
Ad 2 cena po dodatku č. 3 (konečná) cena byla 121 967 006,-Kč bez DPH  
Ad 3 ano, 3 dodatky  
Ad 4 dodatek č. 1, z důvodu neúnosné pláně výměna podloží - použit lomový kámen  
dodatek č. 2, provedeny nejnnutnější opravy objízdných tras silnic nižších tříd použitých při objížděce  
dodatek č. 3, dodatečné úpravy po přivalových deštích  
Ad 5 ano, byly dodrženy podmínky stanovené na základě Smlouvy o dílo

Ev.č. VZ **60035238**, název VZ **Rekonstrukce školských zařízení Rychnov nad Kněžnou – Iakovací kabina**

Ad 1 vysoutěžená cena byla bez DPH 2 799 149,-Kč  
Ad 2 cena po dodatku byla 2 818 331,-Kč bez DPH  
Ad 3 ano, jeden dodatek  
Ad 4 dodatek č. 1 týkající se kvalitativní změny myčky pistolí s navýšením ceny o 22 827,- vč. DPH  
Ad 5 ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny, smluvní podmínky dodrženy

Ev.č. VZ **60028751**, název VZ **Zajištění vyhotovení propagačních brožur**

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH činila 4 380 000,- Kč  
Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 4 380 000,- Kč  
Ad 3 ke smlouvě nebyl uzavřen žádný dodatek  
Ad 4 ke smlouvě nebyl uzavřen žádný dodatek  
Ad 5 ano, smluvní podmínky byly dodrženy

Ev.č. VZ **60029142**, název VZ **Zajištění potřebných služeb terénní práce ve vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje**

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla celkem 5 098 107,-Kč  
Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 4 883 515,- Kč

*Dílčí část Rychnovsko:*

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla 712 476,- Kč  
Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 662 294,- Kč  
Ad 3 ano  
Ad 4 předmět dodatku č. 1 - změny, které nemají vliv na posuzování a hodnocení nabídek v rámci realizovaného výběrového řízení  
Ad 5 ne – krácení platby

*Dílčí část Broumovsko*

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla 1 079 658,- Kč

Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 1 079 658,- Kč

Ad 3 ano

Ad 4 předmět dodatku č. 1 změny, které nemají vliv na posuzování a hodnocení nabídek v rámci realizovaného výběrového řízení

Ad 5 ano, byly dodrženy

*Dílčí část Náchodsko*

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla 907 563,- Kč

Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 907 562,- Kč

Ad 3 ano

Ad 4 předmět dodatku č. 1 - změny, které nemají vliv na posuzování a hodnocení nabídek v rámci realizovaného výběrového řízení

předmět dodatku č. 2 – změna sazby DPH

Ad 5 ano, byly dodrženy

*Dílčí část Jaroměřsko*

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla 1 037 097,- Kč

Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 1 037 097,- Kč

Ad 3 ano

Ad 4 předmět dodatku č. 1 - změny, které nemají vliv na posuzování a hodnocení nabídek v rámci realizovaného výběrového řízení

předmět dodatku č. 2 – změna sazby DPH

Ad 5 ano, byly dodrženy

*Dílčí část Novobydžovsko*

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla 453 781,- Kč

Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 453 781,- Kč

Ad 3 ano

Ad 4 předmět dodatku č. 1 - změny, které nemají vliv na posuzování a hodnocení nabídek v rámci realizovaného výběrového řízení

předmět dodatku č. 2 – změna sazby DPH

Ad 5 ano, byly dodrženy

*Dílčí část Kosteletsko*

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla 907 532,- Kč

Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 743 123,- Kč

Ad 3 ano

Ad 4 předmět dodatku č. 1 - změny, které nemají vliv na posuzování a hodnocení nabídek v rámci realizovaného výběrového řízení

Ad 5 ne – krácení platby

**Ev.č. VZ 60027545, název VZ Realizace a aktualizace komunitních plánů rozvoje sociálních služeb ve vybraných oblastech Královéhradeckého kraje a naplnění jejich priorit**

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla celkem 7 337 490,-Kč

Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 7 077 152,70 Kč

*Dílčí část Rychnovsko:*

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla 1 181 006,- Kč

Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 1 180 986,54 Kč

Ad 3 ano

Ad 4 předmět dodatku č. 1 úpravy přímo související se změnou rozhodnutí MPSV ČR  
předmět dodatku č. 2 – změna sazby DPH

Ad 5 ano, byly dodrženy

*Dílčí část Broumovsko*

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla 1 056 513,- Kč

Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 808 848,91 Kč

Ad 3 ano

Ad 4 předmět dodatku č. 1 úpravy přímo související se změnou rozhodnutí MPSV ČR  
dodatek č. 2 posunutí vyúčtování řádné etapy na pozdější termín, dodatek č. 3 úprava  
aktualizovaného harmonogramu, dodatek č. 4 - změna sazby DPH

Ad 5 ano, byly dodrženy

*Dílčí část Jičínsko*

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla 1 413 000,- Kč

Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 1 413 000,- Kč

Ad 3 ano

Ad 4 předmět dodatku č. 1 úpravy přímo související se změnou rozhodnutí MPSV ČR  
předmět dodatku č. 2 – změna sazby DPH

Ad 5 ano, byly dodrženy

*Dílčí část Jaroměřsko*

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla 953 021,- Kč

Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 953 021,- Kč

Ad 3 ano

Ad 4 předmět dodatku č. 1 úpravy přímo související se změnou rozhodnutí MPSV ČR  
předmět dodatku č. 2 – změna sazby DPH

Ad 5 ano, byly dodrženy

*Dílčí část Novobydžovsko*

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla 731 933,- Kč

Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 749 999,55 Kč

Ad 3 ano

Ad 4 předmět dodatku č. 1 úpravy přímo související se změnou rozhodnutí MPSV ČR  
předmět dodatku č. 2 – změna sazby DPH

Ad 5 ano, byly dodrženy

*Dílčí část Novoměstsko*

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla 934 790,- Kč

Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 906 899,70 Kč

Ad 3 ano

Ad 4 předmět dodatku č. 1 úpravy přímo související se změnou rozhodnutí MPSV ČR  
předmět dodatku č. 2 – změna sazby DPH

Ad 5 ano, byly dodrženy

*Dílčí část Kosteletsko*

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla 1 067 227,- Kč

Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 1 064 397,- Kč

Ad 3 ano

Ad 4 předmět dodatku č. 1 úpravy přímo související se změnou rozhodnutí MPSV ČR, dodavatel se stal plátcem DPH

předmět dodatku č. 2 – změna sazby DPH

Ad 5 ano, byly dodrženy

Ev.č. VZ **60026295**, název VZ **další profesní vzdělávání a vzdělávání zvyšující klíčové dovednosti pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb**

Ad 1 vysoutěžená cena bez DPH byla celkem 13 972 588,-Kč

Ad 2 celkem bylo vyplaceno bez DPH 12 769 994,69 Kč

Ad 3 ano

Ad 4 předmět dodatku č. 1 změny, které nemají vliv na posuzování a hodnocení nabídek v rámci realizovaného výběrového řízení – snížení počtu běhů kurzu

předmět dodatku č. 2 změny, které nemají vliv na posuzování a hodnocení nabídek v rámci realizovaného výběrového řízení – změna sazeb DPH

dodatek č. 3 změny, které nemají vliv na posuzování a hodnocení nabídek v rámci realizovaného výběrového řízení – navýšení počtu běhů

Ad 5 ano, byly dodrženy

Ev.č. VZ **60007166**, název VZ **Kancelářský typový nábytek pro RegioCentrum Nový pivovar – budoucí sídlo Královéhradeckého kraje**

Ad 1 vysoutěžená cena byla bez DPH 18 393 307,-Kč

Ad 2 konečná cena byla 20 897 536,- Kč bez DPH Kč na základě možné opce rozšíření zakázky, která byla definována v zadávacích podmínkách a především na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě

Ad 3 ano, jeden dodatek

Ad 4 dodatek č. 1 z důvodů úpravy části dodávky kvalitnějších jednacích židlí pro vedoucí odborů, jednacích židlí do zasedacích místností a odpočinkových lavic na chodby úřadu.

Ad 5 ano, podmínky kvality a záruční doby stanovené ve smlouvě byly dodrženy