

Příprava programového období 2021 - 2027 - zásobník záměrů v oblasti sociálních věcí
 záměry schválené k zahájení přípravy

Předpokládaný název projektu	organizace	předpokládaný zdroj financování/limity	Předpokládaný obsah projektu Provedené kroky; stav	Předpokládané náklady na přípravu v Kč vč. DPH (např. technické studie, statické posudky, projektové dokumentace, energetické posudky atd.)	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2020	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2021	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2022	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2023	Požadavek na Příslib profinancování přípravy PO2021+ v roce 2024	Předpokládané období přípravy (od – do)	Odhad realizačních nákladů v Kč s DPH
Předpokládané dotační zdroje: IROP II (4.2); MPSV; OPZ 2021+											
Sociální rehabilitace - Hradec Králové (ul. Prokopa Holého)	KHK	- předloženo dne 13. 1. 2023 do individuální výzvy č. 14, v rámci IROP2 - výše podpory 85 % CZV (náklady 23,3 mil. Kč, dotace 17,8 mil. Kč)	Rekonstrukce RD - lokalita Hradec Králové, Prokopa Holého 221/22, pořízení vybavení, kapacita 6 lůžek 1) usn. č. RK/24/1270/2020 záměr schválen k zahájení přípravy (RK 10. 8. 2020) 2) příprava VZ na studii/technické řešení a PD - zpracovatel KAVA atelier 3) Probíhá zpracování ověřovací studie - zpracována 4) probíhá výběr projektanta - smlouva podepsána, projektant KAVA spol. s r.o., dne 15. 11. 2021 úvodní schůzka, předpoklad dokončení projektové dokumentace 06/2022 5) Projektantem vyhotovena DPS vč. položkového rozpočtu; Získáno pravomocné stavební povolení 6) Podána žádost o podporu - dne 26.6.2023 vydáno ROPD 7) RK 17.4.2023 schválena realizace, VZ administruje CIRI 8) Na ZK 15.5.2023 schválení příslibu financování 9) SoD se zhotovitelem stavebních prací je podepsána 10) Příkazní smlouva na zajištění činnosti TDS a BOZP je podepsána 11) Zahájena fyzická realizace projektu	1 000 000	0,00	97 405,00	631 595,80	72 963,00	0,00	2020-2023	18 000 000
Výbudování komunitního DOZP v lokalitě Jaroměř	KHK	- předpokládaný zdroj financování IROP2, RAP (pro KHK předpoklad 473,3 mil. Kč) - předpoklad vyhlášení výzvy 10/2023 výzva vyhlášena 30.11.2023 - výše podpory 85 % CZV	Výstavba komunitního bydlení služby DOZP v lokalitě Jaroměř, pořízení vybavení, kapacita 18 klientů (ÚSP pro mládež Kvasiny - osoby s mentálním a kombinovaným postižením) 1) Zahájení přípravy záměru bylo schváleno usn. č. RK/20/1149/2021; Zpracování studie zastavitelnosti 2) Řešení majetkových vztahů (v návaznosti na studii zpracován nový geometrický plán), pozemky jsou ve vlastnictví města Jaroměř. Předpoklad schválení uzavření kupní smlouvy ZK: září 2021, předpokládané náklady 7 mil. Kč. 3) Zadáno dopracování studie zastavitelnosti do podrobnosti pro zadání dalších stupňů projektové dokumentace. - Smlouva podepsána, zhotovitel KAVA spol. s r.o., předpoklad dokončení 02/2022. 4) Podepsána SoD na projektování se společností ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. - Žádost o stavební povolení (DUR+DSP) podána 03.07.2023	4 500 000	0,00	0,00	825 897,60	2 151 798,80	222 303,60	2020-2025	150 000 000
Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Dobruška - DNSV	KHK	- výzva NPO 07/2023-07/2024, alokace 2,5 mlrd.Kč	Rozšíření chráněného bydlení v lokalitě Dobruška. 1) záměr - Opočno, lokalita Na Olivě, pozemek je v majetku KHK 2) připravena úvodní zpráva pro záměr výstavby zázemí CHB o kapacitě 8 osob 3) Zahájit přípravu VZ na výběr projektanta. 4) Probíhá jednání ohledně odkupu nemovitosti	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2024-2025	30 000 000
Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín (Soudná)	KHK	- výzva NPO 07/2023-07/2024, alokace 2,5 mlrd.Kč vyhlášení výzvy 07/2023, výše podpory 100 % CZV, nezpůsobilé DPH - variantně uvažováno o IROP2, RAP (pro KHK předpoklad 473,3 mil. Kč) v případě, že budou změněna kritéria výzvy TRASS ze 4 na 6 lůžek/domácnost, výše podpory 85 % CZV	Výbudování zázemí DOZP (18 lůžek) v lokalitě Jičín. Poskytovatelem služby bude DSS Chotělice, jedná se o náhradu kapacit ustavního charakteru službami komunitního charakteru/přechod uživatelů. 1) usn. č. ZK/30/2469/2020 schválena smlouva o smlouvě budoucí kupní (ZK 14. 9. 2020) 2) usn. č. RK/29/1615/2020 záměr schválen k zahájení přípravy (RK 21. 9. 2020) 3) usn. č. RK/35/1984/2020 schváleno vyhlášení VZ na projektanta (RK 7. 12. 2020); usn. č. RK/8/366/2021 schválen výběr (RK 8. 3. 2021) - smlouva podepsána (Bohemia central energy) - probíhá projektování, předpoklad zpracování dokumentace k SP do 12/2021, je podána žádost o vydání SP, předpoklad získání 01/2022 - je vydán 4) 30.1.2023 předána projektová dokumentace se zahrnutou změnou stavby před dokončením. Je vydán SP, vytápění je zajištěno pomocí TČ. 7) Dne 21.7.2023 byla podána žádost do NPO - prošla věcným hodnocením. 8) Podepsána příkazní smlouva na zajištění činnosti TDS a BOZP. 9) Podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavebních prací, kde je odkládací podmínka na učinění výzvy po vydání RoPD (NPO). To je předpokládáno v 05/2024.	2 600 000	0,00	1 176 120,00	333 960,00	1 015 350,00	74 570,00	2020-2023	140 000 000
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují (Kasárenská)	KHK	- výzva NPO 07/2023-07/2024, alokace 2,5 mlrd.Kč, výše podpory 100 % CZV, nezpůsobilé DPH - variantně uvažováno o IROP2, RAP (pro KHK předpoklad 473,3 mil. Kč) v případě, že budou změněna kritéria výzvy TRASS ze 4 na 6 lůžek/domácnost, výše podpory 85 % CZV	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - varianta úplného opuštění stávajícího objektu. Výbudování komunitního bydlení služby DOZP (18 lůžek). 1) Zahájení přípravy záměru bylo schváleno usn. č. RK/20/1149/2021 2) Lokalita - areál bývalých kasáren v NMnM. Město zpracovává studii využití areálu bývalých kasáren, zpracovatel Atelier Zidka, architektonická kancelář, spo. s r.o. Výstupy by měl KHK respektovat. - předpoklad dopracování architektonicko-urbanistické studie je 12/2021 3) Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví KHK, ve správě je má SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují (bude nutné řešit majetkové vztahy také s Novým Městem nad Metují) - návrh umístění zázemí služby ve zpracovávané architektonicko-urbanistické studii) 4) Září/říjen 2021 - výstupy studie města, může se zahájit příprava majetkových vztahů - úprava pozemků a následně zahájení projektálních prací - VZ na zpracovatele PD ve všech stupních byla vyhlášena. lhůta pro podání nabídek běží do 22. 11. 2021, předpoklad předložení výběru vítězného účastníka do RK 10. 1. 2022 5) zpracovaná studie, zahájeno projektování (projektční kancelář Řezanina Bartoň) - probíhá projektování PD pro UR a SP (pozn. připravováno ve standardu pro NPO) 6) Dne 20.4.2023 bylo vydáno pravomocné stavební povolení 7) Předpoklad využití dotačního programu NPO, ZK 23.10.2023 schválilo příslib profinancování projektu, dne 8.12.2023 podána žádost o podporu 8) SoD na stavbu před podpisem a zajištění činnosti TDS a BOZP schválila RK 18.3.2023 výsledek VZ 9) ZK 25.3.2023 schválilo příslib financování	8 000 000	0,00	907,50	2 632 960,00	1 791 568,80	174 563,70	2020-2023	140 000 000

Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín (Ruská)	KHK	- financování z IROP, REACT-EU - výše podpory 85 % + 5 % CZV - projekt dokončen	Vybudování služby chráněného bydlení (12 lůžek) pro osoby se zdravotním postižením v Jičíně (ulice Ruská). Probíhá jednání s městem o odkupu nemovitosti k následné rekonstrukci. Poskytovatelem služby bude DSS Chotělice. Realizace projektu dokončena.	2 000 000	0,00	1 066 010,00	653 884,00	36 300,00	0,00	2020-2023	44 850 000
Sociální rehabilitace v lokalitě Nové Město nad Metují (Hradčany)	KHK	- předpokládaný zdroj financování IROP2, RAP (pro KHK předpoklad 473,3 mil. Kč) - předpoklad vyhlášení výzvy 10/2023 - vyhlášeno 30.11.2023 - výše podpory 85 % CZV	Rozšíření chráněného bydlení (8 lůžek) v lokalitě Náchod pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním. Poskytovatelem služby bude DNSV. Předpoklad zadání formou architektonické soutěže. 1) záměr - vyhledávání vhodné lokality - předběžně vytipována lokalita Nového Města n.M. - pozemek/objekt ul. Na Hradčanech čp. 1135 (v majetku Královéhradeckého kraje) 2) Zahájení přípravy záměru bylo schváleno usn. č. RK/20/1149/2021 3) OINV zahájí přípravu architektonické soutěže, architektonická soutěž bude vyhlášena na celý areál, přičemž do dalších stupňů projektové dokumentace bude rozpracován objekt novostavba, úprava stávajícího objektu bude případně zadána v dalších fázích. 1 mil. Kč je určen na zaměření pozemků a stávající budovy - podepsaná smlouva s vítězným účastníkem, výzva k zahájení plnění odeslána 22. 11. 2021, předpoklad odevzdání stavebně historického průzkumu a zaměření areálu do 20 týdnů, tj. do 11. 4. 2022 4) Příprava podkladů pro vypsání soutěže na studii - zajištění fotek z dronů, zaměření,... 5) Architektonickou soutěž vyhrála společnost "Ateliér architektury a urbanismu s.r.o.". - dne 11.9.2023 vyzvání k zahájení plnění 6) Termín vyhotovení DUR+DSP je k 15.5.2024	5 000 000	0,00	0,00	599 434,00	2 105 400,00	295 166,00	2021-2024	25 000 000
Vybudování CHB v lokalitě Hořice - DSS Chotělice	KHK	- předpokládaný zdroj financování IROP2, RAP (pro KHK předpoklad 473,3 mil. Kč) - předpoklad vyhlášení výzvy 10/2023 - vyhlášeno 30.11.2023 - výše podpory 85 % CZV	Vybudování služeb chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením (12 lůžek). Poskytovatelem služby bude DSS Chotělice. Předpoklad zadání zpracování projektové dokumentace formou architektonické soutěže. 1) Zahájení přípravy záměru bylo schváleno usn. č. RK/20/1149/2021 2) pozemek v Hořicích - vytipován - p.č. 2350/11 je v majetku KHK, nutná změna územního plánu, aby mohl být využit pro výstavbu objektu sociálních služeb - změna územního plánu schválena 3) OINV zahájí přípravu architektonické soutěže, bude oslovena ČKA a komise pro architektonickou soutěž. 4) Vybrána firma DESIGN 4 - schválen návrh/studie a podána výzva k plnění na DUR a DSP. - Odsouhlasena studie, začíná se projektovat. Žádost o SP podána 10/2023. 5) Předpoklad vyhotovení DSP je v 05/2024	6 000 000	0,00	39 990,50	338,80	1 773 795,20	202 668,50	2020-2024	53 000 000
Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb - výstavba CHB v lokalitě Nová Paka	KHK	- předpokládaný zdroj financování IROP2, RAP (pro KHK předpoklad 473,3 mil. Kč) - předpokládaný termín vyhlášení výzvy 10/2023 - výše podpory 85 % CZV - variantně uvažováno o předložení do NPO (výzva vyhlášena 07/2023-07/2024, alokace 2,5 mld.Kč), výše podpory až 100 % CZV, nezpůsobilé DPH	Vybudování chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením (12 lůžek). Probíhá jednání s městem o odkupu pozemků. Poskytovatelem služby bude DSS Chotělice. 1) usn. č. ZK/30/2512/2020 schválilo smlouvu darovací na předmětné nemovitosti s městem Nová Paka (ZK 14. 9. 2020) 2) usn. č. RK/29/1615/2020 záměr schválen k zahájení přípravy (RK 21. 9. 2020) 3) Probíhá příprava vyhlášení VZ na projektana vč. architektonické soutěže - zakázka vyhlášena, předpoklad ukončení architektonické soutěže do 11/2021 - do RK 22. 11. 2021 jde návrh na schválení výběru vítězného účastníka, následovat bude JŘBÚ. Vyhlášení JŘBÚ schváleno v RK 13. 12. 2021. - Probíhají projektové práce, předpoklad dokončení DSP v 02-03/2023 4) Dne 20.3.2023 byla podána žádost o stavební povolení, dne 27.4. bylo zahájeno stavební řízení. V rámci řízení se odvolal pan Krestschmer ohledně zdroje vytápění (tepelná čerpadla). 5) Dne 11.7.2023 bylo vydáno nepravomocné stavební povolení. 6) Předpoklad zahájení stavebních prací je jaro 2024 - probíhá výběr zhotovitele 7) Předpokládáné využití dotačního programu NPO - ZK 23.10.2023 projednálo příslib profinancování	6 000 000	0,00	631 469,47	543 931,30	3 646 990,00	227 609,23	2020-2024	90 000 000
DS Lampertice	KHK	- navrženo k vymazání ze seznamu - nemůže být vymazáno, protože již bylo na přípravu něco čerpáno	Rekonstrukce stávajícího DS Lampertice o kapacitě 45 lůžek 1) usnesením č. RK/24/1270/2020 záměr schválen k zahájení přípravy (RK 10. 8. 2020) 2) usnesením č. RK/4/164/2021 schválen výběr vítězného projektanta 3) Dodavatel Energy Benefit Centre, předpoklad předání výzvy k zahájení plnění konec dubna - probíhá projektování - fáze zpracování stavebně technického průzkumu, předpoklad dokončení 07/2021 - Na základě závěrů průzkumu bylo projektantem konstatováno, že původně zamýšlená rekonstrukce stávajícího objektu je sice možná, ale technicky i ekonomicky neefektivní, proto doporučil demolici stávajícího objektu. Vzhledem ke změně závazku vůči projektantovi došlo k vyrovnání provedených prací (350 tis. Kč) a ukončení smlouvy. Odbor sociální provede přehodnocení záměru.	383 207	0,00	383 207,00	0,00	0,00	0,00	2020-2021	85 000 000
Komunitní sociální bydlení Hronov, ulice Havlíčkova	KHK	- předpokládaný zdroj financování NPO, vyhlášení výzvy 07/2023-07/2024, alokace 2,5 mld. Kč, výše podpory 100 % CZV, nezpůsobilé DPH	Jedná se o rekonstrukci objektu v Hronově, Havlíčkova 462, objekt je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, právo hospodaření bude převedeno na Domov Dolní zámek Teplice nad Metují, který bude současně poskytovatelem sociální služby. Bude se jednat o Službu pobytové sociální rehabilitace s předpokládanou kapacitou 5 klientů. 1) Je vyhlášena VZ na zhotovitele PDS - Podepsána SoD s projektantem a byla učiněna výzva k zahájení plnění.	1 500 000	0,00	0,00	0,00	1 114 410,00	385 590,00	2023-2024	20 000 000
Výstavba domova se zvláštním režimem Žďár nad Orlicí	KHK	- předpokládaný zdroj financování NPO, vyhlášení výzvy 07/2023-07/2024, alokace 2,5 mld. Kč, výše podpory 100 % CZV, nezpůsobilé DPH (Žadatelem bude organizace)	Výstavba domova se zvláštním režimem pro osoby se stařeckými demencemi o kapacitě 24 lůžek. Rozšíření kapacity Domovů Na Orlici. 1) Je vytipován vhodný pozemek v obci Žďár nad Orlicí. V lednu 2022 bude předložen RK schválení záměru nákupu pozemku. 2) V březnu 2023 Zastupitelstvo schválilo nákup pozemku. 3) Podepsána SoD s projektantem a zaslána výzva k plnění, termín pro studii do 28.10.2023 4) Objekt bude mít vlastní ČOV. K pozemku není dovedena kanalizace. 5) Žádost o vydání SP a DUR+DSP k termínu 3.4.2024	6 000 000	0,00	0,00	0,00	4 979 281,89	220 718,11	2022-2024	96 000 000

Snížení energetické náročnosti Domova důchodců Náchod	KHK	- předpokládaný zdroj financování OPŽP, výzva č. 37 (předkládání žádosti do 1.3.2024; alokace 2,5 mld. Kč)	Předmětem projektu bude zateplení obvodových stěn vč. zateplení balkonů a výměny vyplní otvorů. V rámci realizace dojde i ke změně konstrukce zimních zahrad a instalaci vnějších žaluzií.	3 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	2023-2025	44 000 000
Obnova a rekonstrukce stravovacího provozu Domova U Biřičky	KHK	OPŽP, Opatření 1.1.2 – Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů - předpoklad vyhlášení výzvy březen 2024	Cílem je umožnit výrobu celého spektra dietního stravování, umožnit speciální úpravy stravy a zajistit výdej do tabletového systému, který umožní přepravu ke klientovi proti současnému nevyhovujícímu stavu ve vysoké kvalitě, tj. bez změny a v odpovídající teplotě.	6 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2023-2025	80 000 000
Výbudování komunitního DOZP 2 v Hradci Králové (Slatina)	KHK	- předpokládaný zdroj financování IROP2, RAP (pro KHK předpoklad 473,3 mil. Kč) - předpoklad vyhlášení výzvy 10/2023 - vyhlášeno 30.11.2023 - výše podpory 85 % CZV	Výbudování kapacity DOZP v lokalitě Hradec Králové, kapacita 3 x 6 lůžek. 1) záměr - vyhledávání lokality - osloven MMHK - předpoklad Slatina - RK 8. 9. 20221 schválen záměr odkupu, nutné vyjednat s MMHK - cenu, dostupnost (možnost sjezdu), soulad s územním plánem 2) pozemek v řešení s MMHK	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	2024-2025	150 000 000
Rekonstrukce stávající budovy Biřička	KHK	- není zdroj financování	Obsahem záměru je renovace Domova U Biřičky, budovy Ypsilonka, předmětem rekonstrukce by měly být zejména tyto práce: - výměna oken, zateplení pláště, střešy - instalace FVE - výměna dveří do oddělení, dveří na požární věže, do pokojů a lokálně do ostatních místností (wc, sklady apod.); - výměna podlahových krytín v pokojích i na chodbách; - výměna radiátorů - nové vnitřní omítky a výmalba; - úprava elektr. instalace (pro TV) - držáky TV a jejich instalace do zdi - výměna osvětlení za LED svítidla vhodná pro cílovou skupinu - rekonstrukce hygienického koutu (obklad, umyvadlo, baterie) - nábytek do pokojů a prostor pro personál - rekonstrukce zázemí personálu (kuchyňka, pult) - kolejnice na záclony a záclony a závěsy; ochrana rohů, zdí chodby, za postelemi apod., v místech vysoké zátěže a výměna madel - rekonstrukce sociálních zařízení; rekonstrukce stoupaček - rekonstrukce kuchyně pro přípravu jídla klientů	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2023-2025	150 000 000
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba DOZP v lokalitě Častolovice	KHK	- předpokládaný zdroj financování IROP2, RAP (pro KHK předpoklad 473,3 mil. Kč) - předpoklad vyhlášení výzvy 10/2023 - vyhlášeno 30.11.2023 - výše podpory 85 % CZV	Výstavba nového objektu DOZP (12 lůžek) v lokalitě Častolovice. Hotová DPS, probíhá stavební řízení 1) PD zpracovaná - probíhá stavební řízení 2) Zastupitelstvo KHK odložilo usnesením č. ZK/30/2529/2020 ze dne 14. 9. 2020 návrh městyse Častolovice na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní a smlouvě o právu provést stavbu ze dne 3. 11. 2016 a uložilo přípravu nového návrhu dodatku. Radě KHK a Zastupitelstvu KHK bude předložen návrh k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní a smlouvě o právu provést stavbu ze dne 3. 11. 2016, jehož předmětem bude prodloužení lhůty pro splnění závazku budoucího prodávajícího předložit budoucímu kupujícímu pravomocné stavební povolení (územní rozhodnutí) na vybudování inženýrských sítí a komunikace (do 31.12.2022) a současně prodloužení navazující lhůty pro splnění závazku realizace a kolaudace dle přílohy č. 1 smlouvy (do 31.12.2023) při zachování dříve sjednané kupní ceny ve výši 2 089 000 Kč a nároku budoucího kupujícího k tíži budoucího prodávajícího na úhradu vzniklých nákladů pro případ mamého uplynutí kterékoli z výše uvedených lhůt. 3) Zpracovaná PD - probíhá stavební řízení - je pozastaveno, dokud nebude mít městyse územní rozhodnutí k vybudování inženýrských sítí a komunikace nemůže získat kraj SP ke svému záměru.	3 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2020-2023	100 000 000
Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb - výstavba DOZP v Červeném Kostelci	KHK	- probíhá vytypování lokality	Výbudování služby chráněného bydlení (18 lůžek). Poskytovatelem služby bude ÚSP Kvasiny. 1) záměr - vytypována lokalita v Červeném Kostelci, ul. V zahradách.	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2023-2024	150 000 000
Bez nositele/Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním Trutnovsko	SOAL Trutnov/KHK	- pozastaveno	Výstavba 3 objektů pro chráněného bydlení s kapacitou (3 x 6 lůžek). 1) záměr 2) předpoklad, že ve 2021 bude probíhat vyhledávání vhodných pozemků/nemovitostí.	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 819,70	2023-2025	57 500 000
Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových služeb DNSV - komunitní DZR (Rokytnice)	KHK	- předpokládaný zdroj financování NPO, vyhlášení výzvy 07/2023-07/2024, alokace 2,5 mld. Kč, výše podpory 100 % CZV, nezpůsobilé DPH - variantně uvažováno o IROP2, RAP (pro KHK předpoklad 473,3 mil. Kč) v případě, že budou změněna kritéria výzvy TRASS ze 4 na 6 lůžek/domácnost, výše podpory 85 % CZV	Novostavba zázemí o kapacitě až 12 osob, uživatel Domov na Stříbném vrchu Financování přípravy zajištěno z FRR. 1) Probíhá projektování (zpracovatel PD Proxion s.r.o.), předpoklad dokončení PD k SP 12/2021 2) Žádost o dotaci předložena do výzvy IROP, REACT-EU, pokud bude do 31. 7. 2022 doloženo pravomocné SP, budou splněny všechny podmínky pro vydání RoPD - SP je vydán, projektant zajišťuje vzdání se práva na odvolání všech účastníků řízení 3) Realizace projektu v rámci REACT-EU musí být aktuálně dokončena do 31. 12. 2023 - není reálné, ani při splnění podmínky ad bod 2), proto je současně dopracovávána PD pro podmínky NPO 4) Dne 21.7.2023 byla podána žádost o podporu do NPO 5) Byly vyhlášeny VZ na zhotovitele stavebních prací a zajištění činnosti TDS a BOZP - předpoklad zahájení stavebních prací 02/2024 - výzva k zahájení plnění je vázána na vydání RoPD, které je očekáváno v 04/2024	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-2023	36 800 000
DZR Miletín	KHK	- probíhá aktualizace záměru	Připravovaná kapacita je 25 lůžek 1) zahájena příprava RK/18/1102/2018. 2) Pro zahájení přípravy je nutné zajistit finanční krytí odnětní předmětných pozemků ze zemědělského půdního fondu ve výši 22 mil. Kč. 3) 06/2023 obec schvaluje územní plán a následně si KHK musí říct o pozemek	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2023-2024	143 000 000
Transformace DOZP na DZR Domov Na Třešňovce	KHK	- není zdroj financování	Stávající kapacita 57 lůžek, část by byla využita pro odlehčovací službu, předpoklad výstavby dalších 48 lůžek. 1) Zpracovaná studie 2) Probíhá příprava výběrového řízení na projektanta, předpoklad vyhlášení 05/06 2021 - výsledek VZ bude předložen do RK 28. 6. 2021 - schváleno, stav - probíhá projektování, předpoklad předložení žádosti o vydání SP 01/2022, předpoklad dokončení PDPS 08/2022	3 000 000	0,00	302,50	2 257 860,00	79 860,00	0,00	2021-2023	41 000 000
Výstavba pobytových služeb pro seniory v Jaroměři	KHK	- není zdroj financování	Záměr zachovat kapacity v Jaroměři v případě, že by se současná lůžka LDN stěhovala do Náchoda. Rekonstrukce objektu - 80 trvalých lůžek pro službu domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, část pro odlehčovací služby. 1) vize - vyhledávání lokality	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024-2025	240 000 000

Domov U Bělčičky, Hradec Králové	KHK	- pozastaveno	Výstavba nového objektu a rekonstrukce budovy "Y", 120 nových lůžek <i>1) uzavřená smlouva s projektantem - zpracován a odsouhlasen návrh architektonického a dispozicního řešení (bude projednáno na jednání Rady KHK dne 28. 6.) - návrh schválen, návrh bude rozpracován do podrobností dle uzavřené smlouvy a následně bude zahájeno projektování, předpoklad získání SP 07/2022</i>	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-2022	720 000 000
Výstavba + rekonstrukce Pilníkův	KHK	- není zdroj financování	Je zpracována studie na rekonstrukci stávajícího objekt. Je vytipována lokalita ve Starých Bukách pro přístavbu komunitního domova pro seniory. Pozemek zatím nedořešen.	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024-2025	131 000 000
Komunitní DOZP Hajnice - Trutnovsko	KHK	- není zdroj financování	Pro ÚSP Hajnice komunitní DOZP, pro poskytování služeb pro osoby s autismem, aktuálně je vyhledávána vhodná lokalita na Trutnovsku.	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023-2025	90 000 000
Komunitní pobytová služba sociální péče Hradecko - DD Humberky / Chuděřice	KHK	- není zdroj financování	DD Humberky - předpoklad rozvolnění, poskytování služeb se zvláštním režimem v pobytové komunitní formě, aktuálně vyhledávána vhodná lokalita.	6 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024-2025	96 000 000
Sociálně zdravotní pobytová sociální služba Rychnov nad Kněžnou	KHK	- není zdroj financování	Rychnov nad Kněžnou - v areálu nemocnice - rekonstrukce objektu, poskytování služby na zdravotně sociálním pomezí.	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024-2025	190 000 000
Komunitní DOZP Jičínsko (Lázně Běláhrad)	KHK	- není zdroj financování	Jičín - vybudování komunitního DOZP, aktuálně není vhodný pozemek, varianta Kotykův dům (není historická památka) - demolice stávajících budov	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	2024-2025	150 000 000
Rekonstrukce objektu Teplice nad Metují (Dolní Zámek)	KHK	- není zdroj financování	Rekonstrukce stávajícího objektu hospodářské budovy (možnost demolice) a vybudování zázemí služby DZR pro klienty s duševním onemocněním, náročným na chování, o kapacitě 9 lůžek a zázemí pro pracovníky.	4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2024-2026	40 000 000
CELKEM				170 733 207	0,00	3 395 411,97	8 479 861,50	18 767 717,69	87 457 008,84	-	3 501 150 000
CELKEM alokované prostředky z toho za záměry schválené k přípravě							118 100 000,00				69 358 157,80