Příloha č.4
Časový harmonogram veřejné zakázky 

„Projektová dokumentace stavby ÚSP Skřivany – nový areál“

	Úkon
	Termín
	Poznámka

	Zveřejnění na CA
	27.3.06 pondělí
	

	Vyzvedávání zadávací dokumentace
	Od 31.3.06 pátek

Do 25.4.06 úterý
	Po zveřejnění + 4-5 dní na žádost o zad.dok. a přípravu víceparé

	Prohlídka, dotazy
	Do 25.4.06 
	Končí 12 dní před podáním nabídek

	Datum konání prohlídky
	25.4.06 ve 13.00 hod
	Event. lze dohodnout individuálně

	Nabídky do
	9.5.06 úterý do 8.30 hod
	Později došlé vrátit neotevřené

	Zahájení práce komise
	9.5.06 úterý v 9.00 hod
	

	Otevírání obálek
	9.5.06 od 10.00 hod
	Min. 36 dní od zveřejnění

	Rozeslání rozhodnutí – předpoklad
	10.5.06
	Možné doručení 15.5.06



	Předpoklad uzavření smlouvy
	1.6.06 nebudou-li námitky
	+ 15 dní od doručení rozhodnutí, čekací lhůta na námitky

	Předpoklad zahájení prací
	5.6.06
	V příp. námitek, kterým nebude vyhověno – čekat 60 dní 

	Předpoklad ukončení prací
	30.11.06
	


