

	Datum
POČASÍ: POLOJASNO 20°C PRAC. DOBA: 4 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup> POČET PRAC: 5x VLAKU, 2x PROKLEP, 2x FORESTRY PROV. PRACE: LEŽATE DOTYK. + VS - OKLADY, LEPOLO	19. 4. 23 PK 10
ZÁPIS TDI: prov. zkontrola prováděných prací	
POČASÍ: POLOJASNO 25°C PRAC. DOBA: 4 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup> POČET PRAC: 5x VLAKU, 2x PROKLEP, 2x FORESTRY PROV. PRACE: LEŽATE POTRUBÍ, VS - OKLADY, LEPOLO	4. 9. PO
ZÁPIS TDI:	4. 9. 23
Druháho dne proběhl kontrolní den stavby - viz součástí zápisu, který je uveřejněn součástí tohoto stavebního deníku	
POČASÍ: POLOJASNO 22°C PRAC. DOBA: 4 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup> POČET PRAC: 2x PROKLEP, 2x FORESTRY, 5x VLAKU PROV. PRACE: VS - OKLADY, LEŽATE POTRUBÍ, V104 - DEMONTÁŽ SDR	5. 9. UT
ZÁPIS TDI:	5. 9. 23
PROVEDENA KONTROLA PROV. PRACÍ A DODRŽOVÁNÍ TROP.	
POČASÍ: POLOJASNO 24°C PRAC. DOBA: 4 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup> POČET PRAC: 2x PROKLEP, 2x FORESTRY, 5x VLAKU PROV. PRACE: VS OKLADY, V104 - DEMONTÁŽ SDR, LEŽATE POTRUBÍ	6. 9. ST
ZÁPIS TDI:	6. 9. 23
Provedena zkontrola prov. prací a dodržování TROP	

# Denní záznamy stavby

List číslo: 28

POČASÍ: POKOJASNO 24°C  
 PRAC. DOBA: 17<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
 POČET PRAC: 2x PROWELD, 1x ULČICH, 2x FORESTRY  
 PROU. PRACE: 104 - DEMONTÁŽ SAR, VS - OBKLADY  
 LEŽATE POTRUBÍ

Datum  
 4.9.  
 CT -

Zápis tdi: provedena kontrola prov. prací

POČASÍ: POKOJASNO 25°C  
 PRAC. DOBA: 17<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
 POČET PRAC: 2x PROWELD, 1x ULČICH, 2x FORESTRY  
 PROU. PRACE: 104 - DEMONTÁŽ SAR, VS - OBKLADY  
 LEŽATE POTRUBÍ

8.9.  
 10

ZÁPIS TDI: PROU. KONTROLA PROVAZENÍ PRACÍ

POČASÍ: POKOJASNO 25°C  
 PRAC. DOBA: 14<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>  
 POČET PRAC: 6x PROWELD  
 PROU. PRACE: V 104 - MONTÁŽ POTRUBÍ

9.9.  
 10.9.  
 SO+NE

POČASÍ: POKOJASNO 26°C  
 PRAC. DOBA: 14<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
 POČET PRAC: 2x PROWELD, 5x ULČICH  
 PROU. PRACE: OBKLADY VS, LEŽATE POTRUBÍ

11.9.  
 PO

Zápis tdi: Provedena kontrola prov. prací

POČASÍ: POKOJASNO 25°C  
 PRAC. DOBA: 17<sup>00</sup> - 24<sup>00</sup>  
 POČET PRAC: 2x PROWELD, 2x FORESTRY, 2x ULČICH  
 PROU. PRACE: OBKLADY ZACISTOVÁNÍ VS  
 PROVOZOVÁNÍ V 104

12.9.  
 UT

Zápis tdi: Provedena kontrola prací

	Datum
POČASÍ: POLOJASNĚ 25°C PRAC. DOBA: 7 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	13.9.
POČET PRAC: 2x FORESTY, 4x PROJEKT PROV. PRACE: ZAKLADOVÁNÍ, MALOVÁNÍ VŠ, V104 - PROPOSOVÁNÍ	ST
ZÁPIS TDI:	
PROVEDENÍ KONTROLA PROV. PRACE A DODRŽOVÁNÍ BOPP.	
DNEŠNÍHO DNE PROBĚHL KONTROLNÍ DEN STAVBY - VÍZ SARIOSTATU? ZÁPIS, ŽTEBY JE NEDÍLANOU SOUČÁSTÍ TOTO STAVEBNÍHO DENÍKU	
POČASÍ: POLOJASNĚ 22°C PRAC. DOBA: 7 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	14.9.
POČET PRAC: 2x FORESTY, 3x PROJEKT PROV. PRACE: ZEDNICKÉ ZAKLADOVÁNÍ VŠ, V104 - PROPOSOVÁNÍ POTRUBÍ	CT
ZÁPIS TDI:	14.9.23
PROVEDENÍ KONTROLA PROVEDENÍ PRACE A KONTROLA BOPP	
POČASÍ: POLOJASNĚ 20°C PRAC. DOBA: 7 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	15.9.
POČET PRAC: 3x PROJEKT, 3x FORESTY, 2x PRAGIPG PROV. PRACE: V104 - PROPOSOVÁNÍ, SDR VŠ - DOKONČOVACÍ ZEDNICKÉ PRACE	PA
POČASÍ: POLOJASNĚ 20°C PRAC. DOBA: 7 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	16.9.
POČET PRAC: 2x FRA-GLPS, 3x FORESTY PROV. PRACE: V104 - SDR STABILIZACE VŠ - KONTROLA	PA
ZÁPIS TDI: Provedena kontrola prov. prací	

# Denní záznamy stavby

List číslo:

30.

Datum

18.9.23

Podání práce u vlnění.  
 Pracovní doba: 10<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
 Pracovní: 2x SPk 3x zedník  
 Práce: základy - SOK polohování práce vyrobil

ZÁPIS TDI:

PROVEDENA KONTROLA PROVAZENÝCH PRACÍ  
 A DOBŘÍVOVNÍ BOFP.

18.9.

Podání práce u vlnění  
 Pracovní doba: 10<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
 Pracovní: 1x SPk 3x zedník  
 Práce: polohování SOK, polohování práce  
 k vyrobě

19.9.23

Zápis tdi:

Provedena kontrola prov. prací a BOFP

19.9.23

Podání práce u vlnění  
 Pracovní doba: 10<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
 Pracovní: 1x SPk 3x zedník  
 Práce: polohování práce u SOK  
 polohování práce na instalaci

20.9.23

ZÁPIS TDI:

DNEŠNÍHO DNE PROBĚHL KONTROLNÍ DEN  
 STAVBY - UJZ SASTOJÁVNÍ ZÁPIS, KTERÝ  
 JE NEODMĚLNĚ SOUČÁSTÍ TOTOHO STAVEB-  
 NÍHO DĚNÍ

20.9.23

# Denní záznamy stavby

List číslo:

31.

Podas: Práce uvnitř  
 Pracovní: 2x 2x 2x Oškrabek: 2x lodi  
 Pracovní doba 400-1800  
 Práce: Polokapota práce na oškrabek  
 Práce: Polokapota práce na oškrabek, provádění uvnitř  
 Zápis: KPI: Provedení kontrola provádění prací

Datum

21.9.

21.9.23

Podas: Práce uvnitř  
 Pracovní: 2x 2x 2x  
 Pracovní doba 400-1800  
 Práce: Polokapota práce na oškrabek, uskladnění  
 Práce: uvnitř.  
 Zápis: KPI: Provedení kontrola provádění prací  
 a dodržování BOZP

22.9.2023

22.9.23

Podas: Práce uvnitř  
 Pracovní doba 400-1800  
 Pracovní: 2x 2x 2x  
 Práce: Polokapota práce na oškrabek, oškrabek  
 Práce: uvnitř.  
 Zápis: KPI: Provedení kontrola prov. Prací

23.9.

25.9.23

Podas: Práce uvnitř  
 Pracovní: 2x 2x 2x  
 Pracovní doba 400-1800  
 Práce: Polokapota práce na oškrabek  
 Práce: uvnitř.  
 Zápis: KPI  
 Provedení kontrola provádění prací, dodrž.  
 BOZP.

26.9.

26.9.23

Předání práce u vstupu  
pracovní doba: 9:00 - 18:00  
Práce: SKZ

Datum  
28.9.23

Práce: Potlačování prachu u vykládky  
odstranění a užití podlahy pro  
a polopř.

Zápis: TP z kD.

~~28.9.23~~

DNEŠNÍHO DNE PROBEHL KONTROLNÍ DEN STAVBY - VIA  
STATISTICKÝ ZÁPIS, KTERÝ JE MOBILNĚ SOUČÁSTÍ  
TOKO TO STAVEBNÍHO DENÍKU

Předání práce u vstupu  
pracovní doba: 9:00 - 18:00  
Práce: SKZ

28.9.23

Práce: Potlačování prachu u polopř  
u vykládky, odstranění a užití podlahy.

Zápis: ADI.

Provedena kontrola prováděných prací

29.9.23

Předání práce u vstupu  
pracovní doba: SKZ  
Práce: SKZ

Práce: Práce u vykládky  
a užití podlahy.

Zápis: ADI.

Provedena kontrola prováděných prací  
a dodržování BOP.