

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA č.7)

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Identifikační číslo	222D232000043
Adresa	Na Františku 1039/32, 11015 Praha 1	Identifikační číslo EIS	
		Typ financování	Ex ante / Individuální dotace
Program	22223 - Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury		
Název akce (projektu)	Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - doprava		
Účastník	Královéhradecký kraj	IČ nebo RČ	70889546
Osoba oprávněná	Mgr. Martin Červíček hejtman Královéhradeckého kraje	Ulice	Pivovarské náměstí 1245
Telefon	495817222	Obec	Hradec Králové
E-mail	mcervicek@kr-kralovehradecky.cz	PSČ	50003
		Místo realizace	
		Alokace v území (LAU)	CZ0524 Rychnov nad Kněžnou

Dotace	146 010 768,66Kč
---------------	-------------------------

Souhrn financování				Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max)	Vlastní zdroje (min)	CELKEM	
Před 2020	100 369 915,92	13 530 997,97	113 900 913,89	
2020	40 790 383,45	17 972 328,04	58 762 711,49	
2021	4 850 469,29	17 290 260,96	22 140 730,25	
Celkem	146 010 768,66	48 793 586,97	194 804 355,63	

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	17.05.2017	max
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	30.06.2022	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.12.2022	max

Cíl akce (projektu)
Cíl nebyl stanoven

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
	Indikátory nebyly stanoveny.				

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota ²	Maximální hodnota ²
2	Komunikace	m2	42 365,00	min	0,00	0,00

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech

údaje v Kč											
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2020	Skutečnost 2020	Uvolněno v roce 2021	Aktuální rok 2021	2022	2023	Od 1.1.2024	Celkem v letech ³	Závaz.	Min/Max hodnota ²
6011	Náklady dokumentace projektu	1 108 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 360,00	MIN	
6013	Náklady na výkup nemovitého majetku	1 061 410,85	709 627,83	4 560 901,17	4 560 901,17	0,00	0,00	0,00	6 331 939,85	MIN	
6019	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 181 565,00	237 765,00	237 765,00	237 765,00	0,00	0,00	0,00	1 657 095,00	MIN	
601s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	3 351 335,85	947 392,83	4 798 666,17	4 798 666,17	0,00	0,00	0,00	9 097 394,85		
6090	Náklady pořízení stavebních objektů	110 549 578,04	57 815 318,66	13 942 064,08	13 942 064,08	0,00	0,00	0,00	182 306 960,78	MIN	
609s	Náklady budov a staveb	110 549 578,04	57 815 318,66	13 942 064,08	13 942 064,08	0,00	0,00	0,00	182 306 960,78		
6151	Odvody a poplatky za odněti zemědělské a lesní půdy	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	MIN	
615s	Ostatní náklady realizace projektu	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	113 900 913,89	58 762 711,49	22 140 730,25	22 140 730,25	0,00	0,00	0,00	194 804 355,63		
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	18 376 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 376 214,65	MAX	
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	81 993 701,27	40 790 383,45	4 850 469,29	4 850 469,29	0,00	0,00	0,00	127 634 554,01	MAX	
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	100 369 915,92	40 790 383,45	4 850 469,29	4 850 469,29	0,00	0,00	0,00	146 010 768,66		
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	13 530 997,97	17 972 328,04	17 290 260,96	17 290 260,96	0,00	0,00	0,00	48 793 586,97	MIN	
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	13 530 997,97	17 972 328,04	17 290 260,96	17 290 260,96	0,00	0,00	0,00	48 793 586,97		
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	113 900 913,89	58 762 711,49	22 140 730,25	22 140 730,25	0,00	0,00	0,00	194 804 355,63		
SOUHRN za SR INV		100 369 915,92	40 790 383,45	4 850 469,29	4 850 469,29	0,00	0,00	0,00	146 010 768,66		
SOUHRN za SR		100 369 915,92	40 790 383,45	4 850 469,29	4 850 469,29	0,00	0,00	0,00	146 010 768,66		
	z toho prostředky EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z toho prostředky FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		100 369 915,92	40 790 383,45	4 850 469,29	4 850 469,29	0,00	0,00	0,00	146 010 768,66		
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		13 530 997,97	17 972 328,04	17 290 260,96	17 290 260,96	0,00	0,00	0,00	48 793 586,97		
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		113 900 913,89	58 762 711,49	22 140 730,25	22 140 730,25	0,00	0,00	0,00	194 804 355,63		

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce							údaje v Kč			
Kód	Název řádku	PVS	Druhové třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2021	Aktuální rok 2021
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	5010010121	6342	212300	4100000		22777	VSR	4 850 469,29	4 850 469,29
SOUHRN za SR INV										
z toho prostředky EU										
z toho prostředky FM										
SOUHRN za SR										
4 850 469,29										
4 850 469,29										
4 850 469,29										
0,00										
0,00										

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze vyplnit).

³ Pokud poskytovatel nestanoví jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupcem celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu

Vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace nevzniká právo na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta pouze tehdy, budou-li v rozpočtové kapitole Správce programu dostupnými prostředky.

Toto Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 7) je vydáno v souladu s pravidly Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (dále jen „Program“) schváleným Ministerstvem financí pod č. j.: 19/40787/2006/193, ve znění pozdějších aktualizací, na základě žádosti Královéhradeckého kraje č. j. KUKHK-22370/INV/2021 ze dne 21.6.2021, jejíž součástí byly všechny nezbytné podklady žadatele. Tato žádost byla postoupena Meziresortní hodnotitelské komisi, která ji dne 20.8.2021 projednala a v plném rozsahu schválila a doporučila Ministerstvu průmyslu a obchodu, jako správci Programu, vydat předmětnou změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Správce Programu se závěry Meziresortní hodnotitelské komise souhlasí. O výsledku zasedání Meziresortní hodnotitelské komise a stanovisku správce Programu byl žadatel informován dopisem č. j. MPO 536720/2021/71100.

Příloha č. 1 Podrobné projektované parametry akce

Příloha č. 2 Závazné podmínky změny č. 7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

Schválení poskytovatelem

Poskytovatel		Razítko a podpis	
Ministerstvo průmyslu a obchodu			
Útvar	odbor brownfields a rozvoje inovačního podnikání		
Schválil	Ing. Zbyněk Pokorný	Ing. Rostislav Večeřa	
Funkce	ředitel odboru	224853420	
Č. j.	MPO 536720/2021/71100	vecerar@mpo.cz	
		Vypracoval	Horstko Lovel
		Telefon	224853420
		E-mail	vecerar@mpo.cz
		Datum podpisu	31/9/2021

Souhlas Ministerstva financí

Souhlas	Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1		
Útvar	odbor 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví		
Schválil	Ing. Mgr. Stanislav Kulhánek	Ing. Lucie Klíčová	
Funkce	ředitel odboru	257042799	
Č. j. MF	MF - 27053/2021/1903	lucie.klicova@mfc.cz	
		Razítko a podpis	
		Datum	15 -09- 2021

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace změna č. 7

Název akce: **Rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – doprava**

Investor : **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Identifikační číslo EDS: 222D232000043

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace změna č. 7

v informačním systému EDS/SMVS (dále jen **Podmínky**)

stanovené **Ministerstvem průmyslu a obchodu** (dále jen **Správce programu**)

a **Ministerstvem financí ČR** (dále jen **MF**)

v souladu s usnesením vlády ze dne 9. února 2015 č. 97, usnesením vlády ze dne 21. června 2017 č.469 a usnesením vlády ze dne 5. října 2020 č. 969 jako nedílná součást

Rozhodnutí o poskytnutí dotace změna č. 7

v informačním systému EDS/SMSV (dále jen **Rozhodnutí**)

pro akci **“Rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – doprava“** (dále jen **Akce**)

realizovanou **Královéhradeckým krajem** (dále jen **Příjemce**)

v rámci **Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury** (dále jen **Program**)

- 1) **Příjemce** prohlašuje, že se podpisem těchto **Podmínek** zavazuje ve vztahu k poskytnuté podpoře z prostředků zvláštního účtu MF a státního rozpočtu (dále jen **Prostředky dotace**) dodržovat ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, a pravidla **Programu** schválená MF pod č.j. MF-728/2020/1903-6 ze dne 12. února 2020.
- 2) Vydáním **Rozhodnutí** nevzniká **Příjemci** právo na poskytnutí **Prostředků dotace** ze státního rozpočtu bude **Příjemci** poskytnuta na základě platného **Rozhodnutí** za předpokladu dostatečné výše disponibilních **Prostředků** v rozpočtové kapitole **Správce programu** v daném kalendářním roce.
- 3) **Příjemce** je oprávněn účelně použít **Prostředky dotace** pouze na úhradu způsobilých výdajů dle dispozic určených **Správce programu** v **Rozhodnutí** a jeho příloze č. 1 „Podrobné projektované parametry stavebních objektů“ (dále jen **Příloha**).
- 4) **Příjemce** je povinen dodržet termíny přípravy a realizace **Akce** a realizovat **Akci** minimálně v rozsahu závazných projektovaných parametrů stavebních objektů, jak je uvedeno v **Rozhodnutí** a jeho **Příloze**.
- 5) **Správce programu** si vyhrazuje právo upřesňovat termíny přípravy a realizace, hodnoty závazných projektovaných parametrů stavebních objektů, výši potřeb a zdrojů financování **Akce** včetně výše a formy účasti **Prostředků** v závislosti na upřesněném rozsahu projektovaných parametrů a výsledcích zadávacích řízení veřejných zakázek, znaleckých posudků a odborných expertíz. Změny termínů přípravy a realizace **Akce** a závazných parametrů stavebních objektů a změny ve

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace změna č. 7

Název akce: **Rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – doprava**

Investor : **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Identifikační číslo EDS: 222D232000043

výši potřeb a zdrojů financování **Akce** včetně výše a formy účasti **Prostředků** podléhají souhlasu **MF**, který je vyjádřen podpisem tohoto **Rozhodnutí** ze strany **MF**.

- 6) Maximální podíl **Prostředků dotace** je 75 % z celkových způsobilých výdajů na tuto **Akci**. **Příjemce** se zavazuje zajistit pokrytí investičních potřeb **Akce** vlastními rozpočtovými zdroji v jednotlivých letech minimálně ve výši dle **Přílohy**.
- 7) Pokud **Příjemce** není schopen zabezpečit realizaci **Akce** v souladu s obsahem **Rozhodnutí**, neprodleně předloží **Správci programu** žádost o změnu **Rozhodnutí**. **Správce programu** změnu provede, nebo žádost zamítne. Změna **Rozhodnutí** podléhá souhlasu **MF**, který je vyjádřen podpisem změny **Rozhodnutí** ze strany **MF**.
- 8) Před započítáním změn je **Příjemce** povinen neprodleně informovat **Správce programu** o veškerých změnách vzniklých při realizaci (např. změna termínu realizace **Akce**, změna výše nákladů apod.) formou žádosti o změnu **Rozhodnutí**, která musí obsahovat mimo jiné zdůvodnění změny a doložení relevantních formulářů EDS.
- 9) Žádost o změnu **Rozhodnutí** včetně nezbytných příloh předloží **Příjemce Správci programu** nejméně 15 pracovních dnů před termínem konání Meziresortní hodnotitelské komise. Pokud **Příjemce** nedoručí podklady ve stanovené lhůtě, nemusí být žádost Meziresortní hodnotitelské komisi předložena.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ AKCE

OBSAH A FORMA PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O PRŮBĚHU REALIZACE AKCE

- 10) **Příjemce** zabezpečí implementační tým pro výstavbu **Akce** sestávající z interních pracovníků **Příjemce**, případně externích pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských, inženýrských a projektových činností, v rozsahu a personálním zastoupení, které odpovídají náročnosti **Akce**. **Příjemce** je povinen zabezpečit prostřednictvím těchto pověřených pracovníků a společností u všech souborů staveb včasnou majetkoprávní přípravu, hospodárný návrh technického provedení, včasné správní projednání, řádný a hospodárný výběr zhotovitele, jakož i řádný výkon technického dozoru stavebníka (dále jen **TDS**) při realizaci souborů staveb a jejich uvedení do provozu.
- 11) Ve fázi projektové přípravy a správních řízení **Příjemce** zabezpečí:
 - a) pořízení projektové dokumentace veškerých souborů staveb k územnímu řízení, ke stavebnímu řízení, studie, průzkumy, geometrické plány a jiné geodetické práce a další projektové podklady a jejich doručování **Správci programu** na vyžádání;
 - b) pravomocná územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlasy a jejich doručování **Správci programu**. Další případná stanoviska, rozhodnutí či souhlasy je **Příjemce** povinen doručit **Správci programu** na vyžádání.
- 12) Ve fázi zadávacího řízení je **Příjemce** povinen při zadávání veřejných zakázek:

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace změna č. 7

Název akce: **Rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – doprava**

Investor : **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Identifikační číslo EDS: 222D232000043

- a) prostřednictvím **Správce programu** zaslat **MF** návrh zadávací dokumentace výběrového řízení k vydání Souhlasu se zadáním akce formou stanoviska k zadávací dokumentaci. **Příjemce** je povinen připomínky **MF** a **Správce programu** v zadávací dokumentaci zohlednit;
 - b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) při rozhodnutí o základním hodnotícím kritériu, tj. ekonomické výhodnosti nabídek, **Příjemce** postupuje v souladu s principy metody „3E“ (hospodárnost, efektivnost, účelnost). **Příjemci** je dále doporučováno realizovat pouze otevřená zadávací řízení. Základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky: váha hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude minimálně 80 % (pokud **Správce programu** nebo **MF** nerozhodne jinak), ostatní hodnocená kritéria budou mít v úhrnu váhu maximálně 20 %, budou-li používána kvalifikační kritéria, musí být přiměřená plnění zakázky a nesmí neopodstatněně zužovat počet nebo okruh potenciálních dodavatelů;
 - d) v případě nízkého počtu uchazečů a nepřijatelných nabídkových cen může **Správce programu** vyzvat **Příjemce** ke zrušení výběrového řízení.
- 13) Ve fázi výstavby je **Příjemce** povinen:
- a) předkládat **Správci programu** na vyžádání veškeré nezbytné podklady pro výkon supervizní činnosti: zejména veškeré projektové dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a veškerá správní rozhodnutí (zejména územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlasy, rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo rozhodnutí o prozatímním užívání stavby);
 - b) umožnit vstup zástupců **Správce programu** na staveniště a soustavnou součinnost technického dozoru stavebníka se zástupci **Správce programu** za účelem výkonu supervizního dohledu při kontrole provádění prací, služeb či dodávek a při ověřování souladu fakturace se skutečností;
 - c) předkládat **Správci programu** k odsouhlasení veškeré návrhy změn stavby oproti dokumentaci pro zadání stavby, které mají dopad na cenu nebo kvalitu díla;
 - d) vypracovat a udržovat řádný harmonogram **Akce** v členění podle jednotlivých stavebních souborů a dodržovat harmonogram ze strany svých pověřených pracovníků a zodpovědných pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských, inženýrských a projektových činností. V případě aktualizace harmonogramu doručovat nový harmonogram v elektronické podobě **Správci programu**;
 - e) zabezpečit konání pravidelných kontrolních dnů výstavby **Akce** za účasti **Správce programu** a za účasti svých pověřených pracovníků a zodpovědných pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských, inženýrských a projektových činností, včasné a řádné plnění všech úkolů přijatých na těchto kontrolních dnech. **Správce programu** si vyhrazuje právo spolurozhodovat o frekvenci kontrolních dnů, případně svolávat další jednání.
- 14) **Příjemce** ve lhůtě do 6 měsíců od ukončení realizace **Akce** předloží **Správci programu** dokumentaci závěrečného vyhodnocení **Akce**. Při vypracování závěrečného vyhodnocení musí

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace změna č. 7

Název akce: **Rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – doprava**

Investor : **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Identifikační číslo EDS: 222D232000043

Příjemce postupovat dle „§ 6 Závěrečné vyhodnocení akce“ vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pravidly **Programu**. Obsah dokumentace závěrečného vyhodnocení **Akce**:

- a) zpráva o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených v rozhodnutí. Zpráva obsahuje popis přínosu projektu, přehled financování projektu, skutečně dosažené hodnoty indikátorů a závazných parametrů uvedených v posledním platném **Rozhodnutí**;
 - b) podklady potvrzující splnění/nesplnění indikátorů a závazných parametrů;
 - c) kolaudační rozhodnutí nebo povolení ke zkušebnímu provozu s doložkou nabytí právní moci;
 - d) závěrečné vyúčtování **Akce** a finanční vypořádání **Prostředků** poskytnutých na financování **Akce** v rozsahu dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u výkupu nemovitostí: podepsaná kupní smlouva, výpisy z katastru a výpisy z účtů; u ostatních způsobilých výdajů: smlouvy o dílo včetně dodatků, objednávky, faktury a výpisy z účtů. Doklady se předkládají jako prosté kopie;
 - e) vstupní data o skutečnosti v rozsahu stanoveném ve zvláštním předpisu – formuláře – EDS viz vyhláška č. 560/2006 Sb; ve znění pozdějších předpisů
 - f) zprávy o provedených kontrolách použití **Prostředků**;
 - g) výpisy z účtů dokládající připsání **Prostředků** na účet **Příjemce**;
 - h) jiné přílohy.
- 15) Veškeré doklady **Příjemce** doručuje **Správce programu** na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor brownfields a rozvoje inovačního podnikání, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH

ÚHRADA FAKTUR ZA PROVEDENÉ PRÁCE A DODÁVKY

- 16) **Prostředky** budou uvolňovány na účet **Příjemce** u ČNB zpravidla do 60 dnů od předložení žádosti. V žádosti **Příjemce** prokáže uhrazení nebo splatnost nákladů **Akce** (fakturu), jejichž zdrojové pokrytí z **Prostředků** požaduje, a na které má podle **Rozhodnutí** nárok. Žádost s uvedením čísla bankovního účtu předkládá **Příjemce Správci programu**, který po kontrole oprávněnosti čerpání **Prostředků** včetně věcné kontroly provedených prací, služeb a dodávek/výkupů (kontrola je zpravidla prováděna supervizní společností) **Prostředky** uvolní. **Prostředky** je možné uvolňovat až na základě platného **Rozhodnutí**, které je podepsané všemi zúčastněnými stranami. Při uzavírání smluv o dílo/kupních smluv se doporučuje **Příjemci** v souvislosti s termíny fakturace za dílo zohlednit výše uvedené postupy uvolňování **Prostředků**, zejména splatnost faktur nejméně 60 dní.

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace změna č. 7

Název akce: **Rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – doprava**

Investor : **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Identifikační číslo EDS: 222D232000043

- 17) **Správce programu Prostředky** zálohově neposkytuje, výjimku může na základě posouzení příslušné smlouvy učinit v případě úhrady podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním nebo navýšením požadovaného rezervovaného příkonu podle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.
- 18) Do způsobilých výdajů nemůže být započtená daň z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“), pokud **Příjemce** může uplatnit odpočet daně na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o **DPH**, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že **Příjemce** nemůže u všech způsobilých výdajů **Akce** uplatnit odpočet **DPH** na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o **DPH**, ve znění pozdějších předpisů, může být **DPH** započtena do způsobilých výdajů a hrazena z **Prostředků** pouze po splnění následujících podmínek:
- a) statutární zástupce **Příjemce** doloží formou dopisu **Správcí programu** prohlášení, že bude žádat o úhradu **DPH** pouze v případech, kdy nelze uplatnit odpočet **DPH** na vstupu;
 - b) v rámci dokumentace k závěrečnému vyhodnocení **Akce** předloží **Příjemce** zprávu o kontrole realizace investice, a to včetně kontroly **DPH**, o jejíž provedení požádá **Příjemce** nejpozději v termínu dokončení realizace **Akce** příslušný finanční úřad.

POVINNOSTI PŘÍJEMCE PŘI ZMĚNĚ VLASTNICTVÍ POZEMKŮ

A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ÚZEMÍ

- 19) **Příjemce** není oprávněn po dobu od zahájení realizace **Akce** až po dobu **10 let** od dokončení **Akce** bez předchozího souhlasu **Správce programu** a **MF** převést pozemky, stavební objekty a provozní soubory stavby na jinou osobu. Tato podmínka neplatí pro pozemky, stavební objekty a provozní soubory pořizované v rámci sdružené výstavby od počátku do vlastnictví jiné osoby, pro přeložky technického vybavení území a dalšího vybavení území, pro příspěvky na vyvolané opravy stavebních objektů a provozních souborů ve vlastnictví jiné osoby a pro stavební objekty a provozní soubory, které se nacházejí na vykoupených pozemcích a sdílejí stejný právní osud.

VĚCNÁ A FINANČNÍ KONTROLA

- 20) Použití **Prostředků** (včetně nákladů na stavbu, resp. výkupů, na kterých se **Prostředky** podílejí), podléhá finanční kontrole ze strany **Správce programu**, **MF** a orgánů Finanční správy podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v případě realizace staveb rovněž věcné kontrole ze strany **Správce programu**.

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace změna č. 7

Název akce: **Rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – doprava**

Investor : **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Identifikační číslo EDS: 222D232000043

21) Finanční kontrolou se rozumí souhrn činností ověřujících zejména:

- a) skutečnosti rozhodné pro poskytnutí **Prostředků**;
- b) oprávněnost, efektivnost a hospodárnost při nakládání s **Prostředky**;
- c) soulad čerpání a užití **Prostředků** s pravidly **Programu**, příslušnými právními předpisy a **Rozhodnutím**.

22) Věcnou kontrolou se rozumí souhrn činností ověřujících zejména:

- a) řádné provedení prací, služeb či dodávek spolufinancovaných z **Prostředků**;
- b) soulad fakturace se skutečností.

Příjemce je povinen umožnit pověřeným zástupcům **Správce programu, MF** a orgánů Finanční správy provádění finanční a věcné kontroly použití **Prostředků** a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost.

23) **Příjemce** převzetím těchto **Podmínek** a zahájením čerpání **Prostředků** vyslovuje souhlas s prováděním finančních a věcných kontrol ze strany **Správce programu, MF** a orgánů Finanční správy.

24) Neoprávněné použití nebo zadržetí **Prostředků Příjemcem** se považuje za porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

25) Neoprávněným použitím **Prostředků** se rozumí takové použití, kterým byla závažně porušena povinnost stanovená v těchto závazných **Podmínkách**. Zadržetím **Prostředků** se rozumí porušení povinnosti vrácení podpory ve stanoveném termínu.

ZAÚČTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ V ÚČETNICTVÍ PŘÍJEMCE

26) **Příjemce** vede o akci účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. **Příjemce** zabezpečí vedení analytického účetnictví souvisejícího s **Akcí**, tzn., bude účtovat na zvláštní analytické účty (použije se stejný analytický znak u všech aktuálních účtů projektu), na samostatné hospodářské středisko nebo ve finančním deníku **Akce**. Musí být jednoznačně prokazatelné, že konkrétní náklad či příjem je vykazován v souvislosti s **Akcí** a skutečně odpovídá jejímu charakteru.

27) **Prostředky** je **Příjemce** povinen označit v účetnictví na příjmové straně účelovým znakem č. 22777. Toto označení je nezbytné pro zpětnou kontrolu **MF** při párování dotací poskytnutých **Správce programu** a **Prostředků** přijatými územními celky.

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace změna č. 7

Název akce: **Rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – doprava**

Investor : **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**





Identifikační číslo EDS: 222D232000043

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

- 28) **Příjemce** je povinen zasílat po dobu realizace **Akce Správci programu** finanční vypořádání **Prostředků** dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, ve znění pozdějších předpisů, za každý kalendářní rok financování **Akce** v termínu do 31. ledna následujícího roku.
- 29) **Příjemce** zasílá každoročně Přehled o příjmech a výdajích **Správci programu**.
- 30) Veškeré realizované výnosy musí být vráceny na účet **Správce programu** nebo vynaloženy zpět do průmyslové zóny se souhlasem **Správce programu**. Výjimkou je možná refundace způsobilých výdajů na straně vlastních zdrojů **Příjemce**.
- 31) **Příjemce** musí doložit po ukončení platnosti **Podmínek**, že realizací projektu nebyl generován výnos, se kterým by nebylo naloženo v souladu s článkem 30) **Podmínek**.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 32) **Příjemce** umístí a ponechá po dobu realizace **Akce** a po dobu 10 let od dokončení závěrečné etapy **Akce** na viditelném místě u všech realizovaných staveb návěstí s oznámením, že stavba je realizována za účasti **Správce programu**.
- 32) **Správce programu** si vyhrazuje právo upřesňovat **Podmínky**. Změny v **Podmínkách** podléhají souhlasu ze strany **MF**, který je vyjádřen podpisem těchto **Podmínek** ze strany **MF**.
- 33) Tyto **Podmínky** jsou nedílnou součástí **Rozhodnutí** a nabývají platnosti a účinnosti dnem převzetí **Příjemcem** a zavazují **Příjemce** do uplynutí 10 let od ukončení závěrečné etapy **Akce**, vyjma podmínky 19), 29), 30), 31), která platí i po uplynutí této lhůty do doby, kdy **Příjemce** disponuje pozemky **Akce**, které nebyly převedeny ve prospěch třetích osob, a nejedná se o pozemky, které zůstanou v majetku **Příjemce** a jsou určeny zejména k technickému zázemí, umístění společných inženýrských sítí a komunikací atd.
- 34) **Příjemce** prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto **Podmínek**, podmínky přijímá a zavazuje se je dodržovat, což stvrzuje svým podpisem.


Ministerstvo průmyslu a obchodu	Odbor: 71100		Razítko 
Č.j. MPO 536720/2020/71100	Dne:	Podpis	
Vypracoval: Ing. Rostislav Večeřa	2.9.2021		
Kontroloval: Ing. Silvie Pochtiolová	2.9.2021		
Schválil: Ing. Zbyněk Pokorný	3/9/2021		


Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace změna č. 7

Název akce: Rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – doprava

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Identifikační číslo EDS: 222D232000043

Ministerstvo financí ČR	Odbor: 19		Razítko 
Č.j. MF-27053/2021/1903	Dne:	Podpis	
Vypracoval: Ing. Lucie Klíčová	15-09-2021	<i>iv. k. Holkové</i>	
Schválil: Ing. Mgr. Stanislav Kulhánek	15-09-2021	<i>[Signature]</i>	

Převzal a s Podmínkami se seznámil: <i>MGR. MARTIN ČERVÍČEK</i> <i>HEJTMAN KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE</i> Dne: 11. 10. 2021	Razítko a podpis statutárního zástupce 1 
--	---