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Unikátní kód žádosti: 15jQOPØØØ1

Potvrzení o převzetí žádosti

CZ.1.06

Integrovaný operační programNázev operačního programu:
Číslo operačního programu:

6.2

Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl KonvergenceNázev prioritní osy:

Číslo prioritní osy:

6.2.1Číslo oblasti podpory:
Zavádění ICT v územní veřejné správěNázev oblasti podpory:

08Číslo výzvy:
Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v 
krajích

Název výzvy:

I. a VI. Technology center and an electronic filing service Hradec Kralove regionNázev projektu anglicky:

I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého 
kraje

Název projektu:

Projekt

Předpokládané datum
ukončení realizace
projektu:

Předpokládané datum
zahájení realizace
projektu:

01.02.2010 31.12.2012

Doba trvání projektu: 35,0

Celkové způsobilé výdaje projektu: 48 423 104,00

Pro ÚSC, PO, SF a OSSTyp účetní jednotky:

410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)Účetní osnova:

Identifikace operačního programu

Skutečné datum zahájení
realizace projektu:

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Číslo aktivity:
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Projekt se skládá ze dvou částí - technologické centrum a elektronická spisová služba .

Vybudování technologického centra je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center. V rámci tohoto
projektu je eGON centrum Královéhradeckého kraje řešeno na úrovni technické architektury a infrastruktury.

Cílem projektu je vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí pro provoz
potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně velké množství dat, které bude
možno flexibilně prezentovat potřebným uživatelům.

Cílem pořízení elektronické spisové služby je implementace a zajištění provozu elektronické spisové služby,
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších
předpisů pro kraj a organizace kraje.

Stručný obsah projektu:

70889546IČ:
Královéhradecký krajNázev žadatele:

CZ70889546DIČ:

Oficiální adresa žadatele: Pivovarské náměstí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové

Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:

sterbova@cep-rra.czemail:

+420495817811telefon:

Ing. Štěrbová Jana

Adresa statutárního zástupce: Pivovarské náměstí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové

Telefon, email statutárního zástupce:

Příjmení, jméno statutárního zástupce:

franc@kr-kralovehradecky.czemail:

+420495817223telefon:

Bc. Franc Lubomír

V dne

Žádost předal:

Žádost převzal:

Žadatel
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1. Projekt

AnoProjekt počítá s výběrovým řízením:

AnoProjekt má partnera:

NeŽadateli byly poskytnuty v posledních 3 letech veřejné prostředky v režimu podpory de
minimis:

NeProjekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:

AnoŽadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

NeBylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných
zdrojů:
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2. Podporované aktivity

6.2.1 d) elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou
elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend
vykonávaných orgány územní veřejné správy

100

Číslo: Název podporované aktivity: Procentní podíl:
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3. Území dopadu a realizace

Specifické území:

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ052 Královéhradecký kraj Severovýchod

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0521569810 Hradec Králové Hradec Králové

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ052 Královéhradecký kraj 100
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Realizace eGovernment v Královéhradeckém kraji je jednou z priorit rozvoje regionu.Jedná se o dlouhodobý
proces ve změně procesů a poskytování služeb veřejné správy,realizované na všech úrovních - od malých obcí,
obcí s pověřeným obecním úřadem,obcí s rozšířenou působností až po Královéhradecký kraj včetně jejich
zřizovaných a zakládaných organizací.Jedná se o změny nejen uvnitř těchto subjektů,ale i v komunikaci s
okolím,ať už při vzájemné výměně informací nebo při styku s veřejností.Aby deklarované služby mohly být
poskytovány na kvalitativně vyšší úrovni,je potřeba využít nejen možnosti,které umožňují prostředky ICT,ale také
revidovat procesy,funkce či kompetence,spojené i se vzděláváním úředníků či politické reprezentace.

Historie projektu spadá do doby vzniku krajských samospráv,kdy byly vytvořeny základní dokumenty,jejichž cílem
bylo nastavit základní rámec ICT na území kraje a krajského úřadu v oblasti informatizace.Sem patří především:
- Realizační projekt základní informatizace krajských úřadů krajského úřadu Královéhradeckého kraje;
- Koncepce komplexní informatizace krajských úřadů;
- Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 2007-13.
Informační a komunikační technologie hrají zásadní význam při budování efektivní veřejné správy a rozvoje
regionu,to vyplývá i ze strategického dokumentu Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010.Ve
kterém jsou specifikovány požadavky na rozvoj ICT prostřednictvím:
-  Opatření 7.1.B)1.:Podpora rozvoje a dostupnosti telekomunikačních a informačních technologií a systémů,
-  Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízen, které jsou součástí dílčího cíle
7.1.B):Vznik a rozvoj sítí pro informační a telekomunikační technologie včetně jejich obsahu a využití.

Realizací projektu bude vytvořena potřebná HW a SW infrastruktura pro realizaci eGovermentu v
Královéhradeckém kraji.

Elektronická spisová služba je na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje provozována od dubna 2003 celkem
pro 450 uživatelů. Od zahájení ostrého provozu Kraj spolupracuje s dodavatelem na vývoji, rozšiřování a
úpravách aplikace. V roce 2007 byl na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje proveden upgrade na stávající
spisovou službu EZOP, která je integrovaná s elektronickou podatelnou. V květnu 2008 byla spisová služba
rozšířena o modul centrální spisovny a v říjnu 2009 byly funkcionality elektronické spisové služby rozšířeny o
komunikaci s ISDS, možností konverze dokumentů do formátu PDF-A, připojení elektronického podpisu včetně
elektronické podpisové knihy a možnosti připojení časového razítka. Elektronická spisová služba je také
propojena s některými informačními systémy KÚ a s pracovištěm CzechPOINT.

Realizací projektu budou splněny požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

4. Popis projektu
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1) Projekt je plně v souladu s Integrovaným operačním programem, prioritní osou 2 - Zavádění ICT v územní
veřejné správě.

Tato prioritní osa se zaměřuje na zavádění informačních a komunikačních technologií do státní správy, vytváření
komunikačních sítí a elektronických databází. Cílem je zavést služby elektronické veřejné správy, vytvořit systém
bezpečného sdílení dat a zajistit oprávněný přístup orgánům veřejné správy i občanům k těmto datům.

2) Prioritní osa je programově navázána po stránce tvrdých projektů na komplexní strategii zefektivňování
veřejné správy - Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Strategie realizace Smart Administration v
letech 2007 - 2015).

3) Projekt bude realizován v souladu s eGovermentovou straterií Královéhradeckého kraje. Tento dokument
vychází z analýzy současného stavu zjištěného v rámci provedené "analýzy požadavků na zajištění služeb
eGONcenter" v kraji a na ORP se zohledněním specifika Královéhradeckého kraje.

4) Projekt je realizován v návaznosti na stanovenou celostátní strategii EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A
PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ STLUŽBY (strategie realizace Smart Administration v období 2007 - 2012).

5) Záměr je také jednou z priorit rozvoje regionu deklarovanou v dokumentech Program rozvoje
Královéhradeckého kraje 2008 - 2010, Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 - 2015.

6) Projekt je realizován v návaznosti na STRATEGII IMPLEMENTACE EGOVERMENT DO ÚZEMÍ.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Cílem TC K je vybudování potřebné infrastruktury pro provoz systémů:
- Typizovaných projektů (Elektronická spisová služba, Digitální mapa veřejné správy, Digitalizace a ukládání dat,
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS, Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business
Intelligence)
- aplikací samospráv,
- centrálních projektů (zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů),
- aplikací systémového charakteru (systémových služeb a dalších aplikací) provozovaných pro potřeby kraje,
samosprávy měst a obcí.

Primárním cílem je zajistit ve spolupráci s ORP a obcemi regionu konzistentní technologický systém, umožňující
minimálně aplikaci dalších typizovaných projektů. Rozsah poskytovaných služeb na úrovni TCK výrazně
podporuje funkci krizového řízení a IZS v kraji. Projekt vytváří robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické
provozní prostředí pro zpracování potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně
velké množství dat, které bude možno flexibilně prezentovat potřebným uživatelům.

Cílem pořízení elektronické spisové služby je implementace a zajištění provozu elektronické spisové služby,
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších
předpisů pro kraj a organizace kraje. Projekt mj. zajistí následující služby:

1) Elektronická spisová služba - pořízení elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, nebo upgrade stávající elektronické
spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění
pozdějších předpisů, pro vlastní potřebu Kraje a jím zřizovaných a zakládaných organizací,
2) Negarantované úložiště - je určeno pro ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů a dokumentů
elektronické spisové služby.

Cíle projektu:
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Realizační fáze  technologického centra bude obsahovat tyto aktivity:
- vypsání veřejné zakázky a vlastní dodávka řešení,
- implementace,
- zkušební provoz.

Vlastní realizační fáze bude zahájena po podání příslušného projektu v lednu 2011. Ukončení realizační fáze je
předpokládáno do konce roku 2011.

Realizační fáze elektronické spisové služby bude obsahovat tyto aktivity:
- vypsání veřejné zakázky a vlastní dodávka řešení,
- implementace,
- zkušební provoz,
- ověřovací provoz.

Realizační fáze bude realizována ve třech etapách:

- první etapa zahrnuje veřejnou zakázku na realizaci upgrade stávající spisové služby úřadu včetně zpracování
zadávací dokumentace, její nákup a implementaci včetně školení a zkušebního provozu;
- druhá etapa zahrnuje veřejnou zakázku na pořízení elektronické spisové služby pro zakládané a zřizované
organizace kraje včetně zpracování zadávací dokumentace, její nákup a implementaci včetně školení a
zkušebního provozu;
- třetí etapa zahrnuje ověřovací provoz elektronické spisové služby pro zakládané a zřizované organizace kraje.

Ověřovací provoz slouží minimálně k ověření funkcionality a bezpečnosti vybraného řešení a vhodnosti nasazené
metodiky pro jednotlivé organizace. Jedná se zejména o ověření a případnou úpravu přístupových práv,
konfigurace a metodiky dle požadavků Kraje a jednotlivých organizací. Ověřovací provoz může být také využit k
migraci ESPS do TC K v případě, že nebude infrastruktura TC K včas k dispozici a ESPS bude zprovozněna na
stávající infrastruktuře KÚ.

Vlastní realizační fáze bude zahájena po podání příslušného projektu (po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace
ze SF EU - IOP).  Ukončení realizační fáze je předpokládáno v 12/2012.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

V průběhu realizační fáze projektový tým disponuje kvalitním personálním zázemím, má rozhodovací pravomoc v
podstatných otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s realizací projektu, v rámci kterého konzultuje rozsah
prováděných činností s pracovníky administrujícími dotčené dotační programy a monitoruje průběhy výběrových
řízení. Realizační tým též koordinuje a kontroluje činnost dodavatele, řeší finanční záležitosti související s
projektem, zodpovídá za řádné a včasné vyhotovení průběžných monitorovacích zpráv o realizaci projektu,
žádosti o platbu a závěrečné zprávy.

Přípravná fáze - v rámci přípravné fáze jsou realizovány tyto aktivity:
- vytvoření studie proveditelnosti a dalších potřebných dokumentů,
- uzavření potřebných partnerských smluv,
- rozhodnutí příslušných orgánů Kraje,
- příprava žádosti o dotaci,
- předložení žádosti o dotaci.

Přípravná fáze byla zahájena zpracováním studie proveditelnosti.

Projektový tým pracuje, zajišťuje, koordinuje a nese zodpovědnost za přípravu projektu, veškerých podkladů
potřebných k podání žádosti, samotné projektové dokumentace, zpracování a podání žádosti o poskytnutí
finanční pomoci.
V případě přípravné fáze projektu disponuje projektový tým kvalitním personálním zázemím, vytváří koncepci a
má rozhodovací pravomoc v zásadních otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou projektu. V
rámci přípravy projektu konzultuje jeho rozsah s pracovníky, kteří budou administrovat dotčené dotační
programy, řídí činnost zpracovatelů projektové dokumentace, koordinuje jednání s dalšími zainteresovanými
subjekty.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:
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Provozní fáze projektu bude představovat produktivní provoz po dobu udržitelnosti projektu.

- Investorem a majitelem projektu je Královéhradecký kraj. Příjemce je Rozhodnutím o poskytnutí dotace vázán
zajistit uchování výstupů projektu v nezměněné podobě po dobu udržitelnosti, tj. nejméně po dobu 5ti let od
finančního ukončení projektu.

- Finanční zdroje a toky uvedené ve finančním plánu jsou vzhledem k výši potřeb a časového plánu dostatečně
vysoké, aby bylo možné považovat a hodnotit projekt jako finančně udržitelný.

- Pro Královéhradecký kraj je prioritou udržení a rozvíjení technologických center a elektronické spisové služby
ve všech rovinách.

- Projektový tým bude z hlediska následných kontrol ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrol
včetně kontrol z EU zpracovávat na základě zajištěných podkladů Monitorovací hlášení s žádostí o platbu,
Závěrečné monitorovací zprávy, Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.

- Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu Královéhradecký kraj. Investiční etapa bude financována z
dotace IOP a finančních prostředků Kraje, provozní etapa pak z rozpočtu kraje po dobu udržitelnosti projektu.

Technologické centrum
- Efekty projektu budou udrženy v nezměněné podobě po dobu udržitelnosti , tj. 5 let od implementace
technologického centra Královéhradeckého kraje.
-Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou obnovu a upgrade pořízených technologií tak, aby
technologické centrum jako takové bylo schopno poskytovat plánované služby, včetně pokrytí potřebných SW
licencí. Veškerý upgrade jak HW, tak SW bude na stejné, či vyšší úrovni, než původně nakoupený. Veškeré
náklady spojené s provozem tohoto centra budou financovány z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Spisová služba
- Pořízením elektronické spisové služby se Krajský úřad zavazuje, minimálně po dobu udržitelnosti projektu - což
je po dobu 60 měsíců, poskytovat služby elektronické spisové služby svým zákazníkům.
- Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných
pracovníků jak ze strany krajského úřadu, tak ze strany dodavatele řešení pro zajištění provozu služeb
elektronické spisové služby.
Královéhradecký kraj má sestavený kvalitní projektový a realizační tým, který má s realizací obdobných projektů
dlouhodobé zkušenosti.
- Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou údržbu pořizovaného řešení tak, aby jak řešení pro
Královéhradecký kraj, tak i centrální hostovaná spisová služba pro zakládané a zřizované organizace byla
schopna poskytovat plánované služby, včetně pokrytí legislativních změn. Veškerý upgrade bude realizován tak,
aby zachoval kvalitativně stejnou nebo vyšší úroveň, než původně pořízený.
- Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným servisem a legislativním upgrade, zajištěním mj.
smlouvou o podpoře s dodavatelem řešení.
Veškeré náklady spojené s provozem budou financovány z rozpočtu kraje. Při pořizování nového softwarového
vybavení budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání veřejných zakázek dle IOP a dle podmínek pro
zadávání veřejných zakázek.
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Harmonogram postupu navazujících projektů je definován IOP výzvou č. 08. V návaznosti na projekt TC K budou
také realizovány tyto projekty:

- Digitální mapa veřejné správy;
- Digitalizace a ukládání dat;
- Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS;
- Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

1) Projekt je realizován v souladu s přijatými usneseními Rady Královéhradeckého kraje (usnesení č.
RK/1/45/2009 - projednání návrhu strategie implementace eGovernmentu v území kraje.

2) Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/20/933/2009 - schválení zadávací dokumentace veřejné
zakázky na zpracování studie proveditelnosti.

3) Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/23/1051/2009 - rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na
zpracování studie proveditelnosti.

4) Dokument studie proveditelnosti byl realizován také na základě uzavřené dohody o partnerství k projektu
Technologické centrum a spisové služby Královéhradeckého kraje s ORP Královéhradeckého kraje (usnesení
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/8/478/2009).

5) Rada Královéhradeckého kraje schválila usnesením č. RK/5/305/2010 a č. RK/20/1031/2010 seznam projektů
k předložení do výzvy pro oblast podpory 2.1. Tento projekt je součástí tohoto seznamu.

6) Byla vypracována a schválena eGovernment strategie Královéhradeckého kraje - usnesení Rady
Královéhradeckého kraje č. RK/6/373/2010.

8) Byl vytvořen tým pro přípravnou fázi projektu, investiční fázi projektu a provozní fázi (viz příloha Personální
zajištění projektu). Přípravu a řízení projektu bude zajišťovat Centrum EP, příspevková organizace
Královéhradeckého kraje, která tyto činnosti pro Kraj zajišťuje v souladu s §18 písm.j) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění. Královéhradecký kraj tedy nemusí služby od CEP soutěžit, ale může je
přímo zadávat.

9) Byla vypracována a předložena žádost o poskytnutí dotace do Integrovaného operačního programu vč.
požadovaných příloh.

Připravenost projektu k realizaci:

Pro přehlednost byla jednotlivá rizika rozdělena do skupin:
- Projektová rizika;
- Technická a realizační rizika;
- Legislativní a organizační rizika;
- Ekonomická a investiční rizika;

Technologické centrum

PROJEKTOVÁ RIZIKA
- Termíny uvedené v harmonogramu projektu nebudou dodrženy.
- Prostory pro umístění TC K nebudou připraveny v dostatečném předstihu.
- Nebude zajištěna odpovídající součinnost interních pracovníků MÚ.
- Nedojde k alokaci dostatečného množství kvalitních pracovníků na straně dodavatele.
- Nedojde k dohodě o výčtu poskytovaných služeb TCK.

TECHNICKÁ A REALIZAČNÍ RIZIKA
V rámci této skupiny rizik jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, jenž související s realizací a provozem TC K.
Tato skupina rizik je popsána v kapitole 7.2.3. Studie proveditelnosti.

LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ RIZIKA
- Dojde k porušení podmínek dotace.
- Nepodaří se uzavřít partnerskou smlouvu s obcemi o spolupráci při budování technologických center.
- Nepodaří se uzavřít SLA o poskytování služeb TC K.
- Nedostatečná politická podpora projektu.

Předpoklady a rizika realizace projektu:
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- Nezájem ze strany partnerů.
- Odstoupení partnerů od smlouvy.

EKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ RIZIKA
- Náklady na realizaci TC K nepřiměřeně přesáhnout náklady, spočítané v rámci studie proveditelnosti.
- Dotace na vybudování TC K nebude poskytnuta.
- Pohyb směnných kurzů CZK - EUR, CZK - USD (technologie obchodované za cizí měny, případně jsou ceníky
navázány na cizí měny).

Elektronická spisová služba

PROJEKTOVÁ RIZIKA
- Termíny uvedené v harmonogramu projektu nebudou dodrženy.
- Infrastruktura nebude připravena v dostatečném předstihu.
- Nebude zajištěna odpovídající součinnost interních pracovníků MÚ.
- Nedojde k alokaci dostatečného množství kvalitních pracovníků na straně dodavatele.

TECHNICKÁ A REALIZAČNÍ RIZIKA
- Spisová služba je dodána v neodpovídající funkcionalitě.
- Vyhrazené systémové zdroje pro provoz spisové služby nebudou dostatečné.
- Síťová konektivita mezi TC ORP a jeho zákazníky není postačující.
- Nebude zajištěna odpovídající technická podpora po dobu udržitelnosti projektu.

LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ RIZIKA
- Dojde k porušení podmínek dotace.
- Nepodaří se uzavřít smlouvu o podpoře s dodavatelem řešení.
- Výrazné legislativní změny v oblasti spisové služby.

EKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ RIZIKA
- Náklady na realizaci nepřiměřeně přesáhnout náklady, spočítané v rámci studie proveditelnosti.
- Dotace na realizaci centrální hostované spisové služby nebude poskytnuta.

Celý projekt vč. studie proveditelnosti je plánován a koncipován tak, aby eliminoval a předcházel případným
rizikům, přičemž možné náklady na tuto eliminaci byly při sestavování rozpočtu brány v potaz.

Jednotlivá rizika projektu  pro technologické centrum i pro spisovou službu jsou podrobněji popsána ve studii
proveditelnosti, a to vč. následujících údajů:
- Popis rizika;
- Dopad na projekt - priorita, pravděpodobnost a možné dopady projektu;
- Pravděpodobnost - pravděpodobnost míry naplnění rizika;
- Opatření k omezení rizika - návrh opatření vedoucích k omezení vlivu rizika;
- Kritérium úspěchu - měřitelný cíl nebo výstup projektu, který bude dosažen, pokud bude riziko eliminováno.

Projekt technologická centra chce vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí
pro zpracování potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně velké množství dat,
které bude možno flexibilně prezentovat potřebným uživatelům. Výstupem pak bude vybudované plně
redundantní technologické centrum kraje zahrnující hlavní i záložní lokalitu a poskytující potřebnou HW a SW
infrastrukturu pro zajištění eGovernment služeb v Královéhradeckém kraji včetně služby hostované elektronické
spisové slsužby pro zakládané a zřizované organizace kraje. Přínos projektu bude efektivní provoz systému,
stabilita systému s výhledem v horizontu 5 let .

Realizace projektu je vyžádaná legislativními požadavky, které jsou promítnuté do novely zákona č. 499/2004 Sb.
a zákona č. 300/2008 Sb., které zavádí povinnost vést spisovou službu pro územní samosprávné celky a jejich
zřizované organizace a využívat datové schránky.

Koncept je nejefektivnějším modelem pro vybudování a zajištění následného  provozu, zejména s ohledem na
finanční a lidské zdroje, které jsou u jednotlivých organizací výrazně omezené.

Popis v čem je projekt inovativní:
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5. Personální zajištění projektu

vedoucí úseku technických a infrastrukturních projektůFunkce v rámci organizace:

Centrum EPNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Štěrbová

JanaJméno:

Příjmení:
001Pořadí člena týmu:

Hlavní kontaktní osoba projektu, projektový manažer

- Zkušenosti s kontrolou vyúčtování investičních projektů GS SROP
Královéhradeckého kraje, opatření 1.1 a podopatření 4.2.2.
- Zpracování žádostí o poskytnutí dotace do ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1, 2.2.
- Řízení projektů spolufinancovaných z ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1, 2.2.
- Koordinace přípravy a řízení projektů schválených k poskytnutí dotace z ROP
NUTS II SV, oblast podpory 1.1.
- Zpracování žádostí o grant na přípravu žádostí Královéhradeckého kraje.
- Zpracování žádostí o poskytnutí dotace do OPŽP.
- Zpracování žádostí do Programu Švýcarsko - české spolupráce.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Příprava a předkládání zpráv o udržitelnosti projektu, zajištění podkladů k monitorovacím zprávám.
- Spolupráce a konzultace se svým zástupcem provozní fázi projektu, předávání informací zástupci.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Komunikace s řídícím orgánem, návrhy na opatření vedoucí k dodržení podmínek programu.
- Komunikace se subjekty zapojenými do projektu.
- Zprostředkování informací o specifických podmínkách pro realizaci projektů spolufinancovaných prostřednictvím
IOP.
- Získávání podkladů pro přípravu monitorovacích zpráv a vyúčtování projektu.
- Příprava, zpracování a předkládání oznámení o změnách v projektu a podkladů k nim.
- Příprava a předkládání monitorovacích průběžných, etapových, závěrečných zpráv a žádostí o platbu a
požadovaných příloh, vč. vypořádání připomínek ze strany řídicího orgánu.
- Účast při interim kontrolách, zajištění podkladů pro kontrolu, zajištění součinnosti dalších osob relevantních ke
kontrole.
- Spolupracuje a konzultuje se svým zástupcem realizační fázi projektu, předává mu informace.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Koordinace týmu při přípravě žádosti a podkladů potřebných pro přípravu žádosti o poskytnutí dotace.
- Příprava žádosti o poskytnutí dotace a příloh žádosti.
- Vypořádání připomínek v rámci kontroly přijatelnosti projektu a formálních náležitostí projektu, zajištění
součinnosti a účast při ex-ante kontrolách.
- Zajištění povinných příloh požadovaných k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- Spolupracuje a konzultuje se svým zástupcem přípravnou fázi projektu, předává mu informace.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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vedoucí oddělení projektů a síťové infrastrukturyFunkce v rámci organizace:

Krajský úřad Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Pecold

BohumilJméno:

Příjmení:
002Pořadí člena týmu:

Garant projektu

Projekt - Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje - ( opatření 2.2 SROP)  - člen Výkonného projektového
týmu za odbor informatiky, odpovědnost za kontrolu a řízení dodávek.
Projekt - Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje - ( opatření 2.2 SROP) - odborný manažer za odbor
informatiky, příprava záměru projektu, zpracování zadávací dokumentace,technické konzultace k partnerům
projektu a dodavatelům, technická kontrola realizace.
Projekt - Smart kraj - ( OPLZZ 4.4a.1) - vedoucí projektového týmu zpracování IS/IT strategie krajského úřadu.
Projekt - Implementace a zavedení ekonomického a agendového systému KÚ - zástupce vedoucího projektu.
Projekt - Centrální datové úložiště KÚ - vedoucí projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Dohled nad provozní fází projektu.
- Koordinace jednotlivých členů projektového týmu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Koordinace jednotlivých členů projektového týmu.
- Vyhodnocování rizik projektu, příjem opatření k jejich eliminaci.
- Rozhodování o alokaci personálních a finančních zdrojů projektu.
- Rozhodování o harmonogramu plnění úkolů.
- Spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Definice obsahu projektu.
- Příprava a realizace veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti.
- Koordinace jednotlivých členů projektového týmu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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vedoucí oddělení správy databází a aplikacíFunkce v rámci organizace:

Krajský úřad Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Souček

JaroslavJméno:

Příjmení:
003Pořadí člena týmu:

Odborný garant projektu - IT

Dlouhodobá praxe v oblasti  implementace, správy a údržby operačních systémů síťových služeb, databázových
a poštovnách serverů.
Vzdělávání v oblasti vedení projektů a procesní řízení.
KUHK implementace Microsoft SharePoint - koordinátor projektu.
KUHK implementace Microsoft Operations Manager -  koordinátor projektu.
KUHK implementace centrálního diskového úložiště a SAN infrastruktury - koordinátor projektu.
KUHK zpracování koncepce rozvoje IT - odborný konzultant.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zajištění provozu, dohled a správa systému.
- Spolupráce při následných (ex-post) kontrolách ze strany orgánů implementační struktury.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek.
- Koordinace činností a komunikace s dodavateli.
- Kontrola kvality, ověřování parametrů a přebírání dodávek, akceptace.
- Spolupráce při průběžných kontrolách ze strany orgánů implementační struktury.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Podílí se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovaných řešení v oblasti IT.
- Podílí se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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správa serverů, bezpečnost a integrita datFunkce v rámci organizace:

Krajský úřad Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Hrubeš

MartinJméno:

Příjmení:
004Pořadí člena týmu:

Odborný garant projektu - IT

- Konzultace návrhů serverové infrastruktury, její virtuallzace a správa.
- Instalace a administratrace serverů na platformě Microsoft.
- Administrace databázových serverů.
- Administrace poštovního serveru na platformě MS Exchange.
- Implementace a správa zálohovacího řešení.
- Tvorba projektu implementace Windows 7 v rámci sítě KU HK.
- Návrh implementace technologie ActiveSync v rámci sítě KU HK.
- Implementace a správa bezpečnostního řešení v rámci sítě KU HK.
- Zabezpečování chodu sítě KU HK.
- Spolupráce při implementaci a následná administrace dohledového systému serverové infrastruktury.
- Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zajištění provozu, dohled a správa systému.
- Spolupráce při následných (ex-post) kontrolách ze strany orgánů implementační struktury.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Spolupráce na přípravě a realizace veřejných zakázek.
- Koordinace činnosti a komunikace s dodavateli.
- Kontrola kvality, ověřování parametrů a přebírání dodávek, akceptace.
- Spolupráce při průběžných kontrolách ze strany orgánů implementační struktury.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Podílí se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovaných řešení v oblasti IT.
- Podílí se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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správce počítačových aplikací ( SAS, ekonomický a mzdový systém aj.)Funkce v rámci organizace:

Krajský úřad Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Bulíček

MartinJméno:

Příjmení:
005Pořadí člena týmu:

Odborný garant projektu - ESPS

- Projekt - Implementace a zavedení ekonomického a agendového systému KÚ - člen projektového týmu,
zpracování procesní analýza a implementace.
- Zajištění provozu datových schránek a integrace se spisovou službou.
- Správa a administrace ekonomického systému a spisové služby.
- Administrace e-podatelny.
- Integrace spisové služby na ostatní aplikace.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zajištění provozu, dohled a správa systému.
- Spolupráce při následných (ex-post) kontrolách ze strany orgánů implementační struktury.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek.
- Koordinace činnosti a komunikace s dodavateli.
- Kontrola kvality, ověřování parametrů a přebírání dodávek, akceptace.
- Spolupráce při průběžných kontrolách ze strany orgánů implementační struktury.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Podílí se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovaných řešení v oblasti elektronické spisové služby.
- Podílí se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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vedoucí oddělení vnitřní správyFunkce v rámci organizace:

Krajský úřad Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Blažková

ŠtěpánkaJméno:

Příjmení:
006Pořadí člena týmu:

Metodik ESPS

- Člen projektového týmu pro implementaci informačního systému datových schránek v činnosti Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje.
- Garant Spisového řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
- Metodická pomoc při zajištění archivace písemností zrušených příspěvkových organizací kraje (SÚS, p..o.,
Centrum evropského projektování,p.o.).

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zajištění dohledu a metodické podpory provozu elektronické spisové služby.
- Spolupráce při následných (ex-post) kontrolách ze strany orgánů implementační struktury.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek.
- Metodická podpora implementace elektronické spisové služby.
- Koordinace činnosti zřizovaných a zakládaných organizací kraje v realizační fázi, komunikace s dodavateli.
- Kontrola kvality, ověřování parametrů implementace, akceptace.
- Spolupráce při průběžných kontrolách ze strany orgánů implementační struktury.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Podílí se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovaných řešení z hlediska legislativy a metodiky spisové služby.
- Podílí se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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právničkaFunkce v rámci organizace:

Krajský úřad Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Bučková

JitkaJméno:

Příjmení:
007Pořadí člena týmu:

Právník projektu

- Smart kraj = smart region (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva Zvýšení kvality řízení v
úřadech veřejné správy).
Právník projektu, zodpovědný za:
- poskytování odborných konzultací při zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách,
- poskytování odborných konzultací při přípravě a uzavírání smluv s externími experty,
- poskytování odborných konzultací při přípravě změn  vnitřních norem kraje a úřadu dle přijatých strategií a
požadavků jednotlivých projektových týmů,
- poskytování odborných konzultací při zpracování map procesů.

- Aktivní znalost právních předpisů z oblasti zadávání veřejných zakázek, občanského hmotného i procesního
práva, obchodního práva aj. a jejich aplikace v praxi.
- Příprava zadání a hodnocení veřejných zakázek Kraje a zřizovaných příspěvkových organizací.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Kontrola dodržování smluv s dodavateli.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Řešení právních aspektů projektu.
- Poskytování odborných konzultací při zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách.
- Poskytování odborných konzultací při přípravě a uzavírání smluv s externími experty.
- Poskytování odborných konzultací při přípravě změn a vnitřních norem kraje a úřadu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Poskytování odborných konzultací při zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách.
- Poskytování odborných konzultací při přípravě a uzavírání smluv s externími experty.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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lokální počítačové sítě, oddělení projektů a síťové infrastrukturyFunkce v rámci organizace:

KÚ Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Kocman

VítězslavJméno:

Příjmení:
009Pořadí člena týmu:

Odborný garant projektu - KI

- Dlouholetá praxe v oblasti budování a správy komunikační infrastruktury KÚ Královéhradeckého kraje.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zajištění provozu, dohled a správa systému.
- Spolupráce při následných (ex-post) kontrolách ze strany orgánů implementační struktury.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Spolupráce na přípravě a realizace veřejných zakázek.
- Koordinace činnosti a komunikace s dodavateli.
- Kontrola kvality, ověřování parametrů a přebírání dodávek, akceptace.
- Spolupráce při průběžných kontrolách ze strany orgánů implementační struktury.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Podílí se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovaných řešení v oblasti KI.
- Podílí se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojení člena při přípravě projektu:

účetní, financování projektů z EUFunkce v rámci organizace:

Krajský úřad Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Morávková

JitkaJméno:

Příjmení:
008Pořadí člena týmu:

Ekonom projektu

- Zkušenosti s realizací projektů spolufinancovaných z fondů EU.
- Dlouholeté zkušenosti s vedením účetnictví a účtováním.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Dohled nad udržitelností projektu z ekonomického hlediska.
- Příprava ekonomických podkladů k monitorovacím zprávám o udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Dohled nad vedením účetní evidence projektu, dohled nad projektem z ekonomického hlediska.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- NE

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Statutární zástupci:

Kontaktní osoby:

CZ70889546DIČ:

Královéhradecký krajNázev organizace:

70889546IČ:

Kraj

Typ žadatele:

Je plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Ne

Kraj

Právní forma:

Štěrbová JanaHlavní kontaktní osoba:

Titul za:Titul před: Bc.

Telefon I: +420495817223

Jméno:Příjmení: LubomírFranc

Funkce osoby: hejtman

Telefon II.:Fax:

Email: franc@kr-kralovehradecky.cz

PSČ:

Obec:

1245500 03 Číslo orientační:
Ulice: Pivovarské náměstí

2Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Část obce: Hradec Králové

Městská část:

WWW:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon I: +420495817811

Jméno:Příjmení: JanaŠtěrbová

Funkce osoby: hlavní kontaktní osoba, projektový 
manažer

Telefon II.: +420724871788Fax:

Email: sterbova@cep-rra.cz

Oficiální adresa:

PSČ:

Obec:

1245500 03 Číslo orientační:
Ulice: Pivovarské náměstí

2Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Část obce: Hradec Králové

Městská část:

WWW:

Je žadatel malý/střední podnik: Ne

6. Žadatel projektu
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Adresa pro doručení:

PSČ:

Obec:

1245500 03 Číslo orientační:
Ulice: Pivovarské náměstí

2Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Část obce: Hradec Králové

Městská část:

WWW:
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7. Zkušenosti žadatele

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název grantu/programu: Společný regionální operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
V rámci projektu je v 8 zdravotnických zařízeních Královéhradeckého kraje v provozu 45 bezplatných,veřejně
přístupných míst k internetu (7 informačních kiosků a 38 osobních počítačů), dalších 13 osobních počítačů slouží
pro potřeby interní komunikace mezi zdravotnickými zařízeními. Tyto interní PC jsou začleněny do vnitřních sítí
jednotlivých zdravotnických zařízení. Dodavatel zajišťuje připojení infrastruktury do sítě internet, její údržbu a
servis. Výpočetní technika, včetně koncových přípojných zařízení datové infrastruktury, je bezplatně vypůjčena
zdravot. zařízením dle podmínek stanovených ve výpůjční smlouvě. Propojovací infrastruktura je bezplatně
vypůjčena Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje, a.s. Financování provozu infrastruktury zajišťuje
ze svých zdrojů KHK. V rámci propagace projektu byly zhotoveny letáky v nákladu 5 000 ks a velkoplošné tabule
A3 (7ks), umístěny v jednotlivých zdravotnických zařízeních a informovaly veřejnost o možnosti přístupu k
internetu.

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj, EU, státní rozpočet
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 11/2005-2/2007

Název grantu/programu: Společný regionální operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Pořadí reference: 001

Název projektu/akce: Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 6 023 513,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Královéhradecký kraj

Hlavním záměrem projektu bylo rozšíření činností veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na veřejná
informační centra obcí, která budou zajišťovat rovný přístup občanů k tradičním i elektronickým informačním
zdrojům a vytvoří vhodné podmínky pro rozvoj vysokorychlostního internetu a posílení informační vzdělanosti
obyvatel Královéhradeckého kraje. Všech plánových 89 knihoven má plně přístupný veřejný internet. Rychlost
připojení je ve všech lokalitách minimálně 256 kbps. Byla realizována rozsáhlá propagační kampaň projektu a
nových služeb nabízených knihovnami KHK - informační letáky o projektu a letáky pro jednotlivé knihovny
(celkem 46 150 ks letáků, roznáška letáků do schránek obyvatel obcí, webové stránky projektu, tiskové zprávy,
slavnostní předání výpočetní techniky). Po celou dobu realizace projektu probíhala komunikace a informování
partnerů o průběhu projektu.

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Královéhradecký kraj

Název projektu/akce: Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 13 250 422,00

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj, EU, státní rozpočet
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 12/2005-10/2006

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
V předinvestiční fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajišťování podkladů pro projekt,
zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investiční fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní řízení projektu, zpracovávání monitorovacích a
finančních zpráv, vedení účetní evidence projektu.

V provozní fázi: zajištění provozu projektu po dobu 5 let v plánovaném rozsahu.

Pořadí reference: 002
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Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: Integrovaný operační program

V rámci projektu byly zpracovány územně analytické podklady - Rozbor udržitelného rozvoje území KHK a
Vytvoření logického datového modelu dat územně analytických podkladů pořizovaných ve smyslu zákona
č.183/2006Sb.,o územním plánování a stavebním řádu pro území KHK.
Na základě uzavřených smluv s externími zpracovateli ÚAP byly realizovány tyto aktivity:
-vypracování rozboru udržitelného rozvoje KHK v souladu s ustanovením §4 odst.1,písm.b)vyhlášky
č.500/2006Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti,tj.zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých
stránek,příležitostí a hrozeb v tématickém členění,
-vytvoření logického datového modelu pro Krajský úřad KHK týkající se jevů územně analytických podkladů obcí
a územně analytických podkladů kraje nepřekračující možnosti formátu ESRI SHAPEFILE- implementace
datového modelu do geodatabáze (MS SQL, ArcSDE) v prostředí Krajského úřadu KHK.

V předinvestiční fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajišťování podkladů pro projekt,
zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investiční fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní řízení projektu, zpracovávání monitorovacích a
finančních zpráv, vedení účetní evidence projektu.

V provozní fázi: Správa vytvořené databáze.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj, EU, státní rozpočet

Pořadí reference: 003

V předinvestiční fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajišťování podkladů pro projekt,
zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investiční fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní řízení projektu, zpracovávání monitorovacích a
finančních zpráv, vedení účetní evidence projektu.

V provozní fázi: uzavřena smlouva na dobu 5 let na správu infrastruktury a poskytování internetové konektivity.

Název projektu/akce: Územně analytické podklady pro Královéhradecký kraj

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 02/2007 - 5/2009

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 886 550,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Královéhradecký kraj
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Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Město Dobruška

00274879IČ:
CZ00274879DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

11518 01 Číslo orientační:
Ulice: nám. F. L. Věka

Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Dobruška

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Část obce: Dobruška

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před:
Telefon I.: +420494629640

Jméno:Příjmení: PetrTojnar

Funkce osoby: starosta

Telefon II.:Fax:

Email: starosta@mestodobruska.cz

8. Partner projektu
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Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Město Broumov

00272523IČ:
CZ00272523DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

239550 01 Číslo orientační:
Ulice: třída Masarykova

Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Broumov

Okres: Náchod

Část obce: Broumov

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: JUDr

Telefon I.: +420491504235

Jméno:Příjmení: LibušeRůčková

Funkce osoby: starostka

Telefon II.:Fax:

Email: ruckova@broumov-mesto.cz
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Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Město Dvůr Králové nad Labem

00277819IČ:
CZ00277819DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

38544 01 Číslo orientační:
Ulice: náměstí T. G. Masaryka

Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Dvůr Králové nad Labem

Okres: Trutnov

Část obce: Dvůr Králové nad Labem

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Mgr

Telefon I.: +420499318111

Jméno:Příjmení: EditaVaňková

Funkce osoby: starosta

Telefon II.:Fax:

Email: informace@mudk.cz
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Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Město Hořice

00271560IČ:
CZ00271560DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

342508 01 Číslo orientační:
Ulice: náměstí Jiřího z Poděbrad

Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Hořice

Okres: Jičín

Část obce: Hořice

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před:
Telefon I.: +420492105415

Jméno:Příjmení: IvanDoležal

Funkce osoby: starosta

Telefon II.:Fax:

Email: mesturad@horice.org
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Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Statutární město Hradec Králové

00268810IČ:
CZ00268810DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

408500 03 Číslo orientační:
Ulice: Československé armády

51Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Část obce: Hradec Králové

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon I.: +420495707420

Jméno:Příjmení: OtakarDivíšek

Funkce osoby: primátor

Telefon II.:Fax:

Email: Otakar.Divisek@mmhk.cz
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Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Město Jaroměř

00272728IČ:
CZ00272728DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

16551 01 Číslo orientační:
Ulice: nám. Československé armády

Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Jaroměř

Okres: Náchod

Část obce: Jaroměř

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon I.: +420491847111

Jméno:Příjmení: JiříKlepsa

Funkce osoby: starosta

Telefon II.:Fax:

Email: klepsa@jaromer-josefov.cz
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Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Město Jičín

00271632IČ:
CZ00271632DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

18506 01 Číslo orientační:
Ulice: Žižkovo náměstí

Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Jičín

Okres: Jičín

Část obce: Valdické Předměstí

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon I.: +420493545103

Jméno:Příjmení: MartinPuš

Funkce osoby: starosta

Telefon II.:Fax:

Email: pus@mujicin.cz
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Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Město Kostelec nad Orlicí

00274968IČ:
CZ00274968DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

38517 41 Číslo orientační:
Ulice: Palackého náměstí

Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Kostelec nad Orlicí

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Část obce: Kostelec nad Orlicí

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon I.: +420494337111

Jméno:Příjmení: IvanaČervinková

Funkce osoby: starosta

Telefon II.:Fax:

Email: podatelna@muko.cz



Finální verze žádosti (IOP-IP)

Strana 32 z 58
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 22.11.2010 13:37 Unikátní klíč: 15jQOPØØØ1

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Město Náchod

00272868IČ:
CZ00272868DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

40547 01 Číslo orientační:
Ulice: Masarykovo náměstí

Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Náchod

Okres: Náchod

Část obce: Náchod

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon I.: +420491405200

Jméno:Příjmení: OldřichČtvrtečka

Funkce osoby: starosta

Telefon II.:Fax:

Email: oldrich.ctvrtecka@mestonachod.czz
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Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Město Nové Město nad Metují

00272876IČ:
CZ00272876DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

6549 01 Číslo orientační:
Ulice: náměstí Republiky

Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Nové Město nad Metují

Okres: Náchod

Část obce: Nové Město nad Metují

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Mgr.

Telefon I.: +420491419601

Jméno:Příjmení: BronislavaMalijovská

Funkce osoby: starosta

Telefon II.:Fax:

Email: malijovska@novemestonm.cz
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Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Město Nová Paka

00271888IČ:
CZ00271888DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

39509 01 Číslo orientační:
Ulice: Dukelské náměstí

Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Nová Paka

Okres: Jičín

Část obce: Nová Paka

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Mgr.

Telefon I.: +420493760125

Jméno:Příjmení: JosefCogan

Funkce osoby: starosta

Telefon II.:Fax:

Email: starosta@munovapaka.cz
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Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Město Nový Bydžov

00269247IČ:
CZ00269247DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

1504 01 Číslo orientační:
Ulice: Masarykovo náměstí

Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Nový Bydžov

Okres: Hradec Králové

Část obce: Nový Bydžov

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon I.: +420495703910

Jméno:Příjmení: PavelLouda

Funkce osoby: starosta

Telefon II.:Fax:

Email: louda@novybydzov.cz
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Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Město Rychnov nad Kněžnou

00275336IČ:
CZ00275336DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

136516 01 Číslo orientační:
Ulice: Havlíčkova

Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Rychnov nad Kněžnou

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Část obce: Rychnov nad Kněžnou

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před:
Telefon I.: +420494509101

Jméno:Příjmení: JiříRokl

Funkce osoby: starosta

Telefon II.:Fax:

Email: jiri.rokl@rychnov-city.cz
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Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Město Trutnov

00278360IČ:
CZ00278360DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

165541 01 Číslo orientační:
Ulice: Slovanské nám.

Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Trutnov

Okres: Trutnov

Část obce: Vnitřní Město

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Mgr.

Telefon I.: +420499803361

Jméno:Příjmení: IvanAdamec

Funkce osoby: starosta

Telefon II.:Fax:

Email: adamec@trutnov.cz
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Spolupráce na studii proveditelnosti, shromažďování podkladů pro studii proveditelnosti.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu: Město Vrchlabí

00278475IČ:
CZ00278475DIČ:
Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiště technologockých center kraje. Dále bude partner využívat
kapacity krajské digitální spisovny.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným
operačním projektem i OPLZZ.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

PSČ:

Obec:

1543 01 Číslo orientační:
Ulice: Zámek

Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Vrchlabí

Okres: Trutnov

Část obce: Vrchlabí

Městská část:

WWW:

Adresa:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před:
Telefon I.: +420499405321

Jméno:Příjmení: JanSobotka

Funkce osoby: starosta

Telefon II.:Fax:

Email: sobotkajan@muvrchlabi.cz
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9. Podpora de-minimis
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10. Další podpory ve vztahu k projektu
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11. Indikátory projektu

Vybud. datová úložiště pro potř.elektronizace VSNázev indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
0,00Výchozí hodnota:

1,00Plánovaná hodnota:

1,00Rozdíl:

15.02.00Kód nár. číselníku:

31.12.2012Datum plánovaného dosažení:

Počet úřadů se systémem el. spisové službyNázev indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
0,00Výchozí hodnota:

1,00Plánovaná hodnota:

1,00Rozdíl:

15.01.18Kód nár. číselníku:

31.12.2012Datum plánovaného dosažení:
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Pro daný projekt není relevantní

12. Environmentální kritéria

Pro daný projekt není relevantní

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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13. Potřeby

6010 Náklady 
dokumentace k 
registraci projektu

I min 0 0 528 000 0 0 0 0 0 528 000

Součty za investiční
výdaje

IVS 0 0 528 000 33 737 76
4

12 626 84
0

0 0 0 46 892 604

6130 Náklady pořízení
programového
vybavení

I min 0 0 0 8 886 464 12 626 84
0

0 0 0 21 513 304

6112 Náklady pořízení
strojů, přístrojů a
zařízení ICT

I min 0 0 0 24 851 30
0

0 0 0 0 24 851 300

5010 Náklady 
dokumentace k 
registraci projektu

N min 0 0 120 000 0 0 0 0 0 120 000

Součty za
neinvestiční výdaje

NVS 0 0 241 654 869 923 418 923 0 0 0 1 530 500

5075 Náklady na
konzultační,
poradenské a právní
služby

N min 0 0 0 140 000 115 000 0 0 0 255 000

5030 Mzdové náklady a 
platy

N min 0 0 121 654 729 923 303 923 0 0 0 1 155 500

Kód
řádku Název I / N Závazn

ost

Do 
31.12.


2008

Rok 
2009

Rok 
2010

Rok 
2011

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok 
2014

Zbývá 
po 

1.1.2015
Suma
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14. Přehled financování

48 423 104,00Způsobilé výdaje bez příjmů

85,00Veřejné celkem 48 423 104,00

15,007 263 465,60Národní veřejné celkem

0,00

0,00

0,00

Celkové nezpůsobilé výdaje

Příjmy projektu

Celkové způsobilé výdaje 48 423 104,00

0,00

Soukromé prostředky

Obecní rozpočet

Státní fond

0,00 0,00

0,00 0,00

Krajský rozpočet

Státní rozpočet 0,00 0,00

7 263 465,60 15,00

EU celkem 41 159 638,40 85,00

48 423 104,00Rozpočet projektu celkem

Jiné národní veřejné 0,00 0,00

0,000,00Vlastní veřejné prostředky

Příjmy způsobilé 0,00

Příjmy nezpůsobilé 0,00

Procenta EU z celkových
veřejných

Procenta NR celkem

Procenta soukromé

Procenta Obec

Procenta SF

Procenta SR

Procenta Kraj

Procenta EU z celkových
způsobilých

Procenta jiné

Procenta vlastní veřejné

Kč %
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15. Zdroje

Součty za
investiční zdroje

IZS 0 0 528 000 33 737 
764

12 626 
840

0 0 0 46 892 
604

6573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

I 14903 6342 UZ max 0 0 448 800 28 677 
099

10 732 
814

0 0 0 39 858 
713

6712 Dotace z
rozpočtu kraje

I min 0 0 79 200 5 060 6
65

1 894 0
26

0 0 0 7 033 8
91

Součty za
neinvestiční
zdroje

NZS 0 0 241 654 869 923 418 923 0 0 0 1 530 5
00

5573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

N 14009 5323 UZ max 0 0 205 406 739 435 356 085 0 0 0 1 300 9
26

5712 Dotace z
rozpočtu kraje

N min 0 0 36 248 130 488 62 838 0 0 0 229 574

Kód
řádku Název I / N Účelový

znak
Druhové
třídění

Typ 
výdaje 

SR

Závaz
nost

Do 
31.12.


2008

Rok 
2009

Rok 
2010

Rok 
2011

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok 


2014

Zbývá 
po 1.1.


2015

Suma
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16. Etapy

001Pořadí etapy:
1. finanční etapaNázev etapy:

01.02.2010Datum zahájení etapy:

30.06.2011Datum ukončení etapy:
17Délka etapy:

V rámci 1. etapy budou uplatňovány tyto náklady:
- 1.etapa - dodávka HW
- Upgrade ESS KÚ KHK
- Studie proveditelnosti
- osobní náklady TC
- osobní náklady SpSL
- příprava žádosti o poskytnutí dotace CEP

Etapizace (časové určení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie
proveditelnosti, vycházela z původních předpokladů na předfinancování projektu. S ohledem na aktuální
předpoklady způsobu předfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuálnějších
požadavků, a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

Popis etapy:

26 335 915,00Způsobilé výdaje:
0,00Nezpůsobilé výdaje:

0,00Státní rozpočet:
3 950 387,25Krajský rozpočet:

0,00Obecní rozpočet:
0,00Státní fond:

0,00Jiné národní veřejné:
22 385 527,75EU celkem:

0,00Soukromé prostředky:

0,00Příjmy projektu:

26 335 915,00Způsobilé výdaje bez příjmu:

26 335 915,00Celkové výdaje etapy:

25 201 300,00Celkem způsobilé investiční výdaje:
1 134 615,00Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:

0,00Příjmy způsobilé:
0,00Příjmy nezpůsobilé:

Kč
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002Pořadí etapy:
2. finanční etapaNázev etapy:

01.07.2011Datum zahájení etapy:

31.01.2012Datum ukončení etapy:
7Délka etapy:

V rámci 2. etapy budou uplatňovány tyto náklady:
- 2.etapa - dodávka SW
- Hostovaná ESS pro ZO KHK
- osobní náklady TC
- osobní náklady SpSL
- organizace veřejných zakázek

Etapizace (časové určení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie
proveditelnosti, vycházela z původních předpokladů na předfinancování projektu. S ohledem na aktuální
předpoklady způsobu předfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuálnějších
požadavků, a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

Popis etapy:

9 066 752,00Způsobilé výdaje:
0,00Nezpůsobilé výdaje:

0,00Státní rozpočet:
1 360 012,80Krajský rozpočet:

0,00Obecní rozpočet:
0,00Státní fond:

0,00Jiné národní veřejné:
7 706 739,20EU celkem:

0,00Soukromé prostředky:

0,00Příjmy projektu:

9 066 752,00Způsobilé výdaje bez příjmu:

9 066 752,00Celkové výdaje etapy:

8 536 464,00Celkem způsobilé investiční výdaje:
530 288,00Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:

0,00Příjmy způsobilé:
0,00Příjmy nezpůsobilé:

Kč
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003Pořadí etapy:
3. finanční etapaNázev etapy:

01.02.2012Datum zahájení etapy:

31.12.2012Datum ukončení etapy:
11Délka etapy:

V rámci 3. etapy budou uplatňovány tyto náklady:
- Ověřovací provoz ESPS pro ZO KHK
- osobní náklady SpSL
- konzultační služby při řízení projektu

Etapizace (časové určení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie
proveditelnosti, vycházela z původních předpokladů na předfinancování projektu. S ohledem na aktuální
předpoklady způsobu předfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuálnějších
požadavků, a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

Popis etapy:

13 020 437,00Způsobilé výdaje:
0,00Nezpůsobilé výdaje:

0,00Státní rozpočet:
1 953 065,55Krajský rozpočet:

0,00Obecní rozpočet:
0,00Státní fond:

0,00Jiné národní veřejné:
11 067 371,45EU celkem:

0,00Soukromé prostředky:

0,00Příjmy projektu:

13 020 437,00Způsobilé výdaje bez příjmu:

13 020 437,00Celkové výdaje etapy:

12 626 840,00Celkem způsobilé investiční výdaje:
393 597,00Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:

0,00Příjmy způsobilé:
0,00Příjmy nezpůsobilé:

Kč
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17. Finanční plán

03Pořadí žádosti o platbu:

29.01.2013Datum předložení žádosti o platbu:

13 020 437,00Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):

003Pořadí etapy:

3. finanční etapaNázev etapy:

02Pořadí žádosti o platbu:

28.02.2012Datum předložení žádosti o platbu:

9 066 752,00Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):

002Pořadí etapy:

2. finanční etapaNázev etapy:

01Pořadí žádosti o platbu:

01.08.2011Datum předložení žádosti o platbu:

26 335 915,00Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):

001Pořadí etapy:

1. finanční etapaNázev etapy:
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18. Prioritní téma

13 Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.) 41 159 638,40

Číslo Název Prostředky z EU (v Kč)
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TRIFID CONSULT a.s. / 25359541Dodavatel výběrového řízení:
001Pořadové číslo VŘ:
"Zpracování studie proveditelnosti projektu - Technologické centrum a 
elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje"

Název VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

490 000,00Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

01.07.2009Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

07.08.2009Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

- Schválení zadávací dokumentace na vypsání veřejní rakázky na zpracování studie proveditelnosti projektu
Technologické centrum a elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje - usnesení Rady
Královéhradeckého kraje č. RK/20/933/2009.
- Přidělení veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti - usnesení Rady Královéhradeckého kraje č.
RK/23/1051/2009.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

789 916,00Předpokládaná hodnota bez DPH
(v Kč):

Dodavatel výběrového řízení:
002Pořadové číslo VŘ:
Upgrade elektronické spisové služby KÚ Královéhradeckého krajeNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.11.2010Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

31.12.2010Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Na listopad 2010 se předpokládá vypsání výběrového řízení na upgrade elektronické spisové služby KÚ
Královéhradeckého kraje.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

291 667,00Předpokládaná hodnota bez DPH
(v Kč):

19. Výběrová řízení
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Dodavatel výběrového řízení:
004Pořadové číslo VŘ:
Dodávka a implementace hostované elektronické spisové služby 
Královéhradeckého kraje

Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Zjednodušené podlimitní řízeníPostup při VŘ:

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.11.2010Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

28.02.2011Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Na listopad 2010 se předpokládá vypsání výběrového řízení na dodávku a implementaci hostované elektronické
spisové služby Královéhradeckého kraje.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

2 866 700,00Předpokládaná hodnota bez DPH
(v Kč):

Dodavatel výběrového řízení:
003Pořadové číslo VŘ:
Dodávka a implementace technologického centra Královéhradeckého 
kraje

Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Otevřené řízení nadlimitníPostup při VŘ:

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.11.2010Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

28.02.2011Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Na listopad 2010 se předpokládá vypsání výběrového řízení na dodávku a implementaci technologického centra
Královéhradeckého kraje.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

35 478 803,00Předpokládaná hodnota bez DPH
(v Kč):
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20. Horizontální témata

Typ území:

Číslo
01

Název

Město

Vliv na životní prostředí:

Realizace projektu bude mít neutrální vliv na životní prostředí.

Budované Technologické centrum kraje bude dimenzováno s dostatečným serverovým výkonem, dostatečným
diskovým prostorem a dostatečnou propustností komunikační infrastruktury, aby do něj mohly být postupně
(případně ihned po vybudování) přesouvány služby provozované ve stávající IT infrastruktuře krajského úřadu.

Po přesunutí budou odpovídající technické prostředky stávající IT infrastruktury odstaveny. Díky tomu, že
navrhované moderní technologie TC K budou mít nižší spotřebu elektrické energie, dá se předpokládat, že
celková energetická bilance IT infrastruktury zůstane zachována, tzn. nedojde k navýšení spotřeby elektrické
energie. Obměňované technologické části budou ekologicky zlikvidovány.

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

NeProjekt je soustředěn hlavně na životní prostředí:
NeProjekt má pozitivní dopad na životní prostředí:
NeVyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:
AnoProjekt je ekologicky neutrální:

NePřispěje projekt ke zlepšení ovzduší?:

Je neutrální

Vliv na rovné příležitosti:

Zkvalitněním služeb v rámci projektu Technologické centrum a elektronická spisová služby Královéhradeckého
kraje se přispěje k eliminaci diskriminace na základě zdravotního postižení či věku. V rámci tohoto projektu
nejsou navržena konkrétní opatření, která by naplňovala pozitivní vliv kritéria rovných příležitostí dle IOP.

Projekt má neutrální vliv na rovné příležitosti.

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

NePřispěje projekt ke zlepšení kvality vod?:
NeVyužije projekt alternativní zdroje?:

NeZajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:

NeZlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?:

Hospodářská činnost:

17 Veřejná správa

NázevČíslo
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Viditelné umístění trvalé informační deskyZpůsob zajištění publicity:

V místnostech, ve kterých bude vybavní financováno v rámci projektu, bude umísětna informační tabulka, která
bude informovat o spolufinancování projektu z EU, vlajku EU, symbol Integrovaného operačního programu,
název projektu, věty "Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj" a "Šance pro Váš
rozvoj".

Všechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro IOP.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Zvláštní tiskové a mediální zprávyZpůsob zajištění publicity:

Informace o projektu budou zveřejněny formou tiskové zprávy v Krajských novinách.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9.
květen

Způsob zajištění publicity:

V týdnu, na který připadá 9. květen bude na místě realizace projektu vyvěšena vlajka.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Jiné formy zajištění publicity projektuZpůsob zajištění publicity:

Na veškerém vybavení pořízeném v rámci projektu bude umístěna polepka s informací o spolufinancování
projektu z EU, symbol EU, symbol IOP - vše v souladu s grafickými normami, dále bude uvedeno prohlášení
Řídícího orgánu IOP ve znění: "Šance pro Váš rozvoj"

V rámci projektu budou vyhotoveny informační letáčky v nákladu 500 ks. Letáčky budou obsahovat název
projektu, informaci o výstupech projektu, informaci o spolufinancování projektu z EU, vlajku EU, symbol
Integrovaného operačního programu, název projektu, věty "Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj" a "Šance pro Váš rozvoj".

Informace o spolufinancování projektu ze zdrojů EU bude zveřejněna na www stránkách:
- Královéhradeckého kraje,
- Centra evropského projektování.

Všechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro IOP.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

21. Publicita
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Řádný položkový rozpočetNázev přílohy:
3Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 2

Počet vyhotovení: 1

FOFOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Studie proveditelnostiNázev přílohy:
1Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

FOFOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Doklad o právní subjektivitě žadateleNázev přílohy:
2Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 1

Počet vyhotovení: 1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

Dokládáme Výpis z registru ekonomických subjektů č.j.: 308/2008-7112 ze dne 23.04.2008.

TrueDoložena:

Nedoložena: False

22. Přílohy projektu
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Pověření "statutárního zástupce" pro odpovědného pracovníka za administraci projektuNázev přílohy:
6Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 1

Počet vyhotovení: 1

FOFOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Usnesení Zastupitelstva/Rady nebo výpis z Usnesení Zastupitelstva/RadyNázev přílohy:
4Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 1

Počet vyhotovení: 1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

Dokládáme Výpis usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 1.9.2010 číslo usnesení RK/20/1031/2010.

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Dokument o volbě nebo existenci statutárního zástupce žadateleNázev přílohy:
5Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 1

Počet vyhotovení: 1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

Dokládáme Výpis usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 12.11.2008 číslo usnesení
ZK/1/2/2008, kterým byl zvolen Bc. Lubomír Franc hejtmenem Královéhradeckého kraje.

TrueDoložena:

Nedoložena: False
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Nepovinné přílohy žádostiNázev přílohy:
8Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 5

Počet vyhotovení: 1

FOFOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

TrueDoložena:

Nedoložena: False

E-Governnment strategie kraje, struktura: viz příloha P1Název přílohy:
7Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 30

Počet vyhotovení: 1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

TrueDoložena:

Nedoložena: False
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že:

- ke dni podání žádosti nemám žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd.,
či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které
prostředky z těchto fondů poskytují);
- žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat
jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem
činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy
úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
- předložený projekt je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie,
- na shodné způsobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdržel žádnou jinou podporu financovanou ze
zdrojů Evropské unie nebo národních zdrojů.

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti, v jejích přílohách a v
tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem vědom právních následků nepravdivého prohlášení a
případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31.12. 2021.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
příjemce:

Místo a datum:

Podpis a razítko:
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Štěrbová Jana

+420495817811

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): 15jQOPØØØ1

Číslo výzvy:
Název výzvy:

08

Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj 
služeb eGovernmentu v krajích

Název operačního programu:
Číslo prioritní osy:

Integrovaný operační program

6.2

Název prioritní osy: Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl
Konvergence

Číslo oblasti podpory: 6.2.1

Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě

Název projektu: I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová 
služba Královéhradeckého kraje

Název žadatele: Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí, 2

500 03, Hradec Králové

Adresa žadatele:


