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SEZNAM ZKRATEK

NiZe uvedeny seznam je vyCet zkratek, které jsou pouZity v dokumentu Studie proveditelnosti
projektu Ucelova katastralni mapa Kralovéhradeckého kraje.

Zkratka Vysvétleni zkratky

AK Asociace kraj&i CR

BPK Byvaly pozemkovy katastr

CIT Rastrovy format souboru

CR Ceska republika

CSH Cista sou¢asna hodnota

CuzK Cesky GFad zeméméFicky a katastralni

DGN Vektorovy format souboru programu MicroStation (design)

DKM Digitalni katastralni mapa

DMVS Digitalni mapa verejné spravy

DTM Digitalni technicka mapa

DVD Format digitalniho optického datového nosice (Digital Versatilek Disk)

EIRR Vnitfni vynosové procento

ENPV Cista soucasna spoletenska hodnota

ENPV/I Index rentability

ERDF Evropsky regionalni rozvojovy fond (European Regional Development Fund)

ES Evropské spoleCenstvi

EU Evropska unie

GIS Geograficky informacni systém

GMES GIobéIn_l' monitorovani pro ?ivotm’ prostfedi a bezpecnost (Global Monitoring
for Environment and Security)

GP Geometricky plan

GUI Grafické uzivatelské rozhrani (Graphical User Interface)

IcT Informaénf a komunikacni technologie (Information and Communication
Technologies)

INSPIRE vae“,rnic,e Evropského parlamentu a R,a(_jy 2007/2/ES ze dne,14. bFez[la 20Q7
0 zfizeni Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském spoleCenstvi

I0OP Integrovany operacni program

IRR Vnitfni mira vynosu
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Zkratka Vysvétleni zkratky

IS Informacni systém

ISKN Informacni systém katastru nemovitosti

ISVS Informacni systém(y) verejné spravy

1ZS Integrovany zachranny systém

k.Q. Katastralni uzemi

KDR Krajsky digitalni repozitar

KDS Krajska digitalni spisovna

KDU Krajské digitalni GloZisté

KM Katastralni mapa

KMD Katastralni mapa digitalizovana (v S-JTSK)

KM-D Katastralni mapa digitalizovana (v S-SK)

MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj

MV Ministerstvo vnitra

MZe Ministerstvo zemédélstvi

MZP Ministerstvo Zivotniho prosttedi

OP LZZ Operacni program Lidské zdroje a zaméstnanost

ORP Obec s rozsitenou plsobnosti

PSI Smérnice Ev,ropskéb_ol parlamenltu a Ragly 2003/98/ES ze dne 17. 11. 2003
0 opakovanem vyuziti informaci verejného sektoru

RUIAN Registr Uzemni identifikace, adres a nemovitosti

SEIS Evropsk{{ sdileny systém informaci o Zivotnim prostredi (Shared Environmental
Information System)

SF EU Strukturalni fondy Evropské unie

SGI Soubor geodetickych informaci (katastru nemovitosti)

SHP Vektorovy format souboru ArcView (shapefile)

S-JTSK Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

SMO Svaz mést a obci CR

SPI Soubor popisnych informaci z katastru nemovitosti

S-SK SouFachnicpvé §ystén,1y stabilnvl'hvo I,<atas,tru (souradnicovy systém gusterbergsky
a souradnicovy systém svatostépansky)

TC Technologické centrum

UAP Uzemné analytické podklady
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Zkratka Vysvétleni zkratky

UKM Ucelova katastralni mapa
UKM KHK Projekt Ucelova katastralni mapa Kralovéhradeckého kraje
VFK Vyménny format informacniho systému katastru nemovitosti

—  Sstrana 8/ 99



*

* KRALOVEHRADECKY
5 * Xk . KRAJ
INTEGROVANY SR EVROPSKA UNIE
OPERACNI X EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PROGRAM b SANCE PRO VAS ROZVOJ

1 UVODNi INFORMACE

Uvodni kapitola Studie proveditelnosti obsahuje zékladni informace o projektu U&elova katastralni
mapa Kralovéhradeckého kraje.

1.1 Zakladni informace o projektu
Nazev projektu: Ucelova katastralni mapa Kralovéhradeckého kraje
Zkratka projektu: UKM KHK

Popis projektu: Ucelové katastralni mapa je souhrnny nazev pro digitalni beze$vou podobu
vektorového obrazu katastralni mapy umisténého v souradnicovém systému
Jednotné trigometrické sité katastralni (S-JTSK), ktery zahrnuje vSechna
katastralni Uzemi v Uzemnim obvodu pfislusného kraje mimo Uzemi
s Digitalni katastralni mapou (DKM) a Katastralni mapou digitalizovanou
(KMD a KM-D).

V souCasné dobé Kralovéhradecky kraj nevytvari Ucelovou katastralni
mapu, kraj pouze v pIném rozsahu vyuZiva Digitalni katastralni mapu,
defini¢ni body parcel a rastrové katastralni mapy.

Z dAvodu dynamického zavadéni principl eGovernmentu do oblasti vefejné
spravy pfipravuje Krajsky Ufad Kralovéhradeckého kraje realizaci projektu
Ucelova katastralni mapa Kralovéhradeckého kraje. Cilem projektu
UKM KHK je vytvorit UCelovou katastralni mapu Kralovéhradeckého kraje.

Podle § 27 zakona &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky
(katastralni zakon), ve znéni pozdéjsSich predpist, je katastralni mapou
polohopisna mapa velkého méfitka s popisem, ktera zobrazuje vSechny
nemovitosti a katastralni Gzemi, které jsou predmétem katastru. Pozemky
se v katastralni mapé zobrazuji prdmétem svych hranic do zobrazovaci
roviny, oznacuji se parcelnimi Cisly a znackami druhl pozemkd, stavby se
zobrazuji primétem svého vnéjsiho obvodu.

Krajsk{/ Ufad Kralovéhradeckého kraje bude v ramci projektu UKM KHK
uzce spolupracovat s Katastralnim (fadem Kralovehradeckeho kraje
a Ceskym Ufadem zeméméFickym a katastralnim (CUZK).

Vystupem projektu UKM KHK bude digitalni vektorové mapové dilo
s obsahem katastralni mapy pokryvajici Uzemi Kralovéhradeckého kraje,
na kterém je katastralni mapa vedena na plastové folii (analogové mapy).

Vyznamnou skuteCnosti a m|moradnym pfinosem v ramci feSeni pro;ektu
UKM KHK je skuteCnost, Ze pripravena vektorizovana data UKM prevezme
CUZK do jednotného datového skladu a po kontrole a odsouhlaseni tplnosti
a spravnosti téchto dat s nimi bude moci byt v pfislusnych agendach
vykonu verejné spravy nakladano stejné, jako je v soucasnosti nakladano
s orientacni mapou parcel.

Po spusténi Registru Uzemni identifikace, adres a nemovitosti (RUIAN)
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budou data UKM za celé zemi Ceské republiky centrainé aktualizovana

&innosti CUZK.
Garant projektu: Kralovéhradecky kraj
Lokalita: Kralovéhradecky kraj
Doba realizace: 03/2010 - 06/2012

Doba udrzitelnosti: 5 let (07/2012 - 06/2017)

Rozpocet projektu: 9.961.000,- K¢ (vCetné DPH)

1.2 Navaznost projektu na typizovaneé projekty

Projekt Udelova katastralni mapa Kralovéhradeckého kraje navazuje na nize uvedené
typizované projekty Vyzvy C. 08 k predkladani Zzadosti o finan¢ni podporu / dotaci v ramci
Integrovaného operacniho programu (IOP) na Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich:

= Digitalni technicka mapa kraje (DTM),
= Nastroje pro tvorbu a Udrzbu Gizemné analytickych podklad& (UAP),
= Technologicka centra krajd (TC), ktera zajist'uji technologickou infrastrukturu.

V tomto kontextu ma projekt velmi Gizkou vazbu na projekt Digitalni mapa verejné spravy (DMVS).

1.3 Ucel zpracovani Studie proveditelnosti

Tato Studie proveditelnosti byla zpracovana pro projekt l'kv:elpvé katastralni mapa
Kralovéhradeckého kraje. Cilem projektu UKM KHK je vytvorit Ulelovou katastralni mapu
Kralovéhradeckého kraje.

Tento dokument rozpracovava zamér zpracovani Uelové katastralni mapy Kralovéhradeckého kraje,
ktery byl projednan v organech kraje a je v souladu s pfijatymi usnesenimi Rady Kralovéhradeckého
kraje (usneseni €. RK/5/305/2010 — schvaleni zaméru Ucasti na projektech v ramci Vyzvy ¢. 08
Integrovaného operacniho programu na Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich, usneseni
C. RK/6/374/2010 — schvaleni zadavaci dokumentace vefejné zakazky na zpracovani Studie
proveditelnosti, usneseni ¢. RK/8/474/2010 — rozhodnuti o pridéleni vefejné zakazky na zpracovani

Studie proveditelnosti).

Vychodiskem pro zpracovani Studie proveditelnosti byla Vyzva IOP C. 8 — Rozvoj sluzeb eGovernmentu
v krajich, vyhlasena Odborem strukturalnich fond@ MV CR, typizovany projektovy zamér ,Ucelova
katastralni mapa" (viz Pfiloha €.14g Vyzvy IOP ¢. 08), ,eGovernment strategie Kralovéhradeckého
kraje" a zadavaci dokumentace vefejné zakdzky ,Zpracovani Studie proveditelnosti projektu Nastroje
pro tvorbu a Udrzbu Gzemné analytickych podkladd a Ucelova katastralni mapa Kralovéhradeckého
kraje".

Studie proveditelnosti je zpracovavana za ucelem:

= specifikace zdméru pofizeni a aktualizace UKM Kralovéhradeckého kraje z hlediska stavajiciho
stavu feSené problematiky i jejiho budouciho vyvoje,
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= prokazani, Ze pro samotny projekt, byla vybrana nejlepsi a ekonomicky nejvyhodnéjsi varianta,
= prokazani spravnosti a realnosti planovaného rozpoctu,
= prokazani opodstatnénosti jednotlivych zplsobilych vydajli co do druhu a velikosti,

= prokazani udrzitelnosti projektu a schopnosti jeho financovani ze strany Zadatele po ukonceni
financni podpory ze Strukturalnich fond{ Evropské unie (SF EU).

' KRAJ

Studie proveditelnosti projektu UKM KHK byla vypracovana na zakladé informaci a podklad@ tykajicich
se pripravovaného projektu UKM KHK dodanych Krajskym Ufadem Kralovéhradeckého kraje, s vyuZitim
soucinnosti obci s rozsitenou plsobnosti (ORP) Kralovéhradeckého kraje a know-how spoleCnosti
Equica, a.s. dle zavazné osnovy Vyzvy IOP €. 08 — Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich.

Studie proveditelnosti projektu UKM KHK byla v priibéhu zpracovani konzultovana a dopracovana
v Uzké soucinnosti s relevantnimi zastupci Kralovéhradeckého kraje.

Zpracovatel Studie proveditelnosti projektu UKM KHK

Studii proveditelnosti projektu UKM KHK zpracovala spole¢nost Equica, a.s. za pribéznych konzultaci
se zastupci Kralovéhradeckého kraje.

Tabulka &. 1: ReSitelsky tym

Organizace

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje
Pivovarské nameésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové
IC: 70889546

WWW: http://www.kr-kralovehradecky.cz

,

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje
Pivovarské nameésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové
IC: 70889546

WWW: http://www.kr-kralovehradecky.cz

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje
Pivovarské nameésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové
IC: 70889546

WWW: http://www.kr-kralovehradecky.cz

,

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje
Pivovarské nameésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové
IC: 70889546

WWW: http://www.kr-kralovehradecky.cz

Equica, a.s.
Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9

Ing. Bohumil Pecold
Tel.: +420 495 817 140
E-mail: bpecold@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Jifi Holas
Tel.: +420 495 817 144
E-mail: jholas@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Martin Kofrinek, Ph.D.
Tel.: +420 495 817 540
E-mail: mkorinek@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Jitka Mackova
Tel.: +420 495 817 452
E-mail: jmackova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Martina Bohacova
Tel.: +420 281 093 543
E-mail: martina.bohacova@equica.cz
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Equica, a.s.

Bc. Vladimir Matéjicek

Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9 Tel.: +420 281 093 513

IC: 26490951

WWW: www.equica.cz

Equica, a.s.

E-mail: vladimir.matejicek@equica.cz

Ing. Miroslav Vlasak

Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9 Tel.: +420 281 093 513

I1C: 26490951

WWW: www.equica.cz

Equica, a.s.

E-mail: miroslav.vlasak@equica.cz

Ing. Alice Stépankova

Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9 Tel.: +420 281 093 543

I1C: 26490951

WWW: www.equica.cz

E-mail: alice.stepankova@equica.cz

Studie proveditelnosti projektu UKM KHK je zpracovéna k datu: 31. 5. 2010.

1.4 Identifikacni udaje predkladatele projektu

Predkladatelem projektu UKM KHK je Kralovéhradecky kraj.

Tabulka ¢. 2: Kontaktni idaje predkladatele projektu

Oznaceni polozky Kontaktni udaje

Nazev

Adresa

(e
DIC

Telefon
Fax

E-mail
www

Statutarni zastupce

Garant projektu:

Kralovéhradecky kraj

Pivovarské namésti 1245/2
500 03 Hradec Kralové

70889546
CZ70889546

+420 495 817 111
+420 495 817 336

posta@kr-kralovehradecky.cz

http://www.kr-kralovehradecky.cz

Bc. Lubomir Franc
Hejtman Kralovéhradeckého kraje

Ing. Bohumil Pecold

vedouci oddéleni informatiky

Tel.: +420 495 817 140

E-mail: bpecold@kr-kralovehradecky.cz
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1.5 Identifikacni udaje investora projektu

Investorem projektu UKM KHK je Kralovéhradecky kraj.

Tabulka ¢. 3: Kontaktni idaje investora projektu

Oznaceni polozky Kontaktni udaje

Nazev

Adresa

1€
DIC

Telefon
Fax

E-mail
www

Statutarni zastupce

Kralovéhradecky kraj

Pivovarské nameésti 1245/2
500 03 Hradec Kraloveé

70889546
CZ70889546

+420 495 817 111
+420 495 817 336

posta@kr-kralovehradecky.cz

http://www.kr-kralovehradecky.cz

Bc. Lubomir Franc
Hejtman Kralovéhradeckého kraje

1.6 Cilové skupiny projektu

Rozdéleni cilovych skupin, resp. beneficientd, ktefi budou té%it z realizace projektu UKM KHK, bylo
provedeno v navaznosti na clenéni dle IOP a vymezeni relevance dopad{ jednotlivym skupinam.

Beneficienty (cilovymi skupinami) projektu UKM KHK jsou:

= vefejnost,

= Kralovéhradecky kraj,

= obce Kralovéhradeckého kraje,
=  zfizované a zakladané organizace kraje a obci.

Nejvyznamnéjsi prinosy pro jednotlivé cilové skupiny beneficientli jsou popsany v kapitole 12.4 Studie

proveditelnosti.
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2 REKAPITULACE VYSLEDKO STUDIE

Rozsah a obsah Studie proveditelnosti projektu UKM KHK je dan doporucenou osnovou, kterd je
soucasti Pfirucky zadatele a prijemce o financni podporu v ramci Vyzvy ¢. 08 Integrovaného
operacniho programu pro prioritni osu 2, oblast intervence 2.1 — Rozvoj sluzeb eGovernmentu
v krajich pro ¢ast II. Vyzvy Digitalni mapa verejné spravy (UCelova katastralni mapa).

Projekt Ucelova katastralni mapa Kralovéhradeckého kraje je podporovanou aktivitou, navazujici
na strategické dokumenty statu v oblasti eGovernment a Integrovaného operacniho programu. Garant
a partnefi projektu jednoznacné projevili viili a potfebnost jeho realizace. Projekt je soucasti ucelené
koncepce budovani eGovernment v Ceské republice a Uzce souvisi s dalSimi aktivitami, jako jsou mj.
projekty:

= Digitalni technicka mapa kraje (DTM),
= Nastroje pro tvorbu a Udrzbu Gizemné analytickych podklad& (UAP),
= Technologicka centra kraje (TC), ktera zajist'uji technologickou infrastrukturu.

Cilem projektu UKM KHK je:

= yytvorit digitalni bezeSvou podobu vektorového obrazu katastralni mapy, ktera pokryva spolu
s DKM, KMD a KM-D cely Kralovéhradecky kraj a ma vyreSené styky na hranicich katastralnich
Uzemi,

= 7ajistit jeji aktualizaci.

Obsah UKM KHK je stanoven v rozsahu zpracovani vrstev hranice katastralnich tzemi, hranice parcel
a budov, vnitfni kresba v ramci parcel, mistni a pomistni nazvoslovi, parcelni Cisla stavebnich parcel,
parcelni Cisla pozemkovych parcel.

Technické podminky praci se budou pfiméfené fidit pFislusnymi ustanovenimi predpisti, platnych
pro prepracovani katastralnich map, predevSim Vyhlaskou ¢. 26/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich
pfedpisl, Navodem pro obnovu katastralniho operatu a pfevod ze dne 20.12.2007
C. j. CUZK 6530/2007-22, ve znéni pozd&jSich dodatkd, a Pokyny &. 32 Ceského Ufadu zeméméfického
a katastralniho ze dne 28. 4. 2004 C. j. 1014/2001-22 pro skenovani katastralnich map a grafickych
operatl drivéjSich pozemkovych evidenci, ve znéni pozdéjsich dodatkd.

UKM KHK bude vytvorena vektorizaci vybraného obsahu katastralni mapy vedené v Gzemich, kde je
vedena na plastové folii. Soucasti zpracovani bude technicka zprava s popisem zplsobu vytvoreni dila
a datovymi soubory metadat k jednotlivym souborfim.

Garantem projektu je Kralovéhradecky kraj, jehoz hlavnimi partnery jsou Cesky UFad zeméméficky a
katastralni a Katastralni Urad pro Kralovéhradecky kraj.

Pro Uspéch projektu UKM KHK je potfeba eliminovat potenciondini hrozby, mezi které patfi zejména
nezajisténi potfebné infrastruktury a chybéjici lidské zdroje.

Harmonogram projektu je s ohledem na udrZitelnost projektu a stav digitalizace Katastru nemovitosti
v Ceské republice navrzen od 03/2010 do 06/2017.

S ohledem na finan¢ni narocnost projektu je predpokladem jeho realizace ziskani financ¢niho prispévku
ze Strukturalnich fond Evropské unie — z Integrovaného operacniho programu (oblast intervence 2.1
- Zavadeéni ICT v Uzemni verejné sprave), kdy vySe podpory je 85 % pro investicni ¢ast. Provozni
naklady budou hrazeny v pIné vysi garantem projektu, tj. Kralovéhradeckym krajem po celou dobu
udrzitelnosti projektu.
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Celkové néaklady na projekt UKM KHK &ni 9.961.000,- K¢ véetné DPH. Predpokladana dotace
ze Strukturalnich fondd Evropské unie (z Integrovaného operaCniho programu) na investi¢ni Cast
projektu je 8.466.850,- K¢ vCetné DPH, finan¢ni UCast Kralovéhradeckého kraje Cini 1.494.150,- K¢
vCetné DPH.

Vyuziti vysledného produktu projektu UKM KHK Ize ogekavat v oblastech izemniho planovani, spravy
nemovitého majetku, planovani investic, cenové mapy ¢i vyhledavani parcel a jejich viastnikd.

Projekt nema na Zivotni prostredi vliv.
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3 SOUCASNY STAV A HISTORIE PROJEKTU

Tato kapitola Studie proveditelnosti popisuje soucasny stav a historii projektu Udelova katastralni
mapa Kralovéhradeckého kraje.

3.1 Strategie a cile projektu
3.1.1 Strategie projektu

Strategicky ramec projektu UKM KHK vychazi ze strategie stanovené v dokumentech ,Efektivni vefejna

sprava a pratelské verejné sluzby", ,Strategie implementace eGovernment v Uzemi* a navazuje na
aktivity v oblasti Digitalni mapy verejné spravy.

Strategie  Efektivni verejna sprava a pratelské verejné sluzby"

Strategicky dokument ,Efektivni veFejna sprava a pratelské verejné sluzby" (Strategie realizace
Smart Administration v obdobi 2007 - 2015) je zakladnim rédmcem pro modernizacni a informatizaCni
aktivity ve vefejné spravé Ceské republiky pro obdobi 2007 - 2015. Tato strategie byla schvalend
usnesenim vlady Ceské republiky ¢. 757/2007.

Projekt UKM KHK se dotyké nasledujicich specifickych cild strategie:

= zajistit adekvatni vyuzivani informacnich a komunikacnich technologii (ICT), vytvofit centralni
registry verejné spravy tak, aby bylo mozné bezpecné sdileni dat organy verejné moci a zaroven
byl obcanlim umoznén opravnény pfistup k Udajiim vedenym v téchto registrech;

= zlepsSit vertikalni i horizontalni komunikaci ve vefejné sprave, zajistit podminky pro spolupraci
rlznych Urovni verejné spravy a partner(;

= prosazovat eGovernment s dlirazem na bezpecny a jednoduchy prfistup k vefejnym sluzbam
prostfednictvim sité Internet, pFipravit pravni Gpravu, ktera zajisti elektronizaci procesnich
Ukond ve verejné spravé, zrovnopravni formu listinnou s formou elektronickou, umozni
bezpetnou komunikaci mezi Gfady a vefejnosti a optimalizuje interni procesy verejné spravy
s vyuzitim ICT.

<Strategie implementace eGovernment v uzemi"

Dokument ,Strategie implementace eGovernment v izemi" vznikl v listopadu 2008 na zakladé
prlizkumu projektovych zamérl mést a obci a rozpracovava prostfednictvim vzorovych projektd
pozadavky vymezené strategii Smart Administration v oblasti samospravy CR.

Projekty jsou koncipovany v souladu s Integrovanym operacnim programem (IOP) a Operacnim
programem lidské zdroje a zameéstnanost (OP LZZ). Tim naplfiuji pozadavek odstranéni uzemnich
disparit vyvoje informatizace CR.

Typizovany projekt UKM souvisi s dal$imi projekty, zejména s typizovanymi projekty:

= Digitalni technicka mapa kraje,
= Uzemné analytické podklady a Gizemné planovaci dokumentace,
=  Technologicka centra krajl, ktera zajist'uji technologickou infrastrukturu.

V tomto kontextu ma projekt velmi Uzkou vazbu na projekt Digitalni mapa verejné spravy.
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3.1.2 Cile projektu

Hlavnimi cili projektu UKM KHK jsou:

= yytvorit digitalni bezeSvou podobu vektorového obrazu katastralni mapy, ktera pokryva spolu
s Digitalni katastralni mapou (DKM), Katastralni mapou digitalizovanou v S-JTSK (KMD)
a Katastralni mapou digitalizovanou v S-SK (KM-D) cely Kralovéhradecky kraj a ma vyresené
styky na hranicich katastralnich tzemi,

= zajistit jeji aktualizaci.

Po Usp&sné realizaci projektu UKM KHK bude Kralovéhradecky kraj disponovat souvislym mapovym
dilem zobrazujici Gzemi celého kraje.

3.2 Navaznost projektu na eGovernment strategii kraje

Projekt UKM KHK navazuje na eGovernment, tj. sluzby elektronické vefejné spravy poskytované
prostfednictvim modernich informacnich a komunikacnich technologii na Urovni Gzemni vefejné spravy
s provazanosti na Uroven narodni.

Projekt UKM KHK je realizovany v souladu s Vyzvou & 08 Integrovaného opera¢niho programu
na Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich a navazuje na dokument ,eGovernment strategie
Kralovéhradeckého kraje".

Strategie Kralovéhradeckého kraje pro implementaci eGovernmentu do Uzemi kraje v navaznosti
na eGON centra ORP spociva ve vybudovani krajského eGON centra a zajisténi sluzeb, které budou
realizovany prostfednictvim jednotlivych typizovanych projektd v ramci Vyzvy IOP ¢. 08, jejiz druha
Cast zahrnuje projekt Digitalni mapa verejné spravy.

Cést I1. Vyzvy IOP & 08 — Digitalni mapa vefejné spravy

= Ucelova katastralni mapa,
= Digitalné technicka mapa,
= Nastroje pro tvorbu a Udrzbu Uzemné analytickych podkladd.

V rdmci priorit definovanych v eGovernment strategii kraje je projekt Ucelova katastralni mapa
zarazen mezi doporucené projekty, o jejichZ realizaci bude rozhodnuto na zakladé zpracovanych Studii
proveditelnosti.

eGovernment strategie Kralovéhradeckého kraje je zpracovana s ohledem na snahu o vyuziti
alternativnich zdrojt financovani, respektuje podporované aktivity specifikované v IOP (pro vyuzivani
prostfedkd z Evropského fondu pro regionalni rozvoj EU v programovacim obdobi 2007 - 2013) a
OP LZZ (pro vyuZivani prostiedkl z Evropského socidlniho fondu EU v programovacim obdobi 2007 -
2013).

3.3 Navaznost projektu na centralni projekty a sluzby
Projekt UKM KHK je soucasti ucelené koncepce budovani eGovernment v Ceské republice a Uzce
souvisi s dalSimi centralnimi aktivitami, jako jsou mj. projekty:

= Zakladni registry verejné spravy,

= Digitalni mapa verejné spravy,

= Technologicka centra.
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Zakladni registry verejné spravy

V ramci zakladnich registrl vefejné spravy je realizovany Registr izemni identifikace, adres a
nemovitosti (RUIAN).

Z hlediska projektu UKM KHK jsou podstatné nasleduijici skute¢nosti:

= (1zemni prvky z RUIAN jsou zobrazovany nad mapami statniho mapového dila nebo nad Digitalni
mapou verejné spravy, ktera je tvorena propojenim digitalni (digitalizované) katastralni mapy,
digitalni ortofotomapy, popfipadé téz digitalni technické mapy obce, pokud je vedena
(§ 36 zakona €. 111/2009 Sb., o zakladnich registrech),

= Kkrajské geoportaly budou vyuzivat data RUIAN,
= neni znama detailni architektura RUIAN,
= je zZadouci propoijit krajské geoportaly (resp. UloZisté) s RUIAN.

Mezi krajskou infrastrukturou a RUIAN se piredpoklada sdileni prostorovych dat zaloZzené na sluzbach:

= vyhledavacich,
= prohlizecich,
= stahovani dat.

Digitalni mapa verejné spravy

Projekt Digitalni mapa verejné spravy zastfeSuje projekty v oblasti prostorovych informaci, jejichz
smyslem je zajisténi dostupnosti garantovanych jednotnych prostorovych dat pro vefejnou spravu a
verejnost.

Rozhodnuti o vytvofeni DMVS a nastaveni principl jeji aktualizace bylo stvrzeno podepsanim
»,Memoranda o spolupraci* mezi MV, MZP MMR, MZe, CUZK, SMO, AK (,Memorandum o spolupraci
pfi pFipravé, feseni, testovani a realizaci projektu DMVS"). Spolupracuijici strany se shodly na Ucelnosti
a prospésnosti zaméru vybudovat jako rychlé FeSeni nepfiznivé situace v oblasti prostorovych dat
digitalni mapové dilo sestavené z tematickych vrstev:

= digitalnich ortofotomap,

= katastralnich map (existujicich DKM, KMD a KM-D),

= Ucelové katastralni mapy (UKM),

= Digitalni technické mapy (DTM), vytvorené v ramci ¢innosti samosprav a spravcl siti.

S ohledem na termin dokonceni digitalizace souboru geodetickych informaci katastru nemovitosti
(SGI) (2015) byl iniciovan projekt Dlgltalnl mapa vefejné spravy. C|Iem projektu DMVS je na dobu
do dokondeni DKM a KMD na celém Uzemi Ceské republiky vytvorit UKM, kterd bude v zavislosti
na postupu tvorby DKM a KMD témito katastralnimi mapami v DMVS postupné nahrazovana. Cilem je:

= yytvorit pIné vektorovou bezeSvou mapu, kterd ma vyresené styky na hranicich katastralnich
Uzemi a kraje,

= zajistit pravidelnou aktualizaci takové mapy,

= pokryt touto mapou Uzemi celého regionu / kraje, kde neni DKM nebo KMD.

Zakladnimi uzivateli DMVS budou subjekty vefejné spravy, obCané i podnikatelské subjekty, slozky
Integrovaného zachranného systému Ceské republiky (1S CR).

Garantem feSeni projektu budou krajské Urady, které pFitom budou spolupracovat s pfislusSnymi
katastralnimi Grady.
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Tvorba DMVS neni soucasti projektu RUIAN, RUIAN bude jednim z informacnich systémd, které ji
budou vyuzivat jako prezentacni vrstvu (nad DMVS budou zobrazovany Uzemni prvky a Uzemné
evidencni jednotky z RUIAN).

Cilem DMVS je, v navaznosti na evropskou legislativu a projekty (INSPIRE, PSI, GMES, SEIS), zajistit
a podporit:

= garantovana jednotna data pro konzistentni vykon pfislusnych agend vefejné spravy v Gzemi,

= transparentnost vykonu verejné spravy,

= dostupnost dat pro verejnost, tedy podnikatelské subjekty i obCany,

= propojeni prislusnych procesdl vefejné spravy a souvisejicich Zivotnich situaci v Gzemné
tematickém kontextu,

= optimalizaci sluzeb vefejné spravy.

Technologicka centra

Projekt UKM KHK je subprojektem typizovaného projektu Technologického centra kraje. Ve vztahu
k typizovanému projektu Ucelové katastralni mapy budou Technologicka centra urena zejména
k provozu systémd:

= gpisovych sluZzeb vcetné potfebnych datovych UloZist a datovych schranek ve vazbé
na implementaci zakona ¢. 300/2008, o elektronickych Ukonech a autorizované konverzi
dokumentd,

= typizovanych projektd samosprav jako je projekt Ucelovéa katastralni mapa,
= systémovych sluzeb a dalSich aplikaci provozovanych pro potfeby samospravy mést a obci.

Predmétem projektu UKM KHK je i pfipadné rozsiteni kapacit Technologického centra kraje a to
vyhradné v prokazatelné nezbytné nutné mire.

Sluzby pro Uzemi

Z pohledu sluzeb do Uzemi musi projekt zajistit distribuci a zpfistupnéni vystupt Ucelové katastralni
mapy formou webovych sluzeb (prohlizeci sluzby, sluzby stahovani dat) a vydejem dat na pfenosném
médiu (DVD).

3.4 Informace o vyvoji projektu a o jeho soucasném
stavu

3.4.1 Informace o vyvoji projektu

Podle § 27 zdkona ¢ 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl, je katastralni mapou polohopisnd mapa velkého méfitka s popisem,
ktera zobrazuje vSechny nemovitosti a katastralni Uzemi, které jsou predmétem katastru. Pozemky se
v katastralni mapé zobrazuji primétem svych hranic do zobrazovaci roviny, oznacuji se parcelnimi Cisly
a znackami druhd pozemkd, stavby se zobrazuji primétem svého vnéjsiho obvodu.

Mapy velkého méfitka, které slouZi jako katastralni mapy, vznikaly v obdobich vyznamné rozdilnych
spolecenskych pomér{ a potreb i technické Urovné a v priibéhu ¢asu doslo k jejich obnovovani vice Ci
méné presnymi zpdsoby nebo prevodim do jiné zobrazovaci soustavy i méfitka. Tak se
u katastralnich map vyskytuji v rliznych kombinacich zobrazovaci soustavy, soufadnicové systémy,
méfitka, méfické metody a znackové klice. Z tohoto divodu je nezbytné ke kazdé katastralni mapé
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pristupovat s jeji dostatecnou znalosti.

Digitalizace katastralnich map patfi mezi nejdllezitéjsi Ukoly resortu zeméméfictvi a katastru
nemovitosti.

Vektorova katastralni mapa mlze mit formy:

= DKM (Digitalni katastralni mapa), ktera vznika jako spojitd a bezeSva mapa v soufadnicovém
systému Jednotné trigonometrické sité katastralni obnovou katastralniho operatu novym
mapovanim nebo na podkladé vysledkd pozemkovych Uprav anebo prepracovanim dosavadnich
katastralnich map v S-JTSK v méfitku 1:1000 a 1:2000 anebo jejich pfevodem, ma vyssi kvalitu,
danou zpravidla vyssi presnosti soufadnic podrobnych bod{ polohopisu;

= KM-D (Katastralni mapa digitalizovana), ktera vznikla v minulosti prepracovanim analogové
mapy v soufadnicovém systému gusterbergském nebo svatostépanském do digitalni formy, S-

vV

= KMD (Katastralni mapa digitalizovand), ktera vznika prepracovanim analogové mapy
v soufadnicovém systému gusterbergském nebo svatoStépanském do digitalni formy v S-JTSK,
vznika od roku 2007, od DKM se liSi jen zobrazovaci soustavou a soufadnicovym systémem
prepracované katastralni mapy a ddsledkem toho zpravidla nizsi presnosti soufadnic
podrobnych bod{ polohopisu.

Aktudiné zjisténé poZadavky samosprav se tykaji predevsim plosného pokryti katastralnich map
v digitalni vektorové podobé i s védomim pravni nezavaznosti UKM v kontextu katastralniho zakona,
ale s cilem disponovat s timto dilem jako zakladnim referencnim podkladem.

UKM je tvofena vektorizovanym obrazem katastralni mapy vedenym na plastové félii (analogové
mapy). UKM za vSechny kraje budou nasledné dany do Gzemniho bezeSvého souladu s digitalnimi
katastralnimi mapami (DKM a KMD), a spolu s KM-D a ortofotomapami a existujicimi DTM bude tvofit
Digitalni mapu verejné spravy. DMVS je definovana v zakonu o zakladnich registrech a nad ni podle
tohoto zakona budou zobrazovany uzemni prvky a Uzemné evidenCni jednotky z RUIAN. KM-D
nebudou az do doby jejich prevedeni na KMD v bezeSvém souladu s UKM.

3.4.2 Informace o soucasném stavu projektu

Projekt UKM KHK je vsoucasné chvili v pfipravné fazi. Kralovéhradecky kraj zatim komplexné
nevytvaii UCelovou katastralni mapu, pouze v plném rozsahu vyuziva Digitalni katastralni mapu,
defini¢ni body parcel a rastrové katastralni mapy.

Prehled stavu zpracovani Udelové katastralni mapy na pracovistich obecnich Gfadd (na Grovni ORP)
Kralovéhradeckého kraje ke dni 3. 5. 2010, ktery zpracovatel Studie proveditelnosti zjistil realizaci
dotaznikového Setfeni, je uveden v nasleduijici tabulce.

Tabulka &. 4: Prehled zpracovani UKM na pracovistich ORP Kralovéhradeckého kraje

Nazev ORP m Podklad vzniku Zpisob aktualizace

e vl ol Rastrové KM Na zakladé rastrovych KM
Dol rellone (ied Laber 1999 z katastralniho Uradu z katastralniho Uradu
vy PET folie z katastralniho  Na zakladé GP ziskané
Jicin 1996 ,v o v
Uradu z katastralniho Uradu
., Rastrové KM Na zakladé GP ziskané
Kostelec nad Orlici utd z katastralniho Uradu z katastralniho Uradu
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Nazev ORP m Podklad vzniku Zpisob aktualizace

Rastrové KM

Nova Paka 2004, 2008 ey Neaktualizovana
z katastralniho uradu
Trutnov 2002 Rastrové mapy AliEle Czadertiz
dle rastru
Na podkladé rastrové KM . :
Vrchlabi 1994 ziskané z katastralniho Aktualizuje Geodezie

v dle rastru
Uradu

V tabulce jsou uvedeny pouze ORP, které v dotaznikovém Setfeni vyplnily, Ze maji zpracovanou UKM.
Vzhledem k rlznorodosti zpracovani UKM na uvedenych ORP nebudou jejich data vyuzita
pro zpracovani projektu.

Rozsah rozpracovanosti mapovych podkladl pro Uzemi Kralovéhradeckého kraje po jednotlivych
katastralnich pracovistich a seznam katastralnich Gzemi s predpokladanym dokoncenim digitalni mapy
v roce 2010 a 2011 jsou popsany v nasledujicich tabulkach.

Tabulka ¢. 5: Rozsah rozpracovanosti mapovych podkladl pro Uzemi Kralovéhradeckého
kraje

DKM castecné

Katastl:élgi Poée!: zpracovanych Pocet k.. se szdpc::g:::‘!::?m

pracoviste k.a. DKM 2011 zpracovanou DKM pravdépodobné
po roce 2011

Hradec Kralové 43 88 0

Ji¢in 55 50 4

Nachod 29 87 2

Rychnov nad Knéznou 28 34 14

Trutnov 42 48 0

Tabulka ¢. 6: Seznam katastralnich Gzemi s predpokladanym dokoncenim digitalni mapy
v roce 2010 a 2011

KataSt':?"J' Termin / Poc¢et | Poznamka Termvln ,
pracoviste dokonceni

Hradec Kralové 600890 Barchov 12/2011
Hradec Kralové 600946  Barchdvek 07/2011
Hradec Kralové 693057 ~ DYdZovskd 03/2011
Lhotka
Hradec Krdlové 624012  Cistéves 05/2010
Hradec Kralové 626627 Dlouhé Dvory 07/2011
Hradec Kralové 628166  Dohalice 12/2011
Hradec Kralové 630039  Dolni Pfim 08/2010
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Hradec Kralové 640026 Hnévceves 09/2010
Hradec Kralové 628174  Horni Dohalice 12/2010
Hradec Kralové 647322  Hradek 03/2011
u Nechanic
Hradec Kralové 649317 Hamburky 10/2011
o Jenikovice u Zpracovano
Hradec Kralové 658367 Hradce Krélové 8. 7. 2008 / 1023 38 % DKM 06/2010
Hradec Kralové 755761  Klenice 06/2010
Hradec Kralové 669849  Kosicky 12/2010
G Zpracovano
Hradec Kralové 674141 Kratonohy 11. 7. 2005 / 2339 93 % DKM 06/2011
o o Zpracovano
Hradec Kralové 683078 Libnikovice 15. 8. 2007 / 498 30 % DKM 06/2011
Hradec Kralové 683922  LiPa u Hradce 06/2010
Kralové
Hradec Kralové 686387 Lodin 08/2011
Hradec Kralové 693073  Menik u Noveho 12/2011
Bydzova
Hradec Kralové 698261  Mokrovousy 07/2011
Hradec Kralové 700959  Mzany 09/2011
Hradec Kralové 703711  NeroSov 10/2010
Hradec Kralové 674168 Obeédovice 12/2011
o Olesnice Zpracovano
Hradec Kralové 710351 nad Cidlinou 28. 10. 2008 / 492 59 % DKM 06/2010
. Pisek u Chlumce 12. 12. 2005 / Zpracovano
Hradec Kralové 720917 nad Cidlinou 1417 93 % DKM 06/2011
o . Zpracovano
Hradec Kralové 721212  Placice 31.7.2006/ 1713 60 % DKM 12/2010
Hradec Krdlové 725820 " opovice. 12/2010
u Nechanic
Hradec Kralové 733091  Probluz 09/2010
Hradec Kralové 736473  PSanky 10/2010
Hradec Kralové 737381 Radice 12/2011
nad Trotinou
Hradec Kralové 738450 Radostov 07/2011
Hradec Krdlové 787418  osnice 10/2010
u Vsestar
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Katasu:?"f' Termin / Pocet | Poznamka Termvln ,
pracoviste dokonceni

Hradec Kralové 742228 Rozbéfice 06/2010
Hradec Krélové 752631  52dove. 03/2011
u Sovetic
Hradec Kralové 747408 ﬁesnn‘iggfce 24.9. 2007 / 633 ng?,/f)ogir;,f 09/2010
Hradec Kralové 748960  Skfrivany 09/2011
Hradec Kralové 752649  Sovétice 12/2010
Hradec Kralové 755770  Stracov 10/2010
Hradec Krdlové 700967  Sracovska 09/2010
Lhota
Hradec Krdlové 758981  SUCha 12/2011
Hradec Kralové 770752  Tresovice 12/2010
Hradec Kralové 797405  Vrchovnice 05/2011
Hradec Kralové 793957 ﬁ;g‘%‘;stﬁd 12/2010
Jicin 694991  Bacalky 11/2011
Jicin 601462  Béchary 27. 9. 2005 / 647 ?%rizogi';,f 12/2014
Jicin 627101  Bilsko u Horic 06/2010
Ji¢in 772658  Bilsko u Kopidlna 09/2011
Jicin 724521 Brada 10/2011
Ji¢in 616907  Bystfice 10/2011
Jicin 617709 Cidlina 08/2011
Jiin 70373  Celkovice 11/2010
u Jicina
Jicin 724530 Dilce 10/2011
Jicin 629596 Dolni Lochov 08/2011
Ji¢in 740861  Dolni Rokytriany 11/2011
ty sy | MIEEIE Lie 03/2011
u Jicina
Jicin 641243  Holin 05/2011
Jicin 641251  Horni Lochov 07/2011
Ji¢in 740870  Horni Rokytiiany 11/2011
Jicin 649180 Hfmenin 02/2011
Jicin 724564  Jinolice 12/2010
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Katasu:?"f' Termin / Pocet | Poznamka Termvln ,
pracoviste dokonceni

Jigin 661252  Jivany 07/2010
Jiein 724572 Kbelnice u Jitina 09/2011
Jicin 664634 Kdanice 07/2010
Jigin 667081 Kn&Znice 07/2011
Ji¢in 678406  Kyje u Ji¢ina 12/2010
Jicin 752088 Lavice 12/2010
Jiein 683299 Libogovice 08/2010
Jicin 683523  Libuf 07/2011
Jiein 683531  Libunec 10/2010
Jigin 695009  Liéno u Milkovic 11/2011
Jicin 691801 f‘;ﬂ‘g’j{gfe 06/2011
Jicin 696897 \'\/’”é’gfﬂ]g‘éh 12/2010
Jiein 757551  Nadslav 10/2011
Jiein 746096  Ohafice 05/2011
Jicin 641260 Ohavec 04/2011
Jiein 625931 Osenice 11/2011
Jicin 721786  Plhov 09/2010
Jicin 723746  Podhradi u Ji¢ina 04/2011
Jigin 724556  Poddil&i 09/2011
Jicin 641286 Prachov 04/2011
Jiein 691836  Prichvoj 05/2010
Jiein 631825 PZeves 08/2011
Jiein 691844 Eal\';g;’kva i 12/2010
Jicin 739456  Ragin 1.3.2006/179  ZDACOVEN0 072013
Jiein 746100 Saméina 09/2010
Jicin 691852  Skufina 12/2010
Jicin 751685  Sobéraz 10/2011
Jiein 752100 SpyZova 11/2010
Jicin 757420  Streled 06/2010
Jigin 757560  Sttevac 08/2011
Jiein 737836  Studefany 11/2011
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Katasu:?"f' Termin / Pocet | Poznamka Termvln ,
pracoviste dokonceni

Ji¢in 751693  Tésin 11/2011
o . " Zpracovano
Jicin 770132  Trebnouseves 22.9. 2008 / 306 80 % DKM 10/2015
Ji¢in 772666  Udrnice 11/2011
Ji¢in 772674  Udrnicka Lhota 08/2011
Jicin 773867 | iezd pod 10/2011
Troskami
Ji¢in 772682  Unétice 08/2011
Jicin 776530 Valdice 07/2011
Ji¢in 616915 Vazice 12/2010
v Vinice Zpracovano
Jicin 770141 v Podkrkonodi 30. 1. 2009 / 59 85 % DKM 10/2014
Ji¢in 617725 Zamezi 08/2011
Ji¢in 746118  Zamosti 02/2011
Néchod SigEi | SER 12/2011
u Broumova
Néchod 503597 | Dbezdekov 12/2010
nad Metuji
Nachod 701343  Brazec 12/2010
Nachod 650129  Bukovice 04/2011
Néchod 645290 Chlistov 12/2011
u Horicek
. v, , Zpracovano
Nachod 621269 Ceska Cermna 31. 8. 2004 / 253 25 % DKM 10/2012
Nachod 627445 Dobrosov 12/2010
Nachod 628417 Dolany 12/2011
u Jaromere
Nachod 650137 Hlavnov 06/2011
Nachod 645281  Horicky 12/2011
Néchod ey | LUy 12/2011
u Broumova
, Jestrebi
Nachod 659088 nad Metuii 12/2010
, Jizbice
Nachod 661449 U Nachoda 12/2010
Néchod SeEGE | NN 12/2011
u Mezileci
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Katastl_'elrjl Termin / Pocet | Poznamka Termvln ,
pracoviste dokonceni

, Lhota
Nachod 681059 pod Hofickami 12/2011
Nachod 684031  Lipi u Nachoda 10/2011
, S Zpracovano
Nachod 645303 Litobor 14. 1. 2009 / 427 35 % DKM 06/2012
4 S AU Zpracovano
, S 250 KMD
Néchod Jpsy | EERY 45 % DKM, DI
nad Metuji 17. 12. 2003 / dokonceno
55 % KMD
95 DKM
Olesnice
Nachod 710369 u Cerveného 02/2011
Kostelce
Nachod 693642 Posadov 12/2011
Nachod 659100 Sendraz 12/2010
Nachod 621145  Stolin 12/2011
Nachod 681067 Svétla u Horicek 12/2011
Néchod 681075 iezdec 12/2011
u Horicek
Néchod 655155  Velka Bukovina 05/2010
u Chvalkovic
, , : Zpracovano
Nachod 779261 Velkeé Petrovice 28. 2. 2006 / 414 50 % DKM 05/2010
Nachod 681083 Vestec u Horicek 12/2011
Nachod 796581  Vseliby 07/2011
Nachod 788121  Vysoka Srbska 09/2010
Nachod 621749  Zli¢ 08/2011
Nachod 795186  Zdar nad Metuji 12/2011
Néchod s | SEEY UL 12/2011
Skalice
Rysbnov nad 600172 AIb_re;chtlce nad 11/2010
Knéznou Orlici
Rychnov nad U Zpracovano
Kn&nou 682501 Beéla u Liberka 19. 5. 2009 / 687 72 % DKM 05/2014
EVEU”OV nad 607045  Bolehodt 11/2010
néznou
Rychnovnad 45561 Byzhradec 21.12.2006 /399 ZPracovano .45
Knéznou T 73 % DKM
Rychnov nad 776149 Chlistov 12/2010

Knéznou

u Dobrusky
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RIEIETIEE | e | @l 09/2011
Knéznou
Rychnovnad 50503 Eernikovice 23.12.2005/ 707 ZPracovano 55414
Knéznou o 50 % DKM
Pemey e | oy | CfEE 01/2011
Knéznou u Castolovic
RYENTE 1B | e 5'§”2ﬁnﬁ3§ 22.8.2005 /486  Zpracovano 12/2015
Kné&znou yenno -+ S 56 % DKM
nad Knéznou
Rychnov nad Domasin
Knéznou SRl u Dobrusky Lz
Rychnov nad . Zpracovano
Kné&snou 768332 Houdkovice 12.10.2007 / 518 83 % DKM 12/2015
Rychnov nad o Zpracovano
Kné3nou 604721 Hroska 27.10.2009 / 634 80 % DKM 12/2015
Rychnov nad Zpracovano
Kn&snou 742031 Jahodov 19. 5. 2004 / 112 21 % DKM 12/2015
Rychnov nad Jedlova
Kn&s 625833 v Orlickych 06/2011
néznou ,
horach
Rychnov nad .
Kni3 670332 Kostelecka Lhota 12/2010
néznou
Rygljnov nad 670359 Kostelecke 10/2010
Knéznou Horky
Rychnovnad 50509 Kiovice 01/2011
Knéznou
Rychnovnad  ¢6108  Kvasiny 1,7.2008/390 Zpracovano ;.5
Knéznou T 55 % DKM
Rychnov nad 5 Zpracovano
Kné3nou 683591 Licno 23.7.2008 / 833 55 9% DKM 12/2015
Rychnov nad , -
Knas 683949 Lipa nad Orlici 06/2010
néznou
Rychnovnad  ¢a4735  Litohrady 18. 12. 2006 / 408 ZPracovano 45444
Knéznou o 87 % DKM
Rychnov nad Lukavice ZDracovano
Knéznou 688851 u Rychnova 5. 12. 2008 / 997 P 12/2015
vy 76 % DKM
nad Knéznou
Rychnov nad Mala Strana
Knéznou 601039 v Orlickych 04/2011
horach
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Katasu:?"f' Termin / Pocet | Poznamka Termvln ,
pracoviste dokonceni

Rychnov nad

Méstec

Knéznou 708895 nad Dédinou 11/2010
Rychnov nad Nova Ves
Knéznou 600199 u Albrechtic 10/2010
Rychnovnad 244909 Oelice 01/2011
Knéznou
Rychnov nad Olesnice ZDracovano
Kn&#nou 710466 v Orlickych 19.2.2010/872 <P 12/2015
' 47 % DKM
horach
Rychnovnad  2.4191  panskd Habrovd  25.7. 2003 / 244  ZPracovano 06/2014
Knéznou U 56 % DKM
Rychnovnad 5455 Petrovice 04/2011
Knéznou nad Orlici
Rychnovnad gg) 0y  Polom 12/2011
Kneznou u Potstejna
Rychnovnad o) pp; | Proruby 06/2011
Kneznou u Potstejna
Rychnovnad 5, .-  Pfepychy 12/2011
Kneznou u Opocna
Rychnovnad — ¢q7043  Rajec 09/2011
Knéznou
Rychnov nad sl Zpracovano
Ch 761800 u Rychnova 22. 12. 2009 / 731 06/2015
Knéznou vy 82 % DKM
nad Knézbou
Rychnov nad Svidnice
yen 651249 U Kostelce 10/2010
Knéznou .,
nad Orlici
Rychnovinad S8 8065001 | Sténanovsko 10/2011
Knéznou
Rychnov nad 768359  Trnov 17. 12. 2008 / 524  ZPracovano 12/2015
Knéznou o 82 % DKM
Rychnovnad 226165 val u Dobrugky 09/2010
Knéznou
Vrbice
Rychnovnad  gci50 | | Kostelce 10/2010
Knéznou .,
nad Orlici
Rychnovnad 001051 vrchni Orlice 23.9.2009 /390 Zpracovano 12/2015
Knéznou T 76 % DKM
RYGIEY 0B | cmmaee) | 2t T 01/2011

Knéznou
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Katastralni , . , Termin
evs v Termin / Pocet | Poznamka N
pracoviste dokonceni

Rychnov nad

Kn&nou 768375  Zahornice 01/2011
Trutnov 601152 Batnovice 12/2010
Trutnov 602744 Beckov 10/2010
Trutnov 604135  Bilé Policany 12/2011
Trutnov 606553 ﬁgg“&')ao‘ﬂce 09/2010
Trutnov 607860  Borovnicka 12/2011
Trutnov 699756 D°Te 12/2011
Trutnov 703206  Dolni Nemojov 12/2010
Trutnov 629910 Dolni Olesnice 12/2011
Trutnov 633372 Dubenec 06/2011
Trutnov 636738 Hajnice 10/2010
Trutnov 642754 Horni Dehtov 06/2011
Trutnov 678902 Horni Lanov 06/2010
Trutnov 643483  Horni MarSov 06/2010
Trutnov 703214  Horni Nemojov 12/2010
Trutnov 643637 Horni Olesnice 12/2011
Trutnov 783765  Hradecek 10/2010
Trutnov 648990  Hribojedy 01/2011
Trutnov 657051 oanovice 12/2011
u Trutnova
Trutnov 667692 E'aKiL”obl}'tova 12/2011
Trutnov 667706  Kohoutov 12/2011
Trutnov 677019  Kuks 11/2010
Trutnov 683388  Libotov 12/2011
Trutnov 691721 MarkouSovice 09/2011
Trutnov 699799 Mostek 12/2011
Trutnov 703222  Novy Nemojov 12/2010
Trutnov 643645 gﬁgzﬁi‘g”" 12/2011
Trutnov i) | SR S 12/2011

Buky

— Strana29/99 —



INTEGROVANY
OPERACNI

PROGRAM

i KRALOVEHRADECKY
A EVROPSKA UNIE o KRAJ
L EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO0J
SANCE PRO VAS ROZVOJ

Katasu:?"f' Termin / Pocet | Poznamka Termvln ,
pracoviste dokonceni

Trutnov Ty | SRS 12/2010
v Cechach
, 14. 12. 2009 / Zpracovano
Trutnov 743429  Rudnik 1886 55 9% DKM 06/2010
Trutnov e, | DEEEISE 12/2010
Debrné
Trutnov 661392  Studnice u Jivky 06/2011
Trutnov 768618  Trotina 11/2010
Trutnov 769975  Trebihost 06/2011
Trutnov 718645 Velka Upa I 12/2010
Trutnov 718653  Velka Upa II 12/2010
Trutnov 629944  Vestrev 12/2011
Trutnov 781878  Vilantice 12/2011
Trutnov 783773 | Vlcice 12/2011
u Trutnova
Trutnov 768626 Zabrezi 11/2010
Trutnov 631299 Zdlesi uDvora 12/2011
Kralové
Trutno
FUEnoV 768634  Zdobin 11/2010
Trutnov 769983  Zvicina 12/2011

Ramec projektu UKM KHK je dan typizovanym projektovym zamérem ,Ucelova katastralni mapa",
ktery je pfilohou Vyzvy IOP €. 08 — Rozvoj sluZzeb eGovernmentu v krajich.

3.5 Charakteristika projektu
3.5.1 Zakladni udaje o projektu

Ucelova katastralni mapa je souhrnny nazev pro digitalni beze$vou podobu vektorového obrazu
katastralni mapy umisténého v soutfadnicovém systému Jednotné trigometrické sité katastralni (S-
JTSK), ktery zahrnuje vSechna katastralni izemi v Uzemnim obvodu Kralovéhradeckého kraje mimo
Uzemi s Digitalni katastralni mapou a Katastralni mapou digitalizovanou.

Vyuziti UKM KHK je mozné nalézt v nasledujicich oblastech:
= agendy spravy majetku kraje, obci (zaméry, pofizovani, prodej, sména, vécna bfemena, ...),
= evidence nemovitého majetku kraje, obci (pozemky, budovy) véetné inventarizace,
= investi¢ni zaméry,
= zobrazovani Uzemnich prvk{d a adres RUIAN,
= cenova mapa, danové koeficienty,
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= pripravy podkladll stavebniky k umist'ovani a povolovani staveb,
= yplatfovani zvlastnich pravomoci stavebnich uradd,
= yydavani Uzemné planovaci informace stavebnimi Ufady a Ufady Uzemniho planovani,

= (izemni planovani (vytvoreni tematické mapy sloucenim parcel stejného druhua zplsobu
vyuziti), pouZiti je mozné napf. pro vymezeni zakladnich funkcnich ploch, vyhodnoceni
dopadd tzemné planovaci dokumentace na zemédélsky pddni fond),

= pozemkovych Uprav,

= statistické sluzby (pohledy na sidelni a statistické struktury GUzemi krajli ve vazbé na zakladni
funkeni plochy),

= vyhledavani parcel, vlastnik{ podle informaci uloZzenych na krajskych geoportalech.

Predkladatelem / garantem feSeni projektu je Kralovéhradecky kraj, jehoz hlavnimi partnery jsou
Cesky urad zeméméficky a katastralni a Katastralni urad pro Kralovéhradecky kraj.

3.5.2 Lokalita projektu

Projekt  UKM KHK bude realizovdn v prostordch garanta projektu, na Krajském Ufadé
Kralovéhradeckého kraje, Pivovarské nameésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové.

3.5.3 Ucel projektu

Ucelem projektu UKM KHK je vytvorit a aktualizovat digitalni vektorové mapové dilo s obsahem
katastralni mapy pokryvajici Uzemi Kralovéhradeckého kraje, na kterém je katastralni mapa vedena
na plastové falii.

3.5.4 Klicové aktivity projektu

V nize uvedené tabulce jsou uvedeny klicové aktivity jednotlivych fazi projektu a orientacni
harmonogram projektu.

Tabulka ¢. 7: Klicové aktivity projektu

Klicova aktivita projektu

Pripravna faze projektu 03/2010 - 02/2011
Vyhlaseni / otevreni Vyzvy IOP €. 08 01/2010

Vybérové Fizeni na zpracovani Studie proveditelnosti vcetné

zpracovani zadavaci dokumentace e
Zpracovani Studie proveditelnosti 05/2010
Zpragovéni a ad,ministrace projektové 7zadosti o dotaci vcetné 06 - 09/2010
podpisu partnerskych smluv

Uzavieni Vyzvy IOP ¢. 08 — termin pro podani projektové zadosti 09/2010
Podani projektové Zadosti 09/2010
Rozhodnuti o pridéleni dotace ze SF EU (IOP) - predpoklad 02/2011
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Klicova aktivita projektu

Investicni faze projektu 03/2011 - 06/2012
Vybérové Fizeni na realizaci véetné zpracovani zadavaci dokumentace 03/2011 - 06/2011
Realizace 07/2011 - 06/2012
Publicita projektu v investi¢ni fazi projektu 03/2011 - 06/2012
Provozni faze projektu 07/2012 - 06/2017
Provoz projektu 07/2012 - 06/2017
Zaijisténi udrzitelnosti projektu (5 let) 07/2012 - 06/2017
Publicita projektu v provozni fazi projektu 07/2012 - 06/2017

3.5.5 Vymezeni rozsahu projektu

Projekt UKM KHK je vymezen tzemim Kralovéhradeckého kraje.

Stav vektorizace katastralnich map

B UKM
I zpracovano
[ | bude zpracovano do konce r.2011

Obradzek C. 1: Stav vektorizace katastralnich map v Kralovéhradeckém kraji

— Strana 32/99 —



* KRALOVEHRADECKY
, * X % .

INTEGROVANY SR EVROPSKA UNIE KRAJ

OPERACNI o EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ

PROGRAM b SANCE PRO VAS ROZVOJ
Tabulka ¢. 8: Aktualni stav katastralnich map na Gzemi Kralovéhradeckého kraje

DKM 307 31,9
DKM évéstecv:né vzpracovana’ s dokoncenim 20 51
pravdepodobné po roce 2011 !

KMD v S-JTSK 50 5,2
KM-D 22 2,3
DKM / KMD 3 0,3
DKM, KMD 2010 80 8,3
DKM, KMD 2011 117 12,2
Nepokryto 362 37,7
CELKEM 961 100

Vysvétlivky k tabulce €. 8:

DKM/KMD: jedna se o katastralni (zemi, kde plati Castené DKM i KMD a v souctu pokryvaji celé
Uzemi katastralniho Gzemi (neni nutné vektorizovat UCelovou katastralni mapu),

DKM, KMD 2010: predpoklad dokoncenych DKM a KMD v roce 2010 (mUZe dojit ke zménam
v disledku nedokonceni digitalizace ve stanoveném terminu),

DKM, KMD 2011: predpoklad dokoncenych DKM a KMD v roce 2011 (zatim neni seznam
katastralnich uzemi konec¢ny — mdZe dojit ke zménam),

KM-D: nebudou aZ do doby jejich pfevedeni na KMD v beze$vém souladu s UKM.

Seznam katastralnich uzemi Kralovéhradeckého kraje, ktera budou zpracovana v ramci projektu
UKM KHK, je uveden v pfilohové Casti Studie proveditelnosti — v Pfiloze ¢. 1.

Popis aktualizace a definice sluzeb UKM KHK je popsan v kapitole 7 Studie proveditelnosti.

3.5.6 Predpokladané vystupy projektu

Predpokladanymi vystupy projektu UKM KHK jsou:

= UKM na tzemi Kralovéhradeckého kraje, na kterém dosud neni DKM, KMD nebo KM-D;
= zaclenovani aktualizovanych soubord vektorizovaného obrazu katastralni mapy, vedené

na plastové fdlii (analogové mapy), 1x rocné — do doby dokonceni RUIAN, po dobu udrzitelnosti
projektu;

bude vytvofena navazujici efektivni technologie zapracovani zmén polohopisu katastralni mapy
do vektorové orientacni mapy parcel, ktera zajisti prlibéZnou aktualizaci UKM KHK a jenZ bude
soucasti RUIAN (tato technologie pokryje poZadavky Kralovéhradeckého kraje a bude zajistén
soulad se spusténim zakladnich registrll a Digitalni mapou verejné spravy).

3.5.7 Ocekavané prinosy projektu

Ocekavanymi pfinosy projektu UKM KHK jsou:
= UKM KHK je podkladem pro vytvoreni dila s obsahem katastraini mapy jako sou¢asti DMVS jako

jednotného referencniho podkladu, vyuZitelného pro agendy verejné spravy, nad kterou se
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budou zobrazovat Uzemni prvky a Uzemné evidencni jednotky z RUIAN;

= diky UKM KHK, kterd spolu s ostatnimi mapovymi slozkami DMVS zajisti pokryti celého tzemi
Kralovéhradeckého kraje, Ize uplatfiovat standardni metody a postupy, pficemz jediné
o kompletni datové sady Ize opirat rozhodovani (v ramci naplnéni DMVS se jedna o jednotny
referencni podklad);

= UKM KHK je impulsem pro rozvoj fedeni zaloZzenych na principech Geografického informaéniho
systému (GIS).

3.5.8 Objektivné ovéritelné indikatory

Z pohledu podminek Vyzvy IOP ¢. 08 je nutné zvolit objektivné meéfitelné indikatory, které jsou
potfebné k pfedloZeni Zadosti o financni podporu / dotaci z Integrovaného operacniho programu a
k tomuto projektu jsou relevantni a kvantifikovatelné. Zadatel o finan¢ni podporu z IOP je povinen
nadefinované indikatory projektu dodrzet (tzn., je nutné naplnit zvolenou cilovou hodnotu indikatoru).

Objektivné ovéfitelnym monitorovacim indikatorem (kvantifikovany cil projektu) je:

= nova pIné elektronizovana agenda mistni verejné spravy UKM KHK (indikator ¢. 150114 — Nové
plné elektronizované agendy mistni vefejné spravy),

Tabulka ¢. 9: Objektivné ovéritelné indikatory

Objektivné ov&Fitelny indikétor b ST S e
jednotka stav projektu

Nova piné elektronizovana agenda mistni
verejné spravy UKM KHK

pocet 0 1

3.6 Varianty reSeni projektu

Projekt UKM KHK Ize realizovat pouze jednou variantou fedeni - z d@vodu nadefinovaného rozsahu
projektu a s ohledem na finantni a Casové vymezeni projektu pfi zachovani pozadavkli danych
typizovanym projektem UcCelové katastralni mapy neni mozné nalézt vice variantnich reseni.

Reseni projektu je popsano v kapitole 7 Studie proveditelnosti.

3.7 Etapy projektu

Harmonogram realizace projektu je navrzen ve tfech fazich:

= pripravna faze — vypsani verejné zakazky na zpracovani Studie proveditelnosti, zpracovani
Studie proveditelnosti, zpracovani a administrace Zadosti o dotaci ze Strukturalnich fond(
Evropské unie, uzavieni potfebnych partnerskych smluv, rozhodnuti pfislusnych organt kraje,
podani zadosti o dotaci ze SF EU,

* investicni faze — vypsani vefejné zakdzky na dodavatele UKM KHK, zaji$téni podklad@
z Katastralniho Ufadu pro Kralovéhradecky kraj, vytvoreni UKM KHK, implementace do datového
Ulozisté a zkuSebni provoz,

= provozni faze — produktivni provoz a aktualizace UKM KHK véetné publicity projektu po dobu
udrzitelnosti.

Pfipravna faze projektu UKM KHK byla zahijena vefejnou zakdzkou na zpracovani této Studie
proveditelnosti v 03/2010. Vlastni investicni faze projektu bude zahajena po podani pfislusného
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projektu (po obdrzeni Rozhodnuti o pFidéleni dotace ze SF EU — IOP) — predpokladany termin je
03/2011. Ukonceni investi¢ni faze projektu je planovano na 06/2012.

Investicni faze projektu bude realizovana ve dvou etapach:

" prvni etapa (03/2011 — 12/2011) zahrnuje vybérové fizeni na realizaci v€etné zpracovani
zadavaci dokumentace, vytvoreni UKM KHK a implementace do datového uloziste,

= druhd etapa (01/2012 — 06/2012) zahrnuje zajiéténi aktualizace UKM KHK.

Tabulka ¢. 10: Predpokladany harmonogram projektu

Faze projektu Termin zacatku faze

Pripravna faze 03/2010 02/2011
Investicni faze 03/2011 06/2012
- prvni etapa 03/2011 12/2011
- druha etapa 01/2012 06/2012
Provozni faze 07/2012 06/2017

3.8 Navaznosti na dalsi projekty a Vyzvy v ramci IOP

Projekt UKM KHK md navaznosti na dal$i projekty realizované v rdmci IOP:

= Vybudovani Technologického centra (dle ¢asti VI. Vyzvy IOP €. 08).

Cilem projektu je vybudovani infrastruktury pro provoz systémd:

typizovanych projektl (Elektronicka spisova sluzba, Digitalni mapa verejné spravy,
Digitalizace a ukladani dat, Vnitini integrace Uradu a integrace s ISVS, Datové sklady,
manazerské informacni systémy a nastroje Business Intelligence),

aplikaci samosprav,

centralnich projektll (zejména pro implementaci potfebnych komponent zakladnich
registr(),

aplikaci systémového charakteru (systémovych sluzeb a dalSich aplikaci) provozovanych
pro potfeby kraje, samospravy mést a obci.

Predmétem projektu UKM KHK je i pfipadné rozsiteni kapacit Technologického centra kraje a to
vyhradné v prokazatelné nezbytné nutné mire. Projekt TC KHK je v pfipravné fazi.

= Digitalni technicka mapa (dle ¢asti II. Vyzvy IOP €. 08).

Cilem projektu je vytvoreni Digitalni technické mapy s obsahem povrchové situace a prvky
inZzenyrskych siti a jeji nasledné efektivni spravy.

Projekt UKM KHK je zékladnim referenénim podkladem. Projekt DTM KHK je v pipravné fazi.
= Nastroje pro tvorbu a Udrzbu zemné analytickych podkladd (dle casti II. Vyzvy IOP
& 08).
Cile projektu jsou:
zefektivnéni proces pfi poskytovani tdajd o Uzemi, zejména Udajl v digitalni podobg,
vytvofeni nastrojli pro ukladani a spravu sledovanych jevdl a Udajli o Uzemi, udajd
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ostavu a vyvoji Uzemi, hodnotach Gzemi, limitech a zamérech na provedeni zmén
v Uzemi,
vytvoreni nastrojt pro ukladani a spravu metadat k sledovanym jeviim a udajim o Gzemi,
zalozZeni systematické spravy pasportd udajd o Uzemi,
zajisténi pfimé vazby na projekt DTM a prevzeti odpovidajicich standardd tohoto
projektu,
efektivni a kvalitni zpristupnéni UAP obci (pro spravni Uizemi ORP) a kraj@ v rozsahu a
zpldsobem umoznujicim dalkovy pristup.
Pro projekt Néstroje pro tvorbu a tdrzbu Gizemné analytickych podkladd je UKM KHK zékladnim
referencnim podkladem a zaroved budou pro tento projekt prebirany dilCi standardy vytvorené
pro projekt UKM KHK. Projekt UAP KHK je v pfipravné fazi.

Projekt UKM KHK je pIné v souladu s Integrovanym operanim programem, prioritni osou 2 —
Zavadéni ICT v Gzemni verejné spraveé.

Tato prioritni osa se zaméfuje na zavadéni informacnich a komunikacnich technologii do statni spravy,
vytvareni komunikacnich siti a elektronickych databazi. Cilem je zavést sluzby elektronické verejné
spravy, vytvorit systém bezpecného sdileni dat a zajistit opravnény pristup organlim verejné spravy i
obCanlm k témto datlm. Prioritni osa je programové navazana po strance ,tvrdych“ projektd
na komplexni strategii zefektiviiovani verejné spravy ,Efektivni vefejna sprava a pratelské verejné
sluzby" (Strategie realizace Smart Administration v letech 2007 - 2015).

Jednim z vychodisek pro zpracovani dokumentu ,eGovernmentu strategie Kralovéhradeckého kraje"
byly i aktualni vyzvy k predkladani projektd v ramci Integrovaného operacniho programu, zverejnéné
Ministerstvem vnitra:

= Vyzva IOP ¢. 06 — Rozvoj sluZzeb eGovernmentu v obcich,
= Vyzva IOP ¢. 08 — Rozvoj sluZzeb eGovernmentu v krajich.

Strategie Kralovéhradeckého kraje pro implementaci eGovernmentu do Uzemi kraje v navaznosti
na eGON centra ORP spociva ve vybudovani krajského eGON centra a zajisténi sluzeb, které budou
realizovany prostfednictvim jednotlivych typizovanych projektl v ramci Vyzvy ¢. 08 Integrovaného
operacniho programu, ktera zahrnuje nasledujici Casti:

1. Cést I. Vyzvy IOP &. 08 — Elektronickd spisova sluzba

= Elektronicka spisova sluzba
=  Negarantované Ulozisté
2. Céast I1. Vyzvy IOP & 08 — Digitalni mapa vefejné spravy

= Ucelova katastralni mapa (UKM)

= Digitalné technicka mapa (DTM)

= Nastroje pro tvorbu a tdrzbu Uzemné analytickych podklad& (UAP)
3. Cast III. vyzvy IOP ¢&. 08 — Digitalizace a ukldani dat

= Krajska digitalni spisovna (KDS)

= Krajsky digitalni repozitaf (KDR)

= Krajské digitalni lozisté (KDU)

=  Krajska digitalizacni jednotka

= Digitalizované a uloZzené dokumenty

4, Cést IV. Vyzvy IOP & 08 — Vnitfni integrace Ufadu a integrace s ISVS

= Analyza soucasného stavu systému fizeni Uradu a navrh realizace jeho Uprav
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= Analyza soucasného stavu rozvoje ICT systémd Uradu ve vazbé na centralni projekty a navrh
realizace Uprav

= Autorizace, identifikace a autentizace konkrétniho Urednika
= Integrace personalniho systému s identitnim a autorizacnim systémem Gradu
=  Integrace s Portalem vefejné spravy
= IS integrované se zakladnimi registry
=  Integrace s dalSimi centralnimi informacnimi systémy dle potieby
=  Pofizeni, implementace a integrace dalSich informacnich systém{
5. Cast V. Vyzvy IOP & 08 — Datové sklady, manaZerské informacni systémy a ndstroje Business
Intelligence
= Zakladni datovy sklad kraje
»  Data - dal$i mozna datova trzisté
= Software — transformacni mechanismy a analyticka vrstva — nestrukturovana data a nastroje
kvality
= Software — prezentacni vrstva a dalSi nastroje BI — pokrocilé nastroje

6. Cast VI. Vyzvy IOP ¢ 08 — Zfizeni technologického centra na urovni kraj, véetné zaji$téni
povinnych sluzeb

= Analyza a realizace typového projektu TC kraje, analyza a navrh rolloutu typového projektu
mezi kraji a ORP

= Sit'ova infrastruktura

= Datové centrum

= Serverova infrastruktura

= Datova Ulozisté

=  Garantované Ulozisté

= Serverova virtualizace

= Replikace dat a obnova provozu po vypadku
= Zalohovani a obnova dat

= Systém dodavky elektrické energie

3.9 Navaznosti na dalsi projekty predkladatele projektu

Projekt UKM KHK v navaznosti na projekt Geograficky informacni systém Kralovéhradeckého
kraje (GIS KHK) bude pouzivat jako zakladni software pro tvorbu, editaci a spravu geografickych dat
produkty firmy ESRI (ArcInfo, ArcView). Data budou uloZena v relacni databazi MS SQL a pfistup
k dat@m a jejich spravu bude zabezpecovat ArcSDE.

Pro prezentaci geografickych dat na internetu a intranetu bude pouzivan mapovy server WebMap.
S timto mapovym serverem komunikuje i vétSina aplikaci a nékteré koncepce, které kraj v oblasti GIS
pouZiva (napf. Digitalni povodiiovy plan, Databaze povodnovych plant a komisi, Portal Gzemniho
planovani vCetné GUzemné analytickych podkladli, Plan rozvoje vodovodd a kanalizaci, Koncepce
ochrany pfirody, Portal cestovniho ruchu, Investicni pfilezitosti atd.). K datim bude pFistupovat
mapovy server pomoci ArcSDE.

Mapovy server WebMap ma garantovanou podporu standardnich i ESRI technologii a sluzeb (OGC -

WMS, WFS, ArcSDE, shapefile, pfibude podpora sluzeb ArcGisServeru - v rozhrani RestAPI). Mapovy
server disponuje uzivatelskym GUI rozhranim pro definici internetového projektu a nékolika

— Strana 37/99 —



- KRALOVEHRADECKY
5 * Xk . KRAJ
INTEGROVANY SR EVROPSKA UNIE
OPERACNI o EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PROGRAM b SANCE PRO VAS ROZVOJ

vestavénymi klienty se zpétnou komptabilitou, popsanym a vefejnym klient - server protokolem.
K mapovému serveru WebMap neni nutné dokupovat zvlastni licence tfetich stran ani v pfipadé
poskytovani tfetim subjektim. WebMap Zadné licencované komponenty tfetich stran nevyuziva.
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4 ANALYZA POPTAVKY A KONCEPCE MARKETINGU

Tato kapitola Studie proveditelnosti se zabyva analyzou poptavky a nabidky jako podkladu
pro vytvofeni marketingové strategie, marketingového mixu a popisu koncepci odbytu vystupl
projektu UKM KHK.

4.1 Popis postupu a vysledki analyz

Analyza poptavky vystupi typizovaného projektu UKM na celorepublikové Grovni

Analyza poptavky je dlouhodobé provadéna a reprezentovana pozadavky Svazu mést a obci CR (SMO)
a Asociace krajd CR (AK).

V rdmci analyzy trhu CR bylo provedeno dotaznikové Setteni, kterého se Géastnilo 12 ze 13 kraji CR
(do vysledk{ Setfeni nejsou zahrnuty odpoveédi zastupcl Hlavniho mésta Prahy s ohledem na Gzemni
rozsah aplikace operacniho programu). Setfeni mimo jiné prokazalo, Ze panuje shoda o potfebnosti
feSeni UKM, i kdyz formy realizace se lisi.

O Ucelnosti a prospésnosti projektu UKM vypovida také podepsané Memorandum o spolupraci pfi
pfipravé, feSeni, testovani a realizaci projektu DMVS (www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=999-
DMVS-memorandum).

Z vySe uvedeného je zfejmy zajem jednotlivych krajd a obci, reprezentovanymi SMO a AK.

Analyza poptavky vystupi projektu UKM v Kralovéhradeckém kraji

Poptévka po projektu UKM KHK ze strany vefejné spravy je dana schvélenymi strategiemi a
centralnimi projekty jak je popsano v kapitolach 3.1, 3.2 a 3.3 Studie proveditelnosti.

Aby mohla byt formulovana poptavka vystupl projektu UKM KHK, je tfeba znét, kdo bude cilovou
skupinou konzument{ sluzeb.

Cilové konzumenty vystup& projektu UKM KHK Ize rozdélit do nasledujicich skupin:

= Kralovéhradecky kraj (Krajsky Gfad),

= obce Kralovéhradeckého kraje,

= zfizované a zakladané organizace kraje a obdi,
= vefejnost.

V ramci analyzy trhu Kralovéhradeckého kraje zpracovatel Studie proveditelnosti provedl ke dni
3.5.2010 dotaznikové Setfeni, kterého se zUCastnilo 15 obci s rozsifenou plsobnosti (ORP)
z celkového poctu 15 ORP Kralovéhradeckého kraje. Zpracovatel Studie proveditelnosti povazuje tyto
obce za reprezentativni vzorek obci Kralovéhradeckého kraje.

Z dotaznikového Setfeni dle ocekavani jasné vyplynul zdjem oslovenych ORP o pfistup ke spolecnému
datovému skladu UKM KHK. 10 respondentl poZaduje online pristup formou webovych sluzeb
(pfip. v kombinaci se stazenim dat), 2 respondenti formou stahovani dat, 3 se nevyjadrili.
Vyhodnoceni dotaznikového Setfeni je uvedeno v prilohové ¢asti Studie proveditelnosti — v Pfiloze €. 2.
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Definice nabidky vystupti projektu (poptavkové Fizeni)

Pfi poptavani zpracovani UKM KHK byly zohlednény nasleduijici vstupy:
= stav UKM v Kralovéhradeckém kraji ke dni 3. 5. 2010,

= stavajici stav technické architektury a infrastruktury Kralovéhradeckého kraje (viz kapitola 6.3
Studie proveditelnosti),

= eGovernment strategie Kralovéhradeckého kraje",
= Vyzva IOP ¢. 08 — Rozvoj sluZzeb eGovernmentu v krajich,
= typizovany projektovy zamér ,Ucelova katastralni mapa® (viz Pfiloha &.14g Vyzvy IOP &. 08),

= Pfirucka pro Zadatele a prijemce financni podpory v ramci Integrovaného operacniho programu
pro prioritni osu 2, oblast intervence 2.1, Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich, vcetné
souvisejicich priloh.

Poptévka projektu UKM KHK je zaméFena na:
= vytvoreni UKM s obsahem KM ve vektorové podobé pro celé tzemi Kralovéhradeckého kraje
(viz popis technického FeSeni projektu v kapitole 7 Studie proveditelnosti),

= zajisténi pravidelné aktualizace UKM s obsahem KM ve vektorové podobé pro celé Gzemi
Kralovéhradeckého kraje.

Nabidka vystup@ projektu UKM KHK bude obsahovat:

= zpracovani UKM s obsahem KM ve vektorové podobé pro celé Gizemi Kralovéhradeckého kraje,

= zajiténi aktualizace UKM sobsahem KM ve vektorové podobé pro celé Uzemi
Kralovéhradeckého kraje.

V ramci poptavkového fizeni zaméfeného na ziskani informaci o cenové kalkulaci vytvoreni a
aktualizace UKM Kralovéhradeckého kraje bylo osloveno 6 spolecnosti. Cenovou nabidku na vytvoreni
a aktualizace UKM KHK zaslaly 4 spoleCnosti.

Vsechny spole¢nosti podaly kompletni ramcovou cenovou nabidku bez dalSich informaci, které by bylo
tfeba vyhodnocovat (odpovédély dle zadani poptavkového fizeni). Ziskané nabidkové ceny byly
pouZity pro Ucely financni a ekonomické analyzy projektu (viz kapitoly 11 a 12 Studie proveditelnosti).

4.2 Navrh marketingu pro provozni fazi

Nasledujici kapitoly se detailn€ji zabyvaji marketingovou strategii, marketingovym mixem a koncepci
odbytu jako nezbytnymi aktivitami podporuijici cile projektu UKM KHK.

Kralovéhradecky kraj jako garant projektu bude provadét a dohlizet na zajisténi propagace projektu
UKM KHK pfidanim publicity podle pravidel Strukturalnich fondd Evropské unie — Vyzvy IOP ¢. 08,
bude-Ii projekt spolufinancovan ze SF EU.

Z prirucky pro Zadatele a pfijemce financni podpory v ramci Integrovaného operacniho programu
pro prioritni osu 2, oblast intervence 2.1 Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich vyplyvaji tyto dalsi
poZzadavky na informovani o projektu a propagaci projektu:

Povinnost prijemcd provédet informacni a propagacni opatreni vychazi z Nafizeni Komise (ES)
C. 1828/2006 (tzv. Provadeécd narizeni), kde je kromé jiného stanovena odpovédnost prijemcd, pokud
Jde o informacni a propagacni opatreni pro verejnost.

Zavazna pravidla pro provadeni informacnich a propagacnich opatreni, kterymi se musi pfijemci Fidit
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Jsou v pfiloze . 4 Prirucky. Soucdsti provadeni propagacnich aktivit je povinnost pfijemce respektovat
naleZitosti vztahujici se k predepsanym povinnym logim Evropské unie a IOP. Tyto povinnosti jsou
popsany rovnéz ve zminéné prirucce, loga v ridznych formatech jsou k dispozici na www.strukturalni-
fondy.cz/iop. Hlavnimi principy pri realizaci propagace je povinnost pouZiti loga IOP, loga EU (viajky)
s identifikaci (nap/sem) Evropské unie, fondu z néjZ je projekt hrazen (Evropsky fond pro reglona/n/
rozvoj) a prohlasenim Ridiciho orgénu Integrovaného operacniho programu ,,Sance pro Vas rozvoj",

4.2.1 Marketingova strategie

Cilem marketingové strategie je popsat zplsob dosaZeni stanovenych cilli projektu pro nadefinované
segmenty zakaznikd.

DileZitym faktem pfi zpracovani a aktualizaci UKM KHK je poskytnout zékaznikdm jasné definovany
ramec kvalitnich a dostupnych sluzeb.

Marketingova strategie bude zaméfena zejména na pravidelné informovani potenC|aIn|ch zakaznikd
o priibéhu projektu UKM KHK s cilem zajisténi jejich technologické pFipravenosti na uzivani vyslednych
sluZeb projektu.

Proto, aby mohly byt sluzby UKM KHK zajiétény v odpovidaijici kvalité (jako je dostupnost sluzby, doba
jeji odezvy, doba jejiho zprovoznéni pfi jejim vypadku atd.) je nezbytné, aby byly provozovany
na bezpecné a do budoucna rozsifitelné infrastrukture a architekture.

4.2.2 Marketingovy mix

Marketingovy mix je soubor taktickych marketingovych nastrojl — vyrobkové, cenové, distribucni a
komunikacni politiky, které organizaci umoznuji upravit nabidku podle pfani zakaznik(i na cilovém trhu.

Marketingovy mix obsahuje a konkretizuje vSechny kroky, které organizace déla, aby vzbudila
poptavku po produktu. Tyto kroky jsou rozdéleny do Ctyf proménnych:

= Produkt (sluzba): uspokojuje poZadavky zakaznika.

= Cena: hodnota vyjadiena v penézich, za kterou se produkt prodava (sluzba poskytuje).

= Misto: jak se bude produkt prodavat (sluzba nabizet), vcetné distribucnich cest, jejich
dostupnosti atd.

= Propagace: jak se spotiebitel (konzument sluzby) o produktu dozvi.

Produkt (sluzba)

Produktem (sluzbou) projektu UKM KHK je vytvorena L'J,éelové katastralni mapa Kralovéhradeckého
kraje. Detailni popis technického feSeni a obsahu UKM KHK je obsahem kapitoly 7 Studie
proveditelnosti.

V kapitole 4.1 Studie proveditelnosti jsou specifikovany jednotlivé zakaznické segmenty. UdrZitelnost
UKM KHK je predpokladana minimainé po dobu 5 let.

Cena
Produkt (sluzba) projektu UKM KHK bude poskytovan zdarma.
Misto

UKM KHK bude provozovdna v ramci Technologického centra Kralovéhradeckého kraje, tj.
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na Krajském uradé Kralovéhradeckého kraje, Pivovarské nameésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové.

Propagace

Smyslem propagace je dostat informace o produktu (sluzb€) k cilovym skupinam. Aby byla propagace
produktu projektu UKM KHK efektivni, je tfeba ji zacilit na spravny segment zakaznik. Cilem
propagace je ziskat zajem u potencialniho zakaznika vyuzivat UKM KHK.

Krajsky Urad Kralovéhradeckého kraje zaméfi propagaci produktu UKM KHK na nasleduijici zakaznické
segmenty:

= obce Kralovéhradeckého kraje,

= zfizované a zakladané organizace kraje a obdi,

= vefejnost,

= stat.

Krajsky Grad Kralovéhradeckého kraje

Predpokladanymi klicovymi prosttedky propagace UKM KHK jsou:

= intranet — obsahujici zakladni tidaje o vytvoreni a aktualizacich UKM KHK,

= webovy portal Krajského Gfadu Kralovéhradeckého kraje — obsahujici zakladni informace
0 vytvorené UKM KHK,

* interni jednani, schlizky, workshopy — kde budou pfedavany aktualni informace o vytvorené
UKM KHK.

Obce Kralovéhradeckého kraje

Predpokladanymi klicovymi prostiedky propagace vytvorené UKM KHK obcim Kralovéhradeckého kraje
jsou:

= osobni jednani cilené na konkrétni zakazniky — kde budou pfedavany aktualni informace
o0 vytvorené UKM KHK,

" webovy portal Krajského Gfadu Kralovéhradeckého kraje — obsahujici zakladni informace
0 vytvorené UKM KHK.

ZFizované a zakladané organizace kraje a obci
Predpokladanymi kli¢ovymi prostfedky propagace vytvorené UKM KHK zfizovanym a zakladanym
organizacim kraje a obci:

= osobni jednani cilené na konkrétni zakazniky — kde budou pfedavany aktualni informace
o vytvorené UKM KHK,

= webovy portal Krajského Gfadu Kralovéhradeckého kraje — obsahujici zakladni informace
0 vytvorené UKM KHK.

Veiejnost

Predpokladanymi klicovymi prosttedky propagace vytvorené UKM KHK veFejnosti (ob&antim):

= webovy portal Krajského (fadu Kralovéhradeckého kraje — obsahujici zakladni informace
o0 vytvorené UKM KHK,

= publikovani v tisku, odbornych &asopisech s informacemi o projektu UKM KHK.
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Stat

Predpokladanymi kli¢ovymi prostiedky propagace poskytovani sluzeb UKM KHK statu jsou:

= jednani s MV CR a piip. MMR CR v pribéhu schvalovani projektové Zadosti o finanéni podporu /
dotaci ze SF EU — IOP,

= webovy portal Krajského Ufadu Kralovéhradeckého kraje — zverejnéni informaci o projektu,
Studii proveditelnosti apod.,

= prezentace a aktivni uCast na konferencich a odbornych seminafich za Ucelem prosazovani
myslenek vytvareni UKM,

= publikovani v tisku, odbornych &asopisech s informacemi o projektu UKM KHK.
4.2.3 Koncepce odbytu

Odbyt vystupd projektu VL',JKM KHK je zfejmy zuvedeni jednotlivych partnerl projektu -
Kralovéhradeckého kraje, CUZK a Katastralniho Grfadu Kralovéhradeckého kraje, a z provedeného
dotaznikové Setfeni, kterého se zicastnilo 15 obci s rozsifenou pdsobnosti (ORP) z celkového poctu
15 ORP Kralovéhradeckého kraje. Vymezeni smluvniho vztahu mezi garantem projektu a partnerem je
specifikovano v kapitole 8.5 Studie proveditelnosti, ktera popisuje podminky uziti UKM a jeho formy.
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5 MATERIALOVE VSTUPY POTREBNE K PROJEKTOVE
CINNOSTI

Predmétem této kapitoly Studie proveditelnosti je charakteristika a popis dostupnych hmotnych
dodavek potfebnych k provozovani sluzeb a navrh zakladnich pozadavk{, parametrd a kritérii vyzvy
verejné zakazky na vytvoreni UKM Kralovéhradeckého kraje.

5.1 Charakteristika a popis dostupnosti hmotnych
dodavek potrebnych k provozovani sluzeb

Ucelova katastralni mapa KHK je samostatna katastralni mapa provozovana v ramci Technologického
centra Kralovéhradeckého kraje. V ramci projektu UKM KHK tedy nejsou uvazovany dalSi hmotné
dodavky potfebné k provozovani sluzeb.

Projekt UKM KHK mé vii¢i Technologickému centru Kralovéhradeckého kraje nasledujici pozadavky:

= aplikaéni a mapovy server spolecny pro véechny projekty DMVS (UKM, UAP, DTM),
= databazovy server (MS SQL 2008),
= diskovy prostor o kapacité 5 GB s predpokladanym nardstem 0,5 GB / rok.

5.2 Navrh zakladnich pozadavki, parametrti a kritérii
vyzvy verejné zakazky na realizaci projektu

V ramci pripravné faze projektu UKM KHK probéhlo vybérové fizeni na zpracovani této Studie
proveditelnosti. Vyzva verejné zakazky ,Zpracovani Studie proveditelnosti projektu Nastroje pro tvorbu
a udrzbu Gzemné analytickych podkladd a Ucelova katastralni mapa Kralovéhradeckého kraje" byla
vyhlasena v 03/2010. Tato verejna zakazky byla realizovana dle § 12 odst. 3 a § 6 zakona
¢. 137/2006 Sb., o verfejnych zakazkach, v platném znéni, jako vefejna zakazka malého rozsahu.

Projekt UKM KHK bude vzhledem k vysi zakazky a dle zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
v platném znéni, dle § 13 odst. 1 (pfedpokladana hodnota vefejné zakazky) feSen jako nadlimitni
verejna zakazka v otevieném fizeni.

Predmétem nadlimitni veFfejné zakazky je vytvoreni a nasledné aktualizace Ucelové katastralni mapy
Kralovéhradeckého kraje. Rozsah predmétu verejné zakdzky je dan technickym feSenim projektu
UKM KHK (viz kapitola 7 Studie proveditelnosti). Vymezeni rozsahu projektu je dano kapitolou 3.5.5
Studie proveditelnosti.

Zadavaci dokumentace vefejné zakazky musi obsahovat pozadavky specifikace technického FeSeni
zpracovani UKM Kralovéhradeckého kraje, ktera je popsana v kapitole 7 Studie proveditelnosti a pokud
bude projekt spolufinancovan ze Strukturalnich fondl Evropské unie, tak musi splfiovat i podminky
SF EU — Vyzvy IOP ¢. 08.

Prokazani kvalifikacnich a profesnich predpokladd bude vyZzadovano v souladu se zakonem o zadavani
verejnych zakazek.

Pfi prokazovani ekonomickych a financnich kvalifikacnich predpokladd zpracovatel Studie

proveditelnosti doporuCuje pozadovat vySi plnéni pojistné smlouvy v rozsahu minimalné
odpovidajicimu finan¢nimu objemu zakazky. Obrat uchazece pak v rozsahu minimalné odpovidajicimu
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dvojnasobku finan¢niho objemu zakazky.

S ohledem na charakter zakazky zpracovatel Studie proveditelnosti doporuCuje nize uvedenou
specifikaci pozadavkd a parametrl nadlimitni vefejné zakazky:

dodavatelé jsou povinni prokazat splnéni kvalifikacnich predpokladt dle § 50 - 60 zakona
¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni,

kazdy dodavatel by mél splnit a prokdzat opravnéni k podnikani minimalné v nasleduijicich
oborech:

vykon zemémeéfickych cinnosti s minimalni praxi 5 let v po¢tu zaméstnancd minimalné
3 osob,

opravnéni zemémeérického inZenyra dle § 13, odst. 1. pism. a) a b) zakona ¢. 200/1994 Sb.,
0 zemémeéfictvi, v platném znéni, v poc¢tu minimalné 3 osob,
prokazani ekonomickych kvalifikacnich predpokladi:

predloZeni pojistné smlouvy na pojisténi za Skodu zplisobenou dodavatelem tfeti osobé
v souvislosti s pInénim vefejné zakazky s minimalni ¢astkou alespon 10 mil. K¢,

prokazani technickych kvalifikaCnich predpokladd:
prokazani realizace obdobnych zakdzek dodavatelem za posledni 3 roky predloZzenim
seznamu minimalné 3 obdobnych zakazek, pficemz obdobnymi zakazkami se rozuméji
zakazky s predmétem pInéni v oblasti digitalizace a zpracovani katastralnich map v souhrnné
minimalni hodnoté 2 mil. K¢ bez DPH rocné.
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6 LOKALITA A OKOLI

6.1 Lokalizace projektu

Projekt UKM KHK bude realizovan v prostorach predkladatele projektu, tj. na Krajském uradé
Kralovéhradeckého kraje, Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové.

Charakteristika kraje

Kralovéhradecky kraj leZi v severovychodni ¢asti Cech. Hranici kraje tvofi z vice ne? jedné tetiny
statni hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousednimi Libereckym a Pardubickym krajem tvofi
oblast Severovychod, ktera patfi mezi tfi nejvétsi oblasti v republice jak rozlohou, tak poctem
obyvatel. Poslednim sousedem je kraj StfedoCesky. Krajska metropole Hradec Kralové je od hlavniho
mésta Prahy vzdalena 112 km.

Na severu a severovychodé se rozkladaji pohofi KrkonoSe a Orlické hory, které na jihu a jihozapadé
prechazeji do Urodné Polabské niziny. Obé pohofi od sebe oddéluje Broumovsky vybézek, geologicky i
horopisné pestry, ktery byl kdysi plochou panvi mezi dvéma pohofimi a kde pfiroda vytvorila rozsahla
skalni mésta. Jsou to Teplické a AdrSpaSské skaly, Broumovské stény, KFizovy vrch a Ostas. Tato
oblast patfi mezi nejvydatnéjsi a nejkvalitnéjsi zasobarny pitné vody v Ceské republice. Vyznamnou
Cast uzemi tvori krkonosské a orlické podhdfi. Hlavnimi vodnimi toky jsou Labe a jeho pfitoky Orlice a
Metuje. TémérF celé Uzemi kraje nalezi do povodi Labe, jen okrajova Cast Broumovského vybézku
k povodi Odry. NejvySsim vrcholem kraje je Snézka (1 602 m n. m.) v Krkonosich, ktera je zaroveri
nejvyssi horou Ceské republiky. Nejnize polozenym bodem je hladina Labe v misté, kde opousti Uzemi
okresu Hradec Kralové v nadmorské vysce 202 m.

Uzemi kraje je po provedené reformé statni spravy od 1. 1.2000 tvoreno péti okresy — Hradec
Krdlové, JiCin, Nachod, Rychnov nad KnéZnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 doSlo ke zméné hranic okres{
Hradec Kralové a Rychnov nad KnéZnou o tfi obce. Obce Jilovice, Ledce a Vysoky Ujezd presly
z okresu Rychnov nad KnéZnou do okresu Hradec Kralové a doslo tak ke sladéni hranic spravnich
obvodU obci s rozsifenou plisobnosti s hranicemi Uzemi okres(.

V Kralovéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zfizeno 15 spravnich obvod({ obci s rozsifenou plsobnosti
a 35 spravnich obvod( obci s povéfenym Uradem. Povéfené obecni Ufady spravuji obce v Uzemi, které
je skladané do okresd i do spravnich obvod{ obci s rozsifenou plsobnosti.

Rozlohou 4 758 km2 zaujima Kralovéhradecky kraj $est procent rozlohy Ceské republiky a fadi se
na 9. misto v poradi krajd. Je patym krajem s nejvyssim podilem zemédélské pldy i lesnich pozemkd.
K 31. 12. 2008 predstavovala zemédélska plda 58,7 % celkové rozlohy kraje, podil orné ptdy Cinil
40,6 % a lesy pokryvaly Uzemi z 31,0 %. Rozlohou nejvétsi jsou Uzemi okres(, v nichZ se nachazeji
pohofi KrkonoSe a Orlické hory, a to okres Trutnov, ktery tvoii téméF Ctvrtinu rozlohy kraje, za nim
nasleduje okres Rychnov nad Knéznou s 21,0 % a zbytek Uzemi se rovnomérné zhruba po 18 % déli
mezi tfi zbyvajici okresy.

PoCet obyvatel se dlouhodobé pohybuje kolem 550 tisic. Ke konci roku 2008 mél Kralovéhradecky kraj
celkem 554 520 obyvatel, coz je 5,3 % celkového poctu obyvatel Ceské republiky. Nejlidnatéjsim
okresem je okres Hradec Kralové s témér 162 377 osobami. Naopak populacné nejmensi, se 79 198
obyvateli, je okres Rychnov nad KnéZnou, avSak do roku 2007 jim dlouhodobé byl okres Jicin.
Hustotou 117 obyvatel na km2 nedosahuje kraj celorepublikového priiméru 133 osob. Rozdilna je i

vV

v okrese Rychnov nad KnéZnou (81 obyvatel na km2),
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Na uzemi kraje je celkem 448 obci, z nichz k 31. 12. 2008 mélo 48 statut mésta a 10 statut méstyse.
Hlavnim centrem kraje je statutarni mésto Hradec Kralové s 94 497 obyvateli, druhym nejvétsSim
méstem s 31 039 obyvateli je mésto Trutnov a nad 20 tisic obyvatel ma jesté mésto Nachod s 20 842
obyvateli. Dalsich 6 mést ma nad 10 tisic obyvatel a méné nez 3 000 obyvatel ma celkem 18 mést
Kralovéhradeckého kraje, z nichz nejmensi je Starkov s 640 obyvateli. Z Uzemniho pohledu je nejméné
urbanizovan okres Jicin, kde Zije i nejvice obyvatel v obcich do 500 obyvatel (vice neZ pétina). V kraji
¢inil tento podil osminu obyvatel. Priimérna rozloha obce je 1 062 ha a prlimérny pocet obyvatel
v obci dosahl 1 238 osob.

Ze vsech krajl v republice po hl. m. Praze (15,8 %) ma Kralovéhradecky kraj nejvétsi podil obyvatel
ve véku nad 65 let (15,7 %) a prlmérny vék (40,9 rokl). Podle pohlavi je situace obdobna
u prmérného véku muzl (39,3 rokd), u zen se o druhé misto kraj déli s Jihomoravskym krajem a
vSechny hodnoty jsou nad republikovym priimérem. Vysokou vékovou strukturu v porovnani
s krajskym primérem ma kraj v okresech Hradec Kralové a Jic¢in. Nejvyssi podil déti do 14 let mély
okresy Nachod a Rychnov nad KnéZznou, nejvyssi podil obyvatel ve véku 15 - 64 let byl v okrese
Trutnov.

Kralovéhradecky kraj Ize charakterizovat jako zemédélsko-priimyslovy s bohaté rozvinutym cestovnim
ruchem. Prlimysl je soustfedén do velkych mést, intenzivni zemédélstvi do oblasti Polabi.

Nejvetsi koncentraci cestovniho ruchu v Ceské republice se vyznacuji KrkonoSe. Narodni park
KrkonosSe zasahuje na Uzemi kraje dvéma tfetinami své vyméry a nachazeji se zde nejcennéjsi lokality
parku. Mezi chranéné krajinné oblasti patfi Broumovsko, Orlické hory a Cesky raj.

Na tvorbé hrubého domaciho produktu v Ceské republice se kraj v roce 2007 podilel pouze 4,5 %,
v pfepoCtu na 1 obyvatele vsak dosahuje 85,2 % republikového prliméru a je mezi kraji na 6. pozici
(po hl. m. Praze, StfedoCeském, Plzefiském, Jihomoravském a JihoCeském kraiji).

Podle vybérového Setfeni pracovnich sil bylo v roce 2008 v hospodafstvi kraje zaméstnano celkem
265 tisic osob, z toho 37 % v prlmyslu, 11,5 % v obchodg, opravach motorovych vozidel a vyrobkd
pro osobni potfebu, 7 % v odvétvi zdravotnictvi a socidlni péCe, veterinarni Cinnosti, 9 %
ve stavebnictvi a 4 % v zemédélstvi, lesnictvi a rybolovu.

V zemédélstvi prevazuje v rostlinné vyrobé péstovani obilovin (pSenice, je¢men), fepky a kukufice,
vyznamna je téz produkce cukrovky a péstovani jablek. V ZivocCisné vyrobé se jedna predevsim o chov
skotu a prasat. V prdmyslu prevazuje z odvétvového hlediska podle poctu zaméstnancl zpracovatelsky
primysl, v jeho ramci pak textilni vyroba a vyroba elektrickych a optickych pfistrojli a zafizeni.
V Ceské republice vSak kraj nepatfi mezi rozhodujici prlimyslové oblasti, podil na trZbach
primyslovych podnikd v roce 2008 Cinil 3,2 %.

V roce 2008 se v kraji v 941 statisticky sledovanych hromadnych ubytovacich zafizenich ubytovalo
témér 903 tisic hostl, z toho 290 tisic ze zahranici, pfevazné z Némecka, Nizozemska a Polska.
Primérna doba pobytu byla necelych pét dni. VétSina téchto zafizeni (70 procent) je soustfedéna
v okrese Trutnov, na jehoz Uzemi leZi Krkonose.

V poslednich letech se rozviji mnoho forem preshranicni spoluprace. Jednou z nich je Euroregion
Glacensis, ktery vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregiont plsobicich na polsko-Ceském prihrani¢nim
Uzemi. Velky rozmach také zaznamenaly dobrovolné svazky obci (mikroregiony), v nichZz se obce
sdruzuji za Ucelem rozvoje svych Uzemi.
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Administrativni €lenéni kraje
Administrative breakdown of the region
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Obrazek c. 2: Administrativni clenéni Kralovéhradeckého kraje dle ORP

6.2 Zivotni prostFedi v okoli projektu

Projekt UKM KHK nemé na Zivotni prostedi pozitivni ani negativni vliv.

6.3 Stav technické infrastruktury

Predmétem této kapitoly Studie proveditelnosti je popis stavajiciho stavu technické infrastruktury
predkladatele projektu, ktery zatim nezahrnuje infrastrukturu, ktera bude vybudovana v ramci
planované realizace projektu Technologického centra Kralovéhradeckého kraje.

6.3.1 Stav hardware

Krajsky Ufad Kralovéhradeckého kraje v souCasné dobé vyuziva a spravuje 29 fyzickych serverd,
na kterych provozuje cca 46 aplikaci a sluzeb. VyuZivany jsou servery rackového provedeni v poctu
20 kusd (vyrobce spolec¢nost DELL, Bull a HP), i 9 Blade serverli umisténych v jednom $Sasi (vyrobce
spoleCnost DELL). Hlavni serverové jadro je tvoreno sluzbami provozovanymi na operacnich
systémech MS Windows 2003 - 2008, komunikacni infrastruktura a nékteré webové sluzby vyuZivaji
prostfedi LINUX.

Zakladem centralniho datového Ulozisté je diskové pole IBM TotalStorage DS4800, které je pfipojené

pomoci FC SAN infrastruktury. FC SAN struktura je tvorena dvojici 4Gb FC switchl 2005-16B
(16 portdl) zajist'ujicich redundantni pfistupy mezi servery a diskovym Ulozistém. Diskové UloZisté
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vCetné SAN je umisténo v hlavni serverovné v mistnosti P1.410, zalozni serverovna P2.108 je
propojena optickymi kabely. Ostatni datové prostory jsou vytvoreny na internich discich pfislusnych
serverd.

Systém zalohovani je tvofen samostatnym serverem, na kterém béZi zalohovaci SW Microsoft Data
Protection Manager. Pro potfeby zalohovani je do FC SAN pfipojena paskova knihovna DELL Power
Vault ML 6020 LTO3 osazena 2 LTO-3 mechanikami a s kapacitou az 128 paskovych slotll. Zalohovaci
proces probiha dvoustupriové, kdy jsou nejdfive data zalohovana na samostatné diskové ulozisté
MD3000i a nasledné do paskové knihovny. Diskové Ulozisté i paskova knihovna jsou umistény
v zaloZni serverovné v mistnosti P2.108.

6.3.2 Technické vybaveni technologickych mistnosti

Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje v soucasné dobé vyuziva dvé technologické mistnosti: mistnost
P1.410 a mistnost P2.108.

Technologicka mistnost P1.410

Mistnost leZzi mimo zatopovou oblast stoleté vody a je umisténa v budové SO4a. Rozméry mistnosti
jsou 4,26m x 8,95m, vySka mistnosti 2,5m. Mistnost je bez oken a je vybavena dvéma klimatizacnimi
jednotkami Fujistu ABY54FBAG, kazda s chladicim vykonem 14.5 kW. V mistnosti jsou pouzity
rozvodné kabelové Zlaby vedené pod stropem.

Rizeni vstupu do mistnosti je Fe$eno pristupovymi kartami a nezavislym mechanickym zamkem.
Vstupovat do mistnosti mohou jen opravnéné osoby. Vnéjsi ochrana je zajiSténa bezpecnostni sluzbou
Vv rezimu 24x7. Mistnost je napojena na EZS s monitoringem 24x7 u ostrahy budovy.

Je zde nainstalovano teplotni i kourové Cidlo a mistnost je osazena na zhasecim systém Firestop 8010
s pouzitym hasivem 4x CA12F/SSS.

K rozvadéclm je priveden 3-fazovy rozvod elektrické energie, ktery je rozveden z nasténného
rozvadéce umisténého v hlavni rozvodné (P1.409). Mistnost je dale napojena na centralni zalozni zdroj
napajeni UPS Master Plus o vykonu 120 kVA a na centralni Diesel agregat Cummings C440-D5
0 vykonu 440kVA.

Technologicka mistnost P2.108

Mistnost lezi mimo zatopovou oblast stoleté vody a je umisténa v budové SOl1a. Rozméry mistnosti
jsou 3,575m x 5,925m, vyska mistnosti 2,77m. V mistnosti je jedno okno opatfené pevnou miizi a
jsou zde osazeny dvé klimatizacni jednotky Fujistu ABY54FBAG, kazda s chladicim vykonem 14.5 kW.
V mistnosti jsou pouzity rozvodné kabelové Zlaby vedené pod stropem.

Rizeni vstupu do mistnosti je Fe$eno pristupovymi kartami a nezavislym mechanickym zamkem.
Vstupovat do mistnosti mohou jen opravnéné osoby Vnéjsi ochrana je zajiSténa bezpecnostni sluzbou
v rezimu 24x7. Mistnost je napojena na EZS s monitoringem 24x7 u ostrahy budovy.

Je zde nainstalovano teplotni i kourové Cidlo a mistnost je osazena na zhasecim systém Firestop 8010
s pouzitym hasivem 1x CA60F.

K rozvadéclm je priveden 3-fazovy rozvod elektrické energie, ktery je rozveden z nasténného
rozvadéce umisténého v mistnosti. Mistnost je dale napojena na centralni zalozni zdroj napajeni UPS
Master Plus o vykonu 120 kVA a na centralni Diesel agregat Cummings C440-D5 o vykonu 440kVA.
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6.3.3 Pocitacova sit’

Sitova infrastruktura je vytvorena z aktivnich prvkl CISCO. Pro dosazeni bezpecnosti dat a pfistupu
poziva Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje DMZ, Firewally, Antivir, AntiSpam. Jsou nasazeny
IPS/IDS sondy.

Stavajici pocitacova sit' v zasadé vyhovuje poZzadavklm na architekturu nové budovaného TC.
V budoucnu je vhodné vybudovat vysoce dostupné firewallové feSeni zapojenim dvou firewalld
do clusteru v rezimu aktivni/pasivni, tj. v normalnim provozu pljde veSkery provoz pfes primarni
firewall, v pfipadé jeho vypadku bude provoz automaticky presmérovan skrze sekundarni firewall.

Dale pak dle pozadavkll TC K zajistit patficné posileni stavajici kapacity 1 GB portl osazenych
v sitovych prvcich pro pfipojeni serverd technologického centra do pocitacové sité.

6.3.4 Pripojeni k internetu

V soucasné dobé je Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje pfipojen k Internetu optickym kabelem
pres poskytovatele CESNET, a to rychlosti 40 Mbps.

Pro komercni subjekty sidlici v prostorach Regiocentra Novy pivovar je objekt pfipojen k Internetu

jesté pres WiFi poskytovatele GTS Novera rychlosti 10Mbps. V budoucnu je vhodné pro krajsky Ufad
vybudovat redundantni internetové pfipojeni (napf. CESNET/KIVS).
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7 TECHNICKE RESENI

Tato kapitola Studie proveditelnosti popisuje technické fedeni projektu UKM KHK.

7.1 Pozadavky na feseni UKM KHK

Pozadavky na fedeni UKM KHK jsou specifikovany v roviné datové a technické.

7.1.1 Datova cast

Technické podminky praci se budou pfiméfené fidit pfislusnymi ustanovenimi predpis@ platnych
pro prepracovani katastralnich map:

= Vyhlaska €. 26/2007 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 265/1992 Sb., o zapisech vlastnickych
a jinych vécnych prav k nemovitostem, ve znéni pozd€jSich predpisl, a zékon C. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd,
(katastralni vyhlaska), ve znéni pozdéjsich predpist,

= Navod pro obnovu katastralniho operatu a prevod ze dne 20. 12. 2007 C. j. CUZK 6530/2007-
22, ve znéni pozdéjsich dodatkad,

= Pokyny ¢ 32 Ceského Ufadu zeméméfického a katastralniho ze dne 28. 4. 2004
C.j. 1014/2001-22 pro skenovani katastralnich map a grafickych operatd dfivéjsich
pozemkovych evidenci, ve znéni pozdéjsich dodatkd.

Obsah UKM KHK

Obsah UKM KHK je stanoven v rozsahu zpracovani vrstev:

= hranice katastralnich dzemi,

® hranice parcel,

= vnitfni kresba v ramci parcel,

= znacky budov,

" mistni a pomistni nazvy,

= parcelni Cisla stavebnich parcel,

= parcelni Cisla pozemkovych parcel.

Metadata

K UKM KHK budou zpracovdna metadata v souladu se smérnici INSPIRE a provadécimi pravidly
ke smérvnilci INSPIRE. Jakmile bude veden datovy sklad pro RUIAN, pak metadata pro UKM KHK
vytvoii CUZK obdobné jako pro katastralni mapu.

Kralovéhradecky kraj poridi metadata za datovy soubor UKM. Po dobu aktualizace krajem bude
aktualizovan metadatovy zaznam celého datového souboru.

V momenté prevzeti aktualizace CUZK budou metadata vedena na jednotlivé datové prvky.

7.1.2 Technicka cast

Technické parametry projektu jsou stanoveny nasledovné:
1. UKM KHK bude prostorové referencovana do S-JTSK.
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. Vektorizace obsahu katastralni mapy probéhne v datovém rozsahu specifikovaném vyse — viz
popis obsahu UKM KHK.

3. UKM KHK bude respektovat vektorové obrazy hranic katastralnich Uzemi, zpracované CUZK.

.V Uzemich mimo DKM / KMD bude UKM KHK dana do Gzemniho beze$vého souladu s témito dily
tak, Ze v mistech styku DKM / KMD a UKM budou pro zachovéni beze$vosti brany jako prioritni
pribéhy hranic katastrlnich Uzemi z CUZK a okolni kresba UKM jim bude pfizpisobena
(katastrani hranice CUZK zajisti bezedvou UKM a soulad s DKM/KMD). Vymezujici hranice
katastralnich Uzemi a dalSich izemné spravnich jednotek jsou soucasti RUIAN.

. KM-D nebudou a7 do doby jejich pfevedeni na KMD v bezedvém souladu s UKM.

. Vlzemich s vytvofenou vektorovou mapou obce (vytvorenou na jeji naklady), provizorné
nahrazujici funkCnost vektorové katastralni mapy v Gzemi, kde je katastralni mapa vedena
na plastové folii, bude tato (na Zadost obce) do UKM prevzata tak, Ze:

* jeji obsah bude upraven do datového modelu UKM,
= v mistech styku DKM /KMD a UKM budou pro zachovani bezedvosti upraveny pribéhy

Vv

katastralnich hranic a nejbliz&i parcely v UKM.
. UKM bude zpracovéna ve formatech:

= DGN (MicroStation), kdy vykres bude topologicky Cisty (bez duplicit, volnych konct, kFizeni
linii), v kazdé parcele bude pravé jedno parcelni Cislo a pro kazdé katastralni Gzemi bude
vytvoren samostatny soubor,

= SHP (ArcGIS), kdy vysledna katastralni mapa bude souborem bezeSvych polygoni za celé
katastralni Uzemi a bude dopInéna o jednoznacny identifikator parcely PAR_ID.

. Rastrovy forméat CIT bude pouZit jako vstupni podklad pro vektorizaci dat pro UKM, rastry budou
obsahovat plvodni a transformované rastry vcetné transformacnich protokol.

. Pro prvotni a dalsi napinéni datového skladu UKM v resortu CUZK bude vyuzit format NVF.
Pro predavani dat z resortu CUZK bude mozné vyuzit vyménny format katastru NVF, mapové
sluzby a rastrovy format CIT.

10.Vyslednd data budou clenéna v adresarové struktufe podle okresu a k.u. Oznaceni jednotlivych
k.4. ndzvem a ciselnym kdédem FSU bude zvoleno dle CUZK.

11.Pro predavani dat zresortu CUZK v rdmci vzorového projektu bude moZné vyuzit vyménny
format katastru NVF, mapové sluzby a rastrovy format CIT.

12.Soucasti dila bude technicka zprava s popisem zpUsobu vytvoreni dila a datové soubory metadat
k jednotlivym souborlim v rozsahu k.U., typ (zdroj) mapy, kvalita, datum vytvoreni.

7.2 Vlastni koncept reseni

Projekt UKM KHK bude feden dle navrzenych aktivit jednotlivych fazi projektu uvedenych v kapitole
3.5.4 Studie proveditelnosti. Cilem projektu je vytvoreni a zajisténi pravidelné aktualizace Ucelové
katastralni mapy s obsahem KM ve vektorové podobé pro celé Uzemi Kralovéhradeckého kraje.

Charakteristika vykresu UKM a odevzdavané vystupy

= Typ souboru DGN (MicroStation).

= Typ souboru SHP (ESRI).

= Topologicka Cistota (bez duplicit, volnych konc(, kfizeni linii).
=V kazdé parcele je pravé jedno parcelni Cislo.

— Strana 52/99 —



* KRALOVEHRADECKY
5 * Xk . KRAJ
INTEGROVANY SR EVROPSKA UNIE
OPERACNI o EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PROGRAM b SANCE PRO VAS ROZVOJ

= Ke kazdému katastralnimu Uzemi je vyhotoven adresaf nesouladd mezi SPI a vektorovou
mapou:

Chybejici.txt — parcely, které nejsou ve vykresu,

Prebytecne.txt — parcely, které nejsou v SPI,

Fiktivni.txt — parcely, které nejsou v SPI: fiktivni parcelni ¢isla (9001, 9002, ...),
Proslucky.txt — duplicitni parcelni Cisla: vCetné tzv. proslucek,

Vicekrat.txt — parcely, které maji v jedné parcele vice parcelnich cisel.

Vv,

Tabulka &. 11: Datovy model Uéelové katastralni mapy (méFitko 1:1000)

Vrstva Barva Tloust'ka Vyska
textu

Katastralni hranice

Hranice parcel 1 2 1

Vnitni kresba 4 4 0

sl &) POl 15 5 0 1 3.4 2.38
nazvoslovi

Parcelni Cisla stavebni 19 3 0 23 1.7 1.5
Parcelni Cisla pozemkova 18 4 0 23 1.7 1.5
Parcelni Cislo (jen u DKM a 16 0 0,1 23

KMD) (pomocné + Sipka)

Struktura SHP je podmnoZinou struktury DGN, navic obsahuje jednoznacny identifikator parcely
PAR_ID.

Dalsi prvky: znacky kultur, bodové pole, osa koleji apod. nejsou obsahem UKM.

Presnost dila

Presnost UKM je zavisla na podkladové katastralni mapé a jejim méfitku:

= mapoVve listy méfitek 1:1000 zakl. stied. souf. chyba 21 cm
= mapové listy méfitek 1:2000 zakl. stfed. souf. chyba 42 cm
= mapové listy méfitek 1:2880 a jiné zakl. stred. souf. chyba 1,00 m

Pozadované vstupni podklady od Katastralniho Gfadu pro vektorizaci

= SPI soubor popisnych informaci katastru nemovitosti: ve formatu VFK k datu skenovani rastrd,
= DKM, KMD: ve formatu VFK k datu skenovani rastrd,

= KM-D: ve formatu VKM v JTSK k datu skenovani rastr(,

= doplnény hranicni polygon,

= skenované a transformované mapové listy KN: format CIT,

= skenované mapove listy KN: format JPG v Sedé skale 300DPI — rastry v co mozna nejkratsi dobé
po provedeném naskenovani.
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Navic poZzadované vstupni podklady od Katastralniho ifadu pro aktualizaci

= seznam parcel doplnénych do ISKN od data prvniho predani SPI — pro jednotliva katastralni
Uzemi,

= seznam parcel odstranénych z ISKN od data prvniho predani SPI — pro jednotliva katastralni
Uzemi,

= geznam parcel, u kterych doslo ke zméné vyméry a souCasné nedoslo k podlomeni parcely —
od data prvniho predani SPI — pro jednotliva katastralni Gzemi.

Mérické prace

Méfické prace nejsou predmétem dila.

Kancelarské prace

1) Vektorizace a naslednd aktualizace UKM bude provadéna v SW Microstation s ndstavbou DIKAT,
ktery je optimalizovan pro tento druh vektorizaci a aktualizaci.

2) Kontrola zaokrouhleni na cm mfizku.
3) Kontrola kresby - DIKAT — (11 kontrol dle programu MICROGEOS):
= odstranéni nulovych prvkd,
= odstranéni volnych koncd,
= odstranéni duplicitnich prvkd,
= kontrola kolinearnich bodd,
= kontrola vnitfni intersekce,
= kontrola blizkosti dvou uzld,
= kontrola blizkosti uzI{ a linii,
= kontrola vnitfnich uzld.
4) MG FINAL — porovnani vSech parcel v grafickém souboru s databazi SPI a vytvoreni nesoulad(.
5) Kontrola vymér SPI a SGI — kontrola hrubych chyb.

6) Kontrola ndvaznosti katastralnich hranic mezi UKM, UKM x KM-D a UKM x DKM, KMD (KM-D
nebudou az do doby jejich prevedeni na KMD v bezeSvém souladu s UKM).

7) Prevod DKM, KMD, KM-D do datového modelu UKM.
8) Prevod do SHP.

Soucasti kazdé dodavky je vyhodnoceni nesouladf UKM v ramci celého Kralovéhradeckého kraje
(pocty jednotlivych typl nesouladd, soucty za cely kraj a v pFipadé aktualizaci i vyvoj v % i pocCtech).
Je to velmi zajimavy podklad pro jednotliva pracovisté a katastralni Ufad, na zakladé kterého je mozno
sledovat postupné odstranovani zjisténych nesouladd.

Vzdy je nutné uvadét jednotlivé zdroje dat s uvedenim casového zarazeni (skenovani, transformace,

vektorizace, aktualizace, databaze SPI apod.). Casovy rozdil mezi skenovanim rastd a pofizenim SPI
mize zplsobit vznik nesouladd, které s kvalitou vektorizace nesouvisi.

Pravidla pro tvorbu UKM KHK

Pravidla pro tvorbu UKM Kréalovéhradeckého kraje stanovuji zplisob tvorby UKM Kralovéhradeckeho
kraje a jeji aktualizace do doby neZ dojde ke zprovoznéni RUIAN, poté prechazi aktualizace UKM
do jiného rezimu.
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Na tvorbé a aktualizaci se podili Kralovéhradecky kraj, Zpracovatel UKM KHK a Katastralni (Fad
pro Kralovéhradecky kraj. Za koordinaci aktualizace a za Uhradu cinnosti Zpracovatele UKM KHK
odpovida Kralovéhradecky kraj.

1. Podklady pro tvorbu a aktualizaci
Podklady pro tvorbu a pro aktualizaci zajist'uje Katastralni Gfad pro Kralovéhradecky kraj.

Katastralni Urad pro Kralovéhradecky kraj zajist'uje:

a) evidovani ¢isel mapovych listd KN, na kterych doslo ke zméné parcelniho ¢&isla nebo ke zméné
prlibéhu hranice parcel,

b) odstrariovani nesoulad@ zjisténych pfi predchazejici aktualizaci UKM.

Zpracovateli budou jako podklad predany:

Pro tvorbu UKM:
= rastrové soubory analogovych katastralnich map ve formatu CIT (maskované, pfipojené,
transformované do S-JTSK),

= rastrové soubory analogovych katastralnich map ve formatu JPG (nemaskované, nepfipojené,
netransformované),

= vektorové hranicni polygony obrazl hranic katastralnich Uzemi v analogové katastralni mapé,
= data SPI z Uzemi s analogovou katastralni mapou ve formatu NVF,

= data SGI z KM-D ve formatu VKM,

= data SGI z DKM a KMD ve formatu NVF z k.., které sousedi s k.U. s analogovou mapou,

= naskenované mapy BPK.

Pro aktualizaci UKM:

= rastrové soubory analogovych katastralnich map ve formatu CIT (maskované, pfipojené,
transformované do S-JTSK), pouze z mapovych listli, ve kterych doslo od posledni aktualizace
ke zméné, zménéné vektorové hranicni polygony obraz{l hranic katastralnich Gzemi v analogové
katastralni mapg,

= data SPI z Uzemi s analogovou katastralni mapou ve formatu NVF,

= data SGI z KM-D ve formatu VKM data SGI z DKM a KMD ve formatu NVF z k.U., které sousedi
s k.U. s analogovou mapou.

2. Tvorba a provedeni aktualizace UKM Kralovéhradeckého kraje

Provedeni zajidtuje na zakladé smlouvy s Kralovéhradeckym krajem Zpracovatel UKM KHK a
Kralovéhradecky kraj. Pfitom je povinen pfiméfené dodrZovat zavazné predpisy a vyhlasky spjaté
s tvorbou dila UKM KHK:

= Vyhlaska ¢.26/2007, kterou se provadi zakon €. 265/1992 Sb., o zapisech vlastnickych a jinych
vécnych prav k nemovitostem, ve znéni pozd€jSich predpisti, a zakon ¢. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist,

= Navod pro obnovu katastralniho operdtu a prevod, C.j. CUZK 6530/2007-22., ve znéni
pozdéjsich dodatkd,

= Pokyny ¢ 32 Ceského (fadu zeméméfického a katastralniho ze dne 28. dubna 2004
C.j. 1014/2001-22 pro skenovani katastralnich map a grafickych operatl drivéjsich
pozemkovych evidenci, ve znéni pozdéjSich dodatka.
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V pfipadé, Ze v pribéhu zpracovani dila bude vydana novela nékterého z pfedmétnych predpist, pFip.
bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen Fidit se
témito novymi predpisy.

Zpracovatel UKM Krélovéhradeckého kraje zajistuje:

a) tvorbu UKM,

b) aktualizaci UKM,

) vytvoreni seznamu zjisténych nesoulad v UKM mezi SGI a SPI,
d) zpracovani technické zpravy.

3. PFedani vytvofené a aktualizované UKM Kralovéhradeckého kraje

Vytvorenou a aktualizovanou UKM Krélovéhradecky kraj predava Zpracovatel UKM KHK
Kralovéhradeckému kraji a Katastralnimu Ufadu pro Kralovéhradecky kraj. Dilo bude predavano
na DVD médiu (médiich), jeho soucasti bude technicka zprava, ktera bude predana téz v tisténé
podobé.

Struktura predavanych dat a technickd specifikace UKM KHK je popsana v prilohové Casti Studie
proveditelnosti — v Pfiloze ¢. 3 (Pravidla pro tvorbu UKM).

7.3 Porovnani variant technologickych reseni

Pro projekt UKM KHK nejsou navrhovany varianty technologického feseni (viz kapitola 7.1 a 7.2 Studie
proveditelnosti).

7.4 Doporuceni a upresnéni pro ucely zadavaci
dokumentace a realizacni projektové dokumentace

V ramci pripravné faze projektu UKM KHK probéhlo vybérové fizeni na zpracovani této Studie
proveditelnosti. Vyzva verejné zakazky ,Zpracovani Studie proveditelnosti projektu Nastroje pro tvorbu
a udrzbu Gzemné analytickych podkladd a Ucelova katastrdlni mapa Kralovéhradeckého kraje" byla
vyhlasena v 03/2010. Tato vefejnd zakazky byla realizovana dle § 12 odst. 3 a § 6 zakona
¢. 137/2006 Sb., o verfejnych zakazkach, v platném znéni, jako vefejna zakazka malého rozsahu.

Projekt UKM KHK bude vzhledem k vysi zakézky a dle zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
v platném znéni, dle § 13 odst. 1 (pfedpokladana hodnota vefejné zakazky) feSen jako nadlimitni
verejna zakazka v otevieném fizeni.

Predmétem nadlimitni vefejné zakézky je vytvoreni a nasledné dvé aktualizace Ucelové katastralni
mapy Kralovéhradeckého kraje. Rozsah predmétu vefejné zakazky je dan technickym FeSenim
projektu UKM KHK (viz kapitola 7.1 a 7.2 Studie proveditelnosti). Vymezeni rozsahu projektu je dano
kapitolou 3.5.5 Studie proveditelnosti.

Zadavaci dokumentace musi obsahovat poZadavky specifikace technického Feseni zpracovani UKM
Kralovéhradeckého kraje, ktera je popsana v kapitole 7 Studie proveditelnosti a pokud bude projekt
spolufinancovan ze Strukturalnich fond& Evropské unie, tak musi splfiovat i podminky SF EU — Vyzvy
IOP ¢. 08 — Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich.

Realizacni dokumentace bude vypracovana na zakladé konkrétni dodavky vyhlaSené vefejné zakazky
na vypracovani a aktualizaci UKM KHK.
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7.5 Provozni zajisténi projektu

7.5.1 Potrebné energetické a materialové toky

Energetické toky nejsou pro tento projekt uvazovany, systém bude provozovan ve virtualizovaném
prostredi v rdmci Technologického centra Kralovéhradeckého kraje.

Materialové toky jsou zanedbatelné, jedna se pouze o bézny administrativni spotfebni material.

7.5.2 Zaruky a servis
Zarucni doba musi byt sjednana minimalné na dobu 24 mésicti ode dne pfedani predmétu k uzivani.

Dodavatel musi ve své nabidce predlozit:

. VRV o e, " . o
= popis procesu oznamovani a reseni incidentt (reklamacniho rizeni) a dalSich pozadavkd,
= pozadovanou soucinnost zadavatele,
= organizacni a technické podminky zajiStované ze strany zadavatele,
= dalSi prava a povinnosti dodavatele i zadavatele.

7.5.3 Udrzba a nakladnost oprav
Udrzba vystupl projektu UKM KHK bude provadéna v ramci zaruéni doby, kterd bude sjednana

na dobu 24 mésicll. Délka trvani zaruCni doby je stanovena na zakladé predpokladu spusténi RUIAN a
prevzeti projektu UKM KHK Ceskym Uradem zemémeérickym a katastralnim.

7.5.4 Udaje o zZivotnostech jednotlivych zafizeni

Redeni UKM KHK bude provozovdno v ramci Technologického centra Kréalovéhradeckého kraje,
Zivotnost jednotlivych zafizeni proto neni v ramci projektu UKM KHK FesSena.

7.5.5 Udaje o provoznim zajisténi SW a datovych komponent

Provoz UKM KHK bude zaji$tén vyde navrhovanym zplisobem servisu. Délka trvani zarucni doby
24 mésicl je stanovena na zakladé predpokladu spusténi RUIAN a prevzeti projektu UKM KHK Ceskym
Uradem zeméméfickym a katastralnim.

7.5.6 Zmény v provozni narocnosti vlivem opotrebeni

U projektu UKM KHK nedochézi k opotfebeni.
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8 ORGANIZACE A REZIJNI NAKLADY

Zakladnim predpokladem pro efektivni feSeni problematiky eGovernmentu v Kralovéhradeckém kraiji je
spoluprace kraje se zainteresovanymi partnery projektu.

8.1 Organizacni model investicni faze

Z pohledu organizace projektu je garantem / investorem projektu UKM KHK Krélovéhradecky kraj.

Hlavnimi partnery projektu jsou Cesky Ufad zeméméficky a katastralni a Katastralni UGFad
pro Kralovéhradecky kraj.

8.2 Provozni model

Provozovatelem UKM KHK bude Kralovéhradecky kraj.

8.3 Role vsech organizaci v projektu

Na realizaci projektu UKM KHK se budou podilet nasledujici organizace:

= Kralovéhradecky kraj,

= Katastralni Ufad pro Kralovéhradecky kraj,

= Cesky Urad zeméméficky a katastralni (CUZK),
= Zpracovatel UKM KHK.

Role Kralovéhradeckého kraje jako garanta projektu pofizeni UKM KHK

Krélovéhradecky kraj jako garant pofizeni UKM KHK zajisti:
= koordinaci ¢innosti kraje, CUZK a zpracovatele UKM KHK,
= zpracovani zadavaci dokumentace a vybér zpracovatele UKM KHK na zékladé vybérového fizeni,
= vytvoreni UKM KHK prostfednictvim zpracovatele UKM KHK,
= dodrzovani podminek tvorby a aktualizace na zakladé ,Pravidel pro tvorbu UKM",

= do zprovoznéni RUIAN a zadlenéni UKM KHK do struktury DMVS zajisténi aktualizace v rozsahu
minimaln& 1x rofn& na bazi off-line vystupdl, specifikovanych podrobn&ji v dokumentu ,Pravidla
pro tvorbu UKM" (viz Pfiloha ¢. 3 Studie proveditelnosti), a dle ,Dohody o spolupraci® (viz
Priloha ¢. 4 Studie proveditelnosti),

= kontrolu dodrzovani podminek ochrany dat a podminek uziti,
= zpristupnéni UKM KHK formou vyhledavacich, prohlizecich sluZeb a sluZeb stahovani dat,

= prokazatelné informovani o tom, Ze vystupy z UKM KHK nenahrazuji Udaje z Kkatastru
nemovitosti podle § 22 katastralniho zakona.

Role Katastralniho Ufadu pro Kralovéhradecky kraj jako partnera projektu

Katastralni Urad pro Kralovéhradecky kraj je hlavnim partnerem projektu. Partnerstvi je deklarovano
formou ,Dohoda o spolupraci® (viz Pfiloha ¢. 4 Studie proveditelnosti).
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Katastralni dfad pro Kralovéhradecky kraj zajisti bezdplatné pfedani DKM, KMD a KM-D a podkladd
pro vytvofeni UKM KHK zplsobem, jaky je popsan v ,Pravidlech pro tvorbu UKM" (viz Pfiloha ¢. 3
Studie proveditelnosti).

Role CUzK jako hlavniho partnera projektu

Cesky Ufad zeméméficky a katastralni je hlavnim partnerem projektu. Partnerstvi je deklarovano
prostfednictvim ,Memoranda o spolupraci® (www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=999-DMVS-
memorandum).

Cesky Urad zemémeéficky a katastralni zajisti:

= zpracovani / aktualizaci ,Pravidel pro tvorbu UKM",
= zpracovani ,Pravidel pro aktualizaci UKM",

" po zprovoznem (spusténi) RUIAN a zaclenéni UKM do datovych struktur DMVS, aktualizaci a
zptistupnéni UKM formou vyhledavacich, prohlizecich sluZeb a sluzeb stahovani dat1

" po spusténi RUIAN bude aktualizace UKM provadéna na zaékladé stanovenych ,Pravidel
pro aktualizaci UKM".

Role zpracovatele UKM KHK

Zpracovatel (dodavatel) UKM KHK bude vybran na zakladé verejné zakazky realizované podle zakona
¢. 137/2006 Sb., o verfejnych zakazkach, v platném znéni (viz kapitola 5.2 Studie proveditelnosti).

Se zpracovatelem UKM KHK uzavie Krajsky Urad Kralovéhradeckého kraje smluvni vztah v souladu se
s vySe uvedenym zakonem.

Zpracovatel UKM KHK je odpovédny za vytvoreni QKM KHK v rozsahu stanovenych podminek
definovanych timto dokumentem a ,,Pravidly pro tvorbu UKM" (viz Pfiloha ¢. 3 Studie proveditelnosti).

8.4 Organizace vybérovych rizeni

Pfi zadavani verfejnych zakdazek souvisejicich s realizaci projektu je predkladatel projektu povinen
postupovat v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni.

V pripadé zakazek nespadajicich do rezimu zdkona se fidi Zavaznymi postupy pro zadavani verejnych
zakazek spolufinancovanych ze zdrojd EU, nespadajicich pod aplikaci zakona ¢. 137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkach, v programovém obdobi 2007 - 2013, schvalenymi usnesenim vilady ¢. 48
ze dne 12. 1. 2009 (limity a pravidla pro zadavani zakazek malého rozsahu jsou uvedeny v ptiloze ¢. 7
Prirucky pro Zadatele a pfijemce finan¢ni podpory v ramci IOP, Vyzvy €. 08), nebo v souladu se svymi
vnitfnimi predpisy, jsou-li pfisné&jsi.

Kazdy zadavatel je povinen v souvislosti se zadavanim vefejné zakazky dodrZovat zasady
transparentnosti, rovného zachazeni a zakazu diskriminace. Zadavatel nesmi rozdélit predmét zakazky,
aby doslo ke snizeni predpokladané hodnoty pod financni limity stanovené v ustanoveni § 12 zakona.

! Do doby spusténi RUIAN v rdmci zakladnich registrdi, resp. DMVS, aktualizace bude probihat minimalné 1x ro¢né na bazi off—
line vystupd. Katastralni Gfady predanim podkladli Kralovéhradeckému kraji, specifikovanych podrobné&ji v dokumentu ,Pravidla
pro tvorbu UKM" a dle ,,Dohody o spolupraci®, umoni Kralovéhradeckému kraji aktualizovat UKM KHK.
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8.5 Pravni opatreni nutna pro realizaci projektu

Podminky realizace UKM KHK

Podminkou realizace projektu UKM KHK je sada pravnich opatteni. Zasadnimi opatienimi jsou:

schvaleni zaméru Gcasti na projektech v ramci vyzvy IOP €. 08 na rozvoj sluzeb eGovernmentu
v krajich — usneseni Rady Kralovéhradeckého kraje ¢. RK/5/305/2010,

schvaleni eGovernment strategie Kralovéhradeckého kraje — usneseni Rady Kralovéhradeckého
kraje €. RK/6/373/2010,

usneseni Kralovéhradeckého kraje o realizaci projektu UKM KHK,

vypsani vefejné zakdzky na zpracovani Studie proveditelnosti — usneseni  Rady
Kralovéhradeckého kraje €. RK/6/374/2010,

pridéleni vefejné zakazky na zpracovani Studie proveditelnosti — usneseni  Rady
Kralovéhradeckého kraje €. RK/8/474/2010,

dohoda o spolupraci mezi Kralovéhradeckym krajem a Katastralnim (Fadem
pro Kralovéhradecky kraj,

~Memorandum o spolupraci® pfi pfipravé, feseni, testovani a realizaci projektu DMVS,

smlouva o poskytnuti dotace mezi Kralovéhradeckym krajem a Ministerstvem vnitra Ceské
republiky,

smlouva o dodavce a servisu mezi Kralovéhradeckym krajem a dodavatelem vybranym
na zakladé verejné soutéze.

Technické podminky praci se budou pfiméfené fidit pfislusnymi ustanovenimi predpis@ platnych
pro prepracovani katastralnich map:

vyhlaska ¢. 26/2007 Sb., kterou se provadi zakon C. 265/1992 Sb., o zapisech vlastnickych a
jinych vécnych prav k nemovitostem, ve znéni pozdéjsich predpisd,

zakon ¢. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisd,

Navod pro obnovu katastralniho operatu a prevod ze dne 20. 12. 2007 C. j. CUZK 6530/2007-
22, ve znéni pozdéjsich dodatkad,

pokyn ¢ 32 Ceského (Fadu zeméméfického a katastrdlniho ze dne 28. dubna 2004
C.j. 1014/2001-22 pro skenovani katastralnich map a grafickych operatd drivéjsich
pozemkovych evidenci, ve znéni pozdéjSich dodatka.

Podminky uZiti UKM KHK

Podminky zptistupnéni UKM KHK vychazeji z prisluénych ustanoveni:

v

novely zakona €. 123/1998 Sb., o pravu na informace o Zzivotnim prostfedi, do kterého se
promitly pozadavky vyplyvajici ze Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne
14. bfezna 2007 o zfizeni Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském spolecenstvi
(INSPIRE),

v

zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym
a 0 zméné nékterych zakonl (autorsky zakon),

zakona €. 111/2009 Sb., o zakladnich registrech,

vyhlasky €. 26/2007 Sb., kterou se provadi zakon €. 265/1992 Sb., o zapisech vlastnickych a
jinych vécnych prav k nemovitostem, ve znéni pozdé€jsich predpisd,
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= zikona &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zékon), ve znéni
pozdéjsich predpisd,

= vyhlasky ¢. 162/2001 Sb., o poskytovani Udajll z katastru nemovitosti Ceské republiky, ve znéni
pozdéjsich predpisd.

Ochrana UKM KHK

UKM KHK je chranéna autorskym zakonem jako databaze (§ 88 - 94). zvlastni pravo pofizovatele
databaze nalezi Kralovéhradeckému kraji a vykonava je Krajsky Grad.

Uplatnéni zvlastniho prava pofizovatele databaze (a jeho omezeni)

Vyhledavani a prohlizeni musi byt vzdy bezplatné a bez omezeni (autorsky zakon). Data zptistupnéna
prohliZzecimi sluzbami mohou byt ve formé zabranujici opétovnému vyuziti pro obchodni Gcely.

UZiti pro vlastni potfebu pofizovatele databaze, je-li pofizena jen z vlastnich zdrojl, musi byt vzdy
bez omezeni.

Kralovéhradecky kraj (pofizovatel databdze QKM KHK) stanovi licenéni podminky pro vyuzivani
UKM KHK. Ty jsou stanoveny tak, ze umoznuji CUZK:

" bezplatné vyt€Zovat (opakované stahovat cely obsah nebo jeho podstatné Casti) databdzi
UKM KHK za ucelem vytvoreni dila s obsahem katastralni mapy jako jedné ze slozek DMVS,

= zuzitkovat databdzi (tj. umoZznit jeji uzivani) za podminek danych katastralnim zdkonem a
zdkonem o zakladnich registrech.

Kralovéhradecky kraj bude umoziiovat uZiti UKM KHK i daldim subjektdm (napf. obcim
Kralovéhradeckého kraje). Mlze pfitom stanovit (nebo omezit) Gcel bezplatného uZiti. Bezplatné uziti
podle § 92 pism. ¢/ autorského zakona musi byt zachovano vzdy.

Vzhledem k tomu, 7e UKM KHK nepokryvé celé izemi kraje, Ize predpokladat, e UKM KHK nebude
vyuzivana dalSimi subjekty jako celek, ale bude vyuZivana pouze pro mensi Uzemi. V takovém pfipadé
jde o vytézovani nepodstatné Casti databaze (§ 91 autorského zakona), které je bezplatné.

UZiti databaze, je-li pofizena i z cizich zdrojli, mdZe byt omezeno licencnimi podminkami pofizovatele
cizi zdrojové databaze. V pfipadé UKM KHK musi byt licenéni podminky pro CUZK stanoveny tak, aby
CUZK:
= neomezovaly pfi tvorbé a pfi zuZitkovani UKM KHK,
= umoznily vytvorit licencni (podlicencni) podminky k uzivani dale vytvofenych produktd
pro bézné uZivatele v souladu s podminkami danymi pravnimi predpisy (autorsky zakon, zakon
o zakladnich registrech, zakon o pravu na informace o Zivotnim prostfedi, katastralni zédkon a
souvisejici predpisy) a se zamérem jejiho uziti.

8.6 Popis obsahu relevantnich provoznich smeérnic

Pro projekt UKM KHK bude dodrZena obsahova napli projektu dle typizovaného projektového zaméru
,UCelova katastralni mapa" Ministerstva vnitra CR. Timto také bude zajiSténo jednotné zpracovani
Ucelové katastralni mapy pro celé Uzemi CR.

Projekt UKM KHK bude provozovan v rdmci Technologického centra Kralovéhradeckého kraje a bude
se tedy mimo jiné fidit pFislusSnymi provoznimi smérnicemi TC kraje. V ramci investi¢ni faze projektu
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pak bude zpracovana prislusna smérnice definujici pravidla pro aktualizaci dat UKM KHK prebiranych
z Katastralniho Ufadu a podminky pro nakladani s daty, jejich distribuci a zpfistupnéni.
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9 LIDSKE ZDROJE, VLASTNICI A ZAMESTNANCI

Pro efektivni vyuziti lidskych zdroj& pfi pipravé a realizaci projektu UKM KHK je nutné jednozna¢né
rozdélit pravomoci, odpovédnosti a tim i naplné prace jednotlivych roli, které se na projektu podili.
Organizacni struktura tak popisuje systém fizeni projektu, tedy poskytuje nastroj pro efektivni Ffizeni
lidskych zdrojé a optimalizaci jejich vytizeni na ¢innostech. Ucastnik@m projektu poskytuje organizacni
struktura navod, jaké Cinnosti maji vykonavat, komu pfi jejich vykonu podléhaji a koho Fidi.

9.1 Specifikace funkci a pozic projektového tymu

Nezbytnym faktorem UspéSné realizace projektu je vybudovani kvalitniho projektového tymu.
Projektovy tym pro zpracovani UKM KHK je sestaven tak, aby jednotlivé role v ramci tymu byly
adekvatné zabezpeceny.

Kazda role zaClenéna v organizacni struktufe projektu musi mit jednoznacnou informaci o jemu
nadfazenych organizacnich sloZzkach a jejich personalnim obsazeni, a pokud to popis role vyzaduje,
musi byt také schopna urcit personalni obsazeni sobé podfizenych roli.

Projektovy tym projektu je sloZen z relevantnich zastupcdl Kralovéhradeckého kraje a pracovnikl
Centra EP a bude doplnén odpovidajicimi zastupci zpracovatele UKM KHK vybraného na zakladé
realizované verejné zakazky. Centrum EP je pfispévkova organizace Kralovéhradeckého kraje
(IC: 71218840) zfizena za U&elem realizace rozvojovych projektd kraje.

Projektovy tym UKM KHK na strané zadavatele se sklada z roli uvedenych v nésledujici tabulce.
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Tabulka &. 12: Role projektového tymu UKM KHK

Funkce

projektového tymu

Pfipravna faze

KRALOVEHRADECKY

' KRAJ

Investicni faze

Provozni faze

Clen

odbor informatiky

zakazky na zpracovani Studii
proveditelnosti.

= Koordinace jednotlivych clent
projektového tymu.

sVyhodnocovani rizik projektu,
prijem opatfeni k jejich eliminaci.

=Rozhodovani o alokaci
personalnich a financnich zdrojt
projektu.

Statutarni Hejtman o Za management kraje dohlizi s Za management kraje dohlizi o Za management kraje dohlizi
zastupce Kralovéhradeckého na projekt. na projekt. na projekt.
zadatele kraje = Statutarni zastupce. = Statutarni zastupce. = Statutarni zastupce.
Projektovy | Centrum EP, p.o., = Pfiprava zadosti o poskytnuti s Komunikace s fidicim organem, = Pfiprava a predkladani zprav
manazer Ing. Jana Stérbova dotace a pfiloh Zadosti. navrhy na opatreni vedouci o udrzitelnosti projektu, zajisténi
= Vlyporadani pfipominek v ramci k dodrzeni podminek programu. podklad k monitorovacim
kontroly pfijatelnosti projektu a o Pfiprava, zpracovani a predkladani | ZPravam.
formalnich naleZzitosti projektu, oznameni o zménach v projektu a
zajisténi soucinnosti a Ucast pfi ex- | podkladd k nim.
ante kontrolach. = Pfiprava a predkladani
= Zajisténi povinnych ptiloh monitorovacich prlibéznych,
pozadovanych k podpisu Smlouvy etapovych, zavérecnych zprav a
o poskytnuti dotace ze SF EU. Zadosti o platbu a pozadovanych
priloh, v¢. vyporadani pfipominek
ze strany fidiciho organu
=Ucast pfi internich kontrolach,
zajisténi podkladd pro kontrolu,
zajisténi soucinnosti dalSich osob
relevantnich ke kontrole.
Garant KU KHK, = Definice obsahu projektu. = Koordinace jednotlivych clenl =Dohled nad provozni fazi projektu.
projektu Ing. Bohumil Pecold, = Pfiprava a realizace verejné projektoveho tymu. = Koordinace jednotlivych clend

projektového tymu.
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Clen
projektového tymu

Pripravna faze Investicni faze Provozni faze

Funkce

o Rozhodovani o harmonogramu
pInéni Gkold.
o Spoluprace pti realizaci vybérovych

fizeni.
Odborny KU KHK, = Podil na definici obsahu projektu. = Analytik GIS. = Dohled nad provozem systému.
garant Ing. Jifi Holas, = Analyza a vybér vhodného = Kontrola pInéni technologickych = Sprava datového ulozisté.
odbor informatiky technologického feSeni. parametrd dila.
= Podil na realizaci Studie =Kontrola kvality dat UKM.
proveditelnosti. =Kontrola a dohled nad aktualizaci

dat UKM piebiranych
z Katastralniho Gradu.

Pravnik KU KHK, = Poskytovani odbornych konzultaci | =Reeni pravnich aspektd projektu. | =Kontrola dodrzovani smluv
projektu Mgr. Jitka Buckova, Pri zpracovani zadavaci = Poskytovani odbornych konzultaci | S dodavateli.
odbor vnitra a krajsky dokumentace dle zakona pfi zpracovani zadavaci
Zivnostensky Gfad o verejnych zakazkach. dokumentace dle zakona
= Poskytovani odbornych konzultaci o verejnych zakazkach.
pri priprave a uzavirani smluv = Poskytovani odbornych konzultaci
s externimi experty. pfi pripravé a uzavirani smluv

s externimi experty.

= Poskytovani odbornych konzultaci
pfi pfipravé zmén a vnitfnich
norem kraje a Uradu.

Ekonom KU KHK, °NE = Dohled nad vedenim ucetni = Dohled nad udrzitelnosti projektu
projektu pracovnik odboru evidence projektu, dohled z ekonomického hlediska.
ekonomického nad projektem z ekonomickeho = Pfiprava ekonomickych podklad@
hlediska. k monitorovacim zpravam o

udrZitelnosti projektu.

—— Strana 65/99 —



* KRALOVEHRADECKY
5 * Xk . KRAJ
INTEGROVANY SR EVROPSKA UNIE
OPERACNI o EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PROGRAM b SANCE PRO VAS ROZVOJ

Zéstupci Kralovéhradeckého kraje koordinuji realizaci projektu UKM KHK, a to jak z hlediska souladu
se sméfovanim Ufadu a potfeb obci a organizaci ve spravnim obvodu, tak i z hlediska souladu
s pravidly SF EU, Vyzvy IOP ¢. 08 — Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich.

9.2 Pozadavky na  kvalifikaci, kompetence a
odpovédnost

Pozadavky na kvalifikaci ¢lenti projektového tymu UKM KHK jsou s ohledem na Cinnosti projektu
vysoké. Odborna vybavenost clenll projektového tymu odpovida rozsahu a obsahu projektu UKM KHK.
Jednotlivé kvalifikace pracovnikd budou blize popsany v projektové zadosti o dotaci.

Navrzeny projektovy tym je dostatecné kvalitni a kapacitné odpovidad predpokladanym narokdm
projektu.

Role projektového tymu mohou byt zajisStovany pracovnikem ze 100 % jeho kapacity, ale nemusi to
byt pravidlem. Nékteré role v projektovém tymu plsobi jen dle potfeby na stanovenou Cast své
celkové kapacity. Nékteré role mohou byt naopak vykonavany pouze jednou osobou.

Je vSak nutné mit na zieteli nutnost pokryti veskerych pravomoci a zohlednit nevhodnost slouceni

nékterych stretavajicich se pravomoci jednomu clovéku (typicky vykon a zaroven kontrolu dané
aktivity).

9.3 Struktura mzdovych nakladi

Alokované kapacity internich ¢lend projektového tymu, které jsou predpokladany v rozsahu cca 0.1
Gvazku ro¢né, budou ve vSech fazich projektu pokryty souCasnymi pracovniky Kralovéhradeckého
kraje, mzdové naklady budou hrazeny z rozpoctu Kralovéhradeckého kraje.
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10 REALIZACE PROJEKTU, CASOVY PLAN

Tato kapitola Studie proveditelnosti je zaméfena na specifikaci harmonogramu projektu UKM KHK.

10.1 Souhrnny prehled casovych a nakladovych
charakteristik projektu

Casovy rémec realizace projektu UKM KHK je navrzen s ohledem na ¢asové harmonogramy realizace
jednotlivych projektd navrhovanych vramci Integrovaného operacniho programu s ohledem
na pozadavky Vyzvy ¢.08 — Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich (viz kapitola 10.3 Studie
proveditelnosti).

Tabulka ¢. 13: Souhrnny ¢asovy ramec projektu

, vybér
UKM KHK pfiprava = zpracovatele = provoz provoz provoz provoz provoz provoz
UKM KHK

V soucasné chvili probiha pfiprava projektu UKIVIV KHK. Po schvaleni Zadosti o finanCni podporu / dotaci
ze strany Zprostfedkujiciho subjektu IOP (MV CR) a Ridiciho organu IOP (MMR CR) bude vyhlaSena
verejnd zakazka realizovana za ucelem vysoutéZeni dodavatele (zpracovatele) UKM KHK. Nasledné
bude dodavatelem navrZzené feSeni nasazeno a otestovana jeho spravna funkénost. KoneCnym
milnikem je akceptace ovéreného technického feSeni a jeho spusténi do ostrého provozu.

Tabulka &. 14: Souhrnné nakladové charakteristiky projektu UKM KHK

Druh nakladu Cena (KC vc. DPH)

Naklady na zpracovani Studie proveditelnosti 126.000,-
Naklady na zpracovani zadosti o dotaci 120.000,-
Naklady na vyvoj feseni 9.560.000,-
Naklady na Fizeni projektu 85.000,-
Organizace vybérovych fizeni 70.000,-
Celkem investicni naklady 9.686.000,-
Celkem neinvesticni naklady 275.000,-
CELKOVE NAKLADY 9.961.000,-

10.2 Harmonogram cinnosti projektu ve fazi pripravy,
realizace a provozu projektu

Harmonogram realizace projektu UKM KHK je navrzen ve tfech fazich:

= pripravna faze — vypsani vefejné zakazky na zpracovani Studie proveditelnosti, zpracovani
Studie proveditelnosti, zpracovani a administrace Zadosti o dotaci ze Strukturalnich fond(
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Evropské unie, uzavieni potfebnych partnerskych smiluv, rozhodnuti pfislusnych organl kraje,
podani zadosti o dotaci ze SF EU,

" investicni faze — vypsani vefejné zakdzky na dodavatele UKM KHK, zaji$téni podkladd
z Katastralniho Ufadu pro Kralovéhradecky kraj, vytvoreni UKM KHK, implementace do datového
Ulozisté a zkuSebni provoz,

= provozni faze — produktivni provoz a aktualizace UKM KHK véetné publicity projektu po dobu
udrzitelnosti.

Pfipravna faze projektu UKM KHK byla zahdjena verfejnou zakdzkou na zpracovani této Studie
proveditelnosti v 03/2010. Vlastni investicni faze projektu bude zahajena po podani pfislusného
projektu (po obdrzeni Rozhodnuti o pFidéleni dotace ze SF EU — IOP) — predpokladany termin je
03/2011. Ukonceni investi¢ni faze projektu je planovano na 06/2012.

Investicni faze projektu bude realizovana ve dvou etapach:

" prvni etapa (03/2011 — 12/2011) zahrnuje vybérové fizeni na realizaci v€etné zpracovani
zadavaci dokumentace, vytvoreni UKM KHK a implementace do datového uloziste,

= druhd etapa (01/2012 — 06/2012) zahrnuje zaji$téni aktualizace UKM KHK.

Tabulka ¢. 15: Predpokladané casové vymezeni jednotlivych fazi projektu

Faze projektu Termin zacatku faze

Pripravna faze 03/2010 02/2011
Investicni faze 03/2011 06/2012
- prvni etapa 03/2011 12/2011
- druhd etapa 01/2012 06/2012
Provozni faze 07/2012 06/2017
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Tabulka &. 16: Harmonogram projektu UKM KHK — pF¥ipravna faze projektu

Klicova aktivita

projektu

7 8

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 1 2 3 4
Pripravna faze
projektu

Vyhlaseni / otevieni
Vyzvy IOP €. 08

5 6 7 8 9 10

Vybérové fizeni na
zpracovani Studie
proveditelnosti
vCetné zpracovani
zadavaci
dokumentace

Zpracovani Studie
proveditelnosti

Zpracovani a
administrace
projektové zadosti
o dotaci vCetné
podpisu
partnerskych smluv

Uzavreni Vyzvy IOP
¢. 08 — termin pro
podani projektové
Zadosti

Podani projektové
Zadosti

Rozhodnuti o
pridéleni dotace ze
SF EU (IOP)
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Tabulka &. 17: Harmonogram projektu UKM KHK — investi¢ni faze projekt

Klicova aktivita

projektu

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Investicni faze
projektu
Vybérové fizeni na
realizaci vCetné
zpracovani zadavaci
dokumentace

Realzace HNEEEEEEEEEN

Publicita projektu
v investicni fazi
projektu

Tabulka &. 18: Harmonogram projektu UKM KHK — provozni faze projektu

Klicova aktivita
projektu

4 5 8 9

Provozni faze
projektu
Provoz projety HEEEEEEEEEEEE e EE.

Zajisténi
udrzitelnosti
projektu (5 let)
Publicita projektu
Vv provozni fazi
projektu

— Strana 70/ 99 ——




- KRALOVEHRADECKY
5 * Xk . KRAJ
INTEGROVANY SR EVROPSKA UNIE
OPERACNI o EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PROGRAM b SANCE PRO VAS ROZVOJ

10.3 Harmonogram postupu dalsich souvisejicich
projektd

Z pohledu souvisejicich projektl jsou podstatné nasledujici navaznosti:

* navaznost na projekt Technologické centrum Kralovéhradeckého kraje — harmonogram realizace
projektu UKM KHK je navrZen tak, aby navazoval na harmonogram realizace Technologického
centra Kralovéhradeckého kraje,

= navaznost na dokongeni projektu RUIAN - harmonogram realizace UKM KHK je navrzen tak, aby
v souladu s typizovanym projektem skoncil v dobé predpokladaného uvedeni RUIAN
do provozu.
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11 FINANCNI ANALYZA PROJEKTU, FINANCNI PLAN

Projekt UKM KHK bude feden v rdmci finanéni podpory Integrovaného opera¢niho programu oblasti
intervence 2.1 — Zavadéni ICT v Uzemni verejné spravé, kdy vySe podpory je 85 % pro investicni ¢ast,
financni spolulcCast Kralovéhradeckého kraje je 15 %. Provozni naklady jsou hrazeny garantem
projektu po dobu jeho udrZitelnosti.

Ve financni analyze jsou uvaZovany pouze pfimé financni toky vyplyvajici z realizace projektu, jejichz
prijemcem je garant projektu, tj. Kralovéhradecky kraj.

VSechny uvazované hodnoty jsou ocistény od redundantnich Castek.

11.1 Financni analyza - zajisténi dlouhodobého majetku

Potfeby pripravné faze projektu UKM KHK — kromé zpracovani této Studie proveditelnosti a Zadosti
o dotaci ze SF EU — byly kryty z vefejného rozpoctu Kralovéhradeckého kraje. Vzhledem k chapani
rozpoCtu jako rozdilového v0c¢i nulové varianté, je nezbytné chapat tyto naklady jako nutné
k vynaloZeni v obou variantach, a proto je od nich kalkulace dopad( ve finan¢ni analyze ocisténa.

Odhadovana cena projektu (investice) je 9.961.000,- KC vcetné DPH. Podle tohoto odhadu
pfi obdrzeni finan¢ni podpory ze Strukturdlnich fondl Evropské unie v plné vysSi (85 % podpory
celkové hodnoty projektu) Cini zatiZeni rozpoctu Kralovéhradeckého kraje 1.494.150,- KC vcetné DPH.
S jinymi zdroji financovani projekt UKM KHK nepocita.

Tabulka ¢. 19: Zakladni kalkulace nakladi projektu (v K¢ vé. DPH)

Druh nakladu Cena (KC vc. DPH)

Naklady na zpracovani Studie proveditelnosti UKM KHK 126.000,-
Naklady na zpracovani zadosti o dotaci 120.000,-
Naklady na vyvoj reseni 9.560.000,-
Naklady na Fizeni projektu 85.000,-
Organizace vybérovych fizeni 70.000,-
Celkem investicni naklady 9.686.000,-
Celkem neinvesticni naklady 275.000,-
CELKOVE NAKLADY 9.961.000,-

Veskeré role, které nebudou zajistovany internimi zaméstnanci Zadatele (Kralovéhradeckym krajem),
budou fadné poptany vybérovym Fizenim respektujicim legislativni pravidla i pravidla nastavena
Integrovanym opera¢nim programem.

Naklady investicni faze byly kalkulovany expertnim odhadem dle cen obvyklych na trhu v dobé
zpracovani Studie proveditelnosti a z vystupd prizkumu trhu provedeného v priibéhu vypracovani
Studie proveditelnosti.

V investi¢ni fazi nebudou vznikat zadné vynosy. Naklady investicni faze budou kryty z financni podpory
/ dotace z programu IOP (85 %) a vefejného rozpoctu obce (15 %).
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Tabulka ¢. 20: Struktura rozpoctovych nakladti v investicni fazi

Druh nakladu

1. Hlavni zpfisobilé vydaje - naklady na
stavebni cast a nakup technologii

Porizeni pozemkd

Pofizeni staveb

Stavebni dokumentace
Stavebni ¢ast stavby
Technologicka cast stavby

2. Hlavni zpisobilé vydaje - dlouhodoby
hmotny a nehmotny majetek

Nakup dlouhodobého hmotného majetku
Nakup dlouhodobého nehmotného majetku

Nakup drobného dI. hmotného ¢i nehmotného
majetku

3. Hlavni zpisobilé vydaje - Publicita
projektu

Nakup informacnich tabuli, pamétnich desek
Ostatni naklady na propagaci a publicitu

4. Hlavni zpiisobilé vydaje - Fizeni
projektu

Osobni naklady (v¢. odvodt soc. a zdrav.
pojistént)

Cestovné (cestovné, stravné, noclezné)
Nakup sluzeb na fizeni projektu
5. Hlavni zplisobilé vydaje - nakup sluzeb

Naklady na poradenstvi - financni, technicke,
ekonomické, pravni aj.

Vybérova fizeni - zadavaci dokumentace
Vydaje na studie, posudky, analyzy
Celkem zplisobilé vydaje
Nezplisobilé vydaje

DPH (u platci)

Ostatni nezptsobilé vydaje

Prijmy z realizace projektu

CELKEM NAKLADY PROEJKTU

Celkem
(K& vé. DPH)

9.560.000,-

0,-
9.560.000,-

85.000,-
316.000,-

0,-

70.000,-
246.000,-
9.961.000,-
0,-

0,-

0,-

0,
9.961.000,-

Z toho
investicni
(K& vé. DPH)

9.560.000,-

0,-
9.560.000,-

0,-
126.000,-

0,-

0,-
126.000,-
9.686.000,-
0,

0,-

0,-

0,-
9.686.000,-

KRALOVEHRADECKY

' KRAJ

Z toho

neinvesticni
(K& vé. DPH)

85.000,-
190.000,-

0,-

70.000,-
120.000,-
275.000,-

0,-
0,-
0,-
0,

275.000,-
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11.2 Rizeni pracovniho kapitalu (obézny majetek)

Provozni faze nebude vyZzadovat vytvareni Zadnych zasob ¢ podobnych polozek, protoze UKM KHK
bude provozovana v Technologickém centru Kralovéhradeckého kraje a po spusténi RUIAN bude dalSi
aktualizaci zajistovat CUZK. Vzhledem k objemu v porovnam s aktivy Technologického centra kra]e se
nebude jednat o zasadni staly narlist obéZnych aktiv a neni tedy nutné se specificky zabyvat fizenim
pracovniho kapitalu.

11.3 Prehled celkovych nakladii v investicni fazi

Naklady v investicni fazi jsou dvojiho druhu - ndklady na lidské zdroje a naklady na pofizeni a
aktualizaci UCelové katastralni mapy (vektorizace podkladdl, zaclenéni stavajicich dat do datového
modelu UKM, kontroly, zpfesnéni apod.).

Naklady na lidské zdroje

V souvislosti s realizaci projektu a roli Kralovéhradeckého kraje jako garanta je nutné zajistit
odpovidajici lidské zdroje, zejména s ohledem na kvalifikaci a kompetence. Zastupci
Kralovéhradeckého kraje budou odpovédni za:

* koordinaci Cinnosti Kralovéhradeckého kraje, Katastralniho ufadu pro Kralovéhradecky kraj a
zpracovatele UKM KHK, vcetné smluvniho zajisténi projektu a prevzeti a distribuci podklad(
pro vytvoreni UKM

= zpracovani zadavaci dokumentace a vybér dodavatele (zpracovatele) UKM KHK na zakladé
vybérového fizeni,

= prevzeti UKM KHK provedeni kontroly dila s ohledem na smluvni podminky,

= FeSeni pripadnych reklamaci,

= provedeni importu UKM KHK do datového skladu Kralovéhradeckého kraije.

S ohledem na vySe uvedené cinnosti se jedna o kapacitni pozadavky v rozsahu 0,1 Uvazku rocné
v investicni fazi. Kapacitni poZzadavky projektu na lidské zdroje budou pokryty soucasnymi pracovniky
Kralovéhradeckého kraje. Tyto naklady nepatfi mezi uznatelné, budou hrazeny Zzadatelem, tj.
Kralovéhradeckym krajem.

Prehled celkovych moznych nakladd

Maximalni uznatelné naklady jsou dle pravidel Vyzvy IOP & 08 — Rozvoj sluZeb eGovernmentu
v krajich 10 mil. K& Rozpocet projektu UKM KHK je 9.961.000,- K¢ v¢. DPH.

11.4 Prehled celkovych nakladi v provozni fazi

Celkové naklady v provozni fazi jsou u kazdého partnera projektu rzné. S ohledem na typlzovany
projekt UKM jsou v této Studii proveditelnosti identifikovany pouze naklady, které souvisi se
zajisStovanim aktualizace resp. se zaclenénim aktualnich dat (predanych od CUZK) do ulozisté /
geoportalu Kralovéhradeckého kraje. Jedna se o zajisténi:

= kontroly a zapracovani vysledkd aktualizace UKM do systému,

= sluzeb zaloZzenych na prostorovych datech (vyhledavaci a prohlizeci sluzby, sluzby stahovani
dat),

= komunikace s partnery,
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= kontroly dodrzovani podminek ochrany dat a podminek uziti,
= marketingu projektu,
= administrace projektu (pfedevsim monitorovani a financni fizeni).

Tyto Cinnosti si vyzadaiji kapacitu 0,1 Uvazku rocné. Provozni naklady jsou hrazeny garantem projektu,
tj. Kralovéhradeckym krajem po celou dobu jeho udrzitelnosti.

Uvedené kapacitni pozadavky projektu na lidské zdroje budou pokryty soucasnymi pracovniky
Kralovéhradeckého kraje.

11.5 Prijmy provozni faze

Projekt nepocitd s pfijmy, spoluprace partnerl a poskytovani vystupll projektu po dobu realizace
a udrzitelnosti projektu jsou bezplatné. Uziti dila se fidi Podminky uZiti UKM viz kapitola 8.5 Studie
proveditelnosti.

11.6 Financni plan investicni faze

V priibéhu investicni faze bude potizen nehmotny investicni majetek. V tabulce nize jsou uvedeny
stavy aktiv a pasiv na konci kazdého z roku investicni faze. Veskeré planované vydaje jsou urceny jen
a pouze k vytvoreni investicniho majetku a proto jsou zapocitany do hodnoty vytvorenych stalych
aktiv.

Vzhledem k tomu, Ze UKM KHK bude provozovéna v Technologickém centru Kralovéhradeckého kraje
a po spusténi RUIAN bude dalsi aktualizaci zajistovat CUZK, nejsou predpokladany dalsi naklady
na udrzbu v provozni fazi.

Majetek pofizeny v ramci investiCni faze zlstane beze zmény po celou dobu vyuzivani projektu.

Kryti majetku bude zajisténo z rozpoctu Kralovéhradeckého kraje a z financni podpory / dotace
Strukturalnich fondd Evropské unie — z Integrovaného operacniho programu. Nasledujici tabulka uvadi
celkovou strukturu financovani projektu.

Tabulka €. 21: Struktura financovani projektu (v K¢ vé. DPH)

Polozka Investi¢ni faze Provozni faze

Dotace IOP (SF EU) 85 % 8.466.850,- K¢ 0 % 0,- K¢
Narodni verejné zdroje 15 % 1.494.150,- KE 100 % 0,- K¢
Celkové kryti projektu 9.961.000,-Kc¢ 0,- K¢
Vydaje projektu 9.961.000,-Kc¢ 0,- K¢
Rozdil 0,-K¢ 0,- K¢
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11.7 Prehled financovani projektu - plan pribéhu cash-flow

Tabulka ¢. 22: Operacni cash-flow projektu (v K¢ vé. DPH)

Prijmy z provozu (trzby)

I I I I I

Celkem pFijmy 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Naklady projektu 246.000,- 7.161.000,- 2.554.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
- investicni 126.000,- 7.040.000,- 2.520.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
- neinvesticni 120.000,- 121.000,- 34.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Celkem vydaje 246.000,- 7.161.000,- 2.554.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Rocni cash flow - 246.000,- -7.161.000,- - 2.554.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
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Tabulka ¢. 23: Financni cash-flow projektu (v K¢ vé. DPH)

Prijmy - vefejny rozpocet kraje 246.000,- 865.050,- 383.100,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Prijmy - dotace IOP 0,- 6.295.950,- 2.170.900,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Prijmy z provozu (trzby) 0,- 0, 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Celkem pFijmy 246.000,- 7.161.000,- 2.554.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Naklady projektu 246.000,-  7.161.000,-  2.554.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
- investicni 126.000,-  7.040.000,-  2.520.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
- neinvesti¢ni 120.000,- 121.000,- 34.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Celkem vydaje 246.000,- 7.161.000,- 2.554.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Rocni cash flow 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Kumulativni cash flow 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
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11.8 Zaveéry financni analyzy

Projekt UKM KHK negeneruje 7adné piijmy, tudiz se z finan¢niho hlediska jednd o nendvratnou
investici. Cilem projektu neni pfimé generovani zisku, ale vefejna sluzba. Hodnota investice je
vyjadrena predevsim jeji uzitnosti pro cilové skupiny, kterymi jsou predevsim:

= vefejnost,

= Kralovéhradecky kraj,

= obce Kralovéhradeckého kraje,

= zfizované a zakladané organizace kraje a obci.

Detailni popis prinosl realizace projektu po jednotlivych beneficientech je soucasti Cost - benefit
analyzy, ktera je popsana v kapitole 12 Studie proveditelnosti - Ekonomicka analyza projektu.

Hodnoty kriterialnich ukazatell financni analyzy nejsou pro vyhodnoceni proveditelnosti projektu,
ktery negeneruje zadné pfijmy, relevantni. Podstatné jsou vysledky socioekonomickych kriterialnich
ukazateld - viz kapitola 12 Studie proveditelnosti.

Tabulka ¢. 24: Vyhodnoceni financni analyzy

Nazev a oznaceni ukazatele Vysledna hodnota

Financni Cista soucasna hodnota NPV - 9.382.553,- K¢
Vnitini vynosové procento IRR nelze urcit
Index rentability NPV/I - 94,19 %
Doba navratnosti neni dosazeno
Index B/C 0
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12 EKONOMICKA ANALYZA PROJEKTU

Tato kapitola Studie proveditelnosti je zaméfena na (socio)ekonomickou analyzu projektu UKM KHK.

12.1 Popis metodiky analyzy

Investi¢ni varianta fedeni projektu UKM KHK byla kalkulovéna jako pfirlistkové k varianté nulové.
Nulova varianta je varianta ponechani situace v souasném stavu a je tedy socioekonomicky nulova.
Tato varianta z hlediska prirstkG nema Zadné prirdstkové prijmy, vydaje, pfinosy ani Gjmy.
Pro investi¢ni variantu jsou kvantifikovany pfir@stkové naklady (vydaje) a pfirlistkové dopady, z nichz
je Cast prevedena na hotovostni toky v celém projektovaném horizontu.

Financni toky a dopady na skupiny beneficientl jsou vycislovany v cenové Urovni 2010 bez uziti
inflacniho korek¢niho koeficientu.

Diskontovanim tok& a dopad@ byly vypocteny Cistd soucasna spole¢enska hodnota, Vnitini vynosové
procento a Index rentability ENPV/I, B/C index.

Analyza diskontni sazby byla provedena porovnanim redlné diskontni financni sazby rliznych
instrumentl financniho trhu Ceské republiky a Evropské unie a relevantni makroekonomické veliciny a
byla stanovena sazba v hodnoté 5 %. Vysledky jsou srovnany s diskontovanim socialni diskontni
sazbou Evropské unie (5,5 %) a metodikou IOP doporucovanymi postupy.

12.2 Zakladni charakteristika variant

12.2.1 Nulova varianta

Varianta nulova nepfepoklada, Ze by se projekt UCelova katastralni mapa Kralovéhradeckého kraje
realizoval. Nulova varianta predpoklada trvani soucasného stavu a nepredpoklada vytvoreni Ucelové
katastralni mapy Kralovéhradeckého kraje.

Nulova varianta nepfindsi zadnou zménu soucasného stavu. Mira elektronizace vykonu statni spravy a
mistni samospravy zlstava na stejné Urovni a zadné z cilovych skupin neni umoZnéno vyuzivat vyhody
plynouci z realizace projektu UKM KHK. Nelze tedy zpracovat katastralni mapy do podoby, ktera
umozni jejich kvalitni uziti na celém Gzemi Kralovéhradeckého kraje.

Realizace UKM KHK je nezbytnou podminkou pro plnohodnotné vyuZiti geografického informacniho
systému Kralovéhradeckého kraje, predevsim pak ve vazbé na UAP KHK a RUIAN. UKM KHK je jednim
ze zakladnich mapovych podkladd vstupuijicich do vétSiny procesll, v nichZ hraje roli geograficka
reprezentace vlastnickych vztah( v Gzemi. Spusténi RUIAN je planovano na rok 2012 (cca v poloviné
roku) a do té doby rozhodné nelze oCekavat dokonceni digitalizace katastralnich map pro celé Gzemi
Kralovéhradeckého kraje. Nerealizace projektu UKM ze strany Kralovéhradeckého kraje by tedy

rv.

zapricinila praktickou nepouzitelnost RUIAN na celém Uzemi kraje.
12.2.2 Investicni varianta

Investi¢ni varianta predpoklada realizaci projektu Uelova katastralni mapa Kralovéhradeckého kraje,
ktera bude pIné vyhovovat pozadavkiim Vyzvy IOP €. 08 - Rozvoj sluZzeb eGovernmentu v krajich.

Projekt UKM KHK umozni zpracovat katastralni mapy do podoby, kterd umozni jejich kvalitni uZiti
na celém Gzemi kraje a plnohodnotné vyuziti RUIAN na Uzemi Kralovéhradeckého kraje.
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12.3 Vymezeni cilovych beneficienti

Zpracovatel Studie proveditelnosti proved| rozbor cilovych skupin, resp. beneficientll a specifikoval
skupiny beneficientli, ktefi mohou byt projektem pfimo dotéeni a mohou mit své jasné
charakterizované vazby k projektu.

Rozdéleni beneficientl, ktefi budou téZit z realizace projektu UKM KHK, bylo provedeno v navaznosti
na Clenéni dle Integrovaného operaCniho programu a vymezeni relevance dopad(l jednotlivym
skupinam. Ve své podstaté se projekt UKM KHK dotkne nepfimo vSech sloZek vefejného Zivota.
Pro tuto analyzu vSak zpracovatel Studie proveditelnosti neuvazoval beneficienty, na které bude mit
projekt minimalni vliv.

Beneficienti, ktefi budou nejvice t&%it z benefitd projektu UKM KHK, Ize rozdélit do téchto skupin:
= B1 - vefejnost,
= B2 - Kralovéhradecky kraj,
= B3 - obce Kralovéhradeckého kraje,
= B4 - zfizované a zakladané organizace kraje a obci.

12.4 P¥inosy realizace UKM KHK pro jednotlivé skupiny
beneficientt

V dalSich pasazich analyzy jsou specifikovany nejvyznamnéjsi pfinosy pro jednotlivé skupiny
beneficientd projektu UKM KHK s tim, Ze nékteré z téchto prinost nejsou kvantifikovany, resp.
prevedeny do finan¢niho vyjadreni. Dlvod je v tom, Ze by ziskané hodnoty byly natolik zatizeny
subjektivnimi odhady a mohly by byt tedy natolik zkreslené, ze by Castecné mohly znehodnotit i
ostatni pfinosy, jejichz ohodnoceni vychazi z redlnych podkladl a statistik. Pfesto tyto nefinancni
piinosy Vv textu zpracovatel Studie proveditelnosti uvadi, nebot mohou mit pro ekonomiku Ceské
republiky vyznam. Veskeré kvantifikace pfinosl prevadénych na hotovostni toky (véetné hodnot
zdrojovych parametr() jsou soucasti této analyzy.

12.4.1 PFinosy realizace UKM KHK pro verejnost (B1)

B 1.1 Moznost zpristupnéni jednotné katastralni mapy pro celé zemi Kralovéhradeckého
kraje

Zpristupnéni jednotné a bezedvé katastralni mapy v podobé Ucelové katastralni mapy pro celé Gzemi
Kralovéhradeckého kraje umozni vefejnosti promitat dalsi vefejné zpfistupnéna data na podkladu
vlastnické mapy UKM a sledovat a vyvozovat potfebné souvislosti, napt. realizovatelnost stavebnich
projektd ¢ dalSich investic v Uzemi apod., coz podporfi i dalsi podnikatelské aktivity na Gzemi
Kralovéhradeckého kraje.

Tento benefit neni mozné kvantifikovat ani vyjadfit financné.

12.4.2 PFinosy realizace UKM KHK pro Kralovéhradecky kraj
(B2)
B 2.1 Vyuziti UKM KHK jako zakladniho podkladu pro vétsinu geografickych tloh

Katastralni mapa je pfirozené nejzakladné&jSim mapovym podkladem, na ktery se vaze vétSina Uloh
feSenych prostfednictvim geografického informacniho systému (GIS) a podporujicich velkou Cast
rozhodovacich procesd v kraji.
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Spravné zpracovand UKM KHK dopini stavajici digitalizované (vektorové) mapové podklady
katastralniho méfitka do podoby bezesvé katastralni mapy pro celé Gzemi Kralovéhradeckého kraje,
coz je zasadni podminkou pro zkvalitnéni podpory rozhodovacich procest pomoci GIS.

B 2.2 PInohodnotné vyuziti RUIAN

Registr Uzemni identifikace a nemovitosti je nezbytné tfeba opfit o geografickou slozku
reprezentovanou kvalitni katastralni mapou. Protoze neni moZné pocitat s dokoncenim digitalizace
katastralnich map na celém Gzemi Kralovéhradeckého kraje do poloviny roku 2012, kdy ma byt
spudtén RUIAN, je realizace UKM KHK jedinou cestou, jak zajistit plnohodnotné vyuziti RUIAN.

B 2.3 Vyuziti UKM KHK jako referenéniho podkladu pro UAP KHK a projektové tlohy

Jevy v UAP KHK by mély byt sladény s prislusnymi referenCnimi mapovymi podklady, mezi nimiz ma
katastralni mapa nezastupitelné misto. UKM KHK bude slouZit také jako jeden z referencnich podklad{
pro zpracovani vybranych UAP, projektovych Uloh a dalSich geografickych dat.

Expertnim odhadem zpracovatelské skupiny Studie proveditelnosti byla existence a mozZnost pouzivani
projektu UKM KHK pro Kralovéhradecky kraj stanovena jako rocni socioekonomicky pfinos v hodnoté
900.000,- KC.

12.4.3 PFinosy realizace UKM KHK pro obce Kralovéhradeckého
kraje (B3)

B 3.1 Vyuziti UKM KHK jako zakladniho podkladu pro vétsinu geografickych tloh

Katastralni mapa je pfirozené nejzakladné&jsSim mapovym podkladem, na ktery se vaze vétSina uloh
feSenych prostrednictvim geografického informacniho systému a podporujicich velkou Cast
rozhodovacich procesi v Kralovéhradeckém kraji.

Spravné zpracovand UKM KHK doplni stavajici digitalizované (vektorové) mapové podklady
katastralniho méfitka do podoby bezesvé katastralni mapy pro celé Gzemi obce, coz je zasadni
podminkou pro zkvalitnéni podpory rozhodovacich procest pomoci GIS, Uzemni planovani a fadu
dalsich uloh.

Je ziejmé, Ze tento piinos bude nejsilngjsi pro ty obce, které nebudou mit k dispozici jiz zpracovanou
vektorovou katastralni mapu.

B 3.2 PInohodnotné vyuziti RUIAN

Registr Uzemni identifikace a nemovitosti je nezbytné tfeba opfit o geografickou slozku
reprezentovanou kvalitni katastralni mapou. Protoze neni moZné pocitat s dokoncenim digitalizace
katastralnich map na celém (zemi Kralovéhradeckého kraje do poloviny roku 2012, kdy ma byt
spustén RUIAN, je realizace UKM KHK jedinou cestou, jak zajistit plnohodnotné vyuZziti RUIAN.

Je ziejmé, Ze tento piinos bude nejsilngjsi pro ty obce, které nebudou mit k dispozici jiz zpracovanou
vektorovou katastralni mapu.

Expertm’m’ odhadem zpracovatelské skupiny Studie proveditelnosti byla existence a moznost pouzivani

projektu UKM KHK pro obce Kralovéhradeckého kraje stanovena jako rocni socioekonomicky pFinos

v hodnoté 800.000,- K¢.

12.4.4 Prinosy realizace UKM KHK pro zfizované a zakladané
organizace kraje a obci (B4)

B 4.1 Vyuziti UKM KHK jako zakladniho podkladu pro vétsinu geografickych tloh

Katastralni mapa je pfirozené nejzakladné&jsSim mapovym podkladem, na ktery se vaze vétSina Uloh
feSenych prostiednictvim geografického informacniho systému a podporujicich velkou Cast
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rozhodovacich procesi v Kralovéhradeckém kraji.

Spravné zpracovand UKM KHK doplni stavajici digitalizované (vektorové) mapové podklady
katastralniho méfitka do podoby bezesvé katastralni mapy pro celé Uzemi kraje / obce, coZ je zasadni
podminkou pro zkvalitnéni podpory rozhodovacich procest pomoci GIS, Uzemni planovani a fadu
dalsich uloh.

Je zfejmé, Ze tento prinos bude nejsilnéjsi pro ty Casti kraje, které nebudou mit k dispozici jiz
zpracovanou vektorovou katastralni mapu.

B 4.2 PInohodnotné vyuziti RUIAN

Registr Uzemni identifikace a nemovitosti je nezbytné tfeba opfit o geografickou slozku
reprezentovanou kvalitni katastralni mapou. Protoze neni moZné pocitat s dokoncenim digitalizace
katastralnich map na celém (zemi Kralovéhradeckého kraje do poloviny roku 2012, kdy ma byt
spustén RUIAN, je realizace UKM KHK jedinou cestou, jak zajistit plnohodnotné vyuziti RUIAN.

Je zfejmé, Ze tento pfinos bude nejsilnéjsi pro ty Casti kraje, které nebudou mit k dispozici jiz
zpracovanou vektorovou katastralni mapu.

Expertnl'm, odhadem zpracovatelské skupiny Studie proveditelnosti byla existence a moznost pouzivani
projektu UKM KHK pro zfizované a zakladané organizace Kralovéhradeckého kraje a obci stanovena
jako rocni socioekonomicky pfinos v hodnoté 800.000,- K¢.

Tabulka &. 25: Strukturované shrnuti p¥inost realizace projektu UKM KHK

@ P¥inos realizace projektu UKM KHK Kva(r‘lltllzléI;ace

Pfinosy realizace UKM KHK pro verejnost (B1)

Moznost zpfistupnéni jednotné katastralni mapy pro celé

BLL " zemi Krélovéhradeckého kraje b ALY
Pfinosy realizace UKM KHK pro Kralovéhradecky kraj (B2)
B 2.1 Vyuziti UKM KHK jako zakladniho podkladu pro vetsinu 300.000,- Stiedni

geografickych Uloh
B 2.2  Plnohodnotné vyuziti RUIAN 500.000,- Vysoky
Vyuziti UKM KHK jako referenéniho podkladu pro UAP

B 2.3 KHK a projektové dlohy 100.000,- Stredni
Pfinosy realizace UKM KHK pro obce Krélovéhradeckého kraje (B3)
B 3.1 Vyuziti UKM KH,K jako zakladniho podkladu pro vetsinu 300.000,- Stiedni
geografickych uloh
B 3.2  Plnohodnotné vyuziti RUIAN 500.000,- Vysoky

Pfinosy realizace UKM KHK pro zfizované a zakladané organizace kraje a obci (B4)
Vyuziti UKM KHK jako zékladniho podkladu pro vétsinu

B 4.1 geografickych dloh 300.000,- Stredni
B4.2  Plnohodnotné vyuziti RUIAN 500.000,- Vysoky
Celkem --- 2.500.000,- ==

Z vySe uvedeného rozboru vyplyva, Ze nejvyznamnéjsim prinosem realizace UKM KHK napfi¢ vsemi
cilovymi skupinami je vyuziti UCelové katastralni mapy Kralovéhradeckého kraje jako zakladniho
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podkladu pro vétsinu geografickych Gloh na celém Gzemi kraje a jako mapového podkladu nezbytného
pro plnohodnotné vyuziti RUIAN.

Kvantifikovana vyjadreni pfinosli je nutno chapat v pfevazné v roviné socioekonomické, nikoliv jako
primy financni efekt. Financni efekty Ize vysledovat spi$ v sekundarni roviné jakozto odvozené efekty.

12.5 Metodika prevodu piinosli na hotovostni toky

Pro skupinu cilovych beneficientd uvedenou v kapitole 12.3 tohoto dokumentu zpracovatel Studie
proveditelnosti analyzoval dopady realizace projektu po jednotlivych rozhodnych obdobich. Urcil, zda
se jedna o pfinos nebo Gjmu.

Irelevantni dopady (pfinosy ¢i Gjmy) pro jednotlivé beneficienty byly vylouceny, neméfitelné nebo
nemérené dopady jsou okomentovany vySe v tomto dokumentu. Nepfimé a multiplikované dopady
nejsou uvazovany.

Zbyvajici mnozinou jsou kvantifikovatelné dopady (pfinosy i Ujmy) na jednotlivé skupiny beneficientd
a jejich nasledné prevedeni do hotovostnich tokd v odpovidajici struktufe. Logika prevodu
kvantifikovatelnych dopadl je vZdy uvedena u konkrétniho dopadu v kapitole 12.4 Studie
proveditelnosti.

Kazdy vybrany relevantni dopad u konkrétniho beneficienta byl jednoznacné urcen. Pro odpovidajici
hodnoceni dopadu byla pouzita parametrizace u kazdého dopadu, tedy zplisob vypoCtu hodnoty
dopadu. Prehledné jsou uvedeny v tabulce vyse.

12.6 Strukturované porovnani nakladt a prinost v Case

Strukturované porovnani nakladt a prinosd po fazich Zivotniho cyklu projektu z pohledu financni
analyzy a z pohledu socioekonomické analyzy je uvedeno v prilohové Casti Studie proveditelnosti —
v Pfiloze C. 5.

12.7 Stanoveni diskontni sazby

Pro stanoveni vySe diskontni sazby zpracovatel Studie proveditelnosti vychazel z Gvahy, ze by tato
sazba méla reflektovat Uroven urokovych sazeb obecné pouzivanych.

Pro rozbor diskontnich sazeb byly pouzity dostupné statistické Udaje. Zpracovatel Studie
proveditelnosti porovnaval vynosové miry alternativnich investic, vynosové miry ,bezrizikovych
investic", Urokové sazby nové poskytnutych Gvérl a inflaci. Tyto ukazatele byly porovnany s realnymi
sazbami.

Pro analyzu diskontni sazby byly porovnany realné diskontni finanCni sazby rlznych instrumentd
financniho trhu CR a EU a relevantni makroekonomické veliCiny. Vysledky jsou srovnany
s diskontovanim socialni diskontni sazbou Evropské unie a metodikou IOP doporucovanymi postupy.
Stavaijici koridor redlné diskontni sazby se pohybuje v nizkych hodnotach. Vzhledem k poZadavkdm
metodiky s cilem nenadhodnotit vysledky stanovenim nizké diskontni sazby byla nakonec v souladu
s doporucenimi EU pro diskontovani zvolena sazba ve vysi 5,5 %.

12.8 Vypocet kriterialnich ukazateld

Vypoctené hodnoty kriterialnich ukazateld jsou uvedeny v prehledové tabulce nize. Hodnoty nulové
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varianty jsou vypocteny z modelovych tok( nulové varianty, nemaji vSak Zadny vyznam. Hodnoty
investiCni varianty jsou vypoCteny z tok( projektu. Vlevo v tabulce jsou uvedeny vzdy hodnoty
z financnich tokd, vpravo hodnoty ze socioekonomickych tok{ diskontované prislusnymi diskontnimi
sazbami.

Vzhledem k pouzité metodice a charakteru skupiny projektd je zfejmé, ze financni toky a vSechny
ukazatele plynouci z Cisté financniho ohodnoceni obou uvaZovanych variant jsou nevyhovujici, protoze
realizace UKM KHK nepocita s zadnymi financnimi pfijmy.

Pozitivni celospolecenské dopady vyjadiené v pravém sloupci pro investicni variantu vSak zcela
pfevazuji tento finan¢ni handicap. Socioekonomické toky investicni varianty jsou velmi pozitivni.
Relevantni kriterialni ukazatele investiCni varianty jsou dale rozpracovany v prislusnych pasazich této
kapitoly.

Tabulka €. 26: Souhrn kriterialnich ukazateld po variantach

Nulova varianta Financni Nulova varianta Socioekonomické
ukazatele ukazatele

Cista soucasna hodnota
(FNPV) 0,-

Vnitfni vynosové procento

(FIRR) nelze urcit

Index FNPV/I 0,- K¢
Doba navratnosti 0 roku
nelze urdit

Financni Socioekonomické
Investiéni varianta Investicni varianta
ukazatele ukazatele

Cista soucasna hodnota

(ENPV) L

Vnitfni vynosové nelze uréit

procento (EIRR)

Index ENPV/I 0,- K¢

Doba navratnosti 0 roku
nelze urcit

Cista soucasna hodnota
(FNPV)

Vnitfni vynosové procento
(FIRR)

Index FNPV/I

nelze urdit

-94,19 %

Doba navratnosti neni dosazeno

- 9.382.553,- K¢

B/C 0 B/C
Diskontni sazba Fin 5,00 % el
Ekon.

Cista soucasna hodnota 527.063,- K&

(ENPV)
Vnitini vynosové o
procento (EIRR) Lok
Index ENPV/I 5,29 %
Doba navratnosti 5,48 roku
1,25
5,50 %

12.8.1 Cista soucasna spoleé¢enska hodnota (ENPV)

Cista souCasna spoleCenska hodnota je kumulovana hodnota diskontovanych socioekonomickych

hotovostnich tokd v pfislusném obdobi.

Diskontovanim diskontni sazbou dojde k vypoctu redlné

hodnoty budouciho hotovostniho toku. ENPV projektu ze socioekonomickych tokl je 527.063,- KC.
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12.8.2 Vnitini vynosoveé procento (EIRR)

Vnitfni vynosové procento je mira vynosnosti investice, vypocitana iteraci, tj. hledanim takové Urokové
miry, pro kterou Cista soucasna spolecenska hodnota investicni varianty je rovna nule. EIRR investi¢ni
varianty kalkulované ze socioekonomickych tokd ¢ini 7,36 %.

12.8.3 Index rentability ENPV/I

Index rentability uvadi pomér Cisté souCasné spolecenské hodnoty a investiCnich nakladd investicni
varianty, udava vlastné socioekonomickou rentabilitu investice. Projekt vykazuje ze socioekonomickych
parametrd hodnotu rentability 5,29 %. Jako investicni naklady jsou v pfipadé projektu UKM KHK
uvazovany veskeré naklady projektu pred spusténim ostrého provozu.

12.8.4 Doba navratnosti

Doba navratnosti je Cas, ktery ubéhne od realizace investice do jejiho splaceni z generovaného
hotovostniho toku. Doba spolecenské navratnosti projektu ze socioekonomického toku je 5,48 roku.

12.8.5 B/Cindex

Pomér pfinosd a nakladd poméfuje sumaci dosazenych nediskontovanych pfinosti k sumaci
nediskontovanych naklad{l investi¢ni varianty projektu a jeho hodnota je 1,25, z ¢ehoZ plyne, Ze
spoleCensko-ekonomické prinosy realizace projektu UKM KHK prevysuiji jejich naklady.

12.9 Citlivostni analyza

12.9.1 Predpoklady

Pro modelovani citlivostni analyzy byla vybrana skupina parametri a byla sledovana citlivost dopadu
jejich zmény na Ccistou soucasnou spolecenskou hodnota investicni varianty jako zakladniho
kriterialniho ukazatele.

Jako vstupni ménici se parametry pro ohodnoceni jejich vlivu na ENPV byly vybrany nasleduijici:

=  Parametr A: naklady projektu.
= Parametr B: vySe diskontni sazby.
= Parametr C: kvantifikovana hodnota pfinosg.

Citlivostni analyza je provedena v relativné Sirokém pasmu poklesu az rlistu parametru v agregaci
po deseti procentech od 70 % do 130 %.

12.9.2 Vysledky modelovani

Vypocty a souhrnny graf reflektuji analyzu citlivosti Cisté souCasné spoleCenské hodnoty (ENPV)
na vstupni parametry uvedené vyse.

Nejvétsi vliv je prokdazan u parametru C, jehoZ procentudlni zména vede ke zméné EPNV ve vysi
18,7 %.
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Nejmensi citlivost vykazuje parametr B, jehoz procentudlni zména vede ke zméné EPNV ve vysi

INTEGROVANY
OPERACNI

PROGRAM

3,1 %.
Parametr A:
. Zména sledovaného kritéria
Zmeéna Hodnota (ENPV)
parametru parametru “
-30 % 6.972.700,- K¢ 3.325.560,- K¢ 531 %
-20 % 7.968.800,- K¢ 2.392.728,- K¢ 354 %
-10 % 8.964.900,- K¢ 1.459.895,- K¢ 177 %
0 % 9.961.000,- K¢ 527.063,- K¢ N/A
10 % 10.957.100,- K¢ -405.770,- K¢ -177 %
20 % 11.953.200,- K¢ -1.338.602,- K¢ -354 %
30 % 12.949.300,- K¢ -2.271.435,- K¢ -531 %
Vyse celkovych nakladt (v tis. K¢)
o 4000
'—
0 T T T T T 1
-2000 J 6973 7969 8965 9961 10958 11954 50
-4 000
e ENPV
Parametr B:

Zmeéna sledovaného kritéria

Zmeéna

Hodnota (ENPV)
parametru parametru
-30 % 3,9 % 1.053.105,- K¢ 100 %
-20 % 4,4 % 871.159,- K¢ 65 %
-10 % 5,0 % 695.900,- K¢ 32 %
0 % 5,5 % 527.063,- K¢ N/A
10 % 6,1 % 364.395,- K¢ -31 %
20 % 6,6 % 207.655,- K¢ -61 %
30 % 7,2 % 56.612,- K¢ -89 %
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Vyse diskontni sazby(%)

1200 -~

1000 -
800 -
600 -
400 -
200 -

39% 4,4% 50% 55% 6,1% 6,6% 7,2%
e ENPV

Tisice

Parametr C:

. Zmeéna sledovaného kritéria
Zmena Hodnota (ENPV)
%

e o ™S IS

-30 % 1.750.000,- K¢ -2.429.554,- K¢ -561 %
-20 % 2.000.000,-K¢ -1.444.015,- K¢ -374 %
-10 % 2.250.000,- K¢ -458.476,- K¢ -187 %
0 % 2.500.000,- K¢ 527.063,- K¢ N/A
10 % 2.750.000,- K¢ 1.512.602,- K¢ 187 %
20 % 3.000.000,- K¢ 2.498.140,- K¢ 374 %
30 % 3.250.000,- K¢ 3.483.679,- K¢ 561 %

Kvantifikovana hodnota pfinosu (v K¢)
4000
2000 -

Tisice

-2000 +-17 0----2250----2500----2750-----3000 3250

-4 000

e NPV
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Nasledujici graf prehledné zobrazuje citlivost ENPV na zmény vybranych parametrd.

e Parametr A: naklady projektu

e=fl== Parametr B: vySe diskontni sazby

Parametr C: kvantifikovana hodnota pfinosu

Citlivost ENPV
g 4000 -
2
3000 -
2000 -
1000 -

-30% -20% -10% 0% 20% 30%

-1000 -

-2000 -

-3000 -

Graf €. 1: Citlivost ENPV na zménu parametrii modelu
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Lze konstatovat, Ze Zadny z pfinosovych parametrli nelze pfimo ovlivnit ani Fidit, protoZe parametry
budou determinovany situaci, ktera bude existovat po realizaci projektu UKM KHK. U jednotlivych
parametrl zpracovatel Studie proveditelnosti abstrahoval od jejich pozitivniho vyvoje v ¢ase, z dlivodu
nemoznosti dostatecné presné tento vyvoj kvantifikovat, pfestoze by tento vyvoj mél ziejmé pozitivni
vliv na Cistou soucasnou spoleCenskou hodnotu (napf. moznost sniZzeni nakladd verejnou soutézi
na dodavatele projektu).

12.9.3 Navrh aktivit snizujicich riziko nezadouci zmény hodnot
necitlivéjSich proménnych modelu

Ke sniZeni rizik neZadoucich zmén hodnot proménnych, tedy zejména naklad a kvantifikovanych
prinosd povede vhodna a strukturované fizena realizace celého projektu UKM KHK. Predpokladané
naklady budou pravdépodobné sniZzeny Usporou dosazenou trznim soutéZenim mezi subjekty
usilujicimi o ziskani relevantnich verejnych zakazek.

12.10 Zaveéry ekonomické analyzy

Provedend ekonomickd analyza (Cost - benefit analyza) projektu UKM KHK prokazala v uvedeném
socioekonomickém okruhu hodnoceni plnou opodstatnénost a logiku vynaloZenych nakladd. Realizace
projektu UKM KHK ma pozitivni spoleCensky dopad. Z analyzy navic nevyplyva Zadné omezeni
pro realizaci tohoto projektu.

Vysoky stupen souladu investicni varianty projektu se zajmy jednotlivych beneficientl vyjadreny

identifikovanymi pfinosy jednoznacné potvrzuje smysluplnost realizace UKM KHK, ktery je jednim
z krokll naplnujicich strategii elektronizace verejné spravy v Ceské republice.
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13 ANALYZA RIZIK

Uspéénd realizace projektu UKM KHK je podminéna fadou vnéjSich i vnitfnich faktord, a méze byt
proto ohrozena fadou rizik, jejichz analyza je provedena pravé v této kapitole.

Mezi potencidlni hrozby, které je nezbytné eliminovat, patfi zejména nezajisténi potfebné
infrastruktury a chybéjici lidské zdroje.

V rdmci zpracovani projektu UKM KHK byly identifikovana nasledujici aktiva:

= podpora projektu ze stran partner (CUZK a Katastralni tfad pro Kralovéhradecky kraj),

= existujici a prfipravovana infrastruktura (projekt Technologické centrum Kralovéhradeckého
kraje),

= existujici podkladova data pro vytvoreni UKM KHK (katastralni mapa v Uzemich, kde je vedena
na plastové fdlii),

= probihajici digitalizace katastralni mapy (snizeni pozadavkl na aktualizaci),

= zprovoznéni (spusténi) zakladnich registrd (zejména RUIAN),

= znalost a zkuSenost pracovnikd garanta projektu, tj. Kralovéhradeckého kraje,
= financni prostiedky investora projektu, tj. Kralovéhradeckého kraje,

= financovani projektu z Integrovaného operacniho programu,

= rozpocet projektu UKM KHK.

Analyza rizik je provedena v nasleduijici posloupnosti:

= dentifikace aktiv,

= stanoveni hodnoty aktiv (jedinecné, nahraditelné, jednoduse nahraditelné),
= dentifikace hrozeb,

= hodnoceni hrozeb,

= navrzeni protiopatteni.

Tabulka ¢. 27: Identifikovana rizika projektu

Podpora projektu ze stran partnerd
Hodnota aktiva jedinecné aktivum

Identifikace hrozeb V pripadé nezapojeni partnerd do projektu je projekt nerealizovatelny.
V pfipadé nezapojeni partnert do projektu nebude naplnén zamér plosného
jednotného referencniho podkladu na Grovni samosprav.
Hodnoceni hrozeb Nebezpecnost: vysoka
Pristup: nepravdépodobny
Motivace: nizka

Navrh protiopatfeni  Zapojeni partnerl do projektu na jeho zacatku formou partnerskych smiuv.
Marketing.
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Existujici a pFipravovana infrastruktura (projekt Technologické centrum KHK)

Hodnota aktiva

Identifikace hrozeb

Hodnoceni hrozeb

Navrh protiopatfeni

nahraditelné

Nevyhovujici a nedostatecna infrastruktura z pohledu kapacit a
poskytovanych sluzeb.

Nebezpecnost: stredni
Pristup: mozny
Motivace: nizka

Realizace projektu Technologického centra.

Existujici podkladova data pro vytvoreni UKM KHK

Hodnota aktiva

Identifikace hrozeb

Hodnoceni hrozeb

Navrh protiopatieni

nenahraditelné

Neziskané podklady pro tvorbu a aktualizaci UKM KHK od partnerd
(podminéné riziko aktiva Podpora projektu ze stran partnerd).

Nebezpecnost: vysoka

Pristup: nepravdépodobny

Motivace: nizka

S ohledem na vazanost rizika je opatfeni totozné s aktivem Podpora

projektu ze stran partnerd, tzn., jedna se o zapojeni partnerd do projektu
na jeho zacatku formou partnerskych smiuv / dohod.

Probihajici digitalizace katastralni mapy

Hodnota aktiva

Identifikace hrozeb

Hodnoceni hrozeb

Navrh protiopatfeni

nahraditelné

Neprobihajici nebo zpozdéna digitalizace katastralnich map zplsobi vyrazné
navyseni financnich prostfedkd na aktualizaci UKM KHK v dobé udrzitelnosti
projektu.

Nebezpecnost: vysoka

Pristup: nepravdépodobny

Motivace: nizka

Jedna se o centralni aktivitu s vysokou prioritou, z tohoto dfivodu se jedna

v podstaté o aktivum za hranici stanovenou pro tento projekt (nemoznost
ovlivnéni).

Zprovoznéni (spusténi) zakladnich registri

Hodnota aktiva

Identifikace hrozeb

Hodnoceni hrozeb

Navrh protiopatfeni

nahraditelné

Zpozdéné zprovoznéni (spusténi) zakladnich registrli — zejména registru
RUTAN.

Nebezpecnost: vysoka

Pristup: nepravdépodobny

Motivace: nizka

Jedna se o centralni aktivitu s vysokou prioritou, z tohoto dlivodu se jedna

v podstaté o aktivum za hranici stanovenou pro tento projekt (nemoznost
ovlivnéni).
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Znalost a zkusenost pracovniki garanta projektu, tj. Kralovéhradeckého kraje

Hodnota aktiva nahraditelné (dlouhodobé)

Identifikace hrozeb Ukonceni pracovnich pomérll zkusenych pracovnikd.
Vysoka vytiZzenost klicovych pracovnikd.

Hodnoceni hrozeb Nebezpecnost: stredni
Pristup: mozny
Motivace: stredni

Navrh protiopatfeni  Posileni kapacit (lidskych zdrojt) garanta projektu.
Motivace.

Financni prostiedky investora projektu, tj. Kralovéhradeckého kraje
Hodnota aktiva jedinecné aktivum

Identifikace hrozeb Nedostatek finanCnich prostfedkd v rozpoctu Kralovéhradeckého kraje
narokovanych na realizaci projektu UKM KHK.

Hodnoceni hrozeb Nebezpecnost: vysoka
Pristup: nepravdépodobny
Motivace: nizka

Navrh protiopatfeni ~ Vcasna alokace financnich prostfedkd na kazdy rok realizace projektu
UKM KHK.

Financovani projektu z Integrovaného operacniho programu
Hodnota aktiva nahraditelné
Identifikace hrozeb Neziskani financnich prostfedkd z IOP na investicni fazi ve vysi 85 %.

Hodnoceni hrozeb Nebezpecnost: vysoka
Pristup: mozny
Motivace: nizka
Navrh protiopatfeni  Realizace formou typizovaného projektu pripraveného podle pravidel
Strukturalnich fondd Evropské unie.
Financovani z vlastnich zdroji a zdrojt partnerd.

Rozpocdet projektu UKM KHK
Hodnota aktiva nahraditelné

Identifikace hrozeb Prekro¢eni stanoveného rozpoctu projektu UKM KHK, vznik vicenakladd
na realizaci projektu — financni prostredky jsou vynalozeny neucelné.
Hodnoceni hrozeb Nebezpecnost: stiedni
Pristup: mozna
Motivace: nizka
Navrh protiopatfeni  Sestaveni rozpoctu tak, aby bezpecné pokryval vSechny faze projektu.

Realizace projektu dle schvaleného harmonogramu a financniho planu,
prlibéZzna kontrola rozpoctu projektu.

Smluvnimi podminkami zajistit odpovédnost dodavatele za bezchybné
porizeni a aktualizace UKM KHK.
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Studie proveditelnosti a cely projekt UKM KHK je planovan a koncipovan tak, aby eliminoval a
predchazel pfipadnym rizikim, pficemz mozné naklady na tuto eliminaci byly pfi sestavovani rozpoctu
brany v potaz.
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14 UDRZITELNOST PROJEKTU

Cilem této kapitoly Studie proveditelnosti je prokdzat Zivotaschopnosti projektu UKM KHK
v dlouhodobém horizontu. Jeji vysledky byvaji dllezité pro rozhodnuti poskytovatele o vysi pridélené
finan¢ni podpory / dotace ze SF EU, ale v tomto pfipadé vzhledem k celospoletenskému vyznamu
projektu tomuto tak neni, nebot’ analyza nakladd a pfinosl (Cost — benefit analyza) prevysuje zaporna
data ve financni analyze.

Udrzitelnost je doba, po kterou musi pfijemce financni podpory udrzet vystupy projektu. V tomto
pfipadé se jedna o vytvoreni UCelové katastralni mapy a jeji nasledné aktualizace.

UdrZitelnost projektu UKM KHK je stanovena do doby dokoneni Digitalni katastralni mapy (DKM) a
Katastralni mapy digitalizované (KMD) na celém Uzemi Kralovéhradeckého kraje, nejméné vsak 5 let
po ukonceni investicni faze. Na udrZitelnosti projektu UKM KHK se bude podilet i partner projektu —
CUZK, ktery bude zajist'ovat aktualizaci UKM KHK po zprovoznéni (spusténi) RUIAN.

Efekty projektu budou udrZeny v nezménéné podob& po dobu 60 mésici od vytvoreni a zprovoznéni
UKM KHK. Nedodrzeni zavazku udrZzitelnosti je povazovano za poruseni podminek pro poskytnuti
financni podpory, coz mlze vést i k pozadavku na jeji vraceni.

Nasledujici kapitoly se detailn&ji zabyvaiji udrZitelnosti projektu v rovinach:
= jnstitucionalni,
= financni,
= provozni.

Projekt neni realizovan za Ucelem tvorby zisku a navic ani negeneruje zadné pfijmy. Jeho provozni
naklady budou hrazeny z vlastnich zdrojli Zadatele a jeho partnerli, ¢imZ bude zajisténa udrzitelnost
vysledk a vystupd projektu. Projekt ma vyznam diky svym ekonomickym ptinostim, které prevysuji
hodnotu plvodni investice a je tak vhodny pro podporu z Integrovaného operacniho programu.

14.1 Institucionalni rovina

Kralovéhradecky kraj byl zfizen zakonem ¢. 129/2000 Sb., o krajich v ramci reformy vefejné spravy. A
jako takovy mlze byt zruSen pouze zménou zakona (tato legislativni zména se nepredpoklada).

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje plni Ukoly v samostatné plisobnosti, které mu uloZily volené
organy kraje (rada a zastupitelstvo). Tyto Ukoly zakon oznacuje za vykon samostatné plsobnosti.
Kromé& toho zakon zna vykon prenesené pdsobnosti statni spravy. V ramci vykonu prenesené
plsobnosti jsou nadfizenym organem Krajského Uradu centralni organy statni spravy (predevsim
pfislusna ministerstva), které Krajskému Uradu ukladaji Ukoly v ramci vykonu statni spravy.

Kralovéhradecky kraj je zodpovédny za vytvoreni a aktualizace QKM KHK po doby zprovoznéni RUIAN.
Po celou dobu udrZitelnosti projektu UKM KHK bude vlastnikem UKM Kralovéhradecky kraj.

14.2 Financni rovina

Jak je jiz uvedeno ve Finanéni analyze projektu (v kapitole 11 Studie proveditelnosti) projekt UKM KHK
nebude generovat zadné prijmy.

Investini faze projektu bude financovana z financni podpory / dotace ze Strukturalnich fondd
Evropské unie — z Integrovaného operacniho programu a financnich prostiedkl Kralovéhradeckého
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kraje, provozni faze pak z rozpoctu garanta projektu a jeho partnerd.

Kralovéhradecky kraj pocita s alokaci a vyClenénim pfislusnych finanCnich Castek ze svého rozpoCtu
na zajisténi udrZitelnosti UKM KHK.

14.3 Provozni rovina

Zakladem udrZitelnosti projektu z provozni roviny je vycClenéni dostateCného mnozstvi kvalifikovanych
pracovnikl ze strany Kralovéhradeckého kraje.

Kralovéhradecky kraj ma sestaveny kvalitni projektovy tym, ktery ma s realizaci obdobnych projektl
dlouhodobé zkusenosti. Podrobny popis jednotlivych kvalifikovanych pracovnikl projektového tymu je
uveden v kapitole 9 Studie proveditelnosti.

Z technologického hlediska bude vyuzito prostfedi Technologického centra Kralovehradeckeho kraje,
které samo o sobé zarucuje provoz UKM KHK.
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15 ZAVER

Realizace eGovernment v Kralovéhradeckém kraji je jednou z priorit rozvoje regionu. Jedna se
o dlouhodoby proces ve zméné procesdl a poskytovani sluzeb verejné spravy, realizované na vsech
Urovnich - od malych obci, obcich s povéfenym obecnim Ufadem, obcich s rozsifenou plsobnosti az
po kraj vcetné jejich zfizovanych a zakladanych organizaci.

Zamér budovat eGovernment v Kralovéhradeckém kraji je plné v souladu se strategii na narodni
Urovni vyjadrené dokumentem ,Efektivni vefejna sprava a pratelské vefejné sluzby" (Strategie
realizace Smart Administration v obdobi 2007 - 2015). V tuto chvili se jedna o jedineCnou pfilezitost,
kdy je mozné vlastni zaméry podpofit i financné, a to prostrednictvim financnich zdrojd Evropské unie
(operacnich programi IOP a OP LZZ). PFi vyuziti financnich zdroj je mozné ziskat financni podporu /
dotaci ve vysi 85 % uznatelnych nakladd, coz mdze sehrat vyznamnou roli pfi rozhodovani o realizaci
¢i nerealizaci investi¢nich zamérd vedoucich k efektivnéjsimu poskytovani sluzeb.

Realizace investicnich zamér{ a jejich financni podpora ze Strukturalnich fondl Evropské unie s sebou
prindsi i zavazky. Tyto zavazky je potfeba vnimat ve dvou rovinach, v roviné zajisténi udrzitelnosti
projektu, na kterou se nevztahuji dotacni tituly (je financovana z rozpoctu kraje), a v roviné vyuZiti
realizovanych FeSeni pro potfeby centralnich organd verejné spravy, které se tykaji zejména vyuziti
infrastruktury pro vedeni zakladnich registrd.

15.1 Shrnuti vysledkt

Tato Studie proveditelnosti byla zpracovana pro projekt Ucelové katastralni mapa Kralovéhradeckého
kraje. Cilem projektu UKM KHK je vytvorit UCelovou katastralni mapu Kralovéhradeckého kraje.

Studie proveditelnosti projektu UKM KHK je zpracovavana za Géelem:
= specifikace zdméru pofizeni a aktualizace UKM Kralovéhradeckého kraje z hlediska stavajiciho
stavu fesené problematiky i jejiho budouciho vyvoje,
= prokazani, Ze pro samotny projekt, byla vybrana nejlepsi a ekonomicky nejvyhodnéjsi varianta,
= prokazani spravnosti a realnosti planovaného rozpoctu,
= prokazani opodstatnénosti jednotlivych zplsobilych vydajli co do druhu a velikosti,

= prokazani udrzitelnosti projektu a schopnosti jeho financovani ze strany Zadatele po ukonceni
finan¢ni podpory ze Strukturalnich fond{ Evropské unie.

15.2 Vyjadreni k realizovatelnosti a financni rentabilité
projektu

Ve Studii proveditelnosti projektu UKM KHK byla porovnavéna navrzena varianta vytvoreni UKM KHK
s nulovou variantou (tedy nerealizaci projektu).

Projekt pocita s celkovymi naklady v investicni fazi ve vysi 9.961.000,- K vCetné DPH. V provozni fazi
projekt pocCita s ro€nimi provoznimi naklady ve vysi 0,- KC vCetné DPH, protoZe projekt UKM KHK bude
provozovan v ramci Technologického centra Kraloveéhradeckeého kraje a aktualizace UKM bude
po zprovoznéni (spusténi) RUIAN zajistovat CUZK. V ramci provozni faze projekt nepocita s prijmy.

Dle vysledkdl socio-ekonomické analyzy lze doporucit predlozenou variantu FeSeni projektu jako
spoleCensky efektivni a realizovatelnou. V navrzené varianté pti uvedenych vstupnich podminkach je

— Strana 96 /99 —



n KRALOVEHRADECKY
5 * Xk . KRAJ
INTEGROVANY SR EVROPSKA UNIE
OPERACNI o EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PROGRAM b SANCE PRO VAS ROZVOJ

jeho socio-ekonomicka Cista souCasna hodnota 527.063,- KC vCetné DPH. Vnitfni vynosové procento
7,36 %. Doba navratnosti 5,48 rokl a index rentability 5,29 %.

Dle vSech vySe uvedenych hodnot se jedna o spolecensky velmi pfinosny projekt.

15.3 Popis postupu navaznych projekti
Projekt UKM KHK je soucasti ucelené koncepce budovani eGovernment v Ceské republice a Uzce
souvisi s dalsimi centralnimi aktivitami, jako jsou mj. projekty:

= 7akladni registry verejné spravy,

= Digitalni mapa verejné spravy,

= Technologické centrum kraje.

15.4 Zaveéry a doporuceni

Zémér vytvoreni U&elové katastralni mapy Kralovéhradeckého kraje zpracovatel Studie
proveditelnosti doporucuje k realizaci.

——  strana 97 / 99



- KRALOVEHRADECKY
5 * Xk . KRAJ
INTEGROVANY SR EVROPSKA UNIE
OPERACNI o EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PROGRAM b SANCE PRO VAS ROZVOJ

SEZNAM PRILOH

Pfiloha €. 1 — Seznam katastrélnich (zemi Kralovéhradeckého kraje, kterd budou zpracovana v ramci
projektu UKM KHK

Pfiloha ¢. 2 — Vyhodnoceni dotaznikového Setfeni: ORP Kralovéhradeckého kraje
Pfiloha &. 3 — Pravidla pro tvorbu UKM Krélovéhradeckého kraje

Pfiloha ¢. 4 — Dohoda o spolupraci mezi Kralovéhradeckym krajem a Katastralnim (radem
pro Kralovéhradecky kraj

Pfiloha €. 5 — Strukturovany prehled naklad( a pfinost
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€quilibrium. Company of Advisors

SPOLECNOST EQUICA, A.S.

Equica, a.s. nabizi ojedinély prlnik procesné-organizaniho poradenstvi s oblasti informacnich
technologii doplnéné o dlouhodobé zkusenosti s projektovym Fizenim.

Za dobu plsobeni na trhu sluzeb se Ceska spolecnost Equica, a.s. zaradila mezi vyznamné dodavatele
projektovych manazeri pro Fizeni rozsahlych projektti ve statni spravé i v soukromém sektoru,
a to predevsim v oblasti informacnich a komunikacnich technologii. Equica, a.s. ma také dlouholeté
zkuSenosti s poradenstvim v oblasti podpory vrcholového vedeni organizaci, fizeni firem a
podnikd a jejich optimalizace a zlepSovani. Spickovi projektovi manazefi a konzultanti jsou schopni se
velmi rychle seznamit s potfebnou problematikou, flexibilné reagovat na potfeby zakaznika Ci projektu
a v Uzké spolupraci se zakaznikem vyznamné prispivat k dosazeni stanovenych cilt.

Obchodni filozofie Equica, a.s. se zaklada na dlouhodobém partnerstvi, které pfinasi obéma stranam
vzajemny uzitek. Za zakladni pilife nasSich sluzeb povaZzujeme lidi, znalosti, divéru a vzajemnou
komunikaci. Mezi zdkazniky nasi spoleCnosti patfi organy centralni statni spravy, mistni a lokalni
samospravy, a velké domaci a nadnarodni spolecnosti.

Pro potfeby projektového fizeni vyvinula Equica, a.s. vlastni metodiku Equilibrium Project
Management Solutions (EPMS), ktera je pIné srovnatelnd se svétové uznavanymi metodikami a
pritom respektuje specifika ¢eského prostredi.

V ramci garance kvality poskytovanych sluzeb je spolecnost Equica, a.s. drzitelem certifikace €SN EN
IS0 9001:2000 a proveérky NBU pro stupen Tajné a ve svych fadach ma projektové manaZery,
ktefi jsou drziteli osvédCeni NBU o absolvovani bezpecnostnich provérek ve smyslu zakona
¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a bezpecnostni zpUsobilosti.

Atestacni stiedisko Equica, a.s. je rozhodnutim Ministerstva vnitra CR C. j. MV — 3663-9 / OKK — 2009
ze dne 27. 1. 2009 povéreno k provadéni atestaci dle zakona ¢. 365/2000 Sb., o informacnich
systémech verejné spravy.

Equica, a.s. je 100 % vlastnéna tuzemskym kapitalem a v souCasné dobé zameéstnava 25 pracovnikd.
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