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Unikátní kód žádosti: 1os9GPØØØ1

Potvrzení o převzetí žádosti

CZ.1.06

Integrovaný operační programNázev operačního programu:
Číslo operačního programu:

6.2

Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl KonvergenceNázev prioritní osy:

Číslo prioritní osy:

6.2.1Číslo oblasti podpory:
Zavádění ICT v územní veřejné správěNázev oblasti podpory:

08Číslo výzvy:
Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v 
krajích

Název výzvy:

Cílem projektu je upravit informační a procesní systém územně samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně
a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informací pro základní registry, např. při budoucím zápisu
rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci do Registru práv a povinností).

Projekt umožní efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a
v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem Projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro
naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW
komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku.

Strategickým cílem je zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a
zajistit transparentní výkon veřejné správy.

Stručný obsah projektu:

IV. Internal office integration and integration with ISVSNázev projektu anglicky:

IV. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVSNázev projektu:

Projekt

Předpokládané datum
ukončení realizace
projektu:

Předpokládané datum
zahájení realizace
projektu:

01.01.2010 31.12.2012

Doba trvání projektu: 36,0

Celkové způsobilé výdaje projektu: 21 670 000,00

Pro ÚSC, PO, SF a OSSTyp účetní jednotky:

410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)Účetní osnova:

Identifikace operačního programu

Skutečné datum zahájení
realizace projektu:

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Číslo aktivity:
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70889546IČ:
Královéhradecký krajNázev žadatele:

CZ70889546DIČ:

Oficiální adresa žadatele: Pivovarské náměstí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové

Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:

sterbova@cep-rra.czemail:

+420495817811telefon:

Ing. Štěrbová Jana

Adresa statutárního zástupce: Pivovarské náměstí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové

Telefon, email statutárního zástupce:

Příjmení, jméno statutárního zástupce:

franc@kr-kralovehradecky.czemail:

+420495817223telefon:

Bc. Franc Lubomír

V dne

Žádost předal:

Žádost převzal:

Žadatel



Finální verze žádosti (IOP-IP)

Strana 3 z 42
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 22.11.2010 13:35 Unikátní klíč: 1os9GPØØØ1

1. Projekt

AnoProjekt počítá s výběrovým řízením:

NeProjekt má partnera:

NeŽadateli byly poskytnuty v posledních 3 letech veřejné prostředky v režimu podpory de
minimis:

NeProjekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:

AnoŽadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

NeBylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných
zdrojů:
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2. Podporované aktivity

6.2.1 d) elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou
elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend
vykonávaných orgány územní veřejné správy

100

Číslo: Název podporované aktivity: Procentní podíl:
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3. Území dopadu a realizace

Specifické území:

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ052 Královéhradecký kraj Severovýchod

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0521569810 Hradec Králové Hradec Králové

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ052 Královéhradecký kraj 100



Finální verze žádosti (IOP-IP)

Strana 6 z 42
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 22.11.2010 13:35 Unikátní klíč: 1os9GPØØØ1

Strategií projektu je zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a
zajistit transparentní výkon veřejné správy. Projekt Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS má za cíl umožnit
efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku
zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu.

Historie Projektu spadá do doby vzniku krajských samospráv, kdy byly vytvořeny základní dokumenty, jejichž
cílem bylo nastavit základní rámec ICT na území kraje a krajského úřadu v oblasti informatizace. Sem patří
především:

- Realizační projekt základní informatizace krajských úřadů krajského úřadu Královéhradeckého kraje;
- Koncepce komplexní informatizace krajských úřadů;
- Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 2007-13.

Informační a komunikační technologie hrají zásadní význam při budování efektivní veřejné správy a rozvoje
regionu, což vyplývá i ze strategického dokumentu Program rozvoje KHK 2008 - 2010, ve kterém jsou
specifikovány požadavky na rozvoj ICT prostřednictvím:

- Opatření: Podpora rozvoje a dostupnosti telekomunikačních a informačních technologií a systémů;
- Infrastruktury integrovaného záchranného systému a krizového řízení, které jsou součástí dílčího cíle: Vznik a
rozvoj sítí pro informační a telekomunikační technologie včetně jejich obsahu a využití.

Zásadní pro realizaci Projektu je požadavek legislativy  zákon č. 111/200 Sb. o základních registrech.

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS je projekt řešící zejména zefektivnění a provázanost softwarových
systémů tak, aby pracovní procesy probíhající napříč množstvím informačních systémů byly efektivní a vzájemně
schopné výměny dat, a to jak v horizontálním směru (na půdě úřadu), tak ve směru vertikálním (vůči zřizovaným
organizacím). Jedním z hlavních cílů integrace vnitřního chodu úřadu je vytvoření takového prostředí a přijetí
takových opatření, která budou garantovat schopnost úřadu připojit se k eGON službám, a to včetně služeb,
které nejsou v době návrhu Integrace vnitřního chodu úřadu k dispozici (viz např. Základní registry nebo Portál
lidských zdrojů).

Předpokládanými výstupy projektu jsou:
-        Připravenost agendových informačních systémů žadatele (registrů místní veřejné správy) na komunikaci se
základními registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám;
-        Integrace vybraných SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci;
-        Dovybavení potřebnými SW komponentami, nebo upgrade stávajících;
-        Optimalizace rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných žadatelem;
-        Zajištění úpravy ICT komponent či uceleného řešení dle procesů probíhajících v rámci působností žadatele;
-        Vybudování Portálu úředníka;
-        Prezentace poskytovaných služeb prostřednictvím portálu, včetně integrace na Portál veřejné správy.

Účelem Projektu je umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči
veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem Projektu je úprava vnitřního
prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní
integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku.

Cíle projektu:

4. Popis projektu
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Do této fáze projektu patří:
- Vyhlášení / otevření Výzvy IOP č. 08;
- Schválení záměru předložit projekt do Výzvy č. 08 IOP Radou Královéhradeckého kraje
- Výběrové řízení na zpracování Studie proveditelnosti včetně zpracování zadávací dokumentace;
- Zpracování Studie proveditelnosti;
- Zpracování a administrace projektové žádosti o dotaci
- Uzavření Výzvy IOP č. 08 - termín pro podání projektové žádosti;
- Podání projektové žádosti;
- Rozhodnutí o přidělení dotace ze SF EU (IOP).

V případě přípravné fáze projektu disponuje projektový tým kvalitním personálním zázemím, vytváří koncepci a
má rozhodovací pravomoc v zásadních otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou projektu. V
rámci přípravy projektu konzultuje jeho rozsah s pracovníky, kteří budou administrovat dotčené dotační
programy, řídí činnost zpracovatelů projektové dokumentace, koordinuje jednání s potenciálními partnery
projektu, podnikateli ve službách i dalšími zainteresovanými subjekty.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

1) Projekt je plně v souladu s Integrovaným operačním programem, prioritní osou 2 - Zavádění ICT v územní
veřejné správě.

Tato prioritní osa se zaměřuje na zavádění informačních a komunikačních technologií do státní správy, vytváření
komunikačních sítí a elektronických databází. Cílem je zavést služby elektronické veřejné správy, vytvořit systém
bezpečného sdílení dat a zajistit oprávněný přístup orgánům veřejné správy i občanům k těmto datům.

2) Prioritní osa je programově navázána po stránce tvrdých projektů na komplexní strategii zefektivňování
veřejné správy - Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Strategie realizace Smart Administration v
letech 2007 - 2015).

3) Projekt bude realizován v souladu s eGovermentovou straterií Královéhradeckého kraje. Tento dokument
vychází z analýzy současného stavu zjištěného v rámci provedené "analýzy požadavků na zajištění služeb
eGONcenter" v kraji a na ORP se zohledněním specifika Královéhradeckého kraje.

4) Projekt je realizován v návaznosti na stanovenou celostátní strategii EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A
PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ STLUŽBY (strategie realizace Smart Administration v období 2007 - 2012).

5) Záměr je také jednou z priorit rozvoje regionu deklarovanou v dokumentech Program rozvoje
Královéhradeckého kraje 2008 - 2010, Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 - 2015.

6) Projekt je realizován v návaznosti na STRATEGII IMPLEMENTACE EGOVERMENT DO ÚZEMÍ.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:
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V rámci této fáze budou zajištěny následující obecné činnosti:
- Výběrové řízení na realizaci včetně zpracování zadávací dokumentace;
- Realizace;
- Publicita v investiční fázi Projektu.

Realizací Projektu se očekává dosažení následujících:
Hlavních přínosů:
-    Optimálně fungující vnitřní systém úřadu;
-    Zajištění připravenosti ICT žadatele na součinnost se základními registry;
-    Optimálně nastavené ICT podporující logicky realizované procesy v organizaci;
-    Zajištění snížení administrativní zátěže spojené s využíváním ICT a její optimální a efektivní správa.

Dalších přínosů:
-    Zvýšení úrovně kvality informací používaných v rozhodovacích procesech;
-    Úspora času zefektivněním podpory činností úředníků kraje;
-    Snížení chybovosti ve zpracování dat nahrazením manuálního provádění procesů;
-    Zvýšení prestiže KÚ;
-    Zjednodušený přístup k informacím o činnosti úřadů;
-    Zvýšení bezpečnosti informací.

V průběhu realizační fáze projektový tým disponuje kvalitním personálním zázemím, má rozhodovací pravomoc v
podstatných otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s realizací projektu, v rámci kterého konzultuje rozsah
prováděných činností s pracovníky administrujícími dotčené dotační programy a monitoruje průběhy výběrových
řízení. Realizační tým též koordinuje a kontroluje činnost dodavatele, řeší finanční záležitosti související s
projektem, zodpovídá za řádné a včasné vyhotovení průběžných monitorovacích zpráv o realizaci projektu,
žádosti o platbu a závěrečné zprávy.

Dodavatel projektu odpovídá za hospodárnou realizaci dodávek podle zpracované projektové dokumentace a
platných zákonů, vyhlášek, státních a oborových norem. V průběhu dodávky bude postupovat tak, aby nedošlo k
narušení životního prostředí, aby nebylo poškozeno stávající ani nově pořizované vybavení a aby byla zajištěna
bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců úřadu. Vybraný dodavatel musí disponovat řádně kvalifikovanými
pracovními silami pro zajištění realizace dodávek.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

V rámci provozní fáze budou zajištěny následující obecné činnosti:
- Provoz Projektu;
- Zajištění udržitelnosti Projektu (min 5 let);
- Publicita v provozní fázi Projektu.

KÚ KHK se zavazuje poskytovat ICT služby minimálně po dobu udržitelnosti projektu (60 měsíců).

Královéhradecký kraj je zodpovědný za vytvoření výstupů Projektu. Po celou dobu udržitelnosti Projektu bude
kraj vlastníkem veškerého majetku pořízeného v rámci Projektu.
Investiční fáze bude financována z dotace a finančních prostředků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
provozní fáze pak pouze z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Kraj zajistí provoz prostřednictvím IT oddělení, která je zřízeno za účelem komplexního zabezpečení údržby a
provozu Informačního systému kraje a zabezpečením informačního servisu pro podporu rozhodovacích procesů
příslušných orgánů kraje. IT oddělení disponuje dostatečným množstvím kvalifikovaných pracovníků,
metodologickými postupy řízení vývoje a provozu ICT služeb.

Projekt je z hlediska provozní části udržitelný po dobu min. 5 let a celospolečenské a socioekonomické přínosy
převažují nad náklady. Současné náklady na Projekt jsou počítány včetně všech provozních nákladů po dobu 5
let.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:
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Z pohledu souvisejících projektů je pro Projekt podstatná především návaznost na projekt Technologické centrum
Královéhradeckého kraje. Harmonogram realizace Projektu je navržen tak, aby navazoval na harmonogram
realizace Technologického centra Královéhradeckého kraje. Tím bude zajištěno, že potřebná infrastruktura bude
v provozu v době zahájení implementačních prací Projektu.
Harmonogram Projektu byl navržen tak, aby nebyl v konfliktu ani s dalšími souvisejícími projekty, jmenovitě s
projekty:
- Digitální mapa veřejné správy.
- Datové sklady a nástroje Business Inteligence Královéhradeckého kraje.
- Digitalizace a ukládání.
- Technologické Centrum Královéhradeckého kraje.
- Výzva č. 40 Vzdělávání v eGonCentrech krajů a obcí s rozšířenou působností.
- Výzva č. 42 Předkládání individuálních projektů v oblasti podpory 4.1 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní
veřejné správy

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Projekt je připraven k realizaci. V rámci přípravy projektu bylo zajištěno:

- Schválení záměru účasti na projektech v rámci výzvy IOP č. 08 na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích -
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/5/305/2010 a RK/20/1031/2010
- Schválení eGovernment strategie Královéhradeckého kraje - usnesení Rady Královéhradeckého kraje č.
RK/6/373/2010;
- Vypsání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti - usnesení Rady Královéhradeckého kraje č.
RK/8/542/2010;
- Přidělení veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti - usnesení Rady Královéhradeckého kraje č.
RK/11/660/2010;
- Smlouva o dílo - Studie proveditelnosti projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS - mezi
Královéhradeckým krajem a Deloite Advisory s.r.o.;
- byla zpracována a předložena k hodnocení projektová žádost vč. příloh do výzvy č. 08 IOP.
- byl vytvořen zkušený projektový tým pro přípravnou fázi, realizační fázi a fázi udržitelnosti. Popis činností a
zkušeností jednotlivých členů projektového týmu je popsán v kapitole Personální zajištění této žádosti.
Organizace projektového týmu je popsána v nepovinné příloze žádosti č. 008.

Přípravu a řízení projektu bude zajišťovat Centrum EP, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, která
tyto činnosti pro Královéhradecký kraj zajišťuje v souladu s § 18 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění. Tzn. tyto služby Královéhradecký kraj zadává Centru EP přímo, dle obecné výjimky
z působnosti zákona nemusí tyto služby soutěžit dle tohoto zákona.

Připravenost projektu k realizaci:

Předpoklady a rizika realizace projektu:
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Technická rizika projektu jsou:
- Výběr nekvalitních dodavatelů a technologií.
- Nedodržení termínů dodávky (jednotlivých oblastí služeb) dle uvedeného harmonogramu.
- Technické problémy při realizaci projektu. Například připravenost prostor TC pro umístění nových HW
komponent
- HW architektura nebude optimální - nestabilita systému, výpadky aplikací, nedostatečný diskový prostor, HW
není možně rozšiřovat, HW nebude dostatečně zabezpečovat všechny služby dle existujících SLA.
- Poškození pořízeného investičního majetku.
- Špatná nebo neexistující architektura IS.

Organizační a projektiová rizika:
- Nekvalitní projektový tým
- Nedostatečná koordinace implementačních prací důležitá z hlediska komplexnosti uvažovaného řešení.
- Nedostatečná kapacita lidských zdrojů pro realizaci Projektu.
- Chybně postavená či neexistující globální podniková (organizační) strategie.
- Zpožděné dokončení ISZR znemožňující zahájení Projektu dle plánovaného harmonogramu.
- Nedodržení termínů harmonogramu Projektu
- Nedostatečná podpora projektu ze strany vedení kraje a KÚ.

Informační rizika
- Nízké zabezpečení práce s osobními daty.

Právní rizika
- Nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
- Nedodržení podmínek programu IOP (porušení podmínek dotace).

Finanční rizika
- Neproplacení všech uznatelných nákladů.
- Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi Projektu.
- Náklady na realizaci Projektu nepřiměřeně přesáhnou náklady spočítané v rámci studie proveditelnosti.
- Nedostatek finančních prostředků v rozpočtu na realizaci Projektu.
- Nezískání finančních prostředků na realizační fázi ve výši 85%.

Provozní rizika
- Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti.

Bezpečnostní rizika
- Nesprávné nastavení identit a autorizačních pravidel.

Přehled a roztřídění možných rizikových faktorů se stanovením pravděpodobnosti výsktu dopadu je uveden ve
Studii proveditelnosti.
S Projektem podobného rozsahu jsou vždy spojena rizika, která mohou ovlivnit kvalitu a včasnost realizace
předmětu plnění. Aby byla rizika pod kontrolou, bude prováděno řízení těchto rizik. Součástí řízení je snižování
pravděpodobnosti výskytu rizik a snižování dopadů u rizik, která nastanou.

Řízení rizik bude probíhat podle těchto pravidel:
- Každé podezření na hrozbu je evidováno. Všichni členové realizačního týmu jsou povinni na hrozby
upozorňovat své vedoucí (manažery) zakázky;
- Vedoucí zakázky (projektu) za žadatele a dodavatele rozhodnou, zda se jedná o skutečnou hrozbu či riziko a
nastaví odpovídající stav. Stav se může v průběhu času měnit, proto musí všechny hrozby a rizika zůstat v
evidenci;
- K evidovaným hrozbám a rizikům jsou pravidelně vyhodnocovány pravděpodobnost výskytu a dopady na
zakázku (Projekt). Interval aktualizace je týden;
- U hrozeb, které přerostou v rizika, budou definována opatření. Definovaná opatření musí být preventivní (pro
snížení pravděpodobnosti výskytu rizika) a nápravná (pro případ výskytu rizika k eliminaci dopadů);
- Opatření a stavy rizika jsou součástí evidence;
- Pokud řešení rizika vyžaduje spuštění procesu změnového řízení, učiní tak neprodleně vedoucí zakázky
(projektu) za dodavatele. Případné změny do řídící dokumentace se realizují v procesu řízení změn.
Pro evidenci rizik a opatření bude použita šablona. Pro její používání platí následující pravidla:
- Na prvním listu bude vyplněn název zakázky (Projektu) a hranice priorit podle pokynů, nebo budou ponechány
implicitní hodnoty;
Pro každé riziko budou vyplněny odpovídající údaje. Vzor šablony je uveden ve Studii proveditelnosti.
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Projekt svým charakterem výrazně zvyšuje kvalitu agend a činností prováděných v rámci Královéhradeckého
kraje, přispívá ke zvýšení efektivity jejich poskytování a zvyšuje celkovou transparentnost veřejné správy.
Projektem dojde k zefektivnění činností úřadů veřejné správy, sníží se finanční nároky na chod administrativy a
zajistí se transparentní výkon veřejné správy. Zajistí se adekvátní využívání ICT, vytvoří podmínky pro realizaci
potřebných vazeb na centrální registry veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné
moci a zároveň byl občanům umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech. Dojde k
zlepšení vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě a zajistí se synergické působení různých úrovní
veřejné správy.  Veřejné služby budou přiblíženy občanovi, a zajistí se jejich maximální dostupnost a kvalita.
Hlavním výstupem Projektu je dosažení cílového stavu, tzn. upravit informační a procesní systém územně
samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informací pro
základní registry), čímž umožní efektivní pořizování vstupních dat, zvýší transparentnosti výkonu veřejné správy
vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitní a zefektivní vlastní činnost úřadu.

Popis v čem je projekt inovativní:



Finální verze žádosti (IOP-IP)

Strana 12 z 42
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 22.11.2010 13:35 Unikátní klíč: 1os9GPØØØ1

5. Personální zajištění projektu

vedoucí úseku technických a infrastrukturních projektůFunkce v rámci organizace:

Centrum EPNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Štěrbová

JanaJméno:

Příjmení:
001Pořadí člena týmu:

Projektový manažer

- Zkušenosti s kontrolou vyúčtování investičních projektů GS SROP
Královéhradeckého kraje, opatření 1.1 a podopatření 4.2.2.
- Zpracování žádostí o poskytnutí dotace do ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1, 2.2.
- Řízení projektů spolufinancovaných z ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1, 2.2.
- Koordinace přípravy a řízení projektů schválených k poskytnutí dotace z ROP
NUTS II SV, oblast podpory 1.1.
- Zpracování žádostí o grant na přípravu žádostí Královéhradeckého kraje.
- Zpracování žádostí o poskytnutí dotace do OPŽP.
- Zpracování žádostí do Programu Švýcarsko - české spolupráce.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Příprava a předkládání zpráv o udržitelnosti projektu, zajištění podkladů k monitorovacím zprávám.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Příprava a realizace veřejné zakázky na dodavatele
- Komunikace s Řídícím orgánem, návrhy na opatření vedoucí k dodržení podmínek programu.
- Příprava, zpracování a předkládání oznámení o změnách v projektu a podkladů k nim.
- Příprava a předkládání monitorovacích průběžných, etapových, závěrečných zpráv a žádostí o platbu a
požadovaných příloh, vč. vypořádání připomínek ze strany Řídicího orgánu.
- Účast při interních kontrolách, zajištění podkladů pro kontrolu, zajištění součinnosti dalších osob relevantních ke
kontrole.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Příprava žádosti o poskytnutí dotace a příloh žádosti.
- Vypořádání připomínek v rámci kontroly přijatelnosti projektu a formálních náležitostí projektu, zajištění
součinnosti a účast při ex-ante kontrolách.
- Zajištění povinných příloh požadovaných k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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vedoucí oddělení projektů a síťové infrastrukturyFunkce v rámci organizace:

Krajský úřad Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Pecold

BohumilJméno:

Příjmení:
002Pořadí člena týmu:

Garant projektu

Projekt - Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje - ( opatření 2.2 SROP)  - člen Výkonného projektového
týmu za odbor informatiky, odpovědnost za kontrolu a řízení dodávek.
Projekt - Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje - ( opatření 2.2 SROP) - odborný manažer za odbor
informatiky, příprava záměru projektu, zpracování zadávací dokumentace,technické konzultace k partnerům
projektu a dodavatelům, technická kontrola realizace.
Projekt - Smart kraj - ( OPLZZ 4.4a.1) - vedoucí projektového týmu zpracování IS/IT strategie krajského úřadu
Projekt - Implementace a zavedení ekonomického a agendového systému KÚ - zástupce vedoucího projektu
Projekt - Centrální datové úložiště KÚ - vedoucí projektu

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Dohled nad provozní fází Projektu.
- Koordinace jednotlivých členů projektového týmu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Koordinace jednotlivých členů projektového týmu.
- Vyhodnocování rizik Projektu, příjem opatření k jejich eliminaci.
- Rozhodování o alokaci personálních a finančních zdrojů projektu.
- Rozhodování o harmonogramu plnění úkolů.
- Spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Definice obsahu Projektu.
- Příprava a realizace veřejné zakázky na zpracování Studii proveditelnosti.
- Koordinace jednotlivých členů projektového týmu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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vzdělávání, výběrová řízeníFunkce v rámci organizace:

Krajský úřad Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Prokopová

AlenaJméno:

Příjmení:
003Pořadí člena týmu:

Odborný garant projektu - oblast Personalistika

Smart kraj = smart region (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva Zvýšení kvality řízení v
úřadech veřejné správy):
Členka projektového týmu vzdělávání v oblasti managementu zodpovědná za:
- součinnost při realizaci aktivity
- součinnost při zpracování materiálů v rámci aktivity
- účast na vybraných workshopech a prezentacích projektu
- spolupráci s externími firmami - dodavateli vzdělávání
- dohled nad implementací výstupů aktivity
- organizování vlastních vzdělávacích aktivit
- zastupování vedoucího projektového týmu

Projekt spolufinancovaný ze zdrojů EU
Chytřejší správa - spokojenější život (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva 57 Řízení lidských
zdrojů v úřadech územních samosprávných celků):
- zkušenosti s rozpisem aktivit projektu v projektové žádosti:
- vzdělávání personalistů a vedoucích zaměstnanců krajského úřadu
- vzdělávání vedoucích zaměstnanců a politiků

Výčet dalších pracovních (odborných) zkušeností
- Personální informační systém - zavádění nového programového vybavení, konkrétně modulu vzdělávání
zaměstnanců (od analýzy potřeb až po praktické ostré spuštění aplikace)

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Využívání systému.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek.
- Součinnost při analýze současného stavu.
- Součinnost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace
- Kontrola kvality dodávky, ověřování požadavků řešení, akceptace.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Podíl na realizaci Studie proveditelnosti.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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správce počítačových aplikací ( SAS, ekonomický a mzdový systém aj.)Funkce v rámci organizace:

Krajský úřad Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Bulíček

MartinJméno:

Příjmení:
004Pořadí člena týmu:

Odborný garant - IT administrátor

Projekt -Implementace a zavedení ekonomického a agendového systému KÚ - člen projektového týmu,
zpracování procesní analýza a implementace
Zajištění provozu datových schránek a integrace se spisovou službou
Správa a administrace ekonomického systému a spisové služby
Administrace e-podatelny
Integrace spisové služby na ostatní aplikace

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Dohled a správa systému.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek.
- Součinnost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace.
- Testování výstupů, akceptace.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Návrh požadavků na integraci IS.
- Podíl na realizaci Studie proveditelnosti.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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vedoucí oddělení správy databází a aplikacíFunkce v rámci organizace:

Krajský úřad Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Souček

JaroslavJméno:

Příjmení:
005Pořadí člena týmu:

Odborný garant - IT specialista

Dlouhodobá praxe v oblasti  implementace, správy a údržby operačních systémů síťových služeb, databázových
a poštovnách serverů.
Vzdělávání v oblasti vedení projektů a procesní řízení.
KUHK implementace Microsoft SharePoint - koordinátor projektu
KUHK implementace Microsoft Operations Manager -  koordinátor projektu
KUHK implementace centrálního diskového úložiště a SAN infrastruktury - koordinátor projektu
KUHK zpracování koncepce rozvoje IT-odborný konzultant

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Dohled a správa systému.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek.
- Součinnost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace.
- Testování výstupů, akceptace.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Návrh požadavků na integraci IS.
- Podíl na realizaci Studie proveditelnosti.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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právničkaFunkce v rámci organizace:

Krajský úřad Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Bučková

JitkaJméno:

Příjmení:
006Pořadí člena týmu:

Právník projektu

Smart kraj = smart region (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva Zvýšení kvality řízení v
úřadech veřejné správy):
Právník projektu, zodpovědný za:
- poskytování odborných konzultací při zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách
- poskytování odborných konzultací při přípravě a uzavírání smluv s externími experty
- poskytování odborných konzultací při přípravě změn  vnitřních norem kraje a úřadu dle přijatých strategií a
požadavků jednotlivých projektových týmů
- poskytování odborných konzultací při zpracování map procesů

Výčet dalších pracovních (odborných) zkušeností
- Aktivní znalost právních předpisů z oblasti zadávání veřejných zakázek, občanského hmotného i procesního
práva, obchodního práva aj. a jejich aplikace v praxi
- Příprava zadání a hodnocení veřejných zakázek   kraje a zřizovaných příspěvkových organizací

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Kontrola dodržování smluv s dodavateli.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Řešení právních aspektů projektu.
- Poskytování odborných konzultací při zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách.
- Poskytování odborných konzultací při přípravě a uzavírání smluv s externími experty.
- Poskytování odborných konzultací při přípravě změn a vnitřních norem kraje a úřadu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Poskytování odborných konzultací při zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách.
- Poskytování odborných konzultací při přípravě a uzavírání smluv s externími experty.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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účetní, financování projektů z EUFunkce v rámci organizace:

Krajský úřad Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Morávková

JitkaJméno:

Příjmení:
007Pořadí člena týmu:

Ekonom projektu

- Zkušenosti s realizací projektů spolufinancovaných z fondů EU.
- Dlouholeté zkušenosti s vedením účetnictví a účtováním.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Dohled nad udržitelností projektu z ekonomického hlediska.
- Příprava ekonomických podkladů k monitorovacím zprávám o udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Dohled nad vedením účetní evidence projektu, dohled nad projektem z ekonomického hlediska.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Ne

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Statutární zástupci:

Kontaktní osoby:

CZ70889546DIČ:

Královéhradecký krajNázev organizace:

70889546IČ:

Kraj

Typ žadatele:

Je plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Ne

Kraj

Právní forma:

Štěrbová JanaHlavní kontaktní osoba:

Titul za:Titul před: Bc.

Telefon I: +420495817223

Jméno:Příjmení: LubomírFranc

Funkce osoby: hejtman

Telefon II.:Fax:

Email: franc@kr-kralovehradecky.cz

PSČ:

Obec:

1245500 03 Číslo orientační:
Ulice: Pivovarské náměstí

2Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Část obce: Hradec Králové

Městská část:

WWW:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon I: +420495817811

Jméno:Příjmení: JanaŠtěrbová

Funkce osoby: hlavní kontaktní osoba, projektový 
manažer

Telefon II.: +420724871788Fax:

Email: sterbova@cep-rra.cz

Oficiální adresa:

PSČ:

Obec:

1245500 03 Číslo orientační:
Ulice: Pivovarské náměstí

2Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Část obce: Hradec Králové

Městská část:

WWW:

Je žadatel malý/střední podnik: Ne

6. Žadatel projektu
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Adresa pro doručení:

PSČ:

Obec:

1245500 03 Číslo orientační:
Ulice: Pivovarské náměstí

2Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Část obce: Hradec Králové

Městská část:

WWW:
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7. Zkušenosti žadatele

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název grantu/programu: Společný regionální operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
V rámci projektu je v 8 zdravotnických zařízeních Královéhradeckého kraje v provozu 45 bezplatných,veřejně
přístupných míst k internetu (7 informačních kiosků a 38 osobních počítačů),dalších 13 osobních počítačů slouží
pro potřeby interní komunikace mezi zdravotnickými zařízeními.Tyto interní PC jsou začleněny do vnitřních sítí
jednotlivých zdravotnických zařízení.Dodavatel zajišťuje připojení infrastruktury do sítě internet,její údržbu a
servis.Výpočetní technika,včetně koncových přípojných zařízení datové infrastruktury jsou bezplatně vypůjčeny
zdravot. zařízením dle podmínek stanovených ve výpůjční smlouvě.Propojovací infrastruktura je bezplatně
vypůjčena Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje,a.s.Financování provozu infrastruktury zajišťuje ze
svých zdrojů KHK.V rámci propagace projektu byly zhotoveny letáky v nákladu 5 000 ks a velkoplošné tabule A3
(7ks), umístěné v jednotlivých zdravotnických zařízeních,informujících veřejnosti o možnosti přístupu k internetu.

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj, EU, státní rozpočet
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 11/2005-2/2007

Název grantu/programu: Společný regionální operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Pořadí reference: 001

Název projektu/akce: Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 6 023 513,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Královéhradecký kraj

Hlavním záměrem projektu bylo rozšíření činností veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na veřejná
informační centra obcí, která budou zajišťovat rovný přístup občanů k tradičním i elektronickým informačním
zdrojům a vytvoří vhodné podmínky pro rozvoj vysokorychlostního internetu a posílení informační vzdělanosti
obyvatel Královéhradeckého kraje. Všech plánových 89 knihovnách má plně přístupný veřejně internet. Rychlost
připojení je ve všech lokalitách minimálně 256 kbps. Byla realizována rozsáhlá propagační kampaň projektu a
nových služeb nabízených knihovnami KHK - informační letáky o projektu a letáky pro jednotlivé knihovny
(celkem 46 150 ks letáků, roznáška letáků do schránek obyvatel obcí, webové stránky projektu, tiskové zprávy,
slavnostní předání výpočetní techniky). Po celou dobu realizace projektu probíhala komunikace a informování
partnerů o průběhu projektu.

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Královéhradecký kraj

Název projektu/akce: Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 13 250 422,00

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj, EU, státní rozpočet
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 12/2005-10/2006

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
V předinvestiční fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajišťování podkladů pro projekt,
zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investiční fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní řízení projektu, zpracovávání monitorovacích a
finančních zpráv, vedení účetní evidence projektu.

V provozní fázi: zajištění provozu projektu po dobu 5 let v plánovaném rozsahu.

Pořadí reference: 002
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Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: Integrovaný operační program

V rámci projektu byly zpracovány územně analytické podklady Rozbor udržitelného rozvoje území KHK a
Vytvoření logického datového modelu dat územně analytických podkladů pořizovaných ve smyslu zákona
č.183/2006Sb.,o územním plánování a stavebním řádu pro území KHK.
Na základě uzavřených smluv s externími zpracovateli ÚAP byly realizovány tyto aktivity:
-vypracování rozboru udržitelného rozvoje KHK v souladu s ustanovením §4 odst.1,písm.b)vyhlášky
č.500/2006Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti,tj.zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých
stránek,příležitostí a hrozeb v tématickém členění
-vytvoření logického datového modelu pro Krajský úřad KHK týkající se jevů územně analytických podkladů obcí
a územně analytických podkladů kraje nepřekračující možnosti formátu ESRI SHAPEFILE- implementace
datového modelu do geodatabáze (MS SQL, ArcSDE) v prostředí Krajského úřadu KHK.

V předinvestiční fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajišťování podkladů pro projekt,
zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investiční fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní řízení projektu, zpracovávání monitorovacích a
finančních zpráv, vedení účetní evidence projektu.

V provozní fázi: Správa vytvořené databáze.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj, EU, státní rozpočet

Pořadí reference: 003

V předinvestiční fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajišťování podkladů pro projekt,
zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investiční fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní řízení projektu, zpracovávání monitorovacích a
finančních zpráv, vedení účetní evidence projektu.

V provozní fázi: uzavřena smlouva na dobu 5 let na správu infrastruktury a poskytování internetové konektivity.

Název projektu/akce: Územně analytické podklady pro Královéhradecký kraj

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 02/2007 - 5/2009

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 886 550,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Královéhradecký kraj
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8. Partner projektu
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9. Podpora de-minimis
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10. Další podpory ve vztahu k projektu
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11. Indikátory projektu

Počet úřadů s provedenou integrací ICTNázev indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
0,00Výchozí hodnota:

1,00Plánovaná hodnota:

1,00Rozdíl:

15.01.19Kód nár. číselníku:

31.12.2012Datum plánovaného dosažení:



Finální verze žádosti (IOP-IP)

Strana 27 z 42
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 22.11.2010 13:35 Unikátní klíč: 1os9GPØØØ1

Pro daný projekt není relevantní

12. Environmentální kritéria

Pro daný projekt není relevantní

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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13. Potřeby

Součty za
neinvestiční výdaje

NVS 0 0 120 000 389 000 357 000 0 0 0 866 000

Součty za investiční
výdaje

IVS 0 0 114 000 2 000 000 18 690 00
0

0 0 0 20 804 000

6112 Náklady pořízení
strojů, přístrojů a
zařízení ICT

I min 0 0 0 2 000 000 18 690 00
0

0 0 0 20 690 000

6010 Náklady 
dokumentace k 
registraci projektu

I min 0 0 114 000 0 0 0 0 0 114 000

5010 Náklady 
dokumentace k 
registraci projektu

N min 0 0 120 000 0 0 0 0 0 120 000

5159 Jiné výše neuvedené 
náklady realizace 
projektu

N min 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 100 000

5075 Náklady na
konzultační,
poradenské a právní
služby

N min 0 0 0 107 000 75 000 0 0 0 182 000

5030 Mzdové náklady a 
platy

N min 0 0 0 232 000 232 000 0 0 0 464 000

Kód
řádku Název I / N Závazn

ost

Do 
31.12.


2008

Rok 
2009

Rok 
2010

Rok 
2011

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok 
2014

Zbývá 
po 

1.1.2015
Suma
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14. Přehled financování

21 670 000,00Způsobilé výdaje bez příjmů

85,00Veřejné celkem 21 670 000,00

15,003 250 500,00Národní veřejné celkem

0,00

0,00

0,00

Celkové nezpůsobilé výdaje

Příjmy projektu

Celkové způsobilé výdaje 21 670 000,00

0,00

Soukromé prostředky

Obecní rozpočet

Státní fond

0,00 0,00

0,00 0,00

Krajský rozpočet

Státní rozpočet 0,00 0,00

3 250 500,00 15,00

EU celkem 18 419 500,00 85,00

21 670 000,00Rozpočet projektu celkem

Jiné národní veřejné 0,00 0,00

0,000,00Vlastní veřejné prostředky

Příjmy způsobilé 0,00

Příjmy nezpůsobilé 0,00

Procenta EU z celkových
veřejných

Procenta NR celkem

Procenta soukromé

Procenta Obec

Procenta SF

Procenta SR

Procenta Kraj

Procenta EU z celkových
způsobilých

Procenta jiné

Procenta vlastní veřejné

Kč %
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15. Zdroje

Součty za
investiční zdroje

IZS 0 0 114 000 2 000 0
00

18 690 
000

0 0 0 20 804 
000

6573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

I 14903 6342 UZ max 0 0 96 900 1 700 0
00

15 886 
500

0 0 0 17 683 
400

6712 Dotace z
rozpočtu kraje

I min 0 0 17 100 300 000 2 803 5
00

0 0 0 3 120 6
00

Součty za
neinvestiční
zdroje

NZS 0 0 120 000 389 000 357 000 0 0 0 866 000

5573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

N 14009 5323 UZ max 0 0 102 000 330 650 303 450 0 0 0 736 100

5712 Dotace z
rozpočtu kraje

N min 0 0 18 000 58 350 53 550 0 0 0 129 900

Kód
řádku Název I / N Účelový

znak
Druhové
třídění

Typ 
výdaje 

SR

Závaz
nost

Do 
31.12.


2008

Rok 
2009

Rok 
2010

Rok 
2011

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok 


2014

Zbývá 
po 1.1.


2015

Suma
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16. Etapy

001Pořadí etapy:
1. finanční etapaNázev etapy:

01.01.2010Datum zahájení etapy:

31.07.2012Datum ukončení etapy:
31Délka etapy:

V rámci 1. etapy budou uplatňovány tyto náklady:
- 1.etapa intrgrace - Analýza
- 2.etapa intrgrace
- osobní náklady
- studie proveditelnosti
- příprava žádosti o poskytnutí dotace CEP
- organizace veřejných zakázek
- publicita

Etapizace (časové určení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie
proveditelnosti, vycházela z původních předpokladů na předfinancování projektu. S ohledem na aktuální
předpoklady způsobu předfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuálnějších
požadavků, a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

Popis etapy:

12 107 545,00Způsobilé výdaje:
0,00Nezpůsobilé výdaje:

0,00Státní rozpočet:
1 816 131,75Krajský rozpočet:

0,00Obecní rozpočet:
0,00Státní fond:

0,00Jiné národní veřejné:
10 291 413,25EU celkem:

0,00Soukromé prostředky:

0,00Příjmy projektu:

12 107 545,00Způsobilé výdaje bez příjmu:

12 107 545,00Celkové výdaje etapy:

11 459 000,00Celkem způsobilé investiční výdaje:
648 545,00Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:

0,00Příjmy způsobilé:
0,00Příjmy nezpůsobilé:

Kč
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002Pořadí etapy:
2. finanční etapaNázev etapy:

01.08.2012Datum zahájení etapy:

31.12.2012Datum ukončení etapy:
5Délka etapy:

V rámci 2. etapy budou uplatňovány tyto náklady:
- 3. etapa integrace
- osobní náklady
- konzultační služby při řízení projektu

Etapizace (časové určení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie
proveditelnosti, vycházela z původních předpokladů na předfinancování projektu. S ohledem na aktuální
předpoklady způsobu předfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuálnějších
požadavků, a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

Popis etapy:

9 562 455,00Způsobilé výdaje:
0,00Nezpůsobilé výdaje:

0,00Státní rozpočet:
1 434 368,25Krajský rozpočet:

0,00Obecní rozpočet:
0,00Státní fond:

0,00Jiné národní veřejné:
8 128 086,75EU celkem:

0,00Soukromé prostředky:

0,00Příjmy projektu:

9 562 455,00Způsobilé výdaje bez příjmu:

9 562 455,00Celkové výdaje etapy:

9 345 000,00Celkem způsobilé investiční výdaje:
217 455,00Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:

0,00Příjmy způsobilé:
0,00Příjmy nezpůsobilé:

Kč
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17. Finanční plán

02Pořadí žádosti o platbu:

29.01.2013Datum předložení žádosti o platbu:

9 562 455,00Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):

002Pořadí etapy:

2. finanční etapaNázev etapy:

01Pořadí žádosti o platbu:

28.08.2012Datum předložení žádosti o platbu:

12 107 545,00Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):

001Pořadí etapy:

1. finanční etapaNázev etapy:
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18. Prioritní téma

13 Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.) 18 419 500,00

Číslo Název Prostředky z EU (v Kč)



Finální verze žádosti (IOP-IP)

Strana 35 z 42
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 22.11.2010 13:35 Unikátní klíč: 1os9GPØØØ1

Dodavatel výběrového řízení:
002Pořadové číslo VŘ:
Komplexní integrace Krajského úřadu Královéhradeckého krajeNázev VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Otevřené řízení nadlimitníPostup při VŘ:

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.03.2011Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

30.06.2011Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

na březen 2011 se předpokládá s vypsáním výběrového řízení na - Komplexní integraci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

17 241 667,00Předpokládaná hodnota bez DPH
(v Kč):

Deloitte Advisory s.r.o. / 27582167Dodavatel výběrového řízení:
001Pořadové číslo VŘ:
Zpracování Studie proveditelnosti projektu "Vnitřní integrace úřadu a
integrace s ISVS"

Název VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

95 000,00Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

30.04.2010Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

26.05.2010Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

-  Vypsání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti - usnesení Rady Královéhradeckého kraje č.
RK/8/542/2010;
-  Přidělení veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti - usnesení Rady Královéhradeckého kraje č.
RK/11/660/2010;
- Smlouva o dílo - Studie proveditelnosti projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS? mezi
Královéhradeckým krajem a Deloite Advisory s.r.o.;

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

250 000,00Předpokládaná hodnota bez DPH
(v Kč):

19. Výběrová řízení
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Dodavatel výběrového řízení:
003Pořadové číslo VŘ:
Zajištění publicity projektuNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.07.2011Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

15.08.2011Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Na čerenec 2011 se předpokládá s vypsáním výběrového řízení na zajištění publicity projektu.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

83 333,00Předpokládaná hodnota bez DPH
(v Kč):
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20. Horizontální témata

Typ území:

Číslo
01

Název

Město

Vliv na životní prostředí:

V rámci realizace Projektu nebudou prováděny žádné stavební úpravy. Tím pádem nebude docházet k
překračování požadované meze hlučnosti, ani k znečišťování životního prostředí.
Projekt bude využívat infrastrukturu technologického centra Královéhradeckého kraje.
Realizace Projektu nebude mít žádný negativní, ani pozitivní vliv na životní prostředí.

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

NeProjekt je soustředěn hlavně na životní prostředí:
NeProjekt má pozitivní dopad na životní prostředí:
NeVyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:
AnoProjekt je ekologicky neutrální:

NePřispěje projekt ke zlepšení ovzduší?:

Je neutrální

Vliv na rovné příležitosti:

Zkvalitněním služeb v rámci projektu integrace úřadu a integrace s ISVS se přispěje k eliminaci diskriminace na
základě zdravotního postižení či věku. V rámci tohoto projektu nejsou navržena konkrétní opatření, která by
naplňovala pozitivní vliv kritéria rovných příležitostí dle IOP.

Projekt má neutrální vliv na rovné příležitosti.

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

NePřispěje projekt ke zlepšení kvality vod?:
NeVyužije projekt alternativní zdroje?:

NeZajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:

NeZlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?:

Hospodářská činnost:

17 Veřejná správa

NázevČíslo
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Viditelné umístění trvalé informační deskyZpůsob zajištění publicity:

V místnostech, ve kterých bude vybavní financováno v rámci projektu bude umístna informační tabulka, která
bude informovat o spolufinancování projektu z EU, vlajku EU, symbol Integrovaného operačního programu,
název projektu, věty "Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj" a "Šance pro Váš
rozvoj".

Všechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro IOP.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9.
květen

Způsob zajištění publicity:

V týdnu, na který připadá 9. květen bude na místě realizace projektu vyvěšena vlajka.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Zvláštní tiskové a mediální zprávyZpůsob zajištění publicity:

Informace o projektu budou zveřejněny formou tiskové zprávy v Krajských novinách.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Jiné formy zajištění publicity projektuZpůsob zajištění publicity:

Na veškerém vybavení pořízeném v rámci projektu bude umístěna polepka s informací o spolufinancování
projektu z EU, symbol EU, symbol IOP - vše v souladu s grafickými normami, dále bude uvedeno prohlášení
Řídícího orgánu IOP ve znění: "Šance pro Váš rozvoj"

V rámci projektu budou vyhotoveny informační letáčky v nákladu 500 ks. Letáčky budou obsahovat název
projektu, informaci o výstupech projektu, informaci o spolufinancování projektu z EU, vlajku EU, symbol
Integrovaného operačního programu, název projektu, věty "Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj" a "Šance pro Váš rozvoj".

Informace o spolufinancování projektu ze zdrojů EU bude zveřejněna na www stránkách:
- Královéhradeckého kraje,
- Centra evropského projektování

Všechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro IOP.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

21. Publicita
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Řádný položkový rozpočetNázev přílohy:
3Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 2

Počet vyhotovení: 1

STERBOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Studie proveditelnostiNázev přílohy:
1Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 63

Počet vyhotovení: 1

STERBOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Doklad o právní subjektivitě žadateleNázev přílohy:
2Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 1

Počet vyhotovení: 1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

Dokládáme Výpis z registru ekonomických subjektů č.j.: 308/2008-7112 ze dne 23.04.2008.

TrueDoložena:

Nedoložena: False

22. Přílohy projektu



Finální verze žádosti (IOP-IP)

Strana 40 z 42
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 22.11.2010 13:35 Unikátní klíč: 1os9GPØØØ1

Pověření "statutárního zástupce" pro odpovědného pracovníka za administraci projektuNázev přílohy:
6Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 1

Počet vyhotovení: 1

STERBOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Usnesení Zastupitelstva/Rady nebo výpis z Usnesení Zastupitelstva/RadyNázev přílohy:
4Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 1

Počet vyhotovení: 1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

Dokládáme Výpis usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 1.9.2010 číslo usnesení RK/20/1031/2010.

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Dokument o volbě nebo existenci statutárního zástupce žadateleNázev přílohy:
5Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 1

Počet vyhotovení: 1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

Dokládáme Výpis usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 12.11.2008 číslo usnesení
ZK/1/2/2008, kterým byl zvolen Bc. Lubomír Franc hejtmenem Královéhradeckého kraje.

TrueDoložena:

Nedoložena: False
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Nepovinné přílohy žádostiNázev přílohy:
8Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 5

Počet vyhotovení: 1

STERBOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

TrueDoložena:

Nedoložena: False

E-Governnment strategie kraje, struktura: viz příloha P1Název přílohy:
7Číslo přílohy:
6.2.1 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 30

Počet vyhotovení: 1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:

Popis:

TrueDoložena:

Nedoložena: False
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že:

- ke dni podání žádosti nemám žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd.,
či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které
prostředky z těchto fondů poskytují);
- žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat
jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem
činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy
úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
- předložený projekt je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie,
- na shodné způsobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdržel žádnou jinou podporu financovanou ze
zdrojů Evropské unie nebo národních zdrojů.

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti, v jejích přílohách a v
tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem vědom právních následků nepravdivého prohlášení a
případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31.12. 2021.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
příjemce:

Místo a datum:

Podpis a razítko:
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Štěrbová Jana

+420495817811

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): 1os9GPØØØ1

Číslo výzvy:
Název výzvy:

08

Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj 
služeb eGovernmentu v krajích

Název operačního programu:
Číslo prioritní osy:

Integrovaný operační program

6.2

Název prioritní osy: Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl
Konvergence

Číslo oblasti podpory: 6.2.1

Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě

Název projektu: IV. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

Název žadatele: Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí, 2

500 03, Hradec Králové

Adresa žadatele:


