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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam je vyCet zkratek, které jsou pouZity v dokumentu Studie proveditelnosti
projektu Nastroje pro tvorbu a udrzbu izemné analytickych podkladti Kralovéhradeckého
kraje.

Zkratka Vysvétleni zkratky

AK Asociace krajdl CR

CR Ceska republika

CSH Cista sou¢asna hodnota

Cuzk Cesky Urad zeméméficky a katastralni

DKM DigitaIni katastralni mapa

DM Digitalni mapa

DMG UAP Datovy model GIS Gizemné analytickych podkladd

DMVS Digitalni mapa verejné spravy

DTM Digitalni technicka mapa

EIRR Vnitfni vynosové procento

ENPV Cista soucasna spoletenska hodnota

ENPV/I Index rentability

ES Evropské spoleCenstvi

EU Evropska unie

GIS Geograficky informacni systém

GMES GIobéIn_l' monitorovani pro ?ivotm’ prostfedi a bezpecnost (Global Monitoring
for Environment and Security)

ICT Informaénf a komunikacni technologie (Information and Communication
Technologies)

INSPIRE vaélrnic,e Evropského parlamentu a R,a_cly 2007/2/ES ze dne,14. 3. 2907 )
o0 zrizeni Infrastruktury pro prostorovée informace v Evropském spolecenstvi

I0P Integrovany operacni program

IRR Vnitfni mira vynosu

IS Informacni systém

ISVS Informacni systémy verejné spravy

IT Informacni technologie (Information Technology)

1ZS Integrovany zachranny systém

KDR Krajsky digitalni repozitaf

KDS Krajska digitalni spisovna

KDU Krajské digitalni GloZisté
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' KRAJ
Zkratka Vysvétleni zkratky

KHK Kralovéhradecky kraj

KMD Katastralni mapa digitalizovana (v S-JTSK)

KM-D Katastralni mapa digitalizovana (v S-SK)

KU Krajsky Urad

MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj

MV Ministerstvo vnitra

MZe Ministerstvo zemédélstvi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi

OP LZZ Operacni program Lidské zdroje a zaméstnanost

ORP Obec s rozsitenou plsobnosti

pSI Smeérnice Ev,ropskélv1_o’ parlamen,tu a Ra(,jy 2003/98/ES ze dne 17. 11. 2003
0 opakovaném vyuziti informaci verejného sektoru

RUIAN Registr Uzemni identifikace, adres a nemovitosti

RURU Rozbor udrZitelného rozvoje Gzemi

SEIS Evropsky'/. sdileny systém informaci o zivotnim prosttedi (Shared Environmental
Information System)

SF EU Strukturalni fondy Evropské unie

S-JTSK Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

SLA Dohoda o urovni poskytovanych sluzeb (Service Level Agreement)

SMO Svaz mést a obci CR

SOA Servisné orientovana architektura

S-SK SouFavdnicgvé §ystérr,1y stabilrll'hvo I,<atas,tru (souradnicovy systém gusterbergsky
a souradnicovy systém svatostépansky)

TC Technologické centrum

UAP Uzemné analytické podklady

UAP KHK Prgjekt, Néstroje, pro tv<_)rbu a udrzbu Uzemné analytickych podkladd
Kralovéhradeckého kraje

UKM Ucelova katastralni mapa

up Uzemni pldn

UPD Uzemné planovaci dokumentace

UUR Ustav Gzemniho rozvoje

VS Verejna sprava

ZUR Zasady Uzemniho rozvoje

—  Strana7/129 —



INTEGROVANY
OPERACNI

PROGRAM

i KRALOVEHRADECKY
W EVROPSKA UNIE o KRAJ
L EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO0J
SANCE PRO VAS ROZVOJ

1 UVODNi INFORMACE

Uvodni kapitola Studie proveditelnosti obsahuje zakladni informace o projektu Nastroje pro tvorbu
a udrzbu Gzemné analytickych podkladti Kralovéhradeckého kraje.

1.1 Zakladni informace o projektu

Nazev projektu:

Zkratka projektu:

Popis projektu:

Garant projektu:
Lokalita:

Doba realizace:

Doba udrzitelnosti:

Rozpocet projektu:

Nastroje pro tvorbu a uUdrzbu Uzemné analytickych podkladl
Kralovéhradeckého kraje

UAP KHK

Projekt UAP KHK je realizovan z d@ivodu vytvoreni portalu UAP, ktery bude
obsahovat mapové kompozice k prohlizeni, poskytovat sluzby k fizené
distribuci a moznost efektivniho vyhledavani na zakladé metadat.

Rozsah projektu je nutné vnimat v nékolika rovinach:

= yymeéna informaci: rovina vymény informaci - informacniho toku a
s tim spojena snaha zjednodusit Cinnosti spojené s poskytovanim
Udaji o Uzemi, pragmaticky se jedna o snizeni iteraci zejména
nastrané subjektl s celostatni pdsobnosti ve  vztahu
k potizovatel&im UAP;

= vyytvareni a efektivni sprava databazi informaci o Gzemi
(Udajti o uzemi) a priprava podkladl pro rozbor udrZitelného rozvoje;

= metadata: kromé pasportd k Udajim o Uzemi podle pfilohy ¢. 2
vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech,
Uzemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence uUzemné
planovaci Cinnosti, je nezbytné sledované jevy a Udaje o Uzemi
(data) opatfovat metadaty a vytvorit podminky pro propojeni téchto
,metadat" s metainformacnimi systémy v intencich smérnice
INSPIRE;

= zpfistupnéni: vytvoreni publikaCniho ~serveru pro zpfistupnéni
vystupl (dat, vykrest, textovych ¢asti) UAP KHK.

Vizi projektu UAP KHK je existence infrastruktury pro prostorové informace
umoznujici efektivni spravu a zajiStujici dostupnost udajii o Uzemi
v kontextu pozadavk{ stavebniho zakona.

Kralovéhradecky kraj

Kralovéhradecky kraj

03/2010 - 09/2012

5 let (10/2012 - 09/2017)

15.114.100,- K& (v&etn& DPH)
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1.2 Navaznost projektu na typizovaneé projekty

Projekt Nastroje pro tvorbu a Gdrzbu zemné analytickych podkladii Kralovéhradeckého
kraje navazuje na nize uvedené typizované projekty Vyzvy €. 08 k predkladani Zadosti o financni
podporu v ramci Integrovaného operacniho programu (IOP) na Rozvoj sluZzeb eGovernmentu
v krajich:

= Digitalni technicka mapa kraje (DTM),
= Ucelova katastralni mapa kraje (UKM),
= Technologicka centra krajd (TC), ktera zajist'uji technologickou infrastrukturu.

1.3 Uéel zpracovani Studie proveditelnosti

Tato Studie proveditelnosti byla zpracovana pro projekt Nastroje pro tvorbu a adrzbu dzemné
analytickych podkladli Kralovéhradeckého kraje. Cilem projektu je vytvofit portdl UAP
obsahujici mapové kompozice k prohliZeni, sluzby k fizené distribuci a moznost efektivniho vyhledavani
na zakladé metadat.

Tento dokument rozpracovava zamér zpracovani Nastrojd pro tvorbu a udrzbu Uzemné analytickych
podkladd Kralovéhradeckého kraje, ktery byl projednan v organech kraje a je v souladu s pfijatymi
usnesenimi Rady Kralovéhradeckého kraje (usneseni ¢. RK/5/305/2010 — schvaleni zaméru Ucasti
na projektech v ramci Vyzvy ¢. 08 Integrovaného operacniho programu na Rozvoj sluzeb
eGovernmentu v krajich, ¢. RK/6/374/2010 - schvaleni zadavaci dokumentace vefejné zakazky
na zpracovani Studie proveditelnosti, usneseni ¢. RK/8/474/2010 — rozhodnuti o pFidéleni verejné

zakazky na zpracovani Studie proveditelnosti).

Vychodiskem pro zpracovani Studie proveditelnosti byla Vyzva IOP C. 8 — Rozvoj sluzeb eGovernmentu
v krajich, vyhlasena Odborem strukturalnich fondd MV CR, typizovany projektovy zamér ,Nastroje
pro tvorbu Uzemné analytickych podkladl® (Pfiloha ¢.14f Vyzvy IOP ¢. 08), ,eGovernment strategie
Kralovéhradeckého kraje" a zadavaci dokumentace vefejné zakazky ,Zpracovani Studie proveditelnosti
projektu Nastroje pro tvorbu a UdrZzbu Uzemné analytickych podkladd a Ucelova katastralni mapa
Kralovéhradeckého kraje".

Studie proveditelnosti je zpracovavana za Ucelem:

= specifikace zdméru vytvoreni portalu UAP KHK,

= prokazani, Ze pro samotny projekt, byla vybrana nejlepsi a ekonomicky nejvyhodnéjsi varianta,
= prokazani spravnosti a realnosti planovaného rozpoctu,

= prokazani opodstatnénosti jednotlivych zplsobilych vydajli co do druhu a velikosti,

= prokazani udrzitelnosti projektu a schopnosti jeho financovani ze strany Zadatele po ukonceni
financni podpory ze Strukturalnich fondd Evropské unie (SF EU).

Studie proveditelnosti byla vypracovana na zakladé informaci a podkladli tykajicich se pfipravovaného
projektu UAP KHK dodanych Krajskym Ufadem Kralovéhradeckého kraje, s vyuzitim soucinnosti obci
s rozSifenou plsobnosti (ORP) Kralovéhradeckého kraje a know-how spoleCnosti Equica, a.s.
dle zavazné osnovy Vyzvy IOP ¢. 08.

Studie proveditelnosti projektu UAP KHK byla v prlibéhu zpracovani konzultovéna a dopracovana
v Uzké soucinnosti s relevantnimi zastupci Kralovéhradeckého kraje.
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Zpracovatel Studie proveditelnosti projektu UAP KHK

' KRAJ

Studii proveditelnosti projektu UAP KHK zpracovala spole¢nost Equica, a.s. za pribéznych konzultaci
se zastupci Kralovéhradeckého kraje.

Tabulka &. 1: ReSitelsky tym

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje
Pivovarské namesti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové
IC: 70889546

http://www.kr-kralovehradecky.cz

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje
Pivovarské nameésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové
IC: 70889546

http://www.kr-kralovehradecky.cz

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje
Pivovarské nameésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové
IC: 70889546

http://www.kr-kralovehradecky.cz

,

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje
Pivovarské nameésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové
IC: 70889546

http://www.kr-kralovehradecky.cz

Equica, a.s.

Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9
IC: 26490951

WWWw.equica.cz

Equica, a.s.

Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9
IC: 26490951

WWWw.equica.cz

Equica, a.s.

Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9
IC: 26490951

WWWw.equica.cz

Equica, a.s.

Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9
IC: 26490951

WWWw.equica.cz

Ing. Bohumil Pecold
Tel.: +420 495 817 140
E-mail: bpecold@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Jifi Holas
Tel.: +420 495 817 144
E-mail: jholas@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Martin Kofinek, Ph.D.
Tel.: +420 495 817 540
E-mail: mkorinek@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Jitka Mackova
Tel.: +420 495 817 452
E-mail: jmackova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Martina Bohacova
Tel.: +420 281 093 543
E-mail: martina.bohacova@equica.cz

Bc. Vladimir Matéjicek
Tel.: +420 281 093 513
E-mail: vladimir.matejicek@equica.cz

Ing. Miroslav Vlasak
Tel.: +420 281 093 513
E-mail: miroslav.vlasak@equica.cz

Mgr. Matéj Vala
Tel.: +420 281 093 505
E-mail: matej.vala@equica.cz

Studie proveditelnosti projektu UAP KHK je zpracovana k datu: 31. 5. 2010.
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1.4 Identifikacni udaje predkladatele projektu

Predkladatelem projektu UAP KHK je Kralovéhradecky kraj.

Tabulka ¢. 2: Kontaktni idaje predkladatele projektu

Oznaceni polozky Kontaktni udaje

Nazev

Adresa

1€
DIC

Telefon
Fax

E-mail
www

Statutarni zastupce

Garant projektu:

Kralovéhradecky kraj

Pivovarské nameésti 1245/2
500 03 Hradec Kraloveé

70889546
CZ70889546

+420 495 817 111
+420 495 817 336

posta@kr-kralovehradecky.cz

http://www.kr-kralovehradecky.cz

Bc. Lubomir Franc
Hejtman Kralovéhradeckého kraje

Ing. Bohumil Pecold

vedouci oddéleni informatiky

Tel.: +420 495 817 140

E-mail: bpecold@kr-kralovehradecky.cz

1.5 Identifikacni udaje investora projektu

Investorem projektu UAP KHK je Kralovéhradecky kraj.

Tabulka ¢. 3: Kontaktni idaje investora projektu

Oznaceni polozky Kontaktni udaje

Nazev

Adresa

(e
DIC

Telefon
Fax

E-mail

WWW

Kralovéhradecky kraj

Pivovarské namésti 1245/2
500 03 Hradec Kralové

70889546
CZ70889546

+420 495 817 111
+420 495 817 336

posta@kr-kralovehradecky.cz

http://www.kr-kralovehradecky.cz
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Oznaceni polozky Kontaktni udaje

Statutarni zastupce Bc. Lubomir Franc
Hejtman Kralovéhradeckého kraje

1.6 Cilové skupiny projektu

Rozdéleni cilovych skupin, resp. beneficientl, ktefi budou t&Zit z realizace projektu UAP KHK, bylo
provedeno v navaznosti na ¢lenéni dle IOP a vymezeni relevance dopad( jednotlivym skupinam.
Beneficienty (cilovymi skupinami) projektu UAP KHK jsou:

= verejnost,

= (fady Uzemniho planovani Kralovéhradeckého kraje,

= Krajsky Urad Kralovéhradeckého kraje,
= poskytovatelé udajd o Uzemi.

Nejvyznamnéjsi pfinosy pro jednotlivé cilové skupiny beneficientll jsou popsany v kapitole 12.4 Studie
proveditelnosti.
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2 REKAPITULACE VYSLEDKO STUDIE

Rozsah a obsah Studie proveditelnosti projektu UAP KHK je dén doporu¢enou osnovou, kterd je
soucasti Pfirucky zadatele a prijemce o financni podporu v ramci Vyzvy ¢. 08 Integrovaného
operacniho programu pro prioritni osu 2, oblast intervence 2.1, Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich
pro Cast II. Vyzvy Digitalni mapa verejné spravy (Nastroje pro tvorbu a Udrzbu Uzemné analytickych
podkladd).

Projekt Nastroje pro tvorbu a udrzbu uzemné analytickych podkladd Kralovéhradeckého kraje je
podporovanou aktivitou, navazujici na strategické dokumenty statu v oblasti eGovernment a
Integrovaného operaCniho programu. Garant a partnefi projektu jednoznacné projevili vdli a
potfebnost jeho realizace. Projekt je soucasti ucelené koncepce budovani eGovernment v Ceské
republice a Uzce souvisi s dalSimi aktivitami, jako jsou mj. projekty:

= Digitalni technicka mapa kraje (DTM),

= Ucelova katastralni mapa kraje (UKM),

= Technologicka centra krajd (TC), ktera zajist'uji technologickou infrastrukturu.

Mezi hlavni cile projektu UAP KHK patfi:
= zefektivnéni procesl pfi poskytovani Gdajli o Gzemi, zejména udajd v digitalni podobé,

= vytvoreni nastrojli pro ukladani a spravu sledovanych jevl a Udajd o Uzemi, Udajd o stavu a
vyvoji Uzemi, hodnotach Uzemi, limitech a zamérech na provedeni zmén v Gzemi,

= yytvoreni nastrojd pro ukladani a spravu metadat k sledovanym jevim a udajlim o Uzemi,

= zaloZeni systematické spravy pasportll Udajt o Uzemi,

= zajiSténi pfimé vazby na projekt Digitalni technicka mapa a prevzeti odpovidajicich standardd
tohoto projektu,

= efektivni a kvalitni zpristupnéni UAP obci (pro spravni lizemi ORP) a kraje v rozsahu a zplisobem
umoznujicim dalkovy pfistup.
Vystupem projektu bude portdl UAP KHK, ktery obsahuje mapové kompozice k prohlizeni, sluzby
k fizené distribuci a moZnost efektivniho vyhledavani na zakladé metadat.
Garantem projektu je Kralovéhradecky kraj, jehoz partnery jsou pofizovatelé UAP a poskytovatelé
Udajll o Uzemi.

Po Uspés$né realizaci projektu UAP KHK bude Kralovéhradecky kraj disponovat existujici infrastrukturou
pro prostorové informace, ktera umozni efektivni spravu a zajisti dostupnost tdajd o Uzemi v kontextu
pozadavk{ stavebniho zdkona.

Podminky zpfistupnéni UAP vychazeji z pfislunych ustanoveni zékona & 183/2006 Sb., o (zemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisti (stavebni zakon), a smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. 3. 2007 o zfizeni Infrastruktury pro prostorové informace
v Evropském spolecenstvi (INSPIRE).

Pro Uspéch projektu UAP KHK je potfeba eliminovat potenciondlni hrozby, mezi které pat¥i zejména
nezajisténi potfebné infrastruktury a chybéjici lidské zdroje.

Harmonogram projektu je s ohledem na udrZitelnost projektu a stav Uzemné analytickych podklad
Kralovéhradeckého kraje navrzen od 03/2010 do 09/2017.

S ohledem na finan¢ni narocnost projektu je predpokladem jeho realizace ziskani financniho prispévku

—  Sstrana 13/129 —



* KRALOVEHRADECKY
5 * Xk . KRAJ
INTEGROVANY SR EVROPSKA UNIE
OPERACNI o EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PROGRAM b SANCE PRO VAS ROZVOJ

ze Strukturalnich fondl Evropské unie — z Integrovaného operacniho programu (oblast intervence 2.1
- Zavadeéni ICT v Uzemni verejné sprave), kdy vySe podpory je 85 % pro investicni ¢ast. Provozni
naklady budou hrazeny v pIné vysi garantem projektu, tj. Kralovéhradeckym krajem po celou dobu
udrzitelnosti projektu.

Celkové naklady na projekt UAP KHK &ini 15.114.100,- K¢ vietné DPH. Predpokladand dotace
ze Strukturalnich fondd Evropské unie (z Integrovaného operacniho programu) na investi¢ni Cast
projektu je 6.990.060,- KC vCetné DPH, financni Gcast Kralovéhradeckého kraje Cini v investi¢ni fazi
1.233.540,- KC vCetné DPH a v provozni fazi po dobu udrZitelnosti projektu 6.890.500,- K& vCetné
DPH.

Projekt nema na Zivotni prostredi vliv.
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3 SOUCASNY STAV A HISTORIE PROJEKTU

Tato kapitola Studie proveditelnosti popisuje soucasny stav a historii projektu Nastroje pro tvorbu a
udrzbu Gzemné analytickych podkladti Kralovéhradeckého kraje.

3.1 Strategie a cile projektu
3.1.1 Strategie projektu

Strategicky rémec projektu UAP KHK vychazi ze strategie stanovené v dokumentech ,Efektivni

veiejna sprava a pratelské verejné sluzby", ,Strategie implementace eGovernment
v uzemi" a navazuje na aktivity v oblasti Digitalni mapy verejné spravy.

Strategie  Efektivni verejna sprava a pratelské verejné sluzby"

Strategicky dokument ,Efektivni vefejna sprava a pratelské verejné sluzby" (Strategie realizace Smart
Administration v obdobi 2007 - 2015) je zakladnim ramcem pro modernizacni a informatizacni aktivity
ve vefejné spravé Ceské republiky pro obdobi 2007 - 2015. Tato strategie byla schvalena usnesenim
vlady Ceské republiky ¢. 757/2007.

Projekt UAP KHK se dotykd nasledujicich specifickych cildi strategie:

= zajistit adekvatni vyuzivani informacnich a komunikacnich technologii (ICT),

= zlepsSit vertikalni i horizontalni komunikaci ve vefejné spravé, zajistit podminky pro spolupraci
rliznych Urovni verejné spravy a partnerd,

= prosazovat eGovernment s dlirazem na bezpecny a jednoduchy pfistup k verejnym sluzbam
prostrednictvim sité Internet.

Strategie implementace eGovernment v iizemi"

Dokument ,Strategie implementace eGovernment v Uzemi* vznikl v listopadu 2008 na zakladé
prlizkumu projektovych zamérl krajl a obci. Strategie specifikuje okruh témat (projekt(l) v oblasti
Uzemni samospravy Ceské republiky, které je mozno spolufinancovat prostfednictvim Integrovaného
operacniho programu (IOP) a Operacniho programu lidské zdroje a zaméstnanost (OP LZZ).

Projekt UAP KHK md v kontextu ,Strategie implementace eGovernment v Gzemi® Uzkou souvislost
zejména s typizovanymi projektovymi zaméry:

= Ucelova katastralni mapa (UKM),
= Digitalni technickd mapa (DTM),

= Technologicka centra krajd a obci s rozsitenou plisobnosti (TC), ktera zajistuji technologickou
infrastrukturu.

3.1.2 Cile projektu

Hlavnimi cili projektu UAP KHK jsou:
= zefektivnéni procesl pfi poskytovani Udajli o Gzemi, zejména udajd v digitalni podobé,

= vytvoreni nastrojli pro ukladani a spravu sledovanych jevl a Udajd o Uzemi, udajd o stavu a
vyvoji Uzemi, hodnotach Uzemi, limitech a zamérech na provedeni zmén v Gzemi,
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= yytvoreni nastrojd pro ukladani a spravu metadat k sledovanym jevim a udajlim o Uzemi,

= zaloZeni systematické spravy pasportll Udajt o Uzemi,

= zajiSténi pfimé vazby na projekt Digitalni technicka mapa a prevzeti odpovidajicich standardd
tohoto projektu,

= efektivni a kvalitni zpristupnéni UAP obci (pro spravni lizemi ORP) a kraje v rozsahu a zplisobem
umoznujicim dalkovy pfistup.

Po Uspés$né realizaci projektu UAP KHK bude Kralovéhradecky kraj disponovat existujici infrastrukturou
pro prostorové informace, ktera umozni efektivni spravu a zajisti dostupnost tdajd o Uzemi v kontextu
pozadavk{ stavebniho zdkona.

3.2 Navaznost projektu na eGovernment strategii kraje

Projekt UAP KHK navazuje na eGovernment, tj. sluzby elektronické verejné spravy poskytované
prostfednictvim modernich informacnich a komunikacnich technologii na Urovni Gzemni vefejné spravy
s provazanosti na Uroven narodni.

Projekt UAP KHK je realizovany v souladu s Vyzvou & 08 Integrovaného operacniho programu
na Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich a navazuje na dokument ,eGovernment strategie
Kralovéhradeckého kraje".

Strategie Kralovéhradeckého kraje pro implementaci eGovernmentu do Uzemi kraje v navaznosti
na eGON centra ORP spociva ve vybudovani krajského eGON centra a zajisténi sluzeb, které budou
realizovany prostfednictvim jednotlivych typizovanych projektl v ramci Vyzvy IOP ¢. 08, jejiz druha
Cast zahrnuje projekt Digitalni mapa vefejné spravy.

Cést I1. Vyzvy IOP ¢. 08 — Digitalni mapa veFejné spravy

= Ucelova katastralni mapa,
= Digitalné technickd mapa,
= Nastroje pro tvorbu a Udrzbu Gzemné analytickych podkladd.

Vrdmci priorit definovanych v eGovernment strategii kraje je projekt UAP KHK zafazen
mezi doporuCené projekty, o jejichz realizaci bude rozhodnuto na zakladé zpracovanych Studii
proveditelnosti.

eGovernment strategie Kralovéhradeckého kraje je zpracovana s ohledem na snahu o vyuZziti
alternativnich zdrojt financovani, respektuje podporované aktivity specifikované v IOP (pro vyuzivani
prostiedkd z Evropského fondu pro regionalni rozvoj EU v programovacim obdobi 2007 - 2013) a
OP LZZ (pro vyuzivani prostfedkd z Evropského socialniho fondu EU v programovacim obdobi 2007 -
2013).

3.3 Navaznost projektu na centralni projekty a sluzby
Projekt UAP KHK je soucasti ucelené koncepce budovani eGovernment v Ceské republice a Uzce
souvisi s dalSimi centralnimi aktivitami, jako jsou mj. projekty:

= Digitalni mapa verejné spravy,

= Informacni systémy verejné spravy,

=  Technologicka centra.
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Digitalni mapa verejné spravy

Projekt Digitalni mapa veFejné spravy (DMVS) zastfeSuje projekty v oblasti prostorovych
informaci, jejichz smyslem je zajisténi dostupnosti garantovanych jednotnych prostorovych dat
pro vefejnou spravu a verejnost.

Rozhodnuti o vytvofeni a nastaveni principll aktualizace DMVS bylo ucinéno podepsanim ,Memoranda
o spolupraci® mezi MV, MZP, MMR, MZe, CUZK, SMO, AK (,Memorandum o spolupraci pfi pfipravé,
feSeni, testovani a realizaci projektu DMVS"). Spolupracujici strany se shodly na uUcelnosti a
prospésnosti zaméru vybudovat (jako rychlé feSeni nepfiznivé situace v oblasti prostorovych dat)
digitalni mapové dilo sestavené z tematickych vrstev:

= digitalnich ortofotomap,

= katastralnich map (existujicich DKM, KMD a KM-D),

= Ucelové katastralni mapy (UKM),

= Digitalni technické mapy (DTM), vytvorené v ramci ¢innosti samosprav a spravci siti.

Zékladnimi uZivateli DMVS budou subjekty vefejné spravy, vefejnost, slozky Integrovaného
zachranného systému Ceské republiky (IZS) a spravci inZzenyrskych siti.

Tvorba DMVS neni soucasti projektu Registr Uzemni identifikace, adres a nemovitosti (RUIAN), RUIAN
bude jednim z informacnich systémd, které ji budou vyuzivat. Nad DMVS budou zobrazovany Uzemni
prvky a Uzemné evidencni jednotky Uzemni identifikace z RUIAN.

Cilem DMVS je zajistit a podpofit:

= garantovana jednotna data pro konzistentni vykon pfislusnych agend verejné spravy v Gzemi,
= transparentnost vykonu verejné spravy,
= dostupnost dat pro verejnost, tedy podnikatelské subjekty i obCany,

= propojeni prislusnych procestl vefejné spravy a souvisejicich Zivotnich situaci v Uzemné
tematickém kontextu,

= optimalizaci sluzeb vefejné spravy,
= navaznost na evropské projekty (INSPIRE, PSI, GMES, SEIS).

Projekt UAP KHK velmi Uzce souvisi zejména s projekty Ucelova katastralni mapa a Digitalni technicka
mapa, které jsou zakladnimi referencnimi podklady. Zaroven obsahové s nimi sdili nékteré vybrané
objekty, jako jsou napf. prvky technické infrastruktury obsaZené v DTM. V ramci projektu budou
prebirany dil¢i standardy vytvorené pro potfeby UKM a DTM.

INSPIRE

Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském spoleCenstvi (INSPIRE) je iniciativou Evropské
komise. Stejnojmenna smérnice Evropské komise a Rady si klade za cil vytvofit evropsky legislativni
ramec potfebny k vybudovani evropské infrastruktury prostorovych informaci. Stanovuje obecna
pravidla pro zaloZeni evropské infrastruktury prostorovych dat zejména k podpore environmentalnich
politik a politik, které Zivotni prostfedi ovliviiuji. Hlavnim cilem INSPIRE je poskytnout vétSi mnoZzstvi
kvalitnich a standardizovanych prostorovych informaci pro vytvareni a uplatfiovani politik SpoleCenstvi
na vsech Urovnich clenskych statd.

NiZe jsou uvedeny zakladni principy INSPIRE:

= data shirdna a vytvarena jednou a spravovana na takové Urovni, kde se tomu tak déje
nejefektivnéji;

. “ oy : . o o - : s :

= moznost bezesvé kombinovat prostorova data z rlznych zdroju a sdilet je mezi mnoha uzivateli
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a aplikacemi;

= prostorova data vytvarena na jedné Urovni statni spravy a sdilena jejimi dalSimi Grovnémi;
= prostorova data dostupna za podminek, které nebudou omezovat jejich rozsahlé vyuziti;

= gnadnéjsi vyhledavani dostupnych prostorovych dat, vyhodnoceni vhodnosti jejich vyuziti
pro dany Ucel a zpfistupnéni informace, za jakych podminek je mozné tato data vyuzit.

Smérnice INSPIRE vysla 25. 4. 2007 a v platnost vstoupila 15. 5. 2007. Vytvari zaklad pro koordinacni
mechanismus potiebny k fungovani infrastruktury na evropské urovni.

V soucasné dobé probiha faze transpozice, ktera zacala schvalenim smérnice a bude trvat po dobu
dvou let. B&€hem nich musi byt smérnice transponovana do narodni legislativy (viz novela zakona
¢. 123/1998 Sb., o pravu na informace o Zivotnim prostredi) a soucasné musi vzniknout implementacni
plan, jak splnit do roku 2013 pozadavky, které na nas klade text smérnice.

Implementace smérnice definuje konkrétni zplsob, jak naplnit vSechny poZadavky kladené pfijetim
smérnice a bezprostfedné navazuje na jeji transpozici. Lhita pro implementaci smérnice v oblasti
metadat je v pripadé pfiloh I a II dva roky a v pFipadé prilohy III pét let od 24. 12. 2008; v oblasti
poskytovani dat je dva roky pro datové soubory rozsahle prepracované, pro ostatni data sedm let
od prijeti provadécich pravidel, pro pfilohu I budou vydana provadéci pravidla pravdépodobné
v roce 2010 a pro prilohy II a III se predpoklada jejich schvaleni v roce 2013; v oblasti sitovych sluzeb
je implementacni Ihdta 18 mésicl od Ucinnosti provadécich pravidel, kde se schvaleni predpoklada
v roce 2009.

Vlastni Uzemné analytické podklady jsou postaveny na sbéru a vyhodnocovani sledovanych jevl a
udajll o Gzemi (dat). Jen néktera data vznikaji v ramci Gzemniho planovani — funkeni plochy v rozsahu
vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani Gzemi nebo nékteré jevy UAP
(zastavéné Uzemi, plochy vyroby, plochy k obnové nebo opétovnému vyuZiti znehodnoceného Uzemi,
urbanistické hodnoty a dalsi). Z pohledu smérnice INSPIRE, konkrétné pfilohy III, se vystupy — data
Uzemniho planovani odrazi v bodé 4 vyuZiti Uzemi a sekundarné v poloZce €. 6 verejné sluzby a sluzby
verejné spravy, ktera zahrnuje infrastrukturu v Uzemi, kde ovSem plivodcem informace neni vétsinou
verejna sprava.

Informacni systémy verejné spravy

Pozadavky na kvalitu informacnich systémii verejné spravy (ISVS) doznaly novelou zakona
¢. 365/2000 Sb., o informacnich systémech verejné spravy, vyraznych zmén.

Tyto zmény, s ohledem na Gcinnost nékterych ustanoveni, se zacinaji od 1. 1. 2009 vyrazné promitat
do procesl fizeni informacnich systémi ve verejné spravé. Zakon o ISVS po novelizaci zakotvuje
povinnost organli verejné spravy vytvorit a vydat informacni koncepci, mit zpracovanu provozni
dokumentaci k jednotlivym ISVS a podstoupit atestaci na dlouhodobé fizeni ISVS a stanoveni shody
zplsobilosti k realizaci vazeb ISVS s jinymi informacnimi systémy prostfednictvim referencniho
rozhrani.

Cilem novely zakona o ISVS je vytvoreni podminek pro zajisténi kvalitnich dat verejné spravy a
bezpecné technologické vymény informaci za pfedem stanovenych podminek. Pravidla fizeni ISVS,
kterd byla plvodné pokryta vydavanim standardd, jsou nové zabezpeCena vydanim provadécich
pravnich predpisll (vyhlasek) a metodickych pokynd. Standardy ISVS byly k 31. 12. 2006 zruseny.

Z pohledu zakona €. 365/2000 Sb., o informacnich systémech verejné spravy, v pozdéjSim znéni, se

u projektu UAP KHK jednd o ISVS, takZe existuje povinnost zpracovani resp. zaclenéni do informacni
koncepce, provozni dokumentace a popisu integracnich vazeb (referencniho rozhrani).
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Technologicka centra

Projekt UAP KHK je subprojektem projektu Technologické centrum Kralovéhradeckého kraje.
Technologické centrum kraje bude mimo jiné ureno také k provozu systémil typizovanych
projektovych zamér( samosprav jako je projekt Nastroje pro tvorbu a udrzbu UAP, systémovych
sluzeb a dalsSich aplikaci provozovanych pro potfeby samospravy mést a obci.

Predmétem projektu UAP KHK je i pripadné rozsiteni kapacit Technologického centra kraje a to
vyhradné v prokazatelné nezbytné nutné mire.

Sluzby pro Uzemi

Z pohledu sluzeb do Gzemi musi projekt UAP KHK zajistit fizeny sbér podkladd, zpfistupnit UAP véem
cilovym skupinam a fizené distribuovat podklady a vystupy prostfednictvim webovych sluzeb.

3.4 Informace o vyvoji projektu a o jeho soucasném
stavu

3.4.1 Informace o vyvoji projektu

Zakladni legislativni ramec tvofi zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisll a provadéci vyhlasky k tomuto zakonu.

Pro tvorbu Uzemné analytickych podkladl je vedle stavebniho zakona vychodiskem vyhlaska
¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zplsobu
evidence Uzemné planovaci ¢innosti. V ramci budovani informacniho systému o Uzemi je dale potieba
vychazet z vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi, ktera vymezuje
plochy s rozdilnym zpdsobem vyuZiti.

Stavebni zakon zavadi systém Uzemné analytickych podkladl, které slouzi k trvalému zjistovani a
vyhodnocovani stavu a vyvoje Uzemi, jeho hodnot, limitd vyuziti Gzemi, zamérl na provedeni zmén
v Uzemi, zjiStovani a vyhodnocovani udrZitelného rozvoje uzemi a urleni problémd k feSeni v izemné
planovaci dokumentaci (UPD). UAP umoziuji kvalitni rozhodovani o Gzemi na zakladé aktudlnich
(pr@bézné aktualizovanych) a dostupnych dat, zavedeni tohoto systému je zakladnim predpokladem
pro zlepSeni sluzeb verejné spravy.

Povinnost zverejnit UAP v rozsahu a zplsobem umoziujicim dalkovy pristup zaklada zlepSeni pfistupu
verejnosti k informacim o Uzemi a omezenich, které se v Uzemi vyskytuii.

Vztah UAP a UPD je znazornén na nasledujicim obrazku.
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UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACE

POLITIKA ZASADY

UZEMNIHO UZEMNIHO ‘:’z&"m' REE:’A-":s"' ROZV“SZDEOM"I,A"'
ROZVOIJE ROZVOIE
Pofizuje se pro Gzemi stitu Pofizuje se pro uzemi kraje Pofizuje se pro tizemi obce Pofizuje se pro exponované
lokality
(7 Q)
URBANISTICKE ZAVADY
URCENI DOPRAVNi ZAVADY
PROBLEMU HYGIENICKE ZAVADY
K RESENI VZAJEMNE STRETY ZAMERU NA PROVEDENi ZMEN V UZEMI
VUZEMNE STRETY ZAMERU S LIMITY VYUZIT UZEMI
PLANOVACICH OHROZENi UZEMi, NAPR. POVODNENI A JINYMI RIZIKOVYMI PRIRODNIMIJEVY
DOKUMENTACICH
ROZBOR UDRZITELNEHO
ROZVOIJE UZEMI PRO PRIZNIVE ZIVOTNi PROSTREDI
VYHODNOCENI VYVAZENOSTI PRO HOSPODARSKY ROZVOJ
VZTAHU UZEMNICH PODMINEK PRO SOUDRZNOST SPOLECENSTVi OBYVATEL UZEMI{
HORNINOVE PROSTRED{ A GEOLOGIE
VODNi REZIM
HYGIENA ZIVOTNiHO PROSTREDI
OCHRANA PRIRODY A KRAJINY
ZJISTENIAVYHODNOCENT ZEMEDELSKY PUDN{ FOND A POZEMKY URCENE K PLNEN{ FUNKCI LESA
UDRZITELNEHO ROZVOJE UZEMI VEREJNA DOPRAVNI A TECHNICKA INFRASTRUKTURA
SOCIODEMOGRAFICKE PODMINKY
BYDLEN{
REKREACE
HOSPODARSKE PODMINKY
\ J
PODKLADY PRO S . . PR 3
M . ZJISTENI AVYHODNOCENiSTAVU A VYVOJE UZEMI HODNOTYUZEMi
ROZBOR UDRZITELNEHO LIMITY VYUZITI OZEMI
ROZVOIJE UZEMi ZAMERY NA PROVEDENI ZMEN V UZEMI
UZEMNE ANALYTICKE PODKLADY

Obrézek ¢ 1: Vztah UAP a UPD

Uzemné analytické podklady Kralovéhradeckého kraje jsou pofizovany obcemi s rozsifenou plisobnosti
pro jejich spravni uzemi na podkladu katastralni mapy a krajem pro Uzemi kraje na podkladu zakladni
mapy CR.

Porizené UAP jsou prevazné v digitalni vektorové podobé. Utad Gzemniho planovéni UAP pribézné
aktualizuje na zakladé novych (dajd o Uzemi, prizkumu Uzemi a dalSich informaci a kazdé dva roky
poridi Uplnou aktualizaci UAP.

Vétsina ORP jiz zvetejnila své UAP na internetu, nicméné formy zpFl'stupnénl' se vyrazné lisi (stavebni
zakon formu zprlstupnenl nespecifikuje). Evidence jejich zverejnéni se nachazi na portalu uzemnlho
planovani spravovaného Ustavem Gzemniho rozvoje (UUR) - pod Nastroji Uzemniho planovani v CR /
Uzemné planovaci podklady.

V rozsahu zvetejnéni UAP byly zjistény jisté rozdl'Iy pfedmétem zvefejnéni jsou nejasteji Ctyfi
povinné vykresy a rozbor udrzitelného rozv01e uzem| (RURU), jak to bylo uvedeno v metodickém
navodu Ustavu Uzemniho rozvoje pro pofizovani UAP. Vyskytuji se vSak i pripady zpfistupnéni
kompletni UAP nebo naopak vykrestl bez textové &asti.

Drtivou vétsinou jsou zptistupnény vykresy i texty ve formatu .pdf. Textova Cast byva také vyvésena
ve formatu .doc. Vykresy celych spravnlch uzemi ORP jsou vSak na obrazovce Casto necitelné
(Iegendy), slouzi viceméné jako informace, Ze existuje graficka ¢ast UAP. Malo Casté je zverejnéni UAP
pomoq _programu flash player, v tomto pfipadé se Ize na vykresy jenom podlvat Vyskytuji se také

zvetejnéné grafické &asti UAP v mapové aplikaci. V mapové aplikaci Ize s UAP interaktivné pracovat:
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zapinat / vypinat zobrazeni jevl a referencnich podkladli, zobrazit informace o jevech, studovat
legendu, pfibliZit se az do Urovné parcel, tisknout apod. Pfes vydejni modul mapové aplikace mohou
opravnéni uzivatelé (projektanti UPD, stavebni Ufady, obce) po viozeni hesla stahovat data
pro definovana Gzemi.

Z préizkumu Ustavu izemniho rozvoje vyplyva doporuceni zpfistupnéni UAP prosttednictvim webovych
sluZeb, coz pIné koresponduje s navrhem predkladaného projektu UAP KHK.

3.4.2 Informace o soucasném stavu projektu

Projekt UAP KHK Kralovéhradeckého kraje je v soucasné chvili v pripravné fazi. Ramec projektu
UAP KHK je dan typizovanym projektovym zamérem ,Nastroje pro tvorbu a udrzbu Uzemné
analytickych podkladd®, ktery je pfilohou Vyzvy IOP €. 08.

V Kralovéhradeckém kraji je 15 obci s rozsifenou plsobnosti (ORP), vSechny jsou zahrnuty
ve spolecném projektu UAP.

Od roku 2007 probiha spoluprace mezi ORP a Kralovéhradeckym krajem na feSeni projektu. Tato
spoluprace neni definovana zadnym pisemnym smluvnim vztahem, Uspésné funguje na zakladé
dobrovolného pfistoupeni k projektu.

Kralovéhradecky kraj si na zakladé vybérového Fizeni nechal zpracovat v kvétnu 2007 datovy model
DMG UAP. Kraj ho zdarma poskytl jednotlivym ORP, pro které se stal vychozi platformou
pro zpracovani dat (tj. podkladl pro rozbor udrZitelného rozvoje Uzemi, ve smyslu § 4 vyhlasky
500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence
Uzemné planovaci ¢innosti).

DMG UAP je v soucasné dobé pouzivany na péti krajich a jejich ORP jako datovy model relevantni
pro tzv. referenni data, kterd jsou zakladem strukturované databaze jevl v uzemi a daji o uzemi.
Logické struktury DMG UAP tvofi téz dule2|tou logickou kostru modull aplikace, ktera zajist'uje pristup
k datovému skladu, ale i vizualizaci Jevl a Udaij& dalkovym pfistupem, jak poZaduje stavebni zakon.
DMG UAP je otevifenym a popsanym a podporovanym standardem. Popis DMG UAP je volné dostupny
i uzivatel@m, ktefi nedisponuji poskytnutou licenci.

DMG UAP reflektuje metodiku MINIS, kterd je krajem prosazovana v ramci dotaCnich titulll
vypisovanych pro pofizeni UPD. Datovy model svazany s metodikou MINIS ma jednoznaCnou vazbu
na DMG UAP. Data, ktera jsou zpracovateli Gzemniho planu (UP) dle MINIS odevzdavana, mohou byt
rovnou zaclenéna do datového skladu UAP. Ale tykd se to, v souladu s legislativou, pouze podmnoZiny
dat, se kterymi UP pracuje, tzv. ,urbanistické pfidané hodnoty UP". Ostatni data UP pouze pouZije,
zobrazi, ale neni jejich poskytovatelem. MINIS je podporovan dotacnim titulem a data digitalni data
dodana zpracovateli UP dle MINIS jsou postupné vyuzivana jako data UAP.
Kranvehradecky kraj po dohodé s ORP definoval seznam jevl (dle prilohy ¢. 1 kvyhlasce
&. 500/2006 Sb.), jejichz potizeni a zpracovani do DMG UAP zajisti kraj pro véechny zainteresované
prostrednlctwm oddéleni uzeanho planovani. Ostatni jevy zlstavaji plné v kompetenci ORP.
Po zkuSenostech se zpracovanim UAP obci k 31. 12. 2008 z{stalo toto v platnosti.

Pro jevy, ]eJ|chz zpracovani zajistuje Kralovéhradecky kra], soucasné kraj eviduje a archivuje pasporty
(daj& o Uzemi v analogové podobé. Aplikace UAPKit umoziiuje evidenci takto archivovanych pasportd
a zajistuje vazby pasportl na surova data.

Kralovéhradecky kraj zajistil pofizeni webové aplikace (tzv. UAPKit), pficemz existuje variantni rozhrani

této webové aplikace pro kraj (tj. vétsi rozsah funkcionalit vCetné admin) a ORP. Dalsimi uZivateli této
aplikace mlZzou byt na zakladé poZadavkl ORP zpracovatelé UPD (tuto moZnost priibézné vyuZivaji
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3 ORP). Poskytovatelé Gdajl o Uzemi maji rovnéz moznost aktivniho nebo pasivniho vyuzivani portalu
na zakladé vlastniho pozadavku (tj. nahlizeni dat, poptipadé aktivni poskytovani dat prostfednictvim
tohoto portalu).

Pfistup do aplikace je umoznén na zakladé pristupového jména a hesla a nastaveni pfistupovych prav.

Kralovéhradecky kraj priibézné technicky a financné zajistuje aktualizace a vylepSeni funkcionalit vyse
uvedené aplikace.

Aplikace UAPKit slouZi pro:

Evidenci poskytovateld (dajd (evidenci ma moznost editovat uZivatel s opravnénim kraje,
ostatni uzivatelé maji moznost nahledu). Evidence poskytovateld je aplikacné i v Urovni
datového modelu aplikace provazana s moduly Evidence udalosti a Datovy model. Tim je
zajisténo spravné chovani uZzivatell v roli poskytovatele ve vztahu k jevim DM a zaroven to
umoznuje regulovat pristup jednotlivych uZivateldl k udalostem (nékteré mohou realizovat,
nékteré pouze prohlizet, ...).

Zpristupnéni kompletniho logického datového modelu vcetné metadatovych informaci
o jednotlivych objektech DM a vazeb na platnou legislativu. Aplikacni vazby DM na evidenci
poskytovateld umoZiuji snadno realizovat dotazy na ,Jevy bez poskytovatele®, ,Jevy
bez udalosti® = bez existuijicich alespor surovych dat.

Prohlizeni dat UAP pfimo ze sekce datovy model v prostfedi postaveném na technologii
WebMap. Vizualizace dat je umoznéna i v souvislosti s volitelné pfipojovanymi wms sluzbami;
jednou z casto vyuzivanych je wms sluzba pasportu Uzemné planovacich dokumentaci
Krélovéhradeckého kraje postavena na technologii WebMap, nativni soucasti vsech mapovych
kompozic jsou nové vykresy krajskych RURU.

Stahovani dat UAP ORP (stahovani je definovano po celych spravnich Gzemi ORP s (izemnim
presahem). Jednotlivé ORP maiji k dispozici historii svych pfistupd, s tim, Ze maji moznost zvolit,
zda budou stahovat pouze ta data, kterd byla od posledniho pfistupu aktualizovana popfipadé
doplnéna. Data ke staZeni jsou pfipravovana automaticky z celokrajskych vrstev mapovym
serverem jako kazdodenni davka, vyvolavana pfitomnosti novych dat na serveru. Pravidelné
exporty jsou dokumentovany a dokumentace prlbéZné ukladana na serveru. Opravnéni
uZivatelé jsou o pfitomnosti novych dat na serveru informovani.

Evidenci udalosti (tj. ve verzi pro ORP upload balicku surovych dat a staZeni referencnich
vrstev; ve verzi pro kraj upload baliCku surovych dat, upload referencni vrstvy, zaevidovani
dalsich udalosti vztahujicich se k pofizovani UAP ¢i ke konkrétnim jevlim — jednani, e-mail, dopis
apod.). Udalosti je rovnéZ mozné tridit podle nejrliznéjsich kritérii. V zaevidovanych udalostech
Ize provadét slozité SQL vyhledavani v uzivatelsky jednoduchém formulafovém rozhrani.

Dotazy postavené nad datovym modelem, evidenci poskytovatell, popt. evidenci udalosti.

Analyzu jednotlivych tematickych oblasti UAP v &enéni dle zékladnich skupin, do kterych jevy
UAP zafazuje datovy model DMG UAP. Sestavené mapové podhledy dle tematickych celk
usnadiuji vyhledavani zakladnich stfetd zameérl v Uzemi s existujicimi limity a hodnotami
Uzemi; soucasti modulu analyz je i moznost generovani reportd, jejichz obsahem jsou grafy,
kartogramy, kartodiagramy dynamicky generované pro libovolné poskladana zajmova Gzemi
definovana uzivatelem.

Hromadné predavani informaci o UAPkitu, pfipadné o jeho zménach, zménéach v DMG UAP a
podobné prostifednictvim modulu ,,Novinky".

Sledovani piistupu uZivatel@ k aplikaci UAPKit prostfednictvim modulu ,,Administrace".

Kralovéhradecky kraj vyuziva zpracovanych UAP ve smyslu pfislusnych ustanoveni stavebniho zakona,
tj. mimo jiné pro zpracovavané ,Zasady uzemniho rozvoje KHK", pfiCemz digitalni vystupy ZUR musi
respektovat DMG UAP.

—  Strana22/129 —



* KRALOVEHRADECKY
5 * Xk . KRAJ
INTEGROVANY SR EVROPSKA UNIE
OPERACNI o EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PROGRAM b SANCE PRO VAS ROZVOJ

Datovy sklad

Vychézi z principu rozdéleni dat UAP na surové a referenéni. Surovd data jsou v datovém skladu
ulozena ve formé .zip balick(l originalli predanych poskytovateli svazbou na dodané pasporty.
Referencni data jsou uloZena ve formatu .shp upravena do DMGUAP. Vazbu prvkd referencnich dat
na plvodnim pasportu umoZfiuje vazba pasport_id ve vrstvé na id pasportu ulozeného v aplikaci
UAPKit.

Datovy sklad je vyuZivan pro dalsi zakonem upravované Cinnosti Kralovéhradeckého kraje napf.
pofizeni ZUR.

Aplikace pro aktualizaci dat

V soucasnosti je aktualizace provadéna nastroji ESRI ArcGis na oddéleni UP KUKHK. Kralovéhradecky
kraj provadi aktualizaci dat potfebnych pro UAP kraje (jevy B dle prilohy ¢. 1 vyhlasky
¢. 500/2006 Sb.) s tim, Ze jevy A aktualizuje v rozsahu dohodnutém s ORP. Prfi aktualizaci
podkladovych dat, které jsou v kompetenci ORP, funguje kraj jako konzultant bez mozZnosti vzdalené
editace dat.

Metainformacni systém

Kralovéhradecky kraj vyuZiva METIS. Je nezbytné navdzat na toto feSeni i v oblasti UAP. Zatim jsou
metainformace vztaZené k objektim datového skladu UAP v obecné roviné poskytovany aplikaci
UAPkit a modulem Datovy model pro vSechny objekty datového modelu. Metadata vztazena
k referencnim vrstvam jsou udrzovana v xml strukturach ISO a profilu ESRI.

Databaze pasporti

K tvorbé pasportu dochazi u poskytovatele Udajli, spolu s predanim (dajl je poskytovan i pasport,
ktery je v analogové podobé& evidovan. Z n&j ziskané Udaje o poskytovateli jsou priib&zné vyuZivany
v aplikaci ,Evidence poskytovateld” v UAPKit. Aplikace UAPKit umoznuje ukladat k predavanym
balickdm surovych dat pasporty v digitalni podobé .pdf, .rtf, .doc, popt. evidovat pouze analogovy
pasport pridélenim ,katalogového cisla“.

Prezentacni modul

Zakladnim rozhranim pro prezentaci dat UAP je modul Datovy model aplikace UAPkit. V pripadé
existence alespon jedné vrstvy prislusného jevu vyhlasky se u tohoto jevu objevi ikona umoziujici
vstup do mapového rozhrani. Mapové rozhrani nabizi uzivateldim béznou i méné obvyklou paletu
uzivatelskych funkci, zavislych na uZivatelskych pravech pfihlaseného. Modul umoznuje jak
geografické, tak SQL dotazovani ¢i jejich kombinaci. A komfortni vypisy takto realizovanych dotazd.
Z kazdé mapy je realizovana vazba do pfislusné Casti modulu datovy model. Tam kde je to mozné
vyuziva prezentacni modul aplikace v souladu s principy Web 2.0 dostupné webové sluzby,
poskytované rliznymi subjekty statni spravy.

Soucasna podoba prezentace UAP v UAPkit nereflektuje textové ¢asti UAP.

Vydej dat
Vydej dat je zajistén formou UAPKit, s uZivatelskou moznosti rozsahu vydeje, vedeni evidence, to vée
na zakladé pristupovych prav.

Monitoring

Soucasny systém umoziuje evidovat pfistupy do aplikace vcetné konkretizace Cinnosti provedenych
opravnénym uZivatelem, a to jak v mapové, tak evidencni Casti.
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Administrace

Umoznuje administrovat stavajici podobu aplikace v celém funkénim rozsahu. Umoznuje administraci
uzivatelskych prav jednotlivych subjektd k aplikaci a jednotlivym modullm.

Skoleni a metodicka pomoc

Kralovéhradecky kraj zajiétuje Skoleni a metodickou pomoc ORP pfi pofizovani UAP (kraj zajistuje
vlastnimi silami Skoleni produktll ESRI, konaji se porady s ORP, je poskytovana technicka pomoc a
servis — jak technicka (exporty a importy dat), tak i metodicka pomoc).

Ramcova struktura datového modelu UAP

A001 zastavéné uzemi
L zastavéné (izemi [metadata

L ElZastUz_p
A002 plochy vyroby

Soucasné vyuziti izemi [metadata

ElSouchuz_p
A003 plochy obcanského vybaveni

Soucasné vyuziti izemi [metadata

@Souchuz_p
A004 plochy k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného Gzemi

plochy brownfields [metadata

@Brownﬁelds_p
A005 pamatkova rezervace véetné ochranného pasma

R— pamatkové chranéna Uzemi [metadata
L ElArchR_p

L ElArchR_op

L HllpcHu_p

L ElpcHu_op

L ElKrPamZ_p

A006 pamatkova zdéna véetné ochranného pasma

R— pamatkové chranéna Uzemi [metadata
A007 krajinna pamatkova zéna

pamatkové chranénd Uzemi [metadata
L ElArchR_p
L ElArchR_op
L Ellpchu_p
L Hllpchu_op
L ElKrPamZ_p

A008 nemovita kulturni pamatka, popfipadé soubor, véetné ochranného pasma
L nemovita kulturni pamatka, poptipadé soubor [metadata

=2INKPam_b
L ElNKPam_p
L ElNKPam_op

A009 nemovita narodni kulturni pamatka, popFipadé soubor, véetné ochranného pasma
nemovita narodni kulturni pamatka, poptipadé soubor, vcéetné ochranného pasma [metadata

ZZINNKPam_b
L Einnkpam p

L — Zlnnkpam op
A010 pamatka UNESCO vcetné ochranného pasma
L pamatka UNESCO véetné ochranného pasma [metadata

“=lPamUNESCO_b
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L Elpamunesco_p
L Elpamunesco_op
A011 urbanistické hodnoty
L urbanistické hodnoty [metadata
@UrbHod_p
A012 region lidové architektury
region lidové architektury [metadata]
ElRegLidArch_p
A013 historicky vyznamna stavba, soubor
vyznamné stavby a soubory [metadata]
"_'|VyzStavby_b
L ElVyzStavby_p
A014 architektonicky cenna stavba, soubor
L vyznamné stavby a soubory [metadata
L '-_'|VyzStavby_b
L ElVyzStavby_p
A015 vyznamna stavebni dominanta
L vyznamné stavby a soubory [metadata
ElVyzStavby_b
ElVyzStavby_p
A016 Gzemi s archeologickymi nalezy
Uzemi s archeologickymi nalezy [metadata]
L @UzArchN_p
A017 oblast krajinného razu a jeji charakteristika
oblasti a mista krajinného razu [metadata
L @KrajRaz_p
A018 misto krajinného razu a jeho charakteristika
L—— oblasti a mista krajinného razu [metadata
L ElKrajRaz_p
A019 misto vyznamné udalosti
misto vyznamné udalosti [metadata
'-_'|MistoVysz_b
L ElMistoVysz_p
A020 vyznamny vyhlidkovy bod
vyznamny vyhlidkovy bod [metadata
ZZlvyhiBod_b
A021 tzemni systém ekologické stability
Uzemni systém ekologické stability [metadata
Hluses p
L Einrex op
A022 vyznamny krajinny prvek registrovany, pokud neni vyjadien jinou polozkou
Vyznamny krajinny prvek registrovany [metadata]
ZZVKPR b
L— Svker p
A023 vyznamny krajinny prvek ze zakona, pokud neni vyjadfen jinou polozkou
vyznamny krajinny prvek ze zakona, pokud neni vyjadren jinou polozkou [metadata
2xlvkpz_|
L— Shvkezp
A024 prechodné chranéna plocha
R— pfechodné chranéna plocha [metadata
L ElPrChrP_p
A025 narodni park véetné zén a ochranného pasma
L— nérodni park [metadata
ElNarParkZ_p

L ElNarPark_p
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L @NarPark_op

A026 chranéna krajinna oblast véetné z6n
L chranéna krajinna oblast [metadata

HlcHkoz p
L— Zcrko p
L — Zchko_op

A027 narodni prirodni rezervace véetné ochranného pasma

 — maloplosna zvlasté chranéna Gzemi [metadata
HlmzcHu_p
ElMzcHU_op

A028 pfirodni rezervace véetné ochranného pasma
maloplosnd zvI&sté chrénéna Uzemi [metadata
EllmzcHu_p

L ElmzcHu_op
A029 narodni pFirodni pamatka véetné ochranného pasma
maloplosna zvlasté chranéna Gzemi [metadata
L— Elmzchu p
L— =lmzcHu op
A030 pfirodni park
L prirodni park [metadata

ElPrirPark_p
A031 pfirodni pamatka vcetné ochranného pasma

maloplosna zvlasté chranéna Gzemi [metadata
ElmzcHu_p
ElmzcHU_op

A032 pamatny strom vcetné ochranného pasma
pamatny strom [metadata
ElPamStrom_b

L ElPamStrom_l
L @PamStrom_p

L @PamStrom_op
A033 biosféricka rezervace UNESCO, geopark UNESCO

L biosféricka rezervace UNESCO, geopark UNESCO [metadata]
ElpriruNESCO_p
A034 NATURA 2000 - evropsky vyznamna lokalita
L NATURA 2000 - evropsky vyznamna lokalita [metadata]
L ElNaturaEvl_p
A035 NATURA 2000 - ptadi oblast
L NATURA 2000 - ptaéi oblast [metadata]
ElNaturaPta_p
A036 lokality vyskytu zvlasté chranénych druhii rostlin a Zivocichii s narodnim vyznamem
lokality vyskytu zvlasté chranénych druh rostlin a Zivocichd s narodnim vyznamem [metadata]
=LokzcHD_b
L— EMiokzcHp_p
A037 lesy ochranné
L lesy dle kategorii [metadata
@LesyKat_p
A038 les zvlastniho urceni
 — lesy dle kategorii [metadata
@LesyKat_p
A039 lesy hospodarské
R lesy dle kategorii [metadata
L ElLesyKat_p
A040 vzdalenost 50 m od okraje lesa
L—— vzdalenost 50 m od okraje lesa [metadata

KRALOVEHRADECKY
KRAJ

strana 26 / 129



, * ,
INTEGROVANY FER £VROPSKA UNIE
OPERACNI o
PROGRAM b SANCE PRO VAS ROZVOJ
L ElLesSO_p

A041 bonitovana ptadné ekologicka jednotka
L— bonitovana pldné ekologicka jenotka [metadata
L Slseerp

A042 hranice biochor
L hranice biochor [metadata

ElBiochory_p

A043 investice do plidy za icelem zlep$eni plidni Grodnosti
investice do pldy za ucelem zlepSeni plidni Grodnosti [metadata

L '-_'|Inquda_b
— lenquda_l
L E'Inquda_p

A044 vodni zdroj povrchové, podzemni vody vcéetné ochrannych pasem

L— vodni zdroje [metadata
=IVodzdrPov_b
L Zvodzdrpzv b
L ochranna pasma vodnich zdrojt [metadata

E'Vodzdr_op
A045 chranéna oblast prirozené akumulace vod
L chranéna oblast pfirozené akumulace vod [metadata

HlcHorav_p
A046 zranitelna oblast

L zranitelna oblast [metadata
@ZranObl_p

A047 vodni utvar povrchovych, podzemnich vod
L vodni Gtvar povrchovych, podzemnich vod [metadata

Hlvod UtPovS_p
L— Svodutpovt |
L— ZvodutpovT p

L— Evodutrzv p
A048 vodni nadrz

L—— vodni nadr? [metadata
@VodNad_p
L @NadrzeSVP_p

A049 povodi vodniho toku, rozvodnice
— povodi vodniho toku, rozvodnice [metadata

= HyPovl_p
El HyPov2_p
E'HyPov3_p

Slnypova_p
A050 zaplavové uzemi
I

Hlqoos_p

Elqo20_p

Elq100_p
L @QAZ_p

A051 aktivni zona zaplavového Uzemi

L zaplavové Uzemi, aktivni zéna zaplavového Gzemi [metadata

L— =llqoos p
L =1q020 p

Hlg100_p
L Hloaz p

A052 Gzemi uréené k rozlivim povodni

EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ

zaplavové Uzemi, aktivni zéna zaplavového Uzemi [metadata
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L—— tzemi uréené k rozliviim povodni [metadata
L ElRozlivUz_p

A053 Gzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem
L— Gzemi zviagni povodné pod vodnim dilem [metadata

@Zvl Povoden_p
A054 objekt/zafizeni protipovodiové ochrany

objekt/zafizeni protipovodiiové ochrany [metadata
ElProtiPovOchr_b
ElProtiPovOchr_l

L @ProtiPovOchr_p

A055 pFirodni lécivy zdroj, zdroj pFirodni mineralni vody véetné ochrannych pasem
prirodni 1éCivy zdroj, zdroj pfirodni mineralni vody vcetné ochrannych pasem [metadata

L ElPeIoidy_op
“=lpLMzdroj_b
HllpLmzdroj_op
A056 lazenské misto, vnitini a vnéjsi izemi lazeriského mista
L Jazetiské misto, vnitfni a vnéjsi tzemi lazefiského mista [metadata
L ElLazM_b
L @LazMUz_p
A057 dobyvaci prostor

dobyvaci prostor [metadata
@Dobvar_p
A058 chranéné loziskové tzemi
L chranéné loziskové Gzemi [metadata
L— Slenwup
A059 chranéné Gzemi pro zvlastni zasahy do zemské kiiry
chranéné Gzemi pro zvlastni zasahy do zemské kdry [metadata

L— Ecruzvizas p

A060 loZisko nerostnych surovin
L lo¥isko nerostnych surovin [metadata

L '-_'|Loziska_b
L ilLoziska_I
L ElLoziska_p

A061 poddolované Gzemi
L poddolované tUzemi [metadata

L '-_'|PodUz_b
L ElPodUz_p

A062 sesuvné Gzemi a Gizemi jinych geologickych rizik
L Sesuvné tzemi [metadata
L ElSesUz_b
L ElSesUz_p
L— Uzemi jinych geologickych rizik [metadata
ElRadAnom_b
L @RadAnom_p

L @Radon_p
A063 staré diilni dilo
L— staré d@ini dilo [metadata
L— ZHsoup_b
A064 staré zatéze izemi a kontaminované plochy
staré zatéze Gzemi a kontaminované plochy [metadata
L — Fser b
L @Sez_p

A065 oblast se zhorsenou kvalitou ovzdusi
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L Imisni znegi&t&ni Zivotniho prostredi a oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi [metadata
L #lozko_p
A066 odval, vysypka, odkalisté, halda
odval, vysypka, odkalisté, halda [metadata
L — FHaio_ b
L E'Halo_p
ElVysyp_b
Elvysyp_p
Hlodkal_p
L— “-lodkal b

A067 technologicky objekt zasobovani vodou véetné ochranného pasma
technologicky objekt zasobovani vodou véetné ochranného pasma [metadata
L ZHvajb
ElCerpV_b
luprv_b
@Uprv_p

@VodovodObj_op
A068 vodovodni sit’ véetné ochranného pasma

vodovodni sit’ véetné ochranného pasma [metadata

L ElVodovod_l
L E'Vodovod_op
L E'VodovodU_I
L ElVodovodU_op
L ElVodovodKO_I

L ElVodovodKO_op
A069 technologicky objekt odvadéni a cCisténi odpadnich vod vcetné ochranného pasma
technologicky objekt odvadéni a Cisténi odpadnich vod véetné ochranného pasma [metadata
lcov_b

E'Oijanal_op

A070 sit’ kanalizacnich stok vcetné ochranného pasma

L sit kanalizagnich stok véetn& ochranného pasma [metadata
L ElKanal_l

L ElKanal_op
A071 vyrobna elektfiny véetné ochranného pasma
vyrobna elektfiny véetné ochranného pasma [metadata
E'Elektrarna_b
L E'Elektrarna_p

ElEIektrarna_op
A072 elektricka stanice véetné ochranného pasma

L elektricka stanice véetné ochranného pasma [metadata
L ElEIStan_b

L @EIStan_p
L E'EIStan_op
L ElEIRozv_b
L @EIRozv_p
L @EIRozv_op

A073 nadzemni a podzemni vedeni elektrizacni soustavy vcetné ochranného pasma
nadzemni a podzemni vedeni elektrizacni soustavy v€etné ochranného pasma [metadata
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L — Seved |
L ElEIVed_op

A074 technologicky objekt zasobovani plynem vcetné ochranného a bezpecnostniho pasma
technologicky objekt zasobovani plynem vcetné ochranného a bezpecnostniho pasma [metadata

Z22lPlynObj_b
L ElPlynObj_p
L ElPlynObj_op

L— Elpynob;_bp
A075 vedeni plynovodu véetné ochranného a bezpecnostniho pasma
vedeni plynovodu vcetné ochranného pasma [metadata

L— Spyn |
ElPlyn_op
@Plyn_bp
Zxlpiynko_|

ElPIynKO_op
A076 technologicky objekt zasobovani jinymi produkty véetné ochranného pasma
technologicky objekt zasobovani jinymi produkty véetné ochranného pasma [metadata

Z1zasobObj_b
L ElZasobObj_op

A077 ropovod véetné ochranného pasma
technologicky objekt ropovodu véetné ochranného pasma [metadata

ElRopovodObj_b
@RopovodObj_p
ElRopovodobj_op
ropovod vcetné ochranného pasma [metadata
ElRopovod_l
L ElRopovod_op
ilRopovod KO_|I

ElRopovod KO_op
A078 produktovod vcetné ochranného pasma
L technologicky objekt produktovodu véetné ochranného pasma [metadata

L "_'|Produktovod0bj_b
L ElProduktovodObj_p

ElProduktovodObj_op
L produktovod vcetné ochranného pasma [metadata

L E'Produktovod_l
@Produktovod_op
ZxlProduktovod KO_I
Ellproduktovod KO_op

A079 technologicky objekt zasobovani teplem véetné ochranného pasma
technologicky objekt zasobovani teplem véetné ochranného pasma [metadata

“=ITeploobj_b
ElTepIoObj_p

ElTeploObj_op
A080 teplovod vcetné ochranného pasma
teplovod vcetné ochranného pasma [metadata

L ﬁlTepIovod_I
L ﬂTepIovod_op
L ilTepIovodKO_I
L ElTeplovodKO_op
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A081 elektronické komunikacni zafizeni vCéetné ochranného pasma
L elektronické komunikagni zaFizeni véetné ochranného pasma [metadata

ElKomZarizeni_b
L @KomZarizeni_op

A082 komunikacni vedeni vcetné ochranného pasma
L—— komunikaéni vedeni véetn& ochranného pasma [metadata
ﬂKomVedeni_I
L ElKomVedeni_op
L Hpss

L Eirss op
A083 jaderné zafizeni
jaderné zafizeni v€etné ochranného pasma [metadata

L "_'|JaderneZar_b
L El]aderneZar_p
L El]aderneZar_op

A084 objekty nebo zafizeni zafazené do skupiny A nebo B s umisténymi nebezpecnymi latkami
objekty s umisténymi nebezpeCnymi latkami [metadata
E'NebeszB_b

E'NebeszB_p
A085 skladka vcetné ochranného pasma

L—— skiadka veetné ochranného pasma [metadata
=Iskladky_b
Hllskladky_p
ElSkIadky_op
A086 spalovna véetné ochranného pasma
spalovna vcetné ochranného pasma [metadata
L '-_'|Spalovna_b
— ElSpalovna_op
A087 zarizeni na odstranovani nebezpecného odpadu véetné ochranného pasma
Zarizeni na odstrafiovani odpadu véetné ochranného pasma [metadata
'-_'|OdpadZar_b
L ElOdpadZar_p
L ElOdpadZar_op
A088 dalnice vcetné ochranného pasma
Dalnice, rychlostni komunikace, silnice I. tfidy vCetné ochranného pasma [metadata
ZxlSilniceDR1_|
L Esiinicedr1_p
ZlsilniceDR1_op
L Mimotroviiové kfizovatky [metadata
L— lmuk b

A089 rychlostni silnice véetné ochranného pasma
Délnice, rychlostni komunikace, silnice I. tfidy véetné ochranného pasma [metadata

ZxlsilniceDR1_|

@SilniceDRl_p
L @SilniceDRl_op
L—— Mimodroviiové kiizovatky [metadata
L— lmuk b

A090 silnice I. tfidy véetné ochranného pasma
Dalnice, rychlostni komunikace, silnice I. tfidy vCetné ochranného pasma [metadata

2xSilniceDR1_|
L ElSiIniceDRl_p
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L @SilniceDRl_op
L—— Mimodroviiové kiizovatky [metadata
L— ==lmuk b

A091 silnice II. tfidy véetné ochranného pasma
L silnie IL. a I1I. t¥idy vcetné ochranného pasma [metadata
L Lsimice23.
L— Hlsiiice23_p
L— lsiinice23_op
L Mimotroviiové kiizovatky [metadata
L— imucb
A092 silnice III. tFidy véetné ochranného pasma
L silnie IL. a I1I. t¥idy vcetné ochranného pasma [metadata
L “simice23_
L— Hlsinice23 p
L ﬂSilnice23_op
L Mimotroviiové kiizovatky [metadata
L— vk b
A093 mistni a Gcelové komunikace
L mistni a G&elové komunikace véetné ochranného pasma [metadata
L— “lsimicemu_
ElsilniceMmu_p
ElSilniceMU_op
L—— Mimotroviiové kfizovatky [metadata
L— Fmukb
A094 Zeleznicni draha celostatni véetné ochranného pasma
L Jelezni¢ni draha véetn& ochranného pasma [metadata
ilZeIDraha_I
L ElZelDraha_p
L ElZeIDraha_op
A095 Zeleznicni draha regionalni véetné ochranného pasma
Zelezni¢ni draha vcetné ochranného pasma [metadata
leeIDraha_I
L ﬂZelDraha_p

L ElZelDraha_op
A096 koridor vysokorychlostni Zelezni¢ni trati

koridor vysokorychlostni ZelezniCni trati [metadata
—
L— =lvrr p
A097 vlecka véetné ochranného pasma
L— vietka véetn& ochranného pasma [metadata

L ElZeIVIecka_l
@ZelVlecka_op

A098 lanova draha vcetné ochranného pasma
lanova draha vcetné ochranného pasma [metadata
ilLanDraha_I
L ElLanDraha_op
A099 specialni draha véetné ochranného pasma
specialni draha vcetné ochranného pasma [metadata

lepecDraha_l
L ElSpecDraha_op

A100 tramvajova draha vcetné ochranného pasma
tramvajova draha vcetné ochranného pasma [metadata
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L ElTram_I
L ElTram_op

A101 trolejbusova draha vcetné ochranného pasma
trolejbusova draha véetné ochranného pasma [metadata

L E'TrBus_l
L @TrBus_op

A102 letisté vcetné ochrannych pasem
L— |etigte veetné ochrannych pasem [metadata

L ElLetiste_b
L @Letiste_p
ZrlLetvpD._|
HllLetvep_p
@LetStav_op
@LetVysk_op
@LetSvet_op
L @LetEIek_op
L @LetOrni_op
L— Zietriuk op
L— ZHpeve b
L ElHeIiporty_b

A103 letecka stavba vcetné ochrannych pasem
L Jetecks stavba véetné ochrannych pasem [metadata

ElLetStavba_b
L etstavba R_op

ElLetStavbaS_op
A104 vodni cesta

L—— vodni cesta [metadata
ElVod niCesta_|

L ElVodniCesta_b
A105 hranicni pirechod

L— hrani¢ni prechod [metadata

"_'|HrPrechod_b
A106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turisticka sezka

R cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turisticka stezka [metadata
L— Heyidor
L— lcyios |
— leuristT_l
L leuristS_l
L 27lHipos |

A107 objekt dilezity pro obranu statu véetné ochranného pasma

R objekt ddlezity pro obranu statu véetné ochranného pasma [metadata

L '-_'|Obrana0bj_b
L ﬂObranaObj_p
L ﬂObranaObj_op
A108 vojensky Ujezd
L vojensky Ujezd [metadata
ElVojUjezd_p
A109 vymezené z6ny havarijniho planovani
L vymezené zény havarijniho planovani [metadata

L E'ZonaHavPI_p
A110 objekt civilni ochrany

L objekt CO obec [metadata
ElCOImprUkryty_b
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L objekt CO kraj [metadata
ZzlcostaleUkryty_b

L =lcosuiady b

I—evakuaceObyv metadata
ElevakuacniMista_b

A111 objekt pozarni ochrany
L Skiady a zafizeni MV - GR HZS CR [metadata
ZzlMvskladzar_b
L pozarni stanice a zafizeni HZS kraje [metadata
'-_'|VarovZar_b
L '-_'|StaniceHZS_b .
A112 objekt diilezity pro pInéni ukoli Policie Ceské republiky

R objekt ddlezity pro plnéni tkold Policie Ceské republiky [metadata

"_'|POIicie0bj_b
L— Hilpolicieobi_p
A113 ochranné pasmo hibitova, krematoria
ochranné pasmo hibitova, krematoria [metadata

ElHrbitovKremat_op
A114 jina ochranna pasma

L— pozorovaci vrty a prameny CHMU a jejich ochranna pasma [metadata

ZzlvPcHMU_b
L— Zvecrmu_op
R ‘IﬂJiné ochranna pasma [metadata
L El]inaOP_op
A115 ostatni vefejna infrastruktura
ostatni vefejna infrastruktura [metadata
L — Zverov b
L — Zverov_op
L Zvermib
L — Sverrr
L ElVerTI_op
L =verorb
L— “Sverpr
L ElVerDI_p

L ElVerDI_op
A116 pocet dokonéenych byt k 31.12. kazdého roku
— pocet dokoncenych bytd k 31.12. kazdého roku [metadata

BytyDokoncene_d
A117 zastavitelna plocha

R Plochy zmén dle izemniho planu [metadata
ElPIZmenUP_p
— Plochy zastavitelné dle zasad Uzemniho rozvoje [metadata

L SlpizastzUr p

A118 jiné zaméry
verejné prospésné zajmy dle Gzemniho planu [metadata
zzlvpz_upP_b
L— ez up
L— Zvez up p
verejné prospésné zajmy dle zésad Uzemniho rozvoje [metadata
Zlvpz_zuR_b
L— Zvez zur |
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L— Hvez_zur p

L— hadmistni zaméry UP v oblasti technické a dopravni infrastruktury [metadata
Z2lzamupP_DI_b

L— “zamup_pr_|

L “=lzamup_TLb

L— “zamup T

— zéméry ZUR v oblasti technické a dopravni infrastruktury [metadata
*2lzamzUrR_DI_b

L “rfzamzur_pi_|

L ==lzamzur_TLb

L Szamzur_ T
vyznamné oborové zaméry dopravy [metadata
21zamoB_DI_b

L Szamos_bLi

L ZMzamoB_o1_op
vyznamné oborové zaméry energetiky a spojd [metadata
Z2lzamOB_EN_b

L “slzamo_en_

L lzamoB_EN_op
vyznamné oborové zaméry zasobovani vodou a kanalizace [metadata
221zamOB_VK_b

L— “rlzamoB vk

L SllzamoB vk _op
vyznamné oborové zaméry vodniho hospodarstvi [metadata
Z1zamoB_VH_b

L Zzamos_vH_p

L ZzamoB_vH_op

L— Ostatni jiné zaméry [metadata]
E'ZamOst_b

L ElZamOst_I

L ElZamOst_p

L ElZamOst_op

A119 dalsi dostupné informace, napf. primérna cena m2 stavebniho pozemku v ¢lenéni podle katastralnich
tzemi, priimérna cena m2 zemédélské plidy v clenéni podle katastralnich tzemi

Mezinarodné chrénéné mokrady dle Ramsarské Umluvy [metadata
@MokradyRS_p
MigraCné vyznamna Uzemi [metadata
@Migrace_p
B001 vyvoj poctu obyvatel
Vyvoj poctu obyvatel a jeho vékové skladby v obcich [metadata
yvojObyv_d
B002 podil obyvatel ve véku 0-14 let na celkovém poctu obyvatel
Vyvoj poctu obyvatel a jeho vékové skladby v obcich [metadata
yvojObyv_d
B003 podil obyvatel ve véku 65 let a vice na celkovém poctu obyvatel
Vyvoj poctu obyvatel a jeho vékové skladby v obcich [metadata
yvojObyv_d
B004 podil osob se zakladnim vzdélanim
L— Siozen obyvatelstva podle vzdélani [metadata
L zdelani_d
B005 podil osob s vysokoskolskym vzdélanim
L— siogeni obyvatelstva podle vzdélani [metadata
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L zdelani_d
B006 sidelni struktura
L rozvojové osy a oblasti [metadata
@Roszbl_p

L @Roszsy_p
L ElRoszsy_l
L specifické oblasti [metadata
L @Specobl_p
L strediska osidleni [metadata
L '-_'|Strediska_b
B007 ekonomicka aktivita podle odvétvi
L—— ekonomicka aktivita obyvatelstva podle odvétvi [metadata
L EkonAktivita_d
ObsPracMista_d
B008 mira nezaméstnanosti
L nezaméstnanost obyvatelstva [metadata
L Nezam_d
B009 vyjizdéjici do zaméstnani a skol
Vyijizdé&jici a dojizdéjici do zaméstnani a Skol mimo obec trvalého bydlisté [metadata
yjizdka_d
SmeryVyjizdky_d
B010 dojizdéjici do zaméstnani a skol do obce
Vyjizdéjici a dojizdéjici do zaméstnani a Skol mimo obec trvalého bydlisté [metadata
Evyjizdka_d
SmeryVyjizdky_d
B011 vystavba domii a bytd
L bytovd vystavba [metadata
ystavbaBytu_d
B012 podil neobydlenych bytii na celkovém fondu
L— struktura bytového fondu a stavby pro rodinnou rekreaci [metadata
Bthond_d
EbomFond_d

L Esri_d
B013 struktura bytového fondu
L struktura bytového fondu a stavby pro rodinnou rekreaci [metadata

— Bthond_d
L DomFond_d
=

B014 mistné obvyklé najemné
mistné obvyklé ndjemné byt( v ¢lenéni po obcich, pfipadné katastrech [metadata

L— Emonob,_d
L Evonku_d

B015 rekreacni oblasti s celoro¢nim a sezonnim vyuzZitim
L rekrea¢ni oblasti [metadata

ElRekrOblasti_p
B016 pocet staveb pro rodinou rekreaci

L struktura bytového fondu a stavby pro rodinnou rekreaci [metadata
L Bthond_d

EpomFond_d
L Erid

B017 kapacita a kategorie ubytovacich zafizenich
L kapacita hromadnych ubytovacich zafizeni [metadata

El bytZar_d
Edubytzarorp_d
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B018 lazeniska mista a arealy
L Jazetiské misto, vnitfni a vnéjsi tzemi lazefiského mista [metadata
L ElLazM_b
L @LazMUz_p
L |4zefiské |éCebny [metadata
L LazLecebny_d
B019 podil obyvatel zasobovanych pitnou vodou z veiejného vodovodu
napojeni obyvatel v trvale obydlenych bytech na vybranou vefejnou tech. infrastrukturu [metadata

NapojeniVTI_d

B020 podil obyvatel zasobovanych plynem
napojeni obyvatel v trvale obydlenych bytech na vybranou vefejnou tech. infrastrukturu [metadata]
NapojeniVTI_d
B021 podil obyvatel napojenych na vefejnou kanalizaci
napojeni obyvatel v trvale obydlenych bytech na vybranou vefejnou tech. infrastrukturu [metadata
NapojeniVTI_d
B022 podil zemédélské piidy z celkové vyméry katastru
— Podily druh& pozemkd a KES po katastrech [metadata]
EuHDPKU_d
B023 podil orné ptidy ze zemédélské pidy
R— Podily druh& pozemkd a KES po katastrech [metadata
L — EuHorku_d
B024 podil trvalych travnich porosti z celkové vyméry zemédélské piidy
Podily druh& pozemkd a KES po katastrech [metadata]
L Eurpru_d
B025 podil specielnich zemédélskych kultur z celkové vyméry zemédélské piidy
Podily druh& pozemkd a KES po katastrech [metadata]
EuHDPKU_d
B026 podily tFid ochrany zastoupené v jednotlivych katastralnich izemich
 — podily tfid ochrany zastoupené v jednotlivych katastralnich Gzemich [metadata]
Elrozprku_d
B027 podil zastavénych a ostatnich ploch z celkové vyméry katastru
R— Podily druh& pozemkd a KES po katastrech [metadata]
EuHDPKU_d
B028 podil vodnich ploch na celkové vymére katastru
L Podily druh@ pozemk{ a KES po katastrech [metadata
EluHDPKU_d
B029 podil lesti na celkové vymére katastru
L Podily druh& pozemkd a KES po katastrech [metadata]
L EuHpru_d
B030 koeficient ekologické stability KES
L Podily druh& pozemkd a KES po katastrech [metadata]
EuHDPKU_d
B031 stupen pfirozenosti lesnich porostd
stupen prirozenosti lesnich porosté [metadata
@StPrirLesPor_p
B032 hranice pFirodnich lesnich oblasti
hranice pfirodnich lesnich oblasti [metadata
L— Elpio p
B033 hranice bioregion{i a biochor
L— hranice bioregiond [metadata
Elbioregiony_p
hranice biochor [metadata
L ﬂBiochory_p
B034 hranice klimatickych regionti
L— hranice klimatickych region [metadata
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L ElKIimaRegMV_p
B035 pocet obci a obyvatel v oblastech se zhorsenou kvalitou ovzdusi
pocet obci a obyvatel v oblastech se zhorSenou kvalitou ovzdusi [metadata
Eozkoobee_d
B036 hodnoty imisniho znecisténi Zivotniho prostiedi a jejich vyvoj
Imisni znecisténi Zivotniho prostiedi a oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi [metadata

L — SHlozko p

B037 dalsi dostupné informace, tykajici se napfiklad demografie, ekonomickych aktivit, bydleni, rekreace,
uspokojovani socialnich potfeb a Zivotniho prostredi
Dalsi informace o obyvatelstvu ze SLDB [metadata
L Eobyvpobyt_d
ObyvNarObc_d
L Obynyznani_d
Informace o domacnostech ze SLDB [metadata
Ebomacnosti_d

3.5 Charakteristika projektu
3.5.1 Zakladni udaje o projektu

Stavebni zakon zavadi systém Uzemné analytickych podkladl, které slouzi k trvalému zjistovani a
vyhodnocovani stavu a vyvoje Uzemi, jeho hodnot, limitd vyuziti Gzemi, zamérl na provedeni zmén
v Uzemi, zjistovani a vyhodnocovani udrzitelného rozvoje Uzemi a urceni problém( k feSeni v Uzemné
planovaci dokumentaci.

Uzemné analytické podklady umozriuji kvalitni rozhodovani o Gzemi na zakladé aktudlnich (pribézné
aktualizovanych) a dostupnych dat, zavedeni tohoto systému je zakladnim predpokladem pro zlepseni
sluzeb verejné spravy.

Povinnost zverejnit UAP v rozsahu a zplisobem umoziiujicim dalkovy pristup zaklada zlepseni pristupu
verejnosti k informacim o Uzemi a omezenich, které se v Uzemi vyskytuij.

V rdmci projektu UAP KHK bude vytvoren portal UAP obsahujici mapové kompozice k prohlizeni, sluzby
k fizené distribuci a moZnost efektivniho vyhledavani na zakladé metadat.

Rozsah projektu UAP KHK je nutné vnimat v nékolika rovinach:

= yymeéna informaci: rovina vymény informaci - informacniho toku a stim spojend snaha
zjednodusit Cinnosti spojené s poskytovanim Udajl o uzemi, pragmaticky se jedna o snizeni
iteraci zejména na strané subjektl s celostatni pdsobnosti ve vztahu k pofizovatelim UAP;

= vytvareni a efektivni sprava databazi informaci o Uzemi (Udaji o Uzemi) a priprava
podkladt pro rozbor udrzitelného rozvoje;

= metadata: kromé pasportl k Udajlim o Gzemi podle pfilohy ¢. 2 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.,
0 Uzemné analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné
planovaci Cinnosti, je nezbytné sledované jevy a Udaje o Uzemi (data) opatfovat metadaty a
vytvofit podminky pro propojeni téchto ,metadat" s metainformacnimi systémy v intencich
smérnice INSPIRE;

" zpfistupnéni: vytvofeni publikalniho serveru pro zpfistupnéni vystupl (dat, vykres(,
textovych casti) UAP KHK.

Predkladatelem / garantem FeSeni projektu UAP KHK je Kralovéhradecky kraj.
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3.5.2 Lokalita projektu

Projekt  UAP KHK bude realizovdn v prostordch garanta projektu, na Krajském Ufadé
Kralovéhradeckého kraje, Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové.

3.5.3 Ucel projektu

Ucelem projektu UAP KHK je vytvofit infrastrukturu pro prostorové informace umoziiujici efektivni
spravu a zajist'ujici dostupnost Gdajb o Uzemi v kontextu pozadavk{ stavebniho zakona.

3.5.4 Klicové aktivity projektu

V nize uvedené tabulce jsou uvedeny Kklicové aktivity jednotlivych fazi projektu a orientacni
harmonogram projektu.

Tabulka ¢. 4: Klicové aktivity projektu

Pripravna faze projektu 03/2010 - 02/2011
Vyhlaseni / otevreni Vyzvy IOP €. 08 01/2010

Vybérové Fizeni na zpracovani Studie proveditelnosti vcetné

zpracovani zadavaci dokumentace 03/2010
Zpracovani Studie proveditelnosti 05/2010
Zpracovani a administrace projektové zadosti o dotaci 06 - 09/2010
Uzavieni Vyzvy IOP ¢. 08 — termin pro podani projektové zadosti 09/2010
Podani projektové Zzadosti 09/2010
Rozhodnuti o pridéleni dotace ze SF EU (IOP) - predpoklad 02/2011
Investicni faze projektu 03/2011 - 09/2012
Vybérové Fizeni na realizaci véetné zpracovani zadavaci dokumentace 03/2011 - 06/2011
Realizace 07/2011 - 06/2012
Zkusebni provoz 07/2012 — 09/2012
Publicita projektu v investicni fazi projektu 03/2011 - 09/2012
Provozni faze projektu 10/2012 - 09/2017
Provoz projektu 10/2012 - 09/2017
Zaijisténi udrzitelnosti projektu 10/2012 - 09/2017
Publicita projektu v provozni fazi projektu 10/2012 - 09/2017

3.5.5 Vymezeni rozsahu projektu

Projekt UAP KHK je vymezen tizemim Kréalovéhradeckého kraje.
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3.5.6 Predpokladané vystupy projektu

Predpokladanym vystupem projektu UAP KHK je portal UAP obsahujici mapové kompozice k prohlizeni,
sluzby k fizené distribuci a moznost efektivniho vyhledavani na zakladé metadat.

3.5.7 Ocekavané prinosy projektu

Ocekéavanymi prinosy projektu UAP KHK jsou:
= zefektivnéni procesl pfi poskytovani Gdajli o Gzemi, zejména udajd v digitalni podobé,
= yytvoreni a efektivni sprava databazi informaci o Gzemi,
= yytvoreni metadatového systému,
= zpfistupnéni vystupl UAP.

3.5.8 Objektivné ovéritelné indikatory

Z pohledu podminek Vyzvy IOP ¢. 08 je nutné zvolit objektivné meéfitelné indikatory, které jsou
potfebné k pfedloZeni Zadosti o financni podporu / dotaci z Integrovaného operacniho programu a
k tomuto projektu jsou relevantni a kvantifikovatelné. Zadatel o finan¢ni podporu z IOP je povinen
nadefinované indikatory projektu dodrzet (tzn., je nutné naplnit zvolenou cilovou hodnotu indikatoru).

Mezi-e0bjektivné ovéfitelnéym monitorovacim indikatoryem (kvantifikovanéy cile projektu) patfije:

= nova plné elektronizovana agenda mistni verejné spravy UAP KHK (indikator ¢. 150114 — Nové
plné elektronizované agendy mistni vefejné spravy);

o
o ance—cluyzeb—non nveh o—Overviaw o

Tabulka ¢. 5: Objektivné ovéritelné indikatory

e e v v f e etz Mérna % Stav po realizaci
Objektivne overitelny indikator jednotka projektu

Nova pIné elektronizovana agenda

mistni verejné spravy UAP KHK pocet 0 1
i geeperta poet 0 1
kH(IEHta ek e : pecet 0 1
Nahrévanid — . .
Persenalizace potet o s
ProhiZeniLod m— . -
ProhieniLedi . — ; -
: v . peet 0 1

. : pocet 0 1
yeej 2 pecet 8 1
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3.6 Varianty reseni projektu

' KRAJ

Pro realizaci projektu UAP KHK Ize uvaZovat se tfemi variantami feseni projektu:

= Varianta 1.: projekt UAP KHK nebude realizovan.

* Varianta 2.: realizace projektu UAP KHK s maximalné moznym vyuZitim stavajiciho stavu
implementace nastrojl pro tvorbu a Gdrzbu Uzemné analytickych podkladd.

* Varianta 3: realizace projektu UAP KHK bez vyuziti stavajiciho stavu implementace nastrojd
pro tvorbu a udrzbu Uzemné analytickych podkladd.

Vyhody a nevyhody jednotlivych variant feSeni jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka &. 6: Vyhody a nevyhody variant feseni projektu UAP KHK

Varianty reseni , . v v . , . Y
projektu UAP KHK Nevyhody varianty reseni Vyhody varianty reseni

Varianta 1.

Projekt UAP KHK
nebude realizovan

Varianta 2.

Realizace projektu
UAP KHK

s maximalné moznym
vyuzitim stavajiciho
stavu implementace
nastrojd pro tvorbu a
Udrzbu Uzemné
analytickych
podkladd

Nejsou naplnény cile projektu.

V ramci kraje nejsou poskytovany
potfebné vystupy a sluzby nebo
jsou poskytovany jen Castecné.
Neexistuje jednotny nastroj

pro tvorbu a Udrzbu UAP.

Nejsou Cerpany financni zdroje
SF EU — IOP.

Stavajici reSeni nespliiuje vSechny
pozadavky typizovaného
projektového zaméru UAP.

Nutnost specifikace konkrétnich
Uprav a rozsifeni pro naplnéni
funkcionalit dle typizovaného
projektu UAP.

PoZadavky na financni prostredky
z rozpoctu Kralovéhradeckého
kraje na kofinancovani projektu.

Pozadavky na financni prostredky
z rozpoctu Kralovéhradeckého
kraje na udrzbu.

Nejsou pozadavky na financni
prostredky z rozpoctu
Kralovéhradeckého kraje

na kofinancovani projektu.

Nejsou poZadavky na financni
prostredky z rozpoctu
Kralovéhradeckého kraje

na udrzbu projektu.

Jsou naplnény cile projektu.
Ochrana predchozich investic.
Jsou Cerpany financni zdroje

SF EU - IOP.

Existuje jednotny nastroj

pro tvorbu a Udrzbu UAP.

VyuZiti stavajiciho datového
modelu UAP.

VyuZiti stavajiciho portalu UAPKit,
ktery obsahuje vétsinu funkcionalit
a modul pozadovanych
typizovanym projektovym
zamérem UAP.

Funguijici spoluprace
Kralovéhradeckého kraje, ORP a
odborné verejnosti na zakladé
stavajiciho systému.

Nizsi naklady na podporu
zakladniho software.

Stavajici feSeni v oblasti
aplikacniho SW nevyzaduije licence
tretich stran (Uspora provoznich a
udrZovacich naklad@).

Nizsi financni naklady na investice
v projektu.
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Varianty reseni ; . v v , . v v
. . Nevyhody varianty reseni Vyhody varianty reseni
projektu UAP KHK BRICSY ty pRICSY ty

Proskoleni pracovnici krajského
Uradu a pracovnici ORP.

Nizsi naklady na skoleni uZivateld.

Varianta 3. Zmareni predchozich investic. Jsou naplnény cile projektu.
Realizace projektu Reseni vyzaduje v oblasti Jsou Cerpany financni zdroje
UAP KHK bez vyuziti aplikacniho SW uZziti softwarovych SF EU — IOP.
stavajiciho stavu licenci tretich stran (financni Existuje jednotny nastroj
implementace naklady na nakup licenci a placeni  pro tvorbu a tdrzbu UAP.
nastrojd pro tvorbu a podpor).
Ud"Zb‘j' A=l Vyssi naklady na podporu
analytickych zakladniho software.
pelie Vyssi financni naklady na investice

v projektu.

Vyssi naklady na Skoleni uZivateld.
UZivatelé jsou nuceni se ucit
novym postupdm.

Pozadavky na financni prostredky

z rozpoctu Kralovéhradeckého
kraje na kofinancovani projektu.

Pozadavky na financni prostredky
z rozpoctu Kralovéhradeckého
kraje na Udrzbu projektu.

Na zakladé vy$e uvedeného porovnani variant feSeni projektu UAP KHK z hlediska jejich vyhod a
nevyhod je zpracovatelem Studie proveditelnosti doporucena jako nejvhodnéjsi varianta €. 2 —
Realizace projektu UAP KHK s maximalné moznym vyuzitim stavajiciho stavu
implementace nastroji pro tvorbu a udrzbu izemné analytickych podkladii.

3.7 Etapy projektu

Harmonogram realizace projektu UAP KHK je navrzen ve t¥ech fazich:

= pripravna faze — vypsani vefejné zakazky na zpracovani Studie proveditelnosti, zpracovani
Studie proveditelnosti, zpracovani a administrace projektové Zadosti o dotaci ze Strukturalnich
fondd Evropské unie, rozhodnuti pFislusnych organd Kralovéhradeckého kraje, podani
projektové Zadosti o dotaci ze SF EU;

* investi¢ni faze — vypsani vefejné zakdzky na dodavatele UAP KHK, vytvoreni portalu UAP,
zkusebni provoz;

= provozni faze — produktivni provoz véetné publicity projektu UAP KHK po stanovenou dobu
udrzitelnosti projektu.

Pfipravna faze projektu UAP KHK byla zahdjena verfejnou zakdzkou na zpracovani této Studie
proveditelnosti v 03/2010. Vlastni investi¢ni faze bude zahajena po podani pfislusného projektu
(po obdrZeni Rozhodnuti o pfidéleni dotace ze SF EU — IOP) — predpokladany termin je 03/2011.
Ukonceni realizaCni faze je predpokladano v 09/2012.
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Investi¢ni faze projektu bude realizovana ve dvou etapach:

prvni etapa (03/2011 — 12/2011) zahrnuje vybérové fizeni na realizaci vCetné zpracovani
zadavaci dokumentace a vyvoj a pofizeni potfebného SW,

druha etapa (01/2012 — 09/2012) zahrnuje implementaci, zkuSebni provoz a publicitu projektu
v investicni fazi.

Tabulka ¢. 7: Predpokladany harmonogram projektu

Faze projektu Termin zacatku faze

Pripravna faze 03/2010 02/2011
Investicni faze 03/2011 09/2012
- prvni etapa 03/2011 12/2011
- druha etapa 01/2012 09/2012
Provozni faze 10/2012 09/2017

3.8 Navaznosti na dalsi projekty a Vyzvy v ramci IOP

Projekt UAP KHK mé navaznosti na dali projekty realizované v ramci IOP:

Digitalni technicka mapa (dle Casti II. Vyzvy IOP €. 08).
Cilem projektu je vytvoreni Digitalni technické mapy s obsahem povrchové situace a prvky
inzenyrskych siti a jeji nasledné efektivni spravy (financni, procesni, personalni, technologicka
synergie mezi statni spravou, Uzemni samospravou a spravci inzenyrskych siti).
DTM je pro projekt UAP KHK zékladnim referenénim podkladem a zéroveri budou pro tento
projekt prebirany dil¢i standardy vytvorené pro projekt DTM. Projekt DTM KHK je v pfipravné
fazi.
Ucelova katastralni mapa (dle &asti II. Vyzvy IOP &. 08).
Cile projektu jsou:
vytvorit digitalni bezeSvou podobu vektorového obrazu katastralni mapy, ktera pokryva
spolu s Digitalni katastralni mapou (DKM), Katastralni mapou digitalizovanou v S-JTSK

(KMD) a Katastralni mapou digitalizovanou v S-SK (KM-D) cely Kralovéhradecky kraj a ma
vyfesené styky na hranicich katastralnich Gzemi,

zajistit jeji aktualizaci.
UKM je pro projekt UAP KHK zékladnim referenénim podkladem a zaroven budou pro tento
projekt prebirany dil¢i standardy vytvorené pro projekt UKM. Projekt UKM KHK je v pfipravné
fazi.
Vybudovani Technologického centra (dle ¢asti VI. Vyzvy IOP . 08).
Cilem projektu je vybudovani infrastruktury pro provoz systémda:
typizovanych projektl (Elektronicka spisova sluzba, Digitalni mapa verejné spravy,
Digitalizace a ukladani dat, Vnitini integrace Ufadu a integrace s ISVS, Datové sklady,
manazerské informacni systémy a nastroje Business Intelligence),

aplikaci samosprav,

centralnich projektl (zejména pro implementaci potfebnych komponent zakladnich
registr(),

aplikaci systémového charakteru (systémovych sluzeb a dalSich aplikaci) provozovanych
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pro potieby kraje, samospravy mést a obci.
Projekt UAP KHK je subprojektem projektu Technologické centrum Kralovéhradeckého kraje.
Pfedmétem projektu UAP KHK je i pfipadné rozsiteni kapacit Technologického centra kraje a to
vyhradné v prokazatelné nezbytné nutné mire. Projekt TC KHK je v pfipravné fazi.

Projekt UAP KHK je pIné v souladu s Integrovanym operacnim programem, prioritni osou 2 - Zavadéni
ICT v Gzemni verejné spraveé.

Tato prioritni osa se zaméfuje na zavadéni informacnich a komunikacnich technologii do statni spravy,
vytvareni komunikacnich siti a elektronickych databazi. Cilem je zavést sluzby elektronické verejné
spravy, vytvorit systém bezpecného sdileni dat a zajistit opravnény pfistup organlim verejné spravy i
oblanlm k témto datlm. Prioritni osa je programové navazana po strance ,tvrdych“ projektd
na komplexni strategii zefektiviiovani verejné spravy ,Efektivni vefejna sprava a pratelské verejné
sluzby" (Strategie realizace Smart Administration v letech 2007 - 2015).

Jednim z vychodisek pro zpracovani dokumentu ,eGovernmentu strategie Kralovéhradeckého kraje"
byly i aktualni vyzvy k predkladani projektd v ramci Integrovaného operacniho programu, zverejnéné
Ministerstvem vnitra:

= Vyzva IOP ¢. 06 — Rozvoj sluZzeb eGovernmentu v obcich,
= Vyzva IOP ¢. 08 — Rozvoj sluZzeb eGovernmentu v krajich.

Strategie Kralovéhradeckého kraje pro implementaci eGovernmentu do Uzemi kraje v navaznosti
na eGON centra ORP spociva ve vybudovani krajského eGON centra a zajisténi sluzeb, které budou
realizovany prostfednictvim jednotlivych typizovanych projektl v ramci Vyzvy ¢. 08 Integrovaného
operacniho programu, ktera zahrnuje nasledujici Casti:

1. Cést I. Vyzvy IOP & 08 — Elektronicka spisova sluzba

=  Elektronicka spisova sluzba
= Negarantované uloZisté

2. Cast II. Vyzvy IOP &. 08 — Digitalni mapa vefejné spravy

= Ucelova katastralni mapa (UKM)

= Digitalné technicka mapa (DTM)

= Nastroje pro tvorbu a tdrzbu Uzemné analytickych podklad& (UAP)
3. Cast III. vyzvy IOP ¢&. 08 — Digitalizace a ukladani dat

= Krajska digitalni spisovna (KDS)

= Krajsky digitalni repozitar (KDR)

= Krajské digitalni Ulozisté (KDU)

= Krajska digitalizacni jednotka

= Digitalizované a ulozené dokumenty

4, Cést IV. Vyzvy IOP & 08 — Vnit¥ni integrace (fadu a integrace s ISVS

=  Analyza soucasného stavu systému fizeni Ufadu a navrh realizace jeho Uprav

= Analyza soucasného stavu rozvoje ICT systém@ Gfadu ve vazbé na centralni projekty a navrh
realizace Uprav

= Autorizace, identifikace a autentizace konkrétniho Gfednika
= Integrace personalniho systému s identitnim a autorizacnim systémem Gfadu
= Integrace s Portalem vefejné spravy
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= IS integrované se zakladnimi registry
= Integrace s dalSimi centralnimi informacnimi systémy dle potfeby
= Pofizeni, implementace a integrace dalSich informacnich systém{

5. Cast V. Vyzvy IOP & 08 — Datové sklady, manaZerské informacni systémy a ndstroje Business
Intelligence
= 7akladni datovy sklad kraje
= Data — dalSi mozna datova trzisté
= Software — transformacni mechanismy a analyticka vrstva — nestrukturovana data a nastroje
kvality

= Software — prezentacni vrstva a dalSi nastroje BI — pokrocilé nastroje

6. Cast VI. Vyzvy IOP & 08 — Zfizeni technologického centra na urovni kraj, véetné zajiéténi
povinnych sluzeb

= Analyza a realizace typového projektu TCK, analyza a navrh rolloutu typového projektu mezi
kraji a ORP

= Sitova infrastruktura

= Datové centrum

= Serverova infrastruktura

= Datova Ulozisté

= Garantované ulozisté

= Serverova virtualizace

= Replikace dat a obnova provozu po vypadku
= Zalohovani a obnova dat

= Systém dodavky elektrické energie

3.9 Navaznosti na dalsi projekty predkladatele projektu

Projekt UAP KHK v navaznosti na projekt Geograficky informacni systém Kralovéhradeckého
kraje (GIS KHK) bude pouzivat jako zakladni software pro tvorbu, editaci a spravu geografickych dat
produkty firmy ESRI (ArcInfo, ArcView). Data budou uloZena v relacni databazi MS SQL a pristup
k dat@m a jejich spravu bude zabezpecovat ArcSDE.

Pro prezentaci geografickych dat na internetu a intranetu bude pouzivdan mapovy server WebMap.
S timto mapovym serverem komunikuje i vétSina aplikaci a nékteré koncepce, které Kralovéhradecky
kraj v oblasti GIS pouziva (Digitalni povodnovy plan, Databaze povodiovych pland a komisi, Portal
Uzemniho planovani véetné Uzemné analytickych podkladli, Plan rozvoje vodovod( a kanalizaci,
Koncepce ochrany prirody, Portal cestovniho ruchu, Investicni prileZitosti atd.). K datdm bude
pfistupovat mapovy server pomoci ArcSDE.

Mapovy server WebMap ma garantovanou podporu standardnich i ESRI technologii a sluzeb (OGC —
WMS, WFS, ArcSDE, shapefile, pfibude podpora sluzeb ArcGisServeru — v rozhrani RestAPI). Mapovy
server disponuje uzivatelskym GUI rozhranim pro definici internetového projektu a nékolika
vestavénymi klienty se zpétnou komptabilitou, popsanym a vefejnym Kklient - server protokolem.
K mapovému serveru WebMap neni nutné dokupovat zvlastni licence tretich stran ani v pfipadé
poskytovani tretim subjektlim. WebMap Zadné licencované komponenty tretich stran nevyuziva.

Projekt bude respektovat stavajici stav projektu UAP na Krajském Ufadé Kralovéhradeckého kraje,
uvedeny v kapitole 3.4.2 Studie proveditelnosti.

—  Strana45/129 —



n KRALOVEHRADECKY
5 * Xk . KRAJ
INTEGROVANY SR EVROPSKA UNIE
OPERACNI o EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PROGRAM b SANCE PRO VAS ROZVOJ

4 ANALYZA POPTAVKY A KONCEPCE MARKETINGU

Tato kapitola Studie proveditelnosti se zabyva analyzou poptavky a nabidky jako podkladu
pro vytvofeni marketingové strategie, marketingového mixu a popisu koncepci odbytu vystup(
projektu UAP KHK.

4.1 Popis postupu a vysledki analyz
4.1.1 Analyza poptavky vystupt projektu UAP KHK

Poptavka po projektu UAP KHK ze strany veFejné spravy je dana schvalenymi strategiemi a centralnimi
projekty jak je popsano v kapitolach 3.1, 3.2 a 3.3 Studie proveditelnosti.

Aby mohla byt formulovana poptavka vystupl projektu UAP KHK, je tfeba znat, kdo bude cilovou
skupinou konzumentd sluzeb.

Cilové konzumenty vystup@ projektu UAP KHK Ize rozdélit do nasleduijicich skupin:

= (fady Uzemniho planovani Kralovéhradeckého kraje,
= Krajsky Urad Kralovéhradeckého kraje,

= poskytovatelé (dajt o Uzemi,

= vefejnost.

V ramci analyzy trhu Kralovéhradeckého kraje zpracovatel Studie proveditelnosti provedl ke dni
3.5.2010 dotaznikové Setfeni, kterého se zUcastnilo 15 obci s rozsifenou plsobnosti (ORP)
z celkového poctu 15 ORP Kralovéhradeckého kraje. Zpracovatel Studie proveditelnosti povazuje tyto
obce za reprezentativni vzorek obci Kralovéhradeckého kraje.

Dotaznikové Setfeni k Uzemné analytickym podkladdm bylo zaméfeno pfedevSim na nastroje
pro tvorbu a Udrzbu UAP na jednotlivych ORP, ale dotklo se i zplisobu samotného zpracovani dat UAP.
Pro prehled zpracovatel Studie proveditelnosti nize uvadi vybér vysledk{ Setfeni pfedevsim za oblast
spoleCného FeSeni UAP Kralovéhradeckého kraje ve spolupraci s ORP. Kompletni vyhodnoceni
dotaznikového Setfeni je uvedeno v prilohové ¢asti Studie proveditelnosti — v Pfiloze €. 1.

Vybér vysledki dotaznikového Setieni k UAP

ZAKLADNI SOFTWARE UZiVANY PRO SPRAVU A UDRZBU DAT UAP

1) Jaky software pouZivate pro vedeni dat UAP?

m ArCGlIS

6 ]
= GRAMIS

. ostatni

Na zakladé Setfeni bylo zji§téno, Ze ORP disponuji cca 6-ti druny SW pro spravu a udrzbu UAP,
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predevsim GIS charakteru, pficemz nejrozsifenéjsi je ArcGIS.

2) Uvitali byste jednotny SW pro tvorbu, sprivu, aktualizaci a publikaci dat UAP?

®ano
Hne

nevim

Vice jak polovina ORP se vyslovila pro vyuzivani jednotného SW. ORP, které pfimo vyslovily svij
nesouhlas, pfevazné vyuzivaji ArcGIS.

3) Méli byste zdjem, aby na krajské drovni byly zverejnény grafické vystupy vasich UAP
a zaroven v souvislosti s ostatnimi ORP?

1

2
\ mano
mne

nevim

12 ORP z celkového poctu 15 ORP mé zajem o zvefejnéni grafickych vystupd UAP na krajské Grovni.

PORIZENi A ZPOSOB ULOZENi DAT UAP

4) Provédeéli jste prvotni sbér dat UAP v letech 2007 - 2008 ve spolupréci s krajem nebo

viastnimi silami?
. B

u Bez spoluprace s KU

m Ve spoluprace s KU

Kombinace obou zpisobi

6 ORP provadélo prvotni sbér dat UAP v letech 2007 - 2008 ve spolupraci s Kralovéhradeckym krajem,
6 ORP vlastnimi silami a 3 ORP kombinaci obou zpdsobd.
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5) PouZivate pro vedeni dat datové struktury (.shp soubory) odpovidajici datovému
modelu metodicky podporovanému krajem?

‘ H ano

Hne

Na zakladé odpovédi na otazku ¢. 3 a ¢. 4 je znat silna vazba jednotlivych ORP na kraj, kdy celkem
12 ORP pIné vyuziva systémové podpory ze strany Kralovéhradeckého kraje. Pozitivné je i zhodnoceno
spole¢né vyuzivani jednotného datového modelu, ktery je dllezitym prostfedkem pro strukturovani
datového skladu.

HisTorIE DAT UAP

6) Vedete historii stavu UAP?

m ano

Hne

8 ORP vede vlastni historii stavu UAP, 7 ORP nikoliv.

7) Zajimalo by Vas Feseni historie dat UAP v systému na krajské drovni?

H ano
Hne

nevim

Celkem 8 ORP vede vlastni historizaci UAP a v pripadé moznosti vedeni spole¢né historizace na krajské
Urovni se vyslovily zaporné. Naopak ORP, které nevedou historizaci vlastnich UAP, odpovédély
na spolecnou historizaci v ramci kraje kladné.
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AKTUALIZACE DAT UAP

8) Provédite pribéznou aktualizaci dat (datového skladu) UAP?

I N ano

Celkem 14 ORP z 15 ORP provadi pribéZnou aktualizaci dat UAP.

9) Provadite aktualizaci viastnimi prostredky?

11 ORP z 15 ORP provadi aktualizaci dat UAP vlastnimi prostredky.

® ano
Hne

= ano/ne

10) Predpokiadate provadeni aktualizace dat ve spoluprdaci s krajem?

1

A\

® ano
H npe

® ano/ne

TéméF viechny ORP provadéji pribéznou aktualizaci UAP vlastnimi prostiedky a zarover se vyslovily

kladné pro spole¢nou aktualizaci UAP v rdmci Kralovéhradeckého kraje.
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PASPORTY UDAJU 0 UZEMi

11) Vedete pasporty v elektronické forme?

' ®ano

Hne

= ano/ne

Pouze 6 ORP z 15 ORP vede pasporty v elektronické formé.

KRALOVEHRADECKY

12) Pouzivate na evidenci pasportii udaji o tzemi specializovany nastroj (software)?

B -

Hne

® ano/ne

Pasporty Udajl o Uzemi shromazd'uji ORP pfevazné v analogové podobé bez vyuZiti specializovaného

nastroje pro tento Gcel.

METADATA

13) Vedete metadata k UAP?

' ®ano

Hne

= ano/ne

8 ORP z 15 ORP vede metadata k UAP.
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14) Chcete vést nadadle tato metadata ve svém systému nebo byste chtéli pouZivat
vzdaleny pristup k systému kraje?

<

u Pfistup do systému KU

m Vlastnisystém
Kombinace obou zpisobi

= Mevim

Celkem 8 ORP vede metadata ke svym UAP a nechce ménit svilj systém pro vedeni metadat.
Pro spolecné vedeni metadat se vyslovilo pfimo 7 ORP, z nichz 4 ORP jiz vlastni sv{j systém
pro vedeni metadat.

VYDEJ DAT UAP

15) Vydavate data samostatné (viastnimi silami) nebo ve spolupraci s krajem?

u Spoluprace s KU

m Vlastnimi silami

Véechny ORP Kralovéhradeckého kraje vydavaiji data UAP viastnimi silami.

vs 7

16) Pouzivate pro vydej dat viastni vydejni software nebo software porizeny krajem?

= SW KU
m Vlastni SW _
Viastni SWiSW KU

Zhruba polovina ORP pripravuje data pro vydej pomoci systémovych podptrnych prostfedkd pro vydej
dat, zbytek pfipravuje data pro zpracovatele rucné.
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4.1.2 Definice nabidky vystupli projektu (poptavkové Fizeni)

PYi poptavani zpracovani UAP KHK byly zohlednény nasledujici vstupy:
= stav UAP v Kralovéhradeckém kraji ke dni 3. 5. 2010,

= stavajici stav technické architektury a infrastruktury Kralovéhradeckého kraje (viz kapitola 6.3
Studie proveditelnosti),

= eGovernment strategie Kralovéhradeckého kraje",
= Vyzva IOP ¢. 08 — Rozvoj sluZzeb eGovernmentu v krajich,

= typizovany projektovy zamér ,Nastroje pro tvorbu a Udrzbu Gzemné analytickych podkladd®
(viz Priloha ¢.14f Vyzvy IOP ¢. 08),

= Pfirucka pro Zadatele a pfijemce financni podpory v ramci Integrovaného operacniho programu
pro prioritni osu 2, oblast intervence 2.1, Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich, vcetné
souvisejicich priloh.

Poptavka projektu UAP KHK je zaméFena na technologické fedeni, tj. zfizeni a naslednou Udrzbu
Nastrojl pro tvorbu a Udrzbu Gzemné analytickych podkladd Kralovéhradeckého kraje.

Cilem projektu UAP KHK je vytvorit portal UAP, ktery bude obsahovat mapové kompozice k prohlizeni,
poskytovat sluzby k fizené distribuci a mozZnost efektivniho vyhledavani na zakladé metadat.

Prohlizeci sluzby:  dle INSPIRE sluzby umoziujici alespor zobrazit, prochazet, pfiblizit / oddalit,
posouvat nebo prekryvat zobrazitelné soubory prostorovych dat a zobrazit
vysvétlivky a jakykoli dalsi vyznamny obsah metadat.

Stahovaci sluzby:  sluzby stahovani dat umoznujici stazeni Gplnych souborl prostorovych dat nebo
jejich Casti a tam, kde je to prakticky mozné, pfimy pfistup k nim.

Vyhledavaci sluzby: dle INSPIRE sluzby umoznujici vyhledani souborll prostorovych dat a sluzeb
zaloZzenych na prostorovych datech na zakladé obsahu odpovidajicich metadat a
umoznujici zobrazeni obsahu metadat.

Zavaznym podkladem pro rozvahu poptavkového fizeni je koncept feseni UAP KHK (uZivatelské
pozadavky, ptipady uziti, navrh architektury systému) — viz kapitola 7 Studie proveditelnosti. Rozsah
realizovaného feseni je vymezen Kralovéhradeckym krajem.

Nabidka vystup@ projektu UAP KHK obsahuje:

= popis technologického teSeni zfizeni Nastrojli pro tvorbu a Udrzbu Uzemné analytickych
podkladd Kralovéhradeckého kraje,

= popis Udrzby Nastrojd pro tvorbu a Udrzbu GUzemné analytickych podkladd Kralovéhradeckého
kraje.

V ramci poptavkového fizeni zamétreného na ziskani informaci o potencialnim technologickém feseni a
cenové kalkulaci za zfizeni a naslednou udrzbu Nastrojli pro tvorbu a Udrzbu Uzemné analytickych
podkladd Kralovéhradeckého kraje zpracovatel Studie proveditelnosti obdrzel 3 nabidky od celkem 5
oslovenych spolecnosti.

VSechny ziskané nabidky obsahovaly strucny nastin koncepce FeSeni a cenovou kalkulaci.

Pro komplexni hodnoceni moznych feSeni by bylo zapotfebi podrobné analyzy kazdého feSeni, coz
prekraCuje ramec této Studie proveditelnosti.
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4.2 Navrh marketingu pro provozni fazi

Nasledujici kapitoly se detailn€ji zabyvaji marketingovou strategii, marketingovym mixem a koncepci
odbytu jako nezbytnymi aktivitami podporuijici cile projektu UAP KHK.

Kralovéhradecky kraj jako garant projektu bude provadét a dohlizet na zajisténi propagace projektu
UAP KHK prfidanim publicity podle pravidel Strukturalnich fondl Evropské unie — Vyzvy IOP C. 08,
bude-li projekt spolufinancovan ze SF EU.

Z prirucky pro Zadatele a prijemce financni podpory v ramci Integrovaného operacniho programu
pro prioritni osu 2, oblast intervence 2.1, Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich vyplyvaji tyto dalsi
pozadavky na informovani o projektu a propagaci projektu:

Povinnost prijemctl provadét informacni a propagacni opatreni/ vychdzi z Nafizen/ Komise (ES)
C. 1828/2006 (tzv. Provadeéd narizeni), kde je kromé jiného stanovena odpovédnost prijemcd, pokud
Jde o informacni a propagacni opatreni pro verejnost,

Zavazna pravidla pro provadeni informacnich a propagacnich opatreni, kterymi se musi pfijemci Fidit
Jsou v priloze ¢. 4 této Prirucky. Soucdsti provadéni propagacnich aktivit je povinnost prijemce
respektovat naleZitosti vztahujici se k predepsanym povinnym logim Evropské unie a IOP. Tyto
povinnosti jsou popsany rovnéZz ve zminéné prirucce, loga v rdznych formatech jsou k dispozici
na www.strukturaini-fondy.cz/iop. Hlavnimi principy pri realizaci propagace Je povinnost pouZiti loga
IOP, loga EU (Viajky) s identifikaci (naplsem) Ei Vropske unie, fondu z néjZ je projekt hrazen (Evrops/(y
fond pro reglona/n/ rozvoj) a prohiasenim Ridiciho orgénu Integrovaného operacniho programu ,Sance
pro Vas rozvoj".

4.2.1 Marketingova strategie

Cilem marketingové strategie je popsat zplisob dosazeni stanovenych cildi projektu pro nadefinované
segmenty zakaznikd.

Dilezitym faktem pfi zfizeni a nasledné udrzbé Nastrojl pro tvorbu a udrzbu GUzemné analytickych
podkladd Kralovéhradeckého kraje je poskytnout svym zdkazniklim jasné definovany ramec kvalitnich
a dostupnych sluzeb.

Marketingova strategie bude zaméfena zejména na pravidelné informovani potenqalmch zakaznikd
o prlibéhu projektu UAP KHK s cilem zajisténi jejich technologické pfipravenosti na uzivani vyslednych
sluZeb projektu.

Proto, aby mohly byt vysledné produkty (sluzby) projektu UAP KHK zajistény v odpovidaijici kvalité
(jako je dostupnost sluzby, doba jeji odezvy, doba jejiho zprovoznéni pfi jejim vypadku atd.) je
nezbytné, aby byly provozovany na bezpecné a do budoucna rozsifitelné infrastruktufe a architekture.

4.2.2 Marketingovy mix

Marketingovy mix je soubor taktickych marketingovych nastrojli — vyrobkové, cenové, distribucni a
komunikacni politiky, které organizaci umoznuji upravit nabidku podle pfani zakaznikl na cilovém trhu.

Marketingovy mix obsahuje a konkretizuje vSechny kroky, které organizace déla, aby vzbudila
poptavku po produktu. Tyto kroky jsou rozdéleny do Ctyf proménnych:

= Produkt (sluzba): uspokojuje poZadavky zakaznika.
= Cena: hodnota vyjadiena v penézich, za kterou se produkt prodava (sluzba poskytuje).
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= Misto: jak se bude produkt prodavat (sluzba nabizet), vCetné distribucnich cest, jejich
dostupnosti atd.

= Propagace: jak se spotiebitel (konzument sluzby) o produktu dozvi.

Produkt (sluzba)

Produktem (sluzbou) projektu UAP KHK je portdl UAP, ktery bude poskytovat sluzby v souladu
s uzivatelskymi pozadavky (napf. mapové kompozice k prohlizeni, poskytovat sluzby k fizené distribuci
a moznost efektivniho vyhledavani na zakladé metadat). Detailni popis technického feSeni UAP KHK je
obsahem kapitoly 7 Studie proveditelnosti.

V kapitole 4.1 Studie proveditelnosti jsou specifikovany jednotlivé zakaznické segmenty a nabizené
sluzby. UdrZitelnost UAP KHK je pfedpokladana minimalné po dobu 60 mésic(.

Cena
Produkt UAP KHK bude poskytovan zdarma.
Misto

Portal UAP KHK bude ulozen v rdmci Technologického centra Kralovéhradeckého kraje, tj. na Krajském
Uradé Kralovéhradeckého kraje, Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové.

Propagace

Smyslem propagace je dostat informace o produktu (sluzb€) k cilovym skupinam. Aby byla propagace
produktu projektu UAP KHK efektivni, je tfeba ji zacilit na spravny segment zakaznik. Cilem
propagace je ziskat zajem u potencialniho zakaznika vyuzivat portal UAP KHK.

Krajsky Ufad Kralovéhradeckého kraje zaméfi propagaci produktu UAP KHK — portdlu UAP KHK
na nasledujici zakaznické segmenty:

= (fady Uzemniho planovani Kralovéhradeckého kraje,

= Krajsky Urad Kralovéhradeckého kraje,

= poskytovatelé udajd o uzemi,

= verejnost.

Urady Gzemniho planovani Kralovéhradeckého kraje
Predpokladanymi kli¢ovymi prostfedky propagace vytvoreného portalu UAP KHK Ufad@m Gzemniho
planovani Kralovéhradeckého kraje jsou:

= osobni jednani cilené na konkrétni zakazniky — kde budou pfedavany aktualni informace
o projektu UAP KHK,

= webovy portal Krajského Ufadu Kralovéhradeckého kraje — obsahujici zakladni informace
o projektu UAP KHK,

= portal UAP KHK.
Krajsky Grad Kralovéhradeckého kraje

Predpokladanymi klicovymi prostfedky propagace UAP KHK jsou:
= portal UAP KHK,
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intranet — obsahuijici zékladni Udaje o projektu UAP KHK,

webovy portdl Krajského ufadu Kralovéhradeckého kraje — obsahujici zakladni informace
o projektu UAP KHK,

interni jednani, schlizky, workshopy — kde budou pfedavany aktualni informace o projektu
UAP KHK.

Poskytovatelé udajli o uzemi

Predpokladanymi kli¢ovymi prostiedky propagace vytvoreného portalu UAP KHK poskytovatelm Gdaijtl
o Uzemi jsou:

osobni jednani cilené na konkrétni zakazniky — kde budou pfedavany aktudini informace
o projektu UAP KHK,

webovy portdl Krajského uUfadu Kralovéhradeckého kraje — obsahujici zakladni informace
o projektu UAP KHK,

portal UAP KHK.

Veiejnost

Predpokladanymi kli¢ovymi prostfedky propagace vytvorené UAP KHK veFejnosti (ob&andim) jsou:

Stat

osobni jednani cilené na konkrétni zakazniky — kde budou pfedavany aktudini informace
o projektu UAP KHK,

webovy portdl Krajského uUfadu Kralovéhradeckého kraje — obsahujici zakladni informace
o projektu UAP KHK,

portal UAP KHK,
publikovani v tisku, odbornych &asopisech s informacemi o projektu UAP KHK.

Predpokladanymi klicovymi prostfedky propagace poskytovani sluzeb UAP KHK statu jsou:

jednani s MV CR a pfip. MMR CR v priibéhu schvalovani projektové Zadosti o finanéni podporu /
dotaci ze SF EU — IOP,

webovy portal Krajského Ufadu Kralovéhradeckého kraje — zverejnéni informaci o projektu,
pfipadové studie apod.,

portal UAP KHK,

prezentace a aktivni UCast na konferencich a odbornych seminafich za Ucelem prosazovani
myslenek vytvareni UAP,

publikovani v tisku, odbornych &asopisech s informacemi o projektu UAP KHK.

4.2.3 Koncepce odbytu

Odbyt vystupll projektu UAP KHK je ziejmy z uvedeni jednotlivych partner@ projektu a z provedeného
dotaznikové Setfeni, kterého se z(castnilo 15 obci s rozsifenou pdsobnosti (ORP) z celkového poctu
15 ORP Kralovéhradeckého kraje.
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5 MATERIALOVE VSTUPY POTREBNE K PROJEKTOVE
CINNOSTI

Predmétem této kapitoly Studie proveditelnosti je charakteristika a popis dostupnych hmotnych
dodavek potrebnych k provozovani sluzeb a navrh zakladnich poZadavkd, parametrl a kritérii vyzvy
vefejné zakazky na vytvoreni Nastroji pro tvorbu a Udrzbu Gzemné analytickych podkladd
Kralovéhradeckého kraje.

5.1 Charakteristika a popis dostupnosti hmotnych
dodavek potrebnych k provozovani sluzeb

Portal UAP KHK bude provozovan v ramci Technologického centra Kralovéhradeckého kraje.

Realizace projektu UAP KHK nevznasi pozadavky na rozsifeni kapacit Technologického centra
Kralovéhradeckého kraje, pro spravu a udrZbu dat UAP KHK je ale nezbytné zakoupit v ramci projektu
UAP KHK 1 licenci ArcINFO.

5.2 Navrh zakladnich pozadavkid, parametrd a kritérii
Vyzvy verejné zakazky na realizaci projektu

V rdmci pripravné faze projektu UAP KHK probéhlo vybérové fizeni na zpracovani této Studie
proveditelnosti. Vyzva vefejné zakazky ,Zpracovani Studie proveditelnosti projektu Nastroje pro tvorbu
a Udrzbu uzemné analytickych podkladt a UCelova katastralni mapa Kralovéhradeckého kraje" byla
vyhlasena v 03/2010. Tato vefejna zakazky byla realizovana dle § 12 odst. 3 a § 6 zadkona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, jako vefejna zakazka malého rozsahu.

Projekt UAP KHK bude vzhledem k vysi zakézky a dle zakona ¢ 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
v platném znéni, dle § 13 odst. 1 (pfedpokladana hodnota vefejné zakazky) feSen jako nadlimitni
verejna zakazka v otevieném Fizeni.

Pfedmétem nadlimitni verejné zakazky je vytvoreni a nasledna udrzba Nastrojd pro tvorbu a Gdrzbu
uzemné analytickych podklad(l Kralovéhradeckého kraje. Rozsah pfedmétu vefejné zakazky je dan
technickym feSenim projektu UAP KHK (viz kapitola 7 Studie proveditelnosti).

Zadavaci dokumentace vefejné zakazky musi obsahovat pozadavky specifikace technického FeSeni
zpracovani UAP Kralovéhradeckého kraje, ktera je popsana v kapitole 7 Studie proveditelnosti a pokud
bude projekt spolufinancovan ze Strukturalnich fondl Evropské unie, tak musi splfiovat i podminky
SF EU — Vyzvy IOP ¢&. 08.

Prokazani kvalifikacnich a profesnich predpokladd bude vyzadovano v souladu se zakonem o zadavani
verejnych zakazek.

S ohledem na charakter zakazky zpracovatel Studie proveditelnosti doporuCuje nize uvedenou
specifikaci pozadavk(d a parametrl nadlimitni vefejné zakazky:

= dodavatelé jsou povinni prokazat splnéni kvalifikacnich predpokladd dle § 50 - 60 zakona
¢. 137/2006 Sb. v platném znéni;
= prokazani ekonomickych kvalifikacnich predpokladd:
predlozeni pojistné smlouvy na pojiSténi za Skodu zplsobenou dodavatelem tfeti osobé
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v souvislosti s pInénim vefejné zakazky s minimalni ¢astkou alespon 20 mil. K¢;

predlozeni Cestného prohlaseni o obratu uchazece dosaZzeném za posledni 3 roky, pficemz
celkovy obrat dodavatele musi byt ve vysi minimalné 50 mil. K¢ v kazdém roce, z toho
minimalné 30 mil. K¢ v kazdém roce musi byt realizovano v oblasti sluzeb a dodavek
pro geografické informacni systémy;

= prokazani technickych kvalifikacnich predpokladi:

prokazani realizace obdobnych zakdzek dodavatelem, a to predlozenim seznamu minimalné
3 obdobnych zakazek realizovanych dodavatelem v poslednich 3 letech, pfi¢emz obdobnymi
zakazkami se rozuméji zakazky s predmétem pinéni v oblasti dodavky sluzeb a tvorby
software pro geografické informacni systémy v souhrnné minimalni hodnoté 10 mil. K¢
bez DPH rocné, pricemz alespon jedna z uvedenych zakazek musi samostatné dosahovat
objemu minimalné 10 mil. K¢ bez DPH za posledni 3 roky;

predlozeni seznamu klicovych pracovnikll, ktefi se budou podilet na realizaci zakazky,
pfiemz tento seznam musi obsahovat alesponn 1 pracovnika s platnou mezinadrodné
uznavanou certifikaci pro vedeni projektd, alespor jednoho specialistu na analyzu a navrh
software s praxi v tomto oboru alespon 5 let a alespon 3 specialisty s praxi v navrhu a
tvorbé geografickych informacnich systémd v délce minimainé 5 let; dodavatel toto dolozi
Cestnym prohlasenim, prislusnymi certifikaty a profesnimi Zivotopisy téchto osob;

prokazani certifikace dodavatele, a to predlozenim kopii platnych certifikatd dodavatele
dle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 20000.

V rdmci projektu UAP KHK bude dle zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni,
vysoutézen dodavatel na zajisténi publicity projektu v investicni fazi projektu.
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6 LOKALITA A OKOLI

6.1 Lokalizace projektu

Projekt UAP KHK bude realizovdn v prostorach predkladatele projektu, tji. na Krajském uradé
Kralovéhradeckého kraje, Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové.

Charakteristika kraje

Kralovéhradecky kraj lezi v severovychodni ¢asti Cech. Hranici kraje tvofi z vice ne? jedné tetiny
statni hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousednimi Libereckym a Pardubickym krajem tvofi
oblast Severovychod, ktera patfi mezi tfi nejvétsi oblasti v republice jak rozlohou, tak pocCtem
obyvatel. Poslednim sousedem je kraj StfedoCesky. Krajska metropole Hradec Kralové je od hlavniho
mésta Prahy vzdalena 112 km.

Na severu a severovychodé se rozkladaji pohofi KrkonoSe a Orlické hory, které na jihu a jihozapadé
prechazeji do Urodné Polabské niziny. Obé pohofi od sebe oddéluje Broumovsky vybézek, geologicky i
horopisné pestry, ktery byl kdysi plochou panvi mezi dvéma pohofimi a kde pfiroda vytvorila rozsahla
skalni mésta. Jsou to Teplické a AdrSpaSské skaly, Broumovské stény, Kizovy vrch a Ostas. Tato
oblast patfi mezi nejvydatnéjsi a nejkvalitnéjsi zasobarny pitné vody v Ceské republice. Vyznamnou
Cast uzemi tvori krkonoSské a orlické podhdfi. Hlavnimi vodnimi toky jsou Labe a jeho pfitoky Orlice a
Metuje. TémérF celé Uzemi kraje nalezi do povodi Labe, jen okrajova Cast Broumovského vybézku
k povodi Odry. NejvySsim vrcholem kraje je SnéZka (1602 m n. m.) v Krkonosich, ktera je zarover
nejvyssi horou Ceské republiky. Nejnize polozenym bodem je hladina Labe v misté, kde opousti Uzemi
okresu Hradec Kralové v nadmorské vysce 202 m.

Uzemi kraje je po provedené reformé statni spravy od 1.1.2000 tvofeno péti okresy - Hradec
Krdlové, JiCin, Nachod, Rychnov nad KnéZnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 doSlo ke zméné hranic okres{
Hradec Kralové a Rychnov nad KnéZnou o tfi obce. Obce Jilovice, Ledce a Vysoky Ujezd presly
z okresu Rychnov nad KnéZnou do okresu Hradec Kralové a doSlo tak ke sladéni hranic spravnich
obvodU obci s rozsifenou plisobnosti s hranicemi Uzemi okres(.

V Kralovéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zfizeno 15 spravnich obvod{ obci s rozsifenou plsobnosti
a 35 spravnich obvod( obci s povéfenym Uradem. Povérené obecni Ufady spravuji obce v Uzemi, které
je skladebné do okresl i do spravnich obvod( obci s rozsifenou plsobnosti.

Rozlohou 4 758 km2 zaujima Kralovéhradecky kraj $est procent roziohy Ceské republiky a fadi se
na 9. misto v poradi krajd. Je patym krajem s nejvyssim podilem zemédélské pldy i lesnich pozemkd.
K 31. 12. 2008 predstavovala zemédélska plda 58,7 % celkové rozlohy kraje, podil orné ptdy Cinil
40,6 % a lesy pokryvaly Uzemi z 31,0 %. Rozlohou nejvétsi jsou Uzemi okres(, v nichZ se nachazeji
pohofi KrkonoSe a Orlické hory, a to okres Trutnov, ktery tvoii téméF Ctvrtinu rozlohy kraje, za nim
nasleduje okres Rychnov nad Knéznou s 21,0 % a zbytek Uzemi se rovnomérné zhruba po 18 % déli
mezi tfi zbyvajici okresy.

PoCet obyvatel se dlouhodobé pohybuje kolem 550 tisic. Ke konci roku 2008 mél Kralovéhradecky kraj
celkem 554 520 obyvatel, coz je 5,3 % celkového poctu obyvatel Ceské republiky. Nejlidnaté&jsim
okresem je okres Hradec Kralové s témér 162 377 osobami. Naopak populacné nejmensi, se 79 198
obyvateli, je okres Rychnov nad KnéZnou, avSak do roku 2007 jim dlouhodobé byl okres Jicin.
Hustotou 117 obyvatel na km2 nedosahuje kraj celorepublikového priiméru 133 osob. Rozdilna je i

vV

v okrese Rychnov nad KnéZznou (81 obyvatel na km2),
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Na uzemi kraje je celkem 448 obci, z nichz k 31. 12. 2008 mélo 48 statut mésta a 10 statut méstyse.
Hlavnim centrem kraje je statutarni mésto Hradec Kralové s 94 497 obyvateli, druhym nejvétSim
méstem s 31 039 obyvateli je mésto Trutnov a nad 20 tisic obyvatel ma jesté mésto Nachod s 20 842
obyvateli. Dalsich 6 mést ma nad 10 tisic obyvatel a méné nez 3 000 obyvatel ma celkem 18 mést
Kralovéhradeckého kraje, z nichz nejmensi je Starkov s 640 obyvateli. Z Uzemniho pohledu je nejméné
urbanizovan okres Jicin, kde Zije i nejvice obyvatel v obcich do 500 obyvatel (vice neZ pétina). V kraji
¢inil tento podil osminu obyvatel. Priimérna rozloha obce je 1 062 ha a prlimérny pocet obyvatel
v obci dosahl 1 238 osob.

Ze vsech krajl v republice po hl. m. Praze (15,8%) ma Kralovéhradecky kraj nejvétsi podil obyvatel
ve véku nad 65 let (15,7 %) a prlmérny vék (40,9 rokl). Podle pohlavi je situace obdobna
u primérného véku muzl (39,3 rokd), u Zen se o druhé misto délime s Jihomoravskym krajem a
vSechny hodnoty jsou nad republikovym priimérem. Vysokou vékovou strukturu v porovnani
s krajskym primérem ma kraj v okresech Hradec Kralové a Jic¢in. Nejvyssi podil déti do 14 let mély
okresy Nachod a Rychnov nad KnéZznou, nejvyssi podil obyvatel ve véku 15 - 64 let byl v okrese
Trutnov.

Kralovéhradecky kraj Ize charakterizovat jako zemédélsko-priimyslovy s bohaté rozvinutym cestovnim
ruchem. Prlimysl je soustfedén do velkych mést, intenzivni zemédélstvi do oblasti Polabi.

Nejvetsi koncentraci cestovniho ruchu v Ceské republice se vyznacuji KrkonoSe. Narodni park
KrkonosSe zasahuje na GUzemi kraje dvéma tfetinami své vyméry a nachazeji se zde nejcennéjsi lokality
parku. Mezi chranéné krajinné oblasti patfi Broumovsko, Orlické hory a Cesky raj.

Na tvorbé hrubého domaciho produktu v Ceské republice se kraj v roce 2007 podilel pouze 4,5 %,
v pfepoCtu na 1 obyvatele vsak dosahuje 85,2 % republikového priméru a je mezi kraji na 6. pozici
(po hl. m. Praze, StfedoCeském, Plzefiském, Jihomoravském a JihoCeském kraiji).

Podle vybérového Setfeni pracovnich sil bylo v roce 2008 v hospodafstvi kraje zaméstnano celkem
265 tisic osob, z toho 37 % v primyslu, 11,5 % v obchod€, opravach motorovych vozidel a vyrobkd
pro osobni potfebu, 7 % v odvétvi zdravotnictvi a socialni péce, veterinarni cCinnosti, 9 %
ve stavebnictvi a 4 % v zemédélstvi, lesnictvi a rybolovu.

V zemédélstvi prevazuje v rostlinné vyrobé péstovani obilovin (pSenice, jeCmen), fepky a kukufice,
vyznamna je téz produkce cukrovky a péstovani jablek. V ZivociSné vyrobé se jedna predevsim o chov
skotu a prasat. V prdmyslu prevazuje z odvétvového hlediska podle poctu zaméstnancll zpracovatelsky
primysl, v jeho ramci pak textilni vyroba a vyroba elektrickych a optickych pfistrojli a zafizeni.
V Ceské republice vSak kraj nepatfi mezi rozhodujici prlimyslové oblasti, podil na trzbach
primyslovych podnikd v roce 2008 Cinil 3,2 %.

V roce 2008 se v kraji v 941 statisticky sledovanych hromadnych ubytovacich zafizenich ubytovalo
témér 903 tisic hostl, z toho 290 tisic ze zahranici, pfevazné z Némecka, Nizozemska a Polska.
Primérna doba pobytu byla necelych pét dni. VétSina téchto zafizeni (70 procent) je soustfedéna
v okrese Trutnov, na jehoz Uzemi leZi Krkonose.

V poslednich letech se rozviji mnoho forem pFeshranicni spoluprace. Jednou z nich je Euroregion
Glacensis, ktery vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregionl plsobicich na polsko-Ceském prihrani¢nim
Uzemi. Velky rozmach také zaznamenaly dobrovolné svazky obci (mikroregiony), v nichZ se obce
sdruzuji za Ucelem rozvoje svych Uzemi.
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Administrativni €lenéni kraje
Administrative breakdown of the region

@
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Nova Paka

Dviir Kralové nad Labem

Spravni obvod ORP
[ Broumoy
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[ —
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[ nechod
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[ Trutnov
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 Povéfeny obecni tfad (POU)
Sprévni obvod obce s POU
[ Ckres [ 5 10 20 30 0

', Smifice
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' \_ Hradec Kralové

® >
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o Hradec Kralové
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Rychnov nad Knéznou VOHR:’Q‘M horach
©

&, Chiumec nad Cidiinou <

Obrazek ¢. 2: Administrativni clenéni Kralovéhradeckého kraje dle ORP

6.2 Zivotni prostiedi v okoli projektu

Projekt nema na Zivotni prostredi pozitivni ani negativni vliv.

6.3 Stav technickeé infrastruktury

Predmétem této kapitoly Studie proveditelnosti je popis stavajiciho stavu technické infrastruktury
predkladatele projektu, ktery zatim nezahrnuje infrastrukturu, ktera bude vybudovana v ramci
planované realizace projektu Technologického centra Kralovéhradeckého kraje.

6.3.1 Stav hardware

Krajsky Ufad Kralovéhradeckého kraje v souCasné dobé vyuziva a spravuje 29 fyzickych server(,
na kterych provozuje cca 46 aplikaci a sluzeb. VyuZivany jsou servery rackového provedeni v poctu
20 kusd (vyrobce spolec¢nost DELL, Bull a HP), i 9 Blade serverli umisténych v jednom Sasi (vyrobce
spoleCnost DELL). Hlavni serverové jadro je tvoreno sluzbami provozovanymi na operacnich
systémech MS Windows 2003-2008, komunikacni infrastruktura a nékteré webové sluzby vyuZivaji
prostfedi LINUX.

Zakladem centralniho datového Ulozisté je diskové pole IBM TotalStorage DS4800, které je pFipojené

pomoci FC SAN infrastruktury. FC SAN struktura je tvorena dvojici 4Gb FC switchl 2005-16B
(16 portdl) zajist'ujicich redundantni pristupy mezi servery a diskovym ulozistém. Diskové Ulozisté
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vCetné SAN je umisténo v hlavni serverovné v mistnosti P1.410, zalozni serverovna P2.108 je
propojena optickymi kabely. Ostatni datové prostory jsou vytvoreny na internich discich pfislusnych
serverd.

Systém zalohovani je tvofen samostatnym serverem, na kterém béZi zalohovaci SW Microsoft Data
Protection Manager. Pro potfeby zalohovani je do FC SAN pfipojena paskova knihovna DELL Power
Vault ML 6020 LTO3 osazena 2 LTO-3 mechanikami a s kapacitou az 128 paskovych slotli. Zalohovaci
proces probiha dvoustupriové, kdy jsou nejdfive data zalohovana na samostatné diskové Ulozisté
MD3000i a nasledné do paskové knihovny. Diskové Ulozisté i paskova knihovna jsou umistény
v zaloZni serverovné v mistnosti P2.108.

6.3.2 Technické vybaveni technologickych mistnosti

Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje v soucasné dobé vyuziva dvé technologické mistnosti: mistnost
P1.410 a mistnost P2.108.

Technologicka mistnost P1.410

Mistnost leZzi mimo zatopovou oblast stoleté vody a je umisténa v budové SO4a. Rozméry mistnosti
jsou 4,26m x 8,95m, vySka mistnosti 2,5m. Mistnost je bez oken a je vybavena dvéma klimatizacnimi
jednotkami Fujistu ABY54FBAG, kazda s chladicim vykonem 14.5 kW. V mistnosti jsou pouzity
rozvodné kabelové Zlaby vedené pod stropem.

Rizeni vstupu do mistnosti je Fe$eno pristupovymi kartami a nezavislym mechanickym zamkem.
Vstupovat do mistnosti mohou jen opravnéné osoby. Vnéjsi ochrana je zajiSténa bezpecnostni sluzbou
Vv rezimu 24x7. Mistnost je napojena na EZS s monitoringem 24x7 u ostrahy budovy.

Je zde nainstalovano teplotni i kourové Cidlo a mistnost je osazena na zhasecim systém Firestop 8010
s pouzitym hasivem 4x CA12F/SSS.

K rozvadéclim je priveden 3-fazovy rozvod elektrické energie, ktery je rozveden z nasténného
rozvadéce umisténého v hlavni rozvodné (P1.409). Mistnost je dale napojena na centralni zalozni zdroj
napajeni UPS Master Plus o vykonu 120 kVA a na centralni Diesel agregat Cummings C440-D5
0 vykonu 440kVA.

Technologicka mistnost P2.108

Mistnost lezi mimo zatopovou oblast stoleté vody a je umisténa v budové SOla. Rozméry mistnosti
jsou 3,575m x 5,925m, vyska mistnosti 2,77m. V mistnosti je jedno okno opatfené pevnou mfiZi a
jsou zde osazeny dvé klimatizacni jednotky Fujistu ABY54FBAG, kazda s chladicim vykonem 14.5 kW.
V mistnosti jsou pouZity rozvodné kabelové Zlaby vedené pod stropem.

Rizeni vstupu do mistnosti je Fe$eno pristupovymi kartami a nezavislym mechanickym zamkem.
Vstupovat do mistnosti mohou jen opravnéné osoby Vnéjsi ochrana je zajiSténa bezpecnostni sluzbou
v rezimu 24x7. Mistnost je napojena na EZS s monitoringem 24x7 u ostrahy budovy.

Je zde nainstalovano teplotni i kourové Cidlo a mistnost je osazena na zhasecim systém Firestop 8010
s pouzitym hasivem 1x CA60F.

K rozvadéclm je priveden 3-fazovy rozvod elektrické energie, ktery je rozveden z nasténného
rozvadéce umisténého v mistnosti. Mistnost je dale napojena na centralni zalozni zdroj napajeni
UPS Master Plus o vykonu 120 kVA a na centralni Diesel agregat Cummings C440-D5 o vykonu
440kVA.
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6.3.3 Pocitacova sit’

Sitova infrastruktura je vytvorena z aktivnich prvkl CISCO. Pro dosazeni bezpecCnosti dat a pfistupu
poziva Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje DMZ, Firewally, Antivir, AntiSpam. Jsou nasazeny
IPS/IDS sondy.

Stavajici pocitacova sit' v zasadé vyhovuje pozadavklm na architekturu nové budovaného TC.
V budoucnu je vhodné vybudovat vysoce dostupné firewallové feSeni zapojenim dvou firewalld
do clusteru v rezimu aktivni/pasivni, tj. v normalnim provozu pljde veSkery provoz pfes primarni
firewall, v pfipadé jeho vypadku bude provoz automaticky presmérovan skrze sekundarni firewall.

Dale pak dle pozadavkll TC K zajistit patficné posileni stavajici kapacity 1 GB portl osazenych
v sitovych prvcich pro pfipojeni serverd technologického centra do pocitacové sité.

6.3.4 Pripojeni k internetu

V soucasné dobé je Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje pfipojen k Internetu optickym kabelem
pres poskytovatele CESNET, a to rychlosti 40 Mbps.

Pro komercni subjekty sidlici v prostorach Regiocentra Novy pivovar je objekt pfipojen k Internetu

jesté pres WiFi poskytovatele GTS Novera rychlosti 10Mbps. V budoucnu je vhodné pro krajsky urad
vybudovat redundantni internetové pfipojeni (napf. CESNET/KIVS).
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7 TECHNICKE RESENI

7.1 Uvodni analyza

7.1.1 Model Pozadavki - Requirements Model

Pozadavky na teSeni byly rozdéleny do nékolika okruhd, modelovanych pomoci balicku (packages)
UML.

Rozsifovani modelu pozadavk( bude probihat pomoci balic¢kd ,,Customer Ext".

req Requirements Model - Structure /

Struktura modelu poZzadavku

Z&akladni poZzadav ky

ﬂ + Functional Requirements

rm
+ Non-Functional Requirements N/

Typizovany projekt Nastroje pro tvorbu a adrzbu UAP
ﬂ + Functional Requirements

rm
+ Non-Functional Requirements NV

(from UAP) Customer Ext - HK

+ Mapovy Kient

+ Metainformaéni systém
+ Datovy skad

+ Vydejni modul

+ Ostatni

(from UAP)

Figure: Requirements Model - Struktura balickd poZadavkid
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Zakladni pozadavky

custom Requirements Model - Core /

Functional Requirements Non-Functional Requirements

Aktualizace dat Datovy sklad

+ R104-Poskytuje podKady pro editaci + R-601 Databazovy skad v prostfedi databaze s podporou prostorovych typt

i -] + R105-Zajisténi vyplnéni, akiualizace metadat a pasportt 7| + R-602 Podpora verzovéni dat

-] + R106-Schvalovaci proces spravce datového sdadu .| + R-603 UloZeni ptivodnich dat uréenych ke zpracovani

Rizeni piistupovych prav
Metainformace

+ R804 Podpora SSO a jednotné spravy uZivatel

[[-] + R-201 Vyhledavani v metadatech

i -] + R-202 Vazba metadat na mapovy projekt
-] + R-203 Vazba metadat na dokumenty

i -] + R-204 Editace metadat

-] + R-205 Podpora standardii pro metadata

-] + R-801 Registrace uzivatelt
-] + R-802 Rizeni pfistupu k portalu

Ostatni
-] + R-701 Soulad sISVS
i .-| + R-702 Soulad s INSPIRE
-] + R-703 Podpora komunikace se zakadnimi registry
-] + R-705 Flexibilni a rozsifiteIné feSeni

Vydej dat
-] + R-509 Monitoring
i -] + R-510 Podpora transformaénich sluzeb

-] + R-511 Podpora vyvolavacich sluzeb

i -] + R-501 Poskytuje rozhrani WFS a WCS

i /| + R-502 Podporuje exportni davky

i -] + R-503 Umoziiuje vybér pozadovanych dat
-] + R-504 Vybér pomoci metadat

-] + R-505 Vybér v okné mapového Kienta

[] + R-506 Vydej dat

-] + R-507 Sledovani vyfizeni Zadatelem

i .-| + R-508 Evidence vydeji

-] + R-706 Pouziti vSeobecné uznavanych a rozsitenych technologii
i.-] + R-707 PfizpUsobitelnost, uloZeni uZivatelské preferenci

-] + R-708 Zajisténi vysoké dostupnosti

-] + R-709 Reseni postavené na standardech

-] + R-710 Regenf postavené podle vzoru SOA

-] + R-711 Rozhrani pro aplikaéni feSeni tietich stran

-] + R-712 Jednotna sprava

i .-] + R-713 Vicejazy¢né GUI

Prohlizeci modul

-] + R-401 Zobrazeni mapové kompozice

-] + R-402 Mapova kompozice fizena pfistupovymi pravy
i .-] + R-403 Poskytuje informace o jevech

ll.-| + R-404 Zobrazeni metadat

i -] + R-405 Zobrazeni pasporti

l|.-| + R-406 Zobrazeni dokumentu

i -] + R-407 Tvorba vlastni mapové kompozice

-] + R-408 Uzivatelského rozhrani portalu

Figure: Requirements Model - Zakladni poZadavky
Functional Requirements

Metainformace

R-201 Vyhledavani v metadatech
Vyhledavaci sluzby umoziuji vyhledavani udajli o tzemi pomoci metadat.
R-202 Vazba metadat na mapovy projekt

Obousmérné propojeni metadat s mapovym projektem, které zajisti vyhledani metadat a
lokalizaci souvisejicich dat.

R-203 Vazba metadat na dokumenty

Obousmérné propojeni metadat s ulozenymi dokumenty, které zajisti vyhledani metadat a
dokumentd.

R-204 Editace metadat
Vyhledavaci sluzby umoznuji vyhledavani tdajd o uzemi pomoci metadat.
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R-205 Podpora standardii pro metadata
Podporuje ISO 19115, je v souladu s poZzadavky INSPIRE.

ProhliZzeci modul

R-401 Zobrazeni mapové kompozice
Zobraz,enl' mapovych kompozic, pokrocilda symbologie, méfitkova omezeni, zakladni nastroje
pro praci s mapou.

R-402 Mapova kompozice Fizena pristupovymi pravy
Obsah mapové kompozice (vrstvy, Gzemi) fizeny pfistupovymi prav uzivatele.

R-403 Poskytuje informace o jevech

Ziskani informaci z atributové slozky geodat za urené Uzemi a moznost exportu formou
sestavy.

R-404 Zobrazeni metadat

Vypis metadat a moznost nasledného zobrazeni jednotlivych prvkl ¢i oznacené oblasti.
R-405 Zobrazeni pasportd

Vypis a mozZnost nasledného zobrazeni pasportl jednotlivych prvkl ¢i oznacené oblasti.
R-406 Zobrazeni dokumentii

Vypis a moznost nasledného zobrazeni dokument( pfipojenych k jednotlivym prvkdm.
R-407 Tvorba viastni mapové kompozice

Umoznéni tvorby vlastnich mapovych kompozic slozenych z vrstev geoportdlu a/ nebo
z vrstev externich (pomoci standardizovanych sluzeb WMC).

R-408 Uzijvatelského rozhrani portalu
UZivatelské rozhrani mize také obsahovat:
»  publikace zajimavych pfipadu uziti s odkazy (formou best practices),
=  publikace dokumentl tykajicich se dokumentace dat, standard{, metodik zpracovani
prostorovych dat ve verejné spravé aj.,
= kalendar akdi,
= diskusni forum,
=  dotazniky a sledovani potfeb.

Vydej dat
R-501 Poskytuje rozhrani WFS a WCS
Pro sluzby stahovani se nejcastéji pouziva primy pfistup k datlim prostrednictvim WFS a WCS
nebo pripraveni exportni davky.
R-502 Podporuje exportni davky
Pro sluzby stahovani Ize pouZit pfipravené exportni davky.
R-503 Umozriuje vybér poZadovanych dat
Vybér poZadovanych dat na zakladé atributll, Uzemniho rozsahu, vrstev, jevi.
R-504 Vybér pomoci metadat
Vybér pozadovanych dat vyhledanych v metadatech.
R-505 Vybér v okné mapového klienta
Vybér poZzadovanych dat oznacenych v mapovém projektu.
R-506 Vydej dat
Vydej geodat, dokumentd, metadat, pasportd.
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R-507 Sledovani vyrizeni Zadatelem
Zadatel mdze byt informovan o celém priibéhu procesu vydani dat.

R-508 Evidence vydeji
Evidence informaci o tom kdy, kdo, za jakym GCelem a jaka data pozadoval.

R-509 Monitoring
Monitoring = evidence pristupli, pfijatych pozadavkl, vydanych vystupli, objemu
zpracovavanych dat apod. S ohledem na statistickou povahu je ddlezité disponovat nastrojem
na vytvareni rliznych sestav a reportd.

R-510 Podpora transformacnich sluzeb

Napf. sluzba pro transformaci prostorovych dat mezi rliznymi soufadnicovymi systémy.
R-511 Podpora vyvolavacich sluZeb

Vyvolavaci sluzby jsou sluzby umoznujici spusténi sluzeb zaloZenych na prostorovych datech.

Datovy sklad (non-functional requirements)

R-601 Databazovy skilad v prostredi databaze s podporou prostorovych typii
Ukladani geodat, dokument(l, metadat, pasportd.

R-602 Podpora verzovani dat
Podpora verzovani geodat, dokumentt, metadat, pasportd.

R-603 UloZeni piivodnich dat urcenych ke zpracovani

UlozZeni dat od poskytovateld urcenych k zaclenéni do datového skladu také v jejich plvodni
podobé.

Rizeni pristupovych prav (non-functional requirements)

R-801 Registrace uZivatelii
Registrace uZivatell formalizovanym podanim pres elektronicky formular.
R-802 Rizeni pristupu k portalu
Rizeni pristupl k jednotlivym &astem portalu a jeho funkcim (geodata, metadata, dokumenty,
pasporty, sluzby).
R804 Podpora SSO a jednotné spravy uzZivateli
Jednotna sprava uzivatell a SSO ve vSech Castech feseni.

Ostatni nefunkcni poZadavky
R-701 Soulad s ISVS

Zakon o ISVS po novelizaci zakotvuje povinnost organll vefejné spravy vytvorit a vydat
informacni koncepci, mit zpracovanu provozni dokumentaci k jednotlivym ISVS a podstoupit
atestaci na dlouhodobé Fizeni ISVS a stanoveni shody zpUsobilosti k realizaci vazeb ISVS
s jinymi informacnimi systémy prostifednictvim referencniho rozhrani.

Cilem novely zakona o ISVS je vytvoreni podminek pro zajisténi kvalitnich dat vefejné spravy
a bezpecné technologické vymény informaci za pfedem stanovenych podminek. Pravidla Fizeni
ISVS, ktera byla plvodné pokryta vydavanim standardll, jsou nové zabezpecena vydanim
provadécich pravnich predpisti (vyhlasek) a metodickych pokynd. Standardy ISVS byly
k 31. 12. 2006 zruseny.

Referentni rozhrani slouzi pro komunikaci se systémy tfetich stran. S ohledem na typ
informacniho systému se jedna o referencni rozhrani ISVS, tzn., Ze jsou na né&j kladeny
pozadavky definované zakonem ¢. 365/2000 Sb. a jeho provadécich predpisi.
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R-702 Soulad s INSPIRE
Evidence metadat v souladu se smérnici INSPIRE.
R-703 Podpora komunikace se zakladnimi registry
Technologie musi podporovat komunikaci s externimi IS a registry pomoci standardizovanych
sluZeb (zakladni registry verejné spravy apod.).
R-705 Flexibilni a rozsiritelné reseni
Nahraditelnosti jednotlivych Casti systému, moznost rozsifovani subsystémy tretich stran.
R-706 Pouziti vseobecné uznadvanych a rozsifenych technologii
Technologie se zaru¢enou udrzbou a dalSim rozvojem.
R-707 Prizpiisobitelnost uloZeni uZivatelské preferenci

Dilci aplikace, které je mozné na strance portalu konfigurovat podle uZivatelskych preferenci
(profil®).

Py

R-708 Zajisteni vysoké dostupnosti

Zajisténi vysoké dostupnosti. Prostfedky pro monitoring, automatické konfigurovatelné alerty
o pfipadné vypadku sluzby nebo komponenty.

R-709 Reseni postavené na standardech
R-710 Reseni postavené podle vzoru SOA
R-711 Rozhrani pro aplikacni Feseni tretich stran
Podpora implementace aplikacnich feseni tretich stran prostfednictvim vhodného rozhrani.
R-712 Jednotna sprava

Zajisténi spravy vSech casti systému formou sofistikovaného a jednotného administrativniho
rozhrani.

R-713 Vicejazycné GUI
VicejazyCné uzivatelské prostiedi.
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7.1.2 Typizovany projekt - Nastroje pro tvorbu a Gdrzbu UAP

req Typizovany projekt Nastroje pro tvorbu a Gdrzb u UAP /

Datovy sklad _—p
Prezenta €ni modul

+ R-UAP-101 Prvotni naplnéni

l.-| + R-UAP-401 Preddefinované mapové kompozice
+ R-UAP-402 Prohlizeni sledovanych jevi

+ R-UAP-403 Zobrazeni atributovych informaci

+ R-UAP-404 Prohlizeni textovych &asti UAP, RURU
+ R-UAP-405 Podporuje profil uzivatele

(from Functional Requirements)

Aplikace pro aktualizaci dat

/| + R-UAP-201 Komunikace prostfednictvim internetu (from Functional Requirements)
+ R-UAP-202 Pfipojeni vefejné dostupnych WMS
+ R-UAP-203 Vyspéla prace s grafickymi objekty

+ R-UAP-204 ZaloZeni a editace pasportu Vydej dat

*+ R-UAP-205 Podporuje workilow I] + R-UAP-501 Vydej dat formou sluzeb nebo davkovym exportem
# RUAPS AUCTOER] W 2R + RUAP-502 Umozfiuje &asové omezeni pfistupnosti

+ R-UAP-503 Specifikace rozsahu vydeje

+ R-UAP-504 Umoziuje sledovani stavu pozadavku

+ R-UAP-505 Vytvareni otiski

+ R-UAP-506 Vedeni evidence vydeju

+ R-UAP-507 Vydej textovych &asti UAP,RURU

(from Functional Requirements)

Metainforma €ni systém

.-| + R-UAP-302 Verzovani metadat
U.-| + R-UAP-303 Vazba objekiu na metadata a pasport (from Functional Requirements)

+ R-UAP-301 Sprava metadat fizena pfistupovymi pravy

(from Functional Requirements)

Databaze pasport G Monitoring

.| + R-UAP-701 Tvorba a systematicka sprava pasportti k idajum o Gzemi -] + R-UAP-601 Evidence pfistupl
/| + R-UAP-702 Vazba pasportd na data l.-| + R-UAP-602 Nastroj pro vytvareni reporti
-] + R-UAP-703 Vyhledavani v pasportech

(from Functional Requirements)

(from Functional Requirements)

Figure 5: PoZadavky dle typizovaného projektu Néstroje pro tvorbu a Udrzbu UAP

Functional Requirements

Datovy sklad
R-UAP-101 Prvotni naplnéni
Datovy sklad bude naplnén prvotnim importem dostupnych dat (zdrojovd data pro UAP).

v

Import bude proveden v rozsahu vyhlasky €. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych
podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti
(sledované jevy, vrstvy).

Aplikace pro aktualizaci dat
R-UAP-201 Komunikace prostrednictvim internetu

Komunikace aplikace pro aktualizaci s aplikacnim serverem probihd prostfednictvim
internetového pripojeni.

R-UAP-202 Pripojeni verejné dostupnych WMS
Moznost soucasného pristupu k datovému skladu, vektorovym a rastrovym souborlim a
verejné pristupnym WMS zdrojtim.

R-UAP-203 Vyspéla prace s grafickymi objekty
Aplikace umoznuje vyspélou praci s grafickymi objekty, jako je napf. konstrukce bodovych,
liniovych, polygonalnich objektli, slozenych objektd, textd. Umozruje zménu objektd
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ve smyslu kopirovani, presunu, zmény velikosti, pfidani ¢i odebrani vrcholl, zmény velikosti a
fontu textd.
R-UAP-204 ZaloZeni a editace pasportu
Moznost zaloZeni a aktualizace pasportu Udaje o Uzemi s automatickym promitnutim zmén
do metadat v rozsahu vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Gzemné analytickych podkladech, Uzemné
planovaci dokumentaci a zpUsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti.
R-UAP-205 Podporuje workflow
Workflow (zaloZeni Zadosti o schvaleni provedenych zmén s automatickym zaslanim e-mailu
spravci datového skladu a prislusnému kraji, vyjadreni spravce datového skladu s moznosti
prohlédnuti zmén provedenych uZivatelem, zapracovani zmény spravcem datového skladu).
R-UAP-206 Auditovani vsech zméen
Auditni systém zaznamenavajici veskeré operace, které jsou v systému provadény (pofizeni a
modifikace dat, tvorba vystupd, ...).

Metainformacni systém

R-UAP-301 Sprava metadat Fizena pristupovymi pravy
Sprava metadat k sledovanym jevlim a Udajim o Uzemi je Fizena pfistupovymi pravy, kdy
moznost zmény (editace) ma pouze autor (poskytovatel Udajli, vlastnik) pasportl udajd
0 Uzemi a metadat nebo jim povérena osoba / subjekt. Systém umozZni poskytovateli Udajl
0 Uzemi elektronické vyplnéni pasportu.

R-UAP-302 Verzovani metadat
Systém musi disponovat funkcionalitou verzovani metadat z ddivodu zachyceni vyvoje v Case a
moznosti ziskat informace o metadatech poplatnych jejich uziti.

R-UAP-303 Vazba objektu na metadata a pasport
Kazdy objekt disponuje atributovym popisem (metadata) a informaci o zdroji (plivodu) dat
s vazbou na pfislusny pasport Udajli o tzemi.

Databaze pasporti

R-UAP-701 Tvorba a systematicka sprava pasporti k udajim o uzemi

Databazové aplikace (agenda) urCena pro tvorbu a evidenci pasportl k udajim o Uzemi
podle pfilohy €. 2 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.

"Pasport Udaje o Uzemi" je definovan jako informace o vzniku "GUdaje o Uzemi", pofizeni,
zpracovani, pripadném schvaleni nebo nabyti GCinnosti.

R-UAP-702 Vazba pasportii na data
Pasporty se po zaevidovani a uloZeni predanych dat provazou na zdrojova data.
R-UAP-703 Vyhledavani v pasportech

Prezentacni modul

R-UAP-401 Preddefinované mapové kompozice
Prezentacni modul bude disponovat predefinovanymi mapovymi kompozicemi v rozsahu
vykres(:
=  hodnot Uzemi,
= limitd vyuziti Gzemi,
= zamérd na provedeni zmén v Uzemi,
= problémd k feSeni v izemné planovacich dokumentacich.
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R-UAP-402 ProhliZeni sledovanych jevii
Umoziiuje prohlizeni sledovanych jevl a Udajll o Gzemi.
R-UAP-403 Zobrazeni atributovych informaci

Pro registrované uZivatele podle nastavenych opravnéni v pfipadé dotazu na atributové
informace vybraného prvku budou zobrazeny:

= jevy UAP na parcele,

= jevy UAP v rdmci obce,

=  pripojené dokumenty k jevu,

= zarazeni prvku do jevu,

= informace z pasportni karty,

=  metadata.
R-UAP-404 ProhliZeni textovych casti UAP, RURU
R-UAP-405 Podporuje profil uZivatele

Reseni bude disponovat funkcionalitou pracujici s profilem uZivatele, kterym je minimalné:

= vefejnost,

= organ VS ("neposkytovatel" Udaje o Uzemi),

= poskytovatel Gdajti o Uzemi.

V ramci pfislusného profilu je omezen rozsah feSeni, a to z pohledu vrstev (vykresy, jevy,
vrstvy), atributll, Gzemniho ¢lenéni a funkcionality.

Vydej dat
R-UAP-501 Vydej dat formou sluZeb nebo davkovym exportem

Umoznuje na zakladé poZadavku vydej konkrétnich prostorovych dat pfip. pouze atributd
formou sluzeb nebo davkovym exportem.

R-UAP-502 UmozZriuje casové omezeni pristupnosti
V pfipadé uziti formou sluZeb je potfeba zajistit ¢asovou pristupnost (paklize je omezena),
v pripadé exportu je potfeba data pripravit ke stazeni (¢asové omezené).

R-UAP-503 Specifikace rozsahu vydeje

Rozsah vydavanych dat a sluzeb Ize specifikovat vybérem spravniho Uzemi nebo prostorové
podminky — typicky buffer nebo obdélnik, dale vybérem vrstev, atributd, platnosti apod.

R-UAP-504 UmozZriuje sledovani stavu poZadavku

Modul umoznuje sledovani stavu vyfizovani pozadavku zadatelem. Cely proces vyfizeni
pozadavku (workflow) je zaznamenan.

R-UAP-505 Vytvareni otiskij
Aplikace umozni vytvareni tzv. otiskll dat ke zvolenému datu (staticky obraz dat ke zvolenému

datu nad dynamicky proménnym prostfedim prlibéZné aktualizovanych Uzemné analytickych
podkladd).

R-UAP-506 Vedeni evidence vydeji

Umoznuje vést evidenci o vydejich (komu bylo poskytnuto, za jakym U(celem, v jakém
rozsahu, za jakych podminek, ...).

R-UAP-507 Vydej textovych cisti UAP,RURU
Monitoring

R-UAP-601 Evidence pristupii
Evidence pristupd, pfijatych pozadavkd, vydanych vystup(, objemu zpracovavanych dat apod.
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R-UAP-602 Nastroj pro vytvareni reportd
S ohledem na statistickou povahu je dllezité disponovat nastrojem na vytvareni rliznych
sestav a reportd.

Non-Functional Requirements
R-UAP-701-Soulad s projektem DTM

Zajisténi pfimé vazby na projekt DTM a prevzeti odpovidajicich standardd tohoto projektu.
R-UAP-702-Podpora zakladnich uZivatelskych roli

Zakladni role jsou: Vefejnost, Organ vefejné spravy, Projektant, Poskytovatel, Pofizovatel
UAP (v intencich stavebniho zdkona).

R-UAP-703 Rizeni pristupovych prav
Vytvoreni a aktualizace Udajd pro systém fizeni pfistupovych prav, v intencich stavebniho
zakona.

7.1.3 Nastroje pro tvorbu a tdrzbu UAP KHK

Rozdilové a dopliikové pozadavky projektu vici pozadavkdm v balicku "Zakladni pozadavky" a
"Typizovany projekt".

req Customer Ext - HK /

Mapovy klient |

U -] + R-UAP-HK-001 Preddefinované mapové kompozice v rozsahu povinnych vykrest
+ R-UAP-HK-002 Pfistupovéa prava k mapovym kompozicim

+ R-UAP-HK-003 Specifikace konflik(l na zakadé analyzy jevi

+ R-UAP-HK-004 ProhliZeni textovych ¢asti

+ R-UAP-HK-005 MoZnost prohliZet “surov4” data poskytovatele

+ R-UAP-HK-006 Vyhledavaci sluzby nad databazi jevu

Metainforma €ni systém

+ R-UAP-HK-100 Navéazat na MetlS

Datovy sklad

U.-| + R-UAP-HK-200 Automatické transformace surovych dat

.| + R-UAP-HK-201 Import dil&ich dat DMG UAP do datového sdadu

.| + R-UAP-HK-202 Transformace UPD v modelu MINIS do modelu DMG UAP
U./|] + R-UAP-HK-203 Databazové ulozeni

Vydejni modul

U./] + R-UAP-HK-300 Vydej dat definovat na zakladé opravnéni uzivatele
U] + R-UAP-HK-301 Vydej dat dle uzivatelsky definovaného rozsahu tzemi
.| + R-UAP-HK-302 Umoznit vydej na zakladé systémové definovanych celki

Figure 6: Customer Ext - HK
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Mapovy klient
R-UAP-HK-001 Preddefinované mapové kompozice v rozsahu povinnych vykresii
R-UAP-HK-002 Pristupova prava k mapovym kompozicim

Zohlednovat pfistupova prava k preddefinovanym mapovym kompozicim.
R-UAP-HK-003 Specifikace konflikti na zakladé analyzy jevii

Specifikace konfliktd na zakladé analyzy jevll datového modelu a z toho vytvareni
problémového vykresu.

R-UAP-HK-004 ProhliZeni textovych casti

ProhliZzeni textovych Casti se zohlednénim pfistupovych prav.
R-UAP-HK-005 MoZnost prohliZet "surova” data poskytovatele

Moznost prohliZet “surova” data poskytovatele uloZzend v ramci aplikace UAP.
R-UAP-HK-006 Vyhledavaci sluZby nad databazi jevii

Metainformacni systém

R-UAP-HK-100 Navazat na MetIS
Navazat na soucasné pouzivany metainformacni systém na kraji — METIS.

Datovy sklad
R-UAP-HK-200 Automatické transformace surovych dat

Umoznuje automatické transformace (konverze) surovych dat do datového modelu.
Transformace bude nutno priibézné doplriovat a upravovat dle zmén na strané poskytovateld.

R-UAP-HK-201 Import dilcich dat DMG UAP do datového skladu

Z referen¢nich dat DMG UAP poskytnutych jednotlivymi ORP vytvéret, na zakladé kontroly
apod., ucelenou vrstvu za kraj.

R-UAP-HK-202 Transformace UPD v modelu MINIS do modelu DMG UAP

Transformace (konverze) relevantnich vrstev digitalné zpracovanych UPD v MINIS
do datového modelu DMG UAP.

R-UAP-HK-203 Databazové uloZeni
Prechod od souborového uloZeni do databazového ulozeni (SDE).

Vydejni modul
R-UAP-HK-300 Vydej dat definovat na zaklade opravnéni uZivatele
Moznosti vydeje dat definovat na zakladé opravnéni uzivatele.
R-UAP-HK-301 Vydej dat dle uZivatelsky definovaného rozsahu uzemi
Rozsah Uzemi je zadan zakresem, napf. polygonem.
R-UAP-HK-302 Umoznit vydej na zakladé systémové definovanych celkii
Umoznit vydej na zakladé systémové definovanych celk{ tj. napt.:
= Uzemni plsobnost stavebniho Uradu,
= spravni Uzemi povérené obce,
= Uzemni plsobnosti organu verejné spravy.
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7.1.4 Nastroje pro tvorbu a udrzbu UAP - Overview Use Cases

uc Geoportal Overview - lite /

Prace s mapovym
klientem

Publikace sluzeb Prohlizeni/editace metadat

oo

Data, metadata

Vydej dat a sluzeb Nahrav ani dat (ETL)

oo

ADM - Sprav a datového
skladu

Administrace geoportalu
oo

ADM - Informace o praci
geoportalu

Obrazek c. 3: Prehledové zobrazeni funkcnosti geoportalu
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uc Geoportal UAP Use Cases /

1
\

External us:

(from Geoportal A

Portal UAP

Néakup v E-Shop
oo

_

(from E-Shop Primary Use Cases)

Vydej dat a sluzeb

Prevzeti (koupenych) _<precedes>
dat
/
7/
7
s
s
s
.
«precedes» Editace v prost Fedi
Pl funk &né bohatého Klienta
s

/
s
«extend»

-~ Administrace geoportalu

«extend»>" prace s mapovym

klientem

Prohlizeni/editace
metadat

Prohlizeni/editace
pasport U
(ADM - Sprava datového
skladu

Najdi p fipadovou
studii

Nahravani dat (ETL)
o0

Personalizace

~——_
L —

dministrator

(from Geoportal Actors)

Obrazek c. 4: Informacni systém UAP - Overview Use Cases
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UseCase

Jméno: Administrace geoportalu

Popis Poskytuje informace o praci geoportalu, zpfistupiuje spravu sluzeb, uzivatell a roli.
Umoznuje jednotné fizeni bezpecnosti.

Scénare:

Realizované pozadavky: ‘

R-508 Evidence vydejll

R-509 Monitoring

R-UAP-206 Auditovani vSech zmén

R-UAP-504 Umoznuje sledovani stavu poZadavku
R-UAP-506 Vedeni evidence vydejl

R-UAP-601 Evidence pFistupt

R-UAP-602 Nastroj pro vytvareni reportd

UseCase

Jméno: Editace v prostfedi funkéné bohatého klienta

Popis Editacni klient umoziujici vyspélou praci s grafickymi objekty, pfiCemz cti dany
datovy model a jeho integritni omezeni. Umoznuje editaci vCetné editace popisnych
informaci. Podporuje pfedem definované workflow. Umoznuje editaci metadat a
pasportd.

Scénare:

Realizované pozadavky:

R-UAP-201 Komunikace prostfednictvim internetu
R-UAP-202 Pripojeni vefejné dostupnych WMS
R-UAP-203 Vyspéla prace s grafickymi objekty
R-UAP-205 Podporuje workflow
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UseCase

Jméno: Nahravani dat (ETL)

Popis Umoznuje import dat (upload) do prostiedi geoportalu koncovym uZivatelem a
nasledné transformace a kontroly potfebné pro uloZeni do datového skladu.

Scénare:

Realizované pozadavky:

R-UAP-HK-200 Automatické transformace surovych dat

R-UAP-HK-201 Import dil¢ich dat DMG UAP do datového skladu
R-UAP-HK-202 Transformace UPD v modelu MINIS do modelu DMG UAP
R-UAP-HK-203 Databdazové uloZeni

UseCase

Jméno: Najdi pfipadovou studii

Popis Najde a zobrazi pfipadovou studii pouZziti

Scénare:

Realizované pozadavky:

R-408 Uzivatelského rozhrani portalu
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UseCase

- H Personalizace

Popis Umoznuje personalizované nastaveni prostiedi geoportalu.

- prostfedi geoportalu preferované uzivatelem

- seznam sluZeb, které ma uZzivatel dostupné (zakoupené, kolik zlstalo k
docerpani)

- historie vyuZivani sluzeb geoportalu daného uzivatele

Scénare:

Realizované pozadavky:

R-UAP-504 Umoznuje sledovani stavu poZadavku

UseCase

Jméno: Prohlizeni/editace metadat

Popis ProhliZeni, editace a sprava metadatovych zaznamd.

Scénare:

Realizované pozadavky:

R-404 Zobrazeni metadat

R-405 Zobrazeni pasportd

R-406 Zobrazeni dokumentd

R-UAP-301 Sprava metadat fizena pristupovymi pravy
R-UAP-302 Verzovani metadat

R-UAP-HK-100 Navazat na MetIS
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UseCase

Jméno: ProhliZeni/editace pasportt

Popis ProhliZeni, tvorba a editace pasportll k Gdajiim o Uzemi podle prilohy €. 2 vyhlasky
¢. 500/2006 Sb.

Scénare:

Realizované pozadavky:

R-UAP-204 ZaloZeni a editace pasportu

R-UAP-701 Tvorba a systematicka sprava pasportt k Gdajlm o Gzemi
R-UAP-702 Vazba pasportll na data
R-UAP-703 Vyhledavani v pasportech

UseCase

Jméno: Prace s mapovym klientem

Popis Moderni webovy mapovy klient pro zobrazovani mapovych kompozic a praci s
mapovymi sluzbami s integrovanym vyhledavanim s vyuZitim sluzeb gazetter
(a geokodovacich sluzeb).

Umoznuje taktéz vyhledani v tématech i v metadatech, zobrazeni atributd atd.

Scénare:

Realizované pozadavky:

R-401 Zobrazeni mapové kompozice

R-402 Mapova kompozice fizena pfistupovymi pravy

R-403 Poskytuje informace o jevech

R-UAP-401 Preddefinované mapové kompozice

R-UAP-402 Prohlizeni sledovanych jevi

R-UAP-403 Zobrazeni atributovych informaci

R-UAP-404 Prohlizeni textovych ¢asti UAP, RURU
R-UAP-405 Podporuje profil uzivatele

R-UAP-HK-001 Preddefinované mapové kompozice v rozsahu povinnych vykrest
R-UAP-HK-002 Pristupova prava k mapovym kompozicim
R-UAP-HK-003 Specifikace konfliktl na zakladé analyzy jevi
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R-UAP-HK-004 ProhliZeni textovych casti
R-UAP-HK-005 MozZnost prohlizet “surova” data poskytovatele
R-UAP-HK-006 Vyhledavaci sluzby nad databazi jevl

UseCase

Jméno: Publikace sluzeb

Popis Webové sluzby vychazejici ze standard@ OGC apod., které musi byt teprve uzivateli
(Clovéku) intepretovany.
Sluzby WMS, WFS, WCS, vCetné metadat sluzeb CSW

Realizované pozadavky:
R-501 Poskytuje rozhrani WFS a WCS

R-510 Podpora transformacnich sluzeb

R-511 Podpora vyvolavacich sluzeb
R-UAP-HK-003 Specifikace konfliktl na zakladé analyzy jevi
R-UAP-HK-006 Vyhledavaci sluzby nad databazi jev

UseCase

Jméno: Prevzeti (koupenych) dat

Popis Pfevzeti dat ziskanych prostfednictvim nakupu v e-Shop nebo vydejem ve
vydejovém modulu.

Scénare:

Realizované pozadavky:
R-506 Vydej dat
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UseCase

Jméno: Vydej dat a sluzeb

Popis Vydej dat a sluzeb zajist'uje e-shop.

Scénare:

Realizované pozadavky:

R-UAP-501 Vydej dat formou sluzeb nebo davkovym exportem
R-UAP-502 Umoznuje ¢asové omezeni pristupnosti

R-UAP-503 Specifikace rozsahu vydeje

R-UAP-504 Umoziuje sledovani stavu pozadavku

R-UAP-505 Vytvareni otiskd

R-UAP-506 Vedeni evidence vydejll

R-UAP-507 Vydej textovych &asti UAP,RURU

R-UAP-HK-300 Vydej dat definovat na zakladé opravnéni uZivatele
R-UAP-HK-301 Vydej dat dle uZivatelsky definovaného rozsahu Uzemi
R-UAP-HK-302 Umoznit vydej na zakladé systémové definovanych celk

7.2 Vlastni koncept reseni

Nastroje pro tvorbu a idribu UAP - Architektura

Technologické FesSeni je nutné navrhovat v souladu s dokumentem ,INSPIRE Technical Architecture
Overview" a to na principu servisné orientované architektury (SOA). Vnitfni clenéni SOA infrastruktury
do zakladnich logickych vrstev zachycuje nasledujici obrazek.

| _
- SOA infrastruktura
.
| /
\ Producenti ‘

Obrazek c. 5: Vnitrni clenéni SOA infrastruktury

Vrstva ,Klienti® (nebo také konzumenti) obsahuje entity, které vyuZivaji sluZzeb poskytovanych
producenty a vytvareji uZivatelské rozhrani pro koncového uzivatele.

Vrstva ,Producenti® obsahuje entity, které poskytuji specifické sluzby a funkcionality. SOA
infrastruktura zprostfedkuje a usmérfuje vztah mezi témito klienty a producenty.
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Vrstva ,SOA infrastruktura" zajiStuje komunikaci mezi vrstvou klientd a vrstvou producentd

(pomoci sbérnice). Zajist'uje Fizeni prav a bezpecnost a poskytuje podpdrné sluzby.

cmp Geoportal schema /

Klienty

Portal

O O o) O

Mapovy Kient Metadatovy Kient E-Shop (vydej dat a Administraéni nastroje
sluzeb)

Sbérmice sluzeb

Monitoringa \—
auditing

Rizenf prav (SSO)

OWS, SOAP, csw
REST SOAP, REST SOAP, REST

Mapovy a datovy server Metadatovy server Aplikaéni sluzby (e-shop, Registr sluzeb (+ udaje z
route, job manager) auditovani a monitoringu)

.

Data
GIS data Metadata Ostatni data’

Sprava dat

O O

Sprava GIS dat Editor metadat

Obrézek ¢. 6: Nastroje pro tvorbu a udrzbu UAP - Architektura
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Tabulka ¢. 8: Popis komponent

omorens e

Portal

Mapovy klient

Metadatovy klient

E-shop / Vydejni modul

Administracni nastroje

Sbérnice sluzeb a vrstva
Fizeni prav a bezpecnosti

Mapovy a datovy server

Metadatovy server

Aplikacni sluzby
Registr sluzeb

GIS data

Metadata

Webové uZivatelské aplikace se sdruzuji v portalu. Portal je
kontejner, ktery zajistuje koexistenci a komunikaci dil¢ich aplikaci
(portletll) podle standardt jako je WSRP a JSR 168.

Moderni webovy mapovy klient pro zobrazovani mapovych kompozic
a praci s mapovymi sluzbami. V ramci prostredi portalu je mapovy
klient provazan s metadatovym klientem a dalSimi aplikacemi.
Ve spolupraci s nimi mapovy klient umoziuje vyhledani v tématech i
v metadatech, zobrazeni atributd atd.

Je webova aplikace, ktera umoznuje vyhledavani, prohlizeni a
spravu metadat. Aplikace je v ramci prostredi portalu provazana
s mapovym klientem.

Webova aplikace, ktera umoznuje koncovému uZivateli vytvorit
objednavku vydeje dat nebo sluzeb a po naslednych krocich
umoziuje stazeni dat pripadné konzumaci sluzeb. Umoziuje
registraci uzivatele spravu jeho profilu. Pfiprava nabidky datovych
sad a sluzeb, definovani licencnich podminek atd. je soucasti
administracnich nastrojd.

Administracni nastroje jsou aplikace, které umoznuji spravu sluzeb,
fizeni provozu jednotlivych komponent, spravu uZivateld a roli,
nastaveni monitorovani a tvorbu report.

Tato vrstva zajiStuje spolehlivou, monitorovanou a auditovanou
komunikaci se sluzbami v ramci vrstvy sluzeb a jejich komunikaci
navzajem. Pro fizeni prav a bezpecnost vyuZzivano feSeni na bazi
existujiciho standardu jako je napt. OASIS XACML.

Vykonny mapovy server poskytujici mapové sluzby ve smyslu OGC
(WMS, WFS,WCS) a pripadné dalsich.

Metadatovy server s rozhranim katalogové sluzby, podporujici
pozadovany profil metadat. Je vyuzivan aplikaci Metadatovy klient.
Vyhledavaci sluzby jsou taktéz zpfistupnény koncovym uZzivatellim
ve formé OGC CSW.

Dilci sluzby business logiky, které vyuziva e-shop, ETL sluzby apod.

Je vnitfni katalog (odliSny od metadatového katalogu), ktery
popisuje vnitfni sluzby a udrZuje prehled o stavu jednotlivych sluzeb
(monitoring) a jejich vyuzivani (auditovani).

GIS data ulozena v databazi (splfujici OGC Simple Features — SQL),
pripadné v souborovém systému (rastry a docasna ci archivni data).

Metadata uloZzena v databazi, v normalizované podobé nebo
ve formé XML dokumentd.

7.3 Porovnani variant technologickych reseni

V niZze uvedené tabulce jsou porovnany 3 nabidky, které obdrzel zpracovatel Studie proveditelnosti
vramci realizovaného poptavkového Fizeni zaméfeného na ziskani informaci o potencialnim
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technologickém feSeni a cenové kalkulaci za zfizeni a naslednou Udrzbu Nastrojl pro tvorbu a udrzbu
Uzemné analytickych podkladt Kralovéhradeckého kraje (viz kapitola 4.1.2 Studie proveditelnosti).

Tabulka &. 9: Vyhodnoceni navrhovanych Feseni projektu UAP KHK z nabidek obdrzenych
v ramci poptavkového Fizeni

Nabidka Vyhody Feseni Nevyhody Feseni

Nabidka ¢. 1 Poskytuje plny rozsah feseni. Zavislost na jediném dodavateli

(GEOREAL OvéFené reference na vybrané v aplikacni asti systému.

deze 2l komponenty. Jina technologicka platforma nez
Garantovana podpora. pouziva Kralovéhradecky kraj.

Neni zfejma moznost pfipadného
vyuZiti souCasné vyuzivaného systému
pro UAP KHK.

Neni reference pro celé feseni.

Nabidka ¢. 2 Stejna technologicka platforma jako Zavislost na jediném dodavateli
(Hydrosoft pouziva Kralovéhradecky kraj. v celém rozsahu systému.
el S, Poskytuje plny rozsah feseni. Neni reference pro celé FeSeni.
Ovérené reference na vybrané
komponenty.

Garantovana podpora.
Cést fedeni je jiz na KHK pro Gcely UAP

vyuzivana.
Nabidka ¢. 3 Poskytuje plny rozsah feseni. Zavislost na jediném dodavateli
(T-Mapy spol. sr.0.) | Ovéfené reference na vybrané v aplikacni casti systemu.
komponenty. Jina technologicka platforma nez
Garantovana podpora. pouziva Kralovéhradecky kraj.

Neni zfejma moznost pfipadného
vyuZiti celého soucasné vyuZivaného
systému pro UAP KHK.

Neni reference pro celé reseni.

7.4 Doporuceni a wupresnéni pro ucely zadavaci
dokumentace a realizacni projektové dokumentace

V rdmci pripravné faze projektu UAP KHK probéhlo vybérové fizeni na zpracovani této Studie
proveditelnosti. Vyzva verejné zakazky ,Zpracovani Studie proveditelnosti projektu Nastroje pro tvorbu
a udrzbu Gzemné analytickych podkladd a Ucelova katastrdlni mapa Kralovéhradeckého kraje" byla
vyhlaSena v 03/2010. Tato vefejna zakazky byla realizovana dle § 12 odst. 3 a § 6 zadkona
¢. 137/2006 Sb., o verfejnych zakazkach, v platném znéni, jako vefejna zakazka malého rozsahu.

Projekt UAP KHK bude vzhledem k vy3i zakézky a dle zakona ¢ 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
v platném znéni, dle § 13 odst. 1 (pfedpokladana hodnota vefejné zakazky) feSen jako nadlimitni
verejna zakazka v otevieném fizeni.

Pfedmétem nadlimitni vefejné zakazky je vytvoreni a nasledna udrzba Nastrojl pro tvorbu a udrzbu

uzemné analytickych podkladi Kralovéhradeckého kraje. Rozsah pfedmétu vefejné zakazky je dan
technickym feSenim projektu UAP KHK (viz kapitola 7 Studie proveditelnosti).
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Zadavaci dokumentace vefejné zakazky musi obsahovat pozadavky specifikace technického FeSeni
zpracovani UAP Kralovéhradeckého kraje, ktera je popsana v kapitole 7 Studie proveditelnosti a pokud
bude projekt spolufinancovan ze Strukturalnich fond& Evropské unie, tak musi splfiovat i podminky
SF EU — Vyzvy IOP ¢. 08.

Realizacni dokumentace bude vypracovana na zakladé konkrétni dodavky vyhlasené verejné zakazky
na vytvoreni a udrzbu UAP KHK.

V ramci projektu UAP KHK bude dle zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni,

vysoutézen dodavatel na zajisténi publicity projektu v investicni fazi projektu.

7.5 Provozni zajisténi projektu
7.5.1 Potrebné energetické a materialové toky

Energetické toky nejsou pro projekt UAP KHK uvaZovany, systém bude provozovan v ramci
Technologického centra Kralovéhradeckého kraje.

Pro spravu a Udrzbu dat UAP KHK je ale nezbytné zakoupit v rédmci projektu UAP KHK 1 licenci
ArcINFO. Ostatni materidlové toky jsou zanedbatelné, jednd se pouze o béZzny administrativni
spotfebni material.

7.5.2 Zaruky a servis
Zarucni doba

Zarucni doba musi byt sjednana minimalné na dobu 24 mésicll ode dne predani do rutinniho uzivani,
maximalné po dobu udrzitelnosti projektu, tj. 5 let.

Podpora a servis

Dodavatel musi ve své nabidce predloZit navrh dohody o Urovni sluzeb (SLA) a v ném specifikovat
katalog sluzeb servisu a podpory spolu s popisem obsahu kazdé sluzby, parametry SLA a dalsi
podminky a naleZitosti poskytovani sluzeb servisu a podpory.

Sluzby podpory a servisu, jejich obsah a podminky vykonavani by mély vychazet ze standardizovanych
pozadavkl normy ISO 20000 (Systém managementu IT sluzeb).

Provoz systému lze zajiStovat jako standardni, tj. provozovany na strané zadavatele, nebo formou
outsourcingu, tj. kompletni spravy provozniho prostredi i systému ze strany dodavatele.

A) Sluzby servisu a podpory pro standardni provoz museji spliovat minimalné tyto
pozadavky:

Katalog sluzeb musi obsahovat minimalné tyto sluzby:

= udrzovani souladu s platnou legislativou,
= profylaxe — preventivni monitoring a Udrzba aplikaci,
= podpora uzivateld:
hot-line prostfednictvim telefonu, faxu ¢i e-maily,
vzdalena podpora a konzultace pfi feSeni otazek spojenych s uzivanim predmétu dodavky,
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feseni incidentd,
dodavka updatl / upgradd standardnich aplikaci,

zZpristupnéni a zajisténi dostupnosti rozhrani pro oznamovani incidentd a dalsi dokumentovanou
komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem, neni-li zadavatelem vyzadovano vyuzivat jiného
systému zptistupnéného zadavatelem,

zalohovani obsahu systému pro oznamovani incidentd a dalSi dokumentovanou komunikaci
mezi zadavatelem a dodavatelem, je-li tento systém zpfistupfiovan a zajistovan ze strany
dodavatele,

evidence zasahl do aplikaci nebo do systémovych soucasti, které maji vliv na provoz a vyuZziti
aplikaci,

vytvoreni a priibézna aktualizace provozni a technické dokumentace:
uzivatelské a systémové prirucky k dodanému programovému vybaveni,

metodické prirucky a dalsi dokumentace nezbytna k uzivani dalSich soucasti predmétné
dodavky,

pravidla a podminky zalohovani,
pravidla a podminky pfistupu k provoznim serverlim,

dokumentace podminek pro provoz aplikaci (hardware, systémovy software, umisténi v siti
atd.),

pravidla deploymentu a testovani aplikaci a zmén,
dalsi provozni dokumenty dohodnuté s objednatelem.

Parametry SLA museji byt minimalné tyto:

pokryti sluzbami servisu a podpory minimadlné po béznou pracovni dobu zadavatele vcetné
Ufednich hodin, optimalné v rezimu 9 x 5 (8.00 — 17.00 hod. v pracovnich dnech),

kriticky incident (havarie):
IhGita pro zahajeni praci na feSeni incidentu (reakce): do 4 hodin,
Ihita pro vyfeseni incidentu: nasledujici pracovni den,
nekriticky incident (porucha):
IhGita pro zahajeni praci na feSeni incidentu (reakce): nasledujici pracovni den,

IhGita pro vyreseni incidentu: bez zbytecného odkladu nebo v terminu ad-hoc dohodnutém
se zadavatelem.

Dodavatel musi specifikovat dalSi podminky poskytovani sluzeb servisu a podpory, a to zejména:

popis procesu oznamovani a feSeni incidentl a dalSich poZadavk( véetné jejich eskalace,

dobu platnosti a mechanismus Fizeni zmén dohody o Urovni sluzeb, pficemzZ dodavatele se musi
zavazat k poskytovani sluzeb servisu a podpory minimalné na dobu udrZitelnosti projektu,
tj. na dobu minimalné 5 let,

zplsob komunikace a vykazovani ve véci dohody o Urovni sluZeb,
pozadovanou soucinnost zadavatele,

organizacni a technické podminky zajiStované ze strany zadavatele,
dalsi prava a povinnosti dodavatele i zadavatele,

sankce za nedodrzovani smluvnich povinnosti a parametrdl SLA.

B) Sluzby servisu a podpory pro provoz zajist'ovany formou outsourcingu museji spliovat
minimalné tyto pozadavky:
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Katalog sluzeb musi v takovém piipadé navic obsahovat minimalné tyto sluzby:
= Monitoring a sprava provozniho prostiedi:
operacniho systému,
databazového serveru,

webového serveru,
provozniho hardware.

Parametry SLA museji v takovém pripadé obsahovat navic zajisténi dostupnosti systému minimalné
99,9 %.

V rdmci smlouvy o sluzbach servisu a podpory, resp. SLA je vhodné sjednat i pausal na pokryti sluzeb
drobného ptizplsobovani a Uprav v rozsahu 100 ¢lovékohodin / rok.

7.5.3 Udrzba a nakladnost oprav
Udrzba a odstranéni nedostatki UAP KHK budou provadény v rdmci zaruéni doby.

7.5.4 Udaje o Zivotnostech jednotlivych zafizeni

Reeni bude provozovano v ramci Technologického centra Kralovéhradeckého kraje, Zivotnost
jednotlivych zafizeni proto v rdmci projektu UAP KHK neni feSena.

7.5.5 Udaje o provoznim zajisténi SW a datovych komponent

Provoz UAP KHK bude zaji§tén navrhovanym zplisobem servisu.

7.5.6 Zmény v provozni narocnosti vlivem opotrebeni

U projektu UAP KHK nedochdzi k opottebeni, jedna se o softwarové fedeni.
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8 ORGANIZACE A REZIJNI NAKLADY

Zakladnim predpokladem pro efektivni feSeni problematiky eGovernmentu v Kralovéhradeckém kraji je
spoluprace kraje, obci (zejména ORP), dale ostatnich slozek vefejné spravy a ostatnich externich
partnerd.

8.1 Organizacni model investicni faze

Z pohledu organizace projektu je garantem projektu UAP Krélovéhradecky kraj. Hlavnimi partnery
projektu jsou porizovatelé UAP a poskytovatelé udajd o uzemi.

8.2 Provozni model

Provozovatelem projektu UAP KHK bude Kralovéhradecky kraj.

8.3 Role vsech organizaci v projektu

Na realizaci projektu UAP KHK se bude podilet nasledujici organizace:
= Kralovéhradecky kraj;
= porizovatelé UAP;
= zpracovatel portalu UAP KHK;
= poskytovatelé Udajli o Uzemi.

Role Kralovéhradeckého kraje jako garanta projektu UAP KHK

Krélovéhradecky kraj jako garant projektu UAP KHK zajisti:

= koordinaci ¢innosti kraje a zpracovatele portalu UAP KHK,

= g,prac,ovénl' zadavaci dokumentace a vybér zpracovatele portdlu UAP na zékladé vybérového
fizeni,

= vytvoreni portalu UAP prostiednictvim zpracovatele portalu UAP KHK,

= dodrZovani podminek tvorby na zakladé nadefinovanych pravidel,

= kontrolu dodrzovani podminek ochrany dat a podminek uziti,

= zpfistupnéni UAP formou vyhledavacich, prohlizecich sluZeb a sluzeb stahovani dat.

Role porizovatel& UAP

Porizovatelé UAP KHK zajisti zpracovani UAP v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pofizovani UPD.

Porizovatelé UAP KHK disponuii pravem pfistupu k vytvofenému portalu UAP a moznosti vyuZiti jeho
funkcionalit k vytvareni vlastnich UAP.

Role zpracovatele portalu UAP KHK

Zpracovatel (dodavatel) portdlu UAP Kralovéhradeckého kraje bude vybran na zakladé vefejné
zakazky realizované podle zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni.
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Se zpracovatelem portdlu UAP KHK uzavie Krajsky Ufad Kralovéhradeckého kraje smluvni vztah
v souladu se s vySe uvedenym zakonem.

Zpracovatel portalu UAP KHK je odpovédny za vytvoreni portalu UAP v rozsahu stanovenych podminek
definovanych timto dokumentem.

Role poskytovateli udajd o izemi

Poskytovatelé Gdajd o Uzemi budou poskytovat Kralovéhradeckému kraji relevantni Udaje o Uzemi.

Poskytovatelé Udajd o Uzemni disponuji pravem editace k datlim, jichZ jsou vlastniky, vCetné metadat
a pasportu Udajd o Uzemi (na zakladé pridéleného opravnéni).

8.4 Organizace vybeérovych Frizeni

Pfi zadavani verejnych zakdzek souvisejicich s realizaci projektu je predkladatel projektu povinen
postupovat v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni.

V pripadé zakazek nespadajicich do rezimu zakona se Fidi Zavaznymi postupy pro zadavani verejnych
zakazek spolufinancovanych ze zdrojd Evropské unie, nespadajicich pod aplikaci zakona
¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v programovém obdobi 2007 - 2013, schvalenymi usnesenim
vlady €. 48 ze dne 12. 1. 2009 (limity a pravidla pro zadavani zakazek malého rozsahu jsou uvedeny
v priloze ¢. 7 Prirucky pro Zadatele a pfijemce finan¢ni podpory v ramci IOP, Vyzvy €. 08), nebo
v souladu se svymi vnitfnimi predpisy, jsou-li prisnéjsi.

Kazdy zadavatel je povinen v souvislosti se zadavanim vefejné zakazky dodrzovat zasady

transparentnosti, rovného zachazeni a zakazu diskriminace. Zadavatel nesmi rozdélit predmét zakazky,
aby doslo ke snizeni predpokladané hodnoty pod financni limity stanovené v ustanoveni § 12 zakona.

8.5 Pravni opatreni nutna pro realizaci projektu

Podminky realizace UAP KHK

Podminkou realizace projektu UAP KHK je sada pravnich opat¥eni. Zasadnimi opatienimi jsou:

= gchvaleni zaméru GCasti na projektech v ramci vyzvy IOP €. 08 na rozvoj sluzeb eGovernmentu
v krajich - usneseni Rady Kralovéhradeckého kraje ¢. RK/5/305/2010;

= schvaleni eGovernment strategie Kralovéhradeckého kraje - usneseni Rady Kralovéhradeckého
kraje €. RK/6/373/2010;

= vyypsani verejné zakdazky na zpracovani Studie proveditelnosti — usneseni Rady
Kralovéhradeckého kraje €. RK/6/374/2010;
= pridéleni vefejné zakazky na zpracovani Studie proveditelnosti — usneseni Rady

Kralovéhradeckého kraje €. RK/8/474/2010;

= smlouva o poskytnuti dotace mezi Kralovéhradeckym krajem a Ministerstvem vnitra Ceské
republiky;

= usneseni Kralovéhradeckého kraje o realizaci projektu UAP KHK;

= smlouva o dodavce a servisu mezi Kralovéhradeckym krajem a dodavatelem (zpracovatelem
portalu UAP KHK) vybranym na zakladé verejné soutéze.
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Podminky uZiti UAP KHK

Udaje o tzemi poskytuje pofizovateli orgdn verejné spravy, jim zfizend pravnickd osoba a viastnik
dopravni a technické infrastruktury (poskytovatel Udajd) predevsim v digitalni formé& bezodkladné
po jejich vzniku nebo po jejich zjisténi, pfitom zodpovida za jejich spravnost, Uplnost a aktualnost.

Podminky zptistupnéni UAP KHK vychézeii z pfislunych ustanoveni:
= zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisi (stavebni zakon);

= smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. 3. 2007 o zfizeni Infrastruktury
pro prostorové informace v Evropském spolecenstvi (INSPIRE).

Sledované jevy a Udaje o Uzemi jsou pristupné pouze pofizovateli UAP KHK a pfislusnému
poskytovateli, pofizovatel je mize pouzit jen pro Uzemné planovaci Cinnost, zaloZzeni a vedeni
technické mapy a pro Cinnost projektanta Uzemné planovaci dokumentace a Uzemni studie.

Vyhledavaci a prohlizeci sluzby zaloZzené na prostorovych datech véetné dat jsou verejné pfistupné
(bezplatné) v rozsahu:
" metadat;
= vystupl UAP KHK (4 vykresy hodnot Uzemi, limitd vyuZiti Gzemi, zdmérQ na provedeni zmén
v Uzemi, problém{ k FeSeni v tzemné planovacich dokumentacich)

a to bez moznosti editace.

Poskytovatelé Udajl o Uzemi disponuji pravem editace k datdim, jichz jsou vlastniky, vCetné metadat a
pasportu Udajd o Uzemi (na zakladé pridéleného opravnéni).

Sluzby stahovani dat jsou k dispozici podle nastavenych opravnéni pouze pro registrované uZivatelg,
mezi které patfi:

= potizovatelé UAP KHK,

= organy vefejné spravy a jimi zfizené organizace (neposkytujici idaje o Uzemi),

= poskytovatelé udajd o uzemi,

= projektanti UPD.

Data zpfistupnéna prohlizecimi a vydejovymi sluzbami musi byt ve formé zabranujici opétovnému
vyuziti pro obchodni Ucely (pravo na informace).

Tabulka &. 10: Schéma podminek uziti UAP KHK

Organ VS

Funkcionalita / (neposkyto- . Porizovatel
Projektant | Poskytovatel UAP KHK

skupina vatel Gdaje
o izemi)

Vyhledavani v

ANO ANO ANO ANO ANO
metadatech
Vyhledavani v NE NE ANO AN(? ANO
pasportech (pouze ,svych" dat)
Tvorba a aktualizage NE NE NE ANQ NE
metadat a pasportl (pouze ,svych" dat)
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Organ VS
Funkcionalita / (neposkyto-

Porizovatel

Projektant | Poskytovatel UAP KHK

skupina vatel udaje
o izemi)

Prohlizeni vykrest UAP
(preddefinovanych ANO ANO ANO ANO ANO
mapovych kompozic)

Pl AT s OUR e NE NE ANO A0 ANO
jevu a udaju o uzemi (pouze ,svych" dat)

Dotaz na atributové

informace vybraného NE ANO ANO ANO ANO
prvku

Aktualizace vykrest
UAP (preddefinovanych NE NE NE NE ANO
mapovych kompozic)

Aktualizace ANO

sledovanych jevd a NE NE NE (pouze "tsrjcth“ dat, NE
, .0 , , povinnost historizace
udaju o uzemi pévodnich)

Podani zadosti o vydej

NE NE ANO ANO ANO
dat
Podani Zadosti o vydej
RED WP NE ANO ANO ANO ANO
(preddefinovanych
mapovych kompozic)
Prohlizeni textovych
st UAP, RURU NE ANO ANO ANO ANO
Vydej textovych &asti
UAP, RURU NE ANO ANO ANO ANO
ANO
it ANO

Stahovani dat —

o s (v rozsahu vykrest
prostfednictvim WS = (po,“kze "J%Z:sh“ A0 UAP a ,svych" ANO

vyKresu ) zdrojovych dat)

Registrace NE ANO ANO ANO ANO

Vytvoreni a aktualizace .ANO,
Udajl pro systém fizeni NE NE NE NE (v intencich

o p ; stavebniho
pristupovych prav zékona)

8.6 Popis obsahu relevantnich provoznich smeérnic

Pro projekt UAP KHK bude dodrZena obsahova naplii projektu dle typizovaného projektového zaméru
»Nastroje pro tvorbu a udrzbu Gzemné analytickych podklad®.

Projekt UAP KHK bude provozovan v rdmci Technologického centra Kralovéhradeckého kraje a bude

se tedy mimo jiné Fidit prislusSnymi provoznimi smérnicemi TC kraje. Kromé toho bude zpracovana
smérnice pro provadéni aktualizace dat UAP ze strany ORP.
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9 LIDSKE ZDROJE, VLASTNICI A ZAMESTNANCI

Pro efektivni vyuZiti lidskych zdroj pfi pripravé a realizaci projektu UAP KHK je nutné jednozna¢né
rozdélit pravomoci, odpovédnosti a tim i naplné prace jednotlivych roli, které se na projektu podili.
Organizacni struktura tak popisuje systém fizeni projektu, tedy poskytuje nastroj pro efektivni Fizeni
lidskych zdrojé a optimalizaci jejich vytizeni na ¢innostech. Ucastnikim projektu poskytuje organiza¢ni
struktura navod, jaké Cinnosti maji vykonavat, komu pfi jejich vykonu podléhaji a koho Fidi.

9.1 Specifikace funkci a pozic projektového tymu

Nezbytnym faktorem UspéSné realizace projektu je vybudovani kvalitniho projektového tymu.
Projektovy tym pro zpracovani projektu UAP KHK je sestaven tak, aby jednotlivé role v ramci tymu
byly adekvatné zabezpeceny.

Kazda role zaClenéna v organizacni struktufe projektu musi mit jednoznacnou informaci o jemu
nadfazenych organizacnich sloZzkach a jejich personalnim obsazeni, a pokud to popis role vyzaduje,
musi byt také schopna urcit personalni obsazeni sobé podfizenych roli.

Projektovy tym projektu je sloZen z relevantnich zastupcdl Kralovéhradeckého kraje a pracovnikl
Centra EP a bude doplnén odpovidajicimi zastupci zpracovatele portalu UAP KHK vybraného
na zakladé realizované verejné zakazky.

Centrum EP je pfispévkova organizace Kralovéhradeckého kraje (IC: 71218840) zfizena za Udelem
realizace rozvojovych projektu kraje.

Projektovy tym UAP KHK na strané zadavatele se sklada z roli uvedenych v nasleduijici tabulce.
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Tabulka &. 11: Role projektového tymu UAP KHK

Clen projektového

tymu
Statutarni Hejtman
zastupce Kralovéhradeckého kraje
Zadatele
Projektovy Centrum EP, p.o.,
manazer Ing. Jana Stérbova
Garant KU KHK,
projektu Ing. Bohumil Pecold,

odbor informatiky

Pfripravna faze

Za management kraje dohlizi
na projekt.

Statutarni zastupce.

Priprava zadosti o poskytnuti dotace a
priloh Zadosti.

Vyporadani pripominek v ramci
kontroly prijatelnosti projektu a
formalnich naleZitosti projektu,
zajisténi soucinnosti a Ucast pri ex-
ante kontrolach.

Zajisténi povinnych ptiloh
pozadovanych k podpisu Smlouvy

o poskytnuti dotace.

Definice obsahu projektu.

Priprava a realizace verejné zakazky
na zpracovani Studii proveditelnosti.

Koordinace jednotlivych ¢len
projektového tymu.

KRALOVEHRADECKY
KRAJ

Investicni faze

Za management kraje dohlizi
na projekt.

Statutarni zastupce.

Komunikace s Ridicim organem,

navrhy na opatteni vedouci k dodrzeni

podminek programu.

Priprava, zpracovani a predkladani
oznameni o zménach v projektu a
podkladd k nim.

Priprava a predkladani monitorovacich

prlibéznych, etapovych, zavérecnych
zZprav a zadosti o platbu a
pozadovanych pfiloh, v€. vypofadani
pripominek ze strany Ridiciho organu.
Ucast pfi internich kontrolach,
zajisténi podkladll pro kontrolu,
zajisténi soucinnosti dalSich osob
relevantnich ke kontrole.

Koordinace jednotlivych ¢lend
projektového tymu.

Vyhodnocovani rizik projektu, prijem
opatieni k jejich eliminaci.
Rozhodovani o alokaci personalnich

a financnich zdrojt projektu.
Rozhodovani o harmonogramu plnéni
tkold.

Spoluprace pfi realizaci vybérovych
fizeni.
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o Za management kraje dohlizi
na projekt.

© Statutarni zastupce.
= Pfiprava a predkladani zprav

o udrZzitelnosti projektu, zajisténi
podkladd k monitorovacim zpravam.

o Dohled nad provozni fazi projektu.

o Koordinace jednotlivych clent
projektového tymu.
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Odborny
garant

Odborny
garant

Pravnik
projektu

Ekonom
projektu

Clen projektového

tymu

KU KHK,
Ing. Jiti Holas,
odbor informatiky

KU KHK,
Ing. Jitka Mackova,

odbor stavebniho radu a
uzemniho planovani

KU KHK,
Mgr. Jitka Buckova,

odbor vnitra a krajsky
Zivnostensky Urad

KU KHK,

pracovnik odboru
ekonomického

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
SANCE PRO VAS ROZVOJ

o

[m]

Pripravna faze

Podil na definici obsahu projektu.

Analyza a vybér vhodného
technologického reseni.

Podil na realizaci Studie
proveditelnosti.

Podil na definici obsahu projektu.

Analyza a vybér vhodného
technologického Feseni.

Podil na realizaci Studie
proveditelnosti.

Poskytovani odbornych konzultaci
pfi zpracovani zadavaci dokumentace
dle zakona o verejnych zakazkach.

Poskytovani odbornych konzultaci
pfi pripravé a uzavirani smluv
s externimi experty.

NE

o

o

KRALOVEHRADECKY
KRAJ

Investicni faze

Analytik GIS.
Kontrola kvality dodavky IS.

Kontrola pInéni technologickych
parametrd dila.

Koordinace aktualizace podkladt UAP.

Kontrola pInéni technologickych
parametrd dila.

Koordinace aktualizace podklad® UAP.

Redeni pravnich aspektd projektu.

Poskytovani odbornych konzultaci
pri zpracovani zadavaci dokumentace
dle zakona o verejnych zakazkach.

Poskytovani odbornych konzultaci
pri pripravé a uzavirani smluv

s externimi experty.

Poskytovani odbornych konzultaci
pri pripravé zmén a vnitfnich norem
kraje a Uradu.

Dohled nad vedenim ucetni evidence
projektu, dohled nad projektem
z ekonomického hlediska.
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= Dohled nad provozem systému.
= Sprava datového Uloziste.
o Koordinace aktualizace podklad& UAP.

= Spravce UAP KHK.

= Kontrola a dohled nad aktualizaci dat
UAP prebiranych od poskytovatelll a
ORP.

= Kontrola dodrzovani smluv
s dodavateli.

@ Dohled nad udrZitelnosti projektu
z ekonomického hlediska.

o PFiprava ekonomickych podkladt
k monitorovacim zpravam
o udrzitelnosti projektu.
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Zéstupci Kralovéhradeckého kraje koordinuii realizaci projektu UAP KHK, a to jak z hlediska souladu se
smérovanim Ufadu a potfeb obci a organizaci ve spravnim obvodu, tak i z hlediska souladu s pravidly
SF EU, Vyzvy IOP ¢. 08 — Rozvoj sluZzeb eGovernmentu v krajich.

9.2 Pozadavky na kvalifikaci, kompetence a
odpovédnost

Pozadavky na kvalifikaci ¢lend projektového tymu UAP KHK jsou s ohledem na cinnosti _projektu
vysoké. Odborna vybavenost ¢lend projektového tymu odpovida rozsahu a obsahu projektu UAP KHK.
Jednotlivé kvalifikace pracovnikd budou blize popsany v projektové zadosti o dotaci.

Navrzeny projektovy tym je dostatecné kvalitni a kapacitné odpovida predpokladanym narokdm
projektu.

Role projektového tymu mohou byt zajistovany pracovnikem ze 100 % jeho kapacity, ale nemusi to
byt pravidlem. Nékteré role v projektovém tymu plsobi jen dle potfeby na stanovenou cast své
celkové kapacity. Nékteré role mohou byt naopak vykonavany pouze jednou osobou.

Je vSak nutné mit na zieteli nutnost pokryti veskerych pravomoci a zohlednit nevhodnost slouceni
nékterych stretavajicich se pravomoci jednomu clovéku (typicky vykon a zaroven kontrolu dané
aktivity).

9.3 Struktura mzdovych nakladi

Alokované kapacity internich ¢lenli projektového tymu budou ve véech fazich projektu UAP KHK
pokryty soucasnymi pracovniky Kralovéhradeckého kraje.

Mzdové naklady v investi¢ni fazi projektu UAP KHK budou hrazeny kofinanénim podilem
z Integrovaného operacniho programu a rozpoctu Kralovéhradeckého kraje, mzdové naklady
v provozni fazi budou hrazeny z rozpoctu Kralovéhradeckého kraje.

Tabulka &. 12: Pocty osob, pracovni Givazky a mzdové naklady v ramci projektu UAP KHK

Pocet Pocet Pracovni Pracovni Mzdové Mzdové
uvazek z naklady naklady
osob v osob v v investicni e v investi¢ni | v provozni
investicni | provozni o Vv provozni s prove
fazi fazi fazi=19 | ¢ 5let|, . faZ L
mésict (K¢ vé. DPH) | (K¢ vé. DPH)
Statutarni zastupce
2 1 1 - - - -
zadatele
Garant projektu 1 1 0,1 0,03 102.000,- 97.000,-
Oelbery GErEn: 2 2 0,1 0,05 138.000,-  219.000;-
projektu
Pravnik projektu 1 1 0,07 0,02 59.000,- 54.000,-
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Mzdové Mzdové
L ETET: )Y L ETET:|Y
v investi¢ni | v provozni
fazi fazi
(K& v&. DPH) | (K& v&. DPH)

Pracovni
uvazek
v investicni
fazi = 19
meésict

Pracovni
uvazek
v provozni
fazi = 5 let

Pocet Pocet
osob v osob v

investicni | provozni
fazi fazi

Ekonom projektu 1 1 0,05 0,02 33.000,- 42.500,-
CELKEM MZDOVE NAKLADY 332.000,- 412.500,-

Zdrojem pro kalkulaci mzdovych naklad( byla Regionalni statistika ceny prace z internetového portalu
MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky.
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10 REALIZACE PROJEKTU, CASOVY PLAN

Tato kapitola Studie proveditelnosti je zaméfena na specifikaci harmonogramu projektu UAP KHK.

10.1 Souhrnny prehled casovych a nakladovych
charakteristik projektu

Casovy ramec realizace projektu UAP KHK je navrzen s ohledem na ¢asové harmonogramy realizace
jednotlivych projektd navrhovanych vramci Integrovaného operacniho programu s ohledem
na pozadavky Vyzvy C. 08 — Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich (viz kapitola 10.3 Studie
proveditelnosti).

Tabulka &. 13: Souhrnny &asovy ramec projektu UAP KHK

, vybér
UAP KHK priprava dodavatele provoz provoz provoz provoz provoz provoz
UAP KHK

V soucasné chvili probiha pfiprava projektu UAPV KHK. Po schvaleni zadosti o financni podporu / dotaci
ze strany Zprostfedkujiciho subjektu IOP (MV CR) a Ridiciho organu IOP (MMR CR) bude vyhlédsena
vefejnd zakazka realizovana za Ucelem vysoutéZeni dodavatele (zpracovatele) feSeni UAP KHK.
Nasledné bude, dle zadani definovaného v zadavaci dokumentaci verejné zakdzky na dodavatele
feSeni, provedena detailni analyza. Poté bude navrzené feSeni nasazeno a otestovana jeho spravna
funkénost. Konecnym milnikem je akceptace ovéreného technického feseni a jeho spusténi do ostrého
provozu.

Tabulka & 14: Souhrnné nakladové charakteristiky projektu UAP KHK (pfipravna a
investicni faze)

Druh nakladu Cena (KC vc. DPH)

Naklady na zpracovani Studie proveditelnosti 126.000,-
Naklady na zpracovani zadosti o dotaci 120.000,-
Naklady na vyvoj feseni 3.450.000,-
Naklady na Fizeni projektu 102.000,-
Organizace vybérovych fizeni 70.000,-
Mzdové naklady 332.000,-
Publicita projektu 120.000,-
Naklady na stroje, zatizeni a inventar 0,-
Naklady na nehmotny majetek 3.903.600,-
Celkem investicni naklady 7.479.600,-
Celkem neinvesticni naklady 744.000,-
Celkem naklady projektu v realizacni fazi 8.223.600,-
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Druh nakladu Cena (KC vc. DPH)

Celkem provozni naklady ve fazi udrzitelnosti 6.890.500,-

CELKOVE NAKLADY 15.114.100,-

10.2 Harmonogram cinnosti projektu ve fazi pripravy,
realizace a provozu projektu

Harmonogram realizace projektu UAP KHK je navrzen ve tfech fazich:

= pripravna faze — vypsani vefejné zakazky na zpracovani Studie proveditelnosti, zpracovani
Studie proveditelnosti, zpracovani a administrace projektové Zadosti o dotaci ze Strukturalnich
fondl Evropské unie, rozhodnuti prislusnych organl kraje, podani projektové Zadosti o dotaci
ze SF EU;

* investi¢ni faze — vypsani vefejné zakdzky na dodavatele UAP KHK, vytvoreni portalu UAP,
zkusebni provoz;

= provozni faze — produktivni provoz véetné publicity projektu UAP KHK po stanovenou dobu
udrzitelnosti projektu.

Pfipravnd faze projektu UAP KHK byla zahdjena vefejnou zakazkou na zpracovani této Studie
proveditelnosti v 03/2010. Vlastni investi¢ni faze bude zahajena po podani pfislusného projektu
(po obdrZzeni Rozhodnuti o pfidéleni dotace ze SF EU — IOP) — predpokladany termin je 03/2011.
Ukonceni realizaCni faze je predpokladano v 09/2012.

Investicni faze projektu bude realizovana ve dvou etapach:

= prvni etapa (03/2011 — 12/2011) zahrnuje vybérové fizeni na realizaci vCetné zpracovani
zadavaci dokumentace a vyvoj a pofizeni potfebného SW,

= druhd etapa (01/2012 — 09/2012) zahrnuje implementaci, zkuSebni provoz a publicitu projektu
v investi¢ni fazi.

Tabulka ¢. 15: Predpokladany harmonogram projektu

Faze projektu Termin zacatku faze

Pripravna faze 03/2010 02/2011
Investicni faze 03/2011 09/2012
- prvni etapa 03/2011 12/2011
- druhd etapa 01/2012 09/2012
Provozni faze 10/2012 09/2017

—  Sstrana97/129 —



OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ

- KRALOVEHRADECKY
5 * Xk . KRAJ
I INTEGROVANY EVROPSKA UNIE

PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ

Tabulka & 16: Harmonogram projektu UAP KHK — pFipravna faze projektu

Klicova aktivita

projektu

6 7 8

1 2 3 4 5 9 10 11 12 1 2 3 4
Pripravna faze
projektu

Vyhlaseni / otevreni
Vyzvy IOP ¢. 08

5 6 7 8 9 10

Vybérové fizeni na
zpracovani Studie
proveditelnosti
vcetné zpracovani
zadavaci
dokumentace

Zpracovani Studie
proveditelnosti

Zpracovani a
administrace
projektové zadosti
o dotaci

Uzavreni Vyzvy IOP
¢. 08 — termin pro
podani projektové
Zadosti

Podani projektové
Zadosti

Rozhodnuti o
pridéleni dotace ze
SF EU (IOP)
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Tabulka & 17: Harmonogram projektu UAP KHK — investi¢ni faze projekt

Klicova aktivita

projektu

11 12

Investicni faze
projektu

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zkusebni provoz

Publicita projektu
v investicni fazi
projektu

Tabulka &. 18: Harmonogram projektu UAP KHK — provozni faze projektu

K||c_ova aktivita 2017
projektu

7 8 4 10 11 12

Provozni faze
projektu
Provoz projetu HEREE NN

5 6 7 8 9
Zajisténi
udrZitelnosti
projektu (5 let)
Publicita projektu

v provozni fazi

projektu
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10.3 Harmonogram postupu dalsich souvisejicich
projektd

Z pohledu souvisejicich projektd je pro projekt UAP KHK podstatnd navaznost ‘na projekt
Technologické centrum Kralovéhradeckého kraje — harmonogram realizace projektu UAP KHK je
navrzen tak, aby navazoval na harmonogram realizace Technologického centra Kralovéhradeckého
kraje.
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11 FINANCNI ANALYZA PROJEKTU, FINANCNI PLAN

Projekt UAP KHK bude Fe$en v rdmci finanéni podpory Integrovaného operaniho programu oblasti
intervence 2.1 - Zavadéni ICT v Gzemni verfejné spravé, kdy vyse podpory je 85 % pro investicni Cast,
financni spolulcCast Kralovéhradeckého kraje je 15 %. Provozni naklady jsou hrazeny garantem
projektu po dobu jeho udrZitelnosti.

Ve financni analyze jsou uvaZovany pouze ptrimé financni toky vyplyvajici z realizace projektu, jejichz
prijemcem je garant projektu, tj. Kralovéhradecky kraj.

VSechny uvazované hodnoty jsou ocistény od redundantnich Castek.

11.1 Financni analyza - zajisténi dlouhodobého majetku

Potfeby predinvesti¢ni faze projektu UAP KHK — kromé zpracovani této Studie proveditelnosti a Zadosti
o dotaci ze SF EU — byly kryty z vefejného rozpoctu Kralovéhradeckého kraje. Vzhledem k chapani
rozpoCtu jako rozdilového v0C¢i nulové varianté, je nezbytné chapat tyto naklady jako nutné
k vynaloZeni v obou variantach, a proto je od nich kalkulace dopad( ve finan¢ni analyze ocisténa.

Odhadovana cena investice projektu je 8.233.600,- K¢ véetné DPH. Podle tohoto odhadu pfi obdrzeni
financni podpory ze Strukturalnich fond Evropské unie v pIné vysi (tj. 85 % podpory celkové hodnoty
projektu) cini v investini fazi projektu zatizeni rozpoctu Kralovéhradeckého kraje 1.233.540,- K¢
vCetné DPH. S jinymi zdroji financovani projekt nepodita.

Tabulka &. 19: Zakladni kalkulace nakladd projektu UAP KHK

Druh nakladu Cena (KC vc. DPH)

Naklady na zpracovani Studie proveditelnosti 126.000,-
Naklady na zpracovani zadosti o dotaci 120.000,-
Naklady na vyvoj reseni 3.450.000,-
Naklady na Fizeni projektu 102.000,-
Organizace vybérovych fizeni 70.000,-
Mzdové naklady 332.000,-
Publicita projektu 120.000,-
Naklady na stroje, zatizeni a inventar 0,-
Naklady na nehmotny majetek 3.903.600,-
Celkem investicni naklady 7.479.600,-
Celkem neinvesticni naklady 744.000,-
Celkem naklady projektu v realizacni fazi 8.223.600,-
Celkem provozni naklady ve fazi udrzitelnosti 6.890.500,-
CELKOVE NAKLADY 15.114.100,-
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Naklady investicni faze byly kalkulovany expertnim odhadem dle cen obvyklych na trhu v dobé
zpracovani Studie proveditelnosti a z vystupd przkumu trhu provedeného v prlibéhu vypracovani
Studie proveditelnosti.

Veskeré role, které nebudou zajiStovany internimi zaméstnanci Zadatele, budou fadné poptany
vybérovym fizenim respektujicim legislativni pravidla i pravidla nastavena Integrovanym operacnim
programem.

V investicni fazi nebudou vznikat zadné vynosy. Naklady investi¢ni faze budou kryty z finan¢ni podpory
/ dotace z programu IOP (85 %) a rozpoctu Kralovéhradeckého kraje (15 %).

Tabulka &. 20: Struktura rozpoctovych naklad v investi¢ni fazi projektu UAP KHK

Celkem Z toho Z toho

Druh nakladu investicni neinvesticni

(KEVE.DPH) | (&ve.DPH) | (KEvé. DPH)

1. Hlavni zplisobilé vydaje - naklady na

stavebni ¢ast a nakup technologii 0,- 0, 0,
Zabezpeceni vystavby (inZzenyrska Cinnost) 0,- 0,- 0,-
Pofizeni pozemk@ 0,- 0,- 0,-
Pofizeni staveb 0,- 0,- 0,-
Stavebni dokumentace 0,- 0,- 0,-
Stavebni ¢ast stavby 0,- 0,- 0,-
Technologicka &ast stavby 0,- 0,- 0,-
2. Hlavni zpiisobilé vydaje -
dlouhodoby hmotny a nehmotny 7.353.600,- 7.353.600,- 0,-
majetek
Nakup dlouhodobého hmotného majetku 0,- 0,- 0,-
N&kup dlouhodobého nehmotného majetku 7.353.600,- 7.353.600,- 0,-
Nakup drobného dl. hmotného Ci ) ) :
: . 0, 0, 0,
nehmotného majetku
3. I-!Iavm zpusobilé vydaje - Publicita 120.000,- 0,- 120.000,-
projektu
Nakup informacnich tabuli, pamétnich desek 0,- 0,- 0,-
Ostatni naklady na propagaci a publicitu 120.000,- 0,- 120.000,-
4, I-!Iavm zplsobilé vydaje - Fizeni 434.000,- 0,- 434.000,-
projektu
OS?PQI r,1aklady (vC. odvodl soc. a zdrav. 332.000,- 0,- 332.000,-
pojisténi)
Cestovné (cestovné, stravné, noclezné) 0,- 0,- 0,-
Nakup sluzeb na fizeni projektu 102.000,- 0,- 120.000,-
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Celkem Z toho Z toho

Druh nakladu investi¢ni neinvesticni

(KEVE.DPH) | (&ve. DPH) | (KEvé. DPH)

O I AT R T 316.000,- 126.000,- 190.000,-
Naklady na,poraldepstvi - financni, technické, 0- 0- 0-
ekonomické, pravni aj. ! ! !
Vybérova Fizeni - zadavaci dokumentace 70.000,- 0,- 70.000,-
Vydaje na studie, posudky, analyzy 246.000,- 126.000,- 120.000,-
Celkem zpiisobilé vydaje 8.223.600,- 7.479.600,- 744.000,-
Nezplisobilé vydaje 0,- 0,- 0,-
DPH (u platcd) 0,- 0,- 0,-
Ostatni nezplsobilé vydaje 0,- 0,- 0,-
Prijmy z realizace projektu 0,- 0,- 0,-
CELKEM INVESTICNI NAKLADY 8.223.600,- 7.479.600,- 744.000,-

11.2 Rizeni pracovniho kapitalu (obézny majetek)

Provozni faze projektu UAP KHK nebude vyZadovat vytvareni Zadnych zasob ¢& podobnych polozek,
protoze UAP KHK budou provozovany v Technologickém centru Kralovéhradeckého kraje. Vzhledem
k objemu v porovnani s aktivy Technologického centra kraje se nebude jednat o zasadni staly nardst
obéznych aktiv a neni tedy nutné se specificky zabyvat fizenim pracovniho kapitalu.

11.3 Prehled celkovych nakladi v investicni fazi

Naklady v investiCni fazi projektu UAP KHK jsou dvojiho druhu - naklady na lidské zdroje a naklady
na porizeni UAP Kralovéhradeckého kraje a licenci ArcINFO.

Naklady na lidské zdroje

V souvislosti s realizaci projektu a roli garanta je nutné zajistit odpovidajici lidské zdroje, zejména
s ohledem na kvalifikaci a kompetence. Zastupci Kralovéhradeckého kraje budou odpovédni za:
= koordinaci Cinnosti Kralovéhradeckého kraje, obci a poskytovatelll (dajt o Uzemi,
= zpracovani zadavaci dokumentace a vybér dodavatele feeni IS UAP na zékladé vybérového
fizeni,
= propagace projektu.

Alokované kapacity internich Clenl projektového tymu budou v investicni fazi projektu pokryty
soucasnymi pracovniky Kralovéhradeckého kraje.

Mzdové naklady v investicni fazi patfi mezi uznatelné vydaje projektu, budou hrazeny z Integrovaného
operacniho programu a rozpoctu Kralovéhradeckého kraje.
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Tabulka €. 21: Pocty osob, pracovni vazky a mzdové naklady v ramci investi¢ni faze
projektu UAP KHK

Pracovni ivazek | Mzdové naklady
v investicni fazi | v investicni fazi
= 19 mésicl (K¢ vé. DPH)

Pocet osob v

investicni fazi

Statutarni zastupce Zadatele 1 - -

Garant projektu 1 0,1 102.000,-
Odborny garant projektu 2 0,1 138.000,-
Pravnik projektu 1 0,07 59.000,-
Ekonom projektu 1 0,05 33.000,-
CELKEM MZDOVE NAKLADY V INVESTICNI FAZI 332.000,-

Zdrojem pro kalkulaci mzdovych nakladll byla Regionalni statistika ceny prace z internetového portalu
MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky.

Prehled celkovych moznych nakladd

Maximalni uznatelné naklady jsou dle pravidel Vyzvy IOP €. 08 — Rozvoj sluzeb eGovernmentu
v krajich 10 mil. K¢. Rozpocet investi¢ni faze projektu UAP KHK ¢ini 8.223.600,- K¢ vCetné DPH.

11.4 Prehled celkovych nakladi v provozni fazi

S ohledem na typizovany projekt UAP jsou v této Studii proveditelnosti identifikovany pouze naklady,
které souvisi se zajiStovanim udrzby UAP KHK a se zaclenénim aktudlnich dat (pfedanych
od potizovatel& UAP a poskytovateld Udajl o Uzemi) do UloZisté / geoportalu Kralovéhradeckého kraje.
Jedna se o zajisténi:

= kontroly dat predanych od potizovatel& UAP a poskytovateld o Gizem,

= sluzeb zaloZzenych na prostorovych datech (vyhledavaci a prohlizeci sluzby, sluzby stahovani
dat),

= komunikace s partnery,

= kontroly dodrzovani podminek ochrany dat a podminek uziti,

= marketingu projektu,

= administrace projektu (pfedevsim monitorovani a financni fizeni).

Naklady na lidské zdroje

Alokované kapacity internich clenl projektového tymu budou v provozni fazi projektu pokryty
soucasnymi pracovniky Kralovéhradeckého kraje.

Mzdové naklady v provozni fazi budou hrazeny z rozpoctu Kralovéhradeckého kraje.
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Tabulka €. 22: Pocty osob, pracovni vazky a mzdové naklady v ramci provozni faze
projektu UAP KHK

Pracovni ivazek | Mzdové naklady

Pocet osob v R e Pt
v provozni fazi | v provozni fazi

provozni fazi

=5 let (K& vé. DPH)
Statutarni zastupce Zadatele 1 - -
Garant projektu 1 0,03 97.000,-
Odborny garant projektu 2 0,05 219.000,-
Pravnik projektu 1 0,02 54.000,-
Ekonom projektu 1 0,02 42.500,-
CELKEM MZDOVE NAKLADY V PROVOZNI FAZI 412.500,-

Zdrojem pro kalkulaci mzdovych nakladll byla Regionalni statistika ceny prace z internetového portalu
MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky.

Prehled celkovych nakladl provozni faze

Naklady provozni faze projektu UAP KHK (tj. naklady na tdrzbu projektu) ¢ini 6.890.500,- K& véetné
DPH.

11.5 Prijmy provozni faze
Projekt UAP KHK nepocita s prijmy, spoluprace partnerl a poskytovani vystupl projektu po dobu

realizace a udrzitelnosti projektu jsou bezplatné. UzZiti dila se fidi Podminky realizace a uziti UAP — viz
kapitola 8.5 Studie proveditelnosti.

11.6 Financni plan investicni a provozni faze

V pribéhu investi¢ni faze projektu UAP KHK bude pofizen nehmotny investiéni majetek. Veskeré
planované vydaje jsou urCeny jen a pouze k vytvoreni investi¢niho majetku a proto jsou zapocitany
do hodnoty vytvorenych stalych aktiv.

Kryti majetku bude zajisténo z verejného rozpocCtu Kralovéhradeckého kraje a z financni podpory /
dotace Integrovaného operacniho programu. Nasledujici tabulka uvadi celkovou strukturu financovani
projektu UAP KHK.

Tabulka &. 23: Struktura financovani projektu UAP KHK (v K& vé. DPH)

Polozka Investicni faze Provozni faze

Dotace IOP (SF EU) 85 % 6.990.060,- K¢ 0% 0,- K&
Narodni verejné zdroje 15 % 1.233.540,- K¢ 100% 6.890.500,- K¢
Celkové kryti projektu 8.223.600,- K¢ 6.890.500,- K¢
Vydaje projektu 8.223.600,- K¢ 6.890.500,- K¢
Rozdil 0,- K¢ 0,- K¢
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Provozni faze predpoklada prevazné maintenance celého fedeni UAP KHK a licence ArcINFO. Pokud se

VIv., v.

poupravit sluzby poskytované softwarem. Proto zpracovatel Studie proveditelnosti pocita s drobnymi
investicemi do SW béhem provozni faze a tudiz i se sluzbami implementatora. PoZzadované 60-ti
mésicni obdobi udrzitelnosti je kalkulovano od uvedeni investice do ostrého provozu.

Naklady provozni faze projektu UAP KHK budou hrazeny z rozpoctu Kralovéhradeckého kraje a jsou
kalkulovany na dobu udrZitelnosti projektu, tzn. v délce 5 let.

Tabulka ¢. 24: Kalkulace nakladii v provozni fazi projektu (v K¢ vé. DPH)

Udrzba

UAP 335.975,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,- 6.890.500,-

Vzhledem k charakteru projektu jsou vSechny naklady povazovany za fixni. V provozni fazi nebudou
vznikat zadné vynosy, nicméné projekt bude generovat pfinosy, které jsou detailné popsany v Cost-
benefit analyze — viz kapitola 12 Studie proveditelnosti.

Naklady provozni faze budou kryty rozpoctem Kralovéhradeckého kraje.
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11.7 Prehled financovani projektu - plan pribéhu cash-flow

Tabulka &. 25: Operacni cash-flow projektu UAP KHK (v K& vé. DPH)

Prijmy z provozu (trzby)

Celkem pFijmy 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Naklady projektu 246.000,-  3.797.000,-  4.516.575,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,-  1.034.925,-
- investicni 126.000,- 3.450.000,- 3.903.600,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
- neinvesticni 120.000, - 347.000,- 612.975,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,-  1.034.925,-
Celkem vydaje 246.000,- 3.797.000,- 4.516.575,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,-
Rocni cash flow - 246.000,- -3.797.000,- -4.516.575,- -1.379.900,- -1.379.900,- -1.379.900,- -1.379.900,- - 1.034.925,-

—— Strana 107/ 129 —



* KRALOVEHRADECKY
, J* Xk .

INTEGROVANY S EVROPSKA UNIE KRAJ

OPERACNI o EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ

PROGRAM b SANCE PRO VAS ROZVOJ
Tabulka ¢. 26: Financni cash-flow projektu UAP KHK (v K¢ v¢. DPH)

Prijmy - vefejny rozpocet kraje 246.000,- 360.450,- 963.065,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,-
Prijmy - dotace IOP 0,- 3.436.550,- 3.553.510,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Prijmy z provozu (trzby) 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Celkem pFijmy 246.000,- 3.797.000,- 4.516.575,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,-
Naklady projektu 246.000,- 3.797.000,- 4.516.575,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,-
- investicni 126.000,- 3.450.000,- 3.903.600,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
- neinvesti¢ni 120.000,- 347.000,- 612.975,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,-
Celkem vydaje 246.000,- 3.797.000,- 4.516.575,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,-
Rocni cash flow 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Kumulativni cash flow 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
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11.8 Zaveéry financni analyzy

Projekt UAP KHK negeneruje 7adné piijmy, tudiz se z finan¢niho hlediska jednd o nendvratnou
investici. Cilem projektu neni pfimé generovani zisku, ale vefejna sluzba. Hodnota investice je
vyjadrena predevsim jeji uzitnosti pro cilové skupiny, kterymi jsou predevsim:

= (fady Uzemniho planovani Kralovéhradeckého kraje,

= Krajsky Urad Kralovéhradeckého kraje,

= poskytovatelé udajd o uzemi,

= verejnost.

Detailni popis prfinosl realizace projektu po jednotlivych beneficientech je soucasti Cost - benefit
analyzy, ktera je popsana v kapitole 12 — Ekonomicka analyza projektu. Hodnoty kriteridlnich
ukazatell financni analyzy nejsou pro vyhodnoceni proveditelnosti projektu, ktery negeneruje zadné
prijmy, relevantni. Podstatné jsou vysledky socioekonomickych kriteridlnich ukazateld viz kapitola 12 —

Tabulka ¢. 27: Vyhodnoceni financni analyzy

Nazev a oznaceni ukazatele Vysledna hodnota

Financni Cista soucasna hodnota NPV -13.132.506,- K¢
Vnitini vynosové procento IRR nelze urcit
Index rentability NPV/I -159,69 %
Doba navratnosti neni dosazeno
Index B/C 0
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12 EKONOMICKA ANALYZA PROJEKTU

Tato kapitola Studie proveditelnosti je zaméfena na (socio)ekonomickou analyzu projektu UAP KHK.

12.1 Popis metodiky analyzy

Investicni varianta byla kalkulovana jako prir@istkova k varianté nulové. Nulova varianta je varianta
ponechani situace v soucasném stavu a je tedy socioekonomicky nulova. Tato varianta z hlediska
prirGstkd nema Zadné prirlstkové prijmy, vydaje, pfinosy ani Ujmy. Pro investiCni variantu jsou
kvantifikovany prirlstkové naklady (vydaje) a prirdstkové dopady, z nichz je cast prevedena
na hotovostni toky v celém projektovaném horizontu.

Financni toky a dopady na skupiny beneficientl jsou vycislovany v cenové Urovni 2010 bez uziti
inflacniho korek¢niho koeficientu.

Diskontovanim tok& a dopad@ byly vypocteny Cistd soucasna spoledenska hodnota, Vnitini vynosové
procento a Index rentability ENPV/I, B/C index.

Analyza diskontni sazby byla provedena porovnanim reédlné diskontni finanCni sazby rliznych
instrumentt financniho trhu CR a EU a relevantni makroekonomické veli¢iny a byla stanovena sazba
v hodnoté 5 %. Vysledky jsou srovnany s diskontovanim socialni diskontni sazbou Evropské unie
(5,5 %) a metodikou IOP doporuc¢ovanymi postupy.

12.2 Zakladni charakteristika variant

12.2.1 Nulova varianta

Varianta nulova nepiepoklada, Ze by se projekt realizoval. Pfehledny popis nulové varianty je soucasti
vstupnich analyz projektu. Nulova varianta predpoklada trvani souCasného stavu a nepredpoklada
realizaci projektu UAP KHK v pIné Sifi.

Nulova varianta nepfinasi zadnou zménu soucasného stavu. Mira elektronizace vykonu statni spravy a
mistni samospravy zlstava na stejné urovni a Zadné z cilovych skupin neni umoznéno vyuZivat vyhody
plynouci z realizace projektu. Zachovéani souCasného stavu nezarucuje spinéni vSech pozadavkd,
kladenych na systém UAP a tedy nezaruCuje zcela plnohodnotné vyuziti dat UAP a vytéZeni vSech
benefitd plynoucich z realizace investi¢ni varianty.

12.2.2 Investicni varianta

Investi¢ni varianta predpokladd v Kralovéhradeckém kraji realizaci projektu UAP, kterd bude plné
vyhovovat pozadavklm Vyzvy IOP ¢. 08 — Rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich.

Zpracovatel Studie proveditelnosti doporucuje projekt UAP KHK realizovat dle navrZzené varianty &. 2
Realizace projektu UAP KHK maximalné moznym vyuzitim stavajiciho stavu implementace nastrojd
pro tvorbu a udrzbu Uzemné analytickych podkladl (viz kapitola 3.6 Studie proveditelnosti).

Projekt UAP KHK umozni sdilet data UAP v celém Gzemi pokrocilymi technologiemi z jednoho mista
jednotnym zplsobem a to vCetné metadat.
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12.3 Vymezeni cilovych beneficienti

Zpracovatel Studie proveditelnosti proved| rozbor cilovych skupin, resp. beneficientll a specifikoval
skupiny beneficientli, ktefi mohou byt projektem pfimo dotéeni a mohou mit své jasné
charakterizované vazby k projektu.

Rozdéleni beneficientd, ktefi budou t&Zit z realizace projektu UAP KHK, bylo provedeno v ndvaznosti
na Clenéni dle Integrovaného operaCniho programu a vymezeni relevance dopad(l jednotlivym
skupinam. Ve své podstaté se projekt UAP KHK dotkne nepiimo vSech slozek vefejného Zivota.
Pro tuto analyzu vSak zpracovatel Studie proveditelnosti neuvazoval beneficienty, na které bude mit
projekt minimalni vliv.

Beneficienti, ktefi budou nejvice téZit z benefitd projektu Ize sloucit do téchto skupin:

= B1 - vefejnost (obCané),

= B2 - (fady Uzemniho planovani Kralovéhradeckého kraje,
= B3 - Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje,

= B4 - poskytovatelé udajd o Uzemi.

12.4 P¥inosy realizace UAP KHK pro jednotlivé skupiny
beneficientt

V dalSich pasazich analyzy jsou specifikovany nejvyznamnéjsi pfinosy pro jednotlivé skupiny
beneficientl s tim, Ze nékteré z téchto pfinosd nejsou kvantifikovany, resp. prevedeny do finan¢niho
vyjadreni. Dlvod je v tom, Ze by ziskané hodnoty byly natolik zatizeny subjektivnimi odhady a mohly
by byt tedy natolik zkreslené, Ze by Caste¢né mohly znehodnotit i ostatni pfinosy, jejichz ohodnoceni
vychazi z redinych podkladd a statistik. Pfesto tyto nefinancni pfinosy v textu zpracovatel studie uvadi,
nebot’ mohou mit pro ekonomiku Ceské republiky vyznam. Veskeré kvantifikace pfinosti prevadénych
na hotovostni toky (véetné hodnot zdrojovych parametrd) jsou soucasti této analyzy.

12.4.1 PFinosy realizace UAP KHK pro veFejnost (B1)

B 1.1 Sdileni dat UAP v celém Gizemi pokrocilymi technologiemi

Projekt UAP KHK umozni sdilet data UAP v celém Uzemi prostfednictvim pokrodilych technologi
z jednoho mista (jednotnym zplisobem vietné metadat atd.). Vefejnost tak ziska nepretrzity pristup
ke kvalitnim informacim bez nutnosti navstivit pfislusny Urad.

B 1.2 Podpora planovani podnikatelskych aktivit v Kralovéhradeckém kraji

Projekt UAP KHK zptistupni podnikatelskym subjektim nejen z Kralovéhradeckého kraje, ale i
z ostatnich regionl Ceské republiky i zahrani¢ni informace vyuZzitelné pfi planovani podnikatelskych
aktivit na Uzemi Kralovéhradeckého kraje. Zpfistupnéné informace také zefektivni proces komunikace
a spravnich fizeni mezi Krajskym Ufadem Kralovéhradeckého kraje a dotCenymi subjekty.

B 1.3 Zefektivnéni zpracovavani projekttli v izemi

Odbornd vefejnost, tedy predevSim zpracovatelé nejrliznéjSich projektd, ziskaji prostfednictvim
projektu UAP KHK pfistup k nezbytnym podklad@im v pfimo vyuZitelné formé (rastrova i vektorova
data vydavana prostredky portalu UAP) pro zpracovani projektl i (Ci spiSe predevsim) pro samotny
Kralovéhradecky kraj, ¢imz se znatelné zefektivni proces pfipravy a zpracovani takovychto projektl
z pohledu jejich zpracovateld.

Tento benefit neni mozné kvantifikovat ani vyjadrit financné.
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12.4.2 PFinosy realizace UAP KHK pro uGfady uUzemniho
planovani Kralovéhradeckého kraje (B2)

Ufady Uzemniho planovani jsou reprezentovany obecnimi ¢i meéstskymi Gfady obci s rozsifenou
plsobnosti ve spravnim obvodu Kralovéhradeckého kraje, které v prenesené plsobnosti pofizuji
Uzemné analytické podklady obdi.

Pfinosy realizace projektu UAP Kralovéhradeckého kraje pro Urady Gzemniho planovani jsou tedy
slucitelné s prinosy pro obce s rozsifenou pdsobnosti jako takové.

B 2.1 Usnadnéni a zefektivnéni procesu pofizovani tzemné analytickych podkladt

Realizace projektu UAP Kralovéhradeckého kraje pfinasi obcim s rozsifenou plisobnosti usnadnéni a
zefektivnéni procesu pofizovani UAP a z toho vyplyvajici nasledné tvorby uzemnich plant a regulacnich
pland.

B 2.2 Podpora komunikace ORP s Krajskym Guradem Kralovéhradeckého kraje

Projekt UAP také vyznamné podporuje komunikaci mezi obcemi s rozsitenou plsobnosti (ORP) a
krajskym Ufadem a poskytovateli Udajd o Uzemi. Tento pfinos ma také vedlejsi pozitivni efekty
v podobé optimalizace komunikace mezi témito subjekty i v jinych oblastech.

Expertnim odhadem zpracovatelské skupiny Studie proveditelnosti byla existence a moZnost pouzivani
projektu UAP pro Ufady Uzemniho planovani Kralovéhradeckého kraje stanovena jako rocni
socioekonomicky pfinos v hodnoté 1.350.000,- KC.

12.4.3 PFinosy realizace UAP KHK pro Krajsky ufad
Kralovéhradeckého kraje (B3)

B 3.1 Usnadnéni a zefektivnéni procesu pofizovani tzemné analytickych podkladt

Usnadnéni a zefektivnéni procesu porizovani Uzemné analytickych podkladll se odrazi ve vyssim stupni
vyuzitelnosti dat o Uzemné analytickych podkladech, a to nejen pro vlastni splnéni povinnosti
vyplyvajicich ze zakonnych predpist, ale nasledné zefektiviiuje i tvorbu a aktualizaci Zasad Uzemniho
rozvoje Kralovéhradeckého kraje a podporuje komunikaci mezi Krajskym Uradem, prislusSnymi obcemi
s rozsifenou plsobnosti a poskytovateli idajt o Uzemi, coz pfinasi i pozitivni vedlejsi pfinosy v podobé
zlepSeni podpory vykonu statni spravy i samospravy na Uzemi Kralovéhradeckého kraje.

B 3.2 Zefektivnéni zpracovani projektd pro Kralovéhradecky kraj

Odbornd vefejnost, tedy predevSim zpracovatelé nejrlizn€jSich projektd, ziskaji prostfednictvim
projektu UAP KHK pfistup k nezbytnym podklad@im v pfimo vyuZitelné formé (rastrova i vektorova
data vydavana prostifedky portalu UAP) pro zpracovani projektl pro samotny Kralovéhradecky kraj,
¢imZ se z pohledu kraje zpracovani takovychto projektl urychli a zlevni.

B 3.3 Naplnéni cilli strategie Smart Administration

Vybudovani portalu UAP spolu s optimalizaci tokd dat a spoluprace dotéenych subjektd bude jednim
z viditelnych krokl naplfujicich cile strategie Smart Administration, resp. digitalizace verejné spravy,
ktery bude moci byt vyuzit jak pro vnéjSi prezentaci kraje, tak pro zefektivnéni procesd probihajicich
mezi Krajskym Urfadem Kralovéhradeckého kraje a centralnimi organy verejné spravy.

Expertnim odhadem zpracovatelské skupiny Studie proveditelnosti byla existence a moznost pouzivani

projektu UAP KHK pro Krajsky Gfad Kralovéhradeckého kraje stanovena jako rocni socioekonomicky
pfinos v hodnoté 1.700.000,- KC.
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12.4.4 P¥inosy realizace UAP pro poskytovatele Gdaji o Gzemi
(B4)

B 4.1 Podpora komunikace mezi poskytovateli udaj& o izemi a Kralovéhradeckym krajem

Projekt UAP KHK je zasadnim podnétem pro nastaveni komunikace a efektivni vymény informaci
mezi poskytovateli Udajl o Gzemi, Ufady Uzemniho planovani a Krajskym Ufadem Kralovéhradeckého
kraje. Takto zaloZené vztahy mohou pak byt zakladem pro oboustranné efektivni komunikaci i v jinych
oblastech.

Expertnl'm,odhadem zpracovatelské skupiny Studie proveditelnosti byla existence a moznost pouzivani
projektu UAP KHK pro poskytovatele Udajd o Uzemi stanovena jako rocni socioekonomicky pfinos
v hodnoté 250.000,- K¢.

Tabulka &. 28: Strukturované shrnuti p¥inost projektu UAP KHK

Pfinosy realizace UAP KHK pro verejnost (B1)

Sdileni dat UAP v celém Uzemi pokrodilymi

B1l technologiemi bl Rz

Podpora planovani podnikatelskych aktivit e ,
B v Kralovéhradeckém kraji L LBy
B 1.3  Zefektivnéni zpracovavani projektd v Gzemi 0,- K¢ Vysoky

Pfinosy realizace UAP KHK pro Ufady Gzemniho planovani Kralovéhradeckého kraje (B2)

Usnadnéni a zefektivnéni procesu porizovani

2.1 Uzemné analytickych podkladd

1.000.000,- K¢ Vysoky

Podpora komunikace ORP s Krajskym Uradem

Das Kralovéhradeckého kraje

350.000,- K¢ Stredni

Pfinosy realizace UAP KHK pro Krajsky Urad Kralovéhradeckého kraje (B3)

Usnadnéni a zefektivnéni procesu porizovani

B3l iremns analytickych podkladd ST e Sl
Zefektivnéni zpracovani projektl pro e ,
B32 | dlovéhradecky kraj 1.000.000,- K¢ Vysoky
B 3.3  Naplnéni cili strategie Smart Administration 350.000,- K¢ Stredni
Pfinosy realizace UAP KHK pro poskytovatele tdajti o Gzemi (B4)
B 4.1 Posjporall kom,unlk,ace me2|,posky’FovateI| udaju 250.000,- K& Stredni
0 Uzemi a Kralovéhradeckym krajem
Celkem --- 3.300.000,- K¢ ==

Z vye uvedeného rozboru vyplyva, e nejvyznamnéjéim prinosem realizace projektu UAP KHK napfic
véemi cilovymi skupinami je umoznéni sdilet data UAP v celém Gzemi pokrocilymi technologiemi
z jednoho mista jednotnym zplisobem a to véetné metadat. Kvantifikovana vyjadreni pfinosi je nutno
chapat v prevazné v roviné socioekonomické, nikoliv jako pfimy financni efekt. Financni efekty
mlzeme vysledovat spi$ v sekundarni roviné jakozto odvozené efekty.
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12.5 Metodika prevodu piinosli na hotovostni toky

Pro skupinu cilovych beneficientdi uvedenou v kapitole 12.3 tohoto dokumentu zpracovatel Studie
proveditelnosti analyzoval dopady realizace projektu po jednotlivych rozhodnych obdobich. Urcil, zda
se jedna o pfinos nebo Gjmu.

Irelevantni dopady (pfinosy ¢i Gjmy) pro jednotlivé beneficienty byly vylouceny, neméfitelné nebo
nemérené dopady jsou okomentovany vySe v tomto dokumentu. Nepfimé a multiplikované dopady
nejsou uvazovany.

Zbyvaijici mnoZinou jsou kvantifikovatelné dopady (pfinosy ¢i Gjmy) na jednotlivé skupiny beneficientl
a jejich nasledné prevedeni do hotovostnich tokl v odpovidajici struktufe. Logika prevodu
kvantifikovatelnych dopadl je vzdy uvedena u konkrétniho dopadu v kapitole 12.3 Studie
proveditelnosti.

Kazdy vybrany relevantni dopad u konkrétniho beneficienta byl jednoznacné urcen. Pro odpovidajici
hodnoceni dopadu byla pouzita parametrizace u kazdého dopadu, tedy zplsob vypocCtu hodnoty
dopadu. Prehledné jsou uvedeny v tabulce vyse.

12.6 Strukturované porovnani nakladi a prinost v Case

Strukturované porovnani nakladd a pfinosd po fazich Zivotniho cyklu projektu UAP KHK z pohledu
finanéni analyzy a z pohledu socioekonomické analyzy je uvedeno v prilohové casti Studie
proveditelnosti — v Pfiloze ¢. 2.

12.7 Stanoveni diskontni sazby

Pro stanoveni vySe diskontni sazby zpracovatel Studie proveditelnosti vychazel z Gvahy, ze by tato
sazba méla reflektovat Uroven urokovych sazeb obecné pouzivanych.

Pro rozbor diskontnich sazeb byly pouzity dostupné statistické Udaje. Zpracovatel Studie
proveditelnosti porovnaval vynosové miry alternativnich investic, vynosové miry ,bezrizikovych
investic", Urokové sazby nové poskytnutych Gvér( a inflaci. Tyto ukazatele byly porovnany s realnymi
sazbami.

Pro analyzu diskontni sazby byly porovnany realné diskontni finanCni sazby rlznych instrumentd
financniho trhu CR a EU a relevantni makroekonomické veliCiny. Vysledky jsou srovnany
s diskontovanim socialni diskontni sazbou Evropské unie a metodikou IOP doporucovanymi postupy.
Stavaijici koridor redlné diskontni sazby se pohybuje v nizkych hodnotach. Vzhledem k poZadavkdm
metodiky s cilem nenadhodnotit vysledky stanovenim nizké diskontni sazby byla nakonec v souladu
s doporucenimi EU pro diskontovani zvolena sazba ve vysi 5,5 %.

12.8 Vypocet kriterialnich ukazateld

Vypoctené hodnoty kriteridlnich ukazatell jsou uvedeny v prehledové tabulce nize. Hodnoty nulové
varianty jsou vypocteny z modelovych tokd nulové varianty, nemaji vSak Zadny vyznam. Hodnoty
investiCni varianty jsou vypoCteny z tok{ projektu. Vlevo v tabulce jsou uvedeny vzdy hodnoty
z financnich tokd, vpravo hodnoty ze socioekonomickych tokd diskontované prislusnymi diskontnimi
sazbami.
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Vzhledem k pouzité metodice a charakteru skupiny projektd je zfejmé, Ze financni toky a vSechny
ukazatele plynoua z Cisté finan¢niho ohodnoceni obou uvazovanych variant jsou nevyhovuijici, protozZe
realizace UAP KHK nepodita s zadnymi financnimi prijmy.

Pozitivni celospolecenské dopady vyjadfené v pravém sloupci pro investicni variantu vSak zcela
prevazuji tento finan¢ni handicap. Socioekonomické toky investi¢ni varianty jsou velmi pozitivni.
Relevantni kriterialni ukazatele investicni varianty jsou dale rozpracovany v prislusnych pasazich této
kapitoly.

Tabulka ¢. 29: Souhrn kriterialnich ukazateld po variantach

Nulova varianta Financni ukazatele Nulova varianta Socioekonomicke
ukazatele

Cista soucasna hodnota Cista soucasna hodnota

(FNPV) 0,- (ENPV) 0,-

Vnitfni vynosové nelze uréit Vnitfni vynosové nelze uréit

procento (FIRR) procento (EIRR)

Index FNPV/I 0,- K¢ Index ENPV/I 0,- K¢

Doba navratnosti 0 let Doba navratnosti 0 let
nelze urcit nelze urcit

Investicni varianta Financni ukazatele Investicni varianta Socioekonomicke
ukazatele

Cista soucasna hodnota = Cista soucasna hodnota -

(FNPV) -12.946.501,- Kc (ENPV) 49.091,- K¢

Vnitfni vynosové - Vnitfni vynosové o

procento (FIRR) nelze urcit procento (EIRR) /D

Index FNPV/I -161,150 % Index ENPV/I 0,6 %

Doba navratnosti neni dosazeno Doba navratnosti 3,99 roku

B/C 0 B/C 1,09
Diskontni sazba Fin 5,00 % D'Sk°|'5‘|f:|'1‘°‘az"a 5,50 %

12.8.1 Cista soucasna spoleé¢enska hodnota (ENPV)

Cistd soucasna spole¢enskd hodnota je kumulovana hodnota diskontovanych socioekonomickych
hotovostnich tokd v pfislusném obdobi. Diskontovanim diskontni sazbou dojde k vypoctu redlné
hodnoty budouciho hotovostniho toku. ENPV projektu ze socioekonomickych tokd je 49.091,- K.

12.8.2 Vnitini vynosoveé procento (EIRR)

Vnitfni vynosové procento je mira vynosnosti investice, vypocitana iteraci, tj. hledanim takové urokové
miry, pro kterou Cista soucasna spolecenska hodnota investicni varianty je rovna nule. EIRR investi¢ni
varianty kalkulované ze socioekonomickych tokd ¢ini 5,75 %.
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12.8.3 Index rentability ENPV/I

Index rentability uvadi pomér Cisté souCasné spolecenské hodnoty a investiCnich nakladd investicni
varianty, udava vlastné socioekonomickou rentabilitu investice. Projekt vykazuje ze socioekonomickych
parametrd hodnotu rentability 0,6 %. Jako investi¢ni naklady jsou v pfipadé projektu UAP KHK
uvazovany veskeré naklady projektu pred spusténim ostrého provozu.

12.8.4 Doba navratnosti

Doba navratnosti je Cas, ktery ubéhne od realizace investice do jejiho splaceni z generovaného
hotovostniho toku. Doba spolecenské navratnosti projektu ze socioekonomického toku je 3,99 roku.

12.8.5 B/Cindex

Pomér pfinosd a nakladd poméfuje sumaci dosazenych nediskontovanych pfinost k sumaci
nediskontovanych ndkladd investicni varianty projektu a jeho hodnota je 1,09, zCehoZ plyne, Ze
spoleCensko-ekonomické prinosy realizace projektu UAP KHK prevysuii jejich naklady.

12.9 Citlivostni analyza

12.9.1 Predpoklady

Pro modelovani citlivostni analyzy byla vybrana skupina parametrd a byla sledovana citlivost dopadu
jejich zmény na Ccistou soucasnou spolecenskou hodnota investicni varianty jako zakladniho
kriteridlniho ukazatele.

Jako vstupni ménici se parametry pro ohodnoceni jejich vlivu na ENPV byly vybrany nasleduijici:

= Parametr A: naklady projektu.
= Parametr B: vySe diskontni sazby.
= Parametr C: kvantifikovana hodnota prinost.

Citlivostni analyza je provedena v relativné Sirokém pasmu poklesu az rlistu parametru v agregaci
po deseti procentech od 70 % do 130 %.

12.9.2 Vysledky modelovani

Vypocty a souhrnny graf reflektuji analyzu citlivosti Cisté souCasné spoleCenské hodnoty (ENPV)
na vstupni parametry uvedené vyse.

Nejvétsi vliv je prokdazan u parametru C, jehoZ procentudlni zména vede ke zméné EPNV ve vysi
265 %.

Nejmensi citlivost vykazuje parametr B, jehoZ procentudlni zména vede ke zméné EPNV ve vysi
21,9 %.
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Parametr A:

Zména sledovaného kritéria
Zména parametru | Hodnota parametru (ENPV)

-30 % 10.579.870,- K¢ 3.937.097,- K& 7920 %
-20 % 12.091.280,- K& 2.641.095,- K& 5280 %
-10 % 13.602.690,- K& 1.345.093,- K& 2 640 %
0% 15.114.100,- K& 49.091,- K¢ N/A
10 % 16.625.510,- K& -1.246.911,- K& -2 640 %
20 % 18.136.920,- K& -2.542.913,- K& -5 280 %
30 % 19.648.330,- K¢ -3.838.915,- K& -7 920 %
Vyse celkovych nakladu (v tis. K¢)
, 6000
S 4000
0 T T T T T 1
-2.000 \m
4000 10580 12092 13603 15115 16626 18 49
-6 000
s EN PV
Parametr B:

Zmeéna sledovaného kritéria

Zména parametru Hodnota parametru (ENPV)
-30 % 39 % 397.423,- K¢ 710 %
-20 % 4,4 % 276.828,- K¢ 464 %
-10 % 5,0 % 160.777,- K¢ 228 %
0% 55 % 49.091,- K¢ N/A
10 % 6,1 % -58.403,- K¢ -219 %
20 % 6,6 % -161.871,- K¢ -430 %
30 % 7,2 % -261.469,- K¢ -633 %
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600 -
400 -
200 -

Tisice

Vyse diskontni sazby(%)

------h~"“-._>

-200 +
-400

3,9% 4,4% 5,0% 55% 6,1% 6,6% 2%

e EN PV

Parametr C:

Zména parametru

Hodnota parametru

(€sH)

Zmeéna sledovaného kritéria

-30 % 2.310.000,- K¢ -3.853.643,- KC -7 950 %
-20 % 2.640.000,- K¢ -2.552.731,- K¢ -5 300 %
-10 % 2.970.000,- K¢ -1.251.820,- K¢ -2 650 %
0% 3.300.000,- K¢ 49.091,- K¢ N/A
10 % 3.630.000,- K¢ 1.350.002,- K¢ 2 650 %
20 % 3.960.000,- K¢ 2.650.914,- K¢ 5 300 %
30 % 4.290.000,- K¢ 3.951.825,- K¢ 7 950 %
Kvantifikovana hodnota pfinost (v K¢)
, 6000 -
2 4000 - —
F 2000 -
0 T T T T 1
-2000 -
23 2970 3300 3630 3960 4290
-4 000 -
-6 000 -
e NPV
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Nasledujici graf prehledné zobrazuje citlivost ENPV na zmény vybranych parametrd.

e Parametr A: naklady projektu
e=fl==Parametr B: vySe diskontni sazby
Parametr C: kvantifikovana hodnota pfinosu
Citlivost ENPV
g 5000 -
.‘l£
4000 -
3000 -
2000 -
1000 -
0 T T T 1
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
-1000 -
-2000 -
-3000 -
-4 000 -
-5000 -

Graf €. 1: Citlivost ENPV na zménu parametr modelu
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Lze konstatovat, Ze Zadny z pFinosovych parametrli nelze pfimo ovlivnit ani fidit, protoZze parametry
budou determinovany situaci, ktera bude existovat po realizaci projektu. U jednotlivych parametr{
zpracovatelé Studie proveditelnosti abstrahovali od jejich pozitivniho vyvoje v Case, z dGvodu
nemoznosti dostatecné presné tento vyvoj kvantifikovat, pfestoZe by tento vyvoj mél ziejmé pozitivni
vliv na Cistou soucasnou spoleCenskou hodnotu (napf. moznost sniZzeni nakladd verejnou soutézi
na dodavatele projektu).

12.9.3 Navrh aktivit snizujicich riziko nezadouci zmény hodnot
necitlivéjSich proménnych modelu

Ke sniZeni rizik nezadoucich zmén hodnot proménnych, tedy zejména nakladd a kvantifikovanych
prinosd povede vhodna a strukturované fizend realizace celého projektu. Predpokladané naklady
budou pravdépodobné snizeny Usporou dosazenou trznim soutézenim mezi subjekty usilujicimi
o ziskani relevantnich verejnych zakazek.

12.10 Zavéry ekonomické analyzy

Provedend ekonomickd analyza (Cost - benefit analyza) projektu UAP KHK prokézala v uvedeném
socioekonomickém okruhu hodnoceni plnou opodstatnénost a logiku vynaloZenych nakladd. Realizace
projektu UAP KHK ma pozitivni spolecensky dopad. Z analyzy navic nevyplyva Zadné omezeni
pro realizaci tohoto projektu.

Vysoky stupen souladu investicni varianty projektu se zajmy jednotlivych beneficientl vyjadreny

identifikovanymi pfinosy jednoznacné potvrzuje smyslupinost realizace UAP KHK, ktery je jednim
z krokll naplnujicich strategii elektronizace verfejné spravy v Ceské republice.
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13 ANALYZA RIZIK

Uspéénd realizace projektu UAP KHK je podminéna fadou vnéjdich i vnitfnich faktorl, a mdze byt
proto ohroZena fadou rizik, jejichz analyza je provedena pravé v této kapitole.

Mezi potencidlni hrozby, které je nezbytné eliminovat, patfi zejména nezajisténi potfebné
infrastruktury a chybéjici lidské zdroje.
V rdmci zpracovani projektu UAP KHK byly identifikovana nasleduiici aktiva:

= existujici a pfipravovana infrastruktura (projekt Technologické centrum KHK),
= existujici podkladova data pro vytvoreni portalu UAP KHK,

= znalost a zkuSenost pracovnikd garanta projektu, tj. Kralovéhradeckého kraje,
= financni prostiedky investora projektu, tj. Kralovéhradeckého kraje,

= financovani projektu z Integrovaného operacniho programu,

= rozpocet projektu UAP KHK.

Analyza rizik je provedena v nasledujici posloupnosti:

= dentifikace rizika,

= stanoveni hodnoty rizika (jedinecné, nahraditelné, jednoduse nahraditelné),
= identifikace hrozeb,

= hodnoceni hrozeb,

= navrZeni protiopatteni.

Tabulka ¢&. 30: Identifikovana rizika projektu UAP KHK

Existujici a pFipravovana infrastruktura (projekt Technologické centrum KHK)
Hodnota aktiva nahraditelné

Identifikace hrozeb Nevyhovujici a nedostatecna infrastruktura z pohledu kapacit a
poskytovanych sluzeb.

Hodnoceni hrozeb Nebezpecnost: stredni
Pristup: mozny
Motivace: nizka
Navrh protiopatfeni  Realizace projektu Technologického centra Kralovéhradeckého kraje.
Existujici podkladova data pro vytvoreni portalu UAP KHK
Hodnota aktiva nenahraditelné
Identifikace hrozeb Neziskané podklady pro tvorbu UAP KHK od relevantnich poskytovatel
Udajd o Uzemi.
Hodnoceni hrozeb Nebezpecnost: vysoka
Pristup: nepravdépodobny
Motivace: nizka

Navrh protiopatfeni  Zapojeni poskytovatelli Udaji o Gzemi do projektu na jeho zacatku.
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Znalost a zkusenost pracovniki garanta projektu, tj. Kralovéhradeckého kraje

Hodnota aktiva nahraditelné (dlouhodobé)

Identifikace hrozeb Ukonceni pracovnich pomérll zkusenych pracovnikd.
Vysoka vytiZzenost klicovych pracovnikd.

Hodnoceni hrozeb Nebezpecnost: stredni
Pristup: mozny
Motivace: stredni

Navrh protiopatfeni  Posileni kapacit (lidskych zdrojt) garanta projektu.
Motivace.

Financni prostiedky investora projektu, tj. Kralovéhradeckého kraje
Hodnota aktiva jedinecné aktivum

Identifikace hrozeb Nedostatek finanCnich prostfedkd v rozpoctu Kralovéhradeckého kraje
narokovanych na realizaci projektu UAP KHK.

Hodnoceni hrozeb Nebezpecnost: vysoka
Pristup: nepravdépodobny
Motivace: nizka

Navrh protiopatfeni ~ Vcasna alokace financnich prostfedkd na kazdy rok realizace projektu
UAP KHK.

Financovani projektu z Integrovaného operacniho programu
Hodnota aktiva nahraditelné
Identifikace hrozeb Neziskani financnich prostredkd na investicni fazi ve vysi 85 %.

Hodnoceni hrozeb Nebezpecnost: vysoka
Pristup: mozny
Motivace: nizka
Navrh protiopatfeni  Realizace formou typizovaného projektu pripraveného podle pravidel
Strukturalnich fondd Evropské unie.
Financovani z vlastnich zdroji a zdrojt partnerd.

Rozpocdet projektu UAP KHK
Hodnota aktiva nahraditelné

Identifikace hrozeb Prekro¢eni stanoveného rozpoctu projektu UAP KHK, vznik vicenakladd
na realizaci projektu — financni prostredky jsou vynalozeny neucelné.
Hodnoceni hrozeb Nebezpecnost: stiedni
Pristup: mozna
Motivace: nizka
Navrh protiopatfeni  Sestaveni rozpoctu tak, aby bezpecné pokryval vSechny faze projektu.

Realizace projektu dle schvaleného harmonogramu a financniho planu,
prlibéZzna kontrola rozpoctu projektu.

Smluvnimi podminkami zajistit odpovédnost dodavatele za bezchybné
porizeni a aktualizace UAP KHK.
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Studie proveditelnosti a cely projekt UAP KHK je planovan a koncipovan tak, aby eliminoval a
predchazel pripadnym rizikdim, pficemz mozné naklady na tuto eliminaci byly pfi sestavovani rozpoctu
brany v potaz.
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14 UDRZITELNOST PROJEKTU

Cilem této kapitoly Studie proveditelnosti je prokdzat Zivotaschopnosti projektu UAP KHK
v dlouhodobém horizontu. Jeji vysledky byvaji dllezité pro rozhodnuti poskytovatele o vysi pridélené
finan¢ni podpory / dotace ze Strukturalnich fondl Evropské unie, ale v tomto pfipadé vzhledem
k celospoleCenskému vyznamu projektu tomuto tak neni, nebot’ Analyza nakladd a pfinosd (Cost -
benefit analyza) prevysSuje zaporna data ve finan¢ni analyze.

UdrZitelnost je doba, po kterou musi pfijemce finan¢ni podpory udrzet vystupy projektu. V tomto
pfipadé se jedna o vytvofeni nastroji pro tvorbu a udrzbu Uzemné analytickych podkladd
Kralovéhradeckého kraje.

Efekty projektu budou udrZeny v nezménéné podobé po dobu 60 mésicl od vytvoreni a zprovoznéni
nastrojl pro tvorbu a Udrzbu UAP KHK. Nedodrzeni zavazku udrZitelnosti je povazovano za poruseni
podminek pro poskytnuti financni podpory ze Strukturalnich fond( Evropské unie, coZ mdze vést i
k pozadavku na jeji vraceni.

Nasledujici kapitoly se detailng&ji zabyvaiji udrzitelnosti projektu v rovinach:
= jnstitucionalni,
= financni,
= provozni.

Projekt UAP KHK neni realizovan za Ucelem tvorby zisku a navic ani negeneruje 7adné pfijmy. Jeho
provozni naklady budou hrazeny z vlastnich zdrojd zadatele, resp. vefejného rozpoctu
Kralovéhradeckého kraje, ¢imz bude zajisténa udrZitelnost vysledkl a vystupl projektu. Projekt ma
vyznam diky svym ekonomickym pfinosdim, které prevysuji hodnotu plivodni investice a je tak vhodny
pro podporu z Integrovaného operacniho programu.

14.1 Institucionalni rovina

Kralovéhradecky kraj byl zfizen zakonem ¢. 129/2000 Sb., o krajich v ramci reformy vefejné spravy. A
jako takovy miZe byt zruSen pouze zménou zakona (tato legislativni zména se nepredpoklada).

Krajsky Ufad Kralovéhradeckého kraje plni ukoly v samostatné pdsobnosti, které mu uloZily volené
organy kraje (rada a zastupitelstvo). Tyto Ukoly zakon oznacCuje za vykon samostatné plsobnosti.
Kromé toho zakon zna vykon prenesené plsobnosti statni spravy. V ramci vykonu prenesené
plsobnosti jsou nadfizenym organem Krajského Uradu centralni organy statni spravy (predevsim
prislusna ministerstva), které Krajskému Gradu ukladaji Ukoly v rdmci vykonu statni spravy.

Kralovéhradecky kraj je zodpovédny za vytvoreni ndstrojd pro tvorbu a udrzbu UAP KHK. Po celou

dobu udrzitelnosti projektu UAP KHK bude vlastnikem nastrojdi pro tvorbu a Udrzbu nastrojdi UAP
Kralovéhradecky kraj.

14.2 Financni rovina

Jak je jiz uvedeno ve Financni analyze projektu (v kapitole 11 Studie proveditelnosti) predkladany
projekt nebude generovat zadné piijmy. Investicni faze projektu bude financovana z financni
podpory / dotace ze Strukturalnich fondd Evropské unie — z Integrovaného operacniho programu a
financnich prostfedkl Kralovéhradeckého kraje, provozni faze pak z rozpoctu kraje.

Kralovéhradecky kraj pocita s alokaci a vyclenénim pfislusnych financnich Castek ze svého rozpoctu
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na zajiténi udrzitelnosti UAP KHK.

14.3 Provozni rovina

Zakladem udrzitelnosti projektu z provozni roviny je vyclenéni dostatecného mnozstvi kvalifikovanych
pracovnikll ze strany Kralovéhradeckého kraje.

Kralovéhradecky kraj ma sestaveny kvalitni projektovy tym, ktery ma s realizaci obdobnych projekt
dlouhodobé zkusenosti. Podrobny popis jednotlivych kvalifikovanych pracovnik(i projektového tymu je
uveden v kapitole 9 Studie proveditelnosti.

Z technologického hlediska bude vyuzito prostfedi Technologického centra Kralovéhradeckého kraje,
které samo o sobé zarucuje provoz projektu UAP KHK.
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15 ZAVER

Realizace eGovernment v Kralovéhradeckém kraji je jednou z priorit rozvoje regionu. Jedna se
o dlouhodoby proces ve zméné procesdl a poskytovani sluzeb verejné spravy, realizované na vsech
Urovnich - od malych obci, obcich s povéfenym obecnim Ufadem, obcich s rozsifenou plsobnosti az
po kraj vcetné jejich zfizovanych a zakladanych organizaci.

Zamér budovat eGovernment v Kralovéhradeckém kraji je plné v souladu se strategii na narodni
Urovni vyjadrené dokumentem ,Efektivni vefejna sprava a pratelské vefejné sluzby" (Strategie
realizace Smart Administration v obdobi 2007 - 2015). V tuto chvili se jedna o jedineCnou pfilezitost,
kdy je mozné vlastni zaméry podpofit i financné, a to prostrednictvim financnich zdrojd Evropské unie
(operacnich programi IOP a OP LZZ). PFi vyuziti financnich zdroj je mozné ziskat financni podporu /
dotaci ve vysi 85 % uznatelnych nakladd, coz mdze sehrat vyznamnou roli pfi rozhodovani o realizaci
¢i nerealizaci investi¢nich zamérd vedoucich k efektivnéjsimu poskytovani sluzeb.

Realizace investicnich zamér{ a jejich financni podpora ze Strukturalnich fondl Evropské unie s sebou
prindsi i zavazky. Tyto zavazky je potfeba vnimat ve dvou rovinach, v roviné zajisténi udrzitelnosti
projektu, na kterou se nevztahuji dotacni tituly (je financovana z rozpoctu kraje), a v roviné vyuZiti
realizovanych FeSeni pro potfeby centralnich organd verejné spravy, které se tykaji zejména vyuziti
infrastruktury pro vedeni zakladnich registrd.

15.1 Shrnuti vysledkt

Tato Studie proveditelnosti byla zpracovana pro projekt Néstroje pro tvorbu a Udrzbu Uzemné
analytickych podkladdl Kralovéhradeckého kraje. Cilem projektu UAP KHK je vytvofit nastroje
pro tvorbu a udrzbu UAP Kralovéhradeckého kraje.

Studie proveditelnosti projektu UAP KHK je zpracovavana za Ucelem:

= specifikace zdméru vytvoreni portalu UAP KHK,

= prokazani, Ze pro samotny projekt, byla vybrana nejlepsi a ekonomicky nejvyhodnéjsi varianta,
= prokazani spravnosti a realnosti planovaného rozpoctu,

= prokazani opodstatnénosti jednotlivych zplsobilych vydajli co do druhu a velikosti,

= prokazani udrzitelnosti projektu a schopnosti jeho financovani ze strany Zadatele po ukonceni
finan¢ni podpory ze Strukturalnich fond{ Evropské unie.

15.2 Vyjadreni k realizovatelnosti a financni rentabilité
projektu

Ve Studii proveditelnosti projektu UAP KHK byly porovnavany 2 varianty vytvoreni UAP KHK s nulovou
variantou (tedy nerealizaci projektu UAP KHK).

Dle vysledkll socioekonomické analyzy lze doporucit predloZenou variantu feSeni projektu jako
spoleCensky efektivni a realizovatelnou. V navrzené varianté pti uvedenych vstupnich podminkach je
jeho socioekonomicka Cista souCasna hodnota 49.091,- K& véetné DPH. Vnitfni vynosové procento
5,75 %. Doba navratnosti 3,99 rok{l a index rentability 1,09.

Dle vSech vySe uvedenych hodnot se jedna o spolecensky velmi pfinosny projekt.
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15.3 Popis postupu navaznych projekti

Projekt UAP KHK je soudasti ucelené koncepce budovani eGovernment v Ceské republice a Uzce
souvisi s projektem Technologické centrum Kralovéhradeckého kraje.

15.4 Zaveéry a doporuceni

Zamér projektu Nastroje pro tvorbu a udrzbu Uzemné analytickych podkladi
Kralovéhradeckého kraje zpracovatel Studie proveditelnosti doporucuje k realizaci.
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SEZNAM PRILOH

Pfiloha €. 1 — Vyhodnoceni dotaznikového Setfeni: ORP Kralovéhradeckého kraje

Pfiloha €. 2 — Strukturovany prehled naklad{ a pfinost
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€quilibrium. Company of Advisors

SPOLECNOST EQUICA, A.S.

Equica, a.s. nabizi ojedinély prlnik procesné-organizaniho poradenstvi s oblasti informacnich
technologii doplnéné o dlouhodobé zkusenosti s projektovym Fizenim.

Za dobu plsobeni na trhu sluzeb se Ceska spolecnost Equica, a.s. zaradila mezi vyznamné dodavatele
projektovych manazeri pro Fizeni rozsahlych projektti ve statni sprave i v soukromém sektoru,
a to predevsim v oblasti informacnich a komunikacnich technologii. Equica, a.s. ma také dlouholeté
zkuSenosti s poradenstvim v oblasti podpory vrcholového vedeni organizaci, fizeni firem a
podnikd a jejich optimalizace a zlepSovani. Spickovi projektovi manazefi a konzultanti jsou schopni se
velmi rychle seznamit s potifebnou problematikou, flexibilné reagovat na potfeby zakaznika ¢i projektu
a v Uzké spolupraci se zakaznikem vyznamné prispivat k dosazeni stanovenych cilt.

Obchodni filozofie Equica, a.s. se zaklada na dlouhodobém partnerstvi, které prinasi obéma stranam
vzajemny uzitek. Za zakladni pilife nasSich sluzeb povaZzujeme lidi, znalosti, divéru a vzajemnou
komunikaci. Mezi zdkazniky nasi spoleCnosti patfi organy centralni statni spravy, mistni a lokalni
samospravy, a velké domaci a nadnarodni spolecnosti.

Pro potfeby projektového fFizeni vyvinula Equica, a.s. vlastni metodiku Equilibrium Project
Management Solutions (EPMS), ktera je plné srovnatelna se svétové uznavanymi metodikami a
pritom respektuje specifika ¢eského prostredi.

V ramci garance kvality poskytovanych sluzeb je spolecnost Equica, a.s. drzitelem certifikace CSN EN
IS0 9001:2000 a proveérky NBU pro stupen Tajné a ve svych fadach ma projektové manaZery,
ktefi jsou drziteli osvédCeni NBU o absolvovani bezpecnostnich provérek ve smyslu zakona
¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a bezpecnostni zpUsobilosti.

Atestacni stiedisko Equica, a.s. je rozhodnutim Ministerstva vnitra CR C. j. MV — 3663-9 / OKK — 2009
ze dne 27. 1. 2009 povéreno k provadéni atestaci dle zakona ¢. 365/2000 Sb., o informacnich
systémech verejné spravy.

Equica, a.s. je 100% vlastnéna tuzemskym kapitalem a v souCasné dobé zameéstnava 25 pracovnikd.
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