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SSEEZZNNAAMM  ZZKKRRAATTEEKK  
Níže uvedený seznam je výčet zkratek, které jsou použity v dokumentu Studie proveditelnosti 
projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého 
kraje. 

Zkratka Vysvětlení zkratky 

AK Asociace krajů ČR 

ČR Česká republika 

ČSH Čistá současná hodnota 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM Digitální katastrální mapa 

DM Digitální mapa 

DMG ÚAP Datový model GIS územně analytických podkladů 

DMVS Digitální mapa veřejné správy 

DTM Digitální technická mapa 

EIRR Vnitřní výnosové procento 

ENPV Čistá současná společenská hodnota 

ENPV/I Index rentability 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

GIS Geografický informační systém 

GMES Globální monitorování pro životní prostředí a bezpečnost (Global Monitoring 
for Environment and Security) 

ICT Informační a komunikační technologie (Information and Communication 
Technologies) 

INSPIRE 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. 3. 2007 
o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství 

IOP Integrovaný operační program 

IRR Vnitřní míra výnosu 

IS Informační systém 

ISVS Informační systémy veřejné správy 

IT Informační technologie (Information Technology) 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KDR Krajský digitální repozitář 

KDS Krajská digitální spisovna 

KDU Krajské digitální úložiště 
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Zkratka Vysvětlení zkratky 

KHK Královéhradecký kraj 

KMD Katastrální mapa digitalizovaná (v S-JTSK) 

KM-D Katastrální mapa digitalizovaná (v S-SK) 

KÚ Krajský úřad 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MV Ministerstvo vnitra 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PSI Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. 11. 2003 
o opakovaném využití informací veřejného sektoru 

RUIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí  

RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území 

SEIS 
Evropský sdílený systém informací o životním prostředí (Shared Environmental 
Information System) 

SF EU Strukturální fondy Evropské unie 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SLA Dohoda o úrovni poskytovaných služeb (Service Level Agreement) 

SMO Svaz měst a obcí ČR 

SOA Servisně orientovaná architektura 

S-SK Souřadnicové systémy stabilního katastru (souřadnicový systém gusterbergský 
a souřadnicový systém svatoštěpánský) 

TC Technologické centrum 

ÚAP Územně analytické podklady 

ÚAP KHK 
Projekt Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů 
Královéhradeckého kraje 

ÚKM Účelová katastrální mapa 

ÚP Územní plán 

ÚPD Územně plánovací dokumentace 

ÚÚR Ústav územního rozvoje 

VS Veřejná správa 

ZÚR Zásady územního rozvoje 
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11  ÚÚVVOODDNNÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE  
Úvodní kapitola Studie proveditelnosti obsahuje základní informace o projektu Nástroje pro tvorbu 
a údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje. 

11..11  ZZáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee  oo  pprroojjeekkttuu  

Název projektu: Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů 
Královéhradeckého kraje 

Zkratka projektu: ÚAP KHK 

Popis projektu: Projekt ÚAP KHK je realizován z důvodu vytvoření portálu ÚAP, který bude 
obsahovat mapové kompozice k prohlížení, poskytovat služby k řízené 
distribuci a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat. 

Rozsah projektu je nutné vnímat v několika rovinách: 

� výměna informací: rovina výměny informaci - informačního toku a 
s tím spojená snaha zjednodušit činnosti spojené s poskytováním 
údajů o území, pragmaticky se jedná o snížení iterací zejména 
na straně subjektů s celostátní působností ve vztahu 
k pořizovatelům ÚAP; 

� vytváření a efektivní správa databází informací o území 
(údajů o území) a příprava podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje; 

� metadata: kromě pasportů k údajům o území podle přílohy č. 2 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, je nezbytné sledované jevy a údaje o území 
(data) opatřovat metadaty a vytvořit podmínky pro propojení těchto 
„metadat“ s metainformačními systémy v intencích směrnice 
INSPIRE; 

� zpřístupnění: vytvoření publikačního serveru pro zpřístupnění 
výstupů (dat, výkresů, textových částí) ÚAP KHK. 

Vizí projektu ÚAP KHK je existence infrastruktury pro prostorové informace 
umožňující efektivní správu a zajišťující dostupnost údajů o území 
v kontextu požadavků stavebního zákona. 

Garant projektu: Královéhradecký kraj 

Lokalita: Královéhradecký kraj 

Doba realizace: 03/2010 - 09/2012 

Doba udržitelnosti: 5 let (10/2012 – 09/2017) 

Rozpočet projektu: 15.114.100,- Kč (včetně DPH) 
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11..22  NNáávvaazznnoosstt  pprroojjeekkttuu  nnaa  ttyyppiizzoovvaannéé  pprroojjeekkttyy  

Projekt Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého 
kraje navazuje na níže uvedené typizované projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční 
podporu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na Rozvoj služeb eGovernmentu 
v krajích: 

� Digitální technická mapa kraje (DTM), 

� Účelová katastrální mapa kraje (ÚKM), 

� Technologická centra krajů (TC), která zajišťují technologickou infrastrukturu. 

11..33  ÚÚččeell  zzpprraaccoovváánníí  SSttuuddiiee  pprroovveeddiitteellnnoossttii  

Tato Studie proveditelnosti byla zpracována pro projekt Nástroje pro tvorbu a údržbu územně 
analytických podkladů Královéhradeckého kraje. Cílem projektu je vytvořit portál ÚAP 
obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání 
na základě metadat. 

Tento dokument rozpracovává záměr zpracování Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických 
podkladů Královéhradeckého kraje, který byl projednán v orgánech kraje a je v souladu s přijatými 
usneseními Rady Královéhradeckého kraje (usnesení č. RK/5/305/2010 – schválení záměru účasti 
na projektech v rámci Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb 
eGovernmentu v krajích, č. RK/6/374/2010 – schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky 
na zpracování Studie proveditelnosti, usnesení č. RK/8/474/2010 – rozhodnutí o přidělení veřejné 
zakázky na zpracování Studie proveditelnosti). 

Východiskem pro zpracování Studie proveditelnosti byla Výzva IOP č. 8 – Rozvoj služeb eGovernmentu 
v krajích, vyhlášená Odborem strukturálních fondů MV ČR, typizovaný projektový záměr „Nástroje 
pro tvorbu územně analytických podkladů“ (Příloha č.14f Výzvy IOP č. 08), „eGovernment strategie 
Královéhradeckého kraje“ a zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti 
projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů a Účelová katastrální mapa 
Královéhradeckého kraje“. 

Studie proveditelnosti je zpracovávaná za účelem: 

� specifikace záměru vytvoření portálu ÚAP KHK, 

� prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta, 

� prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu, 

� prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti, 

� prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti jeho financování ze strany žadatele po ukončení 
finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie (SF EU). 

Studie proveditelnosti byla vypracována na základě informací a podkladů týkajících se připravovaného 
projektu ÚAP KHK dodaných Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, s využitím součinností obcí 
s rozšířenou působností (ORP) Královéhradeckého kraje a know-how společnosti Equica, a.s. 
dle závazné osnovy Výzvy IOP č. 08. 

Studie proveditelnosti projektu ÚAP KHK byla v průběhu zpracování konzultována a dopracována 
v úzké součinnosti s relevantními zástupci Královéhradeckého kraje. 
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Zpracovatel Studie proveditelnosti projektu ÚAP KHK 

Studii proveditelnosti projektu ÚAP KHK zpracovala společnost Equica, a.s. za průběžných konzultací 
se zástupci Královéhradeckého kraje. 

Tabulka č. 1: Řešitelský tým 

Organizace Kontaktní osoba 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 70889546 

http://www.kr-kralovehradecky.cz  

Ing. Bohumil Pecold 

Tel.: +420 495 817 140 
E-mail: bpecold@kr-kralovehradecky.cz 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 70889546 

http://www.kr-kralovehradecky.cz 

Ing. Jiří Holas 
Tel.: +420 495 817 144 

E-mail: jholas@kr-kralovehradecky.cz 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 70889546 
http://www.kr-kralovehradecky.cz 

Ing. Martin Kořínek, Ph.D. 
Tel.: +420 495 817 540 

E-mail: mkorinek@kr-kralovehradecky.cz 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 70889546 
http://www.kr-kralovehradecky.cz 

Ing. Jitka Macková 

Tel.: +420 495 817 452 

E-mail: jmackova@kr-kralovehradecky.cz 

Equica, a.s. 

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
IČ: 26490951 

www.equica.cz 

Ing. Martina Boháčová 

Tel.: +420 281 093 543 
E-mail: martina.bohacova@equica.cz 

 

Equica, a.s. 

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
IČ: 26490951 

www.equica.cz 

Bc. Vladimír Matějíček 

Tel.: +420 281 093 513 
E-mail: vladimir.matejicek@equica.cz 

 

Equica, a.s. 

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
IČ: 26490951 

www.equica.cz 

Ing. Miroslav Vlasák 

Tel.: +420 281 093 513 
E-mail: miroslav.vlasak@equica.cz 

 

Equica, a.s. 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

IČ: 26490951 

www.equica.cz 

Mgr. Matěj Vala 
Tel.: +420 281 093 505 

E-mail: matej.vala@equica.cz 

 

Studie proveditelnosti projektu ÚAP KHK je zpracována k datu: 31. 5. 2010. 
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11..44  IIddeennttiiffiikkaaččnníí  úúddaajjee  ppřřeeddkkllaaddaatteellee  pprroojjeekkttuu  

Předkladatelem projektu ÚAP KHK je Královéhradecký kraj. 

Tabulka č. 2: Kontaktní údaje předkladatele projektu 

Označení položky Kontaktní údaje 

Název Královéhradecký kraj 

Adresa Pivovarské náměstí 1245/2 
500 03 Hradec Králové 

IČ 70889546 

DIČ CZ70889546 

Telefon 
Fax 

+420 495 817 111 
+420 495 817 336 

E-mail posta@kr-kralovehradecky.cz 

WWW http://www.kr-kralovehradecky.cz 

Statutární zástupce Bc. Lubomír Franc 

Hejtman Královéhradeckého kraje 

 

Garant projektu: Ing. Bohumil Pecold 
vedoucí oddělení informatiky 

Tel.: +420 495 817 140 
E-mail: bpecold@kr-kralovehradecky.cz 

11..55  IIddeennttiiffiikkaaččnníí  úúddaajjee  iinnvveessttoorraa  pprroojjeekkttuu  

Investorem projektu ÚAP KHK je Královéhradecký kraj. 

Tabulka č. 3: Kontaktní údaje investora projektu 

Označení položky Kontaktní údaje 

Název Královéhradecký kraj 

Adresa Pivovarské náměstí 1245/2 
500 03 Hradec Králové 

IČ 70889546 

DIČ CZ70889546 

Telefon 
Fax 

+420 495 817 111 
+420 495 817 336 

E-mail posta@kr-kralovehradecky.cz 

WWW http://www.kr-kralovehradecky.cz 
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Označení položky Kontaktní údaje 

Statutární zástupce Bc. Lubomír Franc 
Hejtman Královéhradeckého kraje 

11..66  CCíílloovvéé  sskkuuppiinnyy  pprroojjeekkttuu  

Rozdělení cílových skupin, resp. beneficientů, kteří budou těžit z realizace projektu ÚAP KHK, bylo 
provedeno v návaznosti na členění dle IOP a vymezení relevance dopadů jednotlivým skupinám. 

Beneficienty (cílovými skupinami) projektu ÚAP KHK jsou: 

� veřejnost, 

� úřady územního plánování Královéhradeckého kraje, 

� Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

� poskytovatelé údajů o území. 

Nejvýznamnější přínosy pro jednotlivé cílové skupiny beneficientů jsou popsány v kapitole 12.4 Studie 
proveditelnosti. 
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22  RREEKKAAPPIITTUULLAACCEE  VVÝÝSSLLEEDDKKŮŮ  SSTTUUDDIIEE  
Rozsah a obsah Studie proveditelnosti projektu ÚAP KHK je dán doporučenou osnovou, která je 
součástí Příručky žadatele a příjemce o finanční podporu v rámci Výzvy č. 08 Integrovaného 
operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích 
pro část II. Výzvy Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických 
podkladů). 

Projekt Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje je 
podporovanou aktivitou, navazující na strategické dokumenty státu v oblasti eGovernment a 
Integrovaného operačního programu. Garant a partneři projektu jednoznačně projevili vůli a 
potřebnost jeho realizace. Projekt je součástí ucelené koncepce budování eGovernment v České 
republice a úzce souvisí s dalšími aktivitami, jako jsou mj. projekty: 

� Digitální technická mapa kraje (DTM), 

� Účelová katastrální mapa kraje (ÚKM), 

� Technologická centra krajů (TC), která zajišťují technologickou infrastrukturu. 

Mezi hlavní cíle projektu ÚAP KHK patří: 

� zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě, 

� vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a 
vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území, 

� vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o území, 

� založení systematické správy pasportů údajů o území, 

� zajištění přímé vazby na projekt Digitální technická mapa a převzetí odpovídajících standardů 
tohoto projektu, 

� efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a kraje v rozsahu a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

Výstupem projektu bude portál ÚAP KHK, který obsahuje mapové kompozice k prohlížení, služby 
k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat. 

Garantem projektu je Královéhradecký kraj, jehož partnery jsou pořizovatelé ÚAP a poskytovatelé 
údajů o území. 

Po úspěšné realizaci projektu ÚAP KHK bude Královéhradecký kraj disponovat existující infrastrukturou 
pro prostorové informace, která umožní efektivní správu a zajistí dostupnost údajů o území v kontextu 
požadavků stavebního zákona. 

Podmínky zpřístupnění ÚAP vycházejí z příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. 3. 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace 
v Evropském společenství (INSPIRE). 

Pro úspěch projektu ÚAP KHK je potřeba eliminovat potencionální hrozby, mezi které patří zejména 
nezajištění potřebné infrastruktury a chybějící lidské zdroje. 

Harmonogram projektu je s ohledem na udržitelnost projektu a stav územně analytických podkladů 
Královéhradeckého kraje navržen od 03/2010 do 09/2017. 

S ohledem na finanční náročnost projektu je předpokladem jeho realizace získání finančního příspěvku 
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ze Strukturálních fondů Evropské unie – z Integrovaného operačního programu (oblast intervence 2.1 
- Zavádění ICT v územní veřejné správě), kdy výše podpory je 85 % pro investiční část. Provozní 
náklady budou hrazeny v plné výši garantem projektu, tj. Královéhradeckým krajem po celou dobu 
udržitelnosti projektu. 

Celkové náklady na projekt ÚAP KHK činí 15.114.100,- Kč včetně DPH. Předpokládaná dotace 
ze Strukturálních fondů Evropské unie (z Integrovaného operačního programu) na investiční část 
projektu je 6.990.060,- Kč včetně DPH, finanční účast Královéhradeckého kraje činí v investiční fázi 
1.233.540,- Kč včetně DPH a v provozní fázi po dobu udržitelnosti projektu 6.890.500,- Kč včetně 
DPH. 

Projekt nemá na životní prostředí vliv. 
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33  SSOOUUČČAASSNNÝÝ  SSTTAAVV  AA  HHIISSTTOORRIIEE  PPRROOJJEEKKTTUU  
Tato kapitola Studie proveditelnosti popisuje současný stav a historii projektu Nástroje pro tvorbu a 
údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje. 

33..11  SSttrraatteeggiiee  aa  ccííllee  pprroojjeekkttuu  

3.1.1 Strategie projektu 

Strategický rámec projektu ÚAP KHK vychází ze strategie stanovené v dokumentech „Efektivní 
veřejná správa a přátelské veřejné služby“, „Strategie implementace eGovernment 
v území“ a navazuje na aktivity v oblasti Digitální mapy veřejné správy. 

Strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ 

Strategický dokument „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ (Strategie realizace Smart 
Administration v období 2007 - 2015) je základním rámcem pro modernizační a informatizační aktivity 
ve veřejné správě České republiky pro období 2007 - 2015. Tato strategie byla schválená usnesením 
vlády České republiky č. 757/2007. 

Projekt ÚAP KHK se dotýká následujících specifických cílů strategie: 

� zajistit adekvátní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT), 

� zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit podmínky pro spolupráci 
různých úrovní veřejné správy a partnerů, 

� prosazovat eGovernment s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám 
prostřednictvím sítě Internet. 

„Strategie implementace eGovernment v území“ 

Dokument „Strategie implementace eGovernment v území“ vznikl v listopadu 2008 na základě 
průzkumu projektových záměrů krajů a obcí. Strategie specifikuje okruh témat (projektů) v oblasti 
územní samosprávy České republiky, které je možno spolufinancovat prostřednictvím Integrovaného 
operačního programu (IOP) a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). 

Projekt ÚAP KHK má v kontextu „Strategie implementace eGovernment v území“ úzkou souvislost 
zejména s typizovanými projektovými záměry: 

� Účelová katastrální mapa (ÚKM), 

� Digitální technická mapa (DTM), 

� Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností (TC), která zajišťují technologickou 
infrastrukturu. 

3.1.2 Cíle projektu 

Hlavními cíli projektu ÚAP KHK jsou: 

� zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě, 

� vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a 
vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území, 
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� vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o území, 

� založení systematické správy pasportů údajů o území, 

� zajištění přímé vazby na projekt Digitální technická mapa a převzetí odpovídajících standardů 
tohoto projektu, 

� efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a kraje v rozsahu a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

Po úspěšné realizaci projektu ÚAP KHK bude Královéhradecký kraj disponovat existující infrastrukturou 
pro prostorové informace, která umožní efektivní správu a zajistí dostupnost údajů o území v kontextu 
požadavků stavebního zákona. 

33..22  NNáávvaazznnoosstt  pprroojjeekkttuu  nnaa  eeGGoovveerrnnmmeenntt  ssttrraatteeggiiii  kkrraajjee  

Projekt ÚAP KHK navazuje na eGovernment, tj. služby elektronické veřejné správy poskytované 
prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií na úrovni územní veřejné správy 
s provázaností na úroveň národní. 

Projekt ÚAP KHK je realizovaný v souladu s Výzvou č. 08 Integrovaného operačního programu 
na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích a  navazuje na dokument „eGovernment strategie 
Královéhradeckého kraje“. 

Strategie Královéhradeckého kraje pro implementaci eGovernmentu do území kraje v návaznosti 
na eGON centra ORP spočívá ve vybudování krajského eGON centra a zajištění služeb, které budou 
realizovány prostřednictvím jednotlivých typizovaných projektů v rámci Výzvy IOP č. 08, jejíž druhá 
část zahrnuje projekt Digitální mapa veřejné správy. 

Část II. Výzvy IOP č. 08 – Digitální mapa veřejné správy 

� Účelová katastrální mapa, 

� Digitálně technická mapa, 

� Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů. 

V rámci priorit definovaných v eGovernment strategii kraje je projekt ÚAP KHK zařazen 
mezi doporučené projekty, o jejichž realizaci bude rozhodnuto na základě zpracovaných Studií 
proveditelnosti. 

eGovernment strategie Královéhradeckého kraje je zpracována s ohledem na snahu o využití 
alternativních zdrojů financování, respektuje podporované aktivity specifikované v IOP (pro využívání 
prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj EU v programovacím období 2007 - 2013) a 
OP LZZ (pro využívání prostředků z Evropského sociálního fondu EU v programovacím období 2007 - 
2013). 

33..33  NNáávvaazznnoosstt  pprroojjeekkttuu  nnaa  cceennttrráállnníí  pprroojjeekkttyy  aa  sslluužžbbyy  

Projekt ÚAP KHK je součástí ucelené koncepce budování eGovernment v České republice a úzce 
souvisí s dalšími centrálními aktivitami, jako jsou mj. projekty: 

� Digitální mapa veřejné správy, 

� Informační systémy veřejné správy, 

� Technologická centra. 
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Digitální mapa veřejné správy 

Projekt Digitální mapa veřejné správy (DMVS) zastřešuje projekty v oblasti prostorových 
informací, jejichž smyslem je zajištění dostupnosti garantovaných jednotných prostorových dat 
pro veřejnou správu a veřejnost. 

Rozhodnutí o vytvoření a nastavení principů aktualizace DMVS bylo učiněno podepsáním „Memoranda 
o spolupráci“ mezi MV, MŽP, MMR, MZe, ČÚZK, SMO, AK („Memorandum o spolupráci při přípravě, 
řešení, testování a realizaci projektu DMVS“). Spolupracující strany se shodly na účelnosti a 
prospěšnosti záměru vybudovat (jako rychlé řešení nepříznivé situace v oblasti prostorových dat) 
digitální mapové dílo sestavené z tematických vrstev: 

� digitálních ortofotomap, 

� katastrálních map (existujících DKM, KMD a KM-D), 

� Účelové katastrální mapy (ÚKM), 

� Digitální technické mapy (DTM), vytvořené v rámci činnosti samospráv a správců sítí. 

Základními uživateli DMVS budou subjekty veřejné správy, veřejnost, složky Integrovaného 
záchranného systému České republiky (IZS) a správci inženýrských sítí. 

Tvorba DMVS není součástí projektu Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), RUIAN 
bude jedním z informačních systémů, které ji budou využívat. Nad DMVS budou zobrazovány územní 
prvky a územně evidenční jednotky územní identifikace z RUIAN. 

Cílem DMVS je zajistit a podpořit: 

� garantovaná jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území, 

� transparentnost výkonu veřejné správy, 

� dostupnost dat pro veřejnost, tedy podnikatelské subjekty i občany, 

� propojení příslušných procesů veřejné správy a souvisejících životních situací v územně 
tematickém kontextu, 

� optimalizaci služeb veřejné správy, 

� návaznost na evropské projekty (INSPIRE, PSI, GMES, SEIS). 

Projekt ÚAP KHK velmi úzce souvisí zejména s projekty Účelová katastrální mapa a Digitální technická 
mapa, které jsou základními referenčními podklady. Zároveň obsahově s nimi sdílí některé vybrané 
objekty, jako jsou např. prvky technické infrastruktury obsažené v DTM. V rámci projektu budou 
přebírány dílčí standardy vytvořené pro potřeby ÚKM a DTM. 

INSPIRE 

Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) je iniciativou Evropské 
komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní 
rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná 
pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních 
politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství 
kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství 
na všech úrovních členských států. 

Níže jsou uvedeny základní principy INSPIRE: 

� data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje 
nejefektivněji; 

� možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli 
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a aplikacemi; 

� prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi; 

� prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití; 

� snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití 
pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít. 

Směrnice INSPIRE vyšla 25. 4. 2007 a v platnost vstoupila 15. 5. 2007. Vytváří základ pro koordinační 
mechanismus potřebný k fungování infrastruktury na evropské úrovni. 

V současné době probíhá fáze transpozice, která začala schválením směrnice a bude trvat po dobu 
dvou let. Během nich musí být směrnice transponována do národní legislativy (viz novela zákona 
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí) a současně musí vzniknout implementační 
plán, jak splnit do roku 2013 požadavky, které na nás klade text směrnice. 

Implementace směrnice definuje konkrétní způsob, jak naplnit všechny požadavky kladené přijetím 
směrnice a bezprostředně navazuje na její transpozici. Lhůta pro implementaci směrnice v oblasti 
metadat je v případě příloh I a II dva roky a v případě přílohy III pět let od 24. 12. 2008; v oblasti 
poskytování dat je dva roky pro datové soubory rozsáhle přepracované, pro ostatní data sedm let 
od přijetí prováděcích pravidel, pro přílohu I budou vydána prováděcí pravidla pravděpodobně 
v roce 2010 a pro přílohy II a III se předpokládá jejich schválení v roce 2013; v oblasti síťových služeb 
je implementační lhůta 18 měsíců od účinnosti prováděcích pravidel, kde se schválení předpokládá 
v roce 2009. 

Vlastní územně analytické podklady jsou postaveny na sběru a vyhodnocování sledovaných jevů a 
údajů o území (dat). Jen některá data vznikají v rámci územního plánování – funkční plochy v rozsahu 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území nebo některé jevy ÚAP 
(zastavěné území, plochy výroby, plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, 
urbanistické hodnoty a další). Z pohledu směrnice INSPIRE, konkrétně přílohy III, se výstupy – data 
územního plánování odráží v bodě 4 využití území a sekundárně v položce č. 6 veřejné služby a služby 
veřejné správy, která zahrnuje infrastrukturu v území, kde ovšem původcem informace není většinou 
veřejná správa. 

Informační systémy veřejné správy 

Požadavky na kvalitu informačních systémů veřejné správy (ISVS) doznaly novelou zákona 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, výrazných změn. 

Tyto změny, s ohledem na účinnost některých ustanovení, se začínají od 1. 1. 2009 výrazně promítat 
do procesů řízení informačních systémů ve veřejné správě. Zákon o ISVS po novelizaci zakotvuje 
povinnost orgánů veřejné správy vytvořit a vydat informační koncepci, mít zpracovánu provozní 
dokumentaci k jednotlivým ISVS a podstoupit atestaci na dlouhodobé řízení ISVS a stanovení shody 
způsobilosti k realizaci vazeb ISVS s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního 
rozhraní. 

Cílem novely zákona o ISVS je vytvoření podmínek pro zajištění kvalitních dat veřejné správy a 
bezpečné technologické výměny informací za předem stanovených podmínek. Pravidla řízení ISVS, 
která byla původně pokryta vydáváním standardů, jsou nově zabezpečena vydáním prováděcích 
právních předpisů (vyhlášek) a metodických pokynů. Standardy ISVS byly k 31. 12. 2006 zrušeny. 

Z pohledu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v pozdějším znění, se 
u projektu ÚAP KHK jedná o ISVS, takže existuje povinnost zpracování resp. začlenění do informační 
koncepce, provozní dokumentace a popisu integračních vazeb (referenčního rozhraní). 
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Technologická centra 

Projekt ÚAP KHK je subprojektem projektu Technologické centrum Královéhradeckého kraje. 

Technologické centrum kraje bude mimo jiné určeno také k provozu systémů typizovaných 
projektových záměrů samospráv jako je projekt Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP, systémových 
služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí. 

Předmětem projektu ÚAP KHK je i případné rozšíření kapacit Technologického centra kraje a to 
výhradně v prokazatelně nezbytně nutné míře. 

Služby pro území 

Z pohledu služeb do území musí projekt ÚAP KHK zajistit řízený sběr podkladů, zpřístupnit ÚAP všem 
cílovým skupinám a řízeně distribuovat podklady a výstupy prostřednictvím webových služeb. 

33..44  IInnffoorrmmaaccee  oo  vvýývvoojjii  pprroojjeekkttuu  aa  oo  jjeehhoo  ssoouuččaassnnéémm  
ssttaavvuu  

3.4.1 Informace o vývoji projektu 

Základní legislativní rámec tvoří zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. 

Pro tvorbu územně analytických podkladů je vedle stavebního zákona východiskem vyhláška 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti. V rámci budování informačního systému o území je dále potřeba 
vycházet z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která vymezuje 
plochy s rozdílným způsobem využití. 

Stavební zákon zavádí systém územně analytických podkladů, které slouží k trvalému zjišťování a 
vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn 
v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně 
plánovací dokumentaci (ÚPD). ÚAP umožňují kvalitní rozhodování o území na základě aktuálních 
(průběžně aktualizovaných) a dostupných dat, zavedení tohoto systému je základním předpokladem 
pro zlepšení služeb veřejné správy. 

Povinnost zveřejnit ÚAP v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup zakládá zlepšení přístupu 
veřejnosti k informacím o území a omezeních, které se v území vyskytují. 

Vztah ÚAP a ÚPD je znázorněn na následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 1: Vztah ÚAP a ÚPD 

Územně analytické podklady Královéhradeckého kraje jsou pořizovány obcemi s rozšířenou působností 
pro jejich správní území na podkladu katastrální mapy a krajem pro území kraje na podkladu základní 
mapy ČR. 

Pořízené ÚAP jsou převážně v digitální vektorové podobě. Úřad územního plánování ÚAP průběžně 
aktualizuje na základě nových údajů o území, průzkumu území a dalších informací a každé dva roky 
pořídí úplnou aktualizaci ÚAP. 

Většina ORP již zveřejnila své ÚAP na internetu, nicméně formy zpřístupnění se výrazně liší (stavební 
zákon formu zpřístupnění nespecifikuje). Evidence jejich zveřejnění se nachází na portálu územního 
plánování spravovaného Ústavem územního rozvoje (ÚÚR) - pod Nástroji územního plánování v ČR / 
Územně plánovací podklady. 

V rozsahu zveřejnění ÚAP byly zjištěny jisté rozdíly: předmětem zveřejnění jsou nejčastěji čtyři 
povinné výkresy a rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ), jak to bylo uvedeno v metodickém 
návodu Ústavu územního rozvoje pro pořizování ÚAP. Vyskytují se však i případy zpřístupnění 
kompletní ÚAP nebo naopak výkresů bez textové části. 

Drtivou většinou jsou zpřístupněny výkresy i texty ve formátu .pdf. Textová část bývá také vyvěšena 
ve formátu .doc. Výkresy celých správních území ORP jsou však na obrazovce často nečitelné 
(legendy), slouží víceméně jako informace, že existuje grafická část ÚAP. Málo časté je zveřejnění ÚAP 
pomocí programu flash player, v tomto případě se lze na výkresy jenom podívat. Vyskytují se také 
zveřejněné grafické části ÚAP v mapové aplikaci. V mapové aplikaci lze s ÚAP interaktivně pracovat: 
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zapínat / vypínat zobrazení jevů a referenčních podkladů, zobrazit informace o jevech, studovat 
legendu, přiblížit se až do úrovně parcel, tisknout apod. Přes výdejní modul mapové aplikace mohou 
oprávnění uživatelé (projektanti ÚPD, stavební úřady, obce) po vložení hesla stahovat data 
pro definovaná území. 

Z průzkumu Ústavu územního rozvoje vyplývá doporučení zpřístupnění ÚAP prostřednictvím webových 
služeb, což plně koresponduje s návrhem předkládaného projektu ÚAP KHK. 

3.4.2 Informace o současném stavu projektu 

Projekt ÚAP KHK Královéhradeckého kraje je v současné chvíli v přípravné fázi. Rámec projektu 
ÚAP KHK je dán typizovaným projektovým záměrem „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně 
analytických podkladů“, který je přílohou Výzvy IOP č. 08. 

V Královéhradeckém kraji je 15 obcí s rozšířenou působností (ORP), všechny jsou zahrnuty 
ve společném projektu ÚAP. 

Od roku 2007 probíhá spolupráce mezi ORP a Královéhradeckým krajem na řešení projektu. Tato 
spolupráce není definována žádným písemným smluvním vztahem, úspěšně funguje na základě 
dobrovolného přistoupení k projektu. 

Královéhradecký kraj si na základě výběrového řízení nechal zpracovat v květnu 2007 datový model 
DMG ÚAP. Kraj ho zdarma poskytl jednotlivým ORP, pro které se stal výchozí platformou 
pro zpracování dat (tj. podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, ve smyslu § 4 vyhlášky 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti). 

DMG ÚAP je v současné době používaný na pěti krajích a jejich ORP jako datový model relevantní 
pro tzv. referenční data, která jsou základem strukturované databáze jevů v území a údajů o území. 
Logické struktury DMG ÚAP tvoří též důležitou logickou kostru modulů aplikace, která zajišťuje přístup 
k datovému skladu, ale i vizualizaci Jevů a Údajů dálkovým přístupem, jak požaduje stavební zákon. 
DMG ÚAP je otevřeným a popsaným a podporovaným standardem. Popis DMG ÚAP je volně dostupný 
i uživatelům, kteří nedisponují poskytnutou licencí. 

DMG ÚAP reflektuje metodiku MINIS, která je krajem prosazována v rámci dotačních titulů 
vypisovaných pro pořízení ÚPD. Datový model svázaný s metodikou MINIS má jednoznačnou vazbu 
na DMG ÚAP. Data, která jsou zpracovateli územního plánu (ÚP) dle MINIS odevzdávána, mohou být 
rovnou začleněna do datového skladu ÚAP. Ale týká se to, v souladu s legislativou, pouze podmnožiny 
dat, se kterými ÚP pracuje, tzv. „urbanistické přidané hodnoty ÚP“.  Ostatní data ÚP pouze použije, 
zobrazí, ale není jejich poskytovatelem. MINIS je podporován dotačním titulem a data digitální data 
dodaná zpracovateli ÚP dle MINIS jsou postupně využívána jako data ÚAP. 

Královéhradecký kraj po dohodě s ORP definoval seznam jevů (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 
č. 500/2006 Sb.), jejichž pořízení a zpracování do DMG ÚAP zajistí kraj pro všechny zainteresované 
prostřednictvím oddělení územního plánování. Ostatní jevy zůstávají plně v kompetenci ORP. 
Po zkušenostech se zpracováním ÚAP obcí k 31. 12. 2008 zůstalo toto v platnosti. 

Pro jevy, jejichž zpracování zajišťuje Královéhradecký kraj, současně kraj eviduje a archivuje pasporty 
údajů o území v analogové podobě. Aplikace ÚAPKit umožňuje evidenci takto archivovaných pasportů 
a zajišťuje vazby pasportů na surová data. 

Královéhradecký kraj zajistil pořízení webové aplikace (tzv. ÚAPkit), přičemž existuje variantní rozhraní 
této webové aplikace pro kraj (tj. větší rozsah funkcionalit včetně admin) a ORP. Dalšími uživateli této 
aplikace můžou být na základě požadavků ORP zpracovatelé ÚPD (tuto možnost průběžně využívají 
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3 ORP). Poskytovatelé údajů o území mají rovněž možnost aktivního nebo pasivního využívání portálu 
na základě vlastního požadavku (tj. nahlížení dat, popřípadě aktivní poskytování dat prostřednictvím 
tohoto portálu). 

Přístup do aplikace je umožněn na základě přístupového jména a hesla a nastavení přístupových práv. 

Královéhradecký kraj průběžně technicky a finančně zajišťuje aktualizace a vylepšení funkcionalit výše 
uvedené aplikace. 

Aplikace ÚAPkit slouží pro: 

� Evidenci poskytovatelů údajů (evidenci má možnost editovat uživatel s oprávněním kraje, 
ostatní uživatelé mají možnost náhledu). Evidence poskytovatelů je aplikačně i v úrovni 
datového modelu aplikace provázána s moduly Evidence událostí a Datový model. Tím je 
zajištěno správné chování uživatelů v roli poskytovatele ve vztahu k jevům DM a zároveň to 
umožňuje regulovat přístup jednotlivých uživatelů k událostem (některé mohou realizovat, 
některé pouze prohlížet, ...). 

� Zpřístupnění kompletního logického datového modelu včetně metadatových informací 
o jednotlivých objektech DM a vazeb na platnou legislativu. Aplikační vazby DM na evidenci 
poskytovatelů umožňují snadno realizovat dotazy na „Jevy bez poskytovatele“, „Jevy 
bez události“ = bez existujících alespoň surových dat. 

� Prohlížení dat ÚAP přímo ze sekce datový model v prostředí postaveném na technologii 
WebMap. Vizualizace dat je umožněna i v souvislosti s volitelně připojovanými wms službami; 
jednou z často využívaných je wms služba pasportu územně plánovacích dokumentací 
Královéhradeckého kraje postavená na technologii WebMap, nativní součástí všech mapových 
kompozic jsou nově výkresy krajských RURÚ. 

� Stahování dat ÚAP ORP (stahování je definováno po celých správních území ORP s územním 
přesahem). Jednotlivé ORP mají k dispozici historii svých přístupů, s tím, že mají možnost zvolit, 
zda budou stahovat pouze ta data, která byla od posledního přístupu aktualizována popřípadě 
doplněna. Data ke stažení jsou připravována automaticky z celokrajských vrstev mapovým 
serverem jako každodenní dávka, vyvolávaná přítomností nových dat na serveru. Pravidelné 
exporty jsou dokumentovány a dokumentace průběžně ukládána na serveru. Oprávnění 
uživatelé jsou o přítomnosti nových dat na serveru informováni. 

� Evidenci událostí (tj. ve verzi pro ORP upload balíčku surových dat a stažení referenčních 
vrstev; ve verzi pro kraj upload balíčku surových dat, upload referenční vrstvy, zaevidování 
dalších událostí vztahujících se k pořizování ÚAP či ke konkrétním jevům – jednání, e-mail, dopis 
apod.). Události je rovněž možné třídit podle nejrůznějších kritérií. V zaevidovaných událostech 
lze provádět složité SQL vyhledávání v uživatelsky jednoduchém formulářovém rozhraní. 

� Dotazy postavené nad datovým modelem, evidencí poskytovatelů, popř. evidencí událostí. 

� Analýzu jednotlivých tematických oblastí ÚAP v členění dle základních skupin, do kterých jevy 
ÚAP zařazuje datový model DMG ÚAP. Sestavené mapové podhledy dle tematických celků 
usnadňují vyhledávání základních střetů záměrů v území s existujícími limity a hodnotami 
území; součástí modulu analýz je i možnost generování reportů, jejichž obsahem jsou grafy, 
kartogramy, kartodiagramy dynamicky generované pro libovolně poskládaná zájmová území 
definovaná uživatelem. 

� Hromadné předávání informací o ÚAPkitu, případně o jeho změnách, změnách v DMG ÚAP  a 
podobně prostřednictvím modulu „Novinky“. 

� Sledování přístupu uživatelů k aplikaci ÚAPkit prostřednictvím modulu „Administrace“. 

Královéhradecký kraj využívá zpracovaných ÚAP ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona, 
tj. mimo jiné pro zpracovávané „Zásady územního rozvoje KHK“, přičemž digitální výstupy ZÚR musí 
respektovat DMG ÚAP. 
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Datový sklad 

Vychází z principu rozdělení dat ÚAP na surová a referenční. Surová data jsou v datovém skladu 
uložena ve formě .zip balíčků originálů předaných poskytovateli s vazbou na dodané pasporty. 
Referenční data jsou uložena ve formátu .shp upravená do DMGÚAP. Vazbu prvků referenčních dat 
na původním pasportu umožňuje vazba pasport_id ve vrstvě na id pasportu uloženého v aplikaci 
ÚAPKit. 

Datový sklad je využíván pro další zákonem upravované činnosti Královéhradeckého kraje např. 
pořízení ZÚR. 

Aplikace pro aktualizaci dat 

V současnosti je aktualizace prováděna nástroji ESRI ArcGis na oddělení ÚP KÚKHK. Královéhradecký 
kraj provádí aktualizaci dat potřebných pro ÚAP kraje (jevy B dle přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb.) s tím, že jevy A aktualizuje v rozsahu dohodnutém s ORP. Při aktualizaci 
podkladových dat, které jsou v kompetenci ORP, funguje kraj jako konzultant bez možnosti vzdálené 
editace dat. 

Metainformační systém 

Královéhradecký kraj využívá METIS. Je nezbytné navázat na toto řešení i v oblasti ÚAP. Zatím jsou 
metainformace vztažené k objektům datového skladu ÚAP v obecné rovině poskytovány aplikací 
ÚAPkit a modulem Datový model pro všechny objekty datového modelu. Metadata vztažená 
k referenčním vrstvám jsou udržována v xml strukturách ISO a profilu ESRI. 

Databáze pasportů 

K tvorbě pasportu dochází u poskytovatele údajů, spolu s předáním údajů je poskytován i pasport, 
který je v analogové podobě evidován. Z něj získané údaje o poskytovateli jsou průběžně využívány 
v aplikaci „Evidence poskytovatelů” v ÚAPkit. Aplikace ÚAPKit umožňuje ukládat k předávaným 
balíčkům surových dat pasporty v digitální podobě .pdf, .rtf, .doc, popř. evidovat pouze analogový 
pasport přidělením „katalogového čísla“. 

Prezentační modul 

Základním rozhraním pro prezentaci dat ÚAP je modul Datový model aplikace ÚAPkit. V případě 
existence alespoň jedné vrstvy příslušného jevu vyhlášky se u tohoto jevu objeví ikona umožňující 
vstup do mapového rozhraní. Mapové rozhraní nabízí uživatelům běžnou i méně obvyklou paletu 
uživatelských funkcí, závislých na uživatelských právech přihlášeného. Modul umožňuje jak 
geografické, tak SQL dotazování či jejich kombinaci. A komfortní výpisy takto realizovaných dotazů. 
Z každé mapy je realizována vazba do příslušné části modulu datový model. Tam kde je to možné 
využívá prezentační modul aplikace v souladu s principy Web 2.0 dostupné webové služby, 
poskytované různými subjekty státní správy. 

Současná podoba prezentace ÚAP v ÚAPkit nereflektuje textové části ÚAP. 

Výdej dat 

Výdej dat je zajištěn formou ÚAPkit, s uživatelskou možností rozsahu výdeje, vedení evidence, to vše 
na základě přístupových práv. 

Monitoring 

Současný systém umožňuje evidovat přístupy do aplikace včetně konkretizace činností provedených 
oprávněným uživatelem, a to jak v mapové, tak evidenční části. 



Administrace 

Umožňuje administrovat stávající podobu aplikace v
uživatelských práv jednotlivých subjektů k

Školení a metodická pomoc 

Královéhradecký kraj zajišťuje školení a metodickou pomoc 
vlastními silami školení produktů ESRI, konají se porady s ORP, je poskytována technická pomoc a 
servis – jak technická (exporty a importy dat), tak i metodická

Rámcová struktura datového modelu ÚAP

A001 zastavěné území  
zastavěné území [metadata] 

ZastUz_p  
A002 plochy výroby  

Současné využití území [metadata]

SoucVyuz_p  
A003 plochy občanského vybavení  

Současné využití území [metadata]

SoucVyuz_p  
A004 plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území

plochy brownfields [metadata] 

Brownfields_p  
A005 památková rezervace včetně ochranného pásma

památkově chráněná území [metadata]

ArchR_p  

ArchR_op  

PCHU_p  

PCHU_op  

KrPamZ_p  
A006 památková zóna včetně ochranného pásma

památkově chráněná území [metadata]
A007 krajinná památková zóna  

památkově chráněná území [metadata]

ArchR_p  

ArchR_op  

PCHU_p  

PCHU_op  

KrPamZ_p  
A008 nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně 

nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor 

NKPam_b  

NKPam_p  

NKPam_op  
A009 nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochr

nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 

NNKPam_b  

NNKPam_p  

NNKPam_op  
A010 památka UNESCO včetně ochranného

památka UNESCO včetně ochranného pásma 

PamUNESCO_b  

        

 

 

Umožňuje administrovat stávající podobu aplikace v celém funkčním rozsahu. Umožňuje admi
uživatelských práv jednotlivých subjektů k aplikaci a jednotlivým modulům. 

školení a metodickou pomoc ORP při pořizování ÚAP (kraj zajišťuje 
vlastními silami školení produktů ESRI, konají se porady s ORP, je poskytována technická pomoc a 

jak technická (exporty a importy dat), tak i metodická pomoc). 

Rámcová struktura datového modelu ÚAP 

metadata] 

 
[metadata] 

A004 plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území  
 

A005 památková rezervace včetně ochranného pásma  
[metadata] 

A006 památková zóna včetně ochranného pásma  
[metadata] 

[metadata] 

A008 nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma  
nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor [metadata] 

A009 nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma  
nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma [metadata] 

A010 památka UNESCO včetně ochranného pásma 
památka UNESCO včetně ochranného pásma [metadata] 
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. Umožňuje administraci 

při pořizování ÚAP (kraj zajišťuje 
vlastními silami školení produktů ESRI, konají se porady s ORP, je poskytována technická pomoc a 

 
 



PamUNESCO_p  

PamUNESCO_op  
A011 urbanistické hodnoty  

urbanistické hodnoty [metadata] 

UrbHod_p  
A012 region lidové architektury 

region lidové architektury [metadata]

RegLidArch_p  
A013 historicky významná stavba, soubor

významné stavby a soubory [metadata]

VyzStavby_b  

VyzStavby_p  
A014 architektonicky cenná stavba, soubor

významné stavby a soubory [metadata]

VyzStavby_b  

VyzStavby_p  
A015 významná stavební dominanta

významné stavby a soubory [metadata]

VyzStavby_b  

VyzStavby_p  
A016 území s archeologickými nálezy

území s archeologickými nálezy [metadata]

UzArchN_p  
A017 oblast krajinného rázu a její char

oblasti a místa krajinného rázu [metadata]

KrajRaz_p  
A018 místo krajinného rázu a jeho charakteristika

oblasti a místa krajinného rázu [metadata]

KrajRaz_p  
A019 místo významné události 

místo významné události [metadata]

MistoVyzUd_b  

MistoVyzUd_p  
A020 významný vyhlídkový bod 

významný vyhlídkový bod [metadata]

VyhlBod_b  
A021 územní systém ekologické stability

územní systém ekologické stability 

USES_p  

NRBK_op  
A022 významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou

Významný krajinný prvek registrovaný 

VKPR_b  

VKPR_p  
A023 významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou

významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou 

VKPZ_l  

VKPZ_p  
A024 přechodně chráněná plocha  

přechodně chráněná plocha [metadata]

PrChrP_p  
A025 národní park včetně zón a ochranného pásma

národní park [metadata] 

NarParkZ_p  

NarPark_p  

        

 

 

 

[metadata] 

historicky významná stavba, soubor  
[metadata] 

A014 architektonicky cenná stavba, soubor  
[metadata] 

A015 významná stavební dominanta  
[metadata] 

A016 území s archeologickými nálezy 
[metadata] 

A017 oblast krajinného rázu a její charakteristika  
[metadata] 

A018 místo krajinného rázu a jeho charakteristika  
[metadata] 

[metadata] 

[metadata] 

A021 územní systém ekologické stability  
územní systém ekologické stability [metadata] 

A022 významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou 
Významný krajinný prvek registrovaný [metadata] 

A023 významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou 
významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou [metadata] 

 
[metadata] 

A025 národní park včetně zón a ochranného pásma  
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NarPark_op  
A026 chráněná krajinná oblast včetně zón

chráněná krajinná oblast [metadata]

CHKOZ_p  

CHKO_p  

CHKO_op  
A027 národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma

maloplošná zvláště chráněná území 

MZCHU_p  

MZCHU_op  
A028 přírodní rezervace včetně ochranného pásma

maloplošná zvláště chráněná území 

MZCHU_p  

MZCHU_op  
A029 národní přírodní památka včetně ochranného pásma

maloplošná zvláště chráněná území 

MZCHU_p  

MZCHU_op  
A030 přírodní park  

přírodní park [metadata] 

PrirPark_p  
A031 přírodní památka včetně ochranného pásma

maloplošná zvláště chráněná území 

MZCHU_p  

MZCHU_op  
A032 památný strom včetně ochranného pásma

památný strom [metadata] 

PamStrom_b  

PamStrom_l  

PamStrom_p  

PamStrom_op  
A033 biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO

biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO 

PrirUNESCO_p  
A034 NATURA 2000 - evropsky významná loka

NATURA 2000 - evropsky významná lokalita 

NaturaEvl_p  
A035 NATURA 2000 - ptačí oblast  

NATURA 2000 - ptačí oblast [metadata]

NaturaPta_p  
A036 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem

lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 

LokZCHD_b  

LokZCHD_p  
A037 lesy ochranné  

lesy dle kategorií [metadata] 

LesyKat_p  
A038 les zvláštního určení  

lesy dle kategorií [metadata] 

LesyKat_p  
A039 lesy hospodářské  

lesy dle kategorií [metadata] 

LesyKat_p  
A040 vzdálenost 50 m od okraje lesa

vzdálenost 50 m od okraje lesa [metadata]

        

 

 

A026 chráněná krajinná oblast včetně zón  
[metadata] 

A027 národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma  
maloplošná zvláště chráněná území [metadata] 

A028 přírodní rezervace včetně ochranného pásma  
maloplošná zvláště chráněná území [metadata] 

A029 národní přírodní památka včetně ochranného pásma  
maloplošná zvláště chráněná území [metadata] 

A031 přírodní památka včetně ochranného pásma  
maloplošná zvláště chráněná území [metadata] 

A032 památný strom včetně ochranného pásma  

A033 biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO  
biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO [metadata] 

evropsky významná lokalita  
evropsky významná lokalita [metadata] 

 
[metadata] 

A036 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem
lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem [metadata]

A040 vzdálenost 50 m od okraje lesa  
[metadata] 
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A036 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem  
[metadata] 



Les50_p  
A041 bonitovaná půdně ekologická jednotka

bonitovaná půdně ekologická jenotka 

BPEJ_p  
A042 hranice biochor  

hranice biochor [metadata] 

Biochory_p  
A043 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 

InvPuda_b  

InvPuda_l  
InvPuda_p  

A044 vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem
vodní zdroje [metadata] 

VodZdrPOV_b  

VodZdrPZV_b  
ochranná pásma vodních zdrojů [metadata]

VodZdr_op  
A045 chráněná oblast přirozené akumulace vod

chráněná oblast přirozené akumulace vod 

CHOPAV_p  
A046 zranitelná oblast  

zranitelná oblast [metadata] 

ZranObl_p  

A047 vodní útvar povrchových, podzemních vod
vodní útvar povrchových, podzemních vod 

VodUtPovS_p  

VodUtPovT_l  

VodUtPovT_p  

VodUtPZV_p  
A048 vodní nádrž  

vodní nádrž [metadata] 

VodNad_p  

NadrzeSVP_p  
A049 povodí vodního toku, rozvodnice

povodí vodního toku, rozvodnice 

HyPov1_p  

HyPov2_p  

HyPov3_p  

HyPov4_p  
A050 záplavové území  

záplavové území, aktivní zóna záplavového území 

Q005_p  

Q020_p  

Q100_p  

QAZ_p  
A051 aktivní zóna záplavového území

záplavové území, aktivní zóna záplavového území 

Q005_p  

Q020_p  

Q100_p  

QAZ_p  
A052 území určené k rozlivům povodní

        

 

 

A041 bonitovaná půdně ekologická jednotka  
ologická jenotka [metadata] 

A043 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti  
investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti [metadata] 

zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem  

[metadata] 

A045 chráněná oblast přirozené akumulace vod  
chráněná oblast přirozené akumulace vod [metadata] 

útvar povrchových, podzemních vod  
vodní útvar povrchových, podzemních vod [metadata] 

A049 povodí vodního toku, rozvodnice  
povodí vodního toku, rozvodnice [metadata] 

záplavové území, aktivní zóna záplavového území [metadata] 

A051 aktivní zóna záplavového území  
záplavové území, aktivní zóna záplavového území [metadata] 

ivům povodní 
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území určené k rozlivům povodní 

RozlivUz_p  
A053 území zvláštní povodně pod vodním dílem

území zvláštní povodně pod vodním dílem 

ZvlPovoden_p  
A054 objekt/zařízení protipovodňové ochrany

objekt/zařízení protipovodňové ochrany 

ProtiPovOchr_b  

ProtiPovOchr_l  

ProtiPovOchr_p  
A055 přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem

přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem 

Peloidy_op  

PLMZdroj_b  

PLMZdroj_op  
A056 lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa

lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa 

LazM_b  

LazMUz_p  
A057 dobývací prostor  

dobývací prostor [metadata] 

DobyvPr_p  
A058 chráněné ložiskové území  

chráněné ložiskové území [metadata]

CHLU_p  
A059 chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské

CHUZvlZas_p  

A060 ložisko nerostných surovin  
ložisko nerostných surovin [metadata]

Loziska_b  

Loziska_l  

Loziska_p  
A061 poddolované území  

poddolované území [metadata] 

PodUz_b  

PodUz_p  
A062 sesuvné území a území jiných geologických rizik

Sesuvné území [metadata] 

SesUz_b  

SesUz_p  
Území jiných geologických rizik [metadata]

RadAnom_b  

RadAnom_p  

Radon_p  
A063 staré důlní dílo  

staré důlní dílo [metadata] 

StDulD_b  
A064 staré zátěže území a kontaminované plochy

staré zátěže území a kontaminované plochy 

Sez_b  

Sez_p  
A065 oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

        

 

 

území určené k rozlivům povodní [metadata] 

A053 území zvláštní povodně pod vodním dílem  
území zvláštní povodně pod vodním dílem [metadata] 

A054 objekt/zařízení protipovodňové ochrany  
objekt/zařízení protipovodňové ochrany [metadata] 

A055 přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem  
přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem [metadata] 

A056 lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa  
lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa [metadata] 

[metadata] 

A059 chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 
chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry [metadata] 

metadata] 

 

A062 sesuvné území a území jiných geologických rizik  

[metadata] 

A064 staré zátěže území a kontaminované plochy  
staré zátěže území a kontaminované plochy [metadata] 

A065 oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
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Imisní znečištění životního prostředí a oblasti se zhoršenou kv

OZKO_p  
A066 odval, výsypka, odkaliště, halda

odval, výsypka, odkaliště, halda [metadata]

HalO_b  

HalO_p  

Vysyp_b  

Vysyp_p  

Odkal_p  

Odkal_b  
A067 technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma

technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma 

Vdj_b  

CerpV_b  

UprV_b  

UprV_p  

VodovodObj_op  
A068 vodovodní síť včetně ochranného pásma

vodovodní síť včetně ochranného pásma 

Vodovod_l  

Vodovod_op  

VodovodU_l  

VodovodU_op  

VodovodKO_l  

VodovodKO_op  
A069 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma

technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma 

COV_b  

COV_p  

CerpK_b  

ObjKanal_op  

A070 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 

Kanal_l  

Kanal_op  
A071 výrobna elektřiny včetně ochranného pásma

výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 

Elektrarna_b  

Elektrarna_p  

Elektrarna_op  
A072 elektrická stanice včetně ochranného pásma

elektrická stanice včetně ochranného pásma 

ElStan_b  

ElStan_p  

ElStan_op  

ElRozv_b  

ElRozv_p  

ElRozv_op  
A073 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma

nadzemní a podzemní vedení elektriza

        

 

 

Imisní znečištění životního prostředí a oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší [metadata] 

A066 odval, výsypka, odkaliště, halda  
[metadata] 

A067 technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma  
technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma [metadata] 

A068 vodovodní síť včetně ochranného pásma  
vodovodní síť včetně ochranného pásma [metadata] 

A069 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma  
odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma [metadata] 

A070 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma  
izačních stok včetně ochranného pásma [metadata] 

A071 výrobna elektřiny včetně ochranného pásma  
výrobna elektřiny včetně ochranného pásma [metadata] 

A072 elektrická stanice včetně ochranného pásma  
elektrická stanice včetně ochranného pásma [metadata] 

A073 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma  
nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma [metadata] 
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ElVed_l  

ElVed_op  

A074 technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma
technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

PlynObj_b  

PlynObj_p  

PlynObj_op  

PlynObj_bp  
A075 vedení plynovodu včetně ochranného a 

vedení plynovodu včetně ochranného pásma 

Plyn_l  

Plyn_op  

Plyn_bp  

PlynKO_l  

PlynKO_op  
A076 technologický objekt zásobování jinými 

technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma 

ZasobObj_b  

ZasobObj_op  
A077 ropovod včetně ochranného pásma

technologický objekt ropovodu včetně ochranného pásma 

RopovodObj_b  

RopovodObj_p  

RopovodObj_op  
ropovod včetně ochranného pásma 

Ropovod_l  

Ropovod_op  

RopovodKO_l  

RopovodKO_op  
A078 produktovod včetně ochranného pásma

technologický objekt produktovodu včetně ochranného pásma 

ProduktovodObj_b  

ProduktovodObj_p  

ProduktovodObj_op  
produktovod včetně ochranného pásma 

Produktovod_l  

Produktovod_op  

ProduktovodKO_l  

ProduktovodKO_op  

A079 technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma
technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 

TeploObj_b  

TeploObj_p  

TeploObj_op  
A080 teplovod včetně ochranného pásma

teplovod včetně ochranného pásma 

Teplovod_l  

Teplovod_op  

TeplovodKO_l  

TeplovodKO_op  

        

 

 

A074 technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma
kt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma [metadata]

A075 vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma  
vedení plynovodu včetně ochranného pásma [metadata] 

A076 technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma 
technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma [metadata] 

pásma 
technologický objekt ropovodu včetně ochranného pásma [metadata] 

ropovod včetně ochranného pásma [metadata] 

A078 produktovod včetně ochranného pásma  
technologický objekt produktovodu včetně ochranného pásma [metadata] 

produktovod včetně ochranného pásma [metadata] 

A079 technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma  
technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma [metadata] 

A080 teplovod včetně ochranného pásma  
teplovod včetně ochranného pásma [metadata] 
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A074 technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma  
[metadata] 



A081 elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
elektronické komunikační zařízení včetně

KomZarizeni_b  

KomZarizeni_op  
A082 komunikační vedení včetně ochranného pásma

komunikační vedení včetně ochranného pásma 

KomVedeni_l  

KomVedeni_op  

RSS_l  

RSS_op  
A083 jaderné zařízení 

jaderné zařízení včetně ochranného pásma 

JaderneZar_b  

JaderneZar_p  

JaderneZar_op  

A084 objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami
objekty s umístěnými nebezpečnými látkami 

NebezpAB_b  

NebezpAB_p  
A085 skládka včetně ochranného pásma

skládka včetně ochranného pásma 

Skladky_b  

Skladky_p  

Skladky_op  
A086 spalovna včetně ochranného pásma

spalovna včetně ochranného pásma 

Spalovna_b  

Spalovna_op  
A087 zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma

Zařízení na odstraňování odpadu včetně ochranného pásma 

OdpadZar_b  

OdpadZar_p  

OdpadZar_op  
A088 dálnice včetně ochranného pásma

Dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy včetně ochranného pásma 

SilniceDR1_l  

SilniceDR1_p  

SilniceDR1_op  
Mimoúrovňové křížovatky [metadata]

Muk_b  

A089 rychlostní silnice včetně ochranného pásma
Dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy včetně o

SilniceDR1_l  

SilniceDR1_p  

SilniceDR1_op  
Mimoúrovňové křížovatky [metadata]

Muk_b  
A090 silnice I. třídy včetně ochranného pásma

Dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy včetně ochranného pásma 

SilniceDR1_l  

SilniceDR1_p  

        

 

 

A081 elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma  
elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma [metadata] 

A082 komunikační vedení včetně ochranného pásma  
komunikační vedení včetně ochranného pásma [metadata] 

jaderné zařízení včetně ochranného pásma [metadata] 

A084 objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami
pečnými látkami [metadata] 

A085 skládka včetně ochranného pásma  
skládka včetně ochranného pásma [metadata] 

A086 spalovna včetně ochranného pásma  
spalovna včetně ochranného pásma [metadata] 

A087 zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma  
Zařízení na odstraňování odpadu včetně ochranného pásma [metadata] 

A088 dálnice včetně ochranného pásma  
Dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy včetně ochranného pásma [metadata] 

[metadata] 

A089 rychlostní silnice včetně ochranného pásma  
Dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy včetně ochranného pásma [metadata] 

[metadata] 

A090 silnice I. třídy včetně ochranného pásma  
Dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy včetně ochranného pásma [metadata] 
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A084 objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami  



SilniceDR1_op  
Mimoúrovňové křížovatky [metadata]

Muk_b  

A091 silnice II. třídy včetně ochranného pásma
silnie II. a III. třídy včetně ochranného pásma 

Silnice23_l  

Silnice23_p  

Silnice23_op  
Mimoúrovňové křížovatky [metadata]

Muk_b  
A092 silnice III. třídy včetně ochranného pásma

silnie II. a III. třídy včetně ochranného pásma 

Silnice23_l  

Silnice23_p  

Silnice23_op  
Mimoúrovňové křížovatky [metadata]

Muk_b  
A093 místní a účelové komunikace  

místní a účelové komunikace včetně ochra

SilniceMU_l  

SilniceMU_p  

SilniceMU_op  
Mimoúrovňové křížovatky [metadata]

Muk_b  
A094 železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma

železniční dráha včetně ochranného pásma 

ZelDraha_l  

ZelDraha_p  

ZelDraha_op  
A095 železniční dráha regionální včetně ochranného pásma

železniční dráha včetně ochranného pásma 

ZelDraha_l  

ZelDraha_p  

ZelDraha_op  
A096 koridor vysokorychlostní železniční trati

koridor vysokorychlostní železniční trati 

VRT_l  

VRT_p  
A097 vlečka včetně ochranného pásma

vlečka včetně ochranného pásma 

ZelVlecka_l  

ZelVlecka_op  

A098 lanová dráha včetně ochranného pásma
lanová dráha včetně ochranného pásma 

LanDraha_l  

LanDraha_op  
A099 speciální dráha včetně ochranného pásma

speciální dráha včetně ochranného pásma 

SpecDraha_l  

SpecDraha_op  
A100 tramvajová dráha včetně ochranného pásma

tramvajová dráha včetně ochranného pásma 

        

 

 

[metadata] 

ě ochranného pásma  
silnie II. a III. třídy včetně ochranného pásma [metadata] 

[metadata] 

A092 silnice III. třídy včetně ochranného pásma  
silnie II. a III. třídy včetně ochranného pásma [metadata] 

[metadata] 

 
místní a účelové komunikace včetně ochranného pásma [metadata] 

etadata] 

A094 železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma  
železniční dráha včetně ochranného pásma [metadata] 

železniční dráha regionální včetně ochranného pásma  
železniční dráha včetně ochranného pásma [metadata] 

tní železniční trati 
koridor vysokorychlostní železniční trati [metadata] 

A097 vlečka včetně ochranného pásma  
vlečka včetně ochranného pásma [metadata] 

A098 lanová dráha včetně ochranného pásma  
lanová dráha včetně ochranného pásma [metadata] 

A099 speciální dráha včetně ochranného pásma  
speciální dráha včetně ochranného pásma [metadata] 

A100 tramvajová dráha včetně ochranného pásma 
tramvajová dráha včetně ochranného pásma [metadata] 
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Tram_l  

Tram_op  
A101 trolejbusová dráha včetně ochranného 

trolejbusová dráha včetně ochranného pásma 

TrBus_l  

TrBus_op  
A102 letiště včetně ochranných pásem

letiště včetně ochranných pásem 

Letiste_b  

Letiste_p  

LetVPD_l  

LetVPP_p  

LetStav_op  

LetVysk_op  

LetSvet_op  

LetElek_op  

LetOrni_op  

LetHluk_op  

PVP_b  

Heliporty_b  
A103 letecká stavba včetně ochranných pásem

letecká stavba včetně ochranných pásem 

LetStavba_b  

LetStavbaR_op  

LetStavbaS_op  
A104 vodní cesta 

vodní cesta [metadata] 

VodniCesta_l  

VodniCesta_b  
A105 hraniční přechod  

hraniční přechod [metadata] 

HrPrechod_b  
A106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická sezka

cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka 

CykloT_l  

CykloS_l  

TuristT_l  

TuristS_l  

HipoS_l  
A107 objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma

objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma 

ObranaObj_b  

ObranaObj_p  

ObranaObj_op  
A108 vojenský újezd 

vojenský újezd [metadata] 

VojUjezd_p  
A109 vymezené zóny havarijního plánování

vymezené zóny havarijního plánování 

ZonaHavPl_p  
A110 objekt civilní ochrany  

objekt CO obec [metadata] 

COImprUkryty_b  

        

 

 

A101 trolejbusová dráha včetně ochranného pásma 
trolejbusová dráha včetně ochranného pásma [metadata] 

A102 letiště včetně ochranných pásem  
letiště včetně ochranných pásem [metadata] 

ochranných pásem  
letecká stavba včetně ochranných pásem [metadata] 

ka, cyklotrasa, hipostezka a turistická sezka  
cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka [metadata] 

107 objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma  
objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma [metadata] 

A109 vymezené zóny havarijního plánování  
vymezené zóny havarijního plánování [metadata] 
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objekt CO kraj [metadata] 

COStaleUkryty_b  

COSklady_b  
evakuaceObyv [metadata] 

evakuacniMista_b 

A111 objekt požární ochrany  
Sklady a zařízení MV - GŘ HZS ČR 

MVSkladZar_b  
Požární stanice a zařízení HZS kraje 

VarovZar_b  

StaniceHZS_b  
A112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky

objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky 

PolicieObj_b  

PolicieObj_p  
A113 ochranné pásmo hřbitova, krematoria

ochranné pásmo hřbitova, krematoria 

HrbitovKremat_op  
A114 jiná ochranná pásma  

Pozorovací vrty a prameny ČHMÚ a jejich ochranná pásma 

VPCHMU_b  

VPCHMU_op  

Jiná ochranná pásma [metadata]

JinaOP_op  
A115 ostatní veřejná infrastruktura 

ostatní veřejná infrastruktura [metad

VerOV_b  

VerOV_op  

VerTI_b  

VerTI_l  

VerTI_op  

VerDI_b  

VerDI_l  

VerDI_p  

VerDI_op  
A116 počet dokončených bytů k 31.12. každého roku

počet dokončených bytů k 31.12. každého roku 

BytyDokoncene_d  
A117 zastavitelná plocha  

Plochy změn dle územního plánu 

PlZmenUP_p  
Plochy zastavitelné dle zásad územního rozvoje 

PlZastZUR_p  

A118 jiné záměry  
veřejně prospěšné zájmy dle územního plánu 

VPZ_UP_b  

VPZ_UP_l  

VPZ_UP_p  
veřejně prospěšné zájmy dle zásad územního rozvoje 

VPZ_ZUR_b  

VPZ_ZUR_l  

        

 

 

GŘ HZS ČR [metadata] 

Požární stanice a zařízení HZS kraje [metadata] 

A112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky  
objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky [metadata] 

A113 ochranné pásmo hřbitova, krematoria 
ochranné pásmo hřbitova, krematoria [metadata] 

Pozorovací vrty a prameny ČHMÚ a jejich ochranná pásma [metadata] 

[metadata] 

 
[metadata] 

A116 počet dokončených bytů k 31.12. každého roku  
počet dokončených bytů k 31.12. každého roku [metadata] 

Plochy změn dle územního plánu [metadata] 

Plochy zastavitelné dle zásad územního rozvoje [metadata] 

veřejně prospěšné zájmy dle územního plánu [metadata] 

veřejně prospěšné zájmy dle zásad územního rozvoje [metadata] 
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VPZ_ZUR_p  
nadmístní záměry ÚP v oblasti technické a dopravní infrastruktury 

ZamUP_DI_b  

ZamUP_DI_l  

ZamUP_TI_b  

ZamUP_TI_l  
záměry ZÚR v oblasti technické a dopravní infrastruktury 

ZamZUR_DI_b  

ZamZUR_DI_l  

ZamZUR_TI_b  

ZamZUR_TI_l  
významné oborové záměry dopravy 

ZamOB_DI_b  

ZamOB_DI_l  

ZamOB_DI_op  
významné oborové záměry energetiky a spojů 

ZamOB_EN_b  

ZamOB_EN_l  

ZamOB_EN_op  
významné oborové záměry zásobování vodou a kanalizace 

ZamOB_VK_b  

ZamOB_VK_l  

ZamOB_VK_op  
významné oborové záměry vodního hospodářství 

ZamOB_VH_b  

ZamOB_VH_p  

ZamOB_VH_op  
Ostatní jiné záměry [metadata] 

ZamOst_b  

ZamOst_l  

ZamOst_p  

ZamOst_op  
A119 další dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního pozemku v členění podle katastrálních 
území, průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území

Mezinárodně chráněné mokřady dle Ramsarské úmluvy 

MokradyRS_p  
Migračně významná území [metadata]

Migrace_p  
B001 vývoj počtu obyvatel  

Vývoj počtu obyvatel a jeho věkové skladby v obcích 

VyvojObyv_d  
B002 podíl obyvatel ve věku 0-14 let na celkovém počtu oby

Vývoj počtu obyvatel a jeho věkové skladby v obcích 

VyvojObyv_d  
B003 podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel

Vývoj počtu obyvatel a jeho věkové skladby v obcích 

VyvojObyv_d  
B004 podíl osob se základním vzděláním

Složení obyvatelstva podle vzdělání 

Vzdelani_d  
B005 podíl osob s vysokoškolským vzděláním

Složení obyvatelstva podle vzdělání 

        

 

 

nadmístní záměry ÚP v oblasti technické a dopravní infrastruktury [metadata] 

záměry ZÚR v oblasti technické a dopravní infrastruktury [metadata] 

významné oborové záměry dopravy [metadata] 

významné oborové záměry energetiky a spojů [metadata] 

významné oborové záměry zásobování vodou a kanalizace [metadata] 

odního hospodářství [metadata] 

 

A119 další dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního pozemku v členění podle katastrálních 
území, průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území 

ěné mokřady dle Ramsarské úmluvy [metadata] 

[metadata] 

Vývoj počtu obyvatel a jeho věkové skladby v obcích [metadata] 

14 let na celkovém počtu obyvatel  
Vývoj počtu obyvatel a jeho věkové skladby v obcích [metadata] 

B003 podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel  
Vývoj počtu obyvatel a jeho věkové skladby v obcích [metadata] 

B004 podíl osob se základním vzděláním  
Složení obyvatelstva podle vzdělání [metadata] 

B005 podíl osob s vysokoškolským vzděláním  
Složení obyvatelstva podle vzdělání [metadata] 
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A119 další dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního pozemku v členění podle katastrálních 



Vzdelani_d  
B006 sídelní struktura 

rozvojové osy a oblasti [metadata]

RozvObl_p  

RozvOsy_p  

RozvOsy_l  
specifické oblasti [metadata] 

SpecObl_p  
střediska osídlení [metadata] 

Strediska_b  
B007 ekonomická aktivita podle odvětví

ekonomická aktivita obyvatelstva podle odvětví 

EkonAktivita_d  

ObsPracMista_d  
B008 míra nezaměstnanosti  

nezaměstnanost obyvatelstva [metadata]

Nezam_d  
B009 vyjíždějící do zaměstnání a škol

Vyjíždějící a dojíždějící do zaměstnání a škol mimo obec trvalého bydliště 

Vyjizdka_d  

SmeryVyjizdky_d  
B010 dojíždějící do zaměstnání a škol do obce

Vyjíždějící a dojíždějící do zaměstnání a škol mimo obec trvalého bydliště 

Vyjizdka_d  

SmeryVyjizdky_d  
B011 výstavba domů a bytů  

bytová výstavba [metadata] 

VystavbaBytu_d  
B012 podíl neobydlených bytů na celkovém fondu

struktura bytového fondu a stavby pro rodinnou rekreaci 

BytFond_d  

DomFond_d  

SRI_d  
B013 struktura bytového fondu  

struktura bytového fondu a stavby pro rodi

BytFond_d  

DomFond_d  

SRI_d  
B014 místně obvyklé nájemné  

místně obvyklé nájemné bytů v členění po obcích, případně katastrech 

MONOb_d  

MONKU_d  
B015 rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím

rekreační oblasti [metadata] 

RekrOblasti_p  
B016 počet staveb pro rodinou rekreaci

struktura bytového fondu a stavby pro rodinnou rekreaci 

BytFond_d  

DomFond_d  

SRI_d  
B017 kapacita a kategorie ubytovacích zařízeních

kapacita hromadných ubytovacích zařízení 

UbytZar_d  

UbytZarORP_d  

        

 

 

[metadata] 

B007 ekonomická aktivita podle odvětví  
ekonomická aktivita obyvatelstva podle odvětví [metadata] 

[metadata] 

B009 vyjíždějící do zaměstnání a škol  
Vyjíždějící a dojíždějící do zaměstnání a škol mimo obec trvalého bydliště [metadata] 

B010 dojíždějící do zaměstnání a škol do obce  
Vyjíždějící a dojíždějící do zaměstnání a škol mimo obec trvalého bydliště [metadata] 

B012 podíl neobydlených bytů na celkovém fondu  
struktura bytového fondu a stavby pro rodinnou rekreaci [metadata] 

struktura bytového fondu a stavby pro rodinnou rekreaci [metadata] 

místně obvyklé nájemné bytů v členění po obcích, případně katastrech [metadata] 

B015 rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím 

B016 počet staveb pro rodinou rekreaci  
struktura bytového fondu a stavby pro rodinnou rekreaci [metadata] 

kapacita a kategorie ubytovacích zařízeních  
kapacita hromadných ubytovacích zařízení [metadata] 
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B018 lázeňská místa a areály  
lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa 

LazM_b  

LazMUz_p  
lázeňské léčebny [metadata] 

LazLecebny_d  
B019 podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu

napojení obyvatel v trvale obydlených bytech na vybranou veřejnou tech. infrastrukturu 

NapojeniVTI_d  

B020 podíl obyvatel zásobovaných plynem
napojení obyvatel v trvale obydlených bytech na vybranou veřejnou tech. infrastrukturu 

NapojeniVTI_d  
B021 podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci

napojení obyvatel v trvale obydlených bytech na vybranou veřejnou tech. infrastrukturu 

NapojeniVTI_d  
B022 podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru

Podíly druhů pozemků a KES po katastrech 

UHDPKU_d  
B023 podíl orné půdy ze zemědělské půdy

Podíly druhů pozemků a KES po katastrech 

UHDPKU_d  
B024 podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy

Podíly druhů pozemků a KES po katastrech 

UHDPKU_d  
B025 podíl specielních zemědělských kultur z celkové výměry zemědělské půdy

Podíly druhů pozemků a KES po katastrech 

UHDPKU_d  
B026 podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích

podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích 

TOZPKU_d  
B027 podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry katastru

Podíly druhů pozemků a KES po katastrech 

UHDPKU_d  
B028 podíl vodních ploch na celkové výměře katastru

Podíly druhů pozemků a KES po katastrech 

UHDPKU_d  
B029 podíl lesů na celkové výměře katastru

Podíly druhů pozemků a KES po katastrech 

UHDPKU_d  
B030 koeficient ekologické stability KES

Podíly druhů pozemků a KES po katastrech 

UHDPKU_d  
B031 stupeň přirozenosti lesních porostů

stupeň přirozenosti lesních porostů 

StPrirLesPor_p  
B032 hranice přírodních lesních oblastí

hranice přírodních lesních oblastí 

PLO_p  
B033 hranice bioregionů a biochor  

hranice bioregionů [metadata] 

bioregiony_p  
hranice biochor [metadata] 

Biochory_p  
B034 hranice klimatických regionů 

hranice klimatických regionů [metadata]

        

 

 

itřní a vnější území lázeňského místa [metadata] 

B019 podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu  
napojení obyvatel v trvale obydlených bytech na vybranou veřejnou tech. infrastrukturu [metadata]

B020 podíl obyvatel zásobovaných plynem  
napojení obyvatel v trvale obydlených bytech na vybranou veřejnou tech. infrastrukturu [metadata]

B021 podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci  
napojení obyvatel v trvale obydlených bytech na vybranou veřejnou tech. infrastrukturu [metadata]

B022 podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru  
Podíly druhů pozemků a KES po katastrech [metadata] 

B023 podíl orné půdy ze zemědělské půdy  
y druhů pozemků a KES po katastrech [metadata] 

B024 podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy  
Podíly druhů pozemků a KES po katastrech [metadata] 

B025 podíl specielních zemědělských kultur z celkové výměry zemědělské půdy  
Podíly druhů pozemků a KES po katastrech [metadata] 

B026 podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích  
podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích [metadata] 

B027 podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry katastru  
Podíly druhů pozemků a KES po katastrech [metadata] 

B028 podíl vodních ploch na celkové výměře katastru  
Podíly druhů pozemků a KES po katastrech [metadata] 

B029 podíl lesů na celkové výměře katastru  
Podíly druhů pozemků a KES po katastrech [metadata] 

B030 koeficient ekologické stability KES  
ES po katastrech [metadata] 

B031 stupeň přirozenosti lesních porostů  
stupeň přirozenosti lesních porostů [metadata] 

B032 hranice přírodních lesních oblastí  
hranice přírodních lesních oblastí [metadata] 

 
 

 
[metadata] 
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[metadata] 

[metadata] 

[metadata] 



KlimaRegMV_p  
B035 počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší

počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší 

OZKOObce_d  
B036 hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj

Imisní znečištění životního prostředí a oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

OZKO_p  
B037 další dostupné informace, týkající se například demografie, ekonomických 
uspokojování sociálních potřeb a životního prostředí

Další informace o obyvatelstvu ze SLDB 

ObyvPobyt_d  

ObyvNarObc_d  

ObyvVyznani_d  
Informace o domácnostech ze SLDB 

Domacnosti_d  

33..55  CChhaarraakktteerriissttiikkaa

3.5.1 Základní údaje o projektu

Stavební zákon zavádí systém územně analytických podkladů
vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití úz
v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně 
plánovací dokumentaci. 

Územně analytické podklady umožňují kvalitní rozhodování o území na základě aktuálních (průběžně 
aktualizovaných) a dostupných dat, zavedení tohoto systému je základním předpokladem pro 
služeb veřejné správy. 

Povinnost zveřejnit ÚAP v rozsahu a způs
veřejnosti k informacím o území a omezeních, které se v území vyskytují.

V rámci projektu ÚAP KHK bude vytvořen p
k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat.

Rozsah projektu ÚAP KHK je nutné vnímat v

� výměna informací: rovina výměny informaci 
zjednodušit činnosti spojené
iterací zejména na straně subjektů s

� vytváření a efektivní správa databází informací o území
podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje

� metadata: kromě pasportů k údajům o
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, je nezbytné sledované jevy a údaje o území (data) opatřovat metadaty a 
vytvořit podmínky pro propojení těchto „metadat“ s metainformačními systémy v
směrnice INSPIRE; 

� zpřístupnění: vytvoření publikačního serveru pro zpřístupnění výstupů (dat, výkresů, 
textových částí) ÚAP KHK. 

Předkladatelem / garantem řešení 

        

 

 

B035 počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší  
obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší [metadata] 

B036 hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj 
Imisní znečištění životního prostředí a oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší [metadata] 

B037 další dostupné informace, týkající se například demografie, ekonomických aktivit, bydlení, rekreace, 
uspokojování sociálních potřeb a životního prostředí 

Další informace o obyvatelstvu ze SLDB [metadata] 

Informace o domácnostech ze SLDB [metadata] 

aa  pprroojjeekkttuu  

Základní údaje o projektu 

Stavební zákon zavádí systém územně analytických podkladů, které slouží k trvalému zjišťování a 
vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn 

území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně 

umožňují kvalitní rozhodování o území na základě aktuálních (průběžně 
aktualizovaných) a dostupných dat, zavedení tohoto systému je základním předpokladem pro 

rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup zakládá zlepšení přístupu 
veřejnosti k informacím o území a omezeních, které se v území vyskytují. 

rámci projektu ÚAP KHK bude vytvořen portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby 
nost efektivního vyhledávání na základě metadat. 

tné vnímat v několika rovinách: 

rovina výměny informaci - informačního toku a s
zjednodušit činnosti spojené s poskytováním údajů o území, pragmaticky se jedná o snížení 

straně subjektů s celostátní působností ve vztahu k pořizovatelům ÚAP

ytváření a efektivní správa databází informací o území (údajů o území) a příprava 
podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje; 

romě pasportů k údajům o území podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, je nezbytné sledované jevy a údaje o území (data) opatřovat metadaty a 
propojení těchto „metadat“ s metainformačními systémy v

vytvoření publikačního serveru pro zpřístupnění výstupů (dat, výkresů, 
 

arantem řešení projektu ÚAP KHK je Královéhradecký kraj. 
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aktivit, bydlení, rekreace, 

teré slouží k trvalému zjišťování a 
emí, záměrů na provedení změn 

území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně 

umožňují kvalitní rozhodování o území na základě aktuálních (průběžně 
aktualizovaných) a dostupných dat, zavedení tohoto systému je základním předpokladem pro zlepšení 

obem umožňujícím dálkový přístup zakládá zlepšení přístupu 

ortál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby 

informačního toku a s tím spojená snaha 
ragmaticky se jedná o snížení 

pořizovatelům ÚAP; 

(údajů o území) a příprava 

. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, je nezbytné sledované jevy a údaje o území (data) opatřovat metadaty a 
propojení těchto „metadat“ s metainformačními systémy v intencích 

vytvoření publikačního serveru pro zpřístupnění výstupů (dat, výkresů, 
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3.5.2 Lokalita projektu 

Projekt ÚAP KHK bude realizován v prostorách garanta projektu, na Krajském úřadě 
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové. 

3.5.3 Účel projektu 

Účelem projektu ÚAP KHK je vytvořit infrastrukturu pro prostorové informace umožňující efektivní 
správu a zajišťující dostupnost údajů o území v kontextu požadavků stavebního zákona. 

3.5.4 Klíčové aktivity projektu 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny klíčové aktivity jednotlivých fází projektu a orientační 
harmonogram projektu. 

Tabulka č. 4: Klíčové aktivity projektu 

Klíčová aktivita projektu Harmonogram 

Přípravná fáze projektu 03/2010 - 02/2011 

Vyhlášení / otevření Výzvy IOP č. 08 01/2010 

Výběrové řízení na zpracování Studie proveditelnosti včetně 
zpracování zadávací dokumentace 03/2010 

Zpracování Studie proveditelnosti 05/2010 

Zpracování a administrace projektové žádosti o dotaci 06 - 09/2010 

Uzavření Výzvy IOP č. 08 – termín pro podání projektové žádosti 09/2010 

Podání projektové žádosti 09/2010 

Rozhodnutí o přidělení dotace ze SF EU (IOP) - předpoklad 02/2011 

Investiční fáze projektu 03/2011 - 09/2012 

Výběrové řízení na realizaci včetně zpracování zadávací dokumentace 03/2011 - 06/2011 

Realizace 07/2011 - 06/2012 

Zkušební provoz 07/2012 – 09/2012 

Publicita projektu v investiční fázi projektu 03/2011 - 09/2012 

Provozní fáze projektu 10/2012 - 09/2017  

Provoz projektu 10/2012 - 09/2017 

Zajištění udržitelnosti projektu 10/2012 - 09/2017 

Publicita projektu v provozní fázi projektu 10/2012 - 09/2017 

3.5.5 Vymezení rozsahu projektu 

Projekt ÚAP KHK je vymezen územím Královéhradeckého kraje. 
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3.5.6 Předpokládané výstupy projektu 

Předpokládaným výstupem projektu ÚAP KHK je portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, 
služby k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat. 

3.5.7 Očekávané přínosy projektu 

Očekávanými přínosy projektu ÚAP KHK jsou: 

� zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě, 

� vytvoření a efektivní správa databází informací o území, 

� vytvoření metadatového systému, 

� zpřístupnění výstupů ÚAP. 

3.5.8 Objektivně ověřitelné indikátory 

Z pohledu podmínek Výzvy IOP č. 08 je nutné zvolit objektivně měřitelné indikátory, které jsou 
potřebné k předložení žádosti o finanční podporu / dotaci z Integrovaného operačního programu a 
k tomuto projektu jsou relevantní a kvantifikovatelné. Žadatel o finanční podporu z IOP je povinen 
nadefinované indikátory projektu dodržet (tzn., je nutné naplnit zvolenou cílovou hodnotu indikátoru). 

Mezi oObjektivně ověřitelnéým monitorovacím indikátoryem (kvantifikovanéý cíle projektu) patříje: 

� nová plně elektronizovaná agenda místní veřejné správy ÚAP KHK (indikátor č. 150114 – Nové 
plně elektronizované agendy místní veřejné správy); 

� existence služeb popsaných jako Overview Use Case, které realizují definované uživatelské 
požadavky (administrace geoportálu, editace v prostředí funkčně bohatého klienta, nahrávání 
dat, personalizace, prohlížení / editace metadat, prohlížení / editace pasportů, práce s mapovým 
klientem, publikace služeb, výdej dat a služeb). 

Tabulka č. 5: Objektivně ověřitelné indikátory 

Objektivně ověřitelný indikátor Měrná 
jednotka Současný stav Stav po realizaci 

projektu 

Nová plně elektronizovaná agenda 
místní veřejné správy ÚAP KHK počet 0 1 

Administrace geoportálu počet 0 1 

Editace v prostředí funkčně bohatého 
klienta počet 0 1 

Nahrávání dat počet 0 1 

Personalizace počet 0 1 

Prohlížení / editace metadat počet 0 1 

Prohlížení / editace pasportů počet 0 1 

Práce s mapovým klientem počet 0 1 

Publikace služeb počet 0 1 

Výdej dat a služeb počet 0 1 
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33..66  VVaarriiaannttyy  řřeeššeenníí  pprroojjeekkttuu  

Pro realizaci projektu ÚAP KHK lze uvažovat se třemi variantami řešení projektu: 

� Varianta 1.: projekt ÚAP KHK nebude realizován. 

� Varianta 2.: realizace projektu ÚAP KHK s maximálně možným využitím stávajícího stavu 
implementace nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů. 

� Varianta 3: realizace projektu ÚAP KHK bez využití stávajícího stavu implementace nástrojů 
pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů. 

Výhody a nevýhody jednotlivých variant řešení jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 6: Výhody a nevýhody variant řešení projektu ÚAP KHK 

Varianty řešení 
projektu ÚAP KHK Nevýhody varianty řešení Výhody varianty řešení 

Varianta 1. 

Projekt ÚAP KHK 
nebude realizován  

Nejsou naplněny cíle projektu. 

V rámci kraje nejsou poskytovány 
potřebné výstupy a služby nebo 
jsou poskytovány jen částečně. 
Neexistuje jednotný nástroj 
pro tvorbu a údržbu ÚAP. 

Nejsou čerpány finanční zdroje 
SF EU – IOP. 

Nejsou požadavky na finanční 
prostředky z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje 
na kofinancování projektu. 
Nejsou požadavky na finanční 
prostředky z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje 
na údržbu projektu.  

Varianta 2. 

Realizace projektu 
ÚAP KHK 
s maximálně možným 
využitím stávajícího 
stavu implementace 
nástrojů pro tvorbu a 
údržbu územně 
analytických 
podkladů  

Stávající řešení nesplňuje všechny 
požadavky typizovaného 
projektového záměru ÚAP. 

Nutnost specifikace konkrétních 
úprav a rozšíření pro naplnění 
funkcionalit dle typizovaného 
projektu ÚAP. 
Požadavky na finanční prostředky 
z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na kofinancování projektu. 

Požadavky na finanční prostředky 
z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na údržbu. 

Jsou naplněny cíle projektu. 

Ochrana předchozích investic. 
Jsou čerpány finanční zdroje 
SF EU – IOP. 
Existuje jednotný nástroj 
pro tvorbu a údržbu ÚAP. 

Využití stávajícího datového 
modelu ÚAP. 

Využití stávajícího portálu ÚAPKit, 
který obsahuje většinu funkcionalit 
a modulů požadovaných 
typizovaným projektovým 
záměrem ÚAP. 

Fungující spolupráce 
Královéhradeckého kraje, ORP a 
odborné veřejnosti na základě 
stávajícího systému. 

Nižší náklady na podporu 
základního software. 
Stávající řešení v oblasti 
aplikačního SW nevyžaduje licence 
třetích stran (úspora provozních a 
udržovacích nákladů). 

Nižší finanční náklady na investice 
v projektu. 



         

  
strana 42 / 129 

 

  

Varianty řešení 
projektu ÚAP KHK Nevýhody varianty řešení Výhody varianty řešení 

Proškolení pracovníci krajského 
úřadu a pracovníci ORP. 

Nižší náklady na školení uživatelů. 

Varianta 3. 

Realizace projektu 
ÚAP KHK bez využití 
stávajícího stavu 
implementace 
nástrojů pro tvorbu a 
údržbu územně 
analytických 
podkladů  

Zmaření předchozích investic. 

Řešení vyžaduje v oblasti 
aplikačního SW užití softwarových 
licencí třetích stran (finanční 
náklady na nákup licencí a placení 
podpor). 
Vyšší náklady na podporu 
základního software. 

Vyšší finanční náklady na investice 
v projektu. 

Vyšší náklady na školení uživatelů. 
Uživatelé jsou nuceni se učit 
novým postupům. 

Požadavky na finanční prostředky 
z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na kofinancování projektu. 
Požadavky na finanční prostředky 
z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na údržbu projektu. 

Jsou naplněny cíle projektu. 

Jsou čerpány finanční zdroje 
SF EU – IOP. 

Existuje jednotný nástroj 
pro tvorbu a údržbu ÚAP. 

Na základě výše uvedeného porovnání variant řešení projektu ÚAP KHK z hlediska jejich výhod a 
nevýhod je zpracovatelem Studie proveditelnosti doporučena jako nejvhodnější varianta č. 2 – 
Realizace projektu ÚAP KHK s maximálně možným využitím stávajícího stavu 
implementace nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů. 

33..77  EEttaappyy  pprroojjeekkttuu  

Harmonogram realizace projektu ÚAP KHK je navržen ve třech fázích: 

� přípravná fáze – vypsání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti, zpracování 
Studie proveditelnosti, zpracování a administrace projektové žádosti o dotaci ze Strukturálních 
fondů Evropské unie, rozhodnutí příslušných orgánů Královéhradeckého kraje, podání 
projektové žádosti o dotaci ze SF EU; 

� investiční fáze – vypsání veřejné zakázky na dodavatele ÚAP KHK, vytvoření portálu ÚAP, 
zkušební provoz; 

� provozní fáze – produktivní provoz včetně publicity projektu ÚAP KHK po stanovenou dobu 
udržitelnosti projektu. 

Přípravná fáze projektu ÚAP KHK byla zahájena veřejnou zakázkou na zpracování této Studie 
proveditelnosti v 03/2010. Vlastní investiční fáze bude zahájena po podání příslušného projektu 
(po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace ze SF EU – IOP) – předpokládaný termín je 03/2011.  
Ukončení realizační fáze je předpokládáno v 09/2012. 
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Investiční fáze projektu bude realizována ve dvou etapách: 

� první etapa (03/2011 – 12/2011) zahrnuje výběrové řízení na realizaci včetně zpracování 
zadávací dokumentace a vývoj a pořízení potřebného SW, 

� druhá etapa (01/2012 – 09/2012) zahrnuje implementaci, zkušební provoz a publicitu projektu 
v investiční fázi. 

Tabulka č. 7: Předpokládaný harmonogram projektu 

Fáze projektu Termín začátku fáze Termín ukončení fáze 

Přípravná fáze 03/2010 02/2011 

Investiční fáze 03/2011 09/2012 

- první etapa 03/2011 12/2011 

- druhá etapa 01/2012 09/2012 

Provozní fáze 10/2012 09/2017 

33..88  NNáávvaazznnoossttii  nnaa  ddaallššíí  pprroojjeekkttyy  aa  VVýýzzvvyy  vv  rráámmccii  IIOOPP  

Projekt ÚAP KHK má návaznosti na další projekty realizované v rámci IOP: 

� Digitální technická mapa (dle části II. Výzvy IOP č. 08). 
Cílem projektu je vytvoření Digitální technické mapy s obsahem povrchové situace a prvky 
inženýrských sítí a její následné efektivní správy (finanční, procesní, personální, technologická 
synergie mezi státní správou, územní samosprávou a správci inženýrských sítí). 
DTM je pro projekt ÚAP KHK základním referenčním podkladem a zároveň budou pro tento 
projekt přebírány dílčí standardy vytvořené pro projekt DTM. Projekt DTM KHK je v přípravné 
fázi. 

� Účelová katastrální mapa (dle části II. Výzvy IOP č. 08). 
Cíle projektu jsou: 

� vytvořit digitální bezešvou podobu vektorového obrazu katastrální mapy, která pokrývá 
spolu s Digitální katastrální mapou (DKM), Katastrální mapou digitalizovanou v S-JTSK 
(KMD) a Katastrální mapou digitalizovanou v S-SK (KM-D) celý Královéhradecký kraj a má 
vyřešené styky na hranicích katastrálních území, 

� zajistit její aktualizaci. 

ÚKM je pro projekt ÚAP KHK základním referenčním podkladem a zároveň budou pro tento 
projekt přebírány dílčí standardy vytvořené pro projekt ÚKM. Projekt ÚKM KHK je v přípravné 
fázi. 

� Vybudování Technologického centra (dle části VI. Výzvy IOP č. 08). 

Cílem projektu je vybudování infrastruktury pro provoz systémů: 
� typizovaných projektů (Elektronická spisová služba, Digitální mapa veřejné správy, 

Digitalizace a ukládání dat, Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS, Datové sklady, 
manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence), 

� aplikací samospráv, 

� centrálních projektů (zejména pro implementaci potřebných komponent základních 
registrů), 

� aplikací systémového charakteru (systémových služeb a dalších aplikací) provozovaných 
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pro potřeby kraje, samosprávy měst a obcí. 

Projekt ÚAP KHK je subprojektem projektu Technologické centrum Královéhradeckého kraje. 
Předmětem projektu ÚAP KHK je i případné rozšíření kapacit Technologického centra kraje a to 
výhradně v prokazatelně nezbytně nutné míře. Projekt TC KHK je v přípravné fázi. 

Projekt ÚAP KHK je plně v souladu s Integrovaným operačním programem, prioritní osou 2 - Zavádění 
ICT v územní veřejné správě. 

Tato prioritní osa se zaměřuje na zavádění informačních a komunikačních technologií do státní správy, 
vytváření komunikačních sítí a elektronických databází. Cílem je zavést služby elektronické veřejné 
správy, vytvořit systém bezpečného sdílení dat a zajistit oprávněný přístup orgánům veřejné správy i 
občanům k těmto datům. Prioritní osa je programově navázána po stránce „tvrdých“ projektů 
na komplexní strategii zefektivňování veřejné správy „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné 
služby“ (Strategie realizace Smart Administration v letech 2007 - 2015). 

Jedním z východisek pro zpracování dokumentu „eGovernmentu strategie Královéhradeckého kraje“ 
byly i aktuální výzvy k předkládání projektů v rámci Integrovaného operačního programu, zveřejněné 
Ministerstvem vnitra: 

� Výzva IOP č. 06 – Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích, 

� Výzva IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. 

Strategie Královéhradeckého kraje pro implementaci eGovernmentu do území kraje v návaznosti 
na eGON centra ORP spočívá ve vybudování krajského eGON centra a zajištění služeb, které budou 
realizovány prostřednictvím jednotlivých typizovaných projektů v rámci Výzvy č. 08 Integrovaného 
operačního programu, která zahrnuje následující části: 

1. Část I. Výzvy IOP č. 08 – Elektronická spisová služba 

� Elektronická spisová služba 

� Negarantované úložiště 

2. Část II. Výzvy IOP č. 08 – Digitální mapa veřejné správy 

� Účelová katastrální mapa (ÚKM) 

� Digitálně technická mapa (DTM) 

� Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP) 

3. Část III. výzvy IOP č. 08 – Digitalizace a ukládání dat 

� Krajská digitální spisovna (KDS) 

� Krajský digitální repozitář (KDR) 

� Krajské digitální úložiště (KDU) 

� Krajská digitalizační jednotka 

� Digitalizované a uložené dokumenty 

4. Část IV. Výzvy IOP č. 08 – Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS 

� Analýza současného stavu systému řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav 

� Analýza současného stavu rozvoje ICT systémů úřadu ve vazbě na centrální projekty a návrh 
realizace úprav 

� Autorizace, identifikace a autentizace konkrétního úředníka 

� Integrace personálního systému s identitním a autorizačním systémem úřadu 

� Integrace s Portálem veřejné správy 
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� IS integrované se základními registry 

� Integrace s dalšími centrálními informačními systémy dle potřeby 

� Pořízení, implementace a integrace dalších informačních systémů 

5. Část V. Výzvy IOP č. 08 – Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business 
Intelligence 

� Základní datový sklad kraje 

� Data – další možná datová tržiště 

� Software – transformační mechanismy a analytická vrstva – nestrukturovaná data a nástroje 
kvality 

� Software – prezentační vrstva a další nástroje BI – pokročilé nástroje 

6. Část VI. Výzvy IOP č. 08 – Zřízení technologického centra na úrovní kraj, včetně zajištění 
povinných služeb 

� Analýza a realizace typového projektu TCK, analýza a návrh rolloutu typového projektu mezi 
kraji a ORP 

� Síťová infrastruktura 

� Datové centrum 

� Serverová infrastruktura 

� Datová úložiště 

� Garantované úložiště 

� Serverová virtualizace 

� Replikace dat a obnova provozu po výpadku 

� Zálohování a obnova dat 

� Systém dodávky elektrické energie 

33..99  NNáávvaazznnoossttii  nnaa  ddaallššíí  pprroojjeekkttyy  ppřřeeddkkllaaddaatteellee  pprroojjeekkttuu  

Projekt ÚAP KHK v návaznosti na projekt Geografický informační systém Královéhradeckého 
kraje (GIS KHK) bude používat jako základní software pro tvorbu, editaci a správu geografických dat 
produkty firmy ESRI (ArcInfo, ArcView). Data budou uložena v relační databázi MS SQL a přístup 
k datům a jejich správu bude zabezpečovat ArcSDE. 

Pro prezentaci geografických dat na internetu a intranetu bude používán mapový server WebMap. 
S tímto mapovým serverem komunikuje i většina aplikací a některé koncepce, které Královéhradecký 
kraj v oblasti GIS používá (Digitální povodňový plán, Databáze povodňových plánů a komisí, Portál 
územního plánování včetně územně analytických podkladů, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, 
Koncepce ochrany přírody, Portál cestovního ruchu, Investiční příležitosti atd.). K datům bude 
přistupovat mapový server pomocí ArcSDE. 

Mapový server WebMap má garantovanou podporu standardních i ESRI technologií a služeb (OGC – 
WMS, WFS, ArcSDE, shapefile, přibude podpora služeb ArcGisServeru – v rozhraní RestAPI). Mapový 
server disponuje uživatelským GUI rozhraním pro definici internetového projektu a několika 
vestavěnými klienty se zpětnou komptabilitou, popsaným a veřejným klient - server protokolem. 
K mapovému serveru WebMap není nutné dokupovat zvláštní licence třetích stran ani v případě 
poskytování třetím subjektům. WebMap žádné licencované komponenty třetích stran nevyužívá. 

Projekt bude respektovat stávající stav projektu ÚAP na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, 
uvedený v kapitole 3.4.2 Studie proveditelnosti. 



44  AANNAALLÝÝZZAA  PPOOPPTT

Tato kapitola Studie proveditelnosti 
pro vytvoření marketingové strategie, marketingového mixu a popisu 
projektu ÚAP KHK. 

44..11  PPooppiiss  ppoossttuuppuu  

4.1.1 Analýza poptávky výstupů projektu ÚAP 

Poptávka po projektu ÚAP KHK ze strany veřejné správy je dána schválenými strategiemi a centrálními 
projekty jak je popsáno v kapitolách 

Aby mohla být formulována poptávka výstupů projektu ÚAP KHK
skupinou konzumentů služeb. 

Cílové konzumenty výstupů projektu ÚAP KHK lze rozdělit do následujících s

� úřady územního plánování Královéhradeckého kraje,

� Krajský úřad Královéhradeckého kraje,

� poskytovatelé údajů o území,

� veřejnost. 

V rámci analýzy trhu Královéhradeckého kraje zpracovatel Studie proveditelnosti provedl ke dni 
3. 5. 2010 dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 15 obcí s
z celkového počtu 15 ORP Královéhradeckého kraje.
obce za reprezentativní vzorek obcí Královéhradeckého kraje.

Dotazníkové šetření k územně a
pro tvorbu a údržbu ÚAP na jednotlivých ORP, ale dotklo se i způsobu samotného zpracování dat ÚAP. 
Pro přehled zpracovatel Studie proveditelnosti 
společného řešení ÚAP Královéhradeckého kraje ve spolupráci s ORP. Kompletní vyhodnocení 
dotazníkového šetření je uvedeno v přílohové části Studie proveditelnosti 

Výběr výsledků dotazníkového šetření k ÚAP

ZÁKLADNÍ SOFTWARE UŽÍVANÝ PRO S

1) Jaký software používáte pro vedení dat ÚAP?

Na základě šetření bylo zjištěno, že ORP disponují cca 

        

 

 

TTÁÁVVKKYY  AA  KKOONNCCEEPPCCEE  MMAARRKKEE

Studie proveditelnosti se zabývá analýzou poptávky a nabídky jako podkladu 
vytvoření marketingové strategie, marketingového mixu a popisu koncepcí odbytu

  aa  vvýýsslleeddkkůů  aannaallýýzz  

nalýza poptávky výstupů projektu ÚAP KHK 

Poptávka po projektu ÚAP KHK ze strany veřejné správy je dána schválenými strategiemi a centrálními 
kapitolách 3.1, 3.2 a 3.3 Studie proveditelnosti. 

mulována poptávka výstupů projektu ÚAP KHK, je třeba znát, kdo bude cílovou 

Cílové konzumenty výstupů projektu ÚAP KHK lze rozdělit do následujících skupin:

úřady územního plánování Královéhradeckého kraje, 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

kytovatelé údajů o území, 

rámci analýzy trhu Královéhradeckého kraje zpracovatel Studie proveditelnosti provedl ke dni 
ření, kterého se zúčastnilo 15 obcí s rozšířenou působností (ORP) 

celkového počtu 15 ORP Královéhradeckého kraje. Zpracovatel Studie proveditelnosti považuje tyto 
vzorek obcí Královéhradeckého kraje. 

Dotazníkové šetření k územně analytickým podkladům bylo zaměřeno především na nástroje 
tvorbu a údržbu ÚAP na jednotlivých ORP, ale dotklo se i způsobu samotného zpracování dat ÚAP. 

Pro přehled zpracovatel Studie proveditelnosti níže uvádí výběr výsledků šetření především za oblast
společného řešení ÚAP Královéhradeckého kraje ve spolupráci s ORP. Kompletní vyhodnocení 
dotazníkového šetření je uvedeno v přílohové části Studie proveditelnosti – v Příloze č. 1.

Výběr výsledků dotazníkového šetření k ÚAP 

VANÝ PRO SPRÁVU A ÚDRŽBU DAT ÚAP 

Jaký software používáte pro vedení dat ÚAP? 

 

zjištěno, že ORP disponují cca 6-ti druhy SW pro správu a údržbu ÚAP, 
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EETTIINNGGUU  
vky a nabídky jako podkladu 

koncepcí odbytu výstupů 

 

Poptávka po projektu ÚAP KHK ze strany veřejné správy je dána schválenými strategiemi a centrálními 

, je třeba znát, kdo bude cílovou 

kupin: 

rámci analýzy trhu Královéhradeckého kraje zpracovatel Studie proveditelnosti provedl ke dni 
rozšířenou působností (ORP) 

Zpracovatel Studie proveditelnosti považuje tyto 

nalytickým podkladům bylo zaměřeno především na nástroje 
tvorbu a údržbu ÚAP na jednotlivých ORP, ale dotklo se i způsobu samotného zpracování dat ÚAP. 

uvádí výběr výsledků šetření především za oblast 
společného řešení ÚAP Královéhradeckého kraje ve spolupráci s ORP. Kompletní vyhodnocení 

v Příloze č. 1. 

pro správu a údržbu ÚAP, 



především GIS charakteru, přičemž nejrozšířenější je ArcGIS.

2) Uvítali byste jednotný SW pro 

Více jak polovina ORP se vyslov
nesouhlas, převážně využívají ArcGIS.

3) Měli byste zájem, aby na krajské úrovni byly zveřejněny grafické 
a zároveň v souvislosti s ostatními ORP?

12 ORP z celkového počtu 15 ORP má zájem o zveřejnění grafických výstupů ÚAP na krajské úrovni.

POŘÍZENÍ A ZPŮSOB ULOŽENÍ DAT 

4) Prováděli jste prvotní sběr dat ÚAP v
vlastními silami? 

6 ORP provádělo prvotní sběr dat ÚAP v
6 ORP vlastními silami a 3 ORP kombinací obou způsobů.

        

 

 

ičemž nejrozšířenější je ArcGIS. 

Uvítali byste jednotný SW pro tvorbu, správu, aktualizaci a publikaci dat ÚAP?

 

Více jak polovina ORP se vyslovila pro využívání jednotného SW. ORP, které přímo vyslovily svůj 
, převážně využívají ArcGIS. 

Měli byste zájem, aby na krajské úrovni byly zveřejněny grafické výstupy vašich ÚAP 
a zároveň v souvislosti s ostatními ORP? 

 

15 ORP má zájem o zveřejnění grafických výstupů ÚAP na krajské úrovni.

ŽENÍ DAT ÚAP 

Prováděli jste prvotní sběr dat ÚAP v letech 2007 - 2008 ve spolupráci s

 

6 ORP provádělo prvotní sběr dat ÚAP v letech 2007 - 2008 ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, 
6 ORP vlastními silami a 3 ORP kombinací obou způsobů. 
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tvorbu, správu, aktualizaci a publikaci dat ÚAP? 

ORP, které přímo vyslovily svůj 

výstupy vašich ÚAP 

15 ORP má zájem o zveřejnění grafických výstupů ÚAP na krajské úrovni. 

spolupráci s krajem nebo 

Královéhradeckým krajem, 



5) Používáte pro vedení dat datové struktury 
modelu metodicky podporovanému k

Na základě odpovědí na otázku 
12 ORP plně využívá systémové podpory ze strany 
společné využívání jednotného datového modelu, který je důležitým prostředkem pro strukturování 
datového skladu. 

HISTORIE DAT ÚAP 

6) Vedete historii stavu ÚAP?

8 ORP vede vlastní historii stavu ÚAP, 7 ORP nikoliv.

7) Zajímalo by Vás řešení historie 

Celkem 8 ORP vede vlastní historizaci Ú
úrovni se vyslovily záporně. Naopak ORP, které nevedou historizaci vlastních 
na společnou historizaci v rámci k

        

 

 

pro vedení dat datové struktury (.shp soubory) odpovídající datovému 
modelu metodicky podporovanému krajem? 

 

Na základě odpovědí na otázku č. 3 a č. 4 je znát silná vazba jednotlivých ORP na k
vá systémové podpory ze strany Královéhradeckého kraje. Pozitivně je i 

společné využívání jednotného datového modelu, který je důležitým prostředkem pro strukturování 

AP? 

 

8 ORP vede vlastní historii stavu ÚAP, 7 ORP nikoliv. 

Zajímalo by Vás řešení historie dat ÚAP v systému na krajské úrovni?

 

historizaci ÚAP a v případě možnosti vedení společné historizace na krajské 
úrovni se vyslovily záporně. Naopak ORP, které nevedou historizaci vlastních 

kraje kladně. 
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odpovídající datovému 

ilná vazba jednotlivých ORP na kraj, kdy celkem 
raje. Pozitivně je i zhodnoceno 

společné využívání jednotného datového modelu, který je důležitým prostředkem pro strukturování 

systému na krajské úrovni? 

případě možnosti vedení společné historizace na krajské 
úrovni se vyslovily záporně. Naopak ORP, které nevedou historizaci vlastních ÚAP, odpověděly 



AKTUALIZACE DAT ÚAP 

8) Provádíte průběžnou aktualizaci dat (datového skladu) ÚAP?

Celkem 14 ORP z 15 ORP provádí průběžnou aktualizaci dat ÚAP.

9) Provádíte aktualizaci vlastními prostředky?

11 ORP z 15 ORP provádí aktualizaci dat 

10) Předpokládáte provádění a

Téměř všechny ORP provádějí průběžnou aktualizaci ÚAP vlastními p
kladně pro společnou aktualizaci ÚAP v

        

 

 

Provádíte průběžnou aktualizaci dat (datového skladu) ÚAP? 

 

15 ORP provádí průběžnou aktualizaci dat ÚAP. 

Provádíte aktualizaci vlastními prostředky? 

 

15 ORP provádí aktualizaci dat ÚAP vlastními prostředky. 

Předpokládáte provádění aktualizace dat ve spolupráci s krajem? 

 

Téměř všechny ORP provádějí průběžnou aktualizaci ÚAP vlastními prostředky a zároveň se vyslovily
kladně pro společnou aktualizaci ÚAP v rámci Královéhradeckého kraje. 
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rostředky a zároveň se vyslovily 



PASPORTY ÚDAJŮ O ÚZEMÍ 

11) Vedete pasporty v elektronické formě?

Pouze 6 ORP z 15 ORP vede pasporty v

12) Používáte na evidenci pasportů údajů o území specializovaný nástroj (software)?

Pasporty údajů o území shromažďují ORP převážně 
nástroje pro tento účel. 

METADATA 

13) Vedete metadata k ÚAP?

8 ORP z 15 ORP vede metadata k

        

 

 

Vedete pasporty v elektronické formě? 

 

15 ORP vede pasporty v elektronické formě. 

Používáte na evidenci pasportů údajů o území specializovaný nástroj (software)?

 

zemí shromažďují ORP převážně v analogové podobě bez využití specializovaného 

Vedete metadata k ÚAP? 

 

15 ORP vede metadata k ÚAP. 
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Používáte na evidenci pasportů údajů o území specializovaný nástroj (software)? 

analogové podobě bez využití specializovaného 



14) Chcete vést nadále tato metadata ve svém systému nebo byste chtěli použí
vzdálený přístup k systému k

Celkem 8 ORP vede metadata ke svým ÚAP a nechce měnit svůj
Pro společné vedení metadat se vyslovilo přímo 7 ORP
pro vedení metadat. 

VÝDEJ DAT ÚAP 

15) Vydáváte data samostatně (vlastními silami) 

Všechny ORP Královéhradeckého kraje vydávají data ÚAP vlastními silami.

16) Používáte pro výdej dat vlastní výdejní s

Zhruba polovina ORP připravuje data pro výdej pomocí systémových podpůr
dat, zbytek připravuje data pro zpracovatele ručně

        

 

 

Chcete vést nadále tato metadata ve svém systému nebo byste chtěli použí
vzdálený přístup k systému kraje? 

 

Celkem 8 ORP vede metadata ke svým ÚAP a nechce měnit svůj systém pro vedení metadat. 
společné vedení metadat se vyslovilo přímo 7 ORP, z nichž 4 ORP již vlastní svůj systém 

Vydáváte data samostatně (vlastními silami) nebo ve spolupráci s krajem?

 

Všechny ORP Královéhradeckého kraje vydávají data ÚAP vlastními silami. 

Používáte pro výdej dat vlastní výdejní software nebo software pořízený k

 

Zhruba polovina ORP připravuje data pro výdej pomocí systémových podpůrných prostředků pro výdej 
dat, zbytek připravuje data pro zpracovatele ručně. 
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Chcete vést nadále tato metadata ve svém systému nebo byste chtěli používat 

systém pro vedení metadat. 
ORP již vlastní svůj systém 

nebo ve spolupráci s krajem? 

oftware nebo software pořízený krajem? 

ných prostředků pro výdej 
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4.1.2 Definice nabídky výstupů projektu (poptávkové řízení) 

Při poptávání zpracování ÚAP KHK byly zohledněny následující vstupy: 

� stav ÚAP v Královéhradeckém kraji ke dni 3. 5. 2010, 

� stávající stav technické architektury a infrastruktury Královéhradeckého kraje (viz kapitola 6.3 
Studie proveditelnosti), 

� „eGovernment strategie Královéhradeckého kraje“, 

� Výzva IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích, 

� typizovaný projektový záměr „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ 
(viz Příloha č.14f Výzvy IOP č. 08), 

� Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu 
pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích, včetně 
souvisejících příloh. 

Poptávka projektu ÚAP KHK je zaměřena na technologické řešení, tj. zřízení a následnou údržbu 
Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje. 

Cílem projektu ÚAP KHK je vytvořit portál ÚAP, který bude obsahovat mapové kompozice k prohlížení, 
poskytovat služby k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat. 

Prohlížecí služby: dle INSPIRE služby umožňující alespoň zobrazit, procházet, přiblížit / oddálit, 
posouvat nebo překrývat zobrazitelné soubory prostorových dat a zobrazit 
vysvětlivky a jakýkoli další významný obsah metadat. 

Stahovací služby: služby stahování dat umožňující stažení úplných souborů prostorových dat nebo 
jejich částí a tam, kde je to prakticky možné, přímý přístup k nim. 

Vyhledávací služby: dle INSPIRE služby umožňující vyhledání souborů prostorových dat a služeb 
založených na prostorových datech na základě obsahu odpovídajících metadat a 
umožňující zobrazení obsahu metadat. 

Závazným podkladem pro rozvahu poptávkového řízení je koncept řešení ÚAP KHK (uživatelské 
požadavky, případy užití, návrh architektury systému) – viz kapitola 7 Studie proveditelnosti. Rozsah 
realizovaného řešení je vymezen Královéhradeckým krajem. 

Nabídka výstupů projektu ÚAP KHK obsahuje: 

� popis technologického řešení zřízení Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických 
podkladů Královéhradeckého kraje, 

� popis údržby Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého 
kraje. 

V rámci poptávkového řízení zaměřeného na získání informací o potenciálním technologickém řešení a 
cenové kalkulaci za zřízení a následnou údržbu Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických 
podkladů Královéhradeckého kraje zpracovatel Studie proveditelnosti obdržel 3 nabídky od celkem 5 
oslovených společností. 

Všechny získané nabídky obsahovaly stručný nástin koncepce řešení a cenovou kalkulaci. 
Pro komplexní hodnocení možných řešení by bylo zapotřebí podrobné analýzy každého řešení, což 
překračuje rámec této Studie proveditelnosti. 
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44..22  NNáávvrrhh  mmaarrkkeettiinngguu  pprroo  pprroovvoozznníí  ffáázzii  

Následující kapitoly se detailněji zabývají marketingovou strategií, marketingovým mixem a koncepcí 
odbytu jako nezbytnými aktivitami podporující cíle projektu ÚAP KHK. 

Královéhradecký kraj jako garant projektu bude provádět a dohlížet na zajištění propagace projektu 
ÚAP KHK přidáním publicity podle pravidel Strukturálních fondů Evropské unie – Výzvy IOP č. 08, 
bude-li projekt spolufinancován ze SF EU. 

Z příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu 
pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích vyplývají tyto další 
požadavky na informování o projektu a propagaci projektu: 

Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z Nařízení Komise (ES) 
č. 1828/2006 (tzv. Prováděcí nařízení), kde je kromě jiného stanovena odpovědnost příjemců, pokud 
jde o informační a propagační opatření pro veřejnost. 

Závazná pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření, kterými se musí příjemci řídit, 
jsou v příloze č. 4 této Příručky. Součástí provádění propagačních aktivit je povinnost příjemce 
respektovat náležitosti vztahující se k předepsaným povinným logům Evropské unie a IOP. Tyto 
povinnosti jsou popsány rovněž ve zmíněné příručce, loga v různých formátech jsou k dispozici 
na www.strukturalni-fondy.cz/iop. Hlavními principy při realizaci propagace je povinnost použití loga 
IOP, loga EU (vlajky) s identifikací (nápisem) Evropské unie, fondu z nějž je projekt hrazen (Evropský 
fond pro regionální rozvoj) a prohlášením Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu „Šance 
pro Váš rozvoj“. 

4.2.1 Marketingová strategie 

Cílem marketingové strategie je popsat způsob dosažení stanovených cílů projektu pro nadefinované 
segmenty zákazníků. 

Důležitým faktem při zřízení a následné údržbě Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických 
podkladů Královéhradeckého kraje je poskytnout svým zákazníkům jasně definovaný rámec kvalitních 
a dostupných služeb. 

Marketingová strategie bude zaměřena zejména na pravidelné informování potenciálních zákazníků 
o průběhu projektu ÚAP KHK s cílem zajištění jejich technologické připravenosti na užívání výsledných 
služeb projektu. 

Proto, aby mohly být výsledné produkty (služby) projektu ÚAP KHK zajištěny v odpovídající kvalitě 
(jako je dostupnost služby, doba její odezvy, doba jejího zprovoznění při jejím výpadku atd.) je 
nezbytné, aby byly provozovány na bezpečné a do budoucna rozšiřitelné infrastruktuře a architektuře. 

4.2.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a 
komunikační politiky, které organizaci umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. 

Marketingový mix obsahuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby vzbudila 
poptávku po produktu. Tyto kroky jsou rozděleny do čtyř proměnných: 

� Produkt (služba): uspokojuje požadavky zákazníka. 

� Cena: hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává (služba poskytuje). 
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� Místo: jak se bude produkt prodávat (služba nabízet), včetně distribučních cest, jejich 
dostupnosti atd. 

� Propagace: jak se spotřebitel (konzument služby) o produktu dozví. 

Produkt (služba) 

Produktem (službou) projektu ÚAP KHK je portál ÚAP, který bude poskytovat služby v souladu 
s uživatelskými požadavky (např. mapové kompozice k prohlížení, poskytovat služby k řízené distribuci 
a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat). Detailní popis technického řešení ÚAP KHK je 
obsahem kapitoly 7 Studie proveditelnosti. 

V kapitole 4.1 Studie proveditelnosti jsou specifikovány jednotlivé zákaznické segmenty a nabízené 
služby. Udržitelnost ÚAP KHK je předpokládána minimálně po dobu 60 měsíců. 

Cena 

Produkt ÚAP KHK bude poskytován zdarma. 

Místo 

Portál ÚAP KHK bude uložen v rámci Technologického centra Královéhradeckého kraje, tj. na Krajském 
úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové. 

Propagace 

Smyslem propagace je dostat informace o produktu (službě) k cílovým skupinám. Aby byla propagace 
produktu projektu ÚAP KHK efektivní, je třeba ji zacílit na správný segment zákazníků. Cílem 
propagace je získat zájem u potenciálního zákazníka využívat portál ÚAP KHK. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zaměří propagaci produktu ÚAP KHK – portálu ÚAP KHK 
na následující zákaznické segmenty: 

� úřady územního plánování Královéhradeckého kraje, 

� Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

� poskytovatelé údajů o území, 

� veřejnost. 

Úřady územního plánování Královéhradeckého kraje 

Předpokládanými klíčovými prostředky propagace vytvořeného portálu ÚAP KHK úřadům územního 
plánování Královéhradeckého kraje jsou: 

� osobní jednání cílené na konkrétní zákazníky – kde budou předávány aktuální informace 
o projektu ÚAP KHK, 

� webový portál Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – obsahující základní informace 
o projektu ÚAP KHK, 

� portál ÚAP KHK. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Předpokládanými klíčovými prostředky propagace ÚAP KHK jsou: 

� portál ÚAP KHK, 
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� intranet – obsahující základní údaje o projektu ÚAP KHK, 

� webový portál Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – obsahující základní informace 
o projektu ÚAP KHK, 

� interní jednání, schůzky, workshopy – kde budou předávány aktuální informace o projektu 
ÚAP KHK. 

Poskytovatelé údajů o území 

Předpokládanými klíčovými prostředky propagace vytvořeného portálu ÚAP KHK poskytovatelům údajů 
o území jsou: 

� osobní jednání cílené na konkrétní zákazníky – kde budou předávány aktuální informace 
o projektu ÚAP KHK, 

� webový portál Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – obsahující základní informace 
o projektu ÚAP KHK, 

� portál ÚAP KHK. 

Veřejnost 

Předpokládanými klíčovými prostředky propagace vytvořené ÚAP KHK veřejnosti (občanům) jsou: 

� osobní jednání cílené na konkrétní zákazníky – kde budou předávány aktuální informace 
o projektu ÚAP KHK, 

� webový portál Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – obsahující základní informace 
o projektu ÚAP KHK, 

� portál ÚAP KHK, 

� publikování v tisku, odborných časopisech s informacemi o projektu ÚAP KHK. 

Stát 

Předpokládanými klíčovými prostředky propagace poskytování služeb ÚAP KHK státu jsou: 

� jednání s MV ČR a příp. MMR ČR v průběhu schvalování projektové žádosti o finanční podporu / 
dotaci ze SF EU – IOP, 

� webový portál Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – zveřejnění informací o projektu, 
případové studie apod., 

� portál ÚAP KHK, 

� prezentace a aktivní účast na konferencích a odborných seminářích za účelem prosazování 
myšlenek vytváření ÚAP, 

� publikování v tisku, odborných časopisech s informacemi o projektu ÚAP KHK. 

4.2.3 Koncepce odbytu 

Odbyt výstupů projektu ÚAP KHK je zřejmý z uvedení jednotlivých partnerů projektu a z provedeného 
dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 15 obcí s rozšířenou působností (ORP) z celkového počtu 
15 ORP Královéhradeckého kraje. 
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55  MMAATTEERRIIÁÁLLOOVVÉÉ  VVSSTTUUPPYY  PPOOTTŘŘEEBBNNÉÉ  KK  PPRROOJJEEKKTTOOVVÉÉ  

ČČIINNNNOOSSTTII  
Předmětem této kapitoly Studie proveditelnosti je charakteristika a popis dostupných hmotných 
dodávek potřebných k provozování služeb a návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy 
veřejné zakázky na vytvoření Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů 
Královéhradeckého kraje. 

55..11  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  aa  ppooppiiss  ddoossttuuppnnoossttii  hhmmoottnnýýcchh  
ddooddáávveekk  ppoottřřeebbnnýýcchh  kk  pprroovvoozzoovváánníí  sslluužžeebb  

Portál ÚAP KHK bude provozován v rámci Technologického centra Královéhradeckého kraje. 

Realizace projektu ÚAP KHK nevznáší požadavky na rozšíření kapacit Technologického centra 
Královéhradeckého kraje, pro správu a údržbu dat ÚAP KHK je ale nezbytné zakoupit v rámci projektu 
ÚAP KHK 1 licenci ArcINFO. 

55..22  NNáávvrrhh  zzáákkllaaddnníícchh  ppoožžaaddaavvkkůů,,  ppaarraammeettrrůů  aa  kkrriittéérriiíí  
VVýýzzvvyy  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  nnaa  rreeaalliizzaaccii  pprroojjeekkttuu  

V rámci přípravné fáze projektu ÚAP KHK proběhlo výběrové řízení na zpracování této Studie 
proveditelnosti. Výzva veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti projektu Nástroje pro tvorbu 
a údržbu územně analytických podkladů a Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje“ byla 
vyhlášena v 03/2010. Tato veřejná zakázky byla realizována dle § 12 odst. 3 a § 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jako veřejná zakázka malého rozsahu. 

Projekt ÚAP KHK bude vzhledem k výši zakázky a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, dle § 13 odst. 1 (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) řešen jako nadlimitní 
veřejná zakázka v otevřeném řízení. 

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je vytvoření a následná údržba Nástrojů pro tvorbu a údržbu 
územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje. Rozsah předmětu veřejné zakázky je dán 
technickým řešením projektu ÚAP KHK (viz kapitola 7 Studie proveditelnosti). 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky musí obsahovat požadavky specifikace technického řešení 
zpracování ÚAP Královéhradeckého kraje, která je popsána v kapitole 7 Studie proveditelnosti a pokud 
bude projekt spolufinancován ze Strukturálních fondů Evropské unie, tak musí splňovat i podmínky 
SF EU – Výzvy IOP č. 08. 

Prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů bude vyžadováno v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek. 

S ohledem na charakter zakázky zpracovatel Studie proveditelnosti doporučuje níže uvedenou 
specifikaci požadavků a parametrů nadlimitní veřejné zakázky: 

� dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikačních předpokladů dle § 50 - 60 zákona 
č. 137/2006 Sb. v platném znění; 

� prokázání ekonomických kvalifikačních předpokladů: 
� předložení pojistné smlouvy na pojištění za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 
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v souvislosti s plněním veřejné zakázky s minimální částkou alespoň 20 mil. Kč; 

� předložení čestného prohlášení o obratu uchazeče dosaženém za poslední 3 roky, přičemž 
celkový obrat dodavatele musí být ve výši minimálně 50 mil. Kč v každém roce, z toho 
minimálně 30 mil. Kč v každém roce musí být realizováno v oblasti služeb a dodávek 
pro geografické informační systémy; 

� prokázání technických kvalifikačních předpokladů: 
� prokázání realizace obdobných zakázek dodavatelem, a to předložením seznamu minimálně 

3 obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, přičemž obdobnými 
zakázkami se rozumějí zakázky s předmětem plnění v oblasti dodávky služeb a tvorby 
software pro geografické informační systémy v souhrnné minimální hodnotě 10 mil. Kč 
bez DPH ročně, přičemž alespoň jedna z uvedených zakázek musí samostatně dosahovat 
objemu minimálně 10 mil. Kč bez DPH za poslední 3 roky; 

� předložení seznamu klíčových pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci zakázky, 
přičemž tento seznam musí obsahovat alespoň 1 pracovníka s platnou mezinárodně 
uznávanou certifikací pro vedení projektů, alespoň jednoho specialistu na analýzu a návrh 
software s praxí v tomto oboru alespoň 5 let a alespoň 3 specialisty s praxí v návrhu a 
tvorbě geografických informačních systémů v délce minimálně 5 let; dodavatel toto doloží 
čestným prohlášením, příslušnými certifikáty a profesními životopisy těchto osob; 

� prokázání certifikace dodavatele, a to předložením kopií platných certifikátů dodavatele 
dle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 20000. 

V rámci projektu ÚAP KHK bude dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
vysoutěžen dodavatel na zajištění publicity projektu v investiční fázi projektu. 
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66  LLOOKKAALLIITTAA  AA  OOKKOOLLÍÍ  

66..11  LLookkaalliizzaaccee  pprroojjeekkttuu  

Projekt ÚAP KHK bude realizován v prostorách předkladatele projektu, tj. na Krajském úřadě 
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové. 

Charakteristika kraje 

Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny 
státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří 
oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem 
obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního 
města Prahy vzdálená 112 km. 

Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě 
přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský výběžek, geologicky i 
horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími a kde příroda vytvořila rozsáhlá 
skalní města. Jsou to Teplické a Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato 
oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Významnou 
část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a 
Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku 
k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 602 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň 
nejvyšší horou České republiky. Nejníže položeným bodem je hladina Labe v místě, kde opouští území 
okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m. 

Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy - Hradec 
Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 došlo ke změně hranic okresů 
Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Obce Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd přešly 
z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové a došlo tak ke sladění hranic správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů. 

V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené obecní úřady spravují obce v území, které 
je skladebné do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

Rozlohou 4 758 km2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se 
na 9. místo v pořadí krajů. Je pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské půdy i lesních pozemků. 
K 31. 12. 2008 představovala zemědělská půda 58,7 % celkové rozlohy kraje, podíl orné půdy činil 
40,6 % a lesy pokrývaly území z 31,0 %. Rozlohou největší jsou území okresů, v nichž se nacházejí 
pohoří Krkonoše a Orlické hory, a to okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním 
následuje okres Rychnov nad Kněžnou s 21,0 % a zbytek území se rovnoměrně zhruba po 18 % dělí 
mezi tři zbývající okresy. 

Počet obyvatel se dlouhodobě pohybuje kolem 550 tisíc. Ke konci roku 2008 měl Královéhradecký kraj 
celkem 554 520 obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším 
okresem je okres Hradec Králové s téměř 162 377 osobami. Naopak populačně nejmenší, se 79 198 
obyvateli, je okres Rychnov nad Kněžnou, avšak do roku 2007 jím dlouhodobě byl okres Jičín. 
Hustotou 117 obyvatel na km² nedosahuje kraj celorepublikového průměru 133 osob. Rozdílná je i 
v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové (182 obyvatel na km²) po nejnižší 
v okrese Rychnov nad Kněžnou (81 obyvatel na km²). 
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Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k 31. 12. 2008 mělo 48 statut města a 10 statut městyse. 
Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s 94 497 obyvateli, druhým největším 
městem s 31 039 obyvateli je město Trutnov a nad 20 tisíc obyvatel má ještě město Náchod s 20 842 
obyvateli. Dalších 6 měst má nad 10 tisíc obyvatel a méně než 3 000 obyvatel má celkem 18 měst 
Královéhradeckého kraje, z nichž nejmenší je Stárkov s 640 obyvateli. Z územního pohledu je nejméně 
urbanizován okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji 
činil tento podíl osminu obyvatel. Průměrná rozloha obce je 1 062 ha a průměrný počet obyvatel 
v obci dosáhl 1 238 osob. 

Ze všech krajů v republice po hl. m. Praze (15,8%) má Královéhradecký kraj největší podíl obyvatel 
ve věku nad 65 let (15,7 %) a průměrný věk (40,9 roků). Podle pohlaví je situace obdobná 
u průměrného věku mužů (39,3 roků), u žen se o druhé místo dělíme s Jihomoravským krajem a 
všechny hodnoty jsou nad republikovým průměrem. Vysokou věkovou strukturu v porovnání 
s krajským průměrem má kraj v okresech Hradec Králové a Jičín. Nejvyšší podíl dětí do 14 let měly 
okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou, nejvyšší podíl obyvatel ve věku 15 - 64 let byl v okrese 
Trutnov. 

Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový s bohatě rozvinutým cestovním 
ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí. 

Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše. Národní park 
Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde nejcennější lokality 
parku. Mezi chráněné krajinné oblasti patří Broumovsko, Orlické hory a Český ráj. 

Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj v roce 2007 podílel pouze 4,5 %, 
v přepočtu na 1 obyvatele však dosahuje 85,2 % republikového průměru a je mezi kraji na 6. pozici 
(po hl. m. Praze, Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Jihočeském kraji). 

Podle výběrového šetření pracovních sil bylo v roce 2008 v hospodářství kraje zaměstnáno celkem 
265 tisíc osob, z toho 37 % v průmyslu, 11,5 % v obchodě, opravách motorových vozidel a výrobků 
pro osobní potřebu, 7 % v odvětví zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnosti, 9 % 
ve stavebnictví a 4 % v zemědělství, lesnictví a rybolovu. 

V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin (pšenice, ječmen), řepky a kukuřice, 
významná je též produkce cukrovky a pěstování jablek. V živočišné výrobě se jedná především o chov 
skotu a prasat. V průmyslu převažuje z odvětvového hlediska podle počtu zaměstnanců zpracovatelský 
průmysl, v jeho rámci pak textilní výroba a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení. 
V České republice však kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, podíl na tržbách 
průmyslových podniků v roce 2008 činil 3,2 %. 

V roce 2008 se v kraji v 941 statisticky sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 
téměř 903 tisíc hostů, z toho 290 tisíc ze zahraničí, převážně z Německa, Nizozemska a Polska. 
Průměrná doba pobytu byla necelých pět dní. Většina těchto zařízení (70 procent) je soustředěna 
v okrese Trutnov, na jehož území leží Krkonoše. 

V posledních letech se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je Euroregion 
Glacensis, který vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregionů působících na polsko-českém příhraničním 
území. Velký rozmach také zaznamenaly dobrovolné svazky obcí (mikroregiony), v nichž se obce 
sdružují za účelem rozvoje svých území. 
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Obrázek č. 2: Administrativní členění Královéhradeckého kraje dle ORP 

66..22  ŽŽiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  vv  ookkoollíí  pprroojjeekkttuu  

Projekt nemá na životní prostředí pozitivní ani negativní vliv. 

66..33  SSttaavv  tteecchhnniicckkéé  iinnffrraassttrruukkttuurryy  

Předmětem této kapitoly Studie proveditelnosti je popis stávajícího stavu technické infrastruktury 
předkladatele projektu, který zatím nezahrnuje infrastrukturu, která bude vybudována v rámci 
plánované realizace projektu Technologického centra Královéhradeckého kraje. 

6.3.1 Stav hardware 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v současné době využívá a spravuje 29 fyzických serverů, 
na kterých provozuje cca 46 aplikací a služeb. Využívány jsou servery rackového provedení v počtu 
20 kusů (výrobce společnost DELL, Bull a HP), i 9 Blade serverů umístěných v jednom šasi (výrobce 
společnost DELL). Hlavní serverové jádro je tvořeno službami provozovanými na operačních 
systémech MS Windows 2003-2008, komunikační infrastruktura a některé webové služby využívají 
prostředí LINUX. 

Základem centrálního datového úložiště je diskové pole IBM TotalStorage DS4800, které je připojené 
pomocí FC SAN infrastruktury. FC SAN struktura je tvořena dvojicí 4Gb FC switchů 2005-16B 
(16 portů) zajišťujících redundantní přístupy mezi servery a diskovým úložištěm. Diskové úložiště 
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včetně SAN je umístěno v hlavní serverovně v místnosti P1.410, záložní serverovna P2.108 je 
propojena optickými kabely. Ostatní datové prostory jsou vytvořeny na interních discích příslušných 
serverů. 

Systém zálohování je tvořen samostatným serverem, na kterém běží zálohovací SW Microsoft Data 
Protection Manager. Pro potřeby zálohování je do FC SAN připojena pásková knihovna DELL Power 
Vault ML 6020 LTO3 osazená 2 LTO-3 mechanikami a s kapacitou až 128 páskových slotů. Zálohovací 
proces probíhá dvoustupňově, kdy jsou nejdříve data zálohována na samostatné diskové úložiště 
MD3000i a následně do páskové knihovny. Diskové úložiště i pásková knihovna jsou umístěny 
v záložní serverovně v místnosti P2.108. 

6.3.2 Technické vybavení technologických místností 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v současné době využívá dvě technologické místnosti: místnost 
P1.410 a místnost P2.108. 

Technologická místnost P1.410 

Místnost leží mimo zátopovou oblast stoleté vody a je umístěna v budově SO4a. Rozměry místnosti 
jsou 4,26m x 8,95m, výška místnosti 2,5m. Místnost je bez oken a je vybavena dvěma klimatizačními 
jednotkami Fujistu ABY54FBAG, každá s chladícím výkonem 14.5 kW. V místnosti jsou použity 
rozvodné kabelové žlaby vedené pod stropem. 

Řízení vstupu do místnosti je řešeno přístupovými kartami a nezávislým mechanickým zámkem. 
Vstupovat do místnosti mohou jen oprávněné osoby. Vnější ochrana je zajištěna bezpečnostní službou 
v režimu 24x7. Místnost je napojena na EZS s monitoringem 24x7 u ostrahy budovy. 

Je zde nainstalováno teplotní i kouřové čidlo a místnost je osazena na zhášecím systém Firestop 8010 
s použitým hasivem 4x CA12F/SSS. 

K rozvaděčům je přiveden 3-fázový rozvod elektrické energie, který je rozveden z nástěnného 
rozvaděče umístěného v hlavní rozvodně (P1.409). Místnost je dále napojena na centrální záložní zdroj 
napájení UPS Master Plus o výkonu 120 kVA a na centrální Diesel agregát Cummings C440-D5 
o výkonu 440kVA. 

Technologická místnost P2.108 

Místnost leží mimo zátopovou oblast stoleté vody a je umístěna v budově SO1a. Rozměry místnosti 
jsou 3,575m x 5,925m, výška místnosti 2,77m. V místnosti je jedno okno opatřené pevnou mříží a 
jsou zde osazeny dvě klimatizační jednotky Fujistu ABY54FBAG, každá s chladícím výkonem 14.5 kW. 
V místnosti jsou použity rozvodné kabelové žlaby vedené pod stropem. 

Řízení vstupu do místnosti je řešeno přístupovými kartami a nezávislým mechanickým zámkem. 
Vstupovat do místnosti mohou jen oprávněné osoby Vnější ochrana je zajištěna bezpečnostní službou 
v režimu 24x7. Místnost je napojena na EZS s monitoringem 24x7 u ostrahy budovy. 

Je zde nainstalováno teplotní i kouřové čidlo a místnost je osazena na zhášecím systém Firestop 8010 
s použitým hasivem 1x CA60F. 

K rozvaděčům je přiveden 3-fázový rozvod elektrické energie, který je rozveden z nástěnného 
rozvaděče umístěného v místnosti. Místnost je dále napojena na centrální záložní zdroj napájení 
UPS Master Plus o výkonu 120 kVA a na centrální Diesel agregát Cummings C440-D5 o výkonu 
440kVA. 
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6.3.3 Počítačová síť 

Síťová infrastruktura je vytvořena z aktivních prvků CISCO. Pro dosažení bezpečnosti dat a přístupu 
požívá Krajský úřad Královéhradeckého kraje DMZ, Firewally, Antivir, AntiSpam. Jsou nasazeny 
IPS/IDS sondy. 

Stávající počítačová síť v zásadě vyhovuje požadavkům na architekturu nově budovaného TC. 
V budoucnu je vhodné vybudovat vysoce dostupné firewallové řešení zapojením dvou firewallů 
do clusteru v režimu aktivní/pasivní, tj. v normálním provozu půjde veškerý provoz přes primární 
firewall, v případě jeho výpadku bude provoz automaticky přesměrován skrze sekundární firewall. 

Dále pak dle požadavků TC K zajistit patřičné posílení stávající kapacity 1 GB portů osazených 
v síťových prvcích pro připojení serverů technologického centra do počítačové sítě. 

6.3.4 Připojení k internetu 

V současné době je Krajský úřad Královéhradeckého kraje připojen k Internetu optickým kabelem 
přes poskytovatele CESNET, a to rychlostí 40 Mbps. 

Pro komerční subjekty sídlící v prostorách Regiocentra Nový pivovar je objekt připojen k Internetu 
ještě přes WiFi poskytovatele GTS Novera rychlostí 10Mbps. V budoucnu je vhodné pro krajský úřad 
vybudovat redundantní internetové připojení (např. CESNET/KIVS). 
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77  TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  

77..11  ÚÚvvooddnníí  aannaallýýzzaa  

7.1.1 Model Požadavků - Requirements Model 

Požadavky na řešení byly rozděleny do několika okruhů, modelovaných pomocí balíčku (packages) 
UML. 

Rozšiřování modelu požadavků bude probíhat pomocí balíčků „Customer Ext". 

 

Figure: Requirements Model - Struktura balíčků požadavků  

 req Requirements Model - Structure

Typizov aný projekt Nástroje pro tv orbu a údržbu ÚAP

+ Functional Requirements

+ Non-Functional Requirements

(from UAP)

Základní požadav ky

+ Functional Requirements

+ Non-Functional Requirements

Customer Ext - HK

+ Mapový klient

+ Metainformační systém

+ Datový sklad

+ Výdejní modul

+ Ostatní

(from UAP)

Struktura modelu požadavků



         

  
strana 64 / 129 

 

  

Základní požadavky 

 

Figure: Requirements Model - Základní požadavky 

Functional Requirements 

Metainformace 

R-201 Vyhledávání v metadatech 
Vyhledávací služby umožňují vyhledávání údajů o území pomocí metadat. 

R-202 Vazba metadat na mapový projekt 
Obousměrné propojení metadat s mapovým projektem, které zajistí vyhledání metadat a 
lokalizaci souvisejících dat. 

R-203 Vazba metadat na dokumenty 
Obousměrné propojení metadat s uloženými dokumenty, které zajistí vyhledání metadat a 
dokumentů. 

R-204 Editace metadat 
Vyhledávací služby umožňují vyhledávání údajů o území pomocí metadat. 

 custom Requirements Model - Core

 Non-Functional RequirementsFunctional Requirements 

Aktualizace dat

+ R104-Poskytuje podklady pro editaci

+ R105-Zajištění vyplnění, aktual izace metadat a pasportů

+ R106-Schvalovací proces správce datového skladu

Metainformace

+ R-201 Vyhledávání v metadatech

+ R-202 Vazba metadat na mapový projekt

+ R-203 Vazba metadat na dokumenty

+ R-204 Editace metadat

+ R-205 Podpora standardů pro metadata

Prohlížecí modul

+ R-401 Zobrazení mapové kompozice

+ R-402 Mapová kompozice řízená přístupovými právy

+ R-403 Poskytuje informace o jevech

+ R-404 Zobrazení metadat

+ R-405 Zobrazení pasportů

+ R-406 Zobrazení dokumentů

+ R-407 Tvorba vlastní mapové kompozice

+ R-408 Uživatelského rozhraní portálu

Výdej  dat

+ R-509 Monitoring

+ R-510 Podpora transformačních služeb

+ R-511 Podpora vyvolávacích služeb

+ R-501 Poskytuje rozhraní WFS a WCS 

+ R-502 Podporuje exportní dávky

+ R-503 Umožňuje výběr požadovaných dat

+ R-504 Výběr pomocí metadat

+ R-505 Výběr  v okně mapového klienta

+ R-506 Výdej dat

+ R-507 Sledování vyřízení žadatelem

+ R-508 Evidence výdejů

Datový sklad

+ R-601 Databázový sklad v prostředí databáze s podporou prostorových typů

+ R-602 Podpora verzování dat

+ R-603 Uložení původních dat určených ke zpracování

Řízení přístupových práv

+ R804 Podpora SSO a jednotné správy uživatelů

+ R-801 Registrace uživatelů

+ R-802 Řízení přístupu k portálu

Ostatní

+ R-701 Soulad s ISVS

+ R-702 Soulad s INSPIRE

+ R-703 Podpora komunikace se základními registry

+ R-705 Flexibilní a rozšiřitelné řešení

+ R-706 Použití všeobecně uznávaných a rozšířených technologií 

+ R-707 Přizpůsobitelnost, uložení uživatelské preferencí

+ R-708 Zajištění vysoké dostupnosti

+ R-709 Řešení postavené na standardech

+ R-710 Řešení postavené podle vzoru SOA

+ R-711 Rozhraní pro aplikační řešení třetích stran

+ R-712 Jednotná správa

+ R-713 Vícejazyčné GUI
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R-205 Podpora standardů pro metadata 
Podporuje ISO 19115, je v souladu s požadavky INSPIRE. 

Prohlížecí modul 

R-401 Zobrazení mapové kompozice 
Zobrazení mapových kompozic, pokročilá symbologie, měřítková omezení, základní nástroje 
pro práci s mapou. 

R-402 Mapová kompozice řízená přístupovými právy 
Obsah mapové kompozice (vrstvy, území) řízený přístupovými práv uživatele. 

R-403 Poskytuje informace o jevech 
Získání informací z atributové složky geodat za určené území a možnost exportu formou 
sestavy. 

R-404 Zobrazení metadat 
Výpis metadat a možnost následného zobrazení jednotlivých prvků či označené oblasti. 

R-405 Zobrazení pasportů 
Výpis a možnost následného zobrazení pasportů jednotlivých prvků či označené oblasti. 

R-406 Zobrazení dokumentů 
Výpis a možnost následného zobrazení dokumentů připojených k jednotlivým prvkům. 

R-407 Tvorba vlastní mapové kompozice 
Umožnění tvorby vlastních mapových kompozic složených z vrstev geoportálu a / nebo 
z vrstev externích (pomocí standardizovaných služeb WMC). 

R-408 Uživatelského rozhraní portálu 
Uživatelské rozhraní může také obsahovat: 

� publikace zajímavých případu užití s odkazy (formou best practices), 
� publikace dokumentů týkajících se dokumentace dat, standardů, metodik zpracování 

prostorových dat ve veřejné správě aj., 

� kalendář akcí, 
� diskusní fórum, 

� dotazníky a sledování potřeb. 

Výdej dat 

R-501 Poskytuje rozhraní WFS a WCS  
Pro služby stahování se nejčastěji používá přímý přístup k datům prostřednictvím WFS a WCS 
nebo připravení exportní dávky. 

R-502 Podporuje exportní dávky 
Pro služby stahování lze použít připravené exportní dávky. 

R-503 Umožňuje výběr požadovaných dat 
Výběr požadovaných dat na základě atributů, územního rozsahu, vrstev, jevů. 

R-504 Výběr pomocí metadat 
Výběr požadovaných dat vyhledaných v metadatech. 

R-505 Výběr v okně mapového klienta 
Výběr požadovaných dat označených v mapovém projektu. 

R-506 Výdej dat 
Výdej geodat, dokumentů, metadat, pasportů. 
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R-507 Sledování vyřízení žadatelem 
Žadatel může být informován o celém průběhu procesu vydání dat. 

R-508 Evidence výdejů 
Evidence informací o tom kdy, kdo, za jakým účelem a jaká data požadoval. 

R-509 Monitoring 
Monitoring = evidence přístupů, přijatých požadavků, vydaných výstupů, objemu 
zpracovávaných dat apod. S ohledem na statistickou povahu je důležité disponovat nástrojem 
na vytváření různých sestav a reportů. 

R-510 Podpora transformačních služeb 
Např. služba pro transformaci prostorových dat mezi různými souřadnicovými systémy. 

R-511 Podpora vyvolávacích služeb 
Vyvolávací služby jsou služby umožňující spuštění služeb založených na prostorových datech. 

Datový sklad (non-functional requirements) 

R-601 Databázový sklad v prostředí databáze s podporou prostorových typů 
Ukládání geodat, dokumentů, metadat, pasportů. 

R-602 Podpora verzování dat 
Podpora verzování geodat, dokumentů, metadat, pasportů. 

R-603 Uložení původních dat určených ke zpracování 
Uložení dat od poskytovatelů určených k začlenění do datového skladu také v jejich původní 
podobě. 

Řízení přístupových práv (non-functional requirements) 

R-801 Registrace uživatelů 
Registrace uživatelů formalizovaným podáním přes elektronický formulář. 

R-802 Řízení přístupu k portálu 
Řízení přístupů k jednotlivým částem portálu a jeho funkcím (geodata, metadata, dokumenty, 
pasporty, služby). 

R804 Podpora SSO a jednotné správy uživatelů 
Jednotná správa uživatelů a SSO ve všech částech řešení. 

Ostatní nefunkční požadavky  

R-701 Soulad s ISVS 
Zákon o ISVS po novelizaci zakotvuje povinnost orgánů veřejné správy vytvořit a vydat 
informační koncepci, mít zpracovánu provozní dokumentaci k jednotlivým ISVS a podstoupit 
atestaci na dlouhodobé řízení ISVS a stanovení shody způsobilosti k realizaci vazeb ISVS 
s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní. 

Cílem novely zákona o ISVS je vytvoření podmínek pro zajištění kvalitních dat veřejné správy 
a bezpečné technologické výměny informací za předem stanovených podmínek. Pravidla řízení 
ISVS, která byla původně pokryta vydáváním standardů, jsou nově zabezpečena vydáním 
prováděcích právních předpisů (vyhlášek) a metodických pokynů. Standardy ISVS byly 
k 31. 12. 2006 zrušeny. 

Referenční rozhraní slouží pro komunikaci se systémy třetích stran. S ohledem na typ 
informačního systému se jedná o referenční rozhraní ISVS, tzn., že jsou na něj kladeny 
požadavky definované zákonem č. 365/2000 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 
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R-702 Soulad s INSPIRE 
Evidence metadat v souladu se směrnicí INSPIRE. 

R-703 Podpora komunikace se základními registry 
Technologie musí podporovat komunikaci s externími IS a registry pomocí standardizovaných 
služeb (základní registry veřejné správy apod.). 

R-705 Flexibilní a rozšiřitelné řešení 
Nahraditelnosti jednotlivých částí systému, možnost rozšiřování subsystémy třetích stran. 

R-706 Použití všeobecně uznávaných a rozšířených technologií  
Technologie se zaručenou údržbou a dalším rozvojem. 

R-707 Přizpůsobitelnost, uložení uživatelské preferencí 
Dílčí aplikace, které je možné na stránce portálu konfigurovat podle uživatelských preferencí 
(profilů). 

R-708 Zajištění vysoké dostupnosti 
Zajištění vysoké dostupnosti. Prostředky pro monitoring, automatické konfigurovatelné alerty 
o případné výpadku služby nebo komponenty. 

R-709 Řešení postavené na standardech  
R-710 Řešení postavené podle vzoru SOA  
R-711 Rozhraní pro aplikační řešení třetích stran 

Podpora implementace aplikačních řešení třetích stran prostřednictvím vhodného rozhraní. 
R-712 Jednotná správa 

Zajištění správy všech částí systému formou sofistikovaného a jednotného administrativního 
rozhraní. 

R-713 Vícejazyčné GUI 
Vícejazyčné uživatelské prostředí. 
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7.1.2 Typizovaný projekt - Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP 
 

 

Figure 5: Požadavky dle typizovaného projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP  

Functional Requirements 

Datový sklad 

R-UAP-101 Prvotní naplnění 
Datový sklad bude naplněn prvotním importem dostupných dat (zdrojová data pro ÚAP). 
Import bude proveden v rozsahu vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
(sledované jevy, vrstvy). 

Aplikace pro aktualizaci dat 

R-UAP-201 Komunikace prostřednictvím internetu 
Komunikace aplikace pro aktualizaci  s aplikačním serverem probíhá prostřednictvím 
internetového připojení. 

R-UAP-202 Připojení veřejně dostupných WMS 
Možnost současného přístupu k datovému skladu, vektorovým a rastrovým souborům a 
veřejně přístupným WMS zdrojům. 

R-UAP-203 Vyspělá práce s grafickými objekty 
Aplikace umožňuje vyspělou práci s grafickými objekty, jako je např. konstrukce bodových, 
liniových, polygonálních objektů, složených objektů, textů. Umožňuje změnu objektů 

 req Typizovaný projekt Nástroje pro tv orbu a údržb u ÚAP

Datov ý sklad

+ R-UAP-101 Prvotní naplnění

(from Functional Requirements)

Aplikace pro aktualizaci dat

+ R-UAP-201 Komunikace prostřednictvím internetu

+ R-UAP-202 Připojení veřejně dostupných WMS

+ R-UAP-203 Vyspělá práce s grafickými objekty

+ R-UAP-204 Založení a editace pasportu

+ R-UAP-205 Podporuje workflow

+ R-UAP-206 Auditování všech změn

(from Functional Requirements)

Metainforma ční systém

+ R-UAP-301 Správa metadat řízená přístupovými právy

+ R-UAP-302 Verzování metadat

+ R-UAP-303 Vazba objektu na metadata a pasport

(from Functional Requirements)

Databáze pasport ů

+ R-UAP-701 Tvorba a systematická správa pasportů k údajům o území

+ R-UAP-702 Vazba pasportů na data

+ R-UAP-703 Vyhledávání v pasportech

(from Functional Requirements)

Prezenta ční modul

+ R-UAP-401 Předdefinované mapové kompozice

+ R-UAP-402 Prohlížení sledovaných jevů

+ R-UAP-403 Zobrazeni atributových informací

+ R-UAP-404 Prohlížení textových částí ÚAP, RURÚ

+ R-UAP-405 Podporuje profi l  uživatele

(from Functional Requirements)

Výdej  dat

+ R-UAP-501 Výdej dat formou služeb nebo dávkovým exportem

+ R-UAP-502 Umožňuje časové omezení přístupnosti

+ R-UAP-503 Specifikace rozsahu výdeje

+ R-UAP-504 Umožňuje sledování stavu požadavku

+ R-UAP-505 Vytváření otisků

+ R-UAP-506 Vedení evidence výdejů

+ R-UAP-507 Výdej textových částí ÚAP,RURÚ

(from Functional Requirements)

Monitoring

+ R-UAP-601 Evidence přístupů

+ R-UAP-602 Nástroj pro vytváření reportů

(from Functional Requirements)
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ve smyslu kopírování, přesunu, změny velikosti, přidání či odebrání vrcholů, změny velikosti a 
fontu textů. 

R-UAP-204 Založení a editace pasportu 
Možnost založení a aktualizace pasportu údaje o území s automatickým promítnutím změn 
do metadat v rozsahu vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

R-UAP-205 Podporuje workflow 
Workflow (založení žádosti o schválení provedených změn s automatickým zasláním e-mailu 
správci datového skladu a příslušnému kraji, vyjádření správce datového skladu s možností 
prohlédnutí změn provedených uživatelem, zapracování změny správcem datového skladu). 

R-UAP-206 Auditování všech změn 
Auditní systém zaznamenávající veškeré operace, které jsou v systému prováděny (pořízení a 
modifikace dat, tvorba výstupů, …). 

Metainformační systém 

R-UAP-301 Správa metadat řízená přístupovými právy 
Správa metadat k sledovaným jevům a údajům o území je řízena přístupovými právy, kdy 
možnost změny (editace) má pouze autor (poskytovatel údajů, vlastník) pasportů údajů 
o území a metadat nebo jím pověřená osoba / subjekt. Systém umožní poskytovateli údajů 
o území elektronické vyplnění pasportu. 

R-UAP-302 Verzování metadat 
Systém musí disponovat funkcionalitou verzování metadat z důvodu zachycení vývoje v čase a 
možnosti získat informace o metadatech poplatných jejich užití. 

R-UAP-303 Vazba objektu na metadata a pasport 
Každý objekt disponuje atributovým popisem (metadata) a informací o zdroji (původu) dat 
s vazbou na příslušný pasport údajů o území. 

Databáze pasportů 

R-UAP-701 Tvorba a systematická správa pasportů k údajům o území 
Databázové aplikace (agenda) určená pro tvorbu a evidenci pasportů k údajům o území 
podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

"Pasport údaje o území" je definován jako informace o vzniku "údaje o území", pořízení, 
zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti. 

R-UAP-702 Vazba pasportů na data 
Pasporty se po zaevidování a uložení předaných dat provážou na zdrojová data. 

R-UAP-703 Vyhledávání v pasportech 

Prezentační modul 

R-UAP-401 Předdefinované mapové kompozice 
Prezentační modul bude disponovat předefinovanými mapovými kompozicemi v rozsahu 
výkresů:  
� hodnot území, 

� limitů využití území, 
� záměrů na provedení změn v území, 

� problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích. 
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R-UAP-402 Prohlížení sledovaných jevů 
Umožňuje prohlížení sledovaných jevů a údajů o území. 

R-UAP-403 Zobrazeni atributových informací 
Pro registrované uživatele podle nastavených oprávnění v případě dotazu na atributové 
informace vybraného prvku budou zobrazeny: 

� jevy ÚAP na parcele, 

� jevy ÚAP v rámci obce, 
� připojené dokumenty k jevu, 

� zařazení prvku do jevu, 
� informace z pasportní karty, 

� metadata. 
R-UAP-404 Prohlížení textových částí ÚAP, RURÚ 
R-UAP-405 Podporuje profil uživatele 

Řešení bude disponovat funkcionalitou pracující s profilem uživatele, kterým je minimálně: 
� veřejnost, 

� orgán VS ("neposkytovatel" údaje o území), 
� poskytovatel údajů o území. 

V rámci příslušného profilu je omezen rozsah řešení, a to z pohledu vrstev (výkresy, jevy, 
vrstvy), atributů, územního členění a funkcionality. 

Výdej dat 

R-UAP-501 Výdej dat formou služeb nebo dávkovým exportem 
Umožňuje na základě požadavku výdej konkrétních prostorových dat příp. pouze atributů 
formou služeb nebo dávkovým exportem. 

R-UAP-502 Umožňuje časové omezení přístupnosti 
V případě užití formou služeb je potřeba zajistit časovou přístupnost (pakliže je omezena), 
v případě exportu je potřeba data připravit ke stažení (časově omezené). 

R-UAP-503 Specifikace rozsahu výdeje 
Rozsah vydávaných dat a služeb lze specifikovat výběrem správního území nebo prostorové 
podmínky – typicky buffer nebo obdélník, dále výběrem vrstev, atributů, platnosti apod. 

R-UAP-504 Umožňuje sledování stavu požadavku 
Modul umožňuje sledování stavu vyřizování požadavku žadatelem. Celý proces vyřízení 
požadavku (workflow) je zaznamenán. 

R-UAP-505 Vytváření otisků 
Aplikace umožní vytváření tzv. otisků dat ke zvolenému datu (statický obraz dat ke zvolenému 
datu nad dynamicky proměnným prostředím průběžně aktualizovaných územně analytických 
podkladů). 

R-UAP-506 Vedení evidence výdejů 
Umožňuje vést evidenci o výdejích (komu bylo poskytnuto, za jakým účelem, v jakém 
rozsahu, za jakých podmínek, …). 

R-UAP-507 Výdej textových částí ÚAP,RURÚ 

Monitoring 

R-UAP-601 Evidence přístupů 
Evidence přístupů, přijatých požadavků, vydaných výstupů, objemu zpracovávaných dat apod. 
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R-UAP-602 Nástroj pro vytváření reportů 
S ohledem na statistickou povahu je důležité disponovat nástrojem na vytváření různých 
sestav a reportů. 

Non-Functional Requirements 

R-UAP-701-Soulad s projektem DTM 
Zajištění přímé vazby na projekt DTM a převzetí odpovídajících standardů tohoto projektu. 

R-UAP-702-Podpora základních uživatelských rolí 
Základní role jsou: Veřejnost,  Orgán veřejné správy, Projektant, Poskytovatel, Pořizovatel 
ÚAP (v intencích stavebního zákona). 

R-UAP-703 Řízení přístupových práv 
Vytvoření a aktualizace údajů pro systém řízení přístupových práv, v intencích stavebního 
zákona. 

7.1.3 Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP KHK 

Rozdílové a doplňkové požadavky projektu vůči požadavkům v  balíčku "Základní požadavky" a 
"Typizovaný projekt". 

 

Figure 6: Customer Ext - HK  

 req Customer Ext - HK

Mapov ý klient

+ R-UAP-HK-001 Předdefinované mapové kompozice v rozsahu povinných výkresů

+ R-UAP-HK-002 Přístupová práva k mapovým kompozicím

+ R-UAP-HK-003 Specifikace konfliktů na základě analýzy jevů

+ R-UAP-HK-004  Prohlížení textových částí

+ R-UAP-HK-005 Možnost prohlížet “surová” data poskytovatele

+ R-UAP-HK-006 Vyhledávací služby nad databází jevů

Metainforma ční systém

+ R-UAP-HK-100 Navázat na MetIS

Datov ý sklad

+ R-UAP-HK-200 Automatické transformace surových dat 

+ R-UAP-HK-201 Import dílč ích dat DMG ÚAP do datového skladu

+ R-UAP-HK-202 Transformace ÚPD v modelu MINIS do modelu DMG ÚAP

+ R-UAP-HK-203 Databázové uložení

Výdejní modul

+ R-UAP-HK-300  Výdej dat definovat na základě oprávnění uživatele

+ R-UAP-HK-301  Výdej dat dle uživatelsky definovaného rozsahu území

+ R-UAP-HK-302  Umožnit výdej na základě systémově definovaných celků
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Mapový klient 

R-UAP-HK-001 Předdefinované mapové kompozice v rozsahu povinných výkresů 
R-UAP-HK-002 Přístupová práva k mapovým kompozicím 

Zohledňovat přístupová práva k  předdefinovaným mapovým kompozicím. 
R-UAP-HK-003 Specifikace konfliktů na základě analýzy jevů 

Specifikace konfliktů na základě analýzy jevů datového modelu a z toho vytváření 
problémového výkresu. 

R-UAP-HK-004  Prohlížení textových částí 
Prohlížení textových částí se zohledněním přístupových práv. 

R-UAP-HK-005 Možnost prohlížet “surová” data poskytovatele 
Možnost prohlížet “surová” data poskytovatele uložená v rámci aplikace ÚAP. 

R-UAP-HK-006 Vyhledávací služby nad databází jevů 

Metainformační systém 

R-UAP-HK-100 Navázat na MetIS 
Navázat na současně používaný metainformační systém na kraji – METIS. 

Datový sklad 

R-UAP-HK-200 Automatické transformace surových dat  
Umožňuje automatické transformace (konverze) surových dat do datového modelu. 
Transformace bude nutno průběžně doplňovat a upravovat dle změn na straně poskytovatelů. 

R-UAP-HK-201 Import dílčích dat DMG ÚAP do datového skladu 
Z referenčních dat DMG ÚAP poskytnutých jednotlivými ORP vytvářet, na základě kontroly 
apod., ucelenou vrstvu za kraj. 

R-UAP-HK-202 Transformace ÚPD v modelu MINIS do modelu DMG ÚAP 
Transformace (konverze) relevantních vrstev digitálně zpracovaných ÚPD v MINIS 
do datového modelu DMG ÚAP. 

R-UAP-HK-203 Databázové uložení 
Přechod od souborového uložení do databázového uložení (SDE). 

Výdejní modul 

R-UAP-HK-300  Výdej dat definovat na základě oprávnění uživatele 
 Možnosti výdeje dat definovat na základě oprávnění uživatele. 

R-UAP-HK-301  Výdej dat dle uživatelsky definovaného rozsahu území 
Rozsah území je zadán zákresem, např. polygonem. 

R-UAP-HK-302  Umožnit výdej na základě systémově definovaných celků 
Umožnit výdej na základě systémově definovaných celků tj. např.: 

� územní působnost stavebního úřadu, 

� správní území pověřené obce, 
� územní působnosti orgánu veřejné správy. 
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7.1.4 Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP  -  Overview Use Cases 

 

Obrázek č. 3: Přehledové zobrazení funkčností geoportálu 
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Prohlížení/editace metadatPublikace služeb

ADM - Správ a datov ého 
skladu

Výdej  dat a služeb
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Obrázek č. 4: Informační systém UAP - Overview Use Cases 
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UseCase 

Jméno: Administrace geoportálu 

Verze: 1.0 Etapa: 1.0 

Popis Poskytuje informace o práci geoportálu, zpřístupňuje správu služeb, uživatelů a rolí. 
Umožňuje jednotné řízení bezpečnosti. 

Scénáře: 

 

Realizované požadavky: 

R-508 Evidence výdejů 

R-509 Monitoring 

R-UAP-206 Auditování všech změn 

R-UAP-504 Umožňuje sledování stavu požadavku 

R-UAP-506 Vedení evidence výdejů 

R-UAP-601 Evidence přístupů 

R-UAP-602 Nástroj pro vytváření reportů 
 

 

 

UseCase 

Jméno: Editace v prostředí funkčně bohatého klienta 

Verze: 1.0 Etapa: 1.0 

Popis Editační klient umožňující vyspělou práci s grafickými objekty, přičemž ctí daný 
datový model a jeho integritní omezení. Umožňuje editaci včetně editace popisných 
informací. Podporuje předem definované workflow. Umožňuje editaci metadat a 
pasportů. 

Scénáře: 

 

Realizované požadavky: 

R-UAP-201 Komunikace prostřednictvím internetu 

R-UAP-202 Připojení veřejně dostupných WMS 

R-UAP-203 Vyspělá práce s grafickými objekty 

R-UAP-205 Podporuje workflow 
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UseCase 

Jméno: Nahrávání dat (ETL) 

Verze: 1.0 Etapa: 1.0 

Popis Umožňuje import dat (upload) do prostředí geoportálu koncovým uživatelem a 
následné transformace a kontroly potřebné pro uložení do datového skladu. 

Scénáře: 

 

Realizované požadavky: 

R-UAP-HK-200 Automatické transformace surových dat  

R-UAP-HK-201 Import dílčích dat DMG ÚAP do datového skladu 

R-UAP-HK-202 Transformace ÚPD v modelu MINIS do modelu DMG ÚAP 

R-UAP-HK-203 Databázové uložení 
 

 
 

UseCase 

Jméno: Najdi případovou studii 

Verze: 1.0 Etapa: 1.0 

Popis Najde a zobrazí případovou studii použití  

Scénáře: 

 

Realizované požadavky: 

R-408 Uživatelského rozhraní portálu 
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UseCase 

Jméno: Personalizace 

Verze: 1.0 Etapa: 1.0 

Popis Umožňuje personalizované nastavení prostředí geoportálu. 

- prostředí geoportálu preferované uživatelem 
- seznam služeb, které má uživatel dostupné (zakoupené, kolik zůstalo k 

dočerpání) 

- historie využívání služeb geoportálu daného uživatele 

Scénáře: 

 

Realizované požadavky: 

R-UAP-504 Umožňuje sledování stavu požadavku 

 

 

UseCase 

Jméno: Prohlížení/editace metadat 

Verze: 1.0 Etapa: 1.0 

Popis Prohlížení, editace a správa metadatových záznamů. 

Scénáře: 

 

Realizované požadavky: 

R-404 Zobrazení metadat 

R-405 Zobrazení pasportů 

R-406 Zobrazení dokumentů 

R-UAP-301 Správa metadat řízená přístupovými právy 

R-UAP-302 Verzování metadat 

R-UAP-HK-100 Navázat na MetIS 
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UseCase 

Jméno: Prohlížení/editace pasportů 

Verze: 1.0 Etapa: 1.0 

Popis Prohlížení, tvorba a editace pasportů k údajům o území podle přílohy č. 2 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb. 

Scénáře: 

 

Realizované požadavky: 

R-UAP-204 Založení a editace pasportu 

R-UAP-701 Tvorba a systematická správa pasportů k údajům o území 

R-UAP-702 Vazba pasportů na data 

R-UAP-703 Vyhledávání v pasportech 
 

 

UseCase 

Jméno: Práce s mapovým klientem 

Verze: 1.0 Etapa: 1.0 

Popis Moderní webový mapový klient pro zobrazování mapových kompozic a práci s 
mapovými službami s integrovaným vyhledáváním s využitím služeb gazetter 
(a geokódovacích služeb). 
Umožňuje taktéž vyhledání v tématech i v metadatech, zobrazení atributů atd. 

Scénáře: 

 

Realizované požadavky: 

R-401 Zobrazení mapové kompozice 

R-402 Mapová kompozice řízená přístupovými právy 

R-403 Poskytuje informace o jevech 

R-UAP-401 Předdefinované mapové kompozice 

R-UAP-402 Prohlížení sledovaných jevů 

R-UAP-403 Zobrazeni atributových informací 

R-UAP-404 Prohlížení textových částí ÚAP, RURÚ 

R-UAP-405 Podporuje profil uživatele 

R-UAP-HK-001 Předdefinované mapové kompozice v rozsahu povinných výkresů 

R-UAP-HK-002 Přístupová práva k mapovým kompozicím 

R-UAP-HK-003 Specifikace konfliktů na základě analýzy jevů 



         

  
strana 79 / 129 

 

  

R-UAP-HK-004  Prohlížení textových částí 

R-UAP-HK-005 Možnost prohlížet “surová” data poskytovatele 

R-UAP-HK-006 Vyhledávací služby nad databází jevů 
 

 

UseCase 

Jméno: Publikace služeb 

Verze: 1.0 Etapa: 1.0 

Popis Webové služby vycházející ze standardů OGC apod., které musí být teprve uživateli 
(člověku) intepretovány.  
Služby WMS, WFS, WCS, včetně metadat služeb CSW 

Scénáře: 

 

Realizované požadavky: 

R-501 Poskytuje rozhraní WFS a WCS  

R-510 Podpora transformačních služeb 

R-511 Podpora vyvolávacích služeb 

R-UAP-HK-003 Specifikace konfliktů na základě analýzy jevů 

R-UAP-HK-006 Vyhledávací služby nad databází jevů 
 

 

 

UseCase 

Jméno: Převzetí (koupených) dat 

Verze: 1.0 Etapa: 1.0 

Popis Převzetí dat získaných prostřednictvím nákupu v e-Shop nebo výdejem ve 
výdejovém modulu. 

Scénáře: 

 

Realizované požadavky: 

R-506 Výdej dat 
 

 



UseCase 

Jméno: Výdej dat a služeb

Verze: 1.0 

Popis Výdej dat a služeb zajišťuje e

Scénáře: 

 

Realizované požadavky: 

R-UAP-501 Výdej dat formou služeb nebo dávkovým exportem

R-UAP-502 Umožňuje časové omezení přístupnosti

R-UAP-503 Specifikace rozsahu výdeje

R-UAP-504 Umožňuje sledování stavu požadavku

R-UAP-505 Vytváření otisků 

R-UAP-506 Vedení evidence výdejů

R-UAP-507 Výdej textových částí ÚAP,RURÚ

R-UAP-HK-300  Výdej dat definovat na základě oprávnění uživatele

R-UAP-HK-301  Výdej dat dle uživatelsky definovaného rozsahu území

R-UAP-HK-302  Umožnit výdej na základě systémově definovaných celků
 

77..22  VVllaassttnníí  kkoonncceepp

Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP 

Technologické řešení je nutné navrhovat v
Overview“ a to na principu servisně o
do základních logických vrstev zachycuje následující obráz

Obrázek

Vrstva „Klienti“ (nebo také konzumenti) obsahuje entity, které využívají služeb poskytovaných 
producenty a vytvářejí uživatelské rozhraní pro koncového uživatele.

Vrstva „Producenti“ obsahuje
infrastruktura zprostředkuje a usměrňuje vztah mezi těmito klienty a producenty.

        

 

 

Výdej dat a služeb 

Etapa: 1.0 

Výdej dat a služeb zajišťuje e-shop. 

501 Výdej dat formou služeb nebo dávkovým exportem 

502 Umožňuje časové omezení přístupnosti 

503 Specifikace rozsahu výdeje 

504 Umožňuje sledování stavu požadavku 

506 Vedení evidence výdejů 

j textových částí ÚAP,RURÚ 

300  Výdej dat definovat na základě oprávnění uživatele 

301  Výdej dat dle uživatelsky definovaného rozsahu území 

302  Umožnit výdej na základě systémově definovaných celků 

pptt  řřeeššeenníí  

ástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP - Architektura  

Technologické řešení je nutné navrhovat v souladu s dokumentem „INSPIRE Technical Architecture 
Overview“ a to na principu servisně orientované architektury (SOA). Vnitřní členění SOA infrastruktury 
do základních logických vrstev zachycuje následující obrázek. 

Obrázek č. 5: Vnitřní členění SOA infrastruktury 

(nebo také konzumenti) obsahuje entity, které využívají služeb poskytovaných 
producenty a vytvářejí uživatelské rozhraní pro koncového uživatele. 

obsahuje entity, které poskytují specifické služby a funkcionality. SOA 
infrastruktura zprostředkuje a usměrňuje vztah mezi těmito klienty a producenty. 
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souladu s dokumentem „INSPIRE Technical Architecture 
Vnitřní členění SOA infrastruktury 

 

(nebo také konzumenti) obsahuje entity, které využívají služeb poskytovaných 

entity, které poskytují specifické služby a funkcionality. SOA 
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Vrstva „SOA infrastruktura“ zajišťuje komunikaci mezi vrstvou klientů a vrstvou producentů 
(pomocí sběrnice). Zajišťuje řízení práv a bezpečnost a poskytuje podpůrné služby. 

 

 

Obrázek č. 6: Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP - Architektura 
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Tabulka č. 8: Popis komponent  

Komponenta Popis 

Portál Webové uživatelské aplikace se sdružují v portálu. Portál je 
kontejner, který zajišťuje koexistenci a komunikaci dílčích aplikací 
(portletů) podle standardů jako je WSRP a JSR 168. 

Mapový klient Moderní webový mapový klient pro zobrazování mapových kompozic 
a práci s mapovými službami. V rámci prostředí portálu je mapový 
klient provázán s metadatovým klientem a dalšími aplikacemi. 
Ve spolupráci s nimi mapový klient umožňuje vyhledání v tématech i 
v metadatech, zobrazení atributů atd. 

Metadatový klient Je webová aplikace, která umožňuje vyhledávání, prohlížení a 
správu metadat. Aplikace je v rámci prostředí portálu provázána 
s mapovým klientem. 

E-shop / Výdejní modul Webová aplikace, která umožňuje koncovému uživateli vytvořit 
objednávku výdeje dat nebo služeb a po následných krocích 
umožňuje stažení dat případně konzumaci služeb. Umožňuje 
registraci uživatele správu jeho profilu. Příprava nabídky datových 
sad a služeb, definování licenčních podmínek atd. je součástí 
administračních nástrojů.  

Administrační nástroje Administrační nástroje jsou aplikace, které umožňují správu služeb, 
řízení provozu jednotlivých komponent, správu uživatelů a rolí, 
nastavení monitorování a tvorbu reportů. 

Sběrnice služeb a vrstva 
řízení práv a bezpečnosti 

Tato vrstva zajišťuje spolehlivou, monitorovanou a auditovanou 
komunikaci se službami v rámci vrstvy služeb a jejich komunikaci 
navzájem. Pro řízení práv a bezpečnost využíváno řešení na bázi 
existujícího standardu jako je např. OASIS XACML. 

Mapový a datový server Výkonný mapový server poskytující mapové služby ve smyslu OGC 
(WMS, WFS,WCS) a případně dalších. 

Metadatový server Metadatový server s rozhraním katalogové služby, podporující 
požadovaný profil metadat. Je využíván aplikací Metadatový klient. 
Vyhledávácí služby jsou taktéž zpřístupněny koncovým uživatelům 
ve formě OGC CSW. 

Aplikační služby Dílčí služby business logiky, které využívá e-shop, ETL služby apod. 

Registr služeb Je vnitřní katalog (odlišný od metadatového katalogu), který 
popisuje vnitřní služby a udržuje přehled o stavu jednotlivých služeb 
(monitoring) a jejich využívání (auditování). 

GIS data GIS data uložená v databázi (splňující OGC Simple Features – SQL), 
případně v souborovém systému (rastry a dočasná či archivní data). 

Metadata Metadata uložená v databázi, v normalizované podobě nebo 
ve formě XML dokumentů. 

77..33  PPoorroovvnnáánníí  vvaarriiaanntt  tteecchhnnoollooggiicckkýýcchh  řřeeššeenníí  

V níže uvedené tabulce jsou porovnány 3 nabídky, které obdržel zpracovatel Studie proveditelnosti 
v rámci realizovaného poptávkového řízení zaměřeného na získání informací o potenciálním 
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technologickém řešení a cenové kalkulaci za zřízení a následnou údržbu Nástrojů pro tvorbu a údržbu 
územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje (viz kapitola 4.1.2 Studie proveditelnosti). 

Tabulka č. 9: Vyhodnocení navrhovaných řešení projektu ÚAP KHK z nabídek obdržených 
v rámci poptávkového řízení 

Nabídka Výhody řešení Nevýhody řešení 

Nabídka č. 1 
(GEOREAL 
spol. s r.o.) 

Poskytuje plný rozsah řešení. 

Ověřené reference na vybrané 
komponenty. 

Garantovaná podpora. 

Závislost na jediném dodavateli 
v aplikační části systému. 
Jiná technologická platforma než 
používá Královéhradecký kraj. 

Není zřejmá možnost případného 
využití současně využívaného systému 
pro ÚAP KHK. 
Není reference pro celé řešení. 

Nabídka č. 2 
(Hydrosoft 
Veleslavín s.r.o.) 

Stejná technologická platforma jako 
používá Královéhradecký kraj. 
Poskytuje plný rozsah řešení. 

Ověřené reference na vybrané 
komponenty. 

Garantovaná podpora. 

Část řešení je již na KHK pro účely ÚAP 
využívána. 

Závislost na jediném dodavateli 
v celém rozsahu systému. 
Není reference pro celé řešení. 

Nabídka č. 3 
(T-Mapy spol. s r.o.) 

Poskytuje plný rozsah řešení. 

Ověřené reference na vybrané 
komponenty. 

Garantovaná podpora. 

Závislost na jediném dodavateli 
v aplikační části systému. 
Jiná technologická platforma než 
používá Královéhradecký kraj. 
Není zřejmá možnost případného 
využití celého současně využívaného 
systému pro ÚAP KHK. 

Není reference pro celé řešení. 

77..44  DDooppoorruuččeenníí  aa  uuppřřeessnněěnníí  pprroo  úúččeellyy  zzaaddáávvaaccíí  
ddookkuummeennttaaccee  aa  rreeaalliizzaaččnníí  pprroojjeekkttoovvéé  ddookkuummeennttaaccee  

V rámci přípravné fáze projektu ÚAP KHK proběhlo výběrové řízení na zpracování této Studie 
proveditelnosti. Výzva veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti projektu Nástroje pro tvorbu 
a údržbu územně analytických podkladů a Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje“ byla 
vyhlášena v 03/2010. Tato veřejná zakázky byla realizována dle § 12 odst. 3 a § 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jako veřejná zakázka malého rozsahu. 

Projekt ÚAP KHK bude vzhledem k výši zakázky a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, dle § 13 odst. 1 (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) řešen jako nadlimitní 
veřejná zakázka v otevřeném řízení. 

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je vytvoření a následná údržba Nástrojů pro tvorbu a údržbu 
územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje. Rozsah předmětu veřejné zakázky je dán 
technickým řešením projektu ÚAP KHK (viz kapitola 7 Studie proveditelnosti). 
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky musí obsahovat požadavky specifikace technického řešení 
zpracování ÚAP Královéhradeckého kraje, která je popsána v kapitole 7 Studie proveditelnosti a pokud 
bude projekt spolufinancován ze Strukturálních fondů Evropské unie, tak musí splňovat i podmínky 
SF EU – Výzvy IOP č. 08. 

Realizační dokumentace bude vypracována na základě konkrétní dodávky vyhlášené veřejné zakázky 
na vytvoření a údržbu ÚAP KHK. 

V rámci projektu ÚAP KHK bude dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
vysoutěžen dodavatel na zajištění publicity projektu v investiční fázi projektu. 

77..55  PPrroovvoozznníí  zzaajjiiššttěěnníí  pprroojjeekkttuu  

7.5.1 Potřebné energetické a materiálové toky 

Energetické toky nejsou pro projekt ÚAP KHK uvažovány, systém bude provozován v rámci 
Technologického centra Královéhradeckého kraje. 

Pro správu a údržbu dat ÚAP KHK je ale nezbytné zakoupit v rámci projektu ÚAP KHK 1 licenci 
ArcINFO. Ostatní materiálové toky jsou zanedbatelné, jedná se pouze o běžný administrativní 
spotřební materiál. 

7.5.2 Záruky a servis 

Záruční doba 

Záruční doba musí být sjednána minimálně na dobu 24 měsíců ode dne předání do rutinního užívání, 
maximálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let. 

Podpora a servis 

Dodavatel musí ve své nabídce předložit návrh dohody o úrovni služeb (SLA) a v něm specifikovat 
katalog služeb servisu a podpory spolu s popisem obsahu každé služby, parametry SLA a další 
podmínky a náležitosti poskytování služeb servisu a podpory. 

Služby podpory a servisu, jejich obsah a podmínky vykonávání by měly vycházet ze standardizovaných 
požadavků normy ISO 20000 (Systém managementu IT služeb). 

Provoz systému lze zajišťovat jako standardní, tj. provozovaný na straně zadavatele, nebo formou 
outsourcingu, tj. kompletní správy provozního prostředí i systému ze strany dodavatele. 

A) Služby servisu a podpory pro standardní provoz musejí splňovat minimálně tyto 
požadavky: 

Katalog služeb musí obsahovat minimálně tyto služby: 

� udržování souladu s platnou legislativou, 

� profylaxe – preventivní monitoring a údržba aplikací, 

� podpora uživatelů: 

� hot-line prostřednictvím telefonu, faxu či e-mailu, 

� vzdálená podpora a konzultace při řešení otázek spojených s užíváním předmětu dodávky, 
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� řešení incidentů, 

� dodávka updatů / upgradů standardních aplikací, 

� zpřístupnění a zajištění dostupnosti rozhraní pro oznamování incidentů a další dokumentovanou 
komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem, není-li zadavatelem vyžadováno využívat jiného 
systému zpřístupněného zadavatelem, 

� zálohování obsahu systému pro oznamování incidentů a další dokumentovanou komunikaci 
mezi zadavatelem a dodavatelem, je-li tento systém zpřístupňován a zajišťován ze strany 
dodavatele, 

� evidence zásahů do aplikací nebo do systémových součástí, které mají vliv na provoz a využití 
aplikací, 

� vytvoření a průběžná aktualizace provozní a technické dokumentace: 

� uživatelské a systémové příručky k dodanému programovému vybavení, 

� metodické příručky a další dokumentace nezbytná k užívání dalších součástí předmětné 
dodávky, 

� pravidla a podmínky zálohování, 

� pravidla a podmínky přístupu k provozním serverům, 

� dokumentace podmínek pro provoz aplikací (hardware, systémový software, umístění v síti 
atd.), 

� pravidla deploymentu a testování aplikací a změn, 

� další provozní dokumenty dohodnuté s objednatelem. 

Parametry SLA musejí být minimálně tyto: 

� pokrytí službami servisu a podpory minimálně po běžnou pracovní dobu zadavatele včetně 
úředních hodin, optimálně v režimu 9 x 5 (8.00 – 17.00 hod. v pracovních dnech), 

� kritický incident (havárie): 

� lhůta pro zahájení prací na řešení incidentu (reakce): do 4 hodin, 

� lhůta pro vyřešení incidentu: následující pracovní den, 

� nekritický incident (porucha): 

� lhůta pro zahájení prací na řešení incidentu (reakce): následující pracovní den, 

� lhůta pro vyřešení incidentu: bez zbytečného odkladu nebo v termínu ad-hoc dohodnutém 
se zadavatelem. 

Dodavatel musí specifikovat další podmínky poskytování služeb servisu a podpory, a to zejména: 

� popis procesu oznamování a řešení incidentů a dalších požadavků včetně jejich eskalace, 

� dobu platnosti a mechanismus řízení změn dohody o úrovni služeb, přičemž dodavatele se musí 
zavázat k poskytování služeb servisu a podpory minimálně na dobu udržitelnosti projektu, 
tj. na dobu minimálně 5 let, 

� způsob komunikace a vykazování ve věci dohody o úrovni služeb, 

� požadovanou součinnost zadavatele, 

� organizační a technické podmínky zajišťované ze strany zadavatele, 

� další práva a povinnosti dodavatele i zadavatele, 

� sankce za nedodržování smluvních povinností a parametrů SLA. 

B) Služby servisu a podpory pro provoz zajišťovaný formou outsourcingu musejí splňovat 
minimálně tyto požadavky: 
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Katalog služeb musí v takovém případě navíc obsahovat minimálně tyto služby: 

� Monitoring a správa provozního prostředí: 

� operačního systému, 

� databázového serveru, 

� webového serveru, 

� provozního hardware. 

Parametry SLA musejí v takovém případě obsahovat navíc zajištění dostupnosti systému minimálně 
99,9 %. 

V rámci smlouvy o službách servisu a podpory, resp. SLA je vhodné sjednat i paušál na pokrytí služeb 
drobného přizpůsobování a úprav v rozsahu 100 člověkohodin / rok. 

7.5.3 Údržba a nákladnost oprav 

Údržba a odstranění nedostatků ÚAP KHK budou prováděny v rámci záruční doby. 

7.5.4 Údaje o životnostech jednotlivých zařízení 

Řešení bude provozováno v rámci Technologického centra Královéhradeckého kraje, životnost 
jednotlivých zařízení proto v rámci projektu ÚAP KHK není řešena. 

7.5.5 Údaje o provozním zajištění SW a datových komponent 

Provoz ÚAP KHK bude zajištěn navrhovaným způsobem servisu. 

7.5.6 Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení 

U projektu ÚAP KHK nedochází k opotřebení, jedná se o softwarové řešení. 
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88  OORRGGAANNIIZZAACCEE  AA  RREEŽŽIIJJNNÍÍ  NNÁÁKKLLAADDYY  
Základním předpokladem pro efektivní řešení problematiky eGovernmentu v Královéhradeckém kraji je 
spolupráce kraje, obcí (zejména ORP), dále ostatních složek veřejné správy a ostatních externích 
partnerů. 

88..11  OOrrggaanniizzaaččnníí  mmooddeell  iinnvveessttiiččnníí  ffáázzee  

Z pohledu organizace projektu je garantem projektu ÚAP Královéhradecký kraj. Hlavními partnery 
projektu jsou pořizovatelé ÚAP a poskytovatelé údajů o území. 

88..22  PPrroovvoozznníí  mmooddeell  

Provozovatelem projektu ÚAP KHK bude Královéhradecký kraj. 

88..33  RRoollee  vvššeecchh  oorrggaanniizzaaccíí  vv  pprroojjeekkttuu  

Na realizaci projektu ÚAP KHK se bude podílet následující organizace: 

� Královéhradecký kraj; 

� pořizovatelé ÚAP; 

� zpracovatel portálu ÚAP KHK; 

� poskytovatelé údajů o území. 

Role Královéhradeckého kraje jako garanta projektu ÚAP KHK 

Královéhradecký kraj jako garant projektu ÚAP KHK zajistí: 

� koordinaci činností kraje a zpracovatele portálu ÚAP KHK, 

� zpracování zadávací dokumentace a výběr zpracovatele portálu ÚAP na základě výběrového 
řízení, 

� vytvoření portálu ÚAP prostřednictvím zpracovatele portálu ÚAP KHK, 

� dodržování podmínek tvorby na základě nadefinovaných pravidel, 

� kontrolu dodržování podmínek ochrany dat a podmínek užití, 

� zpřístupnění ÚAP formou vyhledávacích, prohlížecích služeb a služeb stahování dat. 

Role pořizovatelů ÚAP 

Pořizovatelé ÚAP KHK zajistí zpracování ÚAP v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování ÚPD. 

Pořizovatelé ÚAP KHK disponují právem přístupu k vytvořenému portálu ÚAP a možností využití jeho 
funkcionalit k vytváření vlastních ÚAP. 

Role zpracovatele portálu ÚAP KHK 

Zpracovatel (dodavatel) portálu ÚAP Královéhradeckého kraje bude vybrán na základě veřejné 
zakázky realizované podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
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Se zpracovatelem portálu ÚAP KHK uzavře Krajský úřad Královéhradeckého kraje smluvní vztah 
v souladu se s výše uvedeným zákonem. 

Zpracovatel portálu ÚAP KHK je odpovědný za vytvoření portálu ÚAP v rozsahu stanovených podmínek 
definovaných tímto dokumentem. 

Role poskytovatelů údajů o území 

Poskytovatelé údajů o území budou poskytovat Královéhradeckému kraji relevantní údaje o území.  

Poskytovatelé údajů o územní disponují právem editace k datům, jichž jsou vlastníky, včetně metadat 
a pasportu údajů o území (na základě přiděleného oprávnění). 

88..44  OOrrggaanniizzaaccee  vvýýbběěrroovvýýcchh  řříízzeenníí  

Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu je předkladatel projektu povinen 
postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

V případě zakázek nespadajících do režimu zákona se řídí Závaznými postupy pro zadávání veřejných 
zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 - 2013, schválenými usnesením 
vlády č. 48 ze dne 12. 1. 2009 (limity a pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu jsou uvedeny 
v příloze č. 7 Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP, Výzvy č. 08), nebo 
v souladu se svými vnitřními předpisy, jsou-li přísnější. 

Každý zadavatel je povinen v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky dodržovat zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky, 
aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 zákona. 

88..55  PPrráávvnníí  ooppaattřřeenníí  nnuuttnnáá  pprroo  rreeaalliizzaaccii  pprroojjeekkttuu  

Podmínky realizace ÚAP KHK 

Podmínkou realizace projektu ÚAP KHK je sada právních opatření. Zásadními opatřeními jsou: 

� schválení záměru účasti na projektech v rámci výzvy IOP č. 08 na rozvoj služeb eGovernmentu 
v krajích - usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/5/305/2010; 

� schválení eGovernment strategie Královéhradeckého kraje - usnesení Rady Královéhradeckého 
kraje č. RK/6/373/2010; 

� vypsání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti – usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/6/374/2010; 

� přidělení veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti – usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/8/474/2010; 

� smlouva o poskytnutí dotace mezi Královéhradeckým krajem a Ministerstvem vnitra České 
republiky; 

� usnesení Královéhradeckého kraje o realizaci projektu ÚAP KHK; 

� smlouva o dodávce a servisu mezi Královéhradeckým krajem a dodavatelem (zpracovatelem 
portálu ÚAP KHK) vybraným na základě veřejné soutěže. 
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Podmínky užití ÚAP KHK 

Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník 
dopravní a technické infrastruktury (poskytovatel údajů) především v digitální formě bezodkladně 
po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. 

Podmínky zpřístupnění ÚAP KHK vycházejí z příslušných ustanovení: 

� zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon); 

� směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. 3. 2007 o zřízení Infrastruktury 
pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). 

Sledované jevy a údaje o území jsou přístupné pouze pořizovateli ÚAP KHK a příslušnému 
poskytovateli, pořizovatel je může použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení 
technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie. 

Vyhledávací a prohlížecí služby založené na prostorových datech včetně dat jsou veřejně přístupné 
(bezplatné) v rozsahu: 

� metadat; 

� výstupů ÚAP KHK (4 výkresy hodnot území, limitů využití území, záměrů na provedení změn 
v území, problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích) 

a to bez možnosti editace. 

Poskytovatelé údajů o území disponují právem editace k datům, jichž jsou vlastníky, včetně metadat a 
pasportu údajů o území (na základě přiděleného oprávnění). 

Služby stahování dat jsou k dispozici podle nastavených oprávnění pouze pro registrované uživatelé, 
mezi které patří: 

� pořizovatelé ÚAP KHK, 

� orgány veřejné správy a jimi zřízené organizace (neposkytující údaje o území), 

� poskytovatelé údajů o území, 

� projektanti ÚPD. 

Data zpřístupněná prohlížecími a výdejovými službami musí být ve formě zabraňující opětovnému 
využití pro obchodní účely (právo na informace). 

Tabulka č. 10: Schéma podmínek užití ÚAP KHK 

Funkcionalita / 
skupina 

Veřej-
nost 

Orgán VS 
(neposkyto-
vatel údaje 

o území) 

Projektant Poskytovatel Pořizovatel 
ÚAP KHK 

Vyhledávání v 
metadatech ANO ANO ANO ANO ANO 

Vyhledávání v 
pasportech NE NE ANO 

ANO 
(pouze „svých“ dat) 

ANO 

Tvorba a aktualizace 
metadat a pasportů NE NE NE 

ANO 
(pouze „svých“ dat) 

NE 
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Funkcionalita / 
skupina 

Veřej-
nost 

Orgán VS 
(neposkyto-
vatel údaje 

o území) 

Projektant Poskytovatel Pořizovatel 
ÚAP KHK 

Prohlížení výkresů ÚAP 
(předdefinovaných 
mapových kompozic) 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Prohlížení sledovaných 
jevů a údajů o území 

NE NE ANO 
ANO 

(pouze „svých“ dat) 
ANO 

Dotaz na atributové 
informace vybraného 
prvku 

NE ANO ANO ANO ANO 

Aktualizace výkresů 
ÚAP (předdefinovaných 
mapových kompozic) 

NE NE NE NE ANO 

Aktualizace 
sledovaných jevů a 
údajů o území 

NE NE NE 

ANO 
(pouze „svých“ dat, 

povinnost historizace 
původních) 

NE 

Podání žádosti o výdej 
dat NE NE ANO ANO ANO 

Podání žádosti o výdej 
výkresů ÚAP 
(předdefinovaných 
mapových kompozic) 

NE ANO ANO ANO ANO 

Prohlížení textových 
částí ÚAP, RURÚ NE ANO ANO ANO ANO 

Výdej textových částí 
ÚAP, RURÚ 

NE ANO ANO ANO ANO 

Stahování dat 
prostřednictvím WS NE 

ANO 
(pouze v rozsahu 

výkresů ÚAP) 
ANO 

ANO 
(v rozsahu výkresů 

ÚAP a „svých“ 
zdrojových dat) 

ANO 

Registrace NE ANO ANO ANO ANO 

Vytvoření a aktualizace 
údajů pro systém řízení 
přístupových práv 

NE NE NE NE 

ANO 
(v intencích 
stavebního 

zákona) 

88..66  PPooppiiss  oobbssaahhuu  rreelleevvaannttnníícchh  pprroovvoozznníícchh  ssmměěrrnniicc  

Pro projekt ÚAP KHK bude dodržena obsahová náplň projektu dle typizovaného projektového záměru 
„Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“. 

Projekt ÚAP KHK bude provozován v rámci Technologického centra Královéhradeckého kraje a bude 
se tedy mimo jiné řídit příslušnými provozními směrnicemi TC kraje. Kromě toho bude zpracována 
směrnice pro provádění aktualizace dat ÚAP ze strany ORP. 
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99  LLIIDDSSKKÉÉ  ZZDDRROOJJEE,,  VVLLAASSTTNNÍÍCCII  AA  ZZAAMMĚĚSSTTNNAANNCCII  
Pro efektivní využití lidských zdrojů při přípravě a realizaci projektu ÚAP KHK je nutné jednoznačně 
rozdělit pravomoci, odpovědnosti a tím i náplně práce jednotlivých rolí, které se na projektu podílí. 
Organizační struktura tak popisuje systém řízení projektu, tedy poskytuje nástroj pro efektivní řízení 
lidských zdrojů a optimalizaci jejich vytížení na činnostech. Účastníkům projektu poskytuje organizační 
struktura návod, jaké činnosti mají vykonávat, komu při jejich výkonu podléhají a koho řídí. 

99..11  SSppeecciiffiikkaaccee  ffuunnkkccíí  aa  ppoozziicc  pprroojjeekkttoovvééhhoo  ttýýmmuu  

Nezbytným faktorem úspěšné realizace projektu je vybudování kvalitního projektového týmu. 
Projektový tým pro zpracování projektu ÚAP KHK je sestaven tak, aby jednotlivé role v rámci týmu 
byly adekvátně zabezpečeny. 

Každá role začleněná v organizační struktuře projektu musí mít jednoznačnou informaci o jemu 
nadřazených organizačních složkách a jejich personálním obsazení, a pokud to popis role vyžaduje, 
musí být také schopna určit personální obsazení sobě podřízených rolí. 

Projektový tým projektu je složen z relevantních zástupců Královéhradeckého kraje a pracovníků 
Centra EP a bude doplněn odpovídajícími zástupci zpracovatele portálu ÚAP KHK vybraného 
na základě realizované veřejné zakázky. 

Centrum EP je příspěvková organizace Královéhradeckého kraje (IČ: 71218840) zřízená za účelem 
realizace rozvojových projektů kraje. 

Projektový tým ÚAP KHK na straně zadavatele se skládá z rolí uvedených v následující tabulce. 
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Tabulka č. 11: Role projektového týmu ÚAP KHK 

Funkce Člen projektového 
týmu Přípravná fáze Investiční fáze Provozní fáze 

Statutární 
zástupce 
žadatele 

Hejtman 
Královéhradeckého kraje 

� Za management kraje dohlíží 
na projekt. 

� Statutární zástupce. 

� Za management kraje dohlíží 
na projekt. 

� Statutární zástupce. 

� Za management kraje dohlíží 
na projekt. 

� Statutární zástupce. 

Projektový 
manažer 

Centrum EP, p.o.,  

Ing. Jana Štěrbová 
� Příprava žádosti o poskytnutí dotace a 

příloh žádosti. 

� Vypořádání připomínek v rámci 
kontroly přijatelnosti projektu a 
formálních náležitostí projektu, 
zajištění součinnosti a účast při ex-
ante kontrolách. 

� Zajištění povinných příloh 
požadovaných k podpisu Smlouvy 
o poskytnutí dotace. 

� Komunikace s Řídícím orgánem, 
návrhy na opatření vedoucí k dodržení 
podmínek programu. 

� Příprava, zpracování a předkládání 
oznámení o změnách v projektu a 
podkladů k nim. 

� Příprava a předkládání monitorovacích 
průběžných, etapových, závěrečných 
zpráv a žádostí o platbu a 
požadovaných příloh, vč. vypořádání 
připomínek ze strany Řídicího orgánu. 

� Účast při interních kontrolách, 
zajištění podkladů pro kontrolu, 
zajištění součinnosti dalších osob 
relevantních ke kontrole. 

� Příprava a předkládání zpráv 
o udržitelnosti projektu, zajištění 
podkladů k monitorovacím zprávám. 

Garant 
projektu 

KÚ KHK,  

Ing. Bohumil Pecold, 

odbor informatiky 

� Definice obsahu projektu. 

� Příprava a realizace veřejné zakázky 
na zpracování Studii proveditelnosti. 

� Koordinace jednotlivých členů 
projektového týmu. 

� Koordinace jednotlivých členů 
projektového týmu. 

� Vyhodnocování rizik projektu, příjem 
opatření k jejich eliminaci. 

� Rozhodování o alokaci personálních 
a finančních zdrojů projektu. 

� Rozhodování o harmonogramu plnění 
úkolů. 

� Spolupráce při realizaci výběrových 
řízení. 

� Dohled nad provozní fází projektu. 

� Koordinace jednotlivých členů 
projektového týmu. 
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Funkce Člen projektového 
týmu 

Přípravná fáze Investiční fáze Provozní fáze 

Odborný 
garant 

 

KÚ KHK,  

Ing. Jiří Holas,  

odbor informatiky 

� Podíl na definici obsahu projektu. 

� Analýza a výběr vhodného 
technologického řešení. 

� Podíl na realizaci Studie 
proveditelnosti. 

� Analytik GIS. 

� Kontrola kvality dodávky IS. 

� Kontrola plnění technologických 
parametrů díla. 

� Koordinace aktualizace podkladů ÚAP. 

� Dohled nad provozem systému. 

� Správa datového úložiště. 

� Koordinace aktualizace podkladů ÚAP. 

 

Odborný 
garant 

KÚ KHK,  

Ing. Jitka Macková,  

odbor stavebního řádu a 
územního plánování 

� Podíl na definici obsahu projektu. 

� Analýza a výběr vhodného 
technologického řešení. 

� Podíl na realizaci Studie 
proveditelnosti. 

� Kontrola plnění technologických 
parametrů díla. 

� Koordinace aktualizace podkladů ÚAP. 

 

� Správce ÚAP KHK. 

� Kontrola a dohled nad aktualizací dat 
ÚAP přebíraných od poskytovatelů a 
ORP. 

Právník 
projektu 

 

KÚ KHK,  

Mgr. Jitka Bučková,  

odbor vnitra a krajský 
živnostenský úřad  

� Poskytování odborných konzultací 
při zpracování zadávací dokumentace 
dle zákona o veřejných zakázkách. 

� Poskytování odborných konzultací 
při přípravě a uzavírání smluv 
s externími experty. 

� Řešení právních aspektů projektu. 

� Poskytování odborných konzultací 
při zpracování zadávací dokumentace 
dle zákona o veřejných zakázkách. 

� Poskytování odborných konzultací 
při přípravě a uzavírání smluv 
s externími experty. 

� Poskytování odborných konzultací 
při přípravě změn a vnitřních norem 
kraje a úřadu. 

� Kontrola dodržování smluv 
s dodavateli. 

Ekonom 
projektu 

 

KÚ KHK,  

pracovník odboru 
ekonomického 

� NE � Dohled nad vedením účetní evidence 
projektu, dohled nad projektem 
z ekonomického hlediska. 

� Dohled nad udržitelností projektu 
z ekonomického hlediska. 

� Příprava ekonomických podkladů 
k monitorovacím zprávám 
o udržitelnosti projektu. 
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Zástupci Královéhradeckého kraje koordinují realizaci projektu ÚAP KHK, a to jak z hlediska souladu se 
směřováním úřadu a potřeb obcí a organizací ve správním obvodu, tak i z hlediska souladu s pravidly 
SF EU, Výzvy IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. 

99..22  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  kkvvaalliiffiikkaaccii,,  kkoommppeetteennccee  aa  
ooddppoovvěěddnnoosstt  

Požadavky na kvalifikaci členů projektového týmu ÚAP KHK jsou s ohledem na činnosti projektu 
vysoké. Odborná vybavenost členů projektového týmu odpovídá rozsahu a obsahu projektu ÚAP KHK. 
Jednotlivé kvalifikace pracovníků budou blíže popsány v projektové žádosti o dotaci. 

Navržený projektový tým je dostatečně kvalitní a kapacitně odpovídá předpokládaným nárokům 
projektu. 

Role projektového týmu mohou být zajišťovány pracovníkem ze 100 % jeho kapacity, ale nemusí to 
být pravidlem. Některé role v projektovém týmu působí jen dle potřeby na stanovenou část své 
celkové kapacity. Některé role mohou být naopak vykonávány pouze jednou osobou. 

Je však nutné mít na zřeteli nutnost pokrytí veškerých pravomocí a zohlednit nevhodnost sloučení 
některých střetávajících se pravomocí jednomu člověku (typicky výkon a zároveň kontrolu dané 
aktivity). 

99..33  SSttrruukkttuurraa  mmzzddoovvýýcchh  nnáákkllaaddůů  

Alokované kapacity interních členů projektového týmu budou ve všech fázích projektu ÚAP KHK 
pokryty současnými pracovníky Královéhradeckého kraje. 

Mzdové náklady v investiční fázi projektu ÚAP KHK budou hrazeny kofinančním podílem 
z Integrovaného operačního programu a rozpočtu Královéhradeckého kraje, mzdové náklady 
v provozní fázi budou hrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Tabulka č. 12: Počty osob, pracovní úvazky a mzdové náklady v rámci projektu ÚAP KHK 

Role 

Počet 
osob v 

investiční 
fázi 

Počet 
osob v 

provozní 
fázi 

Pracovní 
úvazek 

v investiční 
fázi = 19 
měsíců 

Pracovní 
úvazek 

v provozní 
fázi = 5 let 

Mzdové 
náklady 

v investiční 
fázi 

(Kč vč. DPH) 

Mzdové 
náklady 

v provozní 
fázi 

(Kč vč. DPH) 

Statutární zástupce 
žadatele 

1 1 - - - - 

Garant projektu 1 1 0,1 0,03 102.000,-  97.000,- 

Odborný garant 
projektu 

2 2 0,1 0,05 138.000,- 219.000,- 

Právník projektu 1 1 0,07 0,02 59.000,- 54.000,- 
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Role 

Počet 
osob v 

investiční 
fázi 

Počet 
osob v 

provozní 
fázi 

Pracovní 
úvazek 

v investiční 
fázi = 19 
měsíců 

Pracovní 
úvazek 

v provozní 
fázi = 5 let 

Mzdové 
náklady 

v investiční 
fázi 

(Kč vč. DPH) 

Mzdové 
náklady 

v provozní 
fázi 

(Kč vč. DPH) 

Ekonom projektu 1 1 0,05 0,02 33.000,-  42.500,- 

CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY 332.000,- 412.500,- 

Zdrojem pro kalkulaci mzdových nákladů byla Regionální statistika ceny práce z internetového portálu 
MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky. 
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1100  RREEAALLIIZZAACCEE  PPRROOJJEEKKTTUU,,  ČČAASSOOVVÝÝ  PPLLÁÁNN  
Tato kapitola Studie proveditelnosti je zaměřena na specifikaci harmonogramu projektu ÚAP KHK. 

1100..11  SSoouuhhrrnnnnýý  ppřřeehhlleedd  ččaassoovvýýcchh  aa  nnáákkllaaddoovvýýcchh  
cchhaarraakktteerriissttiikk  pprroojjeekkttuu  

Časový rámec realizace projektu ÚAP KHK je navržen s ohledem na časové harmonogramy realizace 
jednotlivých projektů navrhovaných v rámci Integrovaného operačního programu s ohledem 
na požadavky Výzvy č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích (viz kapitola 10.3 Studie 
proveditelnosti). 

Tabulka č. 13: Souhrnný časový rámec projektu ÚAP KHK 

Služba 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ÚAP KHK příprava 
výběr 

dodavatele 
ÚAP KHK 

provoz provoz provoz provoz provoz provoz 

V současné chvíli probíhá příprava projektu ÚAP KHK. Po schválení žádosti o finanční podporu / dotaci 
ze strany Zprostředkujícího subjektu IOP (MV ČR) a Řídícího orgánu IOP (MMR ČR) bude vyhlášena 
veřejná zakázka realizovaná za účelem vysoutěžení dodavatele (zpracovatele) řešení ÚAP KHK. 
Následně bude, dle zadání definovaného v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele 
řešení, provedena detailní analýza. Poté bude navržené řešení nasazeno a otestována jeho správná 
funkčnost. Konečným milníkem je akceptace ověřeného technického řešení a jeho spuštění do ostrého 
provozu. 

Tabulka č. 14: Souhrnné nákladové charakteristiky projektu ÚAP KHK (přípravná a 
investiční fáze) 

Druh nákladu Cena (Kč vč. DPH) 

Náklady na zpracování Studie proveditelnosti 126.000,- 

Náklady na zpracování žádosti o dotaci 120.000,- 

Náklady na vývoj řešení 3.450.000,- 

Náklady na řízení projektu 102.000,- 

Organizace výběrových řízení 70.000,- 

Mzdové náklady 332.000,- 

Publicita projektu 120.000,- 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 0,- 

Náklady na nehmotný majetek 3.903.600,- 

Celkem investiční náklady 7.479.600,- 

Celkem neinvestiční náklady 744.000,- 

Celkem náklady projektu v realizační fázi 8.223.600,- 
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Druh nákladu Cena (Kč vč. DPH) 

Celkem provozní náklady ve fázi udržitelnosti 6.890.500,- 

CELKOVÉ NÁKLADY 15.114.100,- 

1100..22  HHaarrmmoonnooggrraamm  ččiinnnnoossttíí  pprroojjeekkttuu  vvee  ffáázzii  ppřříípprraavvyy,,  
rreeaalliizzaaccee  aa  pprroovvoozzuu  pprroojjeekkttuu  

Harmonogram realizace projektu ÚAP KHK je navržen ve třech fázích: 

� přípravná fáze – vypsání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti, zpracování 
Studie proveditelnosti, zpracování a administrace projektové žádosti o dotaci ze Strukturálních 
fondů Evropské unie, rozhodnutí příslušných orgánů kraje, podání projektové žádosti o dotaci 
ze SF EU; 

� investiční fáze – vypsání veřejné zakázky na dodavatele ÚAP KHK, vytvoření portálu ÚAP, 
zkušební provoz; 

� provozní fáze – produktivní provoz včetně publicity projektu ÚAP KHK po stanovenou dobu 
udržitelnosti projektu. 

Přípravná fáze projektu ÚAP KHK byla zahájena veřejnou zakázkou na zpracování této Studie 
proveditelnosti v 03/2010. Vlastní investiční fáze bude zahájena po podání příslušného projektu 
(po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace ze SF EU – IOP) – předpokládaný termín je 03/2011.  
Ukončení realizační fáze je předpokládáno v 09/2012. 

Investiční fáze projektu bude realizována ve dvou etapách: 

� první etapa (03/2011 – 12/2011) zahrnuje výběrové řízení na realizaci včetně zpracování 
zadávací dokumentace a vývoj a pořízení potřebného SW, 

� druhá etapa (01/2012 – 09/2012) zahrnuje implementaci, zkušební provoz a publicitu projektu 
v investiční fázi. 

Tabulka č. 15: Předpokládaný harmonogram projektu 

Fáze projektu Termín začátku fáze Termín ukončení fáze 

Přípravná fáze 03/2010 02/2011 

Investiční fáze 03/2011 09/2012 

- první etapa 03/2011 12/2011 

- druhá etapa 01/2012 09/2012 

Provozní fáze 10/2012 09/2017 
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Tabulka č. 16: Harmonogram projektu ÚAP KHK – přípravná fáze projektu 

Klíčová aktivita 
projektu 2010 2011 2012 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Přípravná fáze 
projektu 

                                    

Vyhlášení / otevření 
Výzvy IOP č. 08 

                                    

Výběrové řízení na 
zpracování Studie 
proveditelnosti 
včetně zpracování 
zadávací 
dokumentace 

                                    

Zpracování Studie 
proveditelnosti 

                                    

Zpracování a 
administrace 
projektové žádosti 
o dotaci 

                                    

Uzavření Výzvy IOP 
č. 08 – termín pro 
podání projektové 
žádosti 

                                    

Podání projektové 
žádosti 

                                    

Rozhodnutí o 
přidělení dotace ze 
SF EU (IOP) 
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Tabulka č. 17: Harmonogram projektu ÚAP KHK – investiční fáze projekt 

Klíčová aktivita 
projektu 2010 2011 2012 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Investiční fáze 
projektu 

                                    

Výběrové řízení na 
realizaci včetně 
zpracování zadávací 
dokumentace 

                                    

Realizace                                     

Zkušební provoz                                     

Publicita projektu 
v investiční fázi 
projektu 

                                    

Tabulka č. 18: Harmonogram projektu ÚAP KHK – provozní fáze projektu 

Klíčová aktivita 
projektu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … … … … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Provozní fáze 
projektu 

                            

Provoz projektu                             

Zajištění 
udržitelnosti 
projektu (5 let) 

                            

Publicita projektu 
v provozní fázi 
projektu 
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1100..33  HHaarrmmoonnooggrraamm  ppoossttuuppuu  ddaallššíícchh  ssoouuvviisseejjííccíícchh  
pprroojjeekkttůů  

Z pohledu souvisejících projektů je pro projekt ÚAP KHK podstatná návaznost na projekt 
Technologické centrum Královéhradeckého kraje – harmonogram realizace projektu ÚAP KHK je 
navržen tak, aby navazoval na harmonogram realizace Technologického centra Královéhradeckého 
kraje. 
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1111  FFIINNAANNČČNNÍÍ  AANNAALLÝÝZZAA  PPRROOJJEEKKTTUU,,  FFIINNAANNČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  
Projekt ÚAP KHK bude řešen v rámci finanční podpory Integrovaného operačního programu oblasti 
intervence 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, kdy výše podpory je 85 % pro investiční část, 
finanční spoluúčast Královéhradeckého kraje je 15 %. Provozní náklady jsou hrazeny garantem 
projektu po dobu jeho udržitelnosti. 

Ve finanční analýze jsou uvažovány pouze přímé finanční toky vyplývající z realizace projektu, jejichž 
příjemcem je garant projektu, tj. Královéhradecký kraj. 

Všechny uvažované hodnoty jsou očištěny od redundantních částek. 

1111..11  FFiinnaannččnníí  aannaallýýzzaa  --  zzaajjiiššttěěnníí  ddlloouuhhooddoobbééhhoo  mmaajjeettkkuu  

Potřeby předinvestiční fáze projektu ÚAP KHK – kromě zpracování této Studie proveditelnosti a žádosti 
o dotaci ze SF EU – byly kryty z veřejného rozpočtu Královéhradeckého kraje. Vzhledem k chápání 
rozpočtu jako rozdílového vůči nulové variantě, je nezbytné chápat tyto náklady jako nutné 
k vynaložení v obou variantách, a proto je od nich kalkulace dopadů ve finanční analýze očištěna. 

Odhadovaná cena investice projektu je 8.233.600,- Kč včetně DPH. Podle tohoto odhadu při obdržení 
finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie v plné výši (tj. 85 % podpory celkové hodnoty 
projektu) činí v investiční fázi projektu zatížení rozpočtu Královéhradeckého kraje 1.233.540,- Kč 
včetně DPH. S jinými zdroji financování projekt nepočítá. 

Tabulka č. 19: Základní kalkulace nákladů projektu ÚAP KHK 

Druh nákladu Cena (Kč vč. DPH) 

Náklady na zpracování Studie proveditelnosti 126.000,- 

Náklady na zpracování žádosti o dotaci 120.000,- 

Náklady na vývoj řešení 3.450.000,- 

Náklady na řízení projektu 102.000,- 

Organizace výběrových řízení 70.000,- 

Mzdové náklady 332.000,- 

Publicita projektu 120.000,- 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 0,- 

Náklady na nehmotný majetek 3.903.600,- 

Celkem investiční náklady 7.479.600,- 

Celkem neinvestiční náklady 744.000,- 

Celkem náklady projektu v realizační fázi 8.223.600,- 

Celkem provozní náklady ve fázi udržitelnosti 6.890.500,- 

CELKOVÉ NÁKLADY 15.114.100,- 
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Náklady investiční fáze byly kalkulovány expertním odhadem dle cen obvyklých na trhu v době 
zpracování Studie proveditelnosti a z výstupů průzkumu trhu provedeného v průběhu vypracování 
Studie proveditelnosti. 

Veškeré role, které nebudou zajišťovány interními zaměstnanci žadatele, budou řádně poptány 
výběrovým řízením respektujícím legislativní pravidla i pravidla nastavená Integrovaným operačním 
programem. 

V investiční fázi nebudou vznikat žádné výnosy. Náklady investiční fáze budou kryty z finanční podpory 
/ dotace z programu IOP (85 %) a rozpočtu Královéhradeckého kraje (15 %). 

Tabulka č. 20: Struktura rozpočtových nákladů v investiční fázi projektu ÚAP KHK 

Druh nákladu 
Celkem 

(Kč vč. DPH) 

Z toho 
investiční 

(Kč vč. DPH) 

Z toho 
neinvestiční 
(Kč vč. DPH) 

1. Hlavní způsobilé výdaje - náklady na 
stavební část a nákup technologií 

0,- 0,- 0,- 

Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost) 0,- 0,- 0,- 

Pořízení pozemků 0,- 0,- 0,- 

Pořízení staveb 0,- 0,- 0,- 

Stavební dokumentace 0,- 0,- 0,- 

Stavební část stavby 0,- 0,- 0,- 

Technologická část stavby 0,- 0,- 0,- 

2. Hlavní způsobilé výdaje - 
dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek 

7.353.600,- 7.353.600,- 0,- 

Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,- 0,- 0,- 

Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 7.353.600,- 7.353.600,- 0,- 

Nákup drobného dl. hmotného či 
nehmotného majetku 

0,- 0,- 0,- 

3. Hlavní způsobilé výdaje - Publicita 
projektu 

120.000,- 0,- 120.000,- 

Nákup informačních tabulí, pamětních desek 0,- 0,- 0,- 

Ostatní náklady na propagaci a publicitu 120.000,- 0,- 120.000,- 

4. Hlavní způsobilé výdaje - řízení 
projektu 

434.000,- 0,- 434.000,- 

Osobní náklady (vč. odvodů soc. a zdrav. 
pojištění) 

332.000,- 0,- 332.000,- 

Cestovné (cestovné, stravné, nocležné) 0,- 0,- 0,- 

Nákup služeb na řízení projektu 102.000,- 0,- 120.000,- 
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Druh nákladu 
Celkem 

(Kč vč. DPH) 

Z toho 
investiční 

(Kč vč. DPH) 

Z toho 
neinvestiční 
(Kč vč. DPH) 

5. Hlavní způsobilé výdaje - nákup 
služeb 

316.000,- 126.000,- 190.000,- 

Náklady na poradenství - finanční, technické, 
ekonomické, právní aj. 

0,- 0,- 0,- 

Výběrová řízení - zadávací dokumentace 70.000,- 0,- 70.000,- 

Výdaje na studie, posudky, analýzy 246.000,- 126.000,- 120.000,- 

Celkem způsobilé výdaje 8.223.600,- 7.479.600,- 744.000,- 

Nezpůsobilé výdaje 0,- 0,- 0,- 

DPH (u plátců) 0,- 0,- 0,- 

Ostatní nezpůsobilé výdaje 0,- 0,- 0,- 

Příjmy z realizace projektu 0,- 0,- 0,- 

CELKEM INVESTIČNÍ NÁKLADY 8.223.600,- 7.479.600,- 744.000,- 

1111..22  ŘŘíízzeenníí  pprraaccoovvnnííhhoo  kkaappiittáálluu  ((oobběěžžnnýý  mmaajjeetteekk))  

Provozní fáze projektu ÚAP KHK nebude vyžadovat vytváření žádných zásob či podobných položek, 
protože ÚAP KHK budou provozovány v Technologickém centru Královéhradeckého kraje. Vzhledem 
k objemu v porovnání s aktivy Technologického centra kraje se nebude jednat o zásadní stálý nárůst 
oběžných aktiv a není tedy nutné se specificky zabývat řízením pracovního kapitálu. 

1111..33  PPřřeehhlleedd  cceellkkoovvýýcchh  nnáákkllaaddůů  vv  iinnvveessttiiččnníí  ffáázzii  

Náklady v investiční fázi projektu ÚAP KHK jsou dvojího druhu - náklady na lidské zdroje a náklady 
na pořízení ÚAP Královéhradeckého kraje a licenci ArcINFO. 

Náklady na lidské zdroje 

V souvislosti s realizací projektu a rolí garanta je nutné zajistit odpovídající lidské zdroje, zejména 
s ohledem na kvalifikaci a kompetence. Zástupci Královéhradeckého kraje budou odpovědní za: 

� koordinaci činností Královéhradeckého kraje, obcí a poskytovatelů údajů o území, 

� zpracování zadávací dokumentace a výběr dodavatele řešení IS ÚAP na základě výběrového 
řízení, 

� propagace projektu. 

Alokované kapacity interních členů projektového týmu budou v investiční fázi projektu pokryty 
současnými pracovníky Královéhradeckého kraje. 

Mzdové náklady v investiční fázi patří mezi uznatelné výdaje projektu, budou hrazeny z Integrovaného 
operačního programu a rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
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Tabulka č. 21: Počty osob, pracovní úvazky a mzdové náklady v rámci investiční fáze 
projektu ÚAP KHK 

Role Počet osob v 
investiční fázi 

Pracovní úvazek 
v investiční fázi 

= 19 měsíců 

Mzdové náklady 
v investiční fázi 

(Kč vč. DPH) 

Statutární zástupce žadatele 1 - - 

Garant projektu 1 0,1 102.000,- 

Odborný garant projektu 2 0,1 138.000,- 

Právník projektu 1 0,07 59.000,- 

Ekonom projektu 1 0,05 33.000,- 

CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY V INVESTIČNÍ FÁZI  332.000,- 

Zdrojem pro kalkulaci mzdových nákladů byla Regionální statistika ceny práce z internetového portálu 
MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky. 

Přehled celkových možných nákladů 

Maximální uznatelné náklady jsou dle pravidel Výzvy IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu 
v krajích 10 mil. Kč. Rozpočet investiční fáze projektu ÚAP KHK činí 8.223.600,- Kč včetně DPH. 

1111..44  PPřřeehhlleedd  cceellkkoovvýýcchh  nnáákkllaaddůů  vv  pprroovvoozznníí  ffáázzii  

S ohledem na typizovaný projekt ÚAP jsou v této Studii proveditelnosti identifikovány pouze náklady, 
které souvisí se zajišťováním údržby ÚAP KHK a se začleněním aktuálních dat (předaných 
od pořizovatelů ÚAP a poskytovatelů údajů o území) do úložiště / geoportálu Královéhradeckého kraje. 
Jedná se o zajištění: 

� kontroly dat předaných od pořizovatelů ÚAP a poskytovatelů o území, 

� služeb založených na prostorových datech (vyhledávací a prohlížecí služby, služby stahování 
dat), 

� komunikace s partnery, 

� kontroly dodržování podmínek ochrany dat a podmínek užití, 

� marketingu projektu, 

� administrace projektu (především monitorování a finanční řízení). 

Náklady na lidské zdroje 

Alokované kapacity interních členů projektového týmu budou v provozní fázi projektu pokryty 
současnými pracovníky Královéhradeckého kraje. 

Mzdové náklady v provozní fázi budou hrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
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Tabulka č. 22: Počty osob, pracovní úvazky a mzdové náklady v rámci provozní fáze 
projektu ÚAP KHK 

Role Počet osob v 
provozní fázi 

Pracovní úvazek 
v provozní fázi 

= 5 let 

Mzdové náklady 
v provozní fázi 
(Kč vč. DPH) 

Statutární zástupce žadatele 1 - - 

Garant projektu 1 0,03 97.000,- 

Odborný garant projektu 2 0,05 219.000,- 

Právník projektu 1 0,02 54.000,- 

Ekonom projektu 1 0,02 42.500,- 

CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI 412.500,- 

Zdrojem pro kalkulaci mzdových nákladů byla Regionální statistika ceny práce z internetového portálu 
MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky. 

Přehled celkových nákladů provozní fáze 

Náklady provozní fáze projektu ÚAP KHK (tj. náklady na údržbu projektu) činí 6.890.500,- Kč včetně 
DPH. 

1111..55  PPřřííjjmmyy  pprroovvoozznníí  ffáázzee  

Projekt ÚAP KHK nepočítá s příjmy, spolupráce partnerů a poskytování výstupů projektu po dobu 
realizace a udržitelnosti projektu jsou bezplatné. Užití díla se řídí Podmínky realizace a užití ÚAP – viz 
kapitola 8.5 Studie proveditelnosti. 

1111..66  FFiinnaannččnníí  pplláánn  iinnvveessttiiččnníí  aa  pprroovvoozznníí  ffáázzee  

V průběhu investiční fáze projektu ÚAP KHK bude pořízen nehmotný investiční majetek. Veškeré 
plánované výdaje jsou určeny jen a pouze k vytvoření investičního majetku a proto jsou započítány 
do hodnoty vytvořených stálých aktiv. 

Krytí majetku bude zajištěno z veřejného rozpočtu Královéhradeckého kraje a z finanční podpory / 
dotace Integrovaného operačního programu. Následující tabulka uvádí celkovou strukturu financování 
projektu ÚAP KHK. 

Tabulka č. 23: Struktura financování projektu ÚAP KHK (v Kč vč. DPH) 

Položka Investiční fáze Provozní fáze 

Dotace IOP (SF EU) 85 % 6.990.060,- Kč 0% 0,- Kč 

Národní veřejné zdroje 15 % 1.233.540,- Kč 100% 6.890.500,- Kč 

Celkové krytí projektu  8.223.600,- Kč  6.890.500,- Kč 

Výdaje projektu  8.223.600,- Kč  6.890.500,- Kč 

Rozdíl  0,- Kč  0,- Kč 



         

  
strana 106 / 129 

 

  

Provozní fáze předpokládá převážně maintenance celého řešení ÚAP KHK a licence ArcINFO. Pokud se 
ale např. změní legislativa či dojde k rozšíření či změně požadovaných činností, bude nutné i rozšířit či 
poupravit služby poskytované softwarem. Proto zpracovatel Studie proveditelnosti počítá s drobnými 
investicemi do SW během provozní fáze a tudíž i se službami implementátora. Požadované 60-ti 
měsíční období udržitelnosti je kalkulováno od uvedení investice do ostrého provozu. 

Náklady provozní fáze projektu ÚAP KHK budou hrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje a jsou 
kalkulovány na dobu udržitelnosti projektu, tzn. v délce 5 let. 

Tabulka č. 24: Kalkulace nákladů v provozní fázi projektu (v Kč vč. DPH) 

Položka 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Celkem 

Údržba 
ÚAP 

335.975,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,- 6.890.500,- 

Vzhledem k charakteru projektu jsou všechny náklady považovány za fixní. V provozní fázi nebudou 
vznikat žádné výnosy, nicméně projekt bude generovat přínosy, které jsou detailně popsány v Cost-
benefit analýze – viz kapitola 12 Studie proveditelnosti.  

Náklady provozní fáze budou kryty rozpočtem Královéhradeckého kraje. 
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1111..77  PPřřeehhlleedd  ffiinnaannccoovváánníí  pprroojjeekkttuu  --  pplláánn  pprrůůbběěhhuu  ccaasshh--ffllooww  

Tabulka č. 25: Operační cash-flow projektu ÚAP KHK (v Kč vč. DPH) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Příjmy z provozu (tržby) 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Celkem příjmy 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Náklady projektu 246.000,- 3.797.000,- 4.516.575,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,- 

- investiční 126.000,- 3.450.000,- 3.903.600,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

- neinvestiční 120.000,- 347.000,- 612.975,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,- 

Celkem výdaje 246.000,- 3.797.000,- 4.516.575,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,- 

Roční cash flow - 246.000,- - 3.797.000,- - 4.516.575,- - 1.379.900,- - 1.379.900,- - 1.379.900,- - 1.379.900,- - 1.034.925,- 
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Tabulka č. 26: Finanční cash-flow projektu ÚAP KHK (v Kč vč. DPH) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Příjmy - veřejný rozpočet kraje 246.000,- 360.450,- 963.065,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,- 

Příjmy - dotace IOP 0,- 3.436.550,- 3.553.510,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Příjmy z provozu (tržby) 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Celkem příjmy 246.000,- 3.797.000,- 4.516.575,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,- 

Náklady projektu 246.000,- 3.797.000,- 4.516.575,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,- 

- investiční 126.000,- 3.450.000,- 3.903.600,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

- neinvestiční 120.000,- 347.000,- 612.975,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,- 

Celkem výdaje 246.000,- 3.797.000,- 4.516.575,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.379.900,- 1.034.925,- 

Roční cash flow 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Kumulativní cash flow 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 
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1111..88  ZZáávvěěrryy  ffiinnaannččnníí  aannaallýýzzyy  

Projekt ÚAP KHK negeneruje žádné příjmy, tudíž se z finančního hlediska jedná o nenávratnou 
investici. Cílem projektu není přímé generování zisku, ale veřejná služba. Hodnota investice je 
vyjádřena především její užitností pro cílové skupiny, kterými jsou především: 

� úřady územního plánování Královéhradeckého kraje, 

� Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

� poskytovatelé údajů o území, 

� veřejnost. 

Detailní popis přínosů realizace projektu po jednotlivých beneficientech je součástí Cost - benefit 
analýzy, která je popsána v kapitole 12 – Ekonomická analýza projektu. Hodnoty kriteriálních 
ukazatelů finanční analýzy nejsou pro vyhodnocení proveditelnosti projektu, který negeneruje žádné 
příjmy, relevantní. Podstatné jsou výsledky socioekonomických kriteriálních ukazatelů viz kapitola 12 –  

Tabulka č. 27: Vyhodnocení finanční analýzy 

Název a označení ukazatele Výsledná hodnota 

Finanční čistá současná hodnota NPV -13.132.506,- Kč 

Vnitřní výnosové procento IRR nelze určit 

Index rentability NPV/I -159,69 % 

Doba návratnosti není dosaženo 

Index B/C 0 
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1122  EEKKOONNOOMMIICCKKÁÁ  AANNAALLÝÝZZAA  PPRROOJJEEKKTTUU  
Tato kapitola Studie proveditelnosti je zaměřena na (socio)ekonomickou analýzu projektu ÚAP KHK. 

1122..11  PPooppiiss  mmeettooddiikkyy  aannaallýýzzyy  

Investiční varianta byla kalkulována jako přírůstková k variantě nulové. Nulová varianta je varianta 
ponechání situace v současném stavu a je tedy socioekonomicky nulová. Tato varianta z hlediska 
přírůstků nemá žádné přírůstkové příjmy, výdaje, přínosy ani újmy. Pro investiční variantu jsou 
kvantifikovány přírůstkové náklady (výdaje) a přírůstkové dopady, z nichž je část převedena 
na hotovostní toky v celém projektovaném horizontu. 

Finanční toky a dopady na skupiny beneficientů jsou vyčíslovány v cenové úrovni 2010 bez užití 
inflačního korekčního koeficientu. 

Diskontováním toků a dopadů byly vypočteny Čistá současná společenská hodnota, Vnitřní výnosové 
procento a Index rentability ENPV/I,  B/C index. 

Analýza diskontní sazby byla provedena porovnáním reálné diskontní finanční sazby různých 
instrumentů finančního trhu ČR a EU a relevantní makroekonomické veličiny a byla stanovena sazba 
v hodnotě 5 %. Výsledky jsou srovnány s diskontováním sociální diskontní sazbou Evropské unie 
(5,5 %) a metodikou IOP doporučovanými postupy. 

1122..22  ZZáákkllaaddnníí  cchhaarraakktteerriissttiikkaa  vvaarriiaanntt  

12.2.1 Nulová varianta 

Varianta nulová nepřepokládá, že by se projekt realizoval. Přehledný popis nulové varianty je součástí 
vstupních analýz projektu. Nulová varianta předpokládá trvání současného stavu a nepředpokládá 
realizaci projektu ÚAP KHK v plné šíři. 

Nulová varianta nepřináší žádnou změnu současného stavu. Míra elektronizace výkonu státní správy a 
místní samosprávy zůstává na stejné úrovni a žádné z cílových skupin není umožněno využívat výhody 
plynoucí z realizace projektu. Zachování současného stavu nezaručuje splnění všech požadavků, 
kladených na systém ÚAP a tedy nezaručuje zcela plnohodnotné využití dat ÚAP a vytěžení všech 
benefitů plynoucích z realizace investiční varianty. 

12.2.2 Investiční varianta 

Investiční varianta předpokládá v Královéhradeckém kraji realizaci projektu ÚAP, která bude plně 
vyhovovat požadavkům Výzvy IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. 

Zpracovatel Studie proveditelnosti doporučuje projekt ÚAP KHK realizovat dle navržené varianty č. 2 
Realizace projektu ÚAP KHK maximálně možným využitím stávajícího stavu implementace nástrojů 
pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (viz kapitola 3.6 Studie proveditelnosti). 

Projekt ÚAP KHK umožní sdílet data ÚAP v celém území pokročilými technologiemi z jednoho místa 
jednotným způsobem a to včetně metadat. 
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1122..33  VVyymmeezzeenníí  ccíílloovvýýcchh  bbeenneeffiicciieennttůů  

Zpracovatel Studie proveditelnosti provedl rozbor cílových skupin, resp. beneficientů a specifikoval 
skupiny beneficientů, kteří mohou být projektem přímo dotčeni a mohou mít své jasně 
charakterizované vazby k projektu.  

Rozdělení beneficientů, kteří budou těžit z realizace projektu ÚAP KHK, bylo provedeno v návaznosti 
na členění dle Integrovaného operačního programu a vymezení relevance dopadů jednotlivým 
skupinám. Ve své podstatě se projekt ÚAP KHK dotkne nepřímo všech složek veřejného života. 
Pro tuto analýzu však zpracovatel Studie proveditelnosti neuvažoval beneficienty, na které bude mít 
projekt minimální vliv. 

Beneficienti, kteří budou nejvíce těžit z benefitů projektu lze sloučit do těchto skupin: 

� B1 – veřejnost (občané), 

� B2 – úřady územního plánování Královéhradeckého kraje, 

� B3 – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

� B4 – poskytovatelé údajů o území. 

1122..44  PPřříínnoossyy  rreeaalliizzaaccee  ÚÚAAPP  KKHHKK  pprroo  jjeeddnnoottlliivvéé  sskkuuppiinnyy  
bbeenneeffiicciieennttůů  

V dalších pasážích analýzy jsou specifikovány nejvýznamnější přínosy pro jednotlivé skupiny 
beneficientů s tím, že některé z těchto přínosů nejsou kvantifikovány, resp. převedeny do finančního 
vyjádření. Důvod je v tom, že by získané hodnoty byly natolik zatíženy subjektivními odhady a mohly 
by být tedy natolik zkreslené, že by částečně mohly znehodnotit i ostatní přínosy, jejichž ohodnocení 
vychází z reálných podkladů a statistik. Přesto tyto nefinanční přínosy v textu zpracovatel studie uvádí, 
neboť mohou mít pro ekonomiku České republiky význam. Veškeré kvantifikace přínosů převáděných 
na hotovostní toky (včetně hodnot zdrojových parametrů) jsou součástí této analýzy. 

12.4.1 Přínosy realizace ÚAP KHK pro veřejnost (B1) 

B 1.1 Sdílení dat ÚAP v celém území pokročilými technologiemi 

Projekt ÚAP KHK umožní sdílet data ÚAP v celém území prostřednictvím pokročilých technologií 
z jednoho místa (jednotným způsobem včetně metadat atd.). Veřejnost tak získá nepřetržitý přístup 
ke kvalitním informacím bez nutnosti navštívit příslušný úřad. 

B 1.2 Podpora plánování podnikatelských aktivit v Královéhradeckém kraji 

Projekt ÚAP KHK zpřístupní podnikatelským subjektům nejen z Královéhradeckého kraje, ale i 
z ostatních regionů České republiky i zahraniční informace využitelné při plánování podnikatelských 
aktivit na území Královéhradeckého kraje. Zpřístupněné informace také zefektivní proces komunikace 
a správních řízení mezi Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a dotčenými subjekty. 

B 1.3 Zefektivnění zpracovávání projektů v území 

Odborná veřejnost, tedy především zpracovatelé nejrůznějších projektů, získají prostřednictvím 
projektu ÚAP KHK přístup k nezbytným podkladům v přímo využitelné formě (rastrová i vektorová 
data vydávaná prostředky portálu ÚAP) pro zpracování projektů i (či spíše především) pro samotný 
Královéhradecký kraj, čímž se znatelně zefektivní proces přípravy a zpracování takovýchto projektů 
z pohledu jejich zpracovatelů. 

Tento benefit není možné kvantifikovat ani vyjádřit finančně. 
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12.4.2 Přínosy realizace ÚAP KHK pro úřady územního 
plánování Královéhradeckého kraje (B2) 

Úřady územního plánování jsou reprezentovány obecními či městskými úřady obcí s rozšířenou 
působností ve správním obvodu Královéhradeckého kraje, které v přenesené působnosti pořizují 
územně analytické podklady obcí. 

Přínosy realizace projektu ÚAP Královéhradeckého kraje pro úřady územního plánování jsou tedy 
slučitelné s přínosy pro obce s rozšířenou působností jako takové. 

B 2.1 Usnadnění a zefektivnění procesu pořizování územně analytických podkladů 

Realizace projektu ÚAP Královéhradeckého kraje přináší obcím s rozšířenou působností usnadnění a 
zefektivnění procesu pořizování ÚAP a z toho vyplývající následné tvorby územních plánů a regulačních 
plánů. 

B 2.2 Podpora komunikace ORP s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 

Projekt ÚAP také významně podporuje komunikaci mezi obcemi s rozšířenou působností (ORP) a 
krajským úřadem a poskytovateli údajů o území. Tento přínos má také vedlejší pozitivní efekty 
v podobě optimalizace komunikace mezi těmito subjekty i v jiných oblastech. 

Expertním odhadem zpracovatelské skupiny Studie proveditelnosti byla existence a možnost používání 
projektu ÚAP pro úřady územního plánování Královéhradeckého kraje stanovena jako roční 
socioekonomický přínos v hodnotě 1.350.000,- Kč. 

12.4.3 Přínosy realizace ÚAP KHK pro Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje (B3) 

B 3.1 Usnadnění a zefektivnění procesu pořizování územně analytických podkladů 

Usnadnění a zefektivnění procesu pořizování územně analytických podkladů se odráží ve vyšším stupni 
využitelnosti dat o územně analytických podkladech, a to nejen pro vlastní splnění povinností 
vyplývajících ze zákonných předpisů, ale následně zefektivňuje i tvorbu a aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje a podporuje komunikaci mezi Krajským úřadem, příslušnými obcemi 
s rozšířenou působností a poskytovateli údajů o území, což přináší i pozitivní vedlejší přínosy v podobě 
zlepšení podpory výkonu státní správy i samosprávy na území Královéhradeckého kraje. 

B 3.2 Zefektivnění zpracování projektů pro Královéhradecký kraj 

Odborná veřejnost, tedy především zpracovatelé nejrůznějších projektů, získají prostřednictvím 
projektu ÚAP KHK přístup k nezbytným podkladům v přímo využitelné formě (rastrová i vektorová 
data vydávaná prostředky portálu ÚAP) pro zpracování projektů pro samotný Královéhradecký kraj, 
čímž se z pohledu kraje zpracování takovýchto projektů urychlí a zlevní. 

B 3.3 Naplnění cílů strategie Smart Administration 

Vybudování portálu ÚAP spolu s optimalizací toků dat a spolupráce dotčených subjektů bude jedním 
z viditelných kroků naplňujících cíle strategie Smart Administration, resp. digitalizace veřejné správy, 
který bude moci být využit jak pro vnější prezentaci kraje, tak pro zefektivnění procesů probíhajících 
mezi Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a centrálními orgány veřejné správy. 

Expertním odhadem zpracovatelské skupiny Studie proveditelnosti byla existence a možnost používání 
projektu ÚAP KHK pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje stanovena jako roční socioekonomický 
přínos v hodnotě 1.700.000,- Kč. 
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12.4.4 Přínosy realizace ÚAP pro poskytovatele údajů o území 
(B4) 

B 4.1 Podpora komunikace mezi poskytovateli údajů o území a Královéhradeckým krajem 

Projekt ÚAP KHK je zásadním podnětem pro nastavení komunikace a efektivní výměny informací 
mezi poskytovateli údajů o území, úřady územního plánování a Krajským úřadem Královéhradeckého 
kraje. Takto založené vztahy mohou pak být základem pro oboustranně efektivní komunikaci i v jiných 
oblastech. 

Expertním odhadem zpracovatelské skupiny Studie proveditelnosti byla existence a možnost používání 
projektu ÚAP KHK pro poskytovatele údajů o území stanovena jako roční socioekonomický přínos 
v hodnotě 250.000,- Kč. 

Tabulka č. 28: Strukturované shrnutí přínosů projektu ÚAP KHK 

Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že nejvýznamnějším přínosem realizace projektu ÚAP KHK napříč 
všemi cílovými skupinami je umožnění sdílet data ÚAP v celém území pokročilými technologiemi 
z jednoho místa jednotným způsobem a to včetně metadat. Kvantifikovaná vyjádření přínosů je nutno 
chápat v převážně v rovině socioekonomické, nikoliv jako přímý finanční efekt. Finanční efekty 
můžeme vysledovat spíš v sekundární rovině jakožto odvozené efekty. 

ID 
přínosu Přínos Kvantifikace Význam 

Přínosy realizace ÚAP KHK pro veřejnost (B1) 

B 1.1 Sdílení dat ÚAP v celém území pokročilými 
technologiemi 0,- Kč Nízký 

B 1.2 Podpora plánování podnikatelských aktivit 
v Královéhradeckém kraji 0,- Kč Vysoký 

B 1.3 Zefektivnění zpracovávání projektů v území 0,- Kč Vysoký 

Přínosy realizace ÚAP KHK pro úřady územního plánování Královéhradeckého kraje (B2) 

B 2.1 Usnadnění a zefektivnění procesu pořizování 
územně analytických podkladů 1.000.000,- Kč Vysoký 

B 2.2 Podpora komunikace ORP s Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje 

350.000,- Kč Střední 

Přínosy realizace ÚAP KHK pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje (B3) 

B 3.1 Usnadnění a zefektivnění procesu pořizování 
územně analytických podkladů 

350.000,- Kč Střední 

B 3.2 Zefektivnění zpracování projektů pro 
Královéhradecký kraj 1.000.000,- Kč Vysoký 

B 3.3 Naplnění cílů strategie Smart Administration 350.000,- Kč Střední 

Přínosy realizace ÚAP KHK pro poskytovatele údajů o území (B4) 

B 4.1 
Podpora komunikace mezi poskytovateli údajů 
o území a Královéhradeckým krajem 250.000,- Kč Střední 

Celkem --- 3.300.000,- Kč --- 
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1122..55  MMeettooddiikkaa  ppřřeevvoodduu  ppřříínnoossůů  nnaa  hhoottoovvoossttnníí  ttookkyy  

Pro skupinu cílových beneficientů uvedenou v kapitole 12.3 tohoto dokumentu zpracovatel Studie 
proveditelnosti analyzoval dopady realizace projektu po jednotlivých rozhodných obdobích. Určil, zda 
se jedná o přínos nebo újmu. 

Irelevantní dopady (přínosy či újmy) pro jednotlivé beneficienty byly vyloučeny, neměřitelné nebo 
neměřené dopady jsou okomentovány výše v tomto dokumentu. Nepřímé a multiplikované dopady 
nejsou uvažovány. 

Zbývající množinou jsou kvantifikovatelné dopady (přínosy či újmy) na jednotlivé skupiny beneficientů 
a jejich následné převedení do hotovostních toků v odpovídající struktuře. Logika převodu 
kvantifikovatelných dopadů je vždy uvedena u konkrétního dopadu v kapitole 12.3 Studie 
proveditelnosti. 

Každý vybraný relevantní dopad u konkrétního beneficienta byl jednoznačně určen. Pro odpovídající 
hodnocení dopadu byla použita parametrizace u každého dopadu, tedy způsob výpočtu hodnoty 
dopadu. Přehledně jsou uvedeny v tabulce výše. 

1122..66  SSttrruukkttuurroovvaannéé  ppoorroovvnnáánníí  nnáákkllaaddůů  aa  ppřříínnoossůů  vv  ččaassee  

Strukturované porovnání nákladů a přínosů po fázích životního cyklu projektu ÚAP KHK z pohledu 
finanční analýzy a z pohledu socioekonomické analýzy je uvedeno v přílohové části Studie 
proveditelnosti – v Příloze č. 2. 

1122..77  SSttaannoovveenníí  ddiisskkoonnttnníí  ssaazzbbyy  

Pro stanovení výše diskontní sazby zpracovatel Studie proveditelnosti vycházel z úvahy, že by tato 
sazba měla reflektovat úroveň úrokových sazeb obecně používaných. 

Pro rozbor diskontních sazeb byly použity dostupné statistické údaje. Zpracovatel Studie 
proveditelnosti porovnával výnosové míry alternativních investic, výnosové míry „bezrizikových 
investic“, úrokové sazby nově poskytnutých úvěrů a inflaci. Tyto ukazatele byly porovnány s reálnými 
sazbami. 

Pro analýzu diskontní sazby byly porovnány reálné diskontní finanční sazby různých instrumentů 
finančního trhu ČR a EU a relevantní makroekonomické veličiny. Výsledky jsou srovnány 
s diskontováním sociální diskontní sazbou Evropské unie a metodikou IOP doporučovanými postupy. 
Stávající koridor reálné diskontní sazby se pohybuje v nízkých hodnotách. Vzhledem k požadavkům 
metodiky s cílem nenadhodnotit výsledky stanovením nízké diskontní sazby byla nakonec v souladu 
s doporučeními EU pro diskontování zvolena sazba ve výši 5,5 %. 

1122..88  VVýýppooččeett  kkrriitteerriiáállnníícchh  uukkaazzaatteellůů  

Vypočtené hodnoty kriteriálních ukazatelů jsou uvedeny v přehledové tabulce níže. Hodnoty nulové 
varianty jsou vypočteny z modelových toků nulové varianty, nemají však žádný význam. Hodnoty 
investiční varianty jsou vypočteny z toků projektu. Vlevo v tabulce jsou uvedeny vždy hodnoty 
z finančních toků, vpravo hodnoty ze socioekonomických toků diskontované příslušnými diskontními 
sazbami. 
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Vzhledem k použité metodice a charakteru skupiny projektů je zřejmé, že finanční toky a všechny 
ukazatele plynoucí z čistě finančního ohodnocení obou uvažovaných variant jsou nevyhovující, protože 
realizace ÚAP KHK nepočítá s žádnými finančními příjmy. 

Pozitivní celospolečenské dopady vyjádřené v pravém sloupci pro investiční variantu však zcela 
převažují tento finanční handicap. Socioekonomické toky investiční varianty jsou velmi pozitivní. 
Relevantní kriteriální ukazatele investiční varianty jsou dále rozpracovány v příslušných pasážích této 
kapitoly. 

Tabulka č. 29: Souhrn kriteriálních ukazatelů po variantách 

Nulová varianta Finanční ukazatele Nulová varianta Socioekonomické 
ukazatele 

Čistá současná hodnota 
(FNPV)  0,- Kč Čistá současná hodnota 

(ENPV)  0,- Kč 

Vnitřní výnosové 
procento (FIRR) nelze určit 

Vnitřní výnosové 
procento (EIRR) nelze určit 

Index FNPV/I 0,- Kč Index ENPV/I 0,- Kč 

Doba návratnosti 0 let Doba návratnosti 0 let 

B/C nelze určit B/C nelze určit 

Investiční varianta Finanční ukazatele Investiční varianta Socioekonomické 
ukazatele 

Čistá současná hodnota 
(FNPV)  

-12.946.501,- Kč Čistá současná hodnota 
(ENPV)  

49.091,- Kč 

 Vnitřní výnosové 
procento (FIRR) nelze určit Vnitřní výnosové 

procento (EIRR) 5,75 % 

Index FNPV/I -161,150 % Index ENPV/I 0,6 % 

Doba návratnosti není dosaženo Doba návratnosti 3,99 roku 

B/C 0 B/C 1,09 

Diskontní sazba Fin 5,00 % Diskontní sazba 
Ekon. 5,50 % 

 

12.8.1 Čistá současná společenská hodnota (ENPV) 

Čistá současná společenská hodnota je kumulovaná hodnota diskontovaných socioekonomických 
hotovostních toků v příslušném období. Diskontováním diskontní sazbou dojde k výpočtu reálné 
hodnoty budoucího hotovostního toku. ENPV projektu ze socioekonomických toků je 49.091,- Kč. 

12.8.2 Vnitřní výnosové procento (EIRR) 

Vnitřní výnosové procento je míra výnosnosti investice, vypočítaná iterací, tj. hledáním takové úrokové 
míry, pro kterou čistá současná společenská hodnota investiční varianty je rovna nule. EIRR investiční 
varianty kalkulované ze socioekonomických toků činí 5,75 %. 
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12.8.3 Index rentability ENPV/I 

Index rentability uvádí poměr čisté současné společenské hodnoty a investičních nákladů investiční 
varianty, udává vlastně socioekonomickou rentabilitu investice. Projekt vykazuje ze socioekonomických 
parametrů hodnotu rentability 0,6 %. Jako investiční náklady jsou v případě projektu ÚAP KHK 
uvažovány veškeré náklady projektu před spuštěním ostrého provozu. 

12.8.4 Doba návratnosti 

Doba návratnosti je čas, který uběhne od realizace investice do jejího splacení z generovaného 
hotovostního toku. Doba společenské návratnosti projektu ze socioekonomického toku je 3,99 roku. 

12.8.5 B/C index 

Poměr přínosů a nákladů poměřuje sumaci dosažených nediskontovaných přínosů k sumaci 
nediskontovaných nákladů investiční varianty projektu a jeho hodnota je 1,09, z čehož plyne, že 
společensko-ekonomické přínosy realizace projektu ÚAP KHK převyšují jejich náklady. 

1122..99  CCiittlliivvoossttnníí  aannaallýýzzaa  

12.9.1 Předpoklady 

Pro modelování citlivostní analýzy byla vybrána skupina parametrů a byla sledována citlivost dopadu 
jejich změny na čistou současnou společenskou hodnota investiční varianty jako základního 
kriteriálního ukazatele. 

Jako vstupní měnící se parametry pro ohodnocení jejich vlivu na ENPV byly vybrány následující: 

� Parametr A: náklady projektu. 
� Parametr B: výše diskontní sazby. 
� Parametr C: kvantifikovaná hodnota přínosů. 

Citlivostní analýza je provedena v relativně širokém pásmu poklesu až růstu parametru v agregaci 
po deseti procentech od 70 % do 130 %. 

12.9.2 Výsledky modelování 

Výpočty a souhrnný graf reflektují analýzu citlivosti čisté současné společenské hodnoty (ENPV) 
na vstupní parametry uvedené výše. 

Největší vliv je prokázán u parametru C, jehož procentuální změna vede ke změně EPNV ve výši 
265 %. 

Nejmenší citlivost vykazuje parametr B, jehož procentuální změna vede ke změně EPNV ve výši 
21,9 %. 
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Parametr A: 

Změna parametru Hodnota parametru 

Změna sledovaného kritéria 
(ENPV) 

Abs. % 

-30 % 10.579.870,- Kč 3.937.097,- Kč 7 920 % 

-20 % 12.091.280,- Kč 2.641.095,- Kč 5 280 % 

-10 % 13.602.690,- Kč 1.345.093,- Kč 2 640 % 

0 % 15.114.100,- Kč 49.091,- Kč N/A 

10 % 16.625.510,- Kč -1.246.911,- Kč -2 640 % 

20 % 18.136.920,- Kč -2.542.913,- Kč -5 280 % 

30 % 19.648.330,- Kč -3.838.915,- Kč -7 920 % 

 

Parametr B: 

Změna parametru Hodnota parametru 

Změna sledovaného kritéria 
(ENPV) 

Abs. % 

-30 % 3,9 % 397.423,- Kč 710 % 

-20 % 4,4 % 276.828,- Kč 464 % 

-10 % 5,0 % 160.777,- Kč 228 % 

0 % 5,5 % 49.091,- Kč N/A 

10 % 6,1 % -58.403,- Kč -219 % 

20 % 6,6 % -161.871,- Kč -430 % 

30 % 7,2 % -261.469,- Kč -633 % 
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Parametr C:  

Změna parametru Hodnota parametru 

Změna sledovaného kritéria 
(ČSH) 

Abs. % 

-30 % 2.310.000,- Kč -3.853.643,- Kč -7 950 % 

-20 % 2.640.000,- Kč -2.552.731,- Kč -5 300 % 

-10 % 2.970.000,- Kč -1.251.820,- Kč -2 650 % 

0 % 3.300.000,- Kč 49.091,- Kč N/A 

10 % 3.630.000,- Kč 1.350.002,- Kč 2 650 % 

20 % 3.960.000,- Kč 2.650.914,- Kč 5 300 % 

30 % 4.290.000,- Kč 3.951.825,- Kč 7 950 % 
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Následující graf přehledně zobrazuje citlivost ENPV na změny vybraných parametrů. 

 

Graf č. 1: Citlivost ENPV na změnu parametrů modelu 
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Lze konstatovat, že žádný z přínosových parametrů nelze přímo ovlivnit ani řídit, protože parametry 
budou determinovány situací, která bude existovat po realizaci projektu. U jednotlivých parametrů 
zpracovatelé Studie proveditelnosti abstrahovali od jejich pozitivního vývoje v čase, z důvodu 
nemožnosti dostatečně přesně tento vývoj kvantifikovat, přestože by tento vývoj měl zřejmě pozitivní 
vliv na čistou současnou společenskou hodnotu (např. možnost snížení nákladů veřejnou soutěží 
na dodavatele projektu). 

12.9.3 Návrh aktivit snižujících riziko nežádoucí změny hodnot 
necitlivějších proměnných modelu 

Ke snížení rizik nežádoucích změn hodnot proměnných, tedy zejména nákladů a kvantifikovaných 
přínosů povede vhodná a strukturovaně řízená realizace celého projektu. Předpokládané náklady 
budou pravděpodobně sníženy úsporou dosaženou tržním soutěžením mezi subjekty usilujícími 
o získání relevantních veřejných zakázek. 

1122..1100  ZZáávvěěrryy  eekkoonnoommiicckkéé  aannaallýýzzyy  

Provedená ekonomická analýza (Cost - benefit analýza) projektu ÚAP KHK prokázala v uvedeném 
socioekonomickém okruhu hodnocení plnou opodstatněnost a logiku vynaložených nákladů. Realizace 
projektu ÚAP KHK má pozitivní společenský dopad. Z analýzy navíc nevyplývá žádné omezení 
pro realizaci tohoto projektu. 

Vysoký stupeň souladu investiční varianty projektu se zájmy jednotlivých beneficientů vyjádřený 
identifikovanými přínosy jednoznačně potvrzuje smysluplnost realizace ÚAP KHK, který je jedním 
z kroků naplňujících strategii elektronizace veřejné správy v České republice. 
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1133  AANNAALLÝÝZZAA  RRIIZZIIKK  
Úspěšná realizace projektu ÚAP KHK je podmíněna řadou vnějších i vnitřních faktorů, a může být 
proto ohrožena řadou rizik, jejichž analýza je provedena právě v této kapitole. 

Mezi potenciální hrozby, které je nezbytné eliminovat, patří zejména nezajištění potřebné 
infrastruktury a chybějící lidské zdroje. 

V rámci zpracování projektu ÚAP KHK byly identifikována následující aktiva: 

� existující a připravovaná infrastruktura (projekt Technologické centrum KHK), 

� existující podkladová data pro vytvoření portálu ÚAP KHK, 

� znalost a zkušenost pracovníků garanta projektu, tj. Královéhradeckého kraje, 

� finanční prostředky investora projektu, tj. Královéhradeckého kraje, 

� financování projektu z Integrovaného operačního programu, 

� rozpočet projektu ÚAP KHK. 

Analýza rizik je provedena v následující posloupnosti: 

� identifikace rizika, 

� stanovení hodnoty rizika (jedinečné, nahraditelné, jednoduše nahraditelné), 

� identifikace hrozeb, 

� hodnocení hrozeb, 

� navržení protiopatření. 

Tabulka č. 30: Identifikovaná rizika projektu ÚAP KHK 

Riziko 

Existující a připravovaná infrastruktura (projekt Technologické centrum KHK) 

Hodnota aktiva nahraditelné 

Identifikace hrozeb Nevyhovující a nedostatečná infrastruktura z pohledu kapacit a 
poskytovaných služeb. 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: střední 
Přístup: možný 

Motivace: nízká 

Návrh protiopatření Realizace projektu Technologického centra Královéhradeckého kraje. 

Existující podkladová data pro vytvoření portálu ÚAP KHK 

Hodnota aktiva nenahraditelné 

Identifikace hrozeb Nezískané podklady pro tvorbu ÚAP KHK od relevantních poskytovatelů 
údajů o území. 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: vysoká 

Přístup: nepravděpodobný 
Motivace: nízká 

Návrh protiopatření Zapojení poskytovatelů údajů o území do projektu na jeho začátku. 
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Znalost a zkušenost pracovníků garanta projektu, tj. Královéhradeckého kraje 

Hodnota aktiva nahraditelné (dlouhodobě) 

Identifikace hrozeb Ukončení pracovních poměrů zkušených pracovníků. 
Vysoká vytíženost klíčových pracovníků. 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: střední 

Přístup: možný 

Motivace: střední 

Návrh protiopatření Posílení kapacit (lidských zdrojů) garanta projektu. 
Motivace. 

Finanční prostředky investora projektu, tj. Královéhradeckého kraje 

Hodnota aktiva jedinečné aktivum 

Identifikace hrozeb Nedostatek finančních prostředků v rozpočtu Královéhradeckého kraje 
nárokovaných na realizaci projektu ÚAP KHK. 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: vysoká 

Přístup: nepravděpodobný 
Motivace: nízká 

Návrh protiopatření Včasná alokace finančních prostředků na každý rok realizace projektu 
ÚAP KHK. 

Financování projektu z Integrovaného operačního programu 

Hodnota aktiva nahraditelné 

Identifikace hrozeb Nezískání finančních prostředků na investiční fázi ve výši 85 %. 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: vysoká 

Přístup: možný 
Motivace: nízká 

Návrh protiopatření Realizace formou typizovaného projektu připraveného podle pravidel 
Strukturálních fondů Evropské unie. 

Financování z vlastních zdrojů a zdrojů partnerů. 

Rozpočet projektu ÚAP KHK 

Hodnota aktiva nahraditelné 

Identifikace hrozeb Překročení stanoveného rozpočtu projektu ÚAP KHK, vznik vícenákladů 
na realizaci projektu – finanční prostředky jsou vynaloženy neúčelně. 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: střední 
Přístup: možná 

Motivace: nízká 

Návrh protiopatření Sestavení rozpočtu tak, aby bezpečně pokrýval všechny fáze projektu. 

Realizace projektu dle schváleného harmonogramu a finančního plánu, 
průběžná kontrola rozpočtu projektu. 

Smluvními podmínkami zajistit odpovědnost dodavatele za bezchybné 
pořízení a aktualizace ÚAP KHK. 
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Studie proveditelnosti a celý projekt ÚAP KHK je plánován a koncipován tak, aby eliminoval a 
předcházel případným rizikům, přičemž možné náklady na tuto eliminaci byly při sestavování rozpočtu 
brány v potaz. 
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1144  UUDDRRŽŽIITTEELLNNOOSSTT  PPRROOJJEEKKTTUU  
Cílem této kapitoly Studie proveditelnosti je prokázat životaschopnosti projektu ÚAP KHK 
v dlouhodobém horizontu. Její výsledky bývají důležité pro rozhodnutí poskytovatele o výši přidělené 
finanční podpory / dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie, ale v tomto případě vzhledem 
k celospolečenskému významu projektu tomuto tak není, neboť Analýza nákladů a přínosů (Cost -
benefit analýza) převyšuje záporná data ve finanční analýze. 

Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce finanční podpory udržet výstupy projektu. V tomto 
případě se jedná o vytvoření nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů 
Královéhradeckého kraje. 

Efekty projektu budou udrženy v nezměněné podobě po dobu 60 měsíců od vytvoření a zprovoznění 
nástrojů pro tvorbu a údržbu ÚAP KHK. Nedodržení závazku udržitelnosti je považováno za porušení 
podmínek pro poskytnutí finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie, což může vést i 
k požadavku na její vrácení. 

Následující kapitoly se detailněji zabývají udržitelnosti projektu v rovinách: 

� institucionální, 

� finanční, 

� provozní. 

Projekt ÚAP KHK není realizován za účelem tvorby zisku a navíc ani negeneruje žádné příjmy. Jeho 
provozní náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, resp. veřejného rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, čímž bude zajištěna udržitelnost výsledků a výstupů projektu. Projekt má 
význam díky svým ekonomickým přínosům, které převyšují hodnotu původní investice a je tak vhodný 
pro podporu z Integrovaného operačního programu. 

1144..11  IInnssttiittuucciioonnáállnníí  rroovviinnaa  

Královéhradecký kraj byl zřízen zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích v rámci reformy veřejné správy. A 
jako takový může být zrušen pouze změnou zákona (tato legislativní změna se nepředpokládá). 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uložily volené 
orgány kraje (rada a zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. 
Kromě toho zákon zná výkon přenesené působnosti státní správy. V rámci výkonu přenesené 
působnosti jsou nadřízeným orgánem Krajského úřadu centrální orgány státní správy (především 
příslušná ministerstva), které Krajskému úřadu ukládají úkoly v rámci výkonu státní správy. 

Královéhradecký kraj je zodpovědný za vytvoření nástrojů pro tvorbu a údržbu ÚAP KHK. Po celou 
dobu udržitelnosti projektu ÚAP KHK bude vlastníkem nástrojů pro tvorbu a údržbu nástrojů ÚAP 
Královéhradecký kraj. 

1144..22  FFiinnaannččnníí  rroovviinnaa  

Jak je již uvedeno ve Finanční analýze projektu (v kapitole 11 Studie proveditelnosti) předkládaný 
projekt nebude generovat žádné příjmy. Investiční fáze projektu bude financována z finanční 
podpory / dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie – z Integrovaného operačního programu a 
finančních prostředků Královéhradeckého kraje, provozní fáze pak z rozpočtu kraje. 

Královéhradecký kraj počítá s alokací a vyčleněním příslušných finančních částek ze svého rozpočtu 
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na zajištění udržitelnosti ÚAP KHK. 

1144..33  PPrroovvoozznníí  rroovviinnaa  

Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných 
pracovníků ze strany Královéhradeckého kraje. 

Královéhradecký kraj má sestavený kvalitní projektový tým, který má s realizací obdobných projektů 
dlouhodobé zkušenosti. Podrobný popis jednotlivých kvalifikovaných pracovníků projektového týmu je 
uveden v kapitole 9 Studie proveditelnosti. 

Z technologického hlediska bude využito prostředí Technologického centra Královéhradeckého kraje, 
které samo o sobě zaručuje provoz projektu ÚAP KHK. 
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1155  ZZÁÁVVĚĚRR  
Realizace eGovernment v Královéhradeckém kraji je jednou z priorit rozvoje regionu. Jedná se 
o dlouhodobý proces ve změně procesů a poskytování služeb veřejné správy, realizované na všech 
úrovních - od malých obcí, obcích s pověřeným obecním úřadem, obcích s rozšířenou působností až 
po kraj včetně jejich zřizovaných a zakládaných organizací. 

Záměr budovat eGovernment v Královéhradeckém kraji je plně v souladu se strategií na národní 
úrovni vyjádřené dokumentem „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ (Strategie 
realizace Smart Administration v období 2007 - 2015). V tuto chvíli se jedná o jedinečnou příležitost, 
kdy je možné vlastní záměry podpořit i finančně, a to prostřednictvím finančních zdrojů Evropské unie 
(operačních programů IOP a OP LZZ). Při využití finančních zdrojů je možné získat finanční podporu / 
dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů, což může sehrát významnou roli při rozhodování o realizaci 
či nerealizaci investičních záměrů vedoucích k efektivnějšímu poskytování služeb. 

Realizace investičních záměrů a jejich finanční podpora ze Strukturálních fondů Evropské unie s sebou 
přináší i závazky. Tyto závazky je potřeba vnímat ve dvou rovinách, v rovině zajištění udržitelnosti 
projektu, na kterou se nevztahují dotační tituly (je financována z rozpočtu kraje), a v rovině využití 
realizovaných řešení pro potřeby centrálních orgánů veřejné správy, které se týkají zejména využití 
infrastruktury pro vedení základních registrů. 

1155..11  SShhrrnnuuttíí  vvýýsslleeddkkůů  

Tato Studie proveditelnosti byla zpracována pro projekt Nástroje pro tvorbu a údržbu územně 
analytických podkladů Královéhradeckého kraje. Cílem projektu ÚAP KHK je vytvořit nástroje 
pro tvorbu a údržbu ÚAP Královéhradeckého kraje. 

Studie proveditelnosti projektu ÚAP KHK je zpracovávaná za účelem: 

� specifikace záměru vytvoření portálu ÚAP KHK, 

� prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta, 

� prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu, 

� prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti, 

� prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti jeho financování ze strany žadatele po ukončení 
finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie. 

1155..22  VVyyjjááddřřeenníí  kk  rreeaalliizzoovvaatteellnnoossttii  aa  ffiinnaannččnníí  rreennttaabbiilliittěě  
pprroojjeekkttuu  

Ve Studii proveditelnosti projektu ÚAP KHK byly porovnávány 2 varianty vytvoření ÚAP KHK s nulovou 
variantou (tedy nerealizací projektu ÚAP KHK). 

Dle výsledků socioekonomické analýzy lze doporučit předloženou variantu řešení projektu jako 
společensky efektivní a realizovatelnou. V navržené variantě při uvedených vstupních podmínkách je 
jeho socioekonomická čistá současná hodnota 49.091,- Kč včetně DPH. Vnitřní výnosové procento 
5,75 %. Doba návratnosti 3,99 roků a index rentability 1,09. 

Dle všech výše uvedených hodnot se jedná o společensky velmi přínosný projekt. 
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1155..33  PPooppiiss  ppoossttuuppuu  nnáávvaazznnýýcchh  pprroojjeekkttůů  

Projekt ÚAP KHK je součástí ucelené koncepce budování eGovernment v České republice a úzce 
souvisí s projektem Technologické centrum Královéhradeckého kraje. 

1155..44  ZZáávvěěrryy  aa  ddooppoorruuččeenníí  

Záměr projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů 
Královéhradeckého kraje zpracovatel Studie proveditelnosti doporučuje k realizaci. 
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SSEEZZNNAAMM  PPŘŘÍÍLLOOHH  
Příloha č. 1 – Vyhodnocení dotazníkového šetření: ORP Královéhradeckého kraje 

Příloha č. 2 – Strukturovaný přehled nákladů a přínosů 
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SSPPOOLLEEČČNNOOSSTT  EEQQUUIICCAA,,  AA..SS..  
Equica, a.s. nabízí ojedinělý průnik procesně-organizačního poradenství s oblastí informačních 
technologií doplněné o dlouhodobé zkušenosti s projektovým řízením. 

Za dobu působení na trhu služeb se česká společnost Equica, a.s. zařadila mezi významné dodavatele 
projektových manažerů pro řízení rozsáhlých projektů ve státní správě i v soukromém sektoru, 
a to především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Equica, a.s. má také dlouholeté 
zkušenosti s poradenstvím v oblasti podpory vrcholového vedení organizací, řízení firem a 
podniků a jejich optimalizace a zlepšování. Špičkoví projektoví manažeři a konzultanti jsou schopni se 
velmi rychle seznámit s potřebnou problematikou, flexibilně reagovat na potřeby zákazníka či projektu 
a v úzké spolupráci se zákazníkem významně přispívat k dosažení stanovených cílů. 

Obchodní filozofie Equica, a.s. se zakládá na dlouhodobém partnerství, které přináší oběma stranám 
vzájemný užitek. Za základní pilíře našich služeb považujeme lidi, znalosti, důvěru a vzájemnou 
komunikaci. Mezi zákazníky naší společnosti patří orgány centrální státní správy, místní a lokální 
samosprávy, a velké domácí a nadnárodní společnosti. 

Pro potřeby projektového řízení vyvinula Equica, a.s. vlastní metodiku Equilibrium Project 
Management Solutions (EPMS), která je plně srovnatelná se světově uznávanými metodikami a 
přitom respektuje specifika českého prostředí. 

V rámci garance kvality poskytovaných služeb je společnost Equica, a.s. držitelem certifikace ČSN EN 
ISO 9001:2000 a prověrky NBÚ pro stupeň Tajné a ve svých řadách má projektové manažery, 
kteří jsou držiteli osvědčení NBÚ o absolvování bezpečnostních prověrek ve smyslu zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. 

Atestační středisko Equica, a.s. je rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR Č. j. MV – 3663-9 / OKK – 2009 
ze dne 27. 1. 2009 pověřeno k provádění atestací dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy. 

Equica, a.s. je 100% vlastněná tuzemským kapitálem a v současné době zaměstnává 25 pracovníků. 


