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SSEEZZNNAAMM  ZZKKRRAATTEEKK  
Níže uvedený seznam je výčet zkratek, které jsou použity v dokumentu Studie proveditelnosti 
projektu Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje. 

Zkratka Vysvětlení zkratky 

AK Asociace krajů ČR 

BPK Bývalý pozemkový katastr 

CIT Rastrový formát souboru 

ČR Česká republika 

ČSH Čistá současná hodnota 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DGN Vektorový formát souboru programu MicroStation (design) 

DKM Digitální katastrální mapa 

DMVS Digitální mapa veřejné správy 

DTM Digitální technická mapa 

DVD Formát digitálního optického datového nosiče (Digital Versatilek Disk) 

EIRR Vnitřní výnosové procento 

ENPV Čistá současná společenská hodnota 

ENPV/I Index rentability 

ERDF  Evropský regionální rozvojový fond (European Regional Development Fund) 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

GIS Geografický informační systém 

GMES 
Globální monitorování pro životní prostředí a bezpečnost (Global Monitoring 
for Environment and Security) 

GP Geometrický plán 

GUI Grafické uživatelské rozhraní (Graphical User Interface) 

ICT 
Informační a komunikační technologie (Information and Communication 
Technologies) 

INSPIRE 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 
o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství 

IOP Integrovaný operační program 

IRR Vnitřní míra výnosu 



         

  
strana 7 / 99 

 

  

Zkratka Vysvětlení zkratky 

IS Informační systém 

ISKN Informační systém katastru nemovitostí 

ISVS Informační systém(y) veřejné správy 

IZS Integrovaný záchranný systém 

k.ú. Katastrální území 

KDR Krajský digitální repozitář 

KDS Krajská digitální spisovna 

KDU Krajské digitální úložiště 

KM Katastrální mapa 

KMD Katastrální mapa digitalizovaná (v S-JTSK) 

KM-D Katastrální mapa digitalizovaná (v S-SK) 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MV Ministerstvo vnitra 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PSI 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. 11. 2003 
o opakovaném využití informací veřejného sektoru 

RUIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí  

SEIS 
Evropský sdílený systém informací o životním prostředí (Shared Environmental 
Information System) 

SF EU Strukturální fondy Evropské unie 

SGI Soubor geodetických informací (katastru nemovitostí) 

SHP Vektorový formát souboru ArcView (shapefile) 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SMO Svaz měst a obcí ČR 

SPI Soubor popisných informací z katastru nemovitostí 

S-SK 
Souřadnicové systémy stabilního katastru (souřadnicový systém gusterbergský 
a souřadnicový systém svatoštěpánský) 

TC Technologické centrum 

ÚAP Územně analytické podklady 
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Zkratka Vysvětlení zkratky 

ÚKM Účelová katastrální mapa 

ÚKM KHK Projekt Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje 

VFK Výměnný formát informačního systému katastru nemovitostí 
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11  ÚÚVVOODDNNÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE  
Úvodní kapitola Studie proveditelnosti obsahuje základní informace o projektu Účelová katastrální 
mapa Královéhradeckého kraje. 

11..11  ZZáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee  oo  pprroojjeekkttuu  

Název projektu: Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje 

Zkratka projektu: ÚKM KHK 

Popis projektu: Účelová katastrální mapa je souhrnný název pro digitální bezešvou podobu 
vektorového obrazu katastrální mapy umístěného v souřadnicovém systému 
Jednotné trigometrické sítě katastrální (S-JTSK), který zahrnuje všechna 
katastrální území v územním obvodu příslušného kraje mimo území 
s Digitální katastrální mapou (DKM) a Katastrální mapou digitalizovanou 
(KMD a KM-D). 

V současné době Královéhradecký kraj nevytváří Účelovou katastrální 
mapu, kraj pouze v plném rozsahu využívá Digitální katastrální mapu, 
definiční body parcel a rastrové katastrální mapy. 

Z důvodu dynamického zavádění principů eGovernmentu do oblasti veřejné 
správy připravuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje realizaci projektu 
Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje. Cílem projektu 
ÚKM KHK je vytvořit Účelovou katastrální mapu Královéhradeckého kraje. 

Podle § 27 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, je katastrální mapou 
polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny 
nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru. Pozemky 
se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací 
roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků, stavby se 
zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje bude v rámci projektu ÚKM KHK 
úzce spolupracovat s Katastrálním úřadem Královéhradeckého kraje 
a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK). 

Výstupem projektu ÚKM KHK bude digitální vektorové mapové dílo 
s obsahem katastrální mapy pokrývající území Královéhradeckého kraje, 
na kterém je katastrální mapa vedena na plastové fólii (analogové mapy). 

Významnou skutečností a mimořádným přínosem v rámci řešení projektu 
ÚKM KHK je skutečnost, že připravená vektorizovaná data ÚKM převezme 
ČÚZK do jednotného datového skladu a po kontrole a odsouhlasení úplnosti 
a správnosti těchto dat s nimi bude moci být v příslušných agendách 
výkonu veřejné správy nakládáno stejně, jako je v současnosti nakládáno 
s orientační mapou parcel. 

Po spuštění Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) 
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budou data ÚKM za celé území České republiky centrálně aktualizována 
činností ČÚZK. 

Garant projektu: Královéhradecký kraj 

Lokalita: Královéhradecký kraj 

Doba realizace: 03/2010 - 06/2012 

Doba udržitelnosti: 5 let (07/2012 - 06/2017) 

Rozpočet projektu: 9.961.000,- Kč (včetně DPH) 

11..22  NNáávvaazznnoosstt  pprroojjeekkttuu  nnaa  ttyyppiizzoovvaannéé  pprroojjeekkttyy  

Projekt Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje navazuje na níže uvedené 
typizované projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu / dotaci v rámci 
Integrovaného operačního programu (IOP) na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích: 

� Digitální technická mapa kraje (DTM), 

� Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP), 

� Technologická centra krajů (TC), která zajišťují technologickou infrastrukturu. 

V tomto kontextu má projekt velmi úzkou vazbu na projekt Digitální mapa veřejné správy (DMVS). 

11..33  ÚÚččeell  zzpprraaccoovváánníí  SSttuuddiiee  pprroovveeddiitteellnnoossttii  

Tato Studie proveditelnosti byla zpracována pro projekt Účelová katastrální mapa 
Královéhradeckého kraje. Cílem projektu ÚKM KHK je vytvořit Účelovou katastrální mapu 
Královéhradeckého kraje. 

Tento dokument rozpracovává záměr zpracování Účelové katastrální mapy Královéhradeckého kraje, 
který byl projednán v orgánech kraje a je v souladu s přijatými usneseními Rady Královéhradeckého 
kraje (usnesení č. RK/5/305/2010 – schválení záměru účasti na projektech v rámci Výzvy č. 08 
Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích, usnesení 
č. RK/6/374/2010 – schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na zpracování Studie 
proveditelnosti, usnesení č. RK/8/474/2010 – rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na zpracování 
Studie proveditelnosti). 

Východiskem pro zpracování Studie proveditelnosti byla Výzva IOP č. 8 – Rozvoj služeb eGovernmentu 
v krajích, vyhlášená Odborem strukturálních fondů MV ČR, typizovaný projektový záměr „Účelová 
katastrální mapa“ (viz Příloha č.14g Výzvy IOP č. 08), „eGovernment strategie Královéhradeckého 
kraje“ a zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti projektu Nástroje 
pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů a Účelová katastrální mapa Královéhradeckého 
kraje“. 

Studie proveditelnosti je zpracovávaná za účelem: 

� specifikace záměru pořízení a aktualizace ÚKM Královéhradeckého kraje z hlediska stávajícího 
stavu řešené problematiky i jejího budoucího vývoje, 
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� prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta, 

� prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu, 

� prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti, 

� prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti jeho financování ze strany žadatele po ukončení 
finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie (SF EU). 

Studie proveditelnosti projektu ÚKM KHK byla vypracována na základě informací a podkladů týkajících 
se připravovaného projektu ÚKM KHK dodaných Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, s využitím 
součinností obcí s rozšířenou působností (ORP) Královéhradeckého kraje a know-how společnosti 
Equica, a.s. dle závazné osnovy Výzvy IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. 

Studie proveditelnosti projektu ÚKM KHK byla v průběhu zpracování konzultována a dopracována 
v úzké součinnosti s relevantními zástupci Královéhradeckého kraje. 

Zpracovatel Studie proveditelnosti projektu ÚKM KHK 

Studii proveditelnosti projektu ÚKM KHK zpracovala společnost Equica, a.s. za průběžných konzultací 
se zástupci Královéhradeckého kraje. 

Tabulka č. 1: Řešitelský tým 

Organizace Kontaktní osoba 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 70889546 
WWW: http://www.kr-kralovehradecky.cz  

Ing. Bohumil Pecold 

Tel.: +420 495 817 140 

E-mail: bpecold@kr-kralovehradecky.cz 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 70889546 

WWW: http://www.kr-kralovehradecky.cz 

Ing. Jiří Holas 

Tel.: +420 495 817 144 
E-mail: jholas@kr-kralovehradecky.cz 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 70889546 

WWW: http://www.kr-kralovehradecky.cz 

Ing. Martin Kořínek, Ph.D. 

Tel.: +420 495 817 540 
E-mail: mkorinek@kr-kralovehradecky.cz 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 70889546 

WWW: http://www.kr-kralovehradecky.cz 

Ing. Jitka Macková 

Tel.: +420 495 817 452 
E-mail: jmackova@kr-kralovehradecky.cz 

Equica, a.s. 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

 

Ing. Martina Boháčová 
Tel.: +420 281 093 543 

E-mail: martina.bohacova@equica.cz 
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Organizace Kontaktní osoba 

Equica, a.s. 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

IČ: 26490951 
WWW: www.equica.cz 

Bc. Vladimír Matějíček 
Tel.: +420 281 093 513 

E-mail: vladimir.matejicek@equica.cz 
 

Equica, a.s. 

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

IČ: 26490951 
WWW: www.equica.cz 

Ing. Miroslav Vlasák 

Tel.: +420 281 093 513 

E-mail: miroslav.vlasak@equica.cz 
 

Equica, a.s. 

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
IČ: 26490951 

WWW: www.equica.cz 

Ing. Alice Štěpánková 

Tel.: +420 281 093 543 
E-mail: alice.stepankova@equica.cz 

 

Studie proveditelnosti projektu ÚKM KHK je zpracována k datu: 31. 5. 2010. 

11..44  IIddeennttiiffiikkaaččnníí  úúddaajjee  ppřřeeddkkllaaddaatteellee  pprroojjeekkttuu  

Předkladatelem projektu ÚKM KHK je Královéhradecký kraj. 

Tabulka č. 2: Kontaktní údaje předkladatele projektu 

Označení položky Kontaktní údaje 

Název Královéhradecký kraj 

Adresa Pivovarské náměstí 1245/2 

500 03 Hradec Králové 

IČ 70889546 

DIČ CZ70889546 

Telefon 

Fax 

+420 495 817 111 

+420 495 817 336 

E-mail posta@kr-kralovehradecky.cz 

WWW http://www.kr-kralovehradecky.cz 

Statutární zástupce Bc. Lubomír Franc 

Hejtman Královéhradeckého kraje 

 
Garant projektu: Ing. Bohumil Pecold 

vedoucí oddělení informatiky 

Tel.: +420 495 817 140 
E-mail: bpecold@kr-kralovehradecky.cz 
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11..55  IIddeennttiiffiikkaaččnníí  úúddaajjee  iinnvveessttoorraa  pprroojjeekkttuu  

Investorem projektu ÚKM KHK je Královéhradecký kraj. 

Tabulka č. 3: Kontaktní údaje investora projektu 

Označení položky Kontaktní údaje 

Název Královéhradecký kraj 

Adresa Pivovarské náměstí 1245/2 
500 03 Hradec Králové 

IČ 70889546 

DIČ CZ70889546 

Telefon 
Fax 

+420 495 817 111 
+420 495 817 336 

E-mail posta@kr-kralovehradecky.cz 

WWW http://www.kr-kralovehradecky.cz 

Statutární zástupce Bc. Lubomír Franc 

Hejtman Královéhradeckého kraje 

11..66  CCíílloovvéé  sskkuuppiinnyy  pprroojjeekkttuu  

Rozdělení cílových skupin, resp. beneficientů, kteří budou těžit z realizace projektu ÚKM KHK, bylo 
provedeno v návaznosti na členění dle IOP a vymezení relevance dopadů jednotlivým skupinám. 

Beneficienty (cílovými skupinami) projektu ÚKM KHK jsou: 

� veřejnost, 

� Královéhradecký kraj, 

� obce Královéhradeckého kraje, 

� zřizované a zakládané organizace kraje a obcí. 

Nejvýznamnější přínosy pro jednotlivé cílové skupiny beneficientů jsou popsány v kapitole 12.4 Studie 
proveditelnosti. 
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22  RREEKKAAPPIITTUULLAACCEE  VVÝÝSSLLEEDDKKŮŮ  SSTTUUDDIIEE  
Rozsah a obsah Studie proveditelnosti projektu ÚKM KHK je dán doporučenou osnovou, která je 
součástí Příručky žadatele a příjemce o finanční podporu v rámci Výzvy č. 08 Integrovaného 
operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 – Rozvoj služeb eGovernmentu 
v krajích pro část II. Výzvy Digitální mapa veřejné správy (Účelová katastrální mapa). 

Projekt Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje je podporovanou aktivitou, navazující 
na strategické dokumenty státu v oblasti eGovernment a Integrovaného operačního programu. Garant 
a partneři projektu jednoznačně projevili vůli a potřebnost jeho realizace. Projekt je součástí ucelené 
koncepce budování eGovernment v České republice a úzce souvisí s dalšími aktivitami, jako jsou mj. 
projekty: 

� Digitální technická mapa kraje (DTM), 

� Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP), 

� Technologická centra kraje (TC), která zajišťují technologickou infrastrukturu. 

Cílem projektu ÚKM KHK je: 

� vytvořit digitální bezešvou podobu vektorového obrazu katastrální mapy, která pokrývá spolu 
s DKM, KMD a KM-D celý Královéhradecký kraj a má vyřešené styky na hranicích katastrálních 
území, 

� zajistit její aktualizaci. 

Obsah ÚKM KHK je stanoven v rozsahu zpracování vrstev hranice katastrálních území, hranice parcel 
a budov, vnitřní kresba v rámci parcel, místní a pomístní názvosloví, parcelní čísla stavebních parcel, 
parcelní čísla pozemkových parcel. 

Technické podmínky prací se budou přiměřeně řídit příslušnými ustanoveními předpisů, platných 
pro přepracování katastrálních map, především Vyhláškou č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, Návodem pro obnovu katastrálního operátu a převod ze dne 20. 12. 2007 
Č. j. ČÚZK 6530/2007-22, ve znění pozdějších dodatků, a Pokyny č. 32 Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního ze dne 28. 4. 2004 Č. j. 1014/2001-22 pro skenování katastrálních map a grafických 
operátů dřívějších pozemkových evidencí, ve znění pozdějších dodatků. 

ÚKM KHK bude vytvořena vektorizací vybraného obsahu katastrální mapy vedené v územích, kde je 
vedena na plastové fólii. Součástí zpracování bude technická zpráva s popisem způsobu vytvoření díla 
a datovými soubory metadat k jednotlivým souborům. 

Garantem projektu je Královéhradecký kraj, jehož hlavními partnery jsou Český úřad zeměměřický a 
katastrální a Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj. 

Pro úspěch projektu ÚKM KHK je potřeba eliminovat potencionální hrozby, mezi které patří zejména 
nezajištění potřebné infrastruktury a chybějící lidské zdroje. 

Harmonogram projektu je s ohledem na udržitelnost projektu a stav digitalizace Katastru nemovitostí 
v České republice navržen od 03/2010 do  06/2017. 

S ohledem na finanční náročnost projektu je předpokladem jeho realizace získání finančního příspěvku 
ze Strukturálních fondů Evropské unie – z Integrovaného operačního programu (oblast intervence 2.1 
- Zavádění ICT v územní veřejné správě), kdy výše podpory je 85 % pro investiční část. Provozní 
náklady budou hrazeny v plné výši garantem projektu, tj. Královéhradeckým krajem po celou dobu 
udržitelnosti projektu. 
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Celkové náklady na projekt ÚKM KHK činí 9.961.000,- Kč včetně DPH. Předpokládaná dotace 
ze Strukturálních fondů Evropské unie (z Integrovaného operačního programu) na investiční část 
projektu je 8.466.850,- Kč včetně DPH, finanční účast Královéhradeckého kraje činí 1.494.150,- Kč 
včetně DPH. 

Využití výsledného produktu projektu ÚKM KHK lze očekávat v oblastech územního plánování, správy 
nemovitého majetku, plánování investic, cenové mapy či vyhledávání parcel a jejich vlastníků. 

Projekt nemá na životní prostředí vliv. 
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33  SSOOUUČČAASSNNÝÝ  SSTTAAVV  AA  HHIISSTTOORRIIEE  PPRROOJJEEKKTTUU  
Tato kapitola Studie proveditelnosti popisuje současný stav a historii projektu Účelová katastrální 
mapa Královéhradeckého kraje. 

33..11  SSttrraatteeggiiee  aa  ccííllee  pprroojjeekkttuu  

3.1.1 Strategie projektu 

Strategický rámec projektu ÚKM KHK vychází ze strategie stanovené v dokumentech „Efektivní veřejná 
správa a přátelské veřejné služby“, „Strategie implementace eGovernment v území“ a navazuje na 
aktivity v oblasti Digitální mapy veřejné správy. 

Strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ 

Strategický dokument „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ (Strategie realizace 
Smart Administration v období 2007 - 2015) je základním rámcem pro modernizační a informatizační 
aktivity ve veřejné správě České republiky pro období 2007 - 2015. Tato strategie byla schválená 
usnesením vlády České republiky č. 757/2007. 

Projekt ÚKM KHK se dotýká následujících specifických cílů strategie: 

� zajistit adekvátní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT), vytvořit centrální 
registry veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň 
byl občanům umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech; 

� zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit podmínky pro spolupráci 
různých úrovní veřejné správy a partnerů; 

� prosazovat eGovernment s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám 
prostřednictvím sítě Internet, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních 
úkonů ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní 
bezpečnou komunikaci mezi úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy 
s využitím ICT. 

„Strategie implementace eGovernment v území“ 

Dokument „Strategie implementace eGovernment v území“ vznikl v listopadu 2008 na základě 
průzkumu projektových záměrů měst a obcí a rozpracovává prostřednictvím vzorových projektů 
požadavky vymezené strategií Smart Administration v oblasti samosprávy ČR. 

Projekty jsou koncipovány v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP) a Operačním 
programem lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Tím naplňují požadavek odstranění územních 
disparit vývoje informatizace ČR. 

Typizovaný projekt ÚKM souvisí s dalšími projekty, zejména s typizovanými projekty: 

� Digitální technická mapa kraje, 

� Územně analytické podklady a územně plánovací dokumentace, 

� Technologická centra krajů, která zajišťují technologickou infrastrukturu. 

V tomto kontextu má projekt velmi úzkou vazbu na projekt Digitální mapa veřejné správy. 
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3.1.2 Cíle projektu 

Hlavními cíli projektu ÚKM KHK jsou: 

� vytvořit digitální bezešvou podobu vektorového obrazu katastrální mapy, která pokrývá spolu 
s Digitální katastrální mapou (DKM), Katastrální mapou digitalizovanou v S-JTSK (KMD) 
a Katastrální mapou digitalizovanou v S-SK (KM-D) celý Královéhradecký kraj a má vyřešené 
styky na hranicích katastrálních území, 

� zajistit její aktualizaci. 

Po úspěšné realizaci projektu ÚKM KHK bude Královéhradecký kraj disponovat souvislým mapovým 
dílem zobrazující území celého kraje. 

33..22  NNáávvaazznnoosstt  pprroojjeekkttuu  nnaa  eeGGoovveerrnnmmeenntt  ssttrraatteeggiiii  kkrraajjee  

Projekt ÚKM KHK navazuje na eGovernment, tj. služby elektronické veřejné správy poskytované 
prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií na úrovni územní veřejné správy 
s provázaností na úroveň národní. 

Projekt ÚKM KHK je realizovaný v souladu s Výzvou č. 08 Integrovaného operačního programu 
na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích a  navazuje na dokument „eGovernment strategie 
Královéhradeckého kraje“. 

Strategie Královéhradeckého kraje pro implementaci eGovernmentu do území kraje v návaznosti 
na eGON centra ORP spočívá ve vybudování krajského eGON centra a zajištění služeb, které budou 
realizovány prostřednictvím jednotlivých typizovaných projektů v rámci Výzvy IOP č. 08, jejíž druhá 
část zahrnuje projekt Digitální mapa veřejné správy. 

Část II. Výzvy IOP č. 08 – Digitální mapa veřejné správy 

� Účelová katastrální mapa, 

� Digitálně technická mapa, 

� Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů. 

V rámci priorit definovaných v eGovernment strategii kraje je projekt Účelová katastrální mapa 
zařazen mezi doporučené projekty, o jejichž realizaci bude rozhodnuto na základě zpracovaných Studií 
proveditelnosti. 

eGovernment strategie Královéhradeckého kraje je zpracována s ohledem na snahu o využití 
alternativních zdrojů financování, respektuje podporované aktivity specifikované v IOP (pro využívání 
prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj EU v programovacím období 2007 - 2013) a 
OP LZZ (pro využívání prostředků z Evropského sociálního fondu EU v programovacím období 2007 - 
2013). 

33..33  NNáávvaazznnoosstt  pprroojjeekkttuu  nnaa  cceennttrráállnníí  pprroojjeekkttyy  aa  sslluužžbbyy  

Projekt ÚKM KHK je součástí ucelené koncepce budování eGovernment v České republice a úzce 
souvisí s dalšími centrálními aktivitami, jako jsou mj. projekty: 

� Základní registry veřejné správy, 

� Digitální mapa veřejné správy, 

� Technologická centra. 
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Základní registry veřejné správy 

V rámci základních registrů veřejné správy je realizovaný Registr územní identifikace, adres a 
nemovitostí (RUIAN). 

Z hlediska projektu ÚKM KHK jsou podstatné následující skutečnosti: 

� územní prvky z RUIAN jsou zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo nad Digitální 
mapou veřejné správy, která je tvořena propojením digitální (digitalizované) katastrální mapy, 
digitální ortofotomapy, popřípadě též digitální technické mapy obce, pokud je vedena 
(§ 36 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech), 

� krajské geoportály budou využívat data RUIAN, 

� není známa detailní architektura RUIAN, 

� je žádoucí propojit krajské geoportály (resp. úložiště) s RUIAN. 

Mezi krajskou infrastrukturou a RUIAN se předpokládá sdílení prostorových dat založené na službách: 

� vyhledávacích, 

� prohlížecích, 

� stahování dat. 

Digitální mapa veřejné správy 

Projekt Digitální mapa veřejné správy zastřešuje projekty v oblasti prostorových informací, jejichž 
smyslem je zajištění dostupnosti garantovaných jednotných prostorových dat pro veřejnou správu a 
veřejnost. 

Rozhodnutí o vytvoření DMVS a nastavení principů její aktualizace bylo stvrzeno podepsáním 
„Memoranda o spolupráci“ mezi MV, MŽP, MMR, MZe, ČÚZK, SMO, AK („Memorandum o spolupráci 
při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu DMVS“). Spolupracující strany se shodly na účelnosti 
a prospěšnosti záměru vybudovat jako rychlé řešení nepříznivé situace v oblasti prostorových dat 
digitální mapové dílo sestavené z tematických vrstev: 

� digitálních ortofotomap, 

� katastrálních map (existujících DKM, KMD a KM-D), 

� Účelové katastrální mapy (ÚKM), 

� Digitální technické mapy (DTM), vytvořené v rámci činnosti samospráv a správců sítí. 

S ohledem na termín dokončení digitalizace souboru geodetických informací katastru nemovitostí 
(SGI) (2015) byl iniciován projekt Digitální mapa veřejné správy. Cílem projektu DMVS je na dobu 
do dokončení DKM a KMD na celém území České republiky vytvořit ÚKM, která bude v závislosti 
na postupu tvorby DKM a KMD těmito katastrálními mapami v DMVS postupně nahrazována. Cílem je: 

� vytvořit plně vektorovou bezešvou mapu, která má vyřešené styky na hranicích katastrálních 
území a kraje, 

� zajistit pravidelnou aktualizaci takové mapy, 

� pokrýt touto mapou území celého regionu / kraje, kde není DKM nebo KMD. 

Základními uživateli DMVS budou subjekty veřejné správy, občané i podnikatelské subjekty, složky 
Integrovaného záchranného systému České republiky (IZS ČR). 

Garantem řešení projektu budou krajské úřady, které přitom budou spolupracovat s příslušnými 
katastrálními úřady. 
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Tvorba DMVS není součástí projektu RUIAN, RUIAN bude jedním z informačních systémů, které ji 
budou využívat jako prezentační vrstvu (nad DMVS budou zobrazovány územní prvky a územně 
evidenční jednotky z RUIAN). 

Cílem DMVS je, v návaznosti na evropskou legislativu a projekty (INSPIRE, PSI, GMES, SEIS), zajistit 
a podpořit: 

� garantovaná jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území, 

� transparentnost výkonu veřejné správy, 

� dostupnost dat pro veřejnost, tedy podnikatelské subjekty i občany, 

� propojení příslušných procesů veřejné správy a souvisejících životních situací v územně 
tematickém kontextu, 

� optimalizaci služeb veřejné správy. 

Technologická centra 

Projekt ÚKM KHK je subprojektem typizovaného projektu Technologického centra kraje. Ve vztahu 
k typizovanému projektu Účelové katastrální mapy budou Technologická centra určena zejména 
k provozu systémů: 

� spisových služeb včetně potřebných datových úložišť a datových schránek ve vazbě 
na implementaci zákona č. 300/2008, o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, 

� typizovaných projektů samospráv jako je projekt Účelová katastrální mapa, 

� systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí. 

Předmětem projektu ÚKM KHK je i případné rozšíření kapacit Technologického centra kraje a to 
výhradně v prokazatelně nezbytně nutné míře. 

Služby pro území 

Z pohledu služeb do území musí projekt zajistit distribuci a zpřístupnění výstupů Účelové katastrální 
mapy formou webových služeb (prohlížecí služby, služby stahování dat) a výdejem dat na přenosném 
médiu (DVD). 

33..44  IInnffoorrmmaaccee  oo  vvýývvoojjii  pprroojjeekkttuu  aa  oo  jjeehhoo  ssoouuččaassnnéémm  
ssttaavvuu  

3.4.1 Informace o vývoji projektu 

Podle § 27 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, je katastrální mapou polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, 
která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru. Pozemky se 
v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly 
a značkami druhů pozemků, stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu. 

Mapy velkého měřítka, které slouží jako katastrální mapy, vznikaly v obdobích významně rozdílných 
společenských poměrů a potřeb i technické úrovně a v průběhu času došlo k jejich obnovování více či 
méně přesnými způsoby nebo převodům do jiné zobrazovací soustavy či měřítka. Tak se 
u katastrálních map vyskytují v různých kombinacích zobrazovací soustavy, souřadnicové systémy, 
měřítka, měřické metody a značkové klíče. Z tohoto důvodu je nezbytné ke každé katastrální mapě 
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přistupovat s její dostatečnou znalostí. 

Digitalizace katastrálních map patří mezi nejdůležitější úkoly resortu zeměměřictví a katastru 
nemovitostí. 

Vektorová katastrální mapa může mít formy: 

� DKM (Digitální katastrální mapa), která vzniká jako spojitá a bezešvá mapa v souřadnicovém 
systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální obnovou katastrálního operátu novým 
mapováním nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav anebo přepracováním dosavadních 
katastrálních map v S-JTSK v měřítku 1:1000 a 1:2000 anebo jejich převodem, má vyšší kvalitu, 
danou zpravidla vyšší přesností souřadnic podrobných bodů polohopisu; 

� KM-D (Katastrální mapa digitalizovaná), která vznikla v minulosti přepracováním analogové 
mapy v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském do digitální formy, S-
SK u ní zůstaly zachovány, má zpravidla nižší přesnost souřadnic podrobných bodů polohopisu; 

� KMD (Katastrální mapa digitalizovaná), která vzniká přepracováním analogové mapy 
v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském do digitální formy v S-JTSK, 
vzniká od roku 2007, od DKM se liší jen zobrazovací soustavou a souřadnicovým systémem 
přepracované katastrální mapy a důsledkem toho zpravidla nižší přesností souřadnic 
podrobných bodů polohopisu. 

Aktuálně zjištěné požadavky samospráv se týkají především plošného pokrytí katastrálních map 
v digitální vektorové podobě i s vědomím právní nezávaznosti ÚKM v kontextu katastrálního zákona, 
ale s cílem disponovat s tímto dílem jako základním referenčním podkladem. 

ÚKM je tvořena vektorizovaným obrazem katastrální mapy vedeným na plastové fólii (analogové 
mapy). ÚKM za všechny kraje budou následně dány do územního bezešvého souladu s digitálními 
katastrálními mapami (DKM a KMD), a spolu s KM-D a ortofotomapami a existujícími DTM bude tvořit 
Digitální mapu veřejné správy. DMVS je definována v zákonu o základních registrech a nad ní podle 
tohoto zákona budou zobrazovány územní prvky a územně evidenční jednotky z RUIAN. KM-D 
nebudou až do doby jejich převedení na KMD v bezešvém souladu s ÚKM. 

3.4.2 Informace o současném stavu projektu 

Projekt ÚKM KHK je v současné chvíli v přípravné fázi. Královéhradecký kraj zatím komplexně 
nevytváří Účelovou katastrální mapu, pouze v plném rozsahu využívá Digitální katastrální mapu, 
definiční body parcel a rastrové katastrální mapy. 

Přehled stavu zpracování Účelové katastrální mapy na pracovištích obecních úřadů (na úrovni ORP) 
Královéhradeckého kraje ke dni 3. 5. 2010, který zpracovatel Studie proveditelnosti zjistil realizací 
dotazníkového šetření, je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 4: Přehled zpracování ÚKM na pracovištích ORP Královéhradeckého kraje 

Název ORP Rok vzniku Podklad vzniku Způsob aktualizace 

Dvůr Králové nad Labem 1999 Rastrové KM 
z katastrálního úřadu 

Na základě rastrových KM 
z katastrálního úřadu 

Jičín 1996 PET folie z katastrálního 
úřadu 

Na základě GP získané 
z katastrálního úřadu 

Kostelec nad Orlicí 2009 
Rastrové KM 
z katastrálního úřadu 

Na základě GP získané 
z katastrálního úřadu 
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Název ORP Rok vzniku Podklad vzniku Způsob aktualizace 

Nová Paka 2004, 2008 Rastrové KM 
z katastrálního úřadu 

Neaktualizována 

Trutnov 2002 Rastrové mapy 
Aktualizuje Geodezie 
dle rastru 

Vrchlabí 1994 
Na podkladě rastrové KM 
získané z katastrálního 
úřadu 

Aktualizuje Geodezie 
dle rastru 

V tabulce jsou uvedeny pouze ORP, které v dotazníkovém šetření vyplnily, že mají zpracovanou ÚKM. 
Vzhledem k různorodosti zpracování ÚKM na uvedených ORP nebudou jejich data využita 
pro zpracování projektu. 

Rozsah rozpracovanosti mapových podkladů pro území Královéhradeckého kraje po jednotlivých 
katastrálních pracovištích a seznam katastrálních území s předpokládaným dokončením digitální mapy 
v roce 2010 a 2011 jsou popsány v následujících tabulkách. 

Tabulka č. 5: Rozsah rozpracovanosti mapových podkladů pro území Královéhradeckého 
kraje 

Katastrální 
pracoviště 

Počet zpracovaných 
k.ú. DKM 2011 

Počet k.ú. se 
zpracovanou DKM 

DKM částečně 
zpracovaná 

s dokončením 
pravděpodobně 

po roce 2011 

Hradec Králové 43 88 0 

Jičín 55 50 4 

Náchod 29 87 2 

Rychnov nad Kněžnou 28 34 14 

Trutnov 42 48 0 

Tabulka č. 6: Seznam katastrálních území s předpokládaným dokončením digitální mapy 
v roce 2010 a 2011 

Katastrální 
pracoviště 

Kód 
k.ú. Název k.ú. Termín / Počet Poznámka Termín 

dokončení 

Hradec Králové 600890 Barchov   12/2011 

Hradec Králové 600946 Barchůvek   07/2011 

Hradec Králové 693057 
Bydžovská 
Lhotka   03/2011 

Hradec Králové 624012 Čistěves   05/2010 

Hradec Králové 626627 Dlouhé Dvory   07/2011 

Hradec Králové 628166 Dohalice   12/2011 

Hradec Králové 630039 Dolní Přím   08/2010 
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Katastrální 
pracoviště 

Kód 
k.ú. 

Název k.ú. Termín / Počet Poznámka Termín 
dokončení 

Hradec Králové 640026 Hněvčeves   09/2010 

Hradec Králové 628174 Horní Dohalice   12/2010 

Hradec Králové 647322 Hrádek 
u Nechanic 

  03/2011 

Hradec Králové 649317 Hamburky   10/2011 

Hradec Králové 658367 Jeníkovice u 
Hradce Králové 

8. 7. 2008 / 1023 Zpracováno 
38 % DKM 

06/2010 

Hradec Králové 755761 Klenice   06/2010 

Hradec Králové 669849 Kosičky   12/2010 

Hradec Králové 674141 Kratonohy 11. 7. 2005 / 2339 Zpracováno 
93 % DKM 

06/2011 

Hradec Králové 683078 Libníkovice 15. 8. 2007 / 498 
Zpracováno 
30 % DKM 06/2011 

Hradec Králové 683922 Lípa u Hradce 
Králové   06/2010 

Hradec Králové 686387 Lodín   08/2011 

Hradec Králové 693073 Měník u Nového 
Bydžova   12/2011 

Hradec Králové 698261 Mokrovousy   07/2011 

Hradec Králové 700959 Mžany   09/2011 

Hradec Králové  703711 Nerošov   10/2010 

Hradec Králové 674168 Obědovice   12/2011 

Hradec Králové 710351 Olešnice 
nad Cidlinou 

28. 10. 2008 / 492 Zpracováno 
59 % DKM 

06/2010 

Hradec Králové 720917 
Písek u Chlumce 
nad Cidlinou 

12. 12. 2005 / 
1417 

Zpracováno 
93 % DKM 06/2011 

Hradec Králové 721212 Plačice 31. 7. 2006 / 1713 Zpracováno 
60 % DKM 12/2010 

Hradec Králové 725820 Popovice 
u Nechanic 

  12/2010 

Hradec Králové 733091 Probluz   09/2010 

Hradec Králové 736473 Pšánky   10/2010 

Hradec Králové 737381 Račice 
nad Trotinou 

  12/2011 

Hradec Králové 738450 Radostov   07/2011 

Hradec Králové 787418 Rosnice 
u Všestar 

  10/2010 
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Katastrální 
pracoviště 

Kód 
k.ú. 

Název k.ú. Termín / Počet Poznámka Termín 
dokončení 

Hradec Králové 742228 Rozběřice   06/2010 

Hradec Králové 752631 
Sadová 
u Sovětic   03/2011 

Hradec Králové 747408 Sendražice 
u Smiřic 24. 9. 2007 / 633 Zpracováno 

69 % DKM 09/2010 

Hradec Králové 748960 Skřivany   09/2011 

Hradec Králové 752649 Sovětice   12/2010 

Hradec Králové 755770 Stračov   10/2010 

Hradec Králové 700967 Stračovská 
Lhota 

  09/2010 

Hradec Králové 758981 Suchá 
u Nechanic   12/2011 

Hradec Králové 770752 Třesovice   12/2010 

Hradec Králové 797405 Vrchovnice   05/2011 

Hradec Králové 793957 
Zvíkov 
nad Bystřicí   12/2010 

Jičín 694991 Bačalky   11/2011 

Jičín 601462 Běchary 27. 9. 2005 / 647 
Zpracováno 
78 % DKM 12/2014 

Jičín 627101 Bílsko u Hořic   06/2010 

Jičín 772658 Bílsko u Kopidlna   09/2011 

Jičín 724521 Brada   10/2011 

Jičín 616907 Bystřice   10/2011 

Jičín 617709 Cidlina   08/2011 

Jičín 723738 Čejkovice 
u Jičína   11/2010 

Jičín 724530 Dílce   10/2011 

Jičín 629596 Dolní Lochov   08/2011 

Jičín 740861 Dolní Rokytňany   11/2011 

Jičín 638889 Hlásná Lhota 
u Jičína 

  03/2011 

Jičín 641243 Holín   05/2011 

Jičín 641251 Horní Lochov   07/2011 

Jičín 740870 Horní Rokytňany   11/2011 

Jičín 649180 Hřmenín   02/2011 

Jičín 724564 Jinolice   12/2010 
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Katastrální 
pracoviště 

Kód 
k.ú. 

Název k.ú. Termín / Počet Poznámka Termín 
dokončení 

Jičín 661252 Jivany   07/2010 

Jičín 724572 Kbelnice u Jičína   09/2011 

Jičín 664634 Kdanice   07/2010 

Jičín 667081 Kněžnice   07/2011 

Jičín 678406 Kyje u Jičína   12/2010 

Jičín 752088 Lavice   12/2010 

Jičín 683299 Libošovice   08/2010 

Jičín 683523 Libuň   07/2011 

Jičín 683531 Libunec   10/2010 

Jičín 695009 Lično u Milkovic   11/2011 

Jičín 691801 Markvartice 
u Sobotky 

  06/2011 

Jičín 696897 
Mladějov 
v Čechách   12/2010 

Jičín 757551 Nadslav   10/2011 

Jičín 746096 Ohařice   05/2011 

Jičín 641260 Ohaveč   04/2011 

Jičín 625931 Osenice   11/2011 

Jičín 721786 Plhov   09/2010 

Jičín 723746 Podhradí u Jičína   04/2011 

Jičín 724556 Podůlší   09/2011 

Jičín 641286 Prachov   04/2011 

Jičín 691836 Příchvoj   05/2010 

Jičín 631825 Pševes   08/2011 

Jičín 691844 
Rakov 
u Markvartic   12/2010 

Jičín 739456 Rašín 1. 3. 2006 / 179 Zpracováno 
62 % DKM 10/2013 

Jičín 746100 Samšina   09/2010 

Jičín 691852 Skuřina   12/2010 

Jičín 751685 Soběraz   10/2011 

Jičín 752100 Spyšova   11/2010 

Jičín 757420 Střeleč   06/2010 

Jičín 757560 Střevač   08/2011 

Jičín 737836 Studeňany   11/2011 
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Katastrální 
pracoviště 

Kód 
k.ú. 

Název k.ú. Termín / Počet Poznámka Termín 
dokončení 

Jičín 751693 Těšín   11/2011 

Jičín 770132 Třebnouševes 22. 9. 2008 / 306 
Zpracováno 
80 % DKM 10/2015 

Jičín 772666 Údrnice   11/2011 

Jičín 772674 Údrnická Lhota   08/2011 

Jičín 773867 Újezd pod 
Troskami 

  10/2011 

Jičín 772682 Únětice   08/2011 

Jičín 776530 Valdice   07/2011 

Jičín 616915 Važice   12/2010 

Jičín 770141 Vinice 
v Podkrkonoší 30. 1. 2009 / 59 Zpracováno 

85 % DKM 10/2014 

Jičín 617725 Zámezí   08/2011 

Jičín 746118 Zámostí   02/2011 

Náchod 612812 Benešov 
u Broumova   12/2011 

Náchod 603597 Bezděkov 
nad Metují   12/2010 

Náchod 701343 Bražec   12/2010 

Náchod 650129 Bukovice   04/2011 

Náchod 645290 Chlístov 
u Hořiček   12/2011 

Náchod 621269 Česká Čermná 31. 8. 2004 / 253 Zpracováno 
25 % DKM 

10/2012 

Náchod 627445 Dobrošov   12/2010 

Náchod 628417 Dolany 
u Jaroměře 

  12/2011 

Náchod 650137 Hlavňov   06/2011 

Náchod 645281 Hořičky   12/2011 

Náchod 638625 Janovičky 
u Broumova 

  12/2011 

Náchod 659088 
Jestřebí 
nad Metují   12/2010 

Náchod 661449 Jizbice 
u Náchoda   12/2010 

Náchod 693618 Křižanov 
u Mezilečí 

  12/2011 
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Katastrální 
pracoviště 

Kód 
k.ú. 

Název k.ú. Termín / Počet Poznámka Termín 
dokončení 

Náchod 681059 Lhota 
pod Hořičkami   12/2011 

Náchod 684031 Lipí u Náchoda   10/2011 

Náchod 645303 Litoboř 14. 1. 2009 / 427 Zpracováno 
35 % DKM 06/2012 

Náchod 779253 Maršov 
nad Metují 

28. 4. 2009 / 
250 KMD 

17. 12. 2003 / 
95 DKM 

Zpracováno 
45 % DKM, 
55 % KMD 

DKM 
dokončeno 

Náchod 710369 
Olešnice 
u Červeného 
Kostelce 

  02/2011 

Náchod 693642 Posadov   12/2011 

Náchod 659100 Sendraž   12/2010 

Náchod 621145 Stolín   12/2011 

Náchod 681067 Světlá u Hořiček   12/2011 

Náchod 681075 
Újezdec 
u Hořiček   12/2011 

Náchod 655155 Velká Bukovina 
u Chvalkovic   05/2010 

Náchod 779261 Velké Petrovice 28. 2. 2006 / 414 Zpracováno 
50 % DKM 

05/2010 

Náchod 681083 Vestec u Hořiček   12/2011 

Náchod 796581 Všeliby   07/2011 

Náchod 788121 Vysoká Srbská   09/2010 

Náchod 621749 Zlíč   08/2011 

Náchod 795186 Žďár nad Metují   12/2011 

Náchod 796590 Žernov u České 
Skalice 

  12/2011 

Rychnov nad 
Kněžnou 600172 

Albrechtice nad 
Orlicí   11/2010 

Rychnov nad 
Kněžnou 682501 Bělá u Liberka 19. 5. 2009 / 687 Zpracováno 

72 % DKM 05/2014 

Rychnov nad 
Kněžnou 

607045 Bolehošť   11/2010 

Rychnov nad 
Kněžnou 617261 Byzhradec 21. 12. 2006 / 399 Zpracováno 

73 % DKM 11/2015 

Rychnov nad 
Kněžnou 776149 Chlístov 

u Dobrušky   12/2010 
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Katastrální 
pracoviště 

Kód 
k.ú. 

Název k.ú. Termín / Počet Poznámka Termín 
dokončení 

Rychnov nad 
Kněžnou 711934 Čánka   09/2011 

Rychnov nad 
Kněžnou 620203 Černíkovice 23. 12. 2005 / 707 Zpracováno 

50 % DKM 12/2010 

Rychnov nad 
Kněžnou 

623351 Čestice 
u Častolovic 

  01/2011 

Rychnov nad 
Kněžnou 626589 

Dlouhá Ves 
u Rychnova 
nad Kněžnou 

22. 8. 2005 / 486 Zpracováno 
56 % DKM 12/2015 

Rychnov nad 
Kněžnou 630748 

Domašín 
u Dobrušky   01/2011 

Rychnov nad 
Kněžnou 768332 Houdkovice 12.10.2007 / 518 Zpracováno 

83 % DKM 12/2015 

Rychnov nad 
Kněžnou 

604721 Hroška 27.10.2009 / 634 Zpracováno 
80 % DKM 

12/2015 

Rychnov nad 
Kněžnou 742031 Jahodov 19. 5. 2004 / 112 

Zpracováno 
21 % DKM 12/2015 

Rychnov nad 
Kněžnou 

625833 
Jedlová 
v Orlických 
horách 

  06/2011 

Rychnov nad 
Kněžnou 670332 Kostelecká Lhota   12/2010 

Rychnov nad 
Kněžnou 

670359 Kostelecké 
Horky 

  10/2010 

Rychnov nad 
Kněžnou 627542 Křovice   01/2011 

Rychnov nad 
Kněžnou 678198 Kvasiny 1. 7. 2008 / 390 Zpracováno 

55 % DKM 12/2015 

Rychnov nad 
Kněžnou 

683591 Lično 23. 7. 2008 / 833 Zpracováno 
55 % DKM 

12/2015 

Rychnov nad 
Kněžnou 683949 Lípa nad Orlicí   06/2010 

Rychnov nad 
Kněžnou 684732 Litohrady 18. 12. 2006 / 408 Zpracováno 

87 % DKM 01/2011 

Rychnov nad 
Kněžnou 688851 

Lukavice 
u Rychnova 
nad Kněžnou 

5. 12. 2008 / 997 
Zpracováno 
76 % DKM 12/2015 

Rychnov nad 
Kněžnou 601039 

Malá Strana 
v Orlických 
horách 

  04/2011 
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Katastrální 
pracoviště 

Kód 
k.ú. 

Název k.ú. Termín / Počet Poznámka Termín 
dokončení 

Rychnov nad 
Kněžnou 708895 Městec 

nad Dědinou   11/2010 

Rychnov nad 
Kněžnou 600199 Nová Ves 

u Albrechtic   10/2010 

Rychnov nad 
Kněžnou 

708909 Očelice   01/2011 

Rychnov nad 
Kněžnou 710466 

Olešnice 
v Orlických 
horách 

19. 2. 2010 / 872 Zpracováno 
47 % DKM 12/2015 

Rychnov nad 
Kněžnou 744191 Panská Habrová 25. 7. 2003 / 244 

Zpracováno 
56 % DKM 06/2014 

Rychnov nad 
Kněžnou 720135 Petrovice 

nad Orlicí   04/2011 

Rychnov nad 
Kněžnou 

681547 Polom 
u Potštejna 

  12/2011 

Rychnov nad 
Kněžnou 681555 

Proruby 
u Potštejna   06/2011 

Rychnov nad 
Kněžnou 734705 Přepychy 

u Opočna   12/2011 

Rychnov nad 
Kněžnou 

607843 Rájec   09/2011 

Rychnov nad 
Kněžnou 761800 

Slemeno 
u Rychnova 
nad Kněžbou 

22. 12. 2009 / 731 Zpracováno 
82 % DKM 06/2015 

Rychnov nad 
Kněžnou 651249 

Svídnice 
u Kostelce 
nad Orlicí 

  10/2010 

Rychnov nad 
Kněžnou 600202 Štěpánovsko   10/2011 

Rychnov nad 
Kněžnou 768359 Trnov 17. 12. 2008 / 524 Zpracováno 

82 % DKM 12/2015 

Rychnov nad 
Kněžnou 

776165 Val u Dobrušky   09/2010 

Rychnov nad 
Kněžnou 651257 

Vrbice 
u Kostelce 
nad Orlicí 

  10/2010 

Rychnov nad 
Kněžnou 601021 Vrchní Orlice 23. 9. 2009 / 390 

Zpracováno 
76 % DKM 12/2015 

Rychnov nad 
Kněžnou 768367 Zádolí u Trnova   01/2011 
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Katastrální 
pracoviště 

Kód 
k.ú. 

Název k.ú. Termín / Počet Poznámka Termín 
dokončení 

Rychnov nad 
Kněžnou 768375 Záhornice   01/2011 

Trutnov 601152 Batňovice   12/2010 

Trutnov 602744 Bečkov   10/2010 

Trutnov 604135 Bílé Poličany   12/2011 

Trutnov 606553 Bohuslavice 
nad Úpou 

  09/2010 

Trutnov 607860 Borovnička   12/2011 

Trutnov 699756 Debrné 
u Mostku 

  12/2011 

Trutnov 703206 Dolní Nemojov   12/2010 

Trutnov 629910 Dolní Olešnice   12/2011 

Trutnov 633372 Dubenec   06/2011 

Trutnov 636738 Hajnice   10/2010 

Trutnov 642754 Horní Dehtov   06/2011 

Trutnov 678902 Horní Lánov   06/2010 

Trutnov 643483 Horní Maršov   06/2010 

Trutnov 703214 Horní Nemojov   12/2010 

Trutnov 643637 Horní Olešnice   12/2011 

Trutnov 783765 Hrádeček   10/2010 

Trutnov 648990 Hřibojedy   01/2011 

Trutnov 657051 Janovice 
u Trutnova   12/2011 

Trutnov 667692 Kladruby 
u Kohoutova 

  12/2011 

Trutnov 667706 Kohoutov   12/2011 

Trutnov 677019 Kuks   11/2010 

Trutnov 683388 Libotov   12/2011 

Trutnov 691721 Markoušovice   09/2011 

Trutnov 699799 Mostek   12/2011 

Trutnov 703222 Nový Nemojov   12/2010 

Trutnov 643645 Prostřední 
Olešnice 

  12/2011 

Trutnov 754161 
Prostřední Staré 
Buky   12/2011 
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Katastrální 
pracoviště 

Kód 
k.ú. 

Název k.ú. Termín / Počet Poznámka Termín 
dokončení 

Trutnov 738832 Radvanice 
v Čechách   12/2010 

Trutnov 743429 Rudník 14. 12. 2009 / 
1886 

Zpracováno 
55 % DKM 06/2010 

Trutnov 703231 Starobucké 
Debrné 

  12/2010 

Trutnov 661392 Studnice u Jívky   06/2011 

Trutnov 768618 Trotina   11/2010 

Trutnov 769975 Třebihošť   06/2011 

Trutnov 718645 Velká Úpa I   12/2010 

Trutnov 718653 Velká Úpa II   12/2010 

Trutnov 629944 Vestřev   12/2011 

Trutnov 781878 Vilantice   12/2011 

Trutnov 783773 Vlčice 
u Trutnova   12/2011 

Trutnov 768626 Zábřezí   11/2010 

Trutnov 631299 Zálesí u Dvora 
Králové   12/2011 

Trutnov 

 
768634 Zdobín   11/2010 

Trutnov 769983 Zvičina   12/2011 

Rámec projektu ÚKM KHK je dán typizovaným projektovým záměrem „Účelová katastrální mapa“, 
který je přílohou Výzvy IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. 

33..55  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  pprroojjeekkttuu  

3.5.1 Základní údaje o projektu 

Účelová katastrální mapa je souhrnný název pro digitální bezešvou podobu vektorového obrazu 
katastrální mapy umístěného v souřadnicovém systému Jednotné trigometrické sítě katastrální (S-
JTSK), který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu Královéhradeckého kraje mimo 
území s Digitální katastrální mapou a Katastrální mapou digitalizovanou. 

Využití ÚKM KHK je možné nalézt v následujících oblastech: 

� agendy správy majetku kraje, obcí (záměry, pořizování, prodej, směna, věcná břemena, …), 

� evidence nemovitého majetku kraje, obcí (pozemky, budovy) včetně inventarizace, 

� investiční záměry, 

� zobrazování územních prvků a adres RUIAN, 

� cenová mapa, daňové koeficienty, 
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� přípravy podkladů stavebníky k umisťování a povolování staveb, 

� uplatňování zvláštních pravomocí stavebních úřadů, 

� vydávání územně plánovací informace stavebními úřady a úřady územního plánování, 

� územní plánování (vytvoření tematické mapy sloučením parcel stejného druhu a způsobu 
využití), použití je možné např. pro vymezení základních funkčních ploch, vyhodnocení 
dopadů územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond), 

� pozemkových úprav, 

� statistické služby (pohledy na sídelní a statistické struktury území krajů ve vazbě na základní 
funkční plochy), 

� vyhledávání parcel, vlastníků podle informací uložených na krajských geoportálech. 

Předkladatelem / garantem řešení projektu je Královéhradecký kraj, jehož hlavními partnery jsou 
Český úřad zeměměřický a katastrální a Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj. 

3.5.2 Lokalita projektu 

Projekt ÚKM KHK bude realizován v prostorách garanta projektu, na Krajském úřadě 
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové. 

3.5.3 Účel projektu 

Účelem projektu ÚKM KHK je vytvořit a aktualizovat digitální vektorové mapové dílo s obsahem 
katastrální mapy pokrývající území Královéhradeckého kraje, na kterém je katastrální mapa vedena 
na plastové fólii. 

3.5.4 Klíčové aktivity projektu 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny klíčové aktivity jednotlivých fází projektu a orientační 
harmonogram projektu. 

Tabulka č. 7: Klíčové aktivity projektu 

Klíčová aktivita projektu Harmonogram 

Přípravná fáze projektu 03/2010 - 02/2011 

Vyhlášení / otevření Výzvy IOP č. 08 01/2010 

Výběrové řízení na zpracování Studie proveditelnosti včetně 
zpracování zadávací dokumentace 03/2010 

Zpracování Studie proveditelnosti 05/2010 

Zpracování a administrace projektové žádosti o dotaci včetně 
podpisu partnerských smluv 06 - 09/2010 

Uzavření Výzvy IOP č. 08 – termín pro podání projektové žádosti 09/2010 

Podání projektové žádosti 09/2010 

Rozhodnutí o přidělení dotace ze SF EU (IOP) - předpoklad 02/2011 
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Klíčová aktivita projektu Harmonogram 

Investiční fáze projektu 03/2011 - 06/2012 

Výběrové řízení na realizaci včetně zpracování zadávací dokumentace 03/2011 - 06/2011 

Realizace 07/2011 - 06/2012 

Publicita projektu v investiční fázi projektu 03/2011 - 06/2012 

Provozní fáze projektu 07/2012 - 06/2017  

Provoz projektu 07/2012 - 06/2017 

Zajištění udržitelnosti projektu (5 let) 07/2012 - 06/2017 

Publicita projektu v provozní fázi projektu 07/2012 - 06/2017 

3.5.5 Vymezení rozsahu projektu 

Projekt ÚKM KHK je vymezen územím Královéhradeckého kraje. 

Obrázek č. 1: Stav vektorizace katastrálních map v Královéhradeckém kraji 

Stav vektorizace katastrálních map
ÚKM
zpracováno
bude zpracováno do konce r.2011
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Tabulka č. 8: Aktuální stav katastrálních map na území Královéhradeckého kraje 

Typ Počet k.ú. % 

DKM 307 31,9 

DKM částečně zpracovaná s dokončením 
pravděpodobně po roce 2011 20 2,1 

KMD v S-JTSK 50 5,2 

KM-D  22 2,3 

DKM / KMD 3 0,3 

DKM, KMD 2010 80 8,3 

DKM, KMD 2011 117 12,2 

Nepokryto 362 37,7 

CELKEM 961 100 

Vysvětlivky k tabulce č. 8: 

� DKM/KMD: jedná se o katastrální území, kde platí částečně DKM i KMD a v součtu pokrývají celé 
území katastrálního území (není nutné vektorizovat Účelovou katastrální mapu), 

� DKM, KMD 2010: předpoklad dokončených DKM a KMD v roce 2010 (může dojít ke změnám 
v důsledku nedokončení digitalizace ve stanoveném termínu), 

� DKM, KMD 2011: předpoklad dokončených DKM a KMD v roce 2011 (zatím není seznam 
katastrálních území konečný – může dojít ke změnám), 

� KM-D: nebudou až do doby jejich převedení na KMD v bezešvém souladu s ÚKM. 

Seznam katastrálních území Královéhradeckého kraje, která budou zpracována v rámci projektu 
ÚKM KHK, je uveden v přílohové části Studie proveditelnosti – v Příloze č. 1. 

Popis aktualizace a definice služeb ÚKM KHK  je popsán v kapitole 7 Studie proveditelnosti. 

3.5.6 Předpokládané výstupy projektu 

Předpokládanými výstupy projektu ÚKM KHK jsou: 

� ÚKM na území Královéhradeckého kraje, na kterém dosud není DKM, KMD nebo KM-D; 

� začleňování aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu katastrální mapy, vedené 
na plastové fólii (analogové mapy), 1x ročně – do doby dokončení RUIAN, po dobu udržitelnosti 
projektu; 

� bude vytvořena navazující efektivní technologie zapracování změn polohopisu katastrální mapy 
do vektorové orientační mapy parcel, která zajistí průběžnou aktualizaci ÚKM KHK a jenž bude 
součástí RUIAN (tato technologie pokryje požadavky Královéhradeckého kraje a bude zajištěn 
soulad se spuštěním základních registrů a Digitální mapou veřejné správy). 

3.5.7 Očekávané přínosy projektu 

Očekávanými přínosy projektu ÚKM KHK jsou: 

� ÚKM KHK je podkladem pro vytvoření díla s obsahem katastrální mapy jako součásti DMVS jako 
jednotného referenčního podkladu, využitelného pro agendy veřejné správy, nad kterou se 
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budou zobrazovat územní prvky a územně evidenční jednotky z RUIAN; 

� díky ÚKM KHK, která spolu s ostatními mapovými složkami DMVS zajistí pokrytí celého území 
Královéhradeckého kraje, lze uplatňovat standardní metody a postupy, přičemž jedině 
o kompletní datové sady lze opírat rozhodování (v rámci naplnění DMVS se jedná o jednotný 
referenční podklad); 

� ÚKM KHK je impulsem pro rozvoj řešení založených na principech Geografického informačního 
systému (GIS). 

3.5.8 Objektivně ověřitelné indikátory 

Z pohledu podmínek Výzvy IOP č. 08 je nutné zvolit objektivně měřitelné indikátory, které jsou 
potřebné k předložení žádosti o finanční podporu / dotaci z Integrovaného operačního programu a 
k tomuto projektu jsou relevantní a kvantifikovatelné. Žadatel o finanční podporu z IOP je povinen 
nadefinované indikátory projektu dodržet (tzn., je nutné naplnit zvolenou cílovou hodnotu indikátoru). 

Objektivně ověřitelným monitorovacím indikátorem (kvantifikovaný cíl projektu) je: 

� nová plně elektronizovaná agenda místní veřejné správy ÚKM KHK (indikátor č. 150114 – Nové 
plně elektronizované agendy místní veřejné správy), 

Tabulka č. 9: Objektivně ověřitelné indikátory 

Objektivně ověřitelný indikátor 
Měrná 

jednotka 
Současný 

stav 
Stav po realizaci 

projektu 

Nová plně elektronizovaná agenda místní 
veřejné správy ÚKM KHK počet 0 1 

33..66  VVaarriiaannttyy  řřeeššeenníí  pprroojjeekkttuu  

Projekt ÚKM KHK lze realizovat pouze jednou variantou řešení - z důvodu nadefinovaného rozsahu 
projektu a s ohledem na finanční a časové vymezení projektu při zachování požadavků daných 
typizovaným projektem Účelové katastrální mapy není možné nalézt více variantních řešení. 

Řešení projektu je popsáno v kapitole 7 Studie proveditelnosti. 

33..77  EEttaappyy  pprroojjeekkttuu  

Harmonogram realizace projektu je navržen ve třech fázích: 

� přípravná fáze – vypsání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti, zpracování 
Studie proveditelnosti, zpracování a administrace žádosti o dotaci ze Strukturálních fondů 
Evropské unie, uzavření potřebných partnerských smluv, rozhodnutí příslušných  orgánů kraje, 
podání žádosti o dotaci ze SF EU, 

� investiční fáze – vypsání veřejné zakázky na dodavatele ÚKM KHK, zajištění podkladů 
z Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, vytvoření ÚKM KHK, implementace do datového 
úložiště a zkušební provoz, 

� provozní fáze – produktivní provoz a aktualizace ÚKM KHK včetně publicity projektu po dobu 
udržitelnosti. 

Přípravná fáze projektu ÚKM KHK byla zahájena veřejnou zakázkou na zpracování této Studie 
proveditelnosti v 03/2010. Vlastní investiční fáze projektu bude zahájena po podání příslušného 
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projektu (po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace ze SF EU – IOP) – předpokládaný termín je 
03/2011. Ukončení investiční fáze projektu je plánováno na 06/2012. 

Investiční fáze projektu bude realizována ve dvou etapách: 

� první etapa (03/2011 – 12/2011) zahrnuje výběrové řízení na realizaci včetně zpracování 
zadávací dokumentace, vytvoření ÚKM KHK a implementace do datového úložiště, 

� druhá etapa (01/2012 – 06/2012) zahrnuje zajištění aktualizace ÚKM KHK. 

Tabulka č. 10: Předpokládaný harmonogram projektu 

Fáze projektu Termín začátku fáze Termín ukončení fáze 

Přípravná fáze 03/2010 02/2011 

Investiční fáze 03/2011 06/2012 

- první etapa 03/2011 12/2011 

- druhá etapa 01/2012 06/2012 

Provozní fáze 07/2012 06/2017 

33..88  NNáávvaazznnoossttii  nnaa  ddaallššíí  pprroojjeekkttyy  aa  VVýýzzvvyy  vv  rráámmccii  IIOOPP  

Projekt ÚKM KHK má návaznosti na další projekty realizované v rámci IOP: 

� Vybudování Technologického centra (dle části VI. Výzvy IOP č. 08). 

Cílem projektu je vybudování infrastruktury pro provoz systémů: 

� typizovaných projektů (Elektronická spisová služba, Digitální mapa veřejné správy, 
Digitalizace a ukládání dat, Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS, Datové sklady, 
manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence), 

� aplikací samospráv, 
� centrálních projektů (zejména pro implementaci potřebných komponent základních 

registrů), 
� aplikací systémového charakteru (systémových služeb a dalších aplikací) provozovaných 

pro potřeby kraje, samosprávy měst a obcí. 

Předmětem projektu ÚKM KHK je i případné rozšíření kapacit Technologického centra kraje a to 
výhradně v prokazatelně nezbytně nutné míře. Projekt TC KHK je v přípravné fázi. 

� Digitální technická mapa (dle části II. Výzvy IOP č. 08). 

Cílem projektu je vytvoření Digitální technické mapy s obsahem povrchové situace a prvky 
inženýrských sítí a její následné efektivní správy. 

Projekt ÚKM KHK je základním referenčním podkladem. Projekt DTM KHK je v přípravné fázi. 

� Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (dle části II. Výzvy IOP 
č. 08). 

Cíle projektu jsou: 

� zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě, 
� vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů 
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o stavu a vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn 
v území, 

� vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o území, 

� založení systematické správy pasportů údajů o území, 
� zajištění přímé vazby na projekt DTM a převzetí odpovídajících standardů tohoto 

projektu, 

� efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a krajů v rozsahu a 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Pro projekt Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů je ÚKM KHK základním 
referenčním podkladem a zároveň budou pro tento projekt přebírány dílčí standardy vytvořené 
pro projekt ÚKM KHK. Projekt ÚAP KHK je v přípravné fázi. 

Projekt ÚKM KHK je plně v souladu s Integrovaným operačním programem, prioritní osou 2 – 
Zavádění ICT v územní veřejné správě. 

Tato prioritní osa se zaměřuje na zavádění informačních a komunikačních technologií do státní správy, 
vytváření komunikačních sítí a elektronických databází. Cílem je zavést služby elektronické veřejné 
správy, vytvořit systém bezpečného sdílení dat a zajistit oprávněný přístup orgánům veřejné správy i 
občanům k těmto datům. Prioritní osa je programově navázána po stránce „tvrdých“ projektů 
na komplexní strategii zefektivňování veřejné správy „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné 
služby“ (Strategie realizace Smart Administration v letech 2007 - 2015). 

Jedním z východisek pro zpracování dokumentu „eGovernmentu strategie Královéhradeckého kraje“ 
byly i aktuální výzvy k předkládání projektů v rámci Integrovaného operačního programu, zveřejněné 
Ministerstvem vnitra: 

� Výzva IOP č. 06 – Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích, 

� Výzva IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. 

Strategie Královéhradeckého kraje pro implementaci eGovernmentu do území kraje v návaznosti 
na eGON centra ORP spočívá ve vybudování krajského eGON centra a zajištění služeb, které budou 
realizovány prostřednictvím jednotlivých typizovaných projektů v rámci Výzvy č. 08 Integrovaného 
operačního programu, která zahrnuje následující části: 

1. Část I. Výzvy IOP č. 08 – Elektronická spisová služba 

� Elektronická spisová služba 

� Negarantované úložiště 

2. Část II. Výzvy IOP č. 08 – Digitální mapa veřejné správy 

� Účelová katastrální mapa (ÚKM) 

� Digitálně technická mapa (DTM) 

� Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP) 

3. Část III. výzvy IOP č. 08 – Digitalizace a ukládání dat 

� Krajská digitální spisovna (KDS) 

� Krajský digitální repozitář (KDR) 

� Krajské digitální úložiště (KDU) 

� Krajská digitalizační jednotka 

� Digitalizované a uložené dokumenty 

4. Část IV. Výzvy IOP č. 08 – Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS 

� Analýza současného stavu systému řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav 
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� Analýza současného stavu rozvoje ICT systémů úřadu ve vazbě na centrální projekty a návrh 
realizace úprav  

� Autorizace, identifikace a autentizace konkrétního úředníka 

� Integrace personálního systému s identitním a autorizačním systémem úřadu 

� Integrace s Portálem veřejné správy 

� IS integrované se základními registry 

� Integrace s dalšími centrálními informačními systémy dle potřeby 

� Pořízení, implementace a integrace dalších informačních systémů 

5. Část V. Výzvy IOP č. 08 – Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business 
Intelligence 

� Základní datový sklad kraje 

� Data – další možná datová tržiště 

� Software – transformační mechanismy a analytická vrstva – nestrukturovaná data a nástroje 
kvality 

� Software – prezentační vrstva a další nástroje BI – pokročilé nástroje 

6. Část VI. Výzvy IOP č. 08 – Zřízení technologického centra na úrovní kraj, včetně zajištění 
povinných služeb 

� Analýza a realizace typového projektu TC kraje, analýza a návrh rolloutu typového projektu 
mezi kraji a ORP 

� Síťová infrastruktura 

� Datové centrum 

� Serverová infrastruktura 

� Datová úložiště 

� Garantované úložiště 

� Serverová virtualizace 

� Replikace dat a obnova provozu po výpadku 

� Zálohování a obnova dat 

� Systém dodávky elektrické energie 

33..99  NNáávvaazznnoossttii  nnaa  ddaallššíí  pprroojjeekkttyy  ppřřeeddkkllaaddaatteellee  pprroojjeekkttuu  

Projekt ÚKM KHK v návaznosti na projekt Geografický informační systém Královéhradeckého 
kraje (GIS KHK) bude používat jako základní software pro tvorbu, editaci a správu geografických dat 
produkty firmy ESRI (ArcInfo, ArcView). Data budou uložena v relační databázi MS SQL a přístup 
k datům a jejich správu bude zabezpečovat ArcSDE. 

Pro prezentaci geografických dat na internetu a intranetu bude používán mapový server WebMap. 
S tímto mapovým serverem komunikuje i většina aplikací a některé koncepce, které kraj v oblasti GIS 
používá (např. Digitální povodňový plán, Databáze povodňových plánů a komisí, Portál územního 
plánování včetně územně analytických podkladů, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, Koncepce 
ochrany přírody, Portál cestovního ruchu, Investiční příležitosti atd.). K datům bude přistupovat 
mapový server pomocí ArcSDE. 

Mapový server WebMap má garantovanou podporu standardních i ESRI technologií a služeb (OGC - 
WMS, WFS, ArcSDE, shapefile, přibude podpora služeb ArcGisServeru - v rozhraní RestAPI). Mapový 
server disponuje uživatelským GUI rozhraním pro definici internetového projektu a několika 
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vestavěnými klienty se zpětnou komptabilitou, popsaným a veřejným klient - server protokolem. 
K mapovému serveru WebMap není nutné dokupovat zvláštní licence třetích stran ani v případě 
poskytování třetím subjektům. WebMap žádné licencované komponenty třetích stran nevyužívá. 
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44  AANNAALLÝÝZZAA  PPOOPPTTÁÁVVKKYY  AA  KKOONNCCEEPPCCEE  MMAARRKKEETTIINNGGUU  
Tato kapitola Studie proveditelnosti se zabývá analýzou poptávky a nabídky jako podkladu 
pro vytvoření marketingové strategie, marketingového mixu a popisu koncepcí odbytu výstupů 
projektu ÚKM KHK. 

44..11  PPooppiiss  ppoossttuuppuu  aa  vvýýsslleeddkkůů  aannaallýýzz  

Analýza poptávky výstupů typizovaného projektu ÚKM na celorepublikové úrovni 

Analýza poptávky je dlouhodobě prováděna a reprezentována požadavky Svazu měst a obcí ČR (SMO) 
a Asociace krajů ČR (AK). 

V rámci analýzy trhu ČR bylo provedeno dotazníkové šetření, kterého se účastnilo 12 ze 13 krajů ČR 
(do výsledků šetření nejsou zahrnuty odpovědi zástupců Hlavního města Prahy s ohledem na územní 
rozsah aplikace operačního programu). Šetření mimo jiné prokázalo, že panuje shoda o potřebnosti 
řešení ÚKM, i když formy realizace se liší. 

O účelnosti a prospěšnosti projektu ÚKM vypovídá také podepsané Memorandum o spolupráci při 
přípravě, řešení, testování a realizaci projektu DMVS (www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=999-
DMVS-memorandum). 

Z výše uvedeného je zřejmý zájem jednotlivých krajů a obcí, reprezentovanými SMO a AK. 

Analýza poptávky výstupů projektu ÚKM v Královéhradeckém kraji 

Poptávka po projektu ÚKM KHK ze strany veřejné správy je dána schválenými strategiemi a 
centrálními projekty jak je popsáno v kapitolách 3.1, 3.2 a 3.3 Studie proveditelnosti. 

Aby mohla být formulována poptávka výstupů projektu ÚKM KHK, je třeba znát, kdo bude cílovou 
skupinou konzumentů služeb. 

Cílové konzumenty výstupů projektu ÚKM KHK lze rozdělit do následujících skupin: 

� Královéhradecký kraj (Krajský úřad), 

� obce Královéhradeckého kraje, 

� zřizované a zakládané organizace kraje a obcí, 

� veřejnost. 

V rámci analýzy trhu Královéhradeckého kraje zpracovatel Studie proveditelnosti provedl ke dni 
3. 5. 2010 dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 15 obcí s rozšířenou působností (ORP) 
z celkového počtu 15 ORP Královéhradeckého kraje. Zpracovatel Studie proveditelnosti považuje tyto 
obce za reprezentativní vzorek obcí Královéhradeckého kraje. 

Z dotazníkového šetření dle očekávání jasně vyplynul zájem oslovených ORP o přístup ke společnému 
datovému skladu ÚKM KHK. 10 respondentů požaduje online přístup formou webových služeb 
(příp. v kombinaci se stažením dat), 2 respondenti formou stahování dat, 3 se nevyjádřili. 
Vyhodnocení dotazníkového šetření je uvedeno v přílohové části Studie proveditelnosti – v Příloze č. 2. 
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Definice nabídky výstupů projektu (poptávkové řízení) 

Při poptávání zpracování ÚKM KHK byly zohledněny následující vstupy: 

� stav ÚKM v Královéhradeckém kraji ke dni 3. 5. 2010, 

� stávající stav technické architektury a infrastruktury Královéhradeckého kraje (viz kapitola 6.3 
Studie proveditelnosti), 

� „eGovernment strategie Královéhradeckého kraje“, 

� Výzva IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích, 

� typizovaný projektový záměr „Účelová katastrální mapa“ (viz Příloha č.14g Výzvy IOP č. 08), 

� Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu 
pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích, včetně 
souvisejících příloh. 

Poptávka projektu ÚKM KHK je zaměřena na: 

� vytvoření ÚKM s obsahem KM ve vektorové podobě pro celé území Královéhradeckého kraje 
(viz popis technického řešení projektu v kapitole 7 Studie proveditelnosti), 

� zajištění pravidelné aktualizace ÚKM s obsahem KM ve vektorové podobě pro celé území 
Královéhradeckého kraje. 

Nabídka výstupů projektu ÚKM KHK bude obsahovat: 

� zpracovaní ÚKM s obsahem KM ve vektorové podobě pro celé území Královéhradeckého kraje, 

� zajištění aktualizace ÚKM s obsahem KM ve vektorové podobě pro celé území 
Královéhradeckého kraje. 

V rámci poptávkového řízení zaměřeného na získání informací o cenové kalkulaci vytvoření a 
aktualizace ÚKM Královéhradeckého kraje bylo osloveno 6 společností. Cenovou nabídku na vytvoření 
a aktualizace ÚKM KHK zaslaly 4 společnosti. 

Všechny společnosti podaly kompletní rámcovou cenovou nabídku bez dalších informací, které by bylo 
třeba vyhodnocovat (odpověděly dle zadání poptávkového řízení). Získané nabídkové ceny byly 
použity pro účely finanční a ekonomické analýzy projektu (viz kapitoly 11 a 12 Studie proveditelnosti). 

44..22  NNáávvrrhh  mmaarrkkeettiinngguu  pprroo  pprroovvoozznníí  ffáázzii  

Následující kapitoly se detailněji zabývají marketingovou strategií, marketingovým mixem a koncepcí 
odbytu jako nezbytnými aktivitami podporující cíle projektu ÚKM KHK. 

Královéhradecký kraj jako garant projektu bude provádět a dohlížet na zajištění propagace projektu 
ÚKM KHK přidáním publicity podle pravidel Strukturálních fondů Evropské unie – Výzvy IOP č. 08, 
bude-li projekt spolufinancován ze SF EU. 

Z příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu 
pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích vyplývají tyto další 
požadavky na informování o projektu a propagaci projektu: 

Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z Nařízení Komise (ES) 
č. 1828/2006 (tzv. Prováděcí nařízení), kde je kromě jiného stanovena odpovědnost příjemců, pokud 
jde o informační a propagační opatření pro veřejnost. 

Závazná pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření, kterými se musí příjemci řídit, 
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jsou v příloze č. 4 Příručky. Součástí provádění propagačních aktivit je povinnost příjemce respektovat 
náležitosti vztahující se k předepsaným povinným logům Evropské unie a IOP. Tyto povinnosti jsou 
popsány rovněž ve zmíněné příručce, loga v různých formátech jsou k dispozici na www.strukturalni-
fondy.cz/iop. Hlavními principy při realizaci propagace je povinnost použití loga IOP, loga EU (vlajky) 
s identifikací (nápisem) Evropské unie, fondu z nějž je projekt hrazen (Evropský fond pro regionální 
rozvoj) a prohlášením Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu „Šance pro Váš rozvoj“. 

4.2.1 Marketingová strategie 

Cílem marketingové strategie je popsat způsob dosažení stanovených cílů projektu pro nadefinované 
segmenty zákazníků. 

Důležitým faktem při zpracování a aktualizaci ÚKM KHK je poskytnout zákazníkům jasně definovaný 
rámec kvalitních a dostupných služeb. 

Marketingová strategie bude zaměřena zejména na pravidelné informování potenciálních zákazníků 
o průběhu projektu ÚKM KHK s cílem zajištění jejich technologické připravenosti na užívání výsledných 
služeb projektu. 

Proto, aby mohly být služby ÚKM KHK zajištěny v odpovídající kvalitě (jako je dostupnost služby, doba 
její odezvy, doba jejího zprovoznění při jejím výpadku atd.) je nezbytné, aby byly provozovány 
na bezpečné a do budoucna rozšiřitelné infrastruktuře a architektuře. 

4.2.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a 
komunikační politiky, které organizaci umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. 

Marketingový mix obsahuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby vzbudila 
poptávku po produktu. Tyto kroky jsou rozděleny do čtyř proměnných: 

� Produkt (služba): uspokojuje požadavky zákazníka. 

� Cena: hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává (služba poskytuje). 

� Místo: jak se bude produkt prodávat (služba nabízet), včetně distribučních cest, jejich 
dostupnosti atd. 

� Propagace: jak se spotřebitel (konzument služby) o produktu dozví. 

Produkt (služba) 

Produktem (službou) projektu ÚKM KHK je vytvořená Účelová katastrální mapa Královéhradeckého 
kraje. Detailní popis technického řešení a obsahu ÚKM KHK je obsahem kapitoly 7 Studie 
proveditelnosti. 

V kapitole 4.1 Studie proveditelnosti jsou specifikovány jednotlivé zákaznické segmenty. Udržitelnost 
ÚKM KHK je předpokládána minimálně po dobu 5 let. 

Cena 

Produkt (služba) projektu ÚKM KHK bude poskytován zdarma. 

Místo 

ÚKM KHK bude provozována v rámci Technologického centra Královéhradeckého kraje, tj. 
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na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové. 

Propagace 

Smyslem propagace je dostat informace o produktu (službě) k cílovým skupinám. Aby byla propagace 
produktu projektu ÚKM KHK efektivní, je třeba ji zacílit na správný segment zákazníků. Cílem 
propagace je získat zájem u potenciálního zákazníka využívat ÚKM KHK. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zaměří propagaci produktu ÚKM KHK na následující zákaznické 
segmenty: 

� obce Královéhradeckého kraje, 

� zřizované a zakládané organizace kraje a obcí, 

� veřejnost, 

� stát. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Předpokládanými klíčovými prostředky propagace ÚKM KHK jsou: 

� intranet – obsahující základní údaje o vytvoření a aktualizacích ÚKM KHK, 

� webový portál Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – obsahující základní informace 
o vytvořené ÚKM KHK, 

� interní jednání, schůzky, workshopy – kde budou předávány aktuální informace o vytvořené 
ÚKM KHK. 

Obce Královéhradeckého kraje 

Předpokládanými klíčovými prostředky propagace vytvořené ÚKM KHK obcím Královéhradeckého kraje 
jsou: 

� osobní jednání cílené na konkrétní zákazníky – kde budou předávány aktuální informace 
o vytvořené ÚKM KHK, 

� webový portál Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – obsahující základní informace 
o vytvořené ÚKM KHK. 

Zřizované a zakládané organizace kraje a obcí 

Předpokládanými klíčovými prostředky propagace vytvořené ÚKM KHK zřizovaným a zakládaným 
organizacím kraje a obcí: 

� osobní jednání cílené na konkrétní zákazníky – kde budou předávány aktuální informace 
o vytvořené ÚKM KHK, 

� webový portál Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – obsahující základní informace 
o vytvořené ÚKM KHK. 

Veřejnost 

Předpokládanými klíčovými prostředky propagace vytvořené ÚKM KHK veřejnosti (občanům): 

� webový portál Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – obsahující základní informace 
o vytvořené ÚKM KHK, 

� publikování v tisku, odborných časopisech s informacemi o projektu ÚKM KHK. 
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Stát 

Předpokládanými klíčovými prostředky propagace poskytování služeb ÚKM KHK státu jsou: 

� jednání s MV ČR a příp. MMR ČR v průběhu schvalování projektové žádosti o finanční podporu / 
dotaci ze SF EU – IOP, 

� webový portál Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – zveřejnění informací o projektu, 
Studii proveditelnosti apod., 

� prezentace a aktivní účast na konferencích a odborných seminářích za účelem prosazování 
myšlenek vytváření ÚKM, 

� publikování v tisku, odborných časopisech s informacemi o projektu ÚKM KHK. 

4.2.3 Koncepce odbytu 

Odbyt výstupů projektu ÚKM KHK je zřejmý z uvedení jednotlivých partnerů projektu – 
Královéhradeckého kraje, ČÚZK a Katastrálního úřadu Královéhradeckého kraje, a z provedeného 
dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 15 obcí s rozšířenou působností (ORP) z celkového počtu 
15 ORP Královéhradeckého kraje. Vymezení smluvního vztahu mezi garantem projektu a partnerem je 
specifikováno v kapitole 8.5 Studie proveditelnosti, která popisuje podmínky užití ÚKM a jeho formy. 
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55  MMAATTEERRIIÁÁLLOOVVÉÉ  VVSSTTUUPPYY  PPOOTTŘŘEEBBNNÉÉ  KK  PPRROOJJEEKKTTOOVVÉÉ  

ČČIINNNNOOSSTTII  
Předmětem této kapitoly Studie proveditelnosti je charakteristika a popis dostupných hmotných 
dodávek potřebných k provozování služeb a návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy 
veřejné zakázky na vytvoření ÚKM Královéhradeckého kraje. 

55..11  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  aa  ppooppiiss  ddoossttuuppnnoossttii  hhmmoottnnýýcchh  
ddooddáávveekk  ppoottřřeebbnnýýcchh  kk  pprroovvoozzoovváánníí  sslluužžeebb  

Účelová katastrální mapa KHK je samostatná katastrální mapa provozovaná v rámci Technologického 
centra Královéhradeckého kraje. V rámci projektu ÚKM KHK tedy nejsou uvažovány další hmotné 
dodávky potřebné k provozování služeb. 

Projekt ÚKM KHK má vůči Technologickému centru Královéhradeckého kraje následující požadavky: 

� aplikační a mapový server společný pro všechny projekty DMVS (ÚKM, ÚAP, DTM), 

� databázový server (MS SQL 2008), 

� diskový prostor o kapacitě 5 GB s předpokládaným nárůstem 0,5 GB / rok. 

55..22  NNáávvrrhh  zzáákkllaaddnníícchh  ppoožžaaddaavvkkůů,,  ppaarraammeettrrůů  aa  kkrriittéérriiíí  
vvýýzzvvyy  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  nnaa  rreeaalliizzaaccii  pprroojjeekkttuu  

V rámci přípravné fáze projektu ÚKM KHK proběhlo výběrové řízení na zpracování této Studie 
proveditelnosti. Výzva veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti projektu Nástroje pro tvorbu 
a údržbu územně analytických podkladů a Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje“ byla 
vyhlášena v 03/2010. Tato veřejná zakázky byla realizována dle § 12 odst. 3 a § 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jako veřejná zakázka malého rozsahu. 

Projekt ÚKM KHK bude vzhledem k výši zakázky a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, dle § 13 odst. 1 (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) řešen jako nadlimitní 
veřejná zakázka v otevřeném řízení. 

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je vytvoření a následné aktualizace Účelové katastrální mapy 
Královéhradeckého kraje. Rozsah předmětu veřejné zakázky je dán technickým řešením projektu 
ÚKM KHK (viz kapitola 7 Studie proveditelnosti). Vymezení rozsahu projektu je dáno kapitolou 3.5.5 
Studie proveditelnosti. 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky musí obsahovat požadavky specifikace technického řešení 
zpracování ÚKM Královéhradeckého kraje, která je popsána v kapitole 7 Studie proveditelnosti a pokud 
bude projekt spolufinancován ze Strukturálních fondů Evropské unie, tak musí splňovat i podmínky 
SF EU – Výzvy IOP č. 08. 

Prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů bude vyžadováno v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek. 

Při prokazování ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů zpracovatel Studie 
proveditelnosti doporučuje požadovat výši plnění pojistné smlouvy v rozsahu minimálně 
odpovídajícímu finančnímu objemu zakázky. Obrat uchazeče pak v rozsahu minimálně odpovídajícímu 
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dvojnásobku finančního objemu zakázky. 

S ohledem na charakter zakázky zpracovatel Studie proveditelnosti doporučuje níže uvedenou 
specifikaci požadavků a parametrů nadlimitní veřejné zakázky: 

� dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikačních předpokladů dle § 50 - 60 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

� každý dodavatel by měl splnit a prokázat oprávnění k podnikání minimálně v následujících 
oborech: 
� výkon zeměměřických činností s minimální praxí 5 let v počtu zaměstnanců minimálně 

3 osob, 
� oprávnění zeměměřického inženýra dle § 13, odst. 1. písm. a) a b) zákona č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví, v platném znění, v počtu minimálně 3 osob, 

� prokázání ekonomických kvalifikačních předpokladů: 

� předložení pojistné smlouvy na pojištění za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 
v souvislosti s plněním veřejné zakázky s minimální částkou alespoň 10 mil. Kč, 

� prokázání technických kvalifikačních předpokladů: 
� prokázání realizace obdobných zakázek dodavatelem za poslední 3 roky předložením 

seznamu minimálně 3 obdobných zakázek, přičemž obdobnými zakázkami se rozumějí 
zakázky s předmětem plnění v oblasti digitalizace a zpracování katastrálních map v souhrnné 
minimální hodnotě 2 mil. Kč bez DPH ročně. 
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66  LLOOKKAALLIITTAA  AA  OOKKOOLLÍÍ  

66..11  LLookkaalliizzaaccee  pprroojjeekkttuu  

Projekt ÚKM KHK bude realizován v prostorách předkladatele projektu, tj. na Krajském úřadě 
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové. 

Charakteristika kraje 

Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny 
státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří 
oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem 
obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního 
města Prahy vzdálená 112 km. 

Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě 
přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský výběžek, geologicky i 
horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími a kde příroda vytvořila rozsáhlá 
skalní města. Jsou to Teplické a Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato 
oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Významnou 
část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a 
Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku 
k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 602 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň 
nejvyšší horou České republiky. Nejníže položeným bodem je hladina Labe v místě, kde opouští území 
okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m. 

Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy – Hradec 
Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 došlo ke změně hranic okresů 
Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Obce Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd přešly 
z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové a došlo tak ke sladění hranic správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů. 

V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené obecní úřady spravují obce v území, které 
je skládané do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

Rozlohou 4 758 km2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se 
na 9. místo v pořadí krajů. Je pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské půdy i lesních pozemků. 
K 31. 12. 2008 představovala zemědělská půda 58,7 % celkové rozlohy kraje, podíl orné půdy činil 
40,6 % a lesy pokrývaly území z 31,0 %. Rozlohou největší jsou území okresů, v nichž se nacházejí 
pohoří Krkonoše a Orlické hory, a to okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním 
následuje okres Rychnov nad Kněžnou s 21,0 % a zbytek území se rovnoměrně zhruba po 18 % dělí 
mezi tři zbývající okresy. 

Počet obyvatel se dlouhodobě pohybuje kolem 550 tisíc. Ke konci roku 2008 měl Královéhradecký kraj 
celkem 554 520 obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším 
okresem je okres Hradec Králové s téměř 162 377 osobami. Naopak populačně nejmenší, se 79 198 
obyvateli, je okres Rychnov nad Kněžnou, avšak do roku 2007 jím dlouhodobě byl okres Jičín. 
Hustotou 117 obyvatel na km² nedosahuje kraj celorepublikového průměru 133 osob. Rozdílná je i 
v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové (182 obyvatel na km²) po nejnižší 
v okrese Rychnov nad Kněžnou (81 obyvatel na km²). 
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Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k 31. 12. 2008 mělo 48 statut města a 10 statut městyse. 
Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s 94 497 obyvateli, druhým největším 
městem s 31 039 obyvateli je město Trutnov a nad 20 tisíc obyvatel má ještě město Náchod s 20 842 
obyvateli. Dalších 6 měst má nad 10 tisíc obyvatel a méně než 3 000 obyvatel má celkem 18 měst 
Královéhradeckého kraje, z nichž nejmenší je Stárkov s 640 obyvateli. Z územního pohledu je nejméně 
urbanizován okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji 
činil tento podíl osminu obyvatel. Průměrná rozloha obce je 1 062 ha a průměrný počet obyvatel 
v obci dosáhl 1 238 osob. 

Ze všech krajů v republice po hl. m. Praze (15,8 %) má Královéhradecký kraj největší podíl obyvatel 
ve věku nad 65 let (15,7 %) a průměrný věk (40,9 roků). Podle pohlaví je situace obdobná 
u průměrného věku mužů (39,3 roků), u žen se o druhé místo kraj dělí s Jihomoravským krajem a 
všechny hodnoty jsou nad republikovým průměrem. Vysokou věkovou strukturu v porovnání 
s krajským průměrem má kraj v okresech Hradec Králové a Jičín. Nejvyšší podíl dětí do 14 let měly 
okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou, nejvyšší podíl obyvatel ve věku 15 - 64 let byl v okrese 
Trutnov. 

Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový s bohatě rozvinutým cestovním 
ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí. 

Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše. Národní park 
Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde nejcennější lokality 
parku. Mezi chráněné krajinné oblasti patří Broumovsko, Orlické hory a Český ráj. 

Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj v roce 2007 podílel pouze 4,5 %, 
v přepočtu na 1 obyvatele však dosahuje 85,2 % republikového průměru a je mezi kraji na 6. pozici 
(po hl. m. Praze, Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Jihočeském kraji). 

Podle výběrového šetření pracovních sil bylo v roce 2008 v hospodářství kraje zaměstnáno celkem 
265 tisíc osob, z toho 37 % v průmyslu, 11,5 % v obchodě, opravách motorových vozidel a výrobků 
pro osobní potřebu, 7 % v odvětví zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnosti, 9 % 
ve stavebnictví a 4 % v zemědělství, lesnictví a rybolovu. 

V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin (pšenice, ječmen), řepky a kukuřice, 
významná je též produkce cukrovky a pěstování jablek. V živočišné výrobě se jedná především o chov 
skotu a prasat. V průmyslu převažuje z odvětvového hlediska podle počtu zaměstnanců zpracovatelský 
průmysl, v jeho rámci pak textilní výroba a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení. 
V České republice však kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, podíl na tržbách 
průmyslových podniků v roce 2008 činil 3,2 %. 

V roce 2008 se v kraji v 941 statisticky sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 
téměř 903 tisíc hostů, z toho 290 tisíc ze zahraničí, převážně z Německa, Nizozemska a Polska. 
Průměrná doba pobytu byla necelých pět dní. Většina těchto zařízení (70 procent) je soustředěna 
v okrese Trutnov, na jehož území leží Krkonoše. 

V posledních letech se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je Euroregion 
Glacensis, který vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregionů působících na polsko-českém příhraničním 
území. Velký rozmach také zaznamenaly dobrovolné svazky obcí (mikroregiony), v nichž se obce 
sdružují za účelem rozvoje svých území. 
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Obrázek č. 2: Administrativní členění Královéhradeckého kraje dle ORP 

66..22  ŽŽiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  vv  ookkoollíí  pprroojjeekkttuu  

Projekt ÚKM KHK nemá na životní prostředí pozitivní ani negativní vliv. 

66..33  SSttaavv  tteecchhnniicckkéé  iinnffrraassttrruukkttuurryy  

Předmětem této kapitoly Studie proveditelnosti je popis stávajícího stavu technické infrastruktury 
předkladatele projektu, který zatím nezahrnuje infrastrukturu, která bude vybudována v rámci 
plánované realizace projektu Technologického centra Královéhradeckého kraje. 

6.3.1 Stav hardware 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v současné době využívá a spravuje 29 fyzických serverů, 
na kterých provozuje cca 46 aplikací a služeb. Využívány jsou servery rackového provedení v počtu 
20 kusů (výrobce společnost DELL, Bull a HP), i 9 Blade serverů umístěných v jednom šasi (výrobce 
společnost DELL). Hlavní serverové jádro je tvořeno službami provozovanými na operačních 
systémech MS Windows 2003 - 2008, komunikační infrastruktura a některé webové služby využívají 
prostředí LINUX. 

Základem centrálního datového úložiště je diskové pole IBM TotalStorage DS4800, které je připojené 
pomocí FC SAN infrastruktury. FC SAN struktura je tvořena dvojicí 4Gb FC switchů 2005-16B 
(16 portů) zajišťujících redundantní přístupy mezi servery a diskovým úložištěm. Diskové úložiště 
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včetně SAN je umístěno v hlavní serverovně v místnosti P1.410, záložní serverovna P2.108 je 
propojena optickými kabely. Ostatní datové prostory jsou vytvořeny na interních discích příslušných 
serverů. 

Systém zálohování je tvořen samostatným serverem, na kterém běží zálohovací SW Microsoft Data 
Protection Manager. Pro potřeby zálohování je do FC SAN připojena pásková knihovna DELL Power 
Vault ML 6020 LTO3 osazená 2 LTO-3 mechanikami a s kapacitou až 128 páskových slotů. Zálohovací 
proces probíhá dvoustupňově, kdy jsou nejdříve data zálohována na samostatné diskové úložiště 
MD3000i a následně do páskové knihovny. Diskové úložiště i pásková knihovna jsou umístěny 
v záložní serverovně v místnosti P2.108. 

6.3.2 Technické vybavení technologických místností 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v současné době využívá dvě technologické místnosti: místnost 
P1.410 a místnost P2.108. 

Technologická místnost P1.410 

Místnost leží mimo zátopovou oblast stoleté vody a je umístěna v budově SO4a. Rozměry místnosti 
jsou 4,26m x 8,95m, výška místnosti 2,5m. Místnost je bez oken a je vybavena dvěma klimatizačními 
jednotkami Fujistu ABY54FBAG, každá s chladícím výkonem 14.5 kW. V místnosti jsou použity 
rozvodné kabelové žlaby vedené pod stropem. 

Řízení vstupu do místnosti je řešeno přístupovými kartami a nezávislým mechanickým zámkem. 
Vstupovat do místnosti mohou jen oprávněné osoby. Vnější ochrana je zajištěna bezpečnostní službou 
v režimu 24x7. Místnost je napojena na EZS s monitoringem 24x7 u ostrahy budovy. 

Je zde nainstalováno teplotní i kouřové čidlo a místnost je osazena na zhášecím systém Firestop 8010 
s použitým hasivem 4x CA12F/SSS. 

K rozvaděčům je přiveden 3-fázový rozvod elektrické energie, který je rozveden z nástěnného 
rozvaděče umístěného v hlavní rozvodně (P1.409). Místnost je dále napojena na centrální záložní zdroj 
napájení UPS Master Plus o výkonu 120 kVA a na centrální Diesel agregát Cummings C440-D5 
o výkonu 440kVA. 

Technologická místnost P2.108 

Místnost leží mimo zátopovou oblast stoleté vody a je umístěna v budově SO1a. Rozměry místnosti 
jsou 3,575m x 5,925m, výška místnosti 2,77m. V místnosti je jedno okno opatřené pevnou mříží a 
jsou zde osazeny dvě klimatizační jednotky Fujistu ABY54FBAG, každá s chladícím výkonem 14.5 kW. 
V místnosti jsou použity rozvodné kabelové žlaby vedené pod stropem. 

Řízení vstupu do místnosti je řešeno přístupovými kartami a nezávislým mechanickým zámkem. 
Vstupovat do místnosti mohou jen oprávněné osoby Vnější ochrana je zajištěna bezpečnostní službou 
v režimu 24x7. Místnost je napojena na EZS s monitoringem 24x7 u ostrahy budovy. 

Je zde nainstalováno teplotní i kouřové čidlo a místnost je osazena na zhášecím systém Firestop 8010 
s použitým hasivem 1x CA60F. 

K rozvaděčům je přiveden 3-fázový rozvod elektrické energie, který je rozveden z nástěnného 
rozvaděče umístěného v místnosti. Místnost je dále napojena na centrální záložní zdroj napájení UPS 
Master Plus o výkonu 120 kVA a na centrální Diesel agregát Cummings C440-D5 o výkonu 440kVA. 
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6.3.3 Počítačová síť 

Síťová infrastruktura je vytvořena z aktivních prvků CISCO. Pro dosažení bezpečnosti dat a přístupu 
požívá Krajský úřad Královéhradeckého kraje DMZ, Firewally, Antivir, AntiSpam. Jsou nasazeny 
IPS/IDS sondy. 

Stávající počítačová síť v zásadě vyhovuje požadavkům na architekturu nově budovaného TC. 
V budoucnu je vhodné vybudovat vysoce dostupné firewallové řešení zapojením dvou firewallů 
do clusteru v režimu aktivní/pasivní, tj. v normálním provozu půjde veškerý provoz přes primární 
firewall, v případě jeho výpadku bude provoz automaticky přesměrován skrze sekundární firewall. 

Dále pak dle požadavků TC K zajistit patřičné posílení stávající kapacity 1 GB portů osazených 
v síťových prvcích pro připojení serverů technologického centra do počítačové sítě. 

6.3.4 Připojení k internetu 

V současné době je Krajský úřad Královéhradeckého kraje připojen k Internetu optickým kabelem 
přes poskytovatele CESNET, a to rychlostí 40 Mbps. 

Pro komerční subjekty sídlící v prostorách Regiocentra Nový pivovar je objekt připojen k Internetu 
ještě přes WiFi poskytovatele GTS Novera rychlostí 10Mbps. V budoucnu je vhodné pro krajský úřad 
vybudovat redundantní internetové připojení (např. CESNET/KIVS). 
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77  TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  
Tato kapitola Studie proveditelnosti popisuje technické řešení projektu ÚKM KHK. 

77..11  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  řřeeššeenníí  ÚÚKKMM  KKHHKK  

Požadavky na řešení ÚKM KHK jsou specifikovány v rovině datové a technické. 

7.1.1 Datová část 

Technické podmínky prací se budou přiměřeně řídit příslušnými ustanoveními předpisů platných 
pro přepracování katastrálních map: 

� Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 
a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., 
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
(katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, 

� Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod ze dne 20. 12. 2007 Č. j. ČÚZK 6530/2007-
22, ve znění pozdějších dodatků, 

� Pokyny č. 32 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 28. 4. 2004 
Č. j. 1014/2001-22 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších 
pozemkových evidencí, ve znění pozdějších dodatků. 

Obsah ÚKM KHK 

Obsah ÚKM KHK je stanoven v rozsahu zpracování vrstev: 

� hranice katastrálních území, 

� hranice parcel, 

� vnitřní kresba v rámci parcel, 

� značky budov, 

� místní a pomístní názvy, 

� parcelní čísla stavebních parcel, 

� parcelní čísla pozemkových parcel. 

Metadata  

K ÚKM KHK budou zpracována metadata v souladu se směrnicí INSPIRE a prováděcími pravidly 
ke směrnici INSPIRE. Jakmile bude veden datový sklad pro RUIAN, pak metadata pro ÚKM KHK 
vytvoří ČÚZK obdobně jako pro katastrální mapu. 

Královéhradecký kraj pořídí metadata za datový soubor ÚKM. Po dobu aktualizace krajem bude 
aktualizován metadatový záznam celého datového souboru. 

V momentě převzetí aktualizace ČÚZK budou metadata vedena na jednotlivé datové prvky. 

7.1.2 Technická část 

Technické parametry projektu jsou stanoveny následovně: 

1. ÚKM KHK bude prostorově referencována do S-JTSK. 
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2. Vektorizace obsahu katastrální mapy proběhne v datovém rozsahu specifikovaném výše – viz 
popis obsahu ÚKM KHK. 

3. ÚKM KHK bude respektovat vektorové obrazy hranic katastrálních území, zpracované ČÚZK. 

4. V územích mimo DKM / KMD bude ÚKM KHK dána do územního bezešvého souladu s těmito díly 
tak, že v místech styku DKM / KMD a ÚKM budou pro zachování bezešvosti brány jako prioritní 
průběhy hranic katastrálních území z ČÚZK a okolní kresba ÚKM jim bude přizpůsobena 
(katastrální hranice ČÚZK zajistí bezešvou ÚKM a soulad s DKM/KMD). Vymezující hranice 
katastrálních území a dalších územně správních jednotek jsou součástí RUIAN. 

5. KM-D nebudou až do doby jejich převedení na KMD v bezešvém souladu s ÚKM. 

6. V územích s  vytvořenou vektorovou mapou obce (vytvořenou na její náklady), provizorně 
nahrazující funkčnost vektorové katastrální mapy v území, kde je katastrální mapa vedena 
na plastové fólii, bude tato (na žádost obce) do ÚKM převzata tak, že: 

� její obsah bude upraven do datového modelu ÚKM, 

� v místech styku DKM / KMD a ÚKM budou pro zachování bezešvosti upraveny průběhy 
katastrálních hranic a nejbližší parcely v ÚKM. 

7. ÚKM bude zpracována ve formátech: 

� DGN (MicroStation), kdy výkres bude topologicky čistý (bez duplicit, volných konců, křížení 
linií), v každé parcele bude právě jedno parcelní číslo a pro každé katastrální území bude 
vytvořen samostatný soubor, 

� SHP (ArcGIS), kdy výsledná katastrální mapa bude souborem bezešvých polygonů za celé 
katastrální území a bude doplněná o jednoznačný identifikátor parcely PAR_ID. 

8. Rastrový formát CIT bude použit jako vstupní podklad pro vektorizaci dat pro ÚKM, rastry budou 
obsahovat původní a transformované rastry včetně transformačních protokolů. 

9. Pro prvotní a další naplnění datového skladu ÚKM v resortu ČÚZK bude využit formát NVF. 
Pro předávání dat z resortu ČÚZK bude možné využít výměnný formát katastru NVF, mapové 
služby a rastrový formát CIT. 

10. Výsledná data budou členěna v adresářové struktuře podle okresu a k.ú. Označení jednotlivých 
k.ú. názvem a číselným kódem FSÚ bude zvoleno dle ČÚZK. 

11. Pro předávání dat z resortu ČÚZK v rámci vzorového projektu bude možné využít výměnný 
formát katastru NVF, mapové služby a rastrový formát CIT. 

12. Součástí díla bude technická zpráva s popisem způsobu vytvoření díla a datové soubory metadat 
k jednotlivým souborům v rozsahu k.ú., typ (zdroj) mapy, kvalita, datum vytvoření. 

77..22  VVllaassttnníí  kkoonncceepptt  řřeeššeenníí  

Projekt ÚKM KHK bude řešen dle navržených aktivit jednotlivých fází projektu uvedených v kapitole 
3.5.4 Studie proveditelnosti. Cílem projektu je vytvoření a zajištění pravidelné aktualizace Účelové 
katastrální mapy s obsahem KM ve vektorové podobě pro celé území Královéhradeckého kraje. 

Charakteristika výkresu ÚKM a odevzdávané výstupy 

� Typ souboru DGN (MicroStation). 

� Typ souboru SHP (ESRI). 

� Topologická čistota (bez duplicit, volných konců, křížení linií). 

� V každé parcele je právě jedno parcelní číslo. 
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� Ke každému katastrálnímu území je vyhotoven adresář nesouladů mezi SPI a vektorovou 
mapou: 

� Chybejici.txt – parcely, které nejsou ve výkresu, 
� Prebytecne.txt – parcely, které nejsou v SPI, 

� Fiktivni.txt – parcely, které nejsou v SPI: fiktivní parcelní čísla (9001, 9002, …), 
� Proslucky.txt – duplicitní parcelní čísla: včetně tzv. prosluček, 

� Vicekrat.txt – parcely, které mají v jedné parcele více parcelních čísel. 

Tabulka č. 11: Datový model Účelové katastrální mapy (měřítko 1:1000) 

Struktura DGN Vrstva Barva Tloušťka Font 
Výška 
textu 

Šířka 
textu 

Katastrální hranice 13 3 3    

Hranice parcel 1 2 1    

Vnitřní kresba  4 4 0    

Místní a pomístní 
názvosloví 

15 5 0 1 3.4 2.38 

Parcelní čísla stavební 19 3 0 23 1.7 1.5 

Parcelní čísla pozemková 18 4 0 23 1.7 1.5 

Parcelní číslo (jen u DKM a 
KMD) (pomocné + šipka) 16 0 0,1 23   

Struktura SHP je podmnožinou struktury DGN, navíc obsahuje jednoznačný identifikátor parcely 
PAR_ID. 

Další prvky: značky kultur, bodové pole, osa kolejí apod. nejsou obsahem ÚKM. 

Přesnost díla 

Přesnost ÚKM je závislá na podkladové katastrální mapě a jejím měřítku: 

� mapové listy měřítek 1:1000    zákl. střed. souř. chyba 21 cm 

� mapové listy měřítek 1:2000    zákl. střed. souř. chyba 42 cm 

� mapové listy měřítek 1:2880 a jiné  zákl. střed. souř. chyba 1,00 m 

Požadované vstupní podklady od Katastrálního úřadu pro vektorizaci 

� SPI soubor popisných informací katastru nemovitostí: ve formátu VFK k datu skenování rastrů, 

� DKM, KMD: ve formátu VFK k datu skenování rastrů, 

� KM-D: ve formátu VKM v JTSK k datu skenování rastrů, 

� doplněný hraniční polygon, 

� skenované a transformované mapové listy KN: formát CIT, 

� skenované mapové listy KN: formát JPG v šedé škále 300DPI – rastry v co možná nejkratší době 
po provedeném naskenování. 
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Navíc požadované vstupní podklady od Katastrálního úřadu pro aktualizaci 

� seznam parcel doplněných do ISKN od data prvního předání SPI – pro jednotlivá katastrální 
území, 

� seznam parcel odstraněných z ISKN od data prvního předání SPI – pro jednotlivá katastrální 
území, 

� seznam parcel, u kterých došlo ke změně výměry a současně nedošlo k podlomení parcely – 
od data prvního předání SPI – pro jednotlivá katastrální území. 

Měřické práce 

Měřické práce nejsou předmětem díla. 

Kancelářské práce 

1) Vektorizace a následná aktualizace ÚKM bude prováděna v SW Microstation s nástavbou DIKAT, 
který je optimalizován pro tento druh vektorizací a aktualizací. 

2) Kontrola zaokrouhlení na cm mřížku. 

3) Kontrola kresby - DIKAT – (11 kontrol dle programu MICROGEOS): 

� odstranění nulových prvků, 

� odstranění volných konců, 

� odstranění duplicitních prvků, 

� kontrola kolineárních bodů, 

� kontrola vnitřní intersekce, 

� kontrola blízkosti dvou uzlů, 

� kontrola blízkosti uzlů a linií, 

� kontrola vnitřních uzlů. 

4) MG FINAL – porovnání všech parcel v grafickém souboru s databází SPI a vytvoření nesouladů. 

5) Kontrola výměr SPI a SGI – kontrola hrubých chyb. 

6) Kontrola návaznosti katastrálních hranic mezi ÚKM, ÚKM x KM-D a ÚKM x DKM, KMD (KM-D 
nebudou až do doby jejich převedení na KMD v bezešvém souladu s ÚKM). 

7) Převod DKM, KMD, KM-D do datového modelu ÚKM. 

8) Převod do SHP. 

Součástí každé dodávky je vyhodnocení nesouladů ÚKM v rámci celého Královéhradeckého kraje 
(počty jednotlivých typů nesouladů, součty za celý kraj a v případě aktualizací i vývoj v % i počtech). 
Je to velmi zajímavý podklad pro jednotlivá pracoviště a katastrální úřad, na základě kterého je možno 
sledovat postupné odstraňování zjištěných nesouladů. 

Vždy je nutné uvádět jednotlivé zdroje dat s uvedením časového zařazení (skenování, transformace, 
vektorizace, aktualizace, databáze SPI apod.). Časový rozdíl mezi skenováním rastů a pořízením SPI 
může způsobit vznik nesouladů, které s kvalitou vektorizace nesouvisí. 

Pravidla pro tvorbu ÚKM KHK 

Pravidla pro tvorbu ÚKM Královéhradeckého kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Královéhradeckého 
kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází aktualizace ÚKM 
do jiného režimu. 
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Na tvorbě a aktualizaci se podílí Královéhradecký kraj, Zpracovatel ÚKM KHK a Katastrální úřad 
pro Královéhradecký kraj. Za koordinaci aktualizace a za úhradu činnosti Zpracovatele ÚKM KHK 
odpovídá Královéhradecký kraj. 

1. Podklady pro tvorbu a aktualizaci 

Podklady pro tvorbu a pro aktualizaci zajišťuje Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj. 

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj zajišťuje: 

a) evidování čísel mapových listů KN, na kterých došlo ke změně parcelního čísla nebo ke změně 
průběhu hranice parcel, 

b) odstraňování nesouladů zjištěných při předcházející aktualizaci ÚKM. 

Zpracovateli budou jako podklad předány: 

Pro tvorbu ÚKM: 

� rastrové soubory analogových katastrálních map ve formátu CIT (maskované, připojené, 
transformované do S-JTSK), 

� rastrové soubory analogových katastrálních map ve formátu JPG (nemaskované, nepřipojené, 
netransformované), 

� vektorové hraniční polygony obrazů hranic katastrálních území v analogové katastrální mapě, 

� data SPI z území s analogovou katastrální mapou ve formátu NVF, 

� data SGI z KM-D ve formátu VKM, 

� data SGI z DKM a KMD ve formátu NVF z k.ú., které sousedí s k.ú. s analogovou mapou, 

� naskenované mapy BPK. 

Pro aktualizaci ÚKM: 

� rastrové soubory analogových katastrálních map ve formátu CIT (maskované, připojené, 
transformované do S-JTSK), pouze z mapových listů, ve kterých došlo od poslední aktualizace 
ke změně, změněné vektorové hraniční polygony obrazů hranic katastrálních území v analogové 
katastrální mapě, 

� data SPI z území s analogovou katastrální mapou ve formátu NVF, 

� data SGI z KM-D ve formátu VKM data SGI z DKM a KMD ve formátu NVF z k.ú., které sousedí 
s k.ú. s analogovou mapou. 

2. Tvorba a provedení aktualizace ÚKM Královéhradeckého kraje 

Provedení zajišťuje na základě smlouvy s Královéhradeckým krajem Zpracovatel ÚKM KHK a 
Královéhradecký kraj. Přitom je povinen přiměřeně dodržovat závazné předpisy a vyhlášky spjaté 
s tvorbou díla ÚKM KHK: 

� Vyhláška č.26/2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., 
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

� Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, Č. j. ČÚZK 6530/2007-22., ve znění 
pozdějších dodatků, 

� Pokyny č. 32 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 28. dubna 2004 
Č. j. 1014/2001-22 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších 
pozemkových evidencí, ve znění pozdějších dodatků. 
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V případě, že v průběhu zpracování díla bude vydána novela některého z předmětných předpisů, příp. 
bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se 
těmito novými předpisy. 

Zpracovatel ÚKM Královéhradeckého kraje zajišťuje: 

a) tvorbu ÚKM, 

b) aktualizaci ÚKM, 

c) vytvoření seznamu zjištěných nesouladů v ÚKM mezi SGI a SPI, 
d) zpracování technické zprávy. 

3. Předání vytvořené a aktualizované ÚKM Královéhradeckého kraje 

Vytvořenou a aktualizovanou ÚKM Královéhradecký kraj předává Zpracovatel ÚKM KHK 
Královéhradeckému kraji a Katastrálnímu úřadu pro Královéhradecký kraj. Dílo bude předáváno 
na DVD médiu (médiích), jeho součástí bude technická zpráva, která bude předána též v tištěné 
podobě. 

Struktura předávaných dat a technická specifikace ÚKM KHK je popsána v přílohové části Studie 
proveditelnosti – v Příloze č. 3 (Pravidla pro tvorbu ÚKM). 

77..33  PPoorroovvnnáánníí  vvaarriiaanntt  tteecchhnnoollooggiicckkýýcchh  řřeeššeenníí  

Pro projekt ÚKM KHK nejsou navrhovány varianty technologického řešení (viz kapitola 7.1 a 7.2 Studie 
proveditelnosti). 

77..44  DDooppoorruuččeenníí  aa  uuppřřeessnněěnníí  pprroo  úúččeellyy  zzaaddáávvaaccíí  
ddookkuummeennttaaccee  aa  rreeaalliizzaaččnníí  pprroojjeekkttoovvéé  ddookkuummeennttaaccee  

V rámci přípravné fáze projektu ÚKM KHK proběhlo výběrové řízení na zpracování této Studie 
proveditelnosti. Výzva veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti projektu Nástroje pro tvorbu 
a údržbu územně analytických podkladů a Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje“ byla 
vyhlášena v 03/2010. Tato veřejná zakázky byla realizována dle § 12 odst. 3 a § 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jako veřejná zakázka malého rozsahu. 

Projekt ÚKM KHK bude vzhledem k výši zakázky a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, dle § 13 odst. 1 (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) řešen jako nadlimitní 
veřejná zakázka v otevřeném řízení. 

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je vytvoření a následné dvě aktualizace Účelové katastrální 
mapy Královéhradeckého kraje. Rozsah předmětu veřejné zakázky je dán technickým řešením 
projektu ÚKM KHK (viz kapitola 7.1 a 7.2 Studie proveditelnosti). Vymezení rozsahu projektu je dáno 
kapitolou 3.5.5 Studie proveditelnosti. 

Zadávací dokumentace musí obsahovat požadavky specifikace technického řešení zpracování ÚKM 
Královéhradeckého kraje, která je popsána v kapitole 7 Studie proveditelnosti a pokud bude projekt 
spolufinancován ze Strukturálních fondů Evropské unie, tak musí splňovat i podmínky SF EU – Výzvy 
IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. 

Realizační dokumentace bude vypracována na základě konkrétní dodávky vyhlášené veřejné zakázky 
na vypracování a aktualizaci ÚKM KHK. 



         

  
strana 57 / 99 

 

  

77..55  PPrroovvoozznníí  zzaajjiiššttěěnníí  pprroojjeekkttuu  

7.5.1 Potřebné energetické a materiálové toky 

Energetické toky nejsou pro tento projekt uvažovány, systém bude provozován ve virtualizovaném 
prostředí v rámci Technologického centra Královéhradeckého kraje. 

Materiálové toky jsou zanedbatelné, jedná se pouze o běžný administrativní spotřební materiál. 

7.5.2 Záruky a servis 

Záruční doba musí být sjednána minimálně na dobu 24 měsíců ode dne předání předmětu k užívání. 

Dodavatel musí ve své nabídce předložit: 

� popis procesu oznamování a řešení incidentů (reklamačního řízení) a dalších požadavků, 

� požadovanou součinnost zadavatele, 

� organizační a technické podmínky zajišťované ze strany zadavatele, 

� další práva a povinnosti dodavatele i zadavatele. 

7.5.3 Údržba a nákladnost oprav 

Údržba výstupů projektu ÚKM KHK bude prováděna v rámci záruční doby, která bude sjednána 
na dobu 24 měsíců. Délka trvání záruční doby je stanovena na základě předpokladu spuštění RUIAN a 
převzetí projektu ÚKM KHK Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. 

7.5.4 Údaje o životnostech jednotlivých zařízení 

Řešení ÚKM KHK bude provozováno v rámci Technologického centra Královéhradeckého kraje, 
životnost jednotlivých zařízení proto není v rámci projektu ÚKM KHK řešena. 

7.5.5 Údaje o provozním zajištění SW a datových komponent 

Provoz ÚKM KHK bude zajištěn výše navrhovaným způsobem servisu. Délka trvání záruční doby 
24 měsíců je stanovena na základě předpokladu spuštění RUIAN a převzetí projektu ÚKM KHK Českým 
úřadem zeměměřickým a katastrálním. 

7.5.6 Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení 

U projektu ÚKM KHK nedochází k opotřebení. 
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88  OORRGGAANNIIZZAACCEE  AA  RREEŽŽIIJJNNÍÍ  NNÁÁKKLLAADDYY  
Základním předpokladem pro efektivní řešení problematiky eGovernmentu v Královéhradeckém kraji je 
spolupráce kraje se zainteresovanými partnery projektu. 

88..11  OOrrggaanniizzaaččnníí  mmooddeell  iinnvveessttiiččnníí  ffáázzee  

Z pohledu organizace projektu je garantem / investorem projektu ÚKM KHK Královéhradecký kraj.  

Hlavními partnery projektu jsou Český úřad zeměměřický a katastrální a Katastrální úřad 
pro Královéhradecký kraj. 

88..22  PPrroovvoozznníí  mmooddeell  

Provozovatelem ÚKM KHK bude Královéhradecký kraj.  

88..33  RRoollee  vvššeecchh  oorrggaanniizzaaccíí  vv  pprroojjeekkttuu  

Na realizaci projektu ÚKM KHK se budou podílet následující organizace: 

� Královéhradecký kraj, 

� Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, 

� Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), 

� Zpracovatel ÚKM KHK. 

Role Královéhradeckého kraje jako garanta projektu pořízení ÚKM KHK 

Královéhradecký kraj jako garant pořízení ÚKM KHK zajistí: 

� koordinaci činností kraje, ČÚZK a zpracovatele ÚKM KHK, 

� zpracování zadávací dokumentace a výběr zpracovatele ÚKM KHK na základě výběrového řízení, 

� vytvoření ÚKM KHK prostřednictvím zpracovatele ÚKM KHK, 

� dodržování podmínek tvorby a aktualizace na základě „Pravidel pro tvorbu ÚKM“, 

� do zprovoznění RUIAN a začlenění ÚKM KHK do struktury DMVS zajištění aktualizace v rozsahu 
minimálně 1x ročně na bázi off-line výstupů, specifikovaných podrobněji v dokumentu „Pravidla 
pro tvorbu ÚKM“ (viz Příloha č. 3 Studie proveditelnosti), a dle „Dohody o spolupráci“ (viz 
Příloha č. 4 Studie proveditelnosti), 

� kontrolu dodržování podmínek ochrany dat a podmínek užití, 

� zpřístupnění ÚKM KHK formou vyhledávacích, prohlížecích služeb a služeb stahování dat, 

� prokazatelné informování o tom, že výstupy z ÚKM KHK nenahrazují údaje z katastru 
nemovitostí podle § 22 katastrálního zákona. 

Role Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj jako partnera projektu 

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj je hlavním partnerem projektu. Partnerství je deklarováno 
formou „Dohoda o spolupráci“ (viz Příloha č. 4 Studie proveditelnosti). 
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Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj zajistí bezúplatné předání DKM, KMD a KM-D a podkladů 
pro vytvoření ÚKM KHK způsobem, jaký je popsán v „Pravidlech pro tvorbu ÚKM“ (viz Příloha č. 3 
Studie proveditelnosti). 

Role ČÚZK jako hlavního partnera projektu 

Český úřad zeměměřický a katastrální je hlavním partnerem projektu. Partnerství je deklarováno 
prostřednictvím „Memoranda o spolupráci“ (www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=999-DMVS-
memorandum). 

Český úřad zeměměřický a katastrální zajistí: 
 

� zpracování / aktualizaci „Pravidel pro tvorbu ÚKM“, 

� zpracování „Pravidel pro aktualizaci ÚKM“, 

� po zprovoznění (spuštění) RUIAN a začlenění ÚKM do datových struktur DMVS, aktualizaci a 
zpřístupnění ÚKM formou vyhledávacích, prohlížecích služeb a služeb stahování dat1, 

� po spuštění RUIAN bude aktualizace ÚKM prováděna na základě stanovených „Pravidel 
pro aktualizaci ÚKM“. 

Role zpracovatele ÚKM KHK 

Zpracovatel (dodavatel) ÚKM KHK bude vybrán na základě veřejné zakázky realizované podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (viz kapitola 5.2 Studie proveditelnosti). 

Se zpracovatelem ÚKM KHK uzavře Krajský úřad Královéhradeckého kraje smluvní vztah v souladu se 
s výše uvedeným zákonem. 

Zpracovatel ÚKM KHK je odpovědný za vytvoření ÚKM KHK v rozsahu stanovených podmínek 
definovaných tímto dokumentem a „Pravidly pro tvorbu ÚKM“ (viz Příloha č. 3 Studie proveditelnosti). 

88..44  OOrrggaanniizzaaccee  vvýýbběěrroovvýýcchh  řříízzeenníí  

Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu je předkladatel projektu povinen 
postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

V případě zakázek nespadajících do režimu zákona se řídí Závaznými postupy pro zadávání veřejných 
zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 - 2013, schválenými usnesením vlády č. 48 
ze dne 12. 1. 2009 (limity a pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu jsou uvedeny v příloze č. 7 
Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP, Výzvy č. 08), nebo v souladu se svými 
vnitřními předpisy, jsou-li přísnější. 

Každý zadavatel je povinen v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky dodržovat zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky, 
aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 zákona. 

                                                

 
1 Do doby spuštění RUIAN v rámci základních registrů, resp. DMVS, aktualizace bude probíhat minimálně 1x ročně na bázi off–
line výstupů. Katastrální úřady předáním podkladů Královéhradeckému kraji, specifikovaných podrobněji v dokumentu „Pravidla 
pro tvorbu ÚKM“ a dle „Dohody o spolupráci“, umožní Královéhradeckému kraji aktualizovat ÚKM KHK. 
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88..55  PPrráávvnníí  ooppaattřřeenníí  nnuuttnnáá  pprroo  rreeaalliizzaaccii  pprroojjeekkttuu  

Podmínky realizace ÚKM KHK 

Podmínkou realizace projektu ÚKM KHK je sada právních opatření. Zásadními opatřeními jsou: 

� schválení záměru účasti na projektech v rámci výzvy IOP č. 08 na rozvoj služeb eGovernmentu 
v krajích – usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/5/305/2010, 

� schválení eGovernment strategie Královéhradeckého kraje – usnesení Rady Královéhradeckého 
kraje č. RK/6/373/2010, 

� usnesení Královéhradeckého kraje o realizaci projektu ÚKM KHK, 

� vypsání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti – usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/6/374/2010, 

� přidělení veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti – usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/8/474/2010, 

� dohoda o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj, 

� „Memorandum o spolupráci“ při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu DMVS, 

� smlouva o poskytnutí dotace mezi Královéhradeckým krajem a Ministerstvem vnitra České 
republiky, 

� smlouva o dodávce a servisu mezi Královéhradeckým krajem a dodavatelem vybraným 
na základě veřejné soutěže. 

Technické podmínky prací se budou přiměřeně řídit příslušnými ustanoveními předpisů platných 
pro přepracování katastrálních map: 

� vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a 
jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, 

� zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

� Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod ze dne 20. 12. 2007 Č. j. ČÚZK 6530/2007-
22, ve znění pozdějších dodatků, 

� pokyn č. 32 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 28. dubna 2004 
Č. j. 1014/2001-22 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších 
pozemkových evidencí, ve znění pozdějších dodatků. 

Podmínky užití ÚKM KHK 

Podmínky zpřístupnění ÚKM KHK vycházejí z příslušných ustanovení: 

� novely zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, do kterého se 
promítly požadavky vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 
14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství 
(INSPIRE), 

� zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), 

� zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

� vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a 
jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, 
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� zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

� vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Ochrana ÚKM KHK 

ÚKM KHK je chráněna autorským zákonem jako databáze (§ 88 - 94). Zvláštní právo pořizovatele 
databáze náleží Královéhradeckému kraji a vykonává je Krajský úřad. 

Uplatnění zvláštního práva pořizovatele databáze (a jeho omezení) 

Vyhledávání a prohlížení musí být vždy bezplatné a bez omezení (autorský zákon). Data zpřístupněná 
prohlížecími službami mohou být ve formě zabraňující opětovnému využití pro obchodní účely. 

Užití pro vlastní potřebu pořizovatele databáze, je-li pořízena jen z vlastních zdrojů, musí být vždy 
bez omezení. 

Královéhradecký kraj (pořizovatel databáze ÚKM KHK) stanoví licenční podmínky pro využívání 
ÚKM KHK. Ty jsou stanoveny tak, že umožňují ČÚZK: 

� bezplatně vytěžovat (opakovaně stahovat celý obsah nebo jeho podstatné části) databázi 
ÚKM KHK za účelem vytvoření díla s obsahem katastrální mapy jako jedné ze složek DMVS, 

� zužitkovat databázi (tj. umožnit její užívání) za podmínek daných katastrálním zákonem a 
zákonem o základních registrech. 

Královéhradecký kraj bude umožňovat užití ÚKM KHK i dalším subjektům (např. obcím 
Královéhradeckého kraje). Může přitom stanovit (nebo omezit) účel bezplatného užití. Bezplatné užití 
podle § 92 písm. c/ autorského zákona musí být zachováno vždy. 

Vzhledem k tomu, že ÚKM KHK nepokrývá celé území kraje, lze předpokládat, že ÚKM KHK nebude 
využívána dalšími subjekty jako celek, ale bude využívána pouze pro menší území. V takovém případě 
jde o vytěžování nepodstatné části databáze (§ 91 autorského zákona), které je bezplatné. 

Užití databáze, je-li pořízena i z cizích zdrojů, může být omezeno licenčními podmínkami pořizovatele 
cizí zdrojové databáze. V případě ÚKM KHK musí být licenční podmínky pro ČÚZK stanoveny tak, aby 
ČÚZK: 

� neomezovaly při tvorbě a při zužitkování ÚKM KHK, 

� umožnily vytvořit licenční (podlicenční) podmínky k užívání dále vytvořených produktů 
pro běžné uživatele v souladu s podmínkami danými právními předpisy (autorský zákon, zákon 
o základních registrech, zákon o právu na informace o životním prostředí, katastrální zákon a 
související předpisy) a se záměrem jejího užití. 

88..66  PPooppiiss  oobbssaahhuu  rreelleevvaannttnníícchh  pprroovvoozznníícchh  ssmměěrrnniicc  

Pro projekt ÚKM KHK bude dodržena obsahová náplň projektu dle typizovaného projektového záměru 
„Účelová katastrální mapa“ Ministerstva vnitra ČR. Tímto také bude zajištěno jednotné zpracování 
Účelové katastrální mapy pro celé území ČR. 

Projekt ÚKM KHK bude provozován v rámci Technologického centra Královéhradeckého kraje a bude 
se tedy mimo jiné řídit příslušnými provozními směrnicemi TC kraje. V rámci investiční fáze projektu 
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pak bude zpracována příslušná směrnice definující pravidla pro aktualizaci dat ÚKM KHK přebíraných 
z Katastrálního úřadu a podmínky pro nakládání s daty, jejich distribuci a zpřístupnění. 
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99  LLIIDDSSKKÉÉ  ZZDDRROOJJEE,,  VVLLAASSTTNNÍÍCCII  AA  ZZAAMMĚĚSSTTNNAANNCCII  
Pro efektivní využití lidských zdrojů při přípravě a realizaci projektu ÚKM KHK je nutné jednoznačně 
rozdělit pravomoci, odpovědnosti a tím i náplně práce jednotlivých rolí, které se na projektu podílí. 
Organizační struktura tak popisuje systém řízení projektu, tedy poskytuje nástroj pro efektivní řízení 
lidských zdrojů a optimalizaci jejich vytížení na činnostech. Účastníkům projektu poskytuje organizační 
struktura návod, jaké činnosti mají vykonávat, komu při jejich výkonu podléhají a koho řídí. 

99..11  SSppeecciiffiikkaaccee  ffuunnkkccíí  aa  ppoozziicc  pprroojjeekkttoovvééhhoo  ttýýmmuu  

Nezbytným faktorem úspěšné realizace projektu je vybudování kvalitního projektového týmu. 
Projektový tým pro zpracování ÚKM KHK je sestaven tak, aby jednotlivé role v rámci týmu byly 
adekvátně zabezpečeny. 

Každá role začleněná v organizační struktuře projektu musí mít jednoznačnou informaci o jemu 
nadřazených organizačních složkách a jejich personálním obsazení, a pokud to popis role vyžaduje, 
musí být také schopna určit personální obsazení sobě podřízených rolí. 

Projektový tým projektu je složen z relevantních zástupců Královéhradeckého kraje a pracovníků 
Centra EP a bude doplněn odpovídajícími zástupci zpracovatele ÚKM KHK vybraného na základě 
realizované veřejné zakázky. Centrum EP je příspěvková organizace Královéhradeckého kraje 
(IČ: 71218840) zřízená za účelem realizace rozvojových projektů kraje. 

Projektový tým ÚKM KHK na straně zadavatele se skládá z rolí uvedených v následující tabulce. 
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Tabulka č. 12: Role projektového týmu ÚKM KHK 

Funkce Člen 
projektového týmu Přípravná fáze Investiční fáze Provozní fáze 

Statutární 
zástupce 
žadatele 

Hejtman 
Královéhradeckého 
kraje 

� Za management kraje dohlíží 
na projekt. 

� Statutární zástupce. 

� Za management kraje dohlíží 
na projekt. 

� Statutární zástupce. 

� Za management kraje dohlíží 
na projekt. 

� Statutární zástupce. 

Projektový 
manažer 

Centrum EP, p.o.,  

Ing. Jana Štěrbová 

� Příprava žádosti o poskytnutí 
dotace a příloh žádosti. 

� Vypořádání připomínek v rámci 
kontroly přijatelnosti projektu a 
formálních náležitostí projektu, 
zajištění součinnosti a účast při ex-
ante kontrolách. 

� Zajištění povinných příloh 
požadovaných k podpisu Smlouvy 
o poskytnutí dotace ze SF EU. 

� Komunikace s řídícím orgánem, 
návrhy na opatření vedoucí 
k dodržení podmínek programu. 

� Příprava, zpracování a předkládání 
oznámení o změnách v projektu a 
podkladů k nim. 

� Příprava a předkládání 
monitorovacích průběžných, 
etapových, závěrečných zpráv a 
žádostí o platbu a požadovaných 
příloh, vč. vypořádání připomínek 
ze strany řídicího orgánu 

� Účast při interních kontrolách, 
zajištění podkladů pro kontrolu, 
zajištění součinnosti dalších osob 
relevantních ke kontrole. 

� Příprava a předkládání zpráv 
o udržitelnosti projektu, zajištění 
podkladů k monitorovacím 
zprávám. 

Garant 
projektu 

KÚ KHK,  
Ing. Bohumil Pecold,  

odbor informatiky 

� Definice obsahu projektu. 
� Příprava a realizace veřejné 
zakázky na zpracování Studii 
proveditelnosti. 

� Koordinace jednotlivých členů 
projektového týmu. 

� Koordinace jednotlivých členů 
projektového týmu. 

� Vyhodnocování rizik projektu, 
příjem opatření k jejich eliminaci. 

� Rozhodování o alokaci 
personálních a finančních zdrojů 
projektu. 

� Dohled nad provozní fází projektu. 
� Koordinace jednotlivých členů 
projektového týmu. 
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Funkce Člen 
projektového týmu 

Přípravná fáze Investiční fáze Provozní fáze 

� Rozhodování o harmonogramu 
plnění úkolů. 

� Spolupráce při realizaci výběrových 
řízení. 

Odborný 
garant 
 

KÚ KHK,  

Ing. Jiří Holas,  
odbor informatiky 

� Podíl na definici obsahu projektu. 

� Analýza a výběr vhodného 
technologického řešení. 

� Podíl na realizaci Studie 
proveditelnosti. 

� Analytik GIS. 

� Kontrola plnění technologických 
parametrů díla. 

� Kontrola kvality dat ÚKM. 
� Kontrola a dohled nad aktualizací 
dat ÚKM přebíraných 
z Katastrálního úřadu. 

� Dohled nad provozem systému. 

� Správa datového úložiště. 

Právník 
projektu 
 

KÚ KHK,  

Mgr. Jitka Bučková, 
odbor vnitra a krajský 
živnostenský úřad  

� Poskytování odborných konzultací 
při zpracování zadávací 
dokumentace dle zákona 
o veřejných zakázkách. 

� Poskytování odborných konzultací 
při přípravě a uzavírání smluv 
s externími experty. 

� Řešení právních aspektů projektu. 

� Poskytování odborných konzultací 
při zpracování zadávací 
dokumentace dle zákona 
o veřejných zakázkách. 

� Poskytování odborných konzultací 
při přípravě a uzavírání smluv 
s externími experty. 

� Poskytování odborných konzultací 
při přípravě změn a vnitřních 
norem kraje a úřadu. 

� Kontrola dodržování smluv 
s dodavateli. 

Ekonom 
projektu 

 

KÚ KHK,  
pracovník odboru 
ekonomického 

� NE � Dohled nad vedením účetní 
evidence projektu, dohled 
nad projektem z ekonomického 
hlediska. 

 

� Dohled nad udržitelností projektu 
z ekonomického hlediska. 

� Příprava ekonomických podkladů 
k monitorovacím zprávám o 
udržitelnosti projektu. 
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Zástupci Královéhradeckého kraje koordinují realizaci projektu ÚKM KHK, a to jak z hlediska souladu 
se směřováním úřadu a potřeb obcí a organizací ve správním obvodu, tak i z hlediska souladu 
s pravidly SF EU, Výzvy IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. 

99..22  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  kkvvaalliiffiikkaaccii,,  kkoommppeetteennccee  aa  
ooddppoovvěěddnnoosstt  

Požadavky na kvalifikaci členů projektového týmu ÚKM KHK jsou s ohledem na činnosti projektu 
vysoké. Odborná vybavenost členů projektového týmu odpovídá rozsahu a obsahu projektu ÚKM KHK. 
Jednotlivé kvalifikace pracovníků budou blíže popsány v projektové žádosti o dotaci. 

Navržený projektový tým je dostatečně kvalitní a kapacitně odpovídá předpokládaným nárokům 
projektu. 

Role projektového týmu mohou být zajišťovány pracovníkem ze 100 % jeho kapacity, ale nemusí to 
být pravidlem. Některé role v projektovém týmu působí jen dle potřeby na stanovenou část své 
celkové kapacity. Některé role mohou být naopak vykonávány pouze jednou osobou. 

Je však nutné mít na zřeteli nutnost pokrytí veškerých pravomocí a zohlednit nevhodnost sloučení 
některých střetávajících se pravomocí jednomu člověku (typicky výkon a zároveň kontrolu dané 
aktivity). 

99..33  SSttrruukkttuurraa  mmzzddoovvýýcchh  nnáákkllaaddůů  

Alokované kapacity interních členů projektového týmu, které jsou předpokládány v rozsahu cca 0.1 
úvazku ročně, budou ve všech fázích projektu pokryty současnými pracovníky Královéhradeckého 
kraje, mzdové náklady budou hrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
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1100  RREEAALLIIZZAACCEE  PPRROOJJEEKKTTUU,,  ČČAASSOOVVÝÝ  PPLLÁÁNN  
Tato kapitola Studie proveditelnosti je zaměřena na specifikaci harmonogramu projektu ÚKM KHK. 

1100..11  SSoouuhhrrnnnnýý  ppřřeehhlleedd  ččaassoovvýýcchh  aa  nnáákkllaaddoovvýýcchh  
cchhaarraakktteerriissttiikk  pprroojjeekkttuu  

Časový rámec realizace projektu ÚKM KHK je navržen s ohledem na časové harmonogramy realizace 
jednotlivých projektů navrhovaných v rámci Integrovaného operačního programu s ohledem 
na požadavky Výzvy č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích (viz kapitola 10.3 Studie 
proveditelnosti). 

Tabulka č. 13: Souhrnný časový rámec projektu 

Projekt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ÚKM KHK příprava 
výběr 

zpracovatele 
ÚKM KHK 

provoz provoz provoz provoz provoz provoz 

V současné chvíli probíhá příprava projektu ÚKM KHK. Po schválení žádosti o finanční podporu / dotaci 
ze strany Zprostředkujícího subjektu IOP (MV ČR) a Řídícího orgánu IOP (MMR ČR) bude vyhlášena 
veřejná zakázka realizovaná za účelem vysoutěžení dodavatele (zpracovatele) ÚKM KHK. Následně 
bude dodavatelem navržené řešení nasazeno a otestována jeho správná funkčnost. Konečným 
milníkem je akceptace ověřeného technického řešení a jeho spuštění do ostrého provozu. 

Tabulka č. 14: Souhrnné nákladové charakteristiky projektu ÚKM KHK 

Druh nákladu Cena (Kč vč. DPH) 

Náklady na zpracování Studie proveditelnosti 126.000,- 

Náklady na zpracování žádosti o dotaci 120.000,- 

Náklady na vývoj řešení 9.560.000,- 

Náklady na řízení projektu 85.000,- 

Organizace výběrových řízení 70.000,- 

Celkem investiční náklady 9.686.000,- 

Celkem neinvestiční náklady 275.000,- 

CELKOVÉ NÁKLADY 9.961.000,- 

1100..22  HHaarrmmoonnooggrraamm  ččiinnnnoossttíí  pprroojjeekkttuu  vvee  ffáázzii  ppřříípprraavvyy,,  
rreeaalliizzaaccee  aa  pprroovvoozzuu  pprroojjeekkttuu  

Harmonogram realizace projektu ÚKM KHK je navržen ve třech fázích: 

� přípravná fáze – vypsání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti, zpracování 
Studie proveditelnosti, zpracování a administrace žádosti o dotaci ze Strukturálních fondů 
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Evropské unie, uzavření potřebných partnerských smluv, rozhodnutí příslušných  orgánů kraje, 
podání žádosti o dotaci ze SF EU, 

� investiční fáze – vypsání veřejné zakázky na dodavatele ÚKM KHK, zajištění podkladů 
z Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, vytvoření ÚKM KHK, implementace do datového 
úložiště a zkušební provoz, 

� provozní fáze – produktivní provoz a aktualizace ÚKM KHK včetně publicity projektu po dobu 
udržitelnosti. 

Přípravná fáze projektu ÚKM KHK byla zahájena veřejnou zakázkou na zpracování této Studie 
proveditelnosti v 03/2010. Vlastní investiční fáze projektu bude zahájena po podání příslušného 
projektu (po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace ze SF EU – IOP) – předpokládaný termín je 
03/2011. Ukončení investiční fáze projektu je plánováno na 06/2012. 

Investiční fáze projektu bude realizována ve dvou etapách: 

� první etapa (03/2011 – 12/2011) zahrnuje výběrové řízení na realizaci včetně zpracování 
zadávací dokumentace, vytvoření ÚKM KHK a implementace do datového úložiště, 

� druhá etapa (01/2012 – 06/2012) zahrnuje zajištění aktualizace ÚKM KHK. 

Tabulka č. 15: Předpokládané časové vymezení jednotlivých fází projektu 

Fáze projektu Termín začátku fáze Termín ukončení fáze 

Přípravná fáze 03/2010 02/2011 

Investiční fáze 03/2011 06/2012 

- první etapa 03/2011 12/2011 

- druhá etapa 01/2012 06/2012 

Provozní fáze 07/2012 06/2017 
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Tabulka č. 16: Harmonogram projektu ÚKM KHK – přípravná fáze projektu 

Klíčová aktivita 
projektu 

2010 2011 2012 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Přípravná fáze 
projektu 

                                    

Vyhlášení / otevření 
Výzvy IOP č. 08 

                                    

Výběrové řízení na 
zpracování Studie 
proveditelnosti 
včetně zpracování 
zadávací 
dokumentace 

                                    

Zpracování Studie 
proveditelnosti 

                                    

Zpracování a 
administrace 
projektové žádosti 
o dotaci včetně 
podpisu 
partnerských smluv 

                                    

Uzavření Výzvy IOP 
č. 08 – termín pro 
podání projektové 
žádosti 

                                    

Podání projektové 
žádosti 

                                    

Rozhodnutí o 
přidělení dotace ze 
SF EU (IOP) 
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Tabulka č. 17: Harmonogram projektu ÚKM KHK – investiční fáze projekt 

Klíčová aktivita 
projektu 

2010 2011 2012 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Investiční fáze 
projektu 

                                    

Výběrové řízení na 
realizaci včetně 
zpracování zadávací 
dokumentace 

                                    

Realizace                                     

Publicita projektu 
v investiční fázi 
projektu 

                                    

Tabulka č. 18: Harmonogram projektu ÚKM KHK – provozní fáze projektu 

Klíčová aktivita 
projektu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … … … … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Provozní fáze 
projektu 

                            

Provoz projektu                             

Zajištění 
udržitelnosti 
projektu (5 let) 

                            

Publicita projektu 
v provozní fázi 
projektu 
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1100..33  HHaarrmmoonnooggrraamm  ppoossttuuppuu  ddaallššíícchh  ssoouuvviisseejjííccíícchh  
pprroojjeekkttůů  

Z pohledu souvisejících projektů jsou podstatné následující návaznosti: 

� návaznost na projekt Technologické centrum Královéhradeckého kraje – harmonogram realizace 
projektu ÚKM KHK je navržen tak, aby navazoval na harmonogram realizace Technologického 
centra Královéhradeckého kraje, 

� návaznost na dokončení projektu RUIAN - harmonogram realizace ÚKM KHK je navržen tak, aby 
v souladu s typizovaným projektem skončil v době předpokládaného uvedení RUIAN 
do provozu. 



         

  
strana 72 / 99 

 

  

1111  FFIINNAANNČČNNÍÍ  AANNAALLÝÝZZAA  PPRROOJJEEKKTTUU,,  FFIINNAANNČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  
Projekt ÚKM KHK bude řešen v rámci finanční podpory Integrovaného operačního programu oblasti 
intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, kdy výše podpory je 85 % pro investiční část, 
finanční spoluúčast Královéhradeckého kraje je 15 %. Provozní náklady jsou hrazeny garantem 
projektu po dobu jeho udržitelnosti. 

Ve finanční analýze jsou uvažovány pouze přímé finanční toky vyplývající z realizace projektu, jejichž 
příjemcem je garant projektu, tj. Královéhradecký kraj. 

Všechny uvažované hodnoty jsou očištěny od redundantních částek. 

1111..11  FFiinnaannččnníí  aannaallýýzzaa  --  zzaajjiiššttěěnníí  ddlloouuhhooddoobbééhhoo  mmaajjeettkkuu  

Potřeby přípravné fáze projektu ÚKM KHK – kromě zpracování této Studie proveditelnosti a žádosti 
o dotaci ze SF EU – byly kryty z veřejného rozpočtu Královéhradeckého kraje. Vzhledem k chápání 
rozpočtu jako rozdílového vůči nulové variantě, je nezbytné chápat tyto náklady jako nutné 
k vynaložení v obou variantách, a proto je od nich kalkulace dopadů ve finanční analýze očištěna. 

Odhadovaná cena projektu (investice) je 9.961.000,- Kč včetně DPH. Podle tohoto odhadu 
při obdržení finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie v plné výši (85 % podpory 
celkové hodnoty projektu) činí zatížení rozpočtu Královéhradeckého kraje 1.494.150,- Kč včetně DPH. 
S jinými zdroji financování projekt ÚKM KHK nepočítá. 

Tabulka č. 19: Základní kalkulace nákladů projektu (v Kč vč. DPH) 

Druh nákladu Cena (Kč vč. DPH) 

Náklady na zpracování Studie proveditelnosti ÚKM KHK 126.000,- 

Náklady na zpracování žádosti o dotaci 120.000,- 

Náklady na vývoj řešení 9.560.000,- 

Náklady na řízení projektu 85.000,- 

Organizace výběrových řízení 70.000,- 

Celkem investiční náklady 9.686.000,- 

Celkem neinvestiční náklady 275.000,- 

CELKOVÉ NÁKLADY 9.961.000,- 

Veškeré role, které nebudou zajišťovány interními zaměstnanci žadatele (Královéhradeckým krajem), 
budou řádně poptány výběrovým řízením respektujícím legislativní pravidla i pravidla nastavená 
Integrovaným operačním programem. 

Náklady investiční fáze byly kalkulovány expertním odhadem dle cen obvyklých na trhu v době 
zpracování Studie proveditelnosti a z výstupů průzkumu trhu provedeného v průběhu vypracování 
Studie proveditelnosti. 

V investiční fázi nebudou vznikat žádné výnosy. Náklady investiční fáze budou kryty z finanční podpory 
/ dotace z programu IOP (85 %) a veřejného rozpočtu obce (15 %). 



         

  
strana 73 / 99 

 

  

Tabulka č. 20: Struktura rozpočtových nákladů v investiční fázi 

Druh nákladu 
Celkem 

(Kč vč. DPH) 

Z toho 
investiční 

(Kč vč. DPH) 

Z toho 
neinvestiční 
(Kč vč. DPH) 

1. Hlavní způsobilé výdaje - náklady na 
stavební část a nákup technologií 0,- 0,- 0,- 

Pořízení pozemků 0,- 0,- 0,- 

Pořízení staveb 0,- 0,- 0,- 

Stavební dokumentace 0,- 0,- 0,- 

Stavební část stavby 0,- 0,- 0,- 

Technologická část stavby 0,- 0,- 0,- 

2. Hlavní způsobilé výdaje - dlouhodobý 
hmotný a nehmotný majetek 9.560.000,- 9.560.000,- 0,- 

Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,- 0,- 0,- 

Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 9.560.000,- 9.560.000,- 0,- 

Nákup drobného dl. hmotného či nehmotného 
majetku 0,- 0,- 0,- 

3. Hlavní způsobilé výdaje - Publicita 
projektu 

0,- 0,- 0,- 

Nákup informačních tabulí, pamětních desek 0,-, 0,- 0,- 

Ostatní náklady na propagaci a publicitu 0,- 0,- 0,- 

4. Hlavní způsobilé výdaje - řízení 
projektu 

85.000,- 0,- 85.000,- 

Osobní náklady (vč. odvodů soc. a zdrav. 
pojištění) 0,- 0,- 0,- 

Cestovné (cestovné, stravné, nocležné) 0,- 0,- 0,- 

Nákup služeb na řízení projektu 85.000,- 0,- 85.000,- 

5. Hlavní způsobilé výdaje - nákup služeb 316.000,- 126.000,- 190.000,- 

Náklady na poradenství - finanční, technické, 
ekonomické, právní aj. 0,- 0,- 0,- 

Výběrová řízení - zadávací dokumentace 70.000,- 0,- 70.000,- 

Výdaje na studie, posudky, analýzy 246.000,- 126.000,- 120.000,- 

Celkem způsobilé výdaje 9.961.000,- 9.686.000,- 275.000,- 

Nezpůsobilé výdaje 0,- 0,- 0,- 

DPH (u plátců) 0,- 0,- 0,- 

Ostatní nezpůsobilé výdaje 0,- 0,- 0,- 

Příjmy z realizace projektu 0,- 0,- 0,- 

CELKEM NÁKLADY PROEJKTU 9.961.000,- 9.686.000,- 275.000,- 
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1111..22  ŘŘíízzeenníí  pprraaccoovvnnííhhoo  kkaappiittáálluu  ((oobběěžžnnýý  mmaajjeetteekk))  

Provozní fáze nebude vyžadovat vytváření žádných zásob či podobných položek, protože ÚKM KHK 
bude provozována v Technologickém centru Královéhradeckého kraje a po spuštění RUIAN bude další 
aktualizaci zajišťovat ČÚZK. Vzhledem k objemu v porovnání s aktivy Technologického centra kraje se 
nebude jednat o zásadní stálý nárůst oběžných aktiv a není tedy nutné se specificky zabývat řízením 
pracovního kapitálu. 

1111..33  PPřřeehhlleedd  cceellkkoovvýýcchh  nnáákkllaaddůů  vv  iinnvveessttiiččnníí  ffáázzii  

Náklady v investiční fázi jsou dvojího druhu - náklady na lidské zdroje a náklady na pořízení a 
aktualizaci Účelové katastrální mapy (vektorizace podkladů, začlenění stávajících dat do datového 
modelu ÚKM, kontroly, zpřesnění apod.). 

Náklady na lidské zdroje 

V souvislosti s realizací projektu a rolí Královéhradeckého kraje jako garanta je nutné zajistit 
odpovídající lidské zdroje, zejména s ohledem na kvalifikaci a kompetence. Zástupci 
Královéhradeckého kraje budou odpovědní za: 

� koordinaci činností Královéhradeckého kraje, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj a 
zpracovatele ÚKM KHK, včetně smluvního zajištění projektu a převzetí a distribuci podkladů 
pro vytvoření ÚKM, 

� zpracování zadávací dokumentace a výběr dodavatele (zpracovatele) ÚKM KHK na základě 
výběrového řízení, 

� převzetí ÚKM KHK provedení kontroly díla s ohledem na smluvní podmínky, 

� řešení případných reklamací, 

� provedení importu ÚKM KHK do datového skladu Královéhradeckého kraje. 

S ohledem na výše uvedené činnosti se jedná o kapacitní požadavky v rozsahu 0,1 úvazku ročně 
v investiční fázi. Kapacitní požadavky projektu na lidské zdroje budou pokryty současnými pracovníky 
Královéhradeckého kraje. Tyto náklady nepatří mezi uznatelné, budou hrazeny žadatelem, tj. 
Královéhradeckým krajem. 

Přehled celkových možných nákladů 

Maximální uznatelné náklady jsou dle pravidel Výzvy IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu 
v krajích 10 mil. Kč. Rozpočet projektu ÚKM KHK je 9.961.000,- Kč vč. DPH. 

1111..44  PPřřeehhlleedd  cceellkkoovvýýcchh  nnáákkllaaddůů  vv  pprroovvoozznníí  ffáázzii  

Celkové náklady v provozní fázi jsou u každého partnera projektu různé. S ohledem na typizovaný 
projekt ÚKM jsou v této Studii proveditelnosti identifikovány pouze náklady, které souvisí se 
zajišťováním aktualizace resp. se začleněním aktuálních dat (předaných od ČÚZK) do úložiště / 
geoportálu Královéhradeckého kraje. Jedná se o zajištění: 

� kontroly a zapracování výsledků aktualizace ÚKM do systému, 

� služeb založených na prostorových datech (vyhledávací a prohlížecí služby, služby stahování 
dat), 

� komunikace s partnery, 
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� kontroly dodržování podmínek ochrany dat a podmínek užití,  

� marketingu projektu, 

� administrace projektu (především monitorování a finanční řízení). 

Tyto činnosti si vyžádají kapacitu 0,1 úvazku ročně. Provozní náklady jsou hrazeny garantem projektu, 
tj. Královéhradeckým krajem po celou dobu jeho udržitelnosti. 

Uvedené kapacitní požadavky projektu na lidské zdroje budou pokryty současnými pracovníky 
Královéhradeckého kraje. 

1111..55  PPřřííjjmmyy  pprroovvoozznníí  ffáázzee  

Projekt nepočítá s příjmy, spolupráce partnerů a poskytování výstupů projektu po dobu realizace 
a udržitelnosti projektu jsou bezplatné. Užití díla se řídí Podmínky užití ÚKM viz kapitola 8.5 Studie 
proveditelnosti. 

1111..66  FFiinnaannččnníí  pplláánn  iinnvveessttiiččnníí  ffáázzee  

V průběhu investiční fáze bude pořízen nehmotný investiční majetek. V tabulce níže jsou uvedeny 
stavy aktiv a pasiv na konci každého z roku investiční fáze. Veškeré plánované výdaje jsou určeny jen 
a pouze k vytvoření investičního majetku a proto jsou započítány do hodnoty vytvořených stálých 
aktiv. 

Vzhledem k tomu, že ÚKM KHK bude provozována v Technologickém centru Královéhradeckého kraje 
a po spuštění RUIAN bude další aktualizaci zajišťovat ČÚZK, nejsou předpokládány další náklady 
na údržbu v provozní fázi. 

Majetek pořízený v rámci investiční fáze zůstane beze změny po celou dobu využívání projektu. 

Krytí majetku bude zajištěno z rozpočtu Královéhradeckého kraje a z finanční podpory / dotace 
Strukturálních fondů Evropské unie – z Integrovaného operačního programu. Následující tabulka uvádí 
celkovou strukturu financování projektu. 

Tabulka č. 21: Struktura financování projektu (v Kč vč. DPH) 

Položka Investiční fáze Provozní fáze 

Dotace IOP (SF EU) 85 % 8.466.850,- Kč 0 % 0,- Kč 

Národní veřejné zdroje 15 % 1.494.150,- Kč 100 % 0,- Kč 

Celkové krytí projektu  9.961.000,-Kč  0,- Kč 

   

Výdaje projektu  9.961.000,-Kč  0,- Kč 

Rozdíl  0,-Kč  0,- Kč 
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1111..77  PPřřeehhlleedd  ffiinnaannccoovváánníí  pprroojjeekkttuu  --  pplláánn  pprrůůbběěhhuu  ccaasshh--ffllooww  

Tabulka č. 22: Operační cash-flow projektu (v Kč vč. DPH) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Příjmy z provozu (tržby) 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Celkem příjmy 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Náklady projektu 246.000,- 7.161.000,- 2.554.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

- investiční 126.000,- 7.040.000,- 2.520.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

- neinvestiční 120.000,- 121.000,- 34.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Celkem výdaje 246.000,- 7.161.000,- 2.554.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Roční cash flow - 246.000,- - 7.161.000,- - 2.554.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 
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Tabulka č. 23: Finanční cash-flow projektu (v Kč vč. DPH) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Příjmy - veřejný rozpočet kraje 246.000,- 865.050,- 383.100,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Příjmy - dotace IOP 0,- 6.295.950,- 2.170.900,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Příjmy z provozu (tržby) 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Celkem příjmy 246.000,- 7.161.000,- 2.554.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Náklady projektu 246.000,- 7.161.000,- 2.554.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

- investiční 126.000,- 7.040.000,- 2.520.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

- neinvestiční 120.000,- 121.000,- 34.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Celkem výdaje 246.000,- 7.161.000,- 2.554.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Roční cash flow 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Kumulativní cash flow 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 
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1111..88  ZZáávvěěrryy  ffiinnaannččnníí  aannaallýýzzyy  

Projekt ÚKM KHK negeneruje žádné příjmy, tudíž se z finančního hlediska jedná o nenávratnou 
investici. Cílem projektu není přímé generování zisku, ale veřejná služba. Hodnota investice je 
vyjádřena především její užitností pro cílové skupiny, kterými jsou především: 

� veřejnost, 

� Královéhradecký kraj, 

� obce Královéhradeckého kraje, 

� zřizované a zakládané organizace kraje a obcí. 

Detailní popis přínosů realizace projektu po jednotlivých beneficientech je součástí Cost - benefit 
analýzy, která je popsána v kapitole 12 Studie proveditelnosti - Ekonomická analýza projektu.  

Hodnoty kriteriálních ukazatelů finanční analýzy nejsou pro vyhodnocení proveditelnosti projektu, 
který negeneruje žádné příjmy, relevantní. Podstatné jsou výsledky socioekonomických kriteriálních 
ukazatelů - viz kapitola 12 Studie proveditelnosti. 

Tabulka č. 24: Vyhodnocení finanční analýzy 

Název a označení ukazatele Výsledná hodnota 

Finanční čistá současná hodnota NPV - 9.382.553,- Kč 

Vnitřní výnosové procento IRR nelze určit 

Index rentability NPV/I  - 94,19 % 

Doba návratnosti není dosaženo 

Index B/C 0 
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1122  EEKKOONNOOMMIICCKKÁÁ  AANNAALLÝÝZZAA  PPRROOJJEEKKTTUU  
Tato kapitola Studie proveditelnosti je zaměřena na (socio)ekonomickou analýzu projektu ÚKM KHK. 

1122..11  PPooppiiss  mmeettooddiikkyy  aannaallýýzzyy  

Investiční varianta řešení projektu ÚKM KHK byla kalkulována jako přírůstková k variantě nulové. 
Nulová varianta je varianta ponechání situace v současném stavu a je tedy socioekonomicky nulová. 
Tato varianta z hlediska přírůstků nemá žádné přírůstkové příjmy, výdaje, přínosy ani újmy. 
Pro investiční variantu jsou kvantifikovány přírůstkové náklady (výdaje) a přírůstkové dopady, z nichž 
je část převedena na hotovostní toky v celém projektovaném horizontu. 

Finanční toky a dopady na skupiny beneficientů jsou vyčíslovány v cenové úrovni 2010 bez užití 
inflačního korekčního koeficientu. 

Diskontováním toků a dopadů byly vypočteny Čistá současná společenská hodnota, Vnitřní výnosové 
procento a Index rentability ENPV/I,  B/C index. 

Analýza diskontní sazby byla provedena porovnáním reálné diskontní finanční sazby různých 
instrumentů finančního trhu České republiky a Evropské unie a relevantní makroekonomické veličiny a 
byla stanovena sazba v hodnotě 5 %. Výsledky jsou srovnány s diskontováním sociální diskontní 
sazbou Evropské unie (5,5 %) a metodikou IOP doporučovanými postupy. 

1122..22  ZZáákkllaaddnníí  cchhaarraakktteerriissttiikkaa  vvaarriiaanntt  

12.2.1 Nulová varianta 

Varianta nulová nepřepokládá, že by se projekt Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje 
realizoval. Nulová varianta předpokládá trvání současného stavu a nepředpokládá vytvoření Účelové 
katastrální mapy Královéhradeckého kraje. 

Nulová varianta nepřináší žádnou změnu současného stavu. Míra elektronizace výkonu státní správy a 
místní samosprávy zůstává na stejné úrovni a žádné z cílových skupin není umožněno využívat výhody 
plynoucí z realizace projektu ÚKM KHK. Nelze tedy zpracovat katastrální mapy do podoby, která 
umožní jejich kvalitní užití na celém území Královéhradeckého kraje. 

Realizace ÚKM KHK je nezbytnou podmínkou pro plnohodnotné využití geografického informačního 
systému Královéhradeckého kraje, především pak ve vazbě na ÚAP KHK a RUIAN. ÚKM KHK je jedním 
ze základních mapových podkladů vstupujících do většiny procesů, v nichž hraje roli geografická 
reprezentace vlastnických vztahů v území. Spuštění RUIAN je plánováno na rok 2012 (cca v polovině 
roku) a do té doby rozhodně nelze očekávat dokončení digitalizace katastrálních map pro celé území 
Královéhradeckého kraje. Nerealizace projektu ÚKM ze strany Královéhradeckého kraje by tedy 
zapříčinila praktickou nepoužitelnost RUIAN na celém území kraje. 

12.2.2 Investiční varianta 

Investiční varianta předpokládá realizaci projektu Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje, 
která bude plně vyhovovat požadavkům Výzvy IOP č. 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. 

Projekt ÚKM KHK umožní zpracovat katastrální mapy do podoby, která umožní jejich kvalitní užití 
na celém území kraje a plnohodnotné využití RUIAN na území Královéhradeckého kraje. 
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1122..33  VVyymmeezzeenníí  ccíílloovvýýcchh  bbeenneeffiicciieennttůů  

Zpracovatel Studie proveditelnosti provedl rozbor cílových skupin, resp. beneficientů a specifikoval 
skupiny beneficientů, kteří mohou být projektem přímo dotčeni a mohou mít své jasně 
charakterizované vazby k projektu. 

Rozdělení beneficientů, kteří budou těžit z realizace projektu ÚKM KHK, bylo provedeno v návaznosti 
na členění dle Integrovaného operačního programu a vymezení relevance dopadů jednotlivým 
skupinám. Ve své podstatě se projekt ÚKM KHK dotkne nepřímo všech složek veřejného života. 
Pro tuto analýzu však zpracovatel Studie proveditelnosti neuvažoval beneficienty, na které bude mít 
projekt minimální vliv. 

Beneficienti, kteří budou nejvíce těžit z benefitů projektu ÚKM KHK, lze rozdělit do těchto skupin: 

� B1 – veřejnost, 

� B2 – Královéhradecký kraj, 

� B3 – obce Královéhradeckého kraje, 

� B4 – zřizované a zakládané organizace kraje a obcí. 

1122..44  PPřříínnoossyy  rreeaalliizzaaccee  ÚÚKKMM  KKHHKK  pprroo  jjeeddnnoottlliivvéé  sskkuuppiinnyy  
bbeenneeffiicciieennttůů  

V dalších pasážích analýzy jsou specifikovány nejvýznamnější přínosy pro jednotlivé skupiny 
beneficientů projektu ÚKM KHK s tím, že některé z těchto přínosů nejsou kvantifikovány, resp. 
převedeny do finančního vyjádření. Důvod je v tom, že by získané hodnoty byly natolik zatíženy 
subjektivními odhady a mohly by být tedy natolik zkreslené, že by částečně mohly znehodnotit i 
ostatní přínosy, jejichž ohodnocení vychází z reálných podkladů a statistik. Přesto tyto nefinanční 
přínosy v textu zpracovatel Studie proveditelnosti uvádí, neboť mohou mít pro ekonomiku České 
republiky význam. Veškeré kvantifikace přínosů převáděných na hotovostní toky (včetně hodnot 
zdrojových parametrů) jsou součástí této analýzy. 

12.4.1 Přínosy realizace ÚKM KHK pro veřejnost (B1) 

B 1.1 Možnost zpřístupnění jednotné katastrální mapy pro celé území Královéhradeckého 
kraje 

Zpřístupnění jednotné a bezešvé katastrální mapy v podobě Účelové katastrální mapy pro celé území 
Královéhradeckého kraje umožní veřejnosti promítat další veřejně zpřístupněná data na podkladu 
vlastnické mapy ÚKM a sledovat a vyvozovat potřebné souvislosti, např. realizovatelnost stavebních 
projektů či dalších investic v území apod., což podpoří i další podnikatelské aktivity na území 
Královéhradeckého kraje. 

Tento benefit není možné kvantifikovat ani vyjádřit finančně. 

12.4.2 Přínosy realizace ÚKM KHK pro Královéhradecký kraj 
(B2) 

B 2.1 Využití ÚKM KHK jako základního podkladu pro většinu geografických úloh  

Katastrální mapa je přirozeně nejzákladnějším mapovým podkladem, na který se váže většina úloh 
řešených prostřednictvím geografického informačního systému (GIS) a podporujících velkou část 
rozhodovacích procesů v kraji. 
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Správně zpracovaná ÚKM KHK doplní stávající digitalizované (vektorové) mapové podklady 
katastrálního měřítka do podoby bezešvé katastrální mapy pro celé území Královéhradeckého kraje, 
což je zásadní podmínkou pro zkvalitnění podpory rozhodovacích procesů pomocí GIS. 

B 2.2 Plnohodnotné využití RUIAN 

Registr územní identifikace a nemovitostí je nezbytně třeba opřít o geografickou složku 
reprezentovanou kvalitní katastrální mapou. Protože není možné počítat s dokončením digitalizace 
katastrálních map na celém území Královéhradeckého kraje do poloviny roku 2012, kdy má být 
spuštěn RUIAN, je realizace ÚKM KHK jedinou cestou, jak zajistit plnohodnotné využití RUIAN. 

B 2.3 Využití ÚKM KHK jako referenčního podkladu pro ÚAP KHK a projektové úlohy 

Jevy v ÚAP KHK by měly být sladěny s příslušnými referenčními mapovými podklady, mezi nimiž má 
katastrální mapa nezastupitelné místo. ÚKM KHK bude sloužit také jako jeden z referenčních podkladů 
pro zpracování vybraných ÚAP, projektových úloh a dalších geografických dat. 

Expertním odhadem zpracovatelské skupiny Studie proveditelnosti byla existence a možnost používání 
projektu ÚKM KHK pro Královéhradecký kraj stanovena jako roční socioekonomický přínos v hodnotě 
900.000,- Kč. 

12.4.3 Přínosy realizace ÚKM KHK pro obce Královéhradeckého 
kraje (B3) 

B 3.1 Využití ÚKM KHK jako základního podkladu pro většinu geografických úloh 

Katastrální mapa je přirozeně nejzákladnějším mapovým podkladem, na který se váže většina úloh 
řešených prostřednictvím geografického informačního systému a podporujících velkou část 
rozhodovacích procesů v Královéhradeckém kraji. 

Správně zpracovaná ÚKM KHK doplní stávající digitalizované (vektorové) mapové podklady 
katastrálního měřítka do podoby bezešvé katastrální mapy pro celé území obce, což je zásadní 
podmínkou pro zkvalitnění podpory rozhodovacích procesů pomocí GIS, územní plánování a řadu 
dalších úloh. 

Je zřejmé, že tento přínos bude nejsilnější pro ty obce, které nebudou mít k dispozici již zpracovanou 
vektorovou katastrální mapu. 

B 3.2 Plnohodnotné využití RUIAN 

Registr územní identifikace a nemovitostí je nezbytně třeba opřít o geografickou složku 
reprezentovanou kvalitní katastrální mapou. Protože není možné počítat s dokončením digitalizace 
katastrálních map na celém území Královéhradeckého kraje do poloviny roku 2012, kdy má být 
spuštěn RUIAN, je realizace ÚKM KHK jedinou cestou, jak zajistit plnohodnotné využití RUIAN. 

Je zřejmé, že tento přínos bude nejsilnější pro ty obce, které nebudou mít k dispozici již zpracovanou 
vektorovou katastrální mapu. 

Expertním odhadem zpracovatelské skupiny Studie proveditelnosti byla existence a možnost používání 
projektu ÚKM KHK pro obce Královéhradeckého kraje stanovena jako roční socioekonomický přínos 
v hodnotě 800.000,- Kč. 

12.4.4 Přínosy realizace ÚKM KHK pro zřizované a zakládané 
organizace kraje a obcí (B4) 

B 4.1 Využití ÚKM KHK jako základního podkladu pro většinu geografických úloh 

Katastrální mapa je přirozeně nejzákladnějším mapovým podkladem, na který se váže většina úloh 
řešených prostřednictvím geografického informačního systému a podporujících velkou část 
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rozhodovacích procesů v Královéhradeckém kraji. 

Správně zpracovaná ÚKM KHK doplní stávající digitalizované (vektorové) mapové podklady 
katastrálního měřítka do podoby bezešvé katastrální mapy pro celé území kraje / obce, což je zásadní 
podmínkou pro zkvalitnění podpory rozhodovacích procesů pomocí GIS, územní plánování a řadu 
dalších úloh. 

Je zřejmé, že tento přínos bude nejsilnější pro ty části kraje, které nebudou mít k dispozici již 
zpracovanou vektorovou katastrální mapu. 

B 4.2 Plnohodnotné využití RUIAN 

Registr územní identifikace a nemovitostí je nezbytně třeba opřít o geografickou složku 
reprezentovanou kvalitní katastrální mapou. Protože není možné počítat s dokončením digitalizace 
katastrálních map na celém území Královéhradeckého kraje do poloviny roku 2012, kdy má být 
spuštěn RUIAN, je realizace ÚKM KHK jedinou cestou, jak zajistit plnohodnotné využití RUIAN. 

Je zřejmé, že tento přínos bude nejsilnější pro ty části kraje, které nebudou mít k dispozici již 
zpracovanou vektorovou katastrální mapu. 

Expertním odhadem zpracovatelské skupiny Studie proveditelnosti byla existence a možnost používání 
projektu ÚKM KHK pro zřizované a zakládané organizace Královéhradeckého kraje a obcí stanovena 
jako roční socioekonomický přínos v hodnotě 800.000,- Kč. 

Tabulka č. 25: Strukturované shrnutí přínosů realizace projektu ÚKM KHK 

Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že nejvýznamnějším přínosem realizace ÚKM KHK napříč všemi 
cílovými skupinami je využití Účelové katastrální mapy Královéhradeckého kraje jako základního 

ID 
přínosu Přínos realizace projektu ÚKM KHK 

Kvantifikace 
(v Kč) Význam 

Přínosy realizace ÚKM KHK pro veřejnost (B1) 

B 1.1 
Možnost zpřístupnění jednotné katastrální mapy pro celé 
území Královéhradeckého kraje 0,- Nízký 

Přínosy realizace ÚKM KHK pro Královéhradecký kraj (B2) 

B 2.1 
Využití ÚKM KHK jako základního podkladu pro většinu 
geografických úloh 300.000,- Střední 

B 2.2 Plnohodnotné využití RUIAN 500.000,- Vysoký 

B 2.3 
Využití ÚKM KHK jako referenčního podkladu pro ÚAP 
KHK a projektové úlohy 100.000,- Střední 

Přínosy realizace ÚKM KHK pro obce Královéhradeckého kraje (B3) 

B 3.1 Využití ÚKM KHK jako základního podkladu pro většinu 
geografických úloh 300.000,- Střední 

B 3.2 Plnohodnotné využití RUIAN 500.000,- Vysoký 

Přínosy realizace ÚKM KHK pro zřizované a zakládané organizace kraje a obcí (B4) 

B 4.1 
Využití ÚKM KHK jako základního podkladu pro většinu 
geografických úloh 300.000,- Střední 

B 4.2 Plnohodnotné využití RUIAN 500.000,- Vysoký 

Celkem --- 2.500.000,- --- 
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podkladu pro většinu geografických úloh na celém území kraje a jako mapového podkladu nezbytného 
pro plnohodnotné využití RUIAN. 

Kvantifikovaná vyjádření přínosů je nutno chápat v převážně v rovině socioekonomické, nikoliv jako 
přímý finanční efekt. Finanční efekty lze vysledovat spíš v sekundární rovině jakožto odvozené efekty. 

1122..55  MMeettooddiikkaa  ppřřeevvoodduu  ppřříínnoossůů  nnaa  hhoottoovvoossttnníí  ttookkyy  

Pro skupinu cílových beneficientů uvedenou v kapitole 12.3 tohoto dokumentu zpracovatel Studie 
proveditelnosti analyzoval dopady realizace projektu po jednotlivých rozhodných obdobích. Určil, zda 
se jedná o přínos nebo újmu. 

Irelevantní dopady (přínosy či újmy) pro jednotlivé beneficienty byly vyloučeny, neměřitelné nebo 
neměřené dopady jsou okomentovány výše v tomto dokumentu. Nepřímé a multiplikované dopady 
nejsou uvažovány. 

Zbývající množinou jsou kvantifikovatelné dopady (přínosy či újmy) na jednotlivé skupiny beneficientů 
a jejich následné převedení do hotovostních toků v odpovídající struktuře. Logika převodu 
kvantifikovatelných dopadů je vždy uvedena u konkrétního dopadu v kapitole 12.4 Studie 
proveditelnosti. 

Každý vybraný relevantní dopad u konkrétního beneficienta byl jednoznačně určen. Pro odpovídající 
hodnocení dopadu byla použita parametrizace u každého dopadu, tedy způsob výpočtu hodnoty 
dopadu. Přehledně jsou uvedeny v tabulce výše. 

1122..66  SSttrruukkttuurroovvaannéé  ppoorroovvnnáánníí  nnáákkllaaddůů  aa  ppřříínnoossůů  vv  ččaassee  

Strukturované porovnání nákladů a přínosů po fázích životního cyklu projektu z pohledu finanční 
analýzy a z pohledu socioekonomické analýzy je uvedeno v přílohové části Studie proveditelnosti – 
v Příloze č. 5. 

1122..77  SSttaannoovveenníí  ddiisskkoonnttnníí  ssaazzbbyy  

Pro stanovení výše diskontní sazby zpracovatel Studie proveditelnosti vycházel z úvahy, že by tato 
sazba měla reflektovat úroveň úrokových sazeb obecně používaných. 

Pro rozbor diskontních sazeb byly použity dostupné statistické údaje. Zpracovatel Studie 
proveditelnosti porovnával výnosové míry alternativních investic, výnosové míry „bezrizikových 
investic“, úrokové sazby nově poskytnutých úvěrů a inflaci. Tyto ukazatele byly porovnány s reálnými 
sazbami. 

Pro analýzu diskontní sazby byly porovnány reálné diskontní finanční sazby různých instrumentů 
finančního trhu ČR a EU a relevantní makroekonomické veličiny. Výsledky jsou srovnány 
s diskontováním sociální diskontní sazbou Evropské unie a metodikou IOP doporučovanými postupy. 
Stávající koridor reálné diskontní sazby se pohybuje v nízkých hodnotách. Vzhledem k požadavkům 
metodiky s cílem nenadhodnotit výsledky stanovením nízké diskontní sazby byla nakonec v souladu 
s doporučeními EU pro diskontování zvolena sazba ve výši 5,5 %. 

1122..88  VVýýppooččeett  kkrriitteerriiáállnníícchh  uukkaazzaatteellůů  

Vypočtené hodnoty kriteriálních ukazatelů jsou uvedeny v přehledové tabulce níže. Hodnoty nulové 
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varianty jsou vypočteny z modelových toků nulové varianty, nemají však žádný význam. Hodnoty 
investiční varianty jsou vypočteny z toků projektu. Vlevo v tabulce jsou uvedeny vždy hodnoty 
z finančních toků, vpravo hodnoty ze socioekonomických toků diskontované příslušnými diskontními 
sazbami. 

Vzhledem k použité metodice a charakteru skupiny projektů je zřejmé, že finanční toky a všechny 
ukazatele plynoucí z čistě finančního ohodnocení obou uvažovaných variant jsou nevyhovující, protože 
realizace ÚKM KHK nepočítá s žádnými finančními příjmy. 

Pozitivní celospolečenské dopady vyjádřené v pravém sloupci pro investiční variantu však zcela 
převažují tento finanční handicap. Socioekonomické toky investiční varianty jsou velmi pozitivní. 
Relevantní kriteriální ukazatele investiční varianty jsou dále rozpracovány v příslušných pasážích této 
kapitoly. 

Tabulka č. 26: Souhrn kriteriálních ukazatelů po variantách 

Nulová varianta 
Finanční 

ukazatele Nulová varianta 
Socioekonomické 

ukazatele 

Čistá současná hodnota 
(FNPV)  0,- Kč Čistá současná hodnota 

(ENPV)  0,- Kč 

Vnitřní výnosové procento 
(FIRR) nelze určit 

Vnitřní výnosové 
procento (EIRR) nelze určit 

Index FNPV/I 0,- Kč Index ENPV/I 0,- Kč 

Doba návratnosti 0 roku Doba návratnosti 0 roku 

B/C nelze určit B/C nelze určit 

Investiční varianta Finanční 
ukazatele Investiční varianta Socioekonomické 

ukazatele 

Čistá současná hodnota 
(FNPV)  

- 9.382.553,- Kč Čistá současná hodnota 
(ENPV)  

527.063,- Kč 

Vnitřní výnosové procento 
(FIRR) nelze určit Vnitřní výnosové 

procento (EIRR) 7,36 % 

Index FNPV/I - 94,19 % Index ENPV/I 5,29 % 

Doba návratnosti není dosaženo Doba návratnosti 5,48 roku 

B/C 0 B/C 1,25 

Diskontní sazba Fin 5,00 % Diskontní sazba 
Ekon. 5,50 % 

12.8.1 Čistá současná společenská hodnota (ENPV) 

Čistá současná společenská hodnota je kumulovaná hodnota diskontovaných socioekonomických 
hotovostních toků v příslušném období. Diskontováním diskontní sazbou dojde k výpočtu reálné 
hodnoty budoucího hotovostního toku. ENPV projektu ze socioekonomických toků je 527.063,- Kč. 
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12.8.2 Vnitřní výnosové procento (EIRR) 

Vnitřní výnosové procento je míra výnosnosti investice, vypočítaná iterací, tj. hledáním takové úrokové 
míry, pro kterou čistá současná společenská hodnota investiční varianty je rovna nule. EIRR investiční 
varianty kalkulované ze socioekonomických toků činí 7,36 %. 

12.8.3 Index rentability ENPV/I 

Index rentability uvádí poměr čisté současné společenské hodnoty a investičních nákladů investiční 
varianty, udává vlastně socioekonomickou rentabilitu investice. Projekt vykazuje ze socioekonomických 
parametrů hodnotu rentability 5,29 %. Jako investiční náklady jsou v případě projektu ÚKM KHK 
uvažovány veškeré náklady projektu před spuštěním ostrého provozu. 

12.8.4 Doba návratnosti 

Doba návratnosti je čas, který uběhne od realizace investice do jejího splacení z generovaného 
hotovostního toku. Doba společenské návratnosti projektu ze socioekonomického toku je 5,48 roku. 

12.8.5 B/C index 

Poměr přínosů a nákladů poměřuje sumaci dosažených nediskontovaných přínosů k sumaci 
nediskontovaných nákladů investiční varianty projektu a jeho hodnota je 1,25, z čehož plyne, že 
společensko-ekonomické přínosy realizace projektu ÚKM KHK převyšují jejich náklady. 

1122..99  CCiittlliivvoossttnníí  aannaallýýzzaa  

12.9.1 Předpoklady 

Pro modelování citlivostní analýzy byla vybrána skupina parametrů a byla sledována citlivost dopadu 
jejich změny na čistou současnou společenskou hodnota investiční varianty jako základního 
kriteriálního ukazatele. 

Jako vstupní měnící se parametry pro ohodnocení jejich vlivu na ENPV byly vybrány následující: 

� Parametr A: náklady projektu. 
� Parametr B: výše diskontní sazby. 
� Parametr C: kvantifikovaná hodnota přínosů. 

Citlivostní analýza je provedena v relativně širokém pásmu poklesu až růstu parametru v agregaci 
po deseti procentech od 70 % do 130 %. 

12.9.2 Výsledky modelování 

Výpočty a souhrnný graf reflektují analýzu citlivosti čisté současné společenské hodnoty (ENPV) 
na vstupní parametry uvedené výše. 

Největší vliv je prokázán u parametru C, jehož procentuální změna vede ke změně EPNV ve výši 
18,7 %. 



         

  
strana 86 / 99 

 

  

Nejmenší citlivost vykazuje parametr B, jehož procentuální změna vede ke změně EPNV ve výši 
3,1 %. 

Parametr A: 

Změna 
parametru 

Hodnota 
parametru 

Změna sledovaného kritéria 
(ENPV) 

Abs. % 

-30 % 6.972.700,- Kč 3.325.560,- Kč 531 % 

-20 % 7.968.800,- Kč 2.392.728,- Kč 354 % 

-10 % 8.964.900,- Kč 1.459.895,- Kč 177 % 

0 % 9.961.000,- Kč 527.063,- Kč N/A 

10 % 10.957.100,- Kč -405.770,- Kč -177 % 

20 % 11.953.200,- Kč -1.338.602,- Kč -354 % 

30 % 12.949.300,- Kč -2.271.435,- Kč -531 % 

 

Parametr B: 

Změna 
parametru 

Hodnota 
parametru 

Změna sledovaného kritéria 
(ENPV) 

Abs. % 

-30 % 3,9 % 1.053.105,- Kč 100 % 

-20 % 4,4 % 871.159,- Kč 65 % 

-10 % 5,0 % 695.900,- Kč 32 % 

0 % 5,5 % 527.063,- Kč N/A 

10 % 6,1 % 364.395,- Kč -31 % 

20 % 6,6 % 207.655,- Kč -61 % 

30 % 7,2 % 56.612,- Kč -89 % 
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Parametr C:  

Změna 
parametru 

Hodnota 
parametru 

Změna sledovaného kritéria 
(ENPV) 

Abs. % 

-30 % 1.750.000,- Kč -2.429.554,- Kč -561 % 

-20 % 2.000.000,-Kč -1.444.015,- Kč -374 % 

-10 % 2.250.000,- Kč -458.476,- Kč -187 % 

0 % 2.500.000,- Kč 527.063,- Kč N/A 

10 % 2.750.000,- Kč 1.512.602,- Kč 187 % 

20 % 3.000.000,- Kč 2.498.140,- Kč 374 % 

30 % 3.250.000,- Kč 3.483.679,- Kč 561 % 
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Následující graf přehledně zobrazuje citlivost ENPV na změny vybraných parametrů. 

 

 

Graf č. 1: Citlivost ENPV na změnu parametrů modelu 
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Lze konstatovat, že žádný z přínosových parametrů nelze přímo ovlivnit ani řídit, protože parametry 
budou determinovány situací, která bude existovat po realizaci projektu ÚKM KHK. U jednotlivých 
parametrů zpracovatel Studie proveditelnosti abstrahoval od jejich pozitivního vývoje v čase, z důvodu 
nemožnosti dostatečně přesně tento vývoj kvantifikovat, přestože by tento vývoj měl zřejmě pozitivní 
vliv na čistou současnou společenskou hodnotu (např. možnost snížení nákladů veřejnou soutěží 
na dodavatele projektu). 

12.9.3 Návrh aktivit snižujících riziko nežádoucí změny hodnot 
necitlivějších proměnných modelu 

Ke snížení rizik nežádoucích změn hodnot proměnných, tedy zejména nákladů a kvantifikovaných 
přínosů povede vhodná a strukturovaně řízená realizace celého projektu ÚKM KHK. Předpokládané 
náklady budou pravděpodobně sníženy úsporou dosaženou tržním soutěžením mezi subjekty 
usilujícími o získání relevantních veřejných zakázek. 

1122..1100  ZZáávvěěrryy  eekkoonnoommiicckkéé  aannaallýýzzyy  

Provedená ekonomická analýza (Cost - benefit analýza) projektu ÚKM KHK prokázala v uvedeném 
socioekonomickém okruhu hodnocení plnou opodstatněnost a logiku vynaložených nákladů. Realizace 
projektu ÚKM KHK má pozitivní společenský dopad. Z analýzy navíc nevyplývá žádné omezení 
pro realizaci tohoto projektu. 

Vysoký stupeň souladu investiční varianty projektu se zájmy jednotlivých beneficientů vyjádřený 
identifikovanými přínosy jednoznačně potvrzuje smysluplnost realizace ÚKM KHK, který je jedním 
z kroků naplňujících strategii elektronizace veřejné správy v České republice. 
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1133  AANNAALLÝÝZZAA  RRIIZZIIKK  
Úspěšná realizace projektu ÚKM KHK je podmíněna řadou vnějších i vnitřních faktorů, a může být 
proto ohrožena řadou rizik, jejichž analýza je provedena právě v této kapitole. 

Mezi potenciální hrozby, které je nezbytné eliminovat, patří zejména nezajištění potřebné 
infrastruktury a chybějící lidské zdroje. 

V rámci zpracování projektu ÚKM KHK byly identifikována následující aktiva: 

� podpora projektu ze stran partnerů (ČÚZK a Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj), 

� existující a připravovaná infrastruktura (projekt Technologické centrum Královéhradeckého 
kraje), 

� existující podkladová data pro vytvoření ÚKM KHK (katastrální mapa v územích, kde je vedena 
na plastové fólii), 

� probíhající digitalizace katastrální mapy (snížení požadavků na aktualizaci), 

� zprovoznění (spuštění) základních registrů (zejména RUIAN), 

� znalost a zkušenost pracovníků garanta projektu, tj. Královéhradeckého kraje, 

� finanční prostředky investora projektu, tj. Královéhradeckého kraje, 

� financování projektu z Integrovaného operačního programu, 

� rozpočet projektu ÚKM KHK. 

Analýza rizik je provedena v následující posloupnosti: 

� identifikace aktiv, 

� stanovení hodnoty aktiv (jedinečné, nahraditelné, jednoduše nahraditelné), 

� identifikace hrozeb, 

� hodnocení hrozeb, 

� navržení protiopatření. 

Tabulka č. 27: Identifikovaná rizika projektu 

Riziko 

Podpora projektu ze stran partnerů 

Hodnota aktiva jedinečné aktivum 

Identifikace hrozeb V případě nezapojení partnerů do projektu je projekt nerealizovatelný. 
V případě nezapojení partnerů do projektu nebude naplněn záměr plošného 
jednotného referenčního podkladu na úrovni samospráv. 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: vysoká 

Přístup: nepravděpodobný 
Motivace: nízká 

Návrh protiopatření Zapojení partnerů do projektu na jeho začátku formou partnerských smluv. 

Marketing. 
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Existující a připravovaná infrastruktura (projekt Technologické centrum KHK) 

Hodnota aktiva nahraditelné 

Identifikace hrozeb Nevyhovující a nedostatečná infrastruktura z pohledu kapacit a 
poskytovaných služeb. 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: střední 

Přístup: možný 

Motivace: nízká 

Návrh protiopatření Realizace projektu Technologického centra. 

Existující podkladová data pro vytvoření ÚKM KHK 

Hodnota aktiva nenahraditelné 

Identifikace hrozeb Nezískané podklady pro tvorbu a aktualizaci ÚKM KHK od partnerů 
(podmíněné riziko aktiva Podpora projektu ze stran partnerů). 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: vysoká 
Přístup: nepravděpodobný 

Motivace: nízká 

Návrh protiopatření S ohledem na vázanost rizika je opatření totožné s aktivem Podpora 
projektu ze stran partnerů, tzn., jedná se o zapojení partnerů do projektu 
na jeho začátku formou partnerských smluv / dohod. 

Probíhající digitalizace katastrální mapy 

Hodnota aktiva nahraditelné 

Identifikace hrozeb Neprobíhající nebo zpožděná digitalizace katastrálních map způsobí výrazné 
navýšení finančních prostředků na aktualizaci ÚKM KHK v době udržitelnosti 
projektu. 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: vysoká 

Přístup: nepravděpodobný 

Motivace: nízká 

Návrh protiopatření Jedná se o centrální aktivitu s vysokou prioritou, z tohoto důvodu se jedná 
v podstatě o aktivum za hranicí stanovenou pro tento projekt (nemožnost 
ovlivnění).   

Zprovoznění (spuštění) základních registrů 

Hodnota aktiva nahraditelné 

Identifikace hrozeb Zpožděné zprovoznění (spuštění) základních registrů – zejména registru 
RUIAN. 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: vysoká 
Přístup: nepravděpodobný 

Motivace: nízká 

Návrh protiopatření Jedná se o centrální aktivitu s vysokou prioritou, z tohoto důvodu se jedná 
v podstatě o aktivum za hranicí stanovenou pro tento projekt (nemožnost 
ovlivnění).   
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Znalost a zkušenost pracovníků garanta projektu, tj. Královéhradeckého kraje 

Hodnota aktiva nahraditelné (dlouhodobě) 

Identifikace hrozeb Ukončení pracovních poměrů zkušených pracovníků. 
Vysoká vytíženost klíčových pracovníků. 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: střední 

Přístup: možný 

Motivace: střední 

Návrh protiopatření Posílení kapacit (lidských zdrojů) garanta projektu. 
Motivace. 

Finanční prostředky investora projektu, tj. Královéhradeckého kraje 

Hodnota aktiva jedinečné aktivum 

Identifikace hrozeb Nedostatek finančních prostředků v rozpočtu Královéhradeckého kraje 
nárokovaných na realizaci projektu ÚKM KHK. 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: vysoká 

Přístup: nepravděpodobný 
Motivace: nízká 

Návrh protiopatření Včasná alokace finančních prostředků na každý rok realizace projektu 
ÚKM KHK. 

Financování projektu z Integrovaného operačního programu 

Hodnota aktiva nahraditelné 

Identifikace hrozeb Nezískání finančních prostředků z IOP na investiční fázi ve výši 85 %. 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: vysoká 

Přístup: možný 
Motivace: nízká 

Návrh protiopatření Realizace formou typizovaného projektu připraveného podle pravidel 
Strukturálních fondů Evropské unie. 

Financování z vlastních zdrojů a zdrojů partnerů. 

Rozpočet projektu ÚKM KHK 

Hodnota aktiva nahraditelné 

Identifikace hrozeb Překročení stanoveného rozpočtu projektu ÚKM KHK, vznik vícenákladů 
na realizaci projektu – finanční prostředky jsou vynaloženy neúčelně. 

Hodnocení hrozeb Nebezpečnost: střední 
Přístup: možná 

Motivace: nízká 

Návrh protiopatření Sestavení rozpočtu tak, aby bezpečně pokrýval všechny fáze projektu. 

Realizace projektu dle schváleného harmonogramu a finančního plánu, 
průběžná kontrola rozpočtu projektu. 

Smluvními podmínkami zajistit odpovědnost dodavatele za bezchybné 
pořízení a aktualizace ÚKM KHK. 
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Studie proveditelnosti a celý projekt ÚKM KHK je plánován a koncipován tak, aby eliminoval a 
předcházel případným rizikům, přičemž možné náklady na tuto eliminaci byly při sestavování rozpočtu 
brány v potaz. 
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1144  UUDDRRŽŽIITTEELLNNOOSSTT  PPRROOJJEEKKTTUU  
Cílem této kapitoly Studie proveditelnosti je prokázat životaschopnosti projektu ÚKM KHK 
v dlouhodobém horizontu. Její výsledky bývají důležité pro rozhodnutí poskytovatele o výši přidělené 
finanční podpory / dotace ze SF EU, ale v tomto případě vzhledem k celospolečenskému významu 
projektu tomuto tak není, neboť analýza nákladů a přínosů (Cost – benefit analýza) převyšuje záporná 
data ve finanční analýze. 

Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce finanční podpory udržet výstupy projektu. V tomto 
případě se jedná o vytvoření Účelové katastrální mapy a její následné aktualizace. 

Udržitelnost projektu ÚKM KHK je stanovena do doby dokončení Digitální katastrální mapy (DKM) a 
Katastrální mapy digitalizované (KMD) na celém území Královéhradeckého kraje, nejméně však 5 let 
po ukončení investiční fáze. Na udržitelnosti projektu ÚKM KHK se bude podílet i partner projektu – 
ČÚZK, který bude zajišťovat aktualizaci ÚKM KHK po zprovoznění (spuštění) RUIAN. 

Efekty projektu budou udrženy v nezměněné podobě po dobu 60 měsíců od vytvoření a zprovoznění 
ÚKM KHK. Nedodržení závazku udržitelnosti je považováno za porušení podmínek pro poskytnutí 
finanční podpory, což může vést i k požadavku na její vrácení. 

Následující kapitoly se detailněji zabývají udržitelnosti projektu v rovinách: 

� institucionální, 

� finanční, 

� provozní. 

Projekt není realizován za účelem tvorby zisku a navíc ani negeneruje žádné příjmy. Jeho provozní 
náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele a jeho partnerů, čímž bude zajištěna udržitelnost 
výsledků a výstupů projektu. Projekt má význam díky svým ekonomickým přínosům, které převyšují 
hodnotu původní investice a je tak vhodný pro podporu z Integrovaného operačního programu. 

1144..11  IInnssttiittuucciioonnáállnníí  rroovviinnaa  

Královéhradecký kraj byl zřízen zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích v rámci reformy veřejné správy. A 
jako takový může být zrušen pouze změnou zákona (tato legislativní změna se nepředpokládá). 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uložily volené 
orgány kraje (rada a zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. 
Kromě toho zákon zná výkon přenesené působnosti státní správy. V rámci výkonu přenesené 
působnosti jsou nadřízeným orgánem Krajského úřadu centrální orgány státní správy (především 
příslušná ministerstva), které Krajskému úřadu ukládají úkoly v rámci výkonu státní správy. 

Královéhradecký kraj je zodpovědný za vytvoření a aktualizace ÚKM KHK po doby zprovoznění RUIAN. 
Po celou dobu udržitelnosti projektu ÚKM KHK bude vlastníkem ÚKM Královéhradecký kraj. 

1144..22  FFiinnaannččnníí  rroovviinnaa  

Jak je již uvedeno ve Finanční analýze projektu (v kapitole 11 Studie proveditelnosti) projekt ÚKM KHK 
nebude generovat žádné příjmy. 

Investiční fáze projektu bude financována z finanční podpory / dotace ze Strukturálních fondů 
Evropské unie – z Integrovaného operačního programu a finančních prostředků Královéhradeckého 
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kraje, provozní fáze pak z rozpočtu garanta projektu a jeho partnerů. 

Královéhradecký kraj počítá s alokací a vyčleněním příslušných finančních částek ze svého rozpočtu 
na zajištění udržitelnosti ÚKM KHK. 

1144..33  PPrroovvoozznníí  rroovviinnaa  

Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných 
pracovníků ze strany Královéhradeckého kraje. 

Královéhradecký kraj má sestavený kvalitní projektový tým, který má s realizací obdobných projektů 
dlouhodobé zkušenosti. Podrobný popis jednotlivých kvalifikovaných pracovníků projektového týmu je 
uveden v kapitole 9 Studie proveditelnosti. 

Z technologického hlediska bude využito prostředí Technologického centra Královéhradeckého kraje, 
které samo o sobě zaručuje provoz ÚKM KHK. 
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1155  ZZÁÁVVĚĚRR  
Realizace eGovernment v Královéhradeckém kraji je jednou z priorit rozvoje regionu. Jedná se 
o dlouhodobý proces ve změně procesů a poskytování služeb veřejné správy, realizované na všech 
úrovních - od malých obcí, obcích s pověřeným obecním úřadem, obcích s rozšířenou působností až 
po kraj včetně jejich zřizovaných a zakládaných organizací. 

Záměr budovat eGovernment v Královéhradeckém kraji je plně v souladu se strategií na národní 
úrovni vyjádřené dokumentem „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ (Strategie 
realizace Smart Administration v období 2007 - 2015). V tuto chvíli se jedná o jedinečnou příležitost, 
kdy je možné vlastní záměry podpořit i finančně, a to prostřednictvím finančních zdrojů Evropské unie 
(operačních programů IOP a OP LZZ). Při využití finančních zdrojů je možné získat finanční podporu / 
dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů, což může sehrát významnou roli při rozhodování o realizaci 
či nerealizaci investičních záměrů vedoucích k efektivnějšímu poskytování služeb. 

Realizace investičních záměrů a jejich finanční podpora ze Strukturálních fondů Evropské unie s sebou 
přináší i závazky. Tyto závazky je potřeba vnímat ve dvou rovinách, v rovině zajištění udržitelnosti 
projektu, na kterou se nevztahují dotační tituly (je financována z rozpočtu kraje), a v rovině využití 
realizovaných řešení pro potřeby centrálních orgánů veřejné správy, které se týkají zejména využití 
infrastruktury pro vedení základních registrů. 

1155..11  SShhrrnnuuttíí  vvýýsslleeddkkůů  

Tato Studie proveditelnosti byla zpracována pro projekt Účelová katastrální mapa Královéhradeckého 
kraje. Cílem projektu ÚKM KHK je vytvořit Účelovou katastrální mapu Královéhradeckého kraje. 

Studie proveditelnosti projektu ÚKM KHK je zpracovávaná za účelem: 

� specifikace záměru pořízení a aktualizace ÚKM Královéhradeckého kraje z hlediska stávajícího 
stavu řešené problematiky i jejího budoucího vývoje, 

� prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta, 

� prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu, 

� prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti, 

� prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti jeho financování ze strany žadatele po ukončení 
finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie. 

1155..22  VVyyjjááddřřeenníí  kk  rreeaalliizzoovvaatteellnnoossttii  aa  ffiinnaannččnníí  rreennttaabbiilliittěě  
pprroojjeekkttuu  

Ve Studii proveditelnosti projektu ÚKM KHK byla porovnávána navržená varianta vytvoření ÚKM KHK 
s nulovou variantou (tedy nerealizací projektu). 

Projekt počítá s celkovými náklady v investiční fázi ve výši 9.961.000,- Kč včetně DPH. V provozní fázi 
projekt počítá s ročními provozními náklady ve výši 0,- Kč včetně DPH, protože projekt ÚKM KHK bude 
provozován v rámci Technologického centra Královéhradeckého kraje a aktualizace ÚKM bude 
po zprovoznění (spuštění) RUIAN zajišťovat ČÚZK. V rámci provozní fáze projekt nepočítá s příjmy. 

Dle výsledků socio-ekonomické analýzy lze doporučit předloženou variantu řešení projektu jako 
společensky efektivní a realizovatelnou. V navržené variantě při uvedených vstupních podmínkách je 
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jeho socio-ekonomická čistá současná hodnota  527.063,- Kč včetně DPH. Vnitřní výnosové procento 
7,36 %. Doba návratnosti 5,48 roků a index rentability 5,29 %. 

Dle všech výše uvedených hodnot se jedná o společensky velmi přínosný projekt. 

1155..33  PPooppiiss  ppoossttuuppuu  nnáávvaazznnýýcchh  pprroojjeekkttůů  

Projekt ÚKM KHK je součástí ucelené koncepce budování eGovernment v České republice a úzce 
souvisí s dalšími centrálními aktivitami, jako jsou mj. projekty: 

� Základní registry veřejné správy, 

� Digitální mapa veřejné správy, 

� Technologické centrum kraje. 

1155..44  ZZáávvěěrryy  aa  ddooppoorruuččeenníí  

Záměr vytvoření Účelové katastrální mapy Královéhradeckého kraje zpracovatel Studie 
proveditelnosti doporučuje k realizaci. 
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SSEEZZNNAAMM  PPŘŘÍÍLLOOHH  
Příloha č. 1 – Seznam katastrálních území Královéhradeckého kraje, která budou zpracována v rámci 
projektu ÚKM KHK 

Příloha č. 2 – Vyhodnocení dotazníkového šetření: ORP Královéhradeckého kraje 

Příloha č. 3 – Pravidla pro tvorbu ÚKM Královéhradeckého kraje 

Příloha č. 4 – Dohoda o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj 

Příloha č. 5 – Strukturovaný přehled nákladů a přínosů 
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SSPPOOLLEEČČNNOOSSTT  EEQQUUIICCAA,,  AA..SS..  
Equica, a.s. nabízí ojedinělý průnik procesně-organizačního poradenství s oblastí informačních 
technologií doplněné o dlouhodobé zkušenosti s projektovým řízením. 

Za dobu působení na trhu služeb se česká společnost Equica, a.s. zařadila mezi významné dodavatele 
projektových manažerů pro řízení rozsáhlých projektů ve státní správě i v soukromém sektoru, 
a to především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Equica, a.s. má také dlouholeté 
zkušenosti s poradenstvím v oblasti podpory vrcholového vedení organizací, řízení firem a 
podniků a jejich optimalizace a zlepšování. Špičkoví projektoví manažeři a konzultanti jsou schopni se 
velmi rychle seznámit s potřebnou problematikou, flexibilně reagovat na potřeby zákazníka či projektu 
a v úzké spolupráci se zákazníkem významně přispívat k dosažení stanovených cílů. 

Obchodní filozofie Equica, a.s. se zakládá na dlouhodobém partnerství, které přináší oběma stranám 
vzájemný užitek. Za základní pilíře našich služeb považujeme lidi, znalosti, důvěru a vzájemnou 
komunikaci. Mezi zákazníky naší společnosti patří orgány centrální státní správy, místní a lokální 
samosprávy, a velké domácí a nadnárodní společnosti. 

Pro potřeby projektového řízení vyvinula Equica, a.s. vlastní metodiku Equilibrium Project 
Management Solutions (EPMS), která je plně srovnatelná se světově uznávanými metodikami a 
přitom respektuje specifika českého prostředí. 

V rámci garance kvality poskytovaných služeb je společnost Equica, a.s. držitelem certifikace ČSN EN 
ISO 9001:2000 a prověrky NBÚ pro stupeň Tajné a ve svých řadách má projektové manažery, 
kteří jsou držiteli osvědčení NBÚ o absolvování bezpečnostních prověrek ve smyslu zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. 

Atestační středisko Equica, a.s. je rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR Č. j. MV – 3663–9 / OKK – 2009 
ze dne 27. 1. 2009 pověřeno k provádění atestací dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy. 

Equica, a.s. je 100 % vlastněná tuzemským kapitálem a v současné době zaměstnává 25 pracovníků. 


