

## Seznam žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Číslo smlouvy	Název obce	Název projektu	Výše poskytnuté dotace	Původní termín ukončení projektu	Nový termín ukončení projektu	Schváleno	Dodatek dle přílohy
11RRD03-0008	Nový Ples	Pořízení nového územního plánu obce vč. digitální podoby	32 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/22/1575/2011	příloha č.2
11RRD03-0011	Bukvice	Pořízení, aktualizace územního plánu Bukvice	41 000 Kč	31.12.2015	31.3.2016	ZK/22/1575/2011	příloha č. 2
11RRD03-0013	Židovice	Pořízení územního plánu obce Židovice	32 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/22/1575/2011	příloha č. 2
11RRD03-0025	Újezd pod Troskami	Územní plán Újezd pod Troskami	77 000 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/22/1575/2011	příloha č. 2
11RRD03-0039	Račice nad Trotinou	Územní plán Račice nad Trotinou	20 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/22/1575/2011	příloha č. 2
11RRD03-0044	Šestajovice	Pořízení a digitalizace územního plánu obce	53 000 Kč	31.12.2015	30.6.2016	ZK/22/1575/2011	příloha č. 2
11RRD03-0050	Lampertice	Pořízení územního plánu obce Lampertice	53 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/22/1575/2011	příloha č. 2
11RRD03-0056	Jívka	Územní plán obce Jívka	49 000 Kč	31.12.2015	30.6.2016	ZK/22/1575/2011	příloha č. 2
11RRD03-0067	Čermná	Územní plán obce Čermná	57 000 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/22/1575/2011	příloha č. 2
12RRD03-0002	Přepychy	Územní plán Přepychy	49 000 Kč	31.12.2015	30.6.2015	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0003	Prosečné	Pořízení a digitalizace územního plánu	83 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0008	Žeretice	Územní plán Žeretice	64 000 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0009	Butoves	Územní plán Butoves	40 000 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0011	Podůlší	Územní plán Podůlší	70 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0016	Rasošky	Pořízení a digitalizace územního plánu obce	49 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0013	Libuň	Územní plán Libuň	70 000 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0019	Kosičky	Územní plán Kosičky	40 000 Kč	31.12.2015	31.12.2015	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0023	Chomutice	Pořízení a digitalizace územního plánu Obce Chomutice	89 000 Kč	31.12.2015	31.12.2018	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0025	Bystřice	Územní plán Bystřice	70 000 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0026	Třtěnice	Územní plán Třtěnice	64 000 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0028	Nohořany	Pořízení územní plánu a jeho digitalizace	77 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0029	Zaloňov	Územní plán Zaloňov	72 000 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3

## Seznam žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Číslo smlouvy	Název obce	Název projektu	Výše poskytnuté dotace	Původní termín ukončení projektu	Nový termín ukončení projektu	Schváleno	Dodatek dle přílohy
12RRD03-0030	Bříšťany	Územní plán Bříšťany	68 000 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0032	Batňovice	Územní plán Obce Batňovice	37 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0036	Kozojedy	Pořízení územního plánu obce Kozojedy	55 000 Kč	30.11.2015	30.9.2016	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0039	Maršov u Úpice	Pořízení územního plánu Maršov u Úpice	59 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0046	Libřice	Pořízení a digitalizace územního plánu obce Libřice	32 000 Kč	31.12.2016	31.12.2017	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0052	Sobčice	Územní plán Sobčice	48 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0053	Rožnov	Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel	51 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
12RRD03-0056	Velké Petrovice	Pořízení nového územního plánu Obce Velké Petrovice	39 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/26/1876/2012	příloha č. 3
13RRD03-0011	Hřibojedy	Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel	96 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/6/304/2013	příloha č. 3
13RRD03-0014	Třebnouševy	Územní plán Třebnouševy	110 700 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/6/304/2013	příloha č. 3
13RRD03-0017	Vřesník	Nový územní plán Vřesník	80 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/6/304/2013	příloha č. 3
13RRD03-0020	Neděliště	Pořízení nového územního plánu obce Neděliště	70 000 Kč	31.12.2015	30.6.2016	ZK/6/304/2013	příloha č. 3
13RRD03-0022	Dubenec	Územní plán obce Dubenec	150 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/6/304/2013	příloha č. 3
13RRD03-0018	Vlkov	Pořízení nového územního plánu	99 704 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/6/304/2013	příloha č. 3
13RRD03-0016	Trotina	Pořízení územního plánu Trotina	59 200 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/6/304/2013	příloha č. 3
14RRD03-0001	Borek	Územní plán Borek	79 500 Kč	31.12.2015	31.12.2018	ZK/14/831/2014	příloha č. 4
14RRD03-0002	Vilantice	Územní plán Vilantice	100 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/14/831/2014	příloha č. 4
14RRD03-0003	Veliš	Nový územní plán obce Veliš	99 000 Kč	31.12.2015	30.6.2016	ZK/14/831/2014	příloha č. 4
14RRD03-0004	Bartošovice v Orlických horách	Územní plán Bartošovice v Orlických horách	200 000 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/14/831/2014	příloha č. 4
14RRD03-0005	Jeníkovice	Pořízení nového územního plánu obce Jeníkovice	77 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/14/831/2014	příloha č. 4

## Seznam žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Číslo smlouvy	Název obce	Název projektu	Výše poskytnuté dotace	Původní termín ukončení projektu	Nový termín ukončení projektu	Schváleno	Dodatek dle přílohy
14RRD03-0006	Bačetín	Územní plán obce Bačetín	60 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/14/831/2014	příloha č. 4
14RRD03-0008	Cerekvice nad Bystřicí	Územní plán obce Cerekvice nad Bystřicí	150 000 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/14/831/2014	příloha č. 4
14RRD03-0009	Dobré	Pořízení nového územního plánu obce Dobré	150 000 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/14/831/2014	příloha č. 4
14RRD03-0011	Horní Olešnice	Územní plán Horní Olešnice	65 500 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/14/831/2014	příloha č. 4
PRK-RRD032009/14	Radim	2. fáze Územního plánu Radim - návrh	76 100 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/7/380/2009	příloha č. 5
PRK-RRD2009/16	Slavhostice	Aktualizace a digitalizace územního plánu obce Slavhostice	102 400 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/7/380/2009	příloha č. 5
PRK-RRD032009/17	Šárovcová Lhota	Územní plán Šárovcová Lhota	119 900 Kč	31.12.2015	31.12.2017	ZK/7/380/2009	příloha č. 5
PRK-RRD032009/28	Lánov	Územní plán sídelního útvaru obce Lánov - změna č. 3	200 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/7/380/2009	příloha č. 5
PRK-200803/19	Markvartice	Územní plán Markvartice	200 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/28/1903/2008	příloha č. 5
PRK-RRD200803/23	Osek	Územní plán Osek	92 000 Kč	31.12.2015	31.12.2016	ZK/28/1903/2008	příloha č. 5
SPD-200703/60	Vrbice	Územní plán obce Vrbice	97 500 Kč	31.12.2016	31.12.2017	ZK/21/1311/2007	příloha č. 5