

Unikátní kód žádosti:

15jQOP0001



Potvrzení o převzetí žádosti

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.06
Název operačního programu: Integrovaný operační program
Číslo prioritní osy: 6.2
Název prioritní osy: Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Číslo oblasti podpory: 6.2.1
Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě
Číslo výzvy: 08
Název výzvy: Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích

Projekt

Název projektu: I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje
Název projektu anglicky: I. a VI. Technology center and an electronic filing service Hradec Kralove region
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.02.2010 **Předpokládané datum ukončení realizace projektu:** 31.12.2012
Skutečné datum zahájení realizace projektu:
Doba trvání projektu: 35,0
Celkové zpsobilé výdaje projektu: 48 423 104,00
Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
Účetní osnova: 410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)
Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:

Stručný obsah projektu:

Projekt se skládá ze dvou částí - technologické centrum a elektronická spisová služba .

Vybudování technologického centra je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center. V rámci tohoto projektu je eGON centrum Královéhradeckého kraje řešeno na úrovni technické architektury a infrastruktury.

Cílem projektu je vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí pro provoz potřebovaných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně velké množství dat, které bude možno flexibilně prezentovat potřebným uživatelům.

Cílem poskytnutí elektronické spisové služby je implementace a zajištění provozu elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů pro kraj a organizace kraje.

Žadatel

Název žadatele:	Královéhradecký kraj
I :	70889546
DI :	CZ70889546
Oficiální adresa žadatele:	Pivovarské náměstí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové
Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:	Ing. Šterbová Jana
Telefon, email hlavní kontaktní osoby:	telefon: +420495817811 email: sterbova@cep-rra.cz
Adresa statutárního zástupce:	Pivovarské náměstí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové
Příjmení, jméno statutárního zástupce:	Bc. Franc Lubomír
Telefon, email statutárního zástupce:	telefon: +420495817223 email: franc@kr-kralovehradecky.cz

V	dne	Žádost předal:
		Žádost převzal:

1. Projekt

Projekt po ítá s výb rovým ízením:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:	Ne
Bylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných ve ejných zdroj :	Ne
Projekt má partnera:	Ano
Žadateli byly poskytnuty v posledních 3 letech ve ejné prost edky v režimu podpory de minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s p ípravou a realizací obdobných typ projekt /akcí:	Ano

2. Podporované aktivity

íslo:	Název podporované aktivity:	Procentní podíl:
6.2.1	d) elektronizace služeb ve ejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postup u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní ve ejné správy	100

3. Území dopadu a realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ052	Královéhradecký kraj	Severovýchod

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:	Specifické území:
CZ0521569810	Hradec Králové	Hradec Králové	

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ052	Královéhradecký kraj	100

4. Popis projektu

Zdůvodnění potřeby projektu v etn. popisu výchozího stavu:

Realizace eGovernment v Královéhradeckém kraji je jednou z priorit rozvoje regionu. Jedná se o dlouhodobý proces ve změnách procesů a poskytování služeb ve veřejné správě, realizované na všech úrovních - od malých obcí, obcí s pověřeným obecním úřadem, obcí s rozšířenou působností až po Královéhradecký kraj včetně jejich zřizovaných a zakládaných organizací. Jedná se o změny nejen uvnitř těchto subjektů, ale i v komunikaci s okolím, a už i vzájemné výměny informací nebo i styku s veřejností. Aby deklarované služby mohly být poskytovány na kvalitativně vyšší úrovni, je potřeba využít nejen možnosti, které umožní prostředky ICT, ale také revidovat procesy, funkce i kompetence, spojené i se vzděláváním úředníků i politické reprezentace.

Historie projektu spadá do doby vzniku krajských samospráv, kdy byly vytvořeny základní dokumenty, jejichž cílem bylo nastavit základní rámec ICT na území kraje a krajského úřadu v oblasti informatizace. Sem patří především:

- Realizační projekt základní informatizace krajských úřadů krajského úřadu Královéhradeckého kraje;
- Koncepce komplexní informatizace krajských úřadů;
- Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) regionu R v letech 2007-13.

Informační a komunikační technologie hrají zásadní význam při budování efektivní veřejné správy a rozvoje regionu, to vyplývá i ze strategického dokumentu Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010. Ve kterém jsou specifikovány požadavky na rozvoj ICT prostřednictvím:

- Opatření 7.1.B)1.: Podpora rozvoje a dostupnosti telekomunikačních a informačních technologií a systémů,
- Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení, které jsou součástí dílčích cílů 7.1.B): Vznik a rozvoj sítí pro informační a telekomunikační technologie včetně jejich obsahu a využití.

Realizaci projektu bude vytvořena potřebná HW a SW infrastruktura pro realizaci eGovernmentu v Královéhradeckém kraji.

Elektronická spisová služba je na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje provozována od dubna 2003 celkem pro 450 uživatelů. Od zahájení ostrého provozu kraj spolupracuje s dodavatelem na vývoji, rozšiřování a úpravách aplikace. V roce 2007 byl na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje proveden upgrade na stávající spisovou službu EZOP, která je integrovaná s elektronickou podatelnou. V květnu 2008 byla spisová služba rozšířena o modul centrální spisovny a v říjnu 2009 byly funkcionality elektronické spisové služby rozšířeny o komunikaci s ISDS, možnost konverze dokumentů do formátu PDF-A, připojení elektronického podpisu včetně elektronické podpisové knihy a možnosti připojení časového razítka. Elektronická spisová služba je také propojena s některými informačními systémy KÚ a s pracovišti m CzechPOINT.

Realizaci projektu budou splněny požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Cíle projektu:

Cílem TC K je vybudování pot ebné infrastruktury pro provoz systém :

- Typizovaných projekt (Elektronická spisová služba, Digitální mapa ve ejné správy, Digitalizace a ukládání dat, Vnit ní integrace ú adu a integrace s ISVS, Datové sklady, manažerské informa ní systémy a nástroje Business Intelligence)
- aplikací samospráv,
- centrálních projekt (zejména pro implementaci pot ebných komponent základních registr),
- aplikací systémového charakteru (systémových služeb a dalších aplikací) provozovaných pro pot eby kraje, samosprávy m st a obcí.

Primárním cílem je zajistit ve spolupráci s ORP a obcemi regionu konzistentní technologický systém, umož ůující minimáln aplikaci dalších typizovaných projekt . Rozsah poskytovaných služeb na úrovni TCK výrazn podporuje funkci krizového ízení a IZS v kraji. Projekt vytvá í robustní, škálovatelné a rozši itelné technologické provozní prost edí pro zpracování pot ebných aplikací, schopné p enášet, uchovávat a zpracovávat bezpe n velké množství dat, které bude možno flexibiln prezentovat pot ebným uživatel m.

Cílem po ízení elektronické spisové služby je implementace a zajišt ní provozu elektronické spisové služby, spl ůující požadavky dané zákonem . 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb , ve zn ní pozd jších p edpis pro kraj a organizace kraje. Projekt mj. zajistí následující služby:

- 1) Elektronická spisová služba - po ízení elektronické spisové služby, spl ůující požadavky dané zákonem . 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb , ve zn ní pozd jších p edpis , nebo upgrade stávající elektronické spisové služby, spl ůující požadavky dané zákonem . 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb , ve zn ní pozd jších p edpis , pro vlastní pot eby Kraje a jím z izovaných a zakládaných organizací,
- 2) Negarantované úložišt - je ur eno pro ukládání nevy ízených a neuzav ených spis ů a dokument elektronické spisové služby.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

- 1) Projekt je pln v souladu s Integrovaným opera ním programem, prioritní osou 2 - Zavád ní ICT v územní ve ejné správ .

Tato prioritní osa se zam ůuje na zavád ní informa ních a komunika ních technologií do státní správy, vytvá ení komunika ních sítí a elektronických databází. Cílem je zavést služby elektronické ve ejné správy, vytvo it systém bezpe ného sdílení dat a zajistit oprávn ěný p ístup orgán m ve ejné správy i ob an m k t mto dat m.

- 2) Prioritní osa je programov návázána po stránce tvrdých projekt ů na komplexní strategii zefektiv ování ve ejné správy - Efektivní ve ejná správa a p átefské ve ejné služby (Strategie realizace Smart Administration v letech 2007 - 2015).

- 3) Projekt bude realizován v souladu s eGovernmentovou straterií Královéhradeckého kraje. Tento dokument vychází z analýzy sou asného stavu zjišt ného v rámci provedené "analýzy požadavk ů na zajišt ní služeb eGONcenter" v kraji a na ORP se zohledn ěním specifika Královéhradeckého kraje.

- 4) Projekt je realizován v návaznosti na stanovenou celostátní strategii EFEKTIVNÍ VE EJNÁ SPRÁVA A P ÁTEFSKÉ VE EJNÉ STLUŽBY (strategie realizace Smart Administration v období 2007 - 2012).

- 5) Zám ěr je také jednou z priorit rozvoje regionu deklarovanou v dokumentech Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010, Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 - 2015.

- 6) Projekt je realizován v návaznosti na STRATEGII IMPLEMENTACE EGOVERNMENT DO ÚZEMÍ.

Popis aktivit v přípravě fázi projektu:

Přípravná fáze - v rámci přípravné fáze jsou realizovány tyto aktivity:

- vytvoření studie proveditelnosti a dalších potřebných dokumentů,
- uzavření potřebných partnerských smluv,
- rozhodnutí příslušných orgánů Kraje,
- příprava žádosti o dotaci,
- předložení žádosti o dotaci.

Přípravná fáze byla zahájena zpracováním studie proveditelnosti.

Projektový tým pracuje, zajišťuje, koordinuje a nese zodpovědnost za přípravu projektu, veškerých podkladů potřebných k podání žádosti, samotné projektové dokumentace, zpracování a podání žádosti o poskytnutí finanční pomoci.

V případě přípravné fáze projektu disponuje projektový tým kvalitním personálním zázemím, vytváří koncepci a má rozhodovací pravomoc v zásadních otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou projektu. V rámci přípravy projektu konzultuje jeho rozsah s pracovníky, kteří budou administrovat dotčené dotační programy, činnost zpracovatel projektové dokumentace, koordinuje jednání s dalšími zainteresovanými subjekty.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Realizační fáze technologického centra bude obsahovat tyto aktivity:

- vypsání veřejné zakázky a vlastní dodávka řešení,
- implementace,
- zkušební provoz.

Vlastní realizační fáze bude zahájena po podání příslušného projektu v lednu 2011. Ukončení realizační fáze je předpokládáno do konce roku 2011.

Realizační fáze elektronické spisové služby bude obsahovat tyto aktivity:

- vypsání veřejné zakázky a vlastní dodávka řešení,
- implementace,
- zkušební provoz,
- provozní provoz.

Realizační fáze bude realizována ve třech etapách:

- první etapa zahrnuje veřejnou zakázku na realizaci upgrade stávající spisové služby včetně zpracování zadávací dokumentace, její nákup a implementaci včetně školení a zkušebního provozu;
- druhá etapa zahrnuje veřejnou zakázku na poskytnutí elektronické spisové služby pro zakládané a zřizované organizace kraje včetně zpracování zadávací dokumentace, její nákup a implementaci včetně školení a zkušebního provozu;
- třetí etapa zahrnuje provozní provoz elektronické spisové služby pro zakládané a zřizované organizace kraje.

Provozní provoz slouží minimálně k ověření funkcionality a bezpečnosti vybraného řešení a vhodnosti nasazené metodiky pro jednotlivé organizace. Jedná se zejména o ověření a případnou úpravu postupových práv, konfigurace a metodiky dle požadavků Kraje a jednotlivých organizací. Provozní provoz může být také využit k migraci ESPS do TC K v případě, že nebude infrastruktura TC K k dispozici a ESPS bude zprovozněna na stávající infrastruktuře KÚ.

Vlastní realizační fáze bude zahájena po podání příslušného projektu (po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace ze SF EU - IOP). Ukončení realizační fáze je předpokládáno v 12/2012.

V průběhu realizační fáze projektový tým disponuje kvalitním personálním zázemím, má rozhodovací pravomoc v podstatných otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s realizací projektu, v rámci kterého konzultuje rozsah prováděných činností s pracovníky administrujícími dotčené dotační programy a monitoruje průběh výběrových řízení. Realizační tým též koordinuje a kontroluje činnost dodavatele, esí finanční záležitosti související s projektem, zodpovídá za řádné a včasné vyhotovení průběžných monitorovacích zpráv o realizaci projektu, žádosti o platbu a závěrečné zprávy.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Provozní fáze projektu bude představovat produktivní provoz po dobu udržitelnosti projektu.

- Investorem a majitelem projektu je Královéhradecký kraj. Příjemce je Rozhodnutím o poskytnutí dotace vázán zajistit uchování výstupů projektu v nezmeněné podobě po dobu udržitelnosti, tj. nejméně po dobu 5ti let od finančního ukončení projektu.

- Finanční zdroje a toky uvedené ve finančním plánu jsou vzhledem k výši potřeb a časového plánu dostatečné vysoké, aby bylo možné považovat a hodnotit projekt jako finančně udržitelný.

- Pro Královéhradecký kraj je prioritou udržení a rozvíjení technologických center a elektronické spisové služby ve všech rovinách.

- Projektový tým bude z hlediska následných kontrol ze strany řídicího orgánu i vnějších nezávislých kontrol v etn kontrol z EU zpracovávat na základě zajištěných podkladů Monitorovací hlášení s žádostí o platbu, Závěrečné monitorovací zprávy, Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.

- Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu Královéhradecký kraj. Investiční etapa bude financována z dotace IOP a finančních prostředků Kraje, provozní etapa pak z rozpočtu kraje po dobu udržitelnosti projektu.

Technologické centrum

- Efekty projektu budou udrženy v nezmeněné podobě po dobu udržitelnosti, tj. 5 let od implementace technologického centra Královéhradeckého kraje.

- Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou obnovu a upgrade používaných technologií tak, aby technologické centrum jako takové bylo schopno poskytovat plánované služby, včetně pokrytí potřebných SW licencí. Veškerý upgrade jak HW, tak SW bude na stejné, či vyšší úrovni, než původně nakoupený. Veškeré náklady spojené s provozem tohoto centra budou financovány z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Spisová služba

- Použitím elektronické spisové služby se Krajský úřad zavazuje, minimálně po dobu udržitelnosti projektu - což je po dobu 60 měsíců, poskytovat služby elektronické spisové služby svým zákazníkům.

- Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků jak ze strany krajského úřadu, tak ze strany dodavatele řešení pro zajištění provozu služeb elektronické spisové služby.

Královéhradecký kraj má sestavený kvalitní projektový a realizační tým, který má s realizací obdobných projektů dlouhodobé zkušenosti.

- Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou údržbu používaného řešení tak, aby jak řešení pro Královéhradecký kraj, tak i centrální hostovaná spisová služba pro zakládající a zřizované organizace byla schopna poskytovat plánované služby, včetně pokrytí legislativních změn. Veškerý upgrade bude realizován tak, aby zachoval kvalitativně stejnou nebo vyšší úroveň, než původně používaný.

- Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným servisem a legislativním upgrade, zajištěním mj. smlouvou o podpoře s dodavatelem řešení.

Veškeré náklady spojené s provozem budou financovány z rozpočtu kraje. Při pořízení nového softwarového vybavení budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání ve veřejných zakázkách dle IOP a dle podmínek pro zadávání ve veřejných zakázkách.

P ipravenost projektu k realizaci:

- 1) Projekt je realizován v souladu s přijatými usneseními Rady Královéhradeckého kraje (usnesení RK/1/45/2009 - projednání návrhu strategie implementace eGovernmentu v území kraje.
- 2) Usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/20/933/2009 - schválení zadávací dokumentace ve veřejné zakázce na zpracování studie proveditelnosti.
- 3) Usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/23/1051/2009 - rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti.
- 4) Dokument studie proveditelnosti byl realizován také na základě uzavřené dohody o partnerství k projektu Technologické centrum a spisové služby Královéhradeckého kraje s ORP Královéhradeckého kraje (usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/8/478/2009).
- 5) Rada Královéhradeckého kraje schválila usnesením RK/5/305/2010 a RK/20/1031/2010 seznam projektů k předložení do výzvy pro oblast podpory 2.1. Tento projekt je součástí tohoto seznamu.
- 6) Byla vypracována a schválena eGovernment strategie Královéhradeckého kraje - usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/6/373/2010.
- 8) Byl vytvořen tým pro přípravu fáze projektu, investiční fáze projektu a provozní fáze (viz příloha Personální zajištění projektu). Přípravu a řízení projektu bude zajišťovat Centrum EP, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, která tyto činnosti pro Kraj zajišťuje v souladu s §18 písm.j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Královéhradecký kraj tedy nemusí služby od CEP soutěžit, ale může je přímo zadávat.
- 9) Byla vypracována a předložena žádost o poskytnutí dotace do Integrovaného operačního programu v požadovaných přílohách.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Harmonogram postupu navazujících projektů je definován IOP výzvou č. 08. V návaznosti na projekt TC K budou také realizovány tyto projekty:

- Digitální mapa ve veřejné správě;
- Digitalizace a ukládání dat;
- Vnitřní integrace údajů a integrace s ISVS;
- Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence.

Předpoklady a rizika realizace projektu:

Pro přehlednost byla jednotlivá rizika rozdělena do skupin:

- Projektová rizika;
- Technická a realizační rizika;
- Legislativní a organizační rizika;
- Ekonomická a investiční rizika;

Technologické centrum

PROJEKTOVÁ RIZIKA

- Termíny uvedené v harmonogramu projektu nebudou dodrženy.
- Prostupy pro umístění TC K nebudou připraveny v dostatečném předstihu.
- Nebude zajištěna odpovídající souinnost interních pracovníků MÚ.
- Nedojde k alokaci dostatečného množství kvalitních pracovníků na straně dodavatele.
- Nedojde k dohodě o výtu poskytovaných služeb TCK.

TECHNICKÁ A REALIZAČNÍ RIZIKA

V rámci této skupiny rizik jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, která souvisejí s realizací a provozem TC K. Tato skupina rizik je popsána v kapitole 7.2.3. Studie proveditelnosti.

LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ RIZIKA

- Dojde k porušení podmínek dotace.
- Nepodaří se uzavřít partnerskou smlouvu s obcemi o spolupráci při budování technologických center.
- Nepodaří se uzavřít SLA o poskytování služeb TC K.
- Nedostatečná politická podpora projektu.

- Nezájem ze strany partner .
- Odstoupení partner od smlouvy.

EKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ RIZIKA

- Náklady na realizaci TC K nepřiměřeně přesáhnout náklady, spočítané v rámci studie proveditelnosti.
- Dotace na vybudování TC K nebude poskytnuta.
- Pohyb směnných kurzů CZK - EUR, CZK - USD (technologie obchodované za cizí měny, případně jsou ceny navázány na cizí měny).

Elektronická spisová služba

PROJEKTOVÁ RIZIKA

- Termíny uvedené v harmonogramu projektu nebudou dodrženy.
- Infrastruktura nebude připravena v dostatečném předstihu.
- Nebude zajištěna odpovídající souinnost interních pracovníků MÚ.
- Nedojde k alokaci dostatečného množství kvalitních pracovníků na straně dodavatele.

TECHNICKÁ A REALIZAČNÍ RIZIKA

- Spisová služba je dodána v neodpovídající funkcionalitě.
- Vyhrazené systémové zdroje pro provoz spisové služby nebudou dostatečné.
- Síťová konektivita mezi TC ORP a jeho zákazníky není postačující.
- Nebude zajištěna odpovídající technická podpora po dobu udržitelnosti projektu.

LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ RIZIKA

- Dojde k porušení podmínek dotace.
- Nepodaří se uzavřít smlouvu o podpoře s dodavatelem řešení.
- Výrazné legislativní změny v oblasti spisové služby.

EKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ RIZIKA

- Náklady na realizaci nepřiměřeně přesáhnout náklady, spočítané v rámci studie proveditelnosti.
- Dotace na realizaci centrální hostované spisové služby nebude poskytnuta.

Celý projekt v rámci studie proveditelnosti je plánován a koncipován tak, aby eliminoval a předcházel případným rizikům, přičemž možné náklady na tuto eliminaci byly při sestavování rozpočtu brány v potaz.

Jednotlivá rizika projektu pro technologické centrum i pro spisovou službu jsou podrobněji popsána ve studii proveditelnosti, a to v následujících údajích:

- Popis rizika;
- Dopad na projekt - priorita, pravděpodobnost a možné dopady projektu;
- Pravděpodobnost - pravděpodobnost míry naplnění rizika;
- Opatření k omezení rizika - návrh opatření vedoucích k omezení vlivu rizika;
- Kritérium úspěchu - měřitelný cíl nebo výstup projektu, který bude dosažen, pokud bude riziko eliminováno.

Popis v čem je projekt inovativní:

Projekt technologická centra chce vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí pro zpracování potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně velké množství dat, které bude možno flexibilně prezentovat potřebným uživatelům. Výstupem pak bude vybudované plně redundantní technologické centrum kraje zahrnující hlavní i záložní lokalitu a poskytující potřebnou HW a SW infrastrukturu pro zajištění eGovernment služeb v Královéhradeckém kraji včetně služby hostované elektronické spisové služby pro zakládané a zřizované organizace kraje. Přínos projektu bude efektivní provoz systému, stabilita systému s výhledem v horizontu 5 let.

Realizace projektu je vyžádána legislativními požadavky, které jsou promítnuté do novely zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 300/2008 Sb., které zavádí povinnost vést spisovou službu pro územní samosprávné celky a jejich zřizované organizace a využívat datové schránky.

Koncept je nejefektivnějším modelem pro vybudování a zajištění následného provozu, zejména s ohledem na finanční a lidské zdroje, které jsou u jednotlivých organizací výrazně omezené.

5. Personální zajištění projektu

Po adí lna týmu:	001
P íjmení:	Št rbová
Jméno:	Jana
Funkce v rámci projektového týmu:	Hlavní kontaktní osoba projektu, projektový manažer
Název organizace:	Centrum EP
Funkce v rámci organizace:	vedoucí úseku technických a infrastrukturních projekt

Zapojení lna p i p íprav projektu:

- Koordinace týmu p i p íprav žádosti a podklad pot ebných pro p ípravu žádosti o poskytnutí dotace.
- P íprava žádosti o poskytnutí dotace a p íloh žádosti.
- Vypo ádání p ípomínek v rámci kontroly p íjatelnosti projektu a formálních náležitostí projektu, zajišt ní sou innosti a ú ast p i ex-ante kontrolách.
- Zajišt ní povinných p íloh požadovaných k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- Spolupracuje a konzultuje se svým zástupcem p ípravnou fází projektu, p edává mu informace.

Zapojení lna p i realizaci projektu:

- Komunikace s ídicím orgánem, návrhy na opat ení vedoucí k dodržení podmínek programu.
- Komunikace se subjekty zapojenými do projektu.
- Zprost edkování informací o specifických podmínkách pro realizaci projekt spolufinancovaných prost ednictvím IOP.
- Získávání podklad pro p ípravu monitorovacích zpráv a vyú tování projektu.
- P íprava, zpracování a p edkládání oznámení o zm nách v projektu a podklad k nim.
- P íprava a p edkládání monitorovacích pr b žných, etapových, záv re ných zpráv a žádostí o platbu a požadovaných p íloh, v . vypo ádání p ípomínek ze strany ídicího orgánu.
- Ú ast p i interim kontrolách, zajišt ní podklad pro kontrolu, zajišt ní sou innosti dalších osob relevantních ke kontrole.
- Spolupracuje a konzultuje se svým zástupcem realiza ní fází projektu, p edává mu informace.

Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:

- P íprava a p edkládání zpráv o udržitelnosti projektu, zajišt ní podklad k monitorovacím zprávám.
- Spolupráce a konzultace se svým zástupcem provozní fází projektu, p edávání informací zástupci.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zkušenosti s kontrolou vyú tování invest ních projekt GS SROP Královéhradeckého kraje, opat ení 1.1 a podopat ení 4.2.2.
- Zpracování žádostí o poskytnutí dotace do ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1, 2.2.
- ízení projekt spolufinancovaných z ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1, 2.2.
- Koordinace p ípravy a ízení projekt schválených k poskytnutí dotace z ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1.
- Zpracování žádostí o grant na p ípravu žádostí Královéhradeckého kraje.
- Zpracování žádostí o poskytnutí dotace do OPŽP.
- Zpracování žádostí do Programu Švýcarsko - eské spolupráce.

Po adí lena týmu: 002
P íjmení: Pecold
Jméno: Bohumil
Funkce v rámci projektového týmu: Garant projektu
Název organizace: Krajský ú ad Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: vedoucí odd lení projekt a sí ové infrastruktury

Zapojení lena p i p íprav projektu:

- Definice obsahu projektu.
- P íprava a realizace ve ejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti.
- Koordinace jednotlivých len projektového týmu.

Zapojení lena p i realizaci projektu:

- Koordinace jednotlivých len projektového týmu.
- Vyhodnocování rizik projektu, p íjem opat ení k jejich eliminaci.
- Rozhodování o alokaci personálních a finan ních zdroj projektu.
- Rozhodování o harmonogramu pln ní úkol .
- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

- Dohled nad provozní fází projektu.
- Koordinace jednotlivých len projektového týmu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Projekt - Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje - (opat ení 2.2 SROP) - len Výkonného projektového týmu za odbor informatiky, odpov dnost za kontrolu a ízení dodávek.
Projekt - Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje - (opat ení 2.2 SROP) - odborný manažer za odbor informatiky, p íprava zám ru projektu, zpracování zadávací dokumentace, technické konzultace k partner m projektu a dodavatel m, technická kontrola realizace.
Projekt - Smart kraj - (OPLZZ 4.4a.1) - vedoucí projektového týmu zpracování IS/IT strategie krajského ú adu.
Projekt - Implementace a zavedení ekonomického a agendového systému KÚ - zástupce vedoucího projektu.
Projekt - Centrální datové úložišt KÚ - vedoucí projektu.

Po adí lena týmu: 003
P íjmení: Sou ek
Jméno: Jaroslav
Funkce v rámci projektového týmu: Odborný garant projektu - IT
Název organizace: Krajský ú ad Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: vedoucí odd lení správy databází a aplikací

Zapojení lena p i p íprav projektu:

- Podílí se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovaných ešení v oblasti IT.
- Podílí se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojení lena p i realizaci projektu:

- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.
- Koordinace inností a komunikace s dodavateli.
- Kontrola kvality, ov ování parametr a p ebírání dodávek, akceptace.
- Spolupráce p i pr b žných kontrolách ze strany orgán implementa ní struktury.

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

- Zajišť ní provozu, dohled a správa systému.
- Spolupráce p i následných (ex-post) kontrolách ze strany orgán implementa ní struktury.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouhodobá praxe v oblasti implementace, správy a údržby opera ních systém sí ových služeb, databázových a poštovních server .
Vzd lávání v oblasti vedení projekt a procesní ízení.
KUHk implementace Microsoft SharePoint - koordinátor projektu.
KUHk implementace Microsoft Operations Manager - koordinátor projektu.
KUHk implementace centrálního diskového úložišť a SAN infrastruktury - koordinátor projektu.
KUHk zpracování koncepce rozvoje IT - odborný konzultant.

Po adí lna týmu: 004
P íjmení: Hrubeš
Jméno: Martin
Funkce v rámci projektového týmu: Odborný garant projektu - IT
Název organizace: Krajský ú ad Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: správa server , bezpe nost a integrity dat

Zapojení lna p i p íprav projektu:

- Podílí se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovaných ešení v oblasti IT.
- Podílí se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojení lna p i realizaci projektu:

- Spolupráce na p íprav a realizace ve ejných zakázek.
- Koordinace innosti a komunikace s dodavateli.
- Kontrola kvality, ov ování parametr a p ebírání dodávek, akceptace.
- Spolupráce p i pr b žných kontrolách ze strany orgán implementa ní struktury.

Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:

- Zajišt ní provozu, dohled a správa systému.
- Spolupráce p i následných (ex-post) kontrolách ze strany orgán implementa ní struktury.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Konzultace návrh serverové infrastruktury, její virtualizace a správa.
- Instalace a administrace server na platform Microsoft.
- Administrace databázových server .
- Administrace poštovního serveru na platform MS Exchange.
- Implementace a správa zálohovacího ešení.
- Tvorba projektu implementace Windows 7 v rámci sít KU HK.
- Návrh implementace technologie ActiveSync v rámci sít KU HK.
- Implementace a správa bezpe nostního ešení v rámci sít KU HK.
- Zabezpe ování chodu sít KU HK.
- Spolupráce p i implementaci a následná administrace dohledového systému serverové infrastruktury.
- Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator.

Po adí lena týmu: 005
P íjmení: Bulí ek
Jméno: Martin
Funkce v rámci projektového týmu: Odborný garant projektu - ESPS
Název organizace: Krajský ú ad Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: správce po íta ových aplikací (SAS, ekonomický a mzdový systém aj.)

Zapojení lena p i p íprav projektu:

- Podílí se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovaných ešení v oblasti elektronické spisové služby.
- Podílí se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojení lena p i realizaci projektu:

- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.
- Koordinace innosti a komunikace s dodavateli.
- Kontrola kvality, ov ování parametr a p ebírání dodávek, akceptace.
- Spolupráce p i pr b žných kontrolách ze strany orgán implementa ní struktury.

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

- Zajišt ní provozu, dohled a správa systému.
- Spolupráce p i následných (ex-post) kontrolách ze strany orgán implementa ní struktury.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Projekt - Implementace a zavedení ekonomického a agendového systému KÚ - len projektového týmu, zpracování procesní analýza a implementace.
- Zajišt ní provozu datových schránek a integrace se spisovou službou.
- Správa a administrace ekonomického systému a spisové služby.
- Administrace e-podatelný.
- Integrace spisové služby na ostatní aplikace.

Po adí lna týmu: 006
P íjmení: Blažková
Jméno: Št páнка
Funkce v rámci projektového týmu: Metodik ESPS
Název organizace: Krajský ú ad Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: vedoucí odd lení vnit ní správy

Zapojení lna p i p íprav projektu:

- Podílí se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovaných ešení z hlediska legislativy a metodiky spisové služby.
- Podílí se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojení lna p i realizaci projektu:

- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.
- Metodická podpora implementace elektronické spisové služby.
- Koordinace innosti z ízovaných a zakládaných organizací kraje v realiza ní fázi, komunikace s dodavateli.
- Kontrola kvality, ov ování parametr implementace, akceptace.
- Spolupráce p i pr b žných kontrolách ze strany orgán implementa ní struktury.

Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:

- Zajišt ní dohledu a metodické podpory provozu elektronické spisové služby.
- Spolupráce p i následných (ex-post) kontrolách ze strany orgán implementa ní struktury.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- lna projektového týmu pro implementaci informa ního systému datových schránek v innosti Krajského ú adu Královéhradeckého kraje.
- Garant Spisového ádu Krajského ú adu Královéhradeckého kraje.
- Metodická pomoc p i zajišt ní archivace písemností zrušených p ísp vkových organizací kraje (SÚS, p..o., Centrum evropského projektování,p.o.).

Po adí lna týmu: 007
P íjmení: Bu ková
Jméno: Jitka
Funkce v rámci projektového týmu: Právník projektu
Název organizace: Krajský ú ad Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: právní ka

Zapojení lna p i p íprav projektu:

- Poskytování odborných konzultací p i zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách.
- Poskytování odborných konzultací p i p íprav a uzavírání smluv s externími experty.

Zapojení lna p i realizaci projektu:

- ešení právních aspekt projektu.
- Poskytování odborných konzultací p i zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách.
- Poskytování odborných konzultací p i p íprav a uzavírání smluv s externími experty.
- Poskytování odborných konzultací p i p íprav zm n a vnit ních norem kraje a ú adu.

Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:

- Kontrola dodržování smluv s dodavateli.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Smart kraj = smart region (Opera ní program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva Zvýšení kvality řízení v ú adech veřejné správy).

Právník projektu, zodpov dný za:

- poskytování odborných konzultací p i zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách,
- poskytování odborných konzultací p i p íprav a uzavírání smluv s externími experty,
- poskytování odborných konzultací p i p íprav zm n vnit ních norem kraje a ú adu dle přijatých strategií a požadavk jednotlivých projektových tým ,
- poskytování odborných konzultací p i zpracování map proces .

- Aktivní znalost právních předpis z oblasti zadávání veřejných zakázek, občanského hmotného i procesního práva, obchodního práva aj. a jejich aplikace v praxi.
- Příprava zadání a hodnocení veřejných zakázek Kraje a z izovaných příspěvkových organizací.

Po adí lna týmu: 008
P íjmení: Morávková
Jméno: Jitka
Funkce v rámci projektového týmu: Ekonom projektu
Název organizace: Krajský ú ad Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: ú etní, financování projekt z EU

Zapojení lna p i p íprav projektu:

- NE

Zapojení lna p i realizaci projektu:

- Dohled nad vedením ú etní evidence projektu, dohled nad projektem z ekonomického hlediska.

Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:

- Dohled nad udržitelností projektu z ekonomického hlediska.
- P íprava ekonomických podklad k monitorovacím zprávám o udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zkušenosti s realizací projekt spolufinancovaných z fond EU.
- Dlouholeté zkušenosti s vedením ú etnictví a ú továním.

Po adí lna týmu: 009
P íjmení: Kocman
Jméno: Vít zslav
Funkce v rámci projektového týmu: Odborný garant projektu - KI
Název organizace: KÚ Královéhradeckého kraje
Funkce v rámci organizace: lokální po íta ové síť , odd lení projekt a sí ové infrastruktury

Zapojení lna p i p íprav projektu:

- Podílí se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovaných ešení v oblasti KI.
- Podílí se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojení lna p i realizaci projektu:

- Spolupráce na p íprav a realizace ve ejných zakázek.
- Koordinace innosti a komunikace s dodavateli.
- Kontrola kvality, ov ování parametr a p ebírání dodávek, akceptace.
- Spolupráce p i pr b žných kontrolách ze strany orgán implementa ní struktury.

Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:

- Zajišt ní provozu, dohled a správa systému.
- Spolupráce p i následných (ex-post) kontrolách ze strany orgán implementa ní struktury.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Dlouholetá praxe v oblasti budování a správy komunika ní infrastruktury KÚ Královéhradeckého kraje.

6. Žadatel projektu

Název organizace: Královéhradecký kraj
I : 70889546
DI : CZ70889546
Právní forma: Kraj
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne
Je žadatel malý/st ední podnik: Ne
Typ žadatele: Kraj

Statutární zástupci:

P íjmení:	Franc	Jméno:	Lubomír
Titul p ed:	Bc.	Titul za:	
Funkce osoby:	hejtman	Telefon I:	+420495817223
Fax:		Telefon II.:	
Email:	franc@kr-kralovehradecky.cz		
Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Hradec Králové
Obec:	Hradec Králové	ást obce:	Hradec Králové
M stská ást:		Ulice:	Pivovarské nám stí
PS :	500 03	íslo popisné:	1245
		íslo orienta ní:	2
WWW:			

Kontaktní osoby:

P íjmení:	Št rbová	Jméno:	Jana
Titul p ed:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	hlavní kontaktní osoba, projektový manažer	Telefon I:	+420495817811
Fax:		Telefon II.:	+420724871788
Email:	sterbova@cep-rra.cz		

Hlavní kontaktní osoba: Št rbová Jana

Oficiální adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Hradec Králové
Obec:	Hradec Králové	ást obce:	Hradec Králové
M stská ást:		Ulice:	Pivovarské nám stí
PS :	500 03	íslo popisné:	1245
		íslo orienta ní:	2
WWW:			

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Adresa pro doručení:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Hradec Králové
Obec:	Hradec Králové	část obce:	Hradec Králové
Místní část:		Ulice:	Pivovarské náměstí
PS :	500 03	číslo popisné:	1245
WWW:		číslo orientační:	2

7. Zkušenosti žadatele

Po adí reference: 001
Název projektu/akce: Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: Královéhradecký kraj
Celkové výdaje projektu/akce (v K): 6 023 513,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 11/2005-2/2007
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj, EU, státní rozpo et
Název grantu/programu: Spole ný regionální opera ní program

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Hlavním zám rem projektu bylo rozší ení inností ve ejných knihoven Královéhradeckého kraje na ve ejná informa ní centra obcí, která budou zajiš ovat rovný p ístup ob an k tradi ní i elektronickým informa ní m zdroj m a vytvo í vhodné podmínky pro rozvoj vysokorychlostního internetu a posílení informa ní vzd lanosti obyvatel Královéhradeckého kraje. Všechny plánované 89 knihoven má pln p ístupný ve ejný internet. Rychlost p ípojení je ve všech lokalitách minimáln 256 kbps. Byla realizována rozsáhlá propaga ní kampa projektu a nových služeb nabízených knihovnami KHK - informa ní letáky o projektu a letáky pro jednotlivé knihovny (celkem 46 150 ks leták , roznáška leták do schránek obyvatel obcí, webové stránky projektu, tiskové zprávy, slavnostní p edání výpo etní techniky). Po celou dobu realizace projektu probíhala komunikace a informování partner o pr b hu projektu.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

V p edinvesti ní fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajiš ování podklad pro projekt, zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investi ní fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní ízení projektu, zpracovávání monitorovacích a finan ních zpráv, vedení ú etní evidence projektu.

V provozní fázi: zajišt ní provozu projektu po dobu 5 let v plánovaném rozsahu.

Po adí reference: 002
Název projektu/akce: Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: Královéhradecký kraj
Celkové výdaje projektu/akce (v K): 13 250 422,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 12/2005-10/2006
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj, EU, státní rozpo et
Název grantu/programu: Spole ný regionální opera ní program

Popis projektu/akce a jeho výstup :

V rámci projektu je v 8 zdravotnických za ízeních Královéhradeckého kraje v provozu 45 bezplatných, ve ejn p ístupných míst k internetu (7 informa ních kiosk a 38 osobních po íta í), dalších 13 osobních po íta í slouží pro pot eby interní komunikace mezi zdravotnickými za ízeními. Tyto interní PC jsou za len ny do vnit ních sítí jednotlivých zdravotnických za ízení. Dodavatel zajiš uje p ípojení infrastruktury do sítí internet, její údržbu a servis. Výpo etní technika, v etní koncových p ípojných za ízení datové infrastruktury, je bezplatn vyp j ena zdravot. za ízením dle podmínek stanovených ve výp j ní smlouv . Propojovací infrastruktura je bezplatn vyp j ena Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje, a.s. Financování provozu infrastruktury zajiš uje ze svých zdroj KHK. V rámci propagace projektu byly zhotoveny letáky v nákladu 5 000 ks a velkoplošné tabule A3 (7ks), umíst ny v jednotlivých zdravotnických za ízeních a informovaly ve ejnost o možnosti p ístupu k internetu.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Finální verze žádosti (IOP-IP)

V p edinvesti ní fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajiš ování podklad pro projekt, zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investi ní fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní ízení projektu, zpracovávání monitorovacích a finan ních zpráv, vedení ú etní evidence projektu.

V provozní fázi: uzav ena smlouva na dobu 5 let na správu infrastruktury a poskytování internetové konektivity.

Po adí reference:	003
Název projektu/akce:	Územn analytické podklady pro Královéhradecký kraj
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:	Královéhradecký kraj
Celkové výdaje projektu/akce (v K):	886 550,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok):	02/2007 - 5/2009
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Královéhradecký kraj, EU, státní rozpo et
Název grantu/programu:	Integrovaný opera ní program

Popis projektu/akce a jeho výstup :

V rámci projektu byly zpracovány územn analytické podklady - Rozbor udržitelného rozvoje území KHK a Vytvo ení logického datového modelu dat územn analytických podklad po izovaných ve smyslu zákona .183/2006Sb.,o územním plánování a stavebním ádu pro území KHK.

Na základ uzav ených smluv s externími zpracovateli ÚAP byly realizovány tyto aktivity:

- vypracování rozboru udržitelného rozvoje KHK v souladu s ustanovením §4 odst.1,písm.b)vyhlášky .500/2006Sb.,o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti,tj.zjišt ní a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek,p íležitostí a hrozeb v tématickém len ní,
- vytvo ení logického datového modelu pro Krajský ú ad KHK týkající se jev územn analytických podklad obcí a územn analytických podklad kraje nep ekra ující možnosti formátu ESRI SHAPEFILE- implementace datového modelu do geodatabáze (MS SQL, ArcSDE) v prost edí Krajského ú adu KHK.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

V p edinvesti ní fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajiš ování podklad pro projekt, zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investi ní fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní ízení projektu, zpracovávání monitorovacích a finan ních zpráv, vedení ú etní evidence projektu.

V provozní fázi: Správa vytvo ené databáze.

8. Partner projektu

Partner projektu: M sto Dobruška
I : 00274879
DI : CZ00274879
Právní forma: Obec nebo m. ást hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

P edchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromaž ování podklad pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatn projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným opera ním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložiš technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Rychnov nad Kn žnou
Obec:	Dobruška	ást obce:	Dobruška
M stská ást:		Ulice:	nám. F. L. V ka
PS :	518 01	íslo popisné:	11
WWW:		íslo orienta ní:	

Kontaktní osoby:

P íjmení:	Tojnar	Jméno:	Petr
Titul p ed:		Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon I.:	+420494629640
Fax:		Telefon II.:	
Email:	starosta@mestodobruska.cz		

Partner projektu: Město Broumov
I : 00272523
DI : CZ00272523
Právní forma: Obec nebo m. část hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromáždění podkladů pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným operačním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložení technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Náchod
Obec:	Broumov	část obce:	Broumov
Městská část:		Ulice:	ulice Masarykova
PS :	550 01	číslo popisné:	239
WWW:		číslo orientační:	

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Růžková	Jméno:	Libuše
Titul před:	JUDr	Titul za:	
Funkce osoby:	starostka	Telefon I.:	+420491504235
Fax:		Telefon II.:	
Email:	ruckova@broumov-mesto.cz		

Partner projektu: Město Dvůr Králové nad Labem
I : 00277819
DI : CZ00277819
Právní forma: Obec nebo m. část hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromáždění podkladů pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným operačním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložení technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov
Obec:	Dvůr Králové nad Labem	část obce:	Dvůr Králové nad Labem
Městská část:		Ulice:	náměstí T. G. Masaryka
PS :	544 01	íslo popisné:	38
WWW:		íslo orientační:	

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Vašková	Jméno:	Edita
Titul před:	Mgr	Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon I.:	+420499318111
Fax:		Telefon II.:	
Email:	informace@mudk.cz		

Partner projektu: Město Horyce
I : 00271560
DI : CZ00271560
Právní forma: Obec nebo m. část hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromáždění podkladů pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným operačním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložení technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Jičín
Obec:	Horyce	část obce:	Horyce
Městská část:		Ulice:	náměstí Jiřího z Podbrad
PS :	508 01	íslo popisné:	342
WWW:		íslo orientační:	

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Doležal	Jméno:	Ivan
Titul před:		Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon I.:	+420492105415
Fax:		Telefon II.:	
Email:	mesturad@horice.org		

Partner projektu: Statutární město Hradec Králové
I : 00268810
DI : CZ00268810
Právní forma: Obec nebo město hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromáždění podkladů pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným operačním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložení technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Hradec Králové
Obec:	Hradec Králové	část obce:	Hradec Králové
Městská část:		Ulice:	eskoslovenské armády
PS :	500 03	íslo popisné:	408
WWW:		íslo orientační:	51

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Divíšek	Jméno:	Otakar
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	primátor	Telefon I.:	+420495707420
Fax:		Telefon II.:	
Email:	Otakar.Divisek@mmhk.cz		

Partner projektu: M sto Jarom
I : 00272728
DI : CZ00272728
Právní forma: Obec nebo m. ást hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

P edchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromaž ování podklad pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatn projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným opera ním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložišt technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Náchod
Obec:	Jarom	ást obce:	Jarom
M stská ást:		Ulice:	nám. eskoslovenské armády
PS :	551 01	íslo popisné:	16
WWW:		íslo orienta ní:	

Kontaktní osoby:

P íjmení:	Klepsa	Jméno:	Ji í
Titul p ed:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon I.:	+420491847111
Fax:		Telefon II.:	
Email:	klepsa@jaromer-josefov.cz		

Partner projektu: Město Jičín
I : 00271632
DI : CZ00271632
Právní forma: Obec nebo m. část hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromáždění podkladů pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným operačním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložení technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Jičín
Obec:	Jičín	část obce:	Valdické Předměstí
Městská část:		Ulice:	Žižkovo náměstí
PS :	506 01	íslo popisné:	18
WWW:		íslo orientační:	

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Puš	Jméno:	Martin
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon I.:	+420493545103
Fax:		Telefon II.:	
Email:	pus@mujicin.cz		

Partner projektu: Město Kostelec nad Orlicí
I : 00274968
DI : CZ00274968
Právní forma: Obec nebo m. část hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromáždění podkladů pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným operačním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložení technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Rychnov nad Kněžnou
Obec:	Kostelec nad Orlicí	část obce:	Kostelec nad Orlicí
Městská část:		Ulice:	Palackého náměstí
PS :	517 41	íslo popisné:	38
WWW:		íslo orientační:	

Kontaktní osoby:

Příjmení:	ervinková	Jméno:	Ivana
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon I.:	+420494337111
Fax:		Telefon II.:	
Email:	podatelna@muko.cz		

Partner projektu: Město Náchod
I : 00272868
DI : CZ00272868
Právní forma: Obec nebo m. část hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromáždění podkladů pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným operačním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložení technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Náchod
Obec:	Náchod	část obce:	Náchod
Městská část:		Ulice:	Masarykovo náměstí
PS :	547 01	číslo popisné:	40
WWW:		číslo orientační:	

Kontaktní osoby:

Příjmení:	čtvrtečka	Jméno:	Oldřich
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon I.:	+420491405200
Fax:		Telefon II.:	
Email:	oldrich.ctvrtecka@mestonachod.czz		

Partner projektu: M sto Nové M sto nad Metují
I : 00272876
DI : CZ00272876
Právní forma: Obec nebo m. ást hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

P edchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromaž ování podklad pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatn projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným opera ním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložišt technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Náchod
Obec:	Nové M sto nad Metují	ást obce:	Nové M sto nad Metují
M stská ást:		Ulice:	nám stí Republiky
PS :	549 01	íslo popisné:	6
WWW:		íslo orienta ní:	

Kontaktní osoby:

P íjmení:	Malijovská	Jméno:	Bronislava
Titul p ed:	Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon I.:	+420491419601
Fax:		Telefon II.:	
Email:	malijovska@novemestonm.cz		

Partner projektu: Město Nová Paka
I : 00271888
DI : CZ00271888
Právní forma: Obec nebo m. část hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromáždění podkladů pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným operačním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložení technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Jičín
Obec:	Nová Paka	část obce:	Nová Paka
Městská část:		Ulice:	Dukelské náměstí
PS :	509 01	íslo popisné:	39
WWW:		íslo orientační:	

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Cogan	Jméno:	Josef
Titul před:	Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon I.:	+420493760125
Fax:		Telefon II.:	
Email:	starosta@munovapaka.cz		

Partner projektu: Město Nový Bydžov
I : 00269247
DI : CZ00269247
Právní forma: Obec nebo m. část hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromáždění podkladů pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným operačním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložení technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Hradec Králové
Obec:	Nový Bydžov	část obce:	Nový Bydžov
Městská část:		Ulice:	Masarykovo náměstí
PS :	504 01	číslo popisné:	1
WWW:		číslo orientační:	

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Louda	Jméno:	Pavel
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon I.:	+420495703910
Fax:		Telefon II.:	
Email:	louda@novybydzov.cz		

Partner projektu: Město Rychnov nad Kněžnou
I : 00275336
DI : CZ00275336
Právní forma: Obec nebo m. část hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromáždění podkladů pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným operačním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložení technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Rychnov nad Kněžnou
Obec:	Rychnov nad Kněžnou	část obce:	Rychnov nad Kněžnou
Městská část:		Ulice:	Havlíkova
PS :	516 01	číslo popisné:	136
WWW:		číslo orientační:	

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Rokl	Jméno:	Jiří
Titul před:		Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon I.:	+420494509101
Fax:		Telefon II.:	
Email:	jiri.rokl@rychnov-city.cz		

Partner projektu: Město Trutnov
I : 00278360
DI : CZ00278360
Právní forma: Obec nebo město hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromáždění podkladů pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným operačním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložení technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov
Obec:	Trutnov	část obce:	Vnitřní Město
Městská část:		Ulice:	Slovanské nám.
PS :	541 01	číslo popisné:	165
WWW:		číslo orientační:	

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Adamec	Jméno:	Ivan
Titul před:	Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon I.:	+420499803361
Fax:		Telefon II.:	
Email:	adamec@trutnov.cz		

Partner projektu: Město Vrchlabí
I : 00278475
DI : CZ00278475
Právní forma: Obec nebo m. část hl.m.
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Spolupráce na studii proveditelnosti, shromáždění podkladů pro studii proveditelnosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

ORP v minulosti podávali samostatně projektové žádosti v rámci výzvy 06. Mají zkušenosti s Integrovaným operačním projektem i OPLZZ.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner projektu bude využívat garantované uložení technologických center kraje. Dále bude partner využívat kapacity krajské digitální spisovny.

Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov
Obec:	Vrchlabí	část obce:	Vrchlabí
Městská část:		Ulice:	Zámek
PS :	543 01	číslo popisné:	1
WWW:		číslo orientační:	

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Sobotka	Jméno:	Jan
Titul před:		Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon I.:	+420499405321
Fax:		Telefon II.:	
Email:	sobotkajan@muvrchlabi.cz		

9. Podpora de-minimis

10. Další podpory ve vztahu k projektu

11. Indikátory projektu

Kód nář. íselníku:	15.01.18
Název indikátoru:	Po et ú ad se systémem el. spisové služby
M rná jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Plánovaná hodnota:	1,00
Rozdíl:	1,00
Datum plánovaného dosažení:	31.12.2012
Kód nář. íselníku:	15.02.00
Název indikátoru:	Vybud. datová úložišt pro pot .elektronizace VS
M rná jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Plánovaná hodnota:	1,00
Rozdíl:	1,00
Datum plánovaného dosažení:	31.12.2012

12. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Pro daný projekt není relevantní

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Pro daný projekt není relevantní

13. Pot eby

Kód ádku	Název	I / N	Závazn ost	Do 31.12. 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Zbývá po 1.1.2015	Suma
5010	Náklady dokumentace k registraci projektu	N	min	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000
5030	Mzdové náklady a platy	N	min	0	0	121 654	729 923	303 923	0	0	0	1 155 500
5075	Náklady na konzulta ní, poradenské a právní služby	N	min	0	0	0	140 000	115 000	0	0	0	255 000
	Sou ty za neinvesti ní výdaje	NVS		0	0	241 654	869 923	418 923	0	0	0	1 530 500
6010	Náklady dokumentace k registraci projektu	I	min	0	0	528 000	0	0	0	0	0	528 000
6112	Náklady po ízení stroj , p ístroj a za ízení ICT	I	min	0	0	0	24 851 300	0	0	0	0	24 851 300
6130	Náklady po ízení programového vybavení	I	min	0	0	0	8 886 464	12 626 840	0	0	0	21 513 304
	Sou ty za investi ní výdaje	IVS		0	0	528 000	33 737 764	12 626 840	0	0	0	46 892 604

14. Pohled financování

	K		%
Státní rozpočet	0,00	Procenta SR	0,00
Krajský rozpočet	7 263 465,60	Procenta Kraj	15,00
Obecní rozpočet	0,00	Procenta Obec	0,00
Státní fond	0,00	Procenta SF	0,00
Jiné národní veřejné	0,00	Procenta jiné	0,00
Národní veřejné celkem	7 263 465,60	Procenta NR celkem	15,00
EU celkem	41 159 638,40	Procenta EU z celkových veřejných	85,00
Veřejné celkem	48 423 104,00	Procenta EU z celkových veřejných	85,00
Vlastní veřejné prostředky	0,00	Procenta vlastní veřejné	0,00
Soukromé prostředky	0,00	Procenta soukromé	0,00
Příjmy projektu	0,00		
Příjmy veřejných	0,00		
Příjmy nez veřejných	0,00		
Celkové veřejné výdaje	48 423 104,00		
Celkové nez veřejné výdaje	0,00		
Veřejné výdaje bez příjmů	48 423 104,00		
Rozpočet projektu celkem	48 423 104,00		

15. Zdroje

Kód řádku	Název	I / N	Účelový znak	Druhové třídění	Typ výdaje SR	Závaz nost	Do 31.12. 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Zbývá po 1.1. 2015	Suma
5573	VDS - použití zdroj strukturálních fond EU	N	14009	5323	UZ	max	0	0	205 406	739 435	356 085	0	0	0	1 300 9 26
5712	Dotace z rozpočtu kraje	N				min	0	0	36 248	130 488	62 838	0	0	0	229 574
	Součet za neinvestiční zdroje	NZS					0	0	241 654	869 923	418 923	0	0	0	1 530 5 00
6573	VDS - použití zdroj strukturálních fond EU	I	14903	6342	UZ	max	0	0	448 800	28 677 099	10 732 814	0	0	0	39 858 713
6712	Dotace z rozpočtu kraje	I				min	0	0	79 200	5 060 6 65	1 894 0 26	0	0	0	7 033 8 91
	Součet za investiční zdroje	IZS					0	0	528 000	33 737 764	12 626 840	0	0	0	46 892 604

16. Etapy

Po adí etapy: 001
Název etapy: 1. finan ní etapa
Datum zahájení etapy: 01.02.2010
Datum ukon ení etapy: 30.06.2011
Délka etapy: 17

Popis etapy:

V rámci 1. etapy budou uplat ovány tyto náklady:

- 1.etapa - dodávka HW
- Upgrade ESS KÚ KHK
- Studie proveditelnosti
- osobní náklady TC
- osobní náklady SpSL
- p íprava žádosti o poskytnutí dotace CEP

Etapizace (asové ur ení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie proveditelnosti, vycházela z p vodních p edpoklad na p edfinancování projektu. S ohledem na aktuální p edpoklady zp sobu p edfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuáln ějších požadavk , a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

	K
Zp sobilé výdaje:	26 335 915,00
Nezp sobilé výdaje:	0,00
P íjmy projektu:	0,00
P íjmy zp sobilé:	0,00
P íjmy nezp sobilé:	0,00
Zp sobilé výdaje bez p íjmu:	26 335 915,00
Celkové výdaje etapy:	26 335 915,00
Celkem zp sobilé investi ní výdaje:	25 201 300,00
Celkem zp sobilé neinvesti ní výdaje:	1 134 615,00
Státní rozpo et:	0,00
Krajský rozpo et:	3 950 387,25
Obecní rozpo et:	0,00
Státní fond:	0,00
Jiné národní ve ejné:	0,00
EU celkem:	22 385 527,75
Soukromé prost edky:	0,00

Po adí etapy: 002
Název etapy: 2. finan ní etapa
Datum zahájení etapy: 01.07.2011
Datum ukon ení etapy: 31.01.2012
Délka etapy: 7

Popis etapy:

V rámci 2. etapy budou uplat ovány tyto náklady:

- 2.etapa - dodávka SW
- Hostovaná ESS pro ZO KHK
- osobní náklady TC
- osobní náklady SpSL
- organizace ve ejných zakázek

Etapizace (asové ur ení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie proveditelnosti, vycházela z p vodních p edpoklad na p edfinancování projektu. S ohledem na aktuální p edpoklady zp sobu p edfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuáln jších požadavk , a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

K

Zp sobilé výdaje:	9 066 752,00
Nezp sobilé výdaje:	0,00
P íjmy projektu:	0,00
P íjmy zp sobilé:	0,00
P íjmy nezp sobilé:	0,00
Zp sobilé výdaje bez p íjmu:	9 066 752,00
Celkové výdaje etapy:	9 066 752,00
Celkem zp sobilé investi ní výdaje:	8 536 464,00
Celkem zp sobilé neinvesti ní výdaje:	530 288,00
Státní rozpo et:	0,00
Krajský rozpo et:	1 360 012,80
Obecní rozpo et:	0,00
Státní fond:	0,00
Jiné národní ve ejné:	0,00
EU celkem:	7 706 739,20
Soukromé prost edky:	0,00

Po adí etapy: 003
Název etapy: 3. finan ní etapa
Datum zahájení etapy: 01.02.2012
Datum ukon ení etapy: 31.12.2012
Délka etapy: 11

Popis etapy:

V rámci 3. etapy budou uplat ovány tyto náklady:

- Ov ovací provoz ESPS pro ZO KHK
- osobní náklady SpSL
- konzulta ní služby p í ízení projektu

Etapizace (asové ur ení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie proveditelnosti, vycházela z p vodních p edpoklad na p edfinancování projektu. S ohledem na aktuální p edpoklady zp sobu p edfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuáln ějších požadavk , a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

K

Zp sobilé výdaje:	13 020 437,00
Nezp sobilé výdaje:	0,00
P íjmy projektu:	0,00
P íjmy zp sobilé:	0,00
P íjmy nezp sobilé:	0,00

Zp sobilé výdaje bez p íjmu:	13 020 437,00
-------------------------------------	---------------

Celkové výdaje etapy:	13 020 437,00
Celkem zp sobilé investi ní výdaje:	12 626 840,00
Celkem zp sobilé neinvesti ní výdaje:	393 597,00

Státní rozpo et:	0,00
Krajský rozpo et:	1 953 065,55
Obecní rozpo et:	0,00
Státní fond:	0,00
Jiné národní ve ejné:	0,00
EU celkem:	11 067 371,45
Soukromé prost edky:	0,00

17. Finan ní plán

Po adí etapy: 001
Název etapy: 1. finan ní etapa
Po adí žádosti o platbu: 01
P edpokládaná požadovaná ástka (v K): 26 335 915,00
Datum p edložení žádosti o platbu: 01.08.2011

Po adí etapy: 002
Název etapy: 2. finan ní etapa
Po adí žádosti o platbu: 02
P edpokládaná požadovaná ástka (v K): 9 066 752,00
Datum p edložení žádosti o platbu: 28.02.2012

Po adí etapy: 003
Název etapy: 3. finan ní etapa
Po adí žádosti o platbu: 03
P edpokládaná požadovaná ástka (v K): 13 020 437,00
Datum p edložení žádosti o platbu: 29.01.2013

18. Prioritní téma

íslo	Název	Prostředky z EU (v Kč)
13	Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-unikátní, e-zapojení atd.)	41 159 638,40

19. Výběrové řízení

Dodavatel výběrového řízení: TRIFID CONSULT a.s. / 25359541

Podatelské číslo V : 001

Název V : "Zpracování studie proveditelnosti projektu - Technologické centrum a elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje"

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh V podle předpisu: Služby

Postup podle V : Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav V : Výběrové řízení ukončeno

Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč): 789 916,00

Nasmlouvaná cena (v Kč): 490 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení V : 01.07.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení V : 07.08.2009

Popis:

- Schválení zadávací dokumentace na vypsání veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/20/933/2009.
- Předložení veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/23/1051/2009.

Dodavatel výběrového řízení:

Podatelské číslo V : 002

Název V : Upgrade elektronické spisové služby KÚ Královéhradeckého kraje

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh V podle předpisu: Služby

Postup podle V : Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav V : Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč): 291 667,00

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum zahájení V : 01.11.2010

Předpokládané/skutečné datum ukončení V : 31.12.2010

Popis:

Na listopad 2010 se předpokládá vypsání výběrového řízení na upgrade elektronické spisové služby KÚ Královéhradeckého kraje.

Dodavatel výběrového řízení:**Pořadové číslo V :** 003**Název V :** Dodávka a implementace technologického centra Královéhradeckého kraje**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel**Druh V podle předem tu:** Dodávky**Postup při V :** Otevřeně řízení nadlimitní**Stav V :** Výběrové řízení plánováno**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 35 478 803,00**Nasmělovaná cena (v Kč):****Předpokládané/skutečné datum zahájení V :** 01.11.2010**Předpokládané/skutečné datum ukončení V :** 28.02.2011**Popis:**

Na listopad 2010 se předpokládá vypsání výběrového řízení na dodávku a implementaci technologického centra Královéhradeckého kraje.

Dodavatel výběrového řízení:**Pořadové číslo V :** 004**Název V :** Dodávka a implementace hostované elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel**Druh V podle předem tu:** Dodávky**Postup při V :** Zjednodušené podlimitní řízení**Stav V :** Výběrové řízení plánováno**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 2 866 700,00**Nasmělovaná cena (v Kč):****Předpokládané/skutečné datum zahájení V :** 01.11.2010**Předpokládané/skutečné datum ukončení V :** 28.02.2011**Popis:**

Na listopad 2010 se předpokládá vypsání výběrového řízení na dodávku a implementaci hostované elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje.

20. Horizontální témata

Vliv na rovné příležitosti:

Je neutrální

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Zkvalitněním služeb v rámci projektu Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje se projekt je k eliminaci diskriminace na základě zdravotního postižení i v ku. V rámci tohoto projektu nejsou navržena konkrétní opatření, která by naplňovala pozitivní vliv kritéria rovných příležitostí dle IOP.

Projekt má neutrální vliv na rovné příležitosti.

Vliv na životní prostředí:

Projekt je součástí hlavních životních prostředí:	Ne
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí:	Ne
Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:	Ne
Projekt je ekologicky neutrální:	Ano
Projekt je projekt ke zlepšení ovzduší?:	Ne
Projekt je projekt ke zlepšení kvality vod?:	Ne
Využije projekt alternativní zdroje?:	Ne
Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:	Ne
Zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?:	Ne

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

Realizace projektu bude mít neutrální vliv na životní prostředí.

Budované Technologické centrum kraje bude dimenzováno s dostatečným serverovým výkonem, dostatečným diskovým prostorem a dostatečnou propustností komunikační infrastruktury, aby do ní mohly být postupně (případně ihned po vybudování) přesouvány služby provozované ve stávající IT infrastruktuře krajského úřadu.

Po přesunutí budou odpovídající technické prostředky stávající IT infrastruktury odstaveny. Díky tomu, že navrhované moderní technologie TC K budou mít nižší spotřebu elektrické energie, dá se předpokládat, že celková energetická bilance IT infrastruktury zůstane zachována, tzn. nedojde k navýšení spotřeby elektrické energie. Obměňované technologické části budou ekologicky zlikvidovány.

Hospodářskáinnost:

íslo	Název
17	Veřejná správa

Typ území:

íslo	Název
01	Město

21. Publicita

Způsob zajištění publicity: Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9. květen

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V týdnu, na který připadá 9. květen bude na místě realizace projektu vyvěšena vlajka.

Způsob zajištění publicity: Jiné formy zajištění publicity projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na veškerém vybavení pořízeném v rámci projektu bude umístěn nálepka s informací o spolufinancování projektu z EU, symbol EU, symbol IOP - vše v souladu s grafickými normami, dále bude uvedeno prohlášení řídicího orgánu IOP ve znění: "Šance pro Váš rozvoj"

V rámci projektu budou vyhotoveny informační letáky v nákladu 500 ks. Letáky budou obsahovat název projektu, informaci o výstupech projektu, informaci o spolufinancování projektu z EU, vlajku EU, symbol Integrovaného operačního programu, název projektu, v němž "Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj" a "Šance pro Váš rozvoj".

Informace o spolufinancování projektu ze zdrojů EU bude zveřejněna na www stránkách:

- Královéhradeckého kraje,
- Centra evropského projektování.

Všechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro IOP.

Způsob zajištění publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V místnostech, ve kterých bude vybavení financováno v rámci projektu, bude umístěna informační tabulka, která bude informovat o spolufinancování projektu z EU, vlajku EU, symbol Integrovaného operačního programu, název projektu, v němž "Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj" a "Šance pro Váš rozvoj".

Všechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro IOP.

Způsob zajištění publicity: Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Informace o projektu budou zveřejněny formou tiskové zprávy v Krajských novinách.

22. Přílohy projektu

Název přílohy: Studie proveditelnosti
Číslo přílohy: 1
Požadovaná příloha: 6.2.1 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 0
Doložena: True
Nedoložena: False
Počet vyhotovení: 0
Přílohu zadal: FOFOVA@CEP-RRR.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o právní subjektivitě žadatele
Číslo přílohy: 2
Požadovaná příloha: 6.2.1 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 1
Doložena: True
Nedoložena: False
Počet vyhotovení: 1
Přílohu zadal: SOLINOVA@CEP-RRR.CZ
Příloha:
Popis:

Dokládáme Výpis z registru ekonomických subjektů č. j.: 308/2008-7112 ze dne 23.04.2008.

Název přílohy: Účinný položkový rozpočet
Číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: 6.2.1 - PP k projektové žádosti
Počet listů: 2
Doložena: True
Nedoložena: False
Počet vyhotovení: 1
Přílohu zadal: FOFOVA@CEP-RRR.CZ
Příloha:
Popis:

Název p ílohy: Usnesení Zastupitelstva/Rady nebo výpis z Usnesení Zastupitelstva/Rady
íslo p ílohy: 4
Požadovaná p íloha: 6.2.1 - PP k projektové žádosti
Po et list : 1
Doložena: True
Nedoložena: False
Po et vyhotovení: 1
P ílohu zadal: SOLINOVA@CEP-RRR.CZ
P íloha:
Popis:

Dokládáme Výpis usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 1.9.2010 íslo usnesení RK/20/1031/2010.

Název p ílohy: Dokument o volb nebo existenci statutárního zástupce žadatele
íslo p ílohy: 5
Požadovaná p íloha: 6.2.1 - PP k projektové žádosti
Po et list : 1
Doložena: True
Nedoložena: False
Po et vyhotovení: 1
P ílohu zadal: SOLINOVA@CEP-RRR.CZ
P íloha:
Popis:

Dokládáme Výpis usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 12.11.2008 íslo usnesení ZK/1/2/2008, kterým byl zvolen Bc. Lubomír Franc hejtmenem Královéhradeckého kraje.

Název p ílohy: Pov ení "statutárního zástupce" pro odpov dného pracovníka za administraci projektu
íslo p ílohy: 6
Požadovaná p íloha: 6.2.1 - PP k projektové žádosti
Po et list : 1
Doložena: True
Nedoložena: False
Po et vyhotovení: 1
P ílohu zadal: FOFOVA@CEP-RRR.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: E-Governnment strategie kraje, struktura: viz p íloha P1
íslo p ílohy: 7
Požadovaná p íloha: 6.2.1 - PP k projektové žádosti
Po et list : 30
Doložena: True
Nedoložena: False
Po et vyhotovení: 1
P ílohu zadal: SOLINOVA@CEP-RRR.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Nepovinné p ílohy žádosti
íslo p ílohy: 8
Požadovaná p íloha: 6.2.1 - PP k projektové žádosti
Po et list : 5
Doložena: True
Nedoložena: False
Po et vyhotovení: 1
P ílohu zadal: FOFOVA@CEP-RRR.CZ
P íloha:
Popis:

ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

estn prolašuji, že:

- ke dni podání žádosti nemám žádné závazky v í orgán m ve ejné správy po lh t splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, na pojistném a penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tové kázn atd., i další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt spolufinancovaných z rozpo tu EU v í orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují);
- žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou oprávn ny jednat jeho jménem, nebyly pravomocn odsouzeny pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s p edm tem innosti žadatele, nebo pro trestný in hospodá ský nebo trestný in proti majetku nebo pro trestné iny úplatká ství nebo ú asti na zlo inném spol ení;
- p edložený projekt je v souladu s právními p edpisy eské republiky a Evropské unie,
- na shodné zp sobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdržel žádnou jinou podporu financovanou ze zdroj Evropské unie nebo národních zdroj .

Prolašuji, že jsem oprávn n u init toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti, v jejích p ílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem v dom právních následk nepravdivého prohlášení a p ípadného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis . Tento souhlas ud luji do 31.12. 2021.

Jméno a p íjmení osoby oprávn né jednat jménem p íjemce:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	

ŠTÍTEK NA OBÁLKU

Unikátní kód žádosti (hash):

15jQOP0001

Íslo výzvy:	08
Název výzvy:	Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích
Název opera ního programu:	Integrovaný opera ní program
Íslo prioritní osy:	6.2
Název prioritní osy:	Zavád ní ICT v územní ve ejné správ - Cíl Konvergence
Íslo oblasti podpory:	6.2.1
Název oblasti podpory:	Zavád ní ICT v územní ve ejné správ
Název projektu:	I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje
Název žadatele:	Královéhradecký kraj
Adresa žadatele:	Pivovarské nám stí, 2 500 03, Hradec Králové
Hlavní kontaktní osoba:	Št rbová Jana
Telefon:	+420495817811