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Potvrzeni o prevzeti zadosti
Identifikace operacniho programu
Cislo opera&niho programu: Cz.1.06
Nazev operacniho programu: Integrovany operacni program
Cislo prioritni osy: 6.2
Nazev prioritni osy: Zavadéni ICT v izemni vefejné sprave - Cil Konvergence
Cislo oblasti podpory: 6.2.1
Nazev oblasti podpory: Zavadeéni ICT v Uzemni vefejné spravé
Cislo vyzvy: 08
Nazev vyzvy: Kontinualni vyzva pro prioritni osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj sluzeb eGovernmentu v
krajich
Projekt
Nazev projektu: I. a VI. Technologické centrum a elektronicka spisova sluzba Kralovéhradeckého
kraje
Nazev projektu anglicky: I. a VI. Technology center and an electronic filing service Hradec Kralove region
Predpokladané datum 01.02.2010 Predpokladané datum 31.12.2012
zahdjeni realizace ukoncCeni realizace
projektu: projektu:
Skute€né datum zahdjeni
realizace projektu:
Doba trvani projektu: 35,0
Celkové zpUsobilé vydaje projektu: 48 423 104,00
Typ Gcetni jednotky: Pro USC, PO, SF a 0SS
Ucetni osnova: 410/2009 Sh. 701-704 (FZ 07/2009)
Nazev IPRM:
Koéd IPRM:
Nazev aktivity IPRM:
Cislo aktivity:
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Stru€ny obsah projektu:

Projekt se sklada ze dvou ¢asti - technologické centrum a elektronicka spisova sluzba .

Vybudovani technologického centra je soucasti projektu regionalnich center, tzv. eGON center. V rdmci tohoto
projektu je eGON centrum Kralovéhradeckého kraje feSeno na Urovni technické architektury a infrastruktury.

Cilem projektu je vytvorit robustni, Skalovatelné a rozSifiteIné technologické provozni prostfedi pro provoz
potfebnych aplikaci, schopné pfenaset, uchovavat a zpracovavat bezpecné velké mnozstvi dat, které bude
mozno flexibilné prezentovat potfebnym uzivatellm.

Cilem pofizeni elektronické spisové sluzby je implementace a zajisténi provozu elektronické spisové sluzby,
spliujici poZzadavky dané zdkonem €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbg, ve znéni pozdéjSich

predpist pro kraj a organizace kraje.

Zadatel

Nazev zadatele:
IC:

DIC:

Oficialni adresa zadatele:

Prijmeni, jméno hlavni kontaktni osoby:

Telefon, email hlavni kontaktni osoby:

Adresa statutarniho zastupce:
Prijmeni, jméno statutarniho zastupce:

Telefon, email statutarniho zastupce:

Kralovéhradecky kraj
70889546
CZ70889546

Pivovarské namésti 1245 / 2, 500 03 Hradec Kralové
Ing. St&rbova Jana
+420495817811

sterbova@cep-rra.cz

telefon:

email:

Pivovarské ndmeésti 1245/ 2, 500 03 Hradec Kralové
Bc. Franc Lubomir

+420495817223
franc@kr-kralovehradecky.cz

telefon:

email:

V dne

Zadost predal:

Zéadost prevzal:
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1. Projekt

Projekt pocita s vybérovym fizenim: Ano
Projekt ma pozitivni vliv na environmentalni kritéria: Ne

Bylo poZzadovano nebo byly poskytnuty dalSi podpory ve vztahu k projektu z jinych vefejnych Ne
zdroja:

Projekt ma partnera: Ano
Zadateli byly poskytnuty v poslednich 3 letech vefejné prostifedky v reZimu podpory de Ne
minimis:

Zadatel méa zkudenosti s pfipravou a realizaci obdobnych typt projektd/akci: Ano
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2. Podporované aktivity

Cislo:

Nazev podporované aktivity:

Procentni podil:

6.2.1

d) elektronizace sluzeb vefejné spravy, a to zejména formou
elektronizace procesnich postupt u jednotlivych agend
vykonavanych organy Gzemni vefejné spravy

100
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3. Uzemi dopadu a realizace

Uzemi dopadu:
Kod uzemi dopadu: Nazev uzemi dopadu: Spada pod:

Cz052 Kralovéhradecky kraj Severovychod

Misto realizace NUTS5:

Kod NUTSS5: Nazev NUTS5: Spadé pod: Specifické Gzemi:

CZ0521569810 Hradec Kralové Hradec Kralové

Realizované investice NUTS3:

Kod NUTS3: Nazev NUTS3: Procentni podil:

CZ052 Kralovéhradecky kraj 100
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4. Popis projektu

Zdtvodnéni potfebnosti projektu véetné& popisu vychoziho stavu:

Realizace eGovernment v Kralovéhradeckém kraji je jednou z priorit rozvoje regionu.Jednd se o dlouhodoby
proces ve zméneé procesl a poskytovani sluzeb verejné spravy,realizované na v3ech Grovnich - od malych obci,
obci s povéfenym obecnim Uradem,obci s roz§ifenou plsobnosti az po Kralovéhradecky kraj vEetné jejich
zfizovanych a zakladanych organizaci.Jedna se o zmény nejen uvnitf téchto subjektl,ale i v komunikaci s
okolim,at’ uz pfi vzajemné vyméné informaci nebo pfi styku s vefejnosti.Aby deklarované sluzby mohly byt

poskytovany na kvalitativné vySSi Grovni,je potfeba vyuZzit nejen moznosti,které umoznuji prostfedky ICT,ale také
revidovat procesy,funkce ¢i kompetence,spojené i se vzdélavanim Gfednikd Gi politické reprezentace.

Historie projektu spada do doby vzniku krajskych samosprav,kdy byly vytvofeny zakladni dokumenty,jejichz cilem
bylo nastavit zakladni ramec ICT na Uzemi kraje a krajského Gfadu v oblasti informatizace.Sem patfi pfedevSim:
- Realizaéni projekt zakladni informatizace krajskych Grad( krajského Gfadu Kralovéhradeckého kraje;

- Koncepce komplexni informatizace krajskych Gradd;

- Strategie rozvoje informacnich a komunikaénich technologii (ICT) regiont CR v letech 2007-13.

Informacni a komunikacni technologie hraji zasadni vyznam pfi budovani efektivni vefejné spravy a rozvoje
regionu,to vyplyva i ze strategického dokumentu Program rozvoje Kralovéhradeckého kraje 2008 - 2010.Ve
kterém jsou specifikovany pozadavky na rozvoj ICT prostfednictvim:

- Opatfeni 7.1.B)1.:Podpora rozvoje a dostupnosti telekomunikaénich a informacnich technologii a systémd,

- Infrastruktura integrovaného zachranného systému a krizového fizen, které jsou soucasti dil¢iho cile
7.1.B):Vznik a rozvoj siti pro informacni a telekomunikacni technologie vcetné jejich obsahu a vyuZiti.

Realizaci projektu bude vytvofena potfebna HW a SW infrastruktura pro realizaci eGovermentu v
Kralovéhradeckém kraji.

Elektronické spisova sluzba je na Krajském uradé Kralovéhradeckého kraje provozovana od dubna 2003 celkem
pro 450 uZivatell. Od zahajeni ostrého provozu Kraj spolupracuje s dodavatelem na vyvoji, rozSifovani a
Upravach aplikace. V roce 2007 byl na Krajském Gradé Kralovéhradeckého kraje proveden upgrade na stavajici
spisovou sluzbu EZOP, ktera je integrovana s elektronickou podatelnou. V kvétnu 2008 byla spisova sluzba
rozSifena o modul centralni spisovny a v fijnu 2009 byly funkcionality elektronické spisové sluzby rozSifeny o
komunikaci s ISDS, mozZnosti konverze dokumentt do formatu PDF-A, pfipojeni elektronického podpisu véetné
elektronické podpisové knihy a moznosti pfipojeni €asového razitka. Elektronicka spisova sluzba je také
propojena s nékterymi informa¢nimi systémy KU a s pracovistém CzechPOINT.

Realizaci projektu budou splinény pozadavky dané zakonem ¢&. 499/2004 Sb. o archivnictvi a spisové sluzbé.
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Cile projektu:

Cilem TC K je vybudovani potfebné infrastruktury pro provoz systémd:

- Typizovanych projektl (Elektronicka spisova sluzba, Digitalni mapa vefejné spravy, Digitalizace a ukladani dat,
Vnitfni integrace Gradu a integrace s ISVS, Datové sklady, manaZerské informacni systémy a nastroje Business
Intelligence)

- aplikaci samosprav,

- centralnich projektl (zejména pro implementaci potfebnych komponent zékladnich registrd),

- aplikaci systémového charakteru (systémovych sluzeb a dalSich aplikaci) provozovanych pro potfeby kraje,
samospravy mest a obci.

Primérnim cilem je zajistit ve spolupraci s ORP a obcemi regionu konzistentni technologicky systém, umoZiiujici
minimalné aplikaci dalSich typizovanych projektli. Rozsah poskytovanych sluZzeb na Grovni TCK vyrazné
podporuje funkci krizového fizeni a 1ZS v kraji. Projekt vytvafi robustni, Skalovatelné a rozsifitelné technologické
provozni prostfedi pro zpracovani potfebnych aplikaci, schopné pfenasSet, uchovavat a zpracovavat bezpecné
velké mnoZstvi dat, které bude mozno flexibilné prezentovat potfebnym uzivatelim.

Cilem pofrizeni elektronické spisové sluzby je implementace a zajiSténi provozu elektronické spisové sluzby,
spliujici poZadavky dané zakonem ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé, ve znéni pozdéjSich
predpistd pro kraj a organizace kraje. Projekt mj. zajisti nasledujici sluzby:

1) Elektronick& spisova sluzba - pofizeni elektronické spisové sluzby, splfiujici poZadavky dané zdkonem ¢.
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé, ve znéni pozdé&jSich predpisli, nebo upgrade stavajici elektronické
spisoveé sluzby, splfujici pozadavky dané zakonem ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbég, ve znéni
pozdéjsich predpist, pro vlastni potfebu Kraje a jim zfizovanych a zakladanych organizaci,

2) Negarantované Glozisté - je uréeno pro ukladani nevyfizenych a neuzavienych spisti a dokument(
elektronické spisové sluzby.

Soulad s cili programu, prioritni osy a oblasti podpory:

1) Projekt je plné v souladu s Integrovanym operacnim programem, prioritni osou 2 - Zavadéni ICT v Gzemni
verejné sprave.

Tato prioritni osa se zaméfuje na zavadéni informacnich a komunikacnich technologii do statni spravy, vytvareni
komunikacnich siti a elektronickych databazi. Cilem je zavést sluzby elektronické verejné spravy, vytvofit systém
bezpecného sdileni dat a zajistit opravnény pristup organiim vefejné spravy i ob&anlim k témto datlim.

2) Prioritni osa je programové navazana po strance tvrdych projektd na komplexni strategii zefektiviiovani
vefejné spravy - Efektivni vefejné sprava a pratelské verfejné sluzby (Strategie realizace Smart Administration v
letech 2007 - 2015).

3) Projekt bude realizovan v souladu s eGovermentovou straterii Kralovéhradeckého kraje. Tento dokument
vychazi z analyzy souasného stavu zjisténého v rdmci provedené "analyzy poZadavkd na zajisténi sluzeb
eGONcenter" v kraji a na ORP se zohlednénim specifika Kralovéhradeckého kraje.

4) Projekt je realizovan v navaznosti na stanovenou celostatni strategii EFEKTIVNI VEREIJNA SPRAVA A
PRATELSKE VEREJNE STLUZBY (strategie realizace Smart Administration v obdobi 2007 - 2012).

5) Zamér je také jednou z priorit rozvoje regionu deklarovanou v dokumentech Program rozvoje
Kralovéhradeckého kraje 2008 - 2010, Strategie rozvoje Kralovéhradeckého kraje 2006 - 2015.

6) Projekt je realizovan v navaznosti na STRATEGII IMPLEMENTACE EGOVERMENT DO UZEMI.
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Popis aktivit v pfipravné fazi projektu:

Pfipravna faze - v ramci pfipravné faze jsou realizovany tyto aktivity:
- vytvoreni studie proveditelnosti a dalSich potfebnych dokumentd,

- uzavfeni potfebnych partnerskych smluv,

- rozhodnuti pfislusnych organ( Kraje,

- pfiprava Zadosti o dotaci,

- pfedlozeni zadosti o dotaci.

Pripravna faze byla zahajena zpracovanim studie proveditelnosti.

Projektovy tym pracuje, zajistuje, koordinuje a nese zodpovédnost za pfipravu projektu, veskerych podklad(
potfebnych k podani zadosti, samotné projektové dokumentace, zpracovani a podani zadosti o poskytnuti
finan¢ni pomoci.

V pripadé pfipravné faze projektu disponuje projektovy tym kvalitnim personalnim zazemim, vytvafi koncepci a
ma rozhodovaci pravomoc v zasadnich otdzkach, zajiStuje vesSkeré €innosti spojené s pripravou projektu. V
ramci pripravy projektu konzultuje jeho rozsah s pracovniky, ktefi budou administrovat dotcené dotacni
programy, Fidi ¢innost zpracovatelll projektové dokumentace, koordinuje jednani s dal3imi zainteresovanymi
subjekty.

Popis aktivit v realiza¢ni fazi projektu:

Realizacni faze technologického centra bude obsahovat tyto aktivity:
- vypsani vefejné zakazky a vlastni dodavka feSeni,

- implementace,

- zkuSebni provoz.

Vlastni realiza€ni faze bude zahajena po podani pfisluSného projektu v lednu 2011. Ukonceni realizani faze je
predpokladano do konce roku 2011.

RealizaCni faze elektronické spisové sluzby bude obsahovat tyto aktivity:
- vypsani vefejné zakazky a vlastni dodavka feseni,

- implementace,

- zkuSebni provoz,

- ovéfovaci provoz.

Realizatni faze bude realizovana ve tfech etapach:

- prvni etapa zahrnuje vefejnou zakazku na realizaci upgrade stavajici spisové sluzby Gfadu v€etné zpracovani
zadavaci dokumentace, jeji nakup a implementaci véetné Skoleni a zkuSebniho provozu;

- druha etapa zahrnuje vefejnou zakazku na pofizeni elektronické spisové sluzby pro zakladané a zfizované
organizace kraje v€etné zpracovani zadavaci dokumentace, jeji nakup a implementaci véetné Skoleni a
zkusebniho provozu;

- tfeti etapa zahrnuje ovéfovaci provoz elektronické spisové sluzby pro zakladané a zfizované organizace kraje.

Ovérovaci provoz slouzi minimalné k ovéreni funkcionality a bezpecnosti vybraného feSeni a vhodnosti nasazené
metodiky pro jednotlivé organizace. Jedna se zejména o ovéfeni a pfipadnou Upravu pfistupovych prav,
konfigurace a metodiky dle poZadavk{ Kraje a jednotlivych organizaci. Ovéfovaci provoz mize byt také vyuzit k
migraci ESPS do TC K v pfipadé, Ze nebude infrastruktura TC K vcas k dispozici a ESPS bude zprovoznéna na
stavajici infrastruktufe KU.

Vlastni realiza€ni faze bude zahajena po podani pfislusného projektu (po obdrzeni Rozhodnuti o pfidéleni dotace
ze SF EU - IOP). Ukonceni realizacni faze je pfedpokladano v 12/2012.

V prlibéhu realizacni faze projektovy tym disponuje kvalitnim personalnim zazemim, ma rozhodovaci pravomoc v
podstatnych otazkach, zajiStuje veSkeré €innosti spojené s realizaci projektu, v ramci kterého konzultuje rozsah
provadénych ¢innosti s pracovniky administrujicimi dotéené dotaéni programy a monitoruje priib&hy vybérovych
fizeni. Realizacni tym téZ koordinuje a kontroluje ¢innost dodavatele, fesi finan¢ni zalezitosti souvisejici s
projektem, zodpovida za fadné a v€asné vyhotoveni priibéZnych monitorovacich zprav o realizaci projektu,
Zadosti o platbu a zavére€né zpravy.
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Popis aktivit v provozni fazi projektu a zptisob udrZeni vysledk( projektu:

Provozni faze projektu bude predstavovat produktivni provoz po dobu udrzitelnosti projektu.

- Investorem a majitelem projektu je Kralovéhradecky kraj. Pfijemce je Rozhodnutim o poskytnuti dotace vazan
zajistit uchovani vystupl projektu v nezménéné podobé po dobu udrzZitelnosti, tj. nejméné po dobu 5ti let od
finan¢niho ukonceni projektu.

- Finan€ni zdroje a toky uvedené ve financnim planu jsou vzhledem k vySi potfeb a asového planu dostatecné
vysoké, aby bylo moZzné povaZovat a hodnotit projekt jako financné udrZitelny.

- Pro Kralovéhradecky kraj je prioritou udrZeni a rozvijeni technologickych center a elektronické spisové sluzby
ve vSech rovinach.

- Projektovy tym bude z hlediska naslednych kontrol ze strany fidiciho organu ¢i vnéjSich nezavislych kontrol
véetné kontrol z EU zpracovavat na zakladé zajisténych podkladd Monitorovaci hlaSeni s zadosti o platbu,
Z&avérecné monitorovaci zpravy, Monitorovaci zpravy o zajisténi udrzitelnosti projektu.

- Po celou dobu udrzitelnosti bude viastnikem projektu Kralovéhradecky kraj. Investi¢ni etapa bude financovéana z
dotace IOP a finanénich prostfedkl Kraje, provozni etapa pak z rozpo¢tu kraje po dobu udrZitelnosti projektu.

Technologické centrum

- Efekty projektu budou udrZzeny v nezménéné podobé po dobu udrzitelnosti, tj. 5 let od implementace
technologického centra Kralovéhradeckého kraje.

-Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou obnovu a upgrade pofizenych technologii tak, aby
technologické centrum jako takové bylo schopno poskytovat planované sluzby, véetné pokryti potfebnych SW
licenci. Veskery upgrade jak HW, tak SW bude na stejné, ¢i vy$si Grovni, nez plvodné nakoupeny. Veskeré
néklady spojené s provozem tohoto centra budou financovany z rozpoctu Kralovéhradeckého kraje.

Spisova sluzba

- Pofizenim elektronické spisové sluzby se Krajsky Ufad zavazuje, minimalné po dobu udrzitelnosti projektu - coz
je po dobu 60 mésicl, poskytovat sluzby elektronické spisové sluzby svym zakaznik{m.

- Z&kladem udrzitelnosti projektu z provozni roviny je vy€lenéni dostate€ného mnozstvi kvalifikovanych
pracovnikl jak ze strany krajského Gfadu, tak ze strany dodavatele feSeni pro zajidté€ni provozu sluzeb
elektronické spisové sluzby.

Kralovéhradecky kraj ma sestaveny kvalitni projektovy a realiza¢ni tym, ktery ma s realizaci obdobnych projekt(
dlouhodobé zkuSenosti.

- Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou Udrzbu pofizovaného feSeni tak, aby jak feSeni pro
Kralovéhradecky kraj, tak i centralni hostovana spisova sluzba pro zakladané a zfizované organizace byla
schopna poskytovat planované sluzby, v€etné pokryti legislativnhich zmén. VeSkery upgrade bude realizovan tak,
aby zachoval kvalitativné stejnou nebo vyssi Groven, nez pdvodné pofizeny.

- Udrzitelnost projektu bude zajiSténa také pravidelnym servisem a legislativnim upgrade, zajiSténim mj.
smlouvou o podpofe s dodavatelem FeSeni.

Veskeré naklady spojené s provozem budou financovany z rozpoctu kraje. PFi pofizovani nového softwarového
vybaveni budou dodrZzeny vSechny podminky pro zadavani vefejnych zakazek dle IOP a dle podminek pro
zadavani verejnych zakazek.
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Pfipravenost projektu k realizaci:

1) Projekt je realizovan v souladu s pfijatymi usnesenimi Rady Kralovéhradeckého kraje (usneseni €.
RK/1/45/2009 - projednani navrhu strategie implementace eGovernmentu v Uzemi kraje.

2) Usneseni Rady Kralovéhradeckého kraje ¢. RK/20/933/2009 - schvaleni zadavaci dokumentace verejné
zakazky na zpracovani studie proveditelnosti.

3) Usneseni Rady Kralovéhradeckého kraje ¢. RK/23/1051/2009 - rozhodnuti o pfidéleni vefejné zakazky na
zpracovani studie proveditelnosti.

4) Dokument studie proveditelnosti byl realizovan také na zakladé uzaviené dohody o partnerstvi k projektu
Technologické centrum a spisové sluzby Kralovéhradeckého kraje s ORP Kralovéhradeckého kraje (usneseni
Zastupitelstva Kralovéhradeckého kraje ¢. ZK/8/478/2009).

5) Rada Kralovéhradeckého kraje schvalila usnesenim ¢. RK/5/305/2010 a ¢. RK/20/1031/2010 seznam projekt(
k predloZeni do vyzvy pro oblast podpory 2.1. Tento projekt je soucasti tohoto seznamu.

6) Byla vypracovana a schvalena eGovernment strategie Kralovéhradeckého kraje - usneseni Rady
Kralovéhradeckého kraje €. RK/6/373/2010.

8) Byl vytvoren tym pro pfipravnou fazi projektu, investi¢ni fazi projektu a provozni fazi (viz pfiloha Personalni
zajisténi projektu). Pfipravu a fizeni projektu bude zajiStovat Centrum EP, pfispevkova organizace
Kralovéhradeckého kraje, ktera tyto €innosti pro Kraj zajiStuje v souladu s 818 pism.j) zakona ¢. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, v platném znéni. Kralovéhradecky kraj tedy nemusi sluzby od CEP soutézit, ale miize je
pfimo zadavat.

9) Byla vypracovana a predlozena zadost o poskytnuti dotace do Integrovaného operacniho programu v¢.
pozadovanych pfiloh.

Vazba najiné aktivity a projekty:

Harmonogram postupu navazujicich projektl je definovan IOP vyzvou ¢&. 08. V navaznosti na projekt TC K budou
také realizovany tyto projekty:

- Digitalni mapa verejné spravy;

- Digitalizace a ukladani dat;

- Vnitfni integrace Ufadu a integrace s ISVS;

- Datové sklady, manazerské informacni systémy a nastroje Business Intelligence.

Predpoklady a rizika realizace projektu:

Pro pfehlednost byla jednotliva rizika rozdélena do skupin:
- Projektova rizika;

- Technicka a realizac¢ni rizika;

- Legislativni a organizacni rizika,;

- Ekonomicka a investicni rizika;

Technologické centrum

PROJEKTOVA RIZIKA

- Terminy uvedené v harmonogramu projektu nebudou dodrzeny.

- Prostory pro umisténi TC K nebudou pfipraveny v dostatecném predstihu.

- Nebude zajisténa odpovidajici soucinnost internich pracovnik MU.

- Nedojde k alokaci dostatecného mnozstvi kvalitnich pracovnikd na strané dodavatele.
- Nedojde k dohodé o vyctu poskytovanych sluzeb TCK.

TECHNICKA A REALIZACNI RIZIKA
V rédmci této skupiny rizik jsou uvedena hlavni identifikovana rizika, jenz souvisejici s realizaci a provozem TC K.
Tato skupina rizik je popsana v kapitole 7.2.3. Studie proveditelnosti.

LEGISLATIVNI A ORGANIZACNI RIZIKA

- Dojde k poruseni podminek dotace.

- Nepodafri se uzavfit partnerskou smlouvu s obcemi o spolupraci pfi budovani technologickych center.
- Nepodafi se uzavfit SLA o poskytovani sluzeb TC K.

- Nedostatecna politicka podpora projektu.
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- Nezajem ze strany partnerd.
- Odstoupeni partnert od smlouvy.

EKONOMICKA A INVESTICNI RIZIKA

- Naklady na realizaci TC K nepfiméfené pfesahnout naklady, spocitané v ramci studie proveditelnosti.

- Dotace na vybudovani TC K nebude poskytnuta.

- Pohyb sménnych kurzli CZK - EUR, CZK - USD (technologie obchodované za cizi mény, pfipadné jsou ceniky
navazany na cizi mény).

Elektronickéa spisova sluzba

PROJEKTOVA RIZIKA

- Terminy uvedené v harmonogramu projektu nebudou dodrzeny.

- Infrastruktura nebude pfipravena v dostate€ném predstihu.

- Nebude zajisténa odpovidajici soucinnost internich pracovnik MU.

- Nedojde k alokaci dostatecného mnozstvi kvalitnich pracovnikd na strané dodavatele.

TECHNICKA A REALIZACNI RIZIKA

- Spisova sluzba je dodana v neodpovidajici funkcionalité.

- Vyhrazené systémové zdroje pro provoz spisové sluzby nebudou dostatecné.

- Sitova konektivita mezi TC ORP a jeho zdkazniky neni postacuijici.

- Nebude zajiSténa odpovidajici technicka podpora po dobu udrzitelnosti projektu.

LEGISLATIVNI A ORGANIZACNI RIZIKA

- Dojde k poruseni podminek dotace.

- Nepodafi se uzavfit smlouvu o podpofe s dodavatelem feSeni.
- Vyrazné legislativni zmény v oblasti spisoveé sluzby.

EKONOMICKA A INVESTICNI RIZIKA
- Néklady na realizaci nepfiméfené pfesahnout naklady, spocitané v rdmci studie proveditelnosti.
- Dotace na realizaci centralni hostované spisové sluzby nebude poskytnuta.

Cely projekt v€. studie proveditelnosti je planovan a koncipovan tak, aby eliminoval a pfedchéazel pfipadnym
rizikm, pfiéemZ mozné naklady na tuto eliminaci byly pfi sestavovani rozpoétu brany v potaz.

Jednotliva rizika projektu pro technologické centrum i pro spisovou sluzbu jsou podrobnéji popsana ve studii
proveditelnosti, a to v&. nasledujicich udajd:

- Popis rizika;

- Dopad na projekt - priorita, pravdépodobnost a mozné dopady projektu;

- Pravdépodobnost - pravdépodobnost miry naplnéni rizika;

- Opatfeni k omezeni rizika - navrh opatfeni vedoucich k omezeni vlivu rizika;

- Kritérium Uspéchu - méfitelny cil nebo vystup projektu, ktery bude dosazen, pokud bude riziko eliminovano.

Popis v ¢em je projekt inovativni:

Projekt technologicka centra chce vytvofit robustni, Skalovatelné a rozSifitelné technologické provozni prostredi
pro zpracovani potfebnych aplikaci, schopné pfenaSet, uchovavat a zpracovavat bezpecné velké mnozstvi dat,
které bude moZno flexibilné prezentovat potfebnym uZivatelim. Vystupem pak bude vybudované piné
redundantni technologické centrum kraje zahrnujici hlavni i zalozni lokalitu a poskytujici potfebnou HW a SW
infrastrukturu pro zajisténi eGovernment sluzeb v Kralovéhradeckém kraji v€etné sluzby hostované elektronické
spisové slsuzby pro zakladané a zfizované organizace kraje. Pfinos projektu bude efektivni provoz systému,
stabilita systému s vyhledem v horizontu 5 let .

Realizace projektu je vyzadana legislativnimi pozadavky, které jsou promitnuté do novely zdkona €. 499/2004 Sb.
a zakona €. 300/2008 Sb., které zavadi povinnost vést spisovou sluzbu pro Gzemni samospravné celky a jejich
zfizované organizace a vyuzivat datové schranky.

Koncept je nejefektivnéjSim modelem pro vybudovani a zajisténi nasledného provozu, zejména s ohledem na
finan¢ni a lidské zdroje, které jsou u jednotlivych organizaci vyrazné omezené.
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5. Personalni zajiSténi projektu

Poradi ¢lena tymu: 001
PFijmeni: Stérbova
Jméno: Jana

Funkce v rdmci projektového tymu:  Hlavni kontaktni osoba projektu, projektovy manazer
Nazev organizace: Centrum EP
Funkce v ramci organizace: vedouci Useku technickych a infrastrukturnich projektt

Zapojeni ¢lena pfri pFipravé projektu:

- Koordinace tymu pfi pfipravé zadosti a podklad(l potfebnych pro pfipravu zadosti o poskytnuti dotace.
- Priprava Zadosti o poskytnuti dotace a pfiloh Zadosti.

- Vyporéadani pfipominek v rdmci kontroly pfijatelnosti projektu a formalnich naleZitosti projektu, zajisténi
soucinnosti a UCast pfi ex-ante kontrolach.

- Zajisténi povinnych pfiloh pozadovanych k Rozhodnuti o poskytnuti dotace.

- Spolupracuje a konzultuje se svym zastupcem pripravnou fazi projektu, pfedava mu informace.

Zapojeni Clena pfi realizaci projektu:

- Komunikace s fidicim orgadnem, navrhy na opatfeni vedouci k dodrZeni podminek programu.

- Komunikace se subjekty zapojenymi do projektu.

- Zprostfedkovani informaci o specifickych podminkach pro realizaci projektl spolufinancovanych prostfednictvim
IOP.

- Ziskavani podkladl pro pfipravu monitorovacich zprav a vyuctovani projektu.

- Pfiprava, zpracovani a predkladani oznameni o zménach v projektu a podkladd k nim.

- Pfiprava a predkladani monitorovacich priib&znych, etapovych, zavéreénych zprav a zadosti o platbu a
pozadovanych pfiloh, v€. vyporadani pfipominek ze strany fidiciho organu.

- Ucast pri interim kontrolach, zajisténi podklad( pro kontrolu, zajisténi soucinnosti dalSich osob relevantnich ke
kontrole.

- Spolupracuje a konzultuje se svym zastupcem realizacni fazi projektu, pfedava mu informace.

Zapojeni ¢lena pfi udrzitelnosti projektu:

- Pfiprava a ptedkladani zprav o udrzitelnosti projektu, zajisténi podkladd k monitorovacim zpravam.
- Spoluprace a konzultace se svym zastupcem provozni fazi projektu, pfedavani informaci zastupci.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

- Zku3enosti s kontrolou vyUétovani investiénich projektd GS SROP
Kralovéhradeckého kraje, opatfeni 1.1 a podopatfeni 4.2.2.

- Zpracovani zadosti o poskytnuti dotace do ROP NUTS Il SV, oblast podpory 1.1, 2.2.
- Rizeni projektd spolufinancovanych z ROP NUTS Il SV, oblast podpory 1.1, 2.2.

- Koordinace pfipravy a fizeni projektll schvalenych k poskytnuti dotace z ROP

NUTS Il SV, oblast podpory 1.1.

- Zpracovani zadosti o grant na pfipravu Zadosti Kralovéhradeckého kraje.

- Zpracovani zadosti o poskytnuti dotace do OPZP.

- Zpracovani zadosti do Programu Svycarsko - ¢eské spoluprace.
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Poradi ¢lena tymu: 002

PFijmeni: Pecold

Jméno: Bohumil

Funkce v rdmci projektového tymu:  Garant projektu

Nazev organizace: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje

Funkce v ramci organizace: vedouci oddé&leni projektll a sitové infrastruktury

Zapojeni Clena pfi pfipraveé projektu:

- Definice obsahu projektu.
- Pfiprava a realizace verejné zakazky na zpracovani Studie proveditelnosti.
- Koordinace jednotlivych ¢lenl projektového tymu.

Zapojeni ¢lena pfri realizaci projektu:

- Koordinace jednotlivych ¢lend projektového tymu.

- Vyhodnocovéani rizik projektu, pfijem opatfeni k jejich eliminaci.

- Rozhodovani o alokaci personalnich a finanénich zdrojd projektu.
- Rozhodovani o harmonogramu plnéni Gkol(.

- Spolupréace na pfipravé a realizaci vefejnych zakazek.

Zapojeni Clena pfi udrzitelnosti projektu:
- Dohled nad provozni fazi projektu.

- Koordinace jednotlivych ¢lenl projektového tymu.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

Projekt - Internetizace knihoven Kralovéhradeckého kraje - ( opatfeni 2.2 SROP) - €len Vykonného projektového

tymu za odbor informatiky, odpovédnost za kontrolu a fizeni dodavek.

Projekt - Internetizace nemocnic Kralovéhradeckého kraje - ( opatfeni 2.2 SROP) - odborny manaZer za odbor
informatiky, priprava zaméru projektu, zpracovani zadavaci dokumentace,technické konzultace k partnerdm

projektu a dodavatellim, technicka kontrola realizace.

Projekt - Smart kraj - ( OPLZZ 4.4a.1) - vedouci projektového tymu zpracovani IS/IT strategie krajského tradu.
Projekt - Implementace a zavedeni ekonomického a agendového systému KU - zastupce vedouciho projektu.

Projekt - Centralni datové tlozisté KU - vedouci projektu.
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Poradi ¢lena tymu: 003

PFijmeni: Soucek

Jméno: Jaroslav

Funkce v ramci projektového tymu:  Odborny garant projektu - IT

Nazev organizace: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje

Funkce v ramci organizace: vedouci oddéleni spravy databazi a aplikaci

Zapojeni Clena pfi pfipraveé projektu:

- Podili se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovanych feSeni v oblasti IT.
- Podili se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojeni ¢lena pfri realizaci projektu:

- Spoluprace na pfiprave a realizaci vefejnych zakazek.

- Koordinace €innosti a komunikace s dodavateli.

- Kontrola kvality, ovéfovani parametr( a prebirani dodavek, akceptace.

- Spoluprace pfi priibéznych kontrolach ze strany organd implementacni struktury.

Zapojeni Clena pfi udrzitelnosti projektu:

- Zajisténi provozu, dohled a sprava systému.
- Spolupréace pfi naslednych (ex-post) kontrolach ze strany organli implementaéni struktury.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

Dlouhodoba praxe v oblasti implementace, spravy a GdrZzby operaénich systému sitovych sluzeb, databazovych
a postovnach server.

Vzdélavani v oblasti vedeni projektl a procesni fizeni.

KUHK implementace Microsoft SharePoint - koordinator projektu.

KUHK implementace Microsoft Operations Manager - koordinator projektu.

KUHK implementace centralniho diskového uUlozisté a SAN infrastruktury - koordinator projektu.

KUHK zpracovani koncepce rozvoje IT - odborny konzultant.
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Poradi ¢lena tymu: 004

PFijmeni: Hrubes

Jméno: Martin

Funkce v ramci projektového tymu:  Odborny garant projektu - IT

Nazev organizace: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje

Funkce v ramci organizace: sprava serverl, bezpecnost a integrita dat

Zapojeni Clena pfi pfipraveé projektu:

- Podili se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovanych feSeni v oblasti IT.
- Podili se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojeni ¢lena pfri realizaci projektu:

- Spoluprace na pfiprave a realizace vefrejnych zakazek.

- Koordinace €innosti a komunikace s dodavateli.

- Kontrola kvality, ovéfovani parametr( a prebirani dodavek, akceptace.

- Spoluprace pfi priibéznych kontrolach ze strany organd implementacni struktury.

Zapojeni Clena pfi udrzitelnosti projektu:

- Zajisténi provozu, dohled a sprava systému.
- Spolupréace pfi naslednych (ex-post) kontrolach ze strany organli implementaéni struktury.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

- Konzultace navrhi serverové infrastruktury, jeji virtuallzace a sprava.
- Instalace a administratrace serverll na platformé& Microsoft.

- Administrace databazovych serverd.

- Administrace poStovniho serveru na platformé MS Exchange.

- Implementace a sprava zalohovaciho feSeni.

- Tvorba projektu implementace Windows 7 v ramci sité KU HK.

- Navrh implementace technologie ActiveSync v ramci sité KU HK.

- Implementace a sprava bezpecnostniho feSeni v rdmci sité KU HK.

- Zabezpecovani chodu sité KU HK.

- Spoluprace pfi implementaci a nasledna administrace dohledového systému serverové infrastruktury.
- Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator.
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Poradi ¢lena tymu: 005

Prijmeni: Bulicek

Jméno: Martin

Funkce v rdmci projektového tymu:  Odborny garant projektu - ESPS
Nazev organizace: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje

Funkce v ramci organizace: spravce pocitacovych aplikaci ( SAS, ekonomicky a mzdovy systém aj.)

Zapojeni Clena pfi pfipraveé projektu:

- Podili se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovanych feSeni v oblasti elektronické spisové sluzby.
- Podili se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojeni ¢lena pfri realizaci projektu:

- Spoluprace na pfiprave a realizaci vefejnych zakazek.

- Koordinace €innosti a komunikace s dodavateli.

- Kontrola kvality, ovéfovani parametr( a prebirani dodavek, akceptace.

- Spoluprace pfi priibéznych kontrolach ze strany organd implementacni struktury.

Zapojeni Clena pfi udrzitelnosti projektu:

- Zajisténi provozu, dohled a sprava systému.
- Spolupréace pfi naslednych (ex-post) kontrolach ze strany organli implementaéni struktury.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

- Projekt - Implementace a zavedeni ekonomického a agendového systému KU - Elen projektového tymu,
zpracovani procesni analyza a implementace.

- Zajisténi provozu datovych schranek a integrace se spisovou sluzbou.

- Sprava a administrace ekonomického systému a spisové sluzby.

- Administrace e-podatelny.

- Integrace spisové sluzby na ostatni aplikace.
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Poradi ¢lena tymu: 006

PFijmeni: Blazkova

Jméno: Stépanka

Funkce v ramci projektového tymu: Metodik ESPS

Nazev organizace: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje

Funkce v ramci organizace: vedouci oddéleni vnitfni spravy

Zapojeni Clena pfi pfipraveé projektu:

- Podili se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovanych feSeni z hlediska legislativy a metodiky spisové sluzby.
- Podili se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojeni ¢lena pfri realizaci projektu:

- Spoluprace na pfiprave a realizaci vefejnych zakazek.

- Metodicka podpora implementace elektronické spisové sluzby.

- Koordinace €innosti zfizovanych a zakladanych organizaci kraje v realiza€ni fazi, komunikace s dodavateli.
- Kontrola kvality, ovéfovani parametr(i implementace, akceptace.

- Spolupréace pfi priibéznych kontrolach ze strany organd implementacni struktury.

Zapojeni Clena pfi udrzitelnosti projektu:

- Zajisténi dohledu a metodické podpory provozu elektronické spisové sluzby.
- Spolupréace pfi naslednych (ex-post) kontrolach ze strany organd implementaéni struktury.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

- Clen projektového tymu pro implementaci informaéniho systému datovych schranek v &innosti Krajského tradu
Kralovéhradeckého kraje.

- Garant Spisového fadu Krajského tfadu Kralovéhradeckého kraje.

- Metodicka pomoc pi zajisténi archivace pisemnosti zrusenych prispévkovych organizaci kraje (SUS, p..o.,
Centrum evropského projektovani,p.o.).
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Poradi ¢lena tymu: 007

Prijmeni: Buckova

Jméno: Jitka

Funkce v ramci projektového tymu:  Pravnik projektu

Nazev organizace: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje

Funkce v ramci organizace: pravnicka

Zapojeni Clena pfi pfipraveé projektu:

- Poskytovani odbornych konzultaci pfi zpracovani zadavaci dokumentace dle zdkona o verejnych zakazkach.
- Poskytovani odbornych konzultaci pfi pfipravé a uzavirani smluv s externimi experty.

Zapojeni ¢lena pfri realizaci projektu:

- Reeni pravnich aspekt projektu.

- Poskytovani odbornych konzultaci pfi zpracovani zadavaci dokumentace dle zdkona o verejnych zakazkach.
- Poskytovani odbornych konzultaci pfi pfipravé a uzavirani smluv s externimi experty.

- Poskytovani odbornych konzultaci pfi pfipravé zmén a vnitfnich norem kraje a Gfadu.

Zapojeni Clena pfi udrzitelnosti projektu:

- Kontrola dodrZzovani smluv s dodavateli.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

- Smart kraj = smart region (Operacni program Lidské zdroje a zaméstnanost, vyzva ZvySeni kvality fizeni v
Uradech vefejné spravy).

Pravnik projektu, zodpovédny za:

- poskytovani odbornych konzultaci pfi zpracovani zadavaci dokumentace dle zdkona o vefejnych zakazkach,
- poskytovani odbornych konzultaci pfi pfipravé a uzavirani smluv s externimi experty,

- poskytovani odbornych konzultaci pfi pfipravé zmén vnitfnich norem kraje a Gfadu dle pfijatych strategii a
pozadavkd jednotlivych projektovych tymd,

- poskytovani odbornych konzultaci pfi zpracovani map procesu.

- Aktivni znalost pravnich predpist z oblasti zadavani vefejnych zakazek, obcanského hmotného i procesniho
prava, obchodniho prava aj. a jejich aplikace v praxi.
- Pfiprava zadani a hodnoceni vefejnych zakazek Kraje a zfizovanych pfispévkovych organizaci.
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Poradi ¢lena tymu: 008

PFijmeni: Moravkova

Jméno: Jitka

Funkce v ramci projektového tymu: Ekonom projektu

Nazev organizace: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje

Funkce v ramci organizace: Gcetni, financovani projektli z EU

Zapojeni Clena pfi pfipraveé projektu:
-NE

Zapojeni Clena pfi realizaci projektu:
- Dohled nad vedenim ucetni evidence projektu, dohled nad projektem z ekonomického hlediska.

Zapojeni €lena pfi udrzitelnosti projektu:

- Dohled nad udrzitelnosti projektu z ekonomického hlediska.
- Pfiprava ekonomickych podkladl k monitorovacim zpravam o udrzitelnosti projektu.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

- Zku3enosti s realizaci projektl spolufinancovanych z fond( EU.
- Dlouholeté zkuSenosti s vedenim ucetnictvi a Uctovanim.

Poradi ¢lena tymu: 009
Prijmeni: Kocman
Jméno: Vitézslav

Funkce v rdmci projektového tymu:  Odborny garant projektu - Kl
Nazev organizace: KU Kréalovéhradeckého kraje

Funkce v rdmci organizace: lokalni pocitatové sité, oddéleni projektll a sitové infrastruktury

Zapojeni Clena pfi pfipravé projektu:

- Podili se na definici projektu.
- Posuzuje vhodnost navrhovanych feSeni v oblasti KI.
- Podili se na realizaci studie proveditelnosti.

Zapojeni €lena pfri realizaci projektu:

- Spoluprace na pfiprave a realizace verejnych zakézek.

- Koordinace €innosti a komunikace s dodavateli.

- Kontrola kvality, ovéfovani parametr( a prebirani dodavek, akceptace.

- Spoluprace pfi priibéznych kontrolach ze strany organd implementaéni struktury.

Zapojeni Clena pfi udrzitelnosti projektu:

- Zajisténi provozu, dohled a sprava systému.
- Spolupréace pfi naslednych (ex-post) kontrolach ze strany organd implementaéni struktury.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:
- Dlouholeta praxe v oblasti budovani a spravy komunikaéni infrastruktury KU Kralovéhradeckého kraje.
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6. Zadatel projektu

Nazev organizace:

IC: 70889546
DIC: CZ70889546
Pravni forma: Kraj

Je platcem DPH ve vztahu Ne

k aktivitdm projektu:

Je Zadatel maly/stfedni podnik: Ne

Typ Zadatele: Kraj

Statutarni zastupci:

Kralovéhradecky kraj

PFijmeni: Franc Jméno: Lubomir

Titul pred: Bc. Titul za:

Funkce osoby: hejtman Telefon I +420495817223

Fax: Telefon Il.:

Email: franc@kr-kralovehradecky.cz

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Hradec Kralové

Obec: Hradec Kralové Cast obce: Hradec Kralové

Méstska cast: Ulice: Pivovarské nameésti

PSC: 500 03 Cislo popisné: 1245 Cislo orienta&ni: 2

WWW:

Kontaktni osoby:

PFijmeni: Stérbova Jméno: Jana

Titul pred: Ing. Titul za:

Funkce osoby: hlavni kontaktni osoba, projektovy Telefon I +420495817811
manazer

Fax: Telefon Il.: +420724871788

Email: sterbova@cep-rra.cz

Hlavni kontaktni osoba: St&rbova Jana

Oficialni adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Hradec Kralové

Obec: Hradec Kralové Cast obce: Hradec Kralové

Méstska cast: Ulice: Pivovarské namésti

PSC: 500 03 Cislo popisné: 1245 Cislo orientagni: 2

WWW:
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Adresa pro doruéeni:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Hradec Kralové
Obec: Hradec Krélové Cast obce: Hradec Krélové
Méstska Céast: Ulice: Pivovarské namesti
PSC: 500 03 Cislo popisné: 1245 Cislo orientagni: 2
WWW:
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7. ZkuSenosti Zzadatele

Poradi reference: 001

Nazev projektu/akce: Internetizace knihoven Kréalovéhradeckého kraje
Jméno (n4zev) Zadatele/pfedkladatele/realizatora: Kralovéhradecky kraj

Celkové vydaje projektu/akce (v K&): 6 023 513,00

Obdobi realizace projektu/akce (mésic/rok): 11/2005-2/2007

Zdroje financovani/poskytovatel dotace: Kralovéhradecky kraj, EU, statni rozpocet
Nazev grantu/programu: Spole¢ny regionélni operacni program

Popis projektu/akce a jeho vystup(:

Hlavnim zamérem projektu bylo rozSifeni €innosti vefejnych knihoven Kralovéhradeckého kraje na vefejna
informacni centra obcf, ktera budou zajiStovat rovny pfistup ob¢and k tradi¢nim i elektronickym informacnim
zdrojlim a vytvoii vhodné podminky pro rozvoj vysokorychlostniho internetu a posileni informaéni vzdélanosti
obyvatel Kralovéhradeckého kraje. VSech planovych 89 knihoven ma piné pfistupny vefejny internet. Rychlost
pripojeni je ve vSech lokalitach minimalné 256 kbps. Byla realizovana rozséhla propagacni kampan projektu a
novych sluzeb nabizenych knihovnami KHK - informacni letdky o projektu a letaky pro jednotlivé knihovny
(celkem 46 150 ks letakd, roznaska letakd do schranek obyvatel obci, webové stranky projektu, tiskové zpravy,
slavnostni pfedani vypocetni techniky). Po celou dobu realizace projektu probihala komunikace a informovani
partnert o pribéhu projektu.

Popis zapojeni Zadatele do pripravy, realizace a provozu projektu/akce:

V predinvestiéni fazi: rozhodovani o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajitovani podklad( pro projekt,
zpracovani zadosti a studie proveditelnosti.

V investi¢ni fazi: strategicka rozhodovani v projektu, vlastni fizeni projektu, zpracovavani monitorovacich a
finan¢nich zprav, vedeni Ucetni evidence projektu.

V provozni fazi: zajisténi provozu projektu po dobu 5 let v planovaném rozsahu.

Poradi reference: 002

Nazev projektu/akce: Internetizace nemocnic Kralovéhradeckého kraje
Jméno (nazev) zadatele/predkladatele/realizatora: Kralovéhradecky kraj

Celkové vydaje projektu/akce (v K&): 13 250 422,00

Obdobi realizace projektu/akce (mésic/rok): 12/2005-10/2006

Zdroje financovani/poskytovatel dotace: Kralovéhradecky kraj, EU, statni rozpocCet
Nazev grantu/programu: Spolec¢ny regiondlni operacni program

Popis projektu/akce a jeho vystup(:

V ramci projektu je v 8 zdravotnickych zafizenich Kralovéhradeckého kraje v provozu 45 bezplatnych,vefejné
pristupnych mist k internetu (7 informacnich kiosk(l a 38 osobnich poéitach), daldich 13 osobnich pogitaci slouzi
pro potfeby interni komunikace mezi zdravotnickymi zafizenimi. Tyto interni PC jsou zaclenény do vnitfnich siti
jednotlivych zdravotnickych zafizeni. Dodavatel zajiStuje pfipojeni infrastruktury do sité internet, jeji adrzbu a
servis. Vypocetni technika, vetné koncovych pfipojnych zafizeni datové infrastruktury, je bezplatné vypUljcena
zdravot. zafizenim dle podminek stanovenych ve vypiijéni smlouvé. Propojovaci infrastruktura je bezplatné
vypUjéena Zdravotnickému holdingu Kralovéhradeckého kraje, a.s. Financovani provozu infrastruktury zajistuje
ze svych zdroji KHK. V ramci propagace projektu byly zhotoveny letaky v nakladu 5 000 ks a velkoplo$né tabule
A3 (7ks), umistény v jednotlivych zdravotnickych zafizenich a informovaly vefejnost o moznosti pfistupu k
internetu.

Popis zapojeni zadatele do pripravy, realizace a provozu projektu/akce:
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V predinvestiéni fazi: rozhodovani o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajistovani podkladd pro projekt,
zpracovani Zadosti a studie proveditelnosti.

V investicni fazi: strategicka rozhodovani v projektu, vlastni fizeni projektu, zpracovavani monitorovacich a
financnich zprav, vedeni Gcetni evidence projektu.

V provozni fazi: uzaviena smlouva na dobu 5 let na spravu infrastruktury a poskytovani internetové konektivity.

Poradi reference: 003

Nazev projektu/akce: Uzemné analytické podklady pro Kralovéhradecky kraj
Jméno (n4zev) Zadatele/pfedkladatele/realizatora: Kralovéhradecky kraj

Celkové vydaje projektu/akce (v K&): 886 550,00

Obdobi realizace projektu/akce (mésic/rok): 02/2007 - 5/2009

Zdroje financovani/poskytovatel dotace: Kralovéhradecky kraj, EU, statni rozpocet

Nazev grantu/programu: Integrovany operacni program

Popis projektu/akce a jeho vystup(:

V ramci projektu byly zpracovany tzemné analytické podklady - Rozbor udrzitelného rozvoje tzemi KHK a
Vytvoreni logického datového modelu dat Gizemné analytickych podkladd pofizovanych ve smyslu zakona
€.183/2006Sb.,0 tzemnim planovani a stavebnim fadu pro tzemi KHK.

Na zakladé uzavienych smluv s externimi zpracovateli UAP byly realizovany tyto aktivity:

-vypracovani rozboru udrzitelného rozvoje KHK v souladu s ustanovenim 84 odst.1,pism.b)vyhlasky
¢.500/2006Sb.,0 Gzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Gizemné
planovaci €innosti,tj.zjisténi a vyhodnoceni udrziteIného rozvoje Gzemi s uvedenim jeho silnych a slabych
stranek,prilezitosti a hrozeb v tématickém c¢lenéni,

-vytvoreni logického datového modelu pro Krajsky Gfad KHK tykajici se jevll Uzemné analytickych podklad( obci
a Uzemné analytickych podklad( kraje nepfekradujici moznosti formatu ESRI SHAPEFILE- implementace
datového modelu do geodatabaze (MS SQL, ArcSDE) v prostfedi Krajského Ufadu KHK.

Popis zapojeni Zadatele do pripravy, realizace a provozu projektu/akce:

V predinvestiéni fazi: rozhodovani o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajistovani podkladd pro projekt,
zpracovani zadosti a studie proveditelnosti.

V investicni fazi: strategicka rozhodovani v projektu, vlastni fizeni projektu, zpracovavani monitorovacich a
financnich zprav, vedeni Gcetni evidence projektu.

V provozni fazi: Sprava vytvorfené databaze.
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8. Partner projektu

Partner projektu: Mésto Dobruska
IC: 00274879

DIC: CZ00274879
Pravni forma: Obec nebo m.&ast hl.m.

Je platcem DPH ve vztahu Ne
k aktivitdm projektu:

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Spoluprace na studii proveditelnosti, shromaZdovani podkladd pro studii proveditelnosti.

ZkuSenosti partnera s obdobnymi projekty:

ORP v minulosti podavali samostatné projektové zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym
operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuzivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat
kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Rychnov nad Knéznou
Obec: Dobruska Cast obce: Dobruska
Méstské Céast: Ulice: nam. F. L. Véka
PSC: 518 01 Cislo popisné: 11 Cislo orienta&ni:
WWW:

Kontaktni osoby:

Prijmeni: Tojnar Jméno: Petr

Titul pred: Titul za:

Funkce osoby: starosta Telefon I.: +420494629640
Fax: Telefon Il.:

Email: starosta@mestodobruska.cz
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Partner projektu: Mésto Broumov

IC: 00272523

DIC: CZ00272523

Pravni forma: Obec nebo m.&ast hl.m.
Je platcem DPH ve vztahu Ne

k aktivitam projektu:

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Spolupréace na studii proveditelnosti, shromazdovani podklad(l pro studii proveditelnosti.

ZkuSenosti partnera s obdobnymi projekty:

s~z

ORP v minulosti podavali samostatné projektové zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym
operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuzivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat
kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Nachod

Obec: Broumov Cast obce: Broumov
Méstska cast: Ulice: tfida Masarykova
PSC: 550 01 Cislo popisné: 239 Cislo orienta&ni:
WWW:

Kontaktni osoby:

Pfijmeni: Rdckova Jméno: Libuse

Titul pred: JUDr Titul za:

Funkce osoby: starostka Telefon I.: +420491504235
Fax: Telefon Il.:

Email: ruckova@broumov-mesto.cz
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Partner projektu:
IC:

DIC:

Pravni forma:

Je platcem DPH ve vztahu
k aktivitam projektu:

Mésto Dv(r Kralové nad Labem
00277819

Cz00277819

Obec nebo m.&ast hl.m.

Ne

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Spolupréace na studii proveditelnosti, shromazdovani podklad(l pro studii proveditelnosti.

ZkuSenosti partnera s obdobnymi projekty:

s~z

ORP v minulosti podavali samostatné projektové zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym

operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuzivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat

kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Trutnov

Obec: Dvdr Kralové nad Labem Cést obce: Dvdr Kralové nad Labem
Méstska cast: Ulice: nameésti T. G. Masaryka
PSC: 544 01 Cislo popisné: 38 Cislo orienta&ni:

WWW:

Kontaktni osoby:

Prijmeni: Varikova Jméno: Edita

Titul pred: Mgr Titul za:

Funkce osoby: starosta Telefon I.: +420499318111

Fax: Telefon Il.:

Email: informace@mudk.cz
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Partner projektu: Mésto Hofice
IC: 00271560

DIC: CZ00271560
Pravni forma:

Je platcem DPH ve vztahu Ne
k aktivitam projektu:

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Obec nebo m.¢ast hl.m.

Spolupréace na studii proveditelnosti, shromazdovani podklad(l pro studii proveditelnosti.

ZkuSenosti partnera s obdobnymi projekty:

s~z

ORP v minulosti podavali samostatné projektové zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym

operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuzivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat

kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Ji¢in

Obec: Hofice Cést obce: Hofice

Méstska cast: Ulice: namésti Jifiho z Podébrad
PSC: 508 01 Cislo popisné: 342 Cislo orienta&ni:
WWW:

Kontaktni osoby:

Prijmeni: Dolezal Jméno: Ivan

Titul pred: Titul za:

Funkce osoby: starosta Telefon I.: +420492105415
Fax: Telefon Il.:

Email: mesturad@horice.org
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Partner projektu:
IC: 00268810

DIC: Cz00268810
Pravni forma:

Je platcem DPH ve vztahu Ne
k aktivitam projektu:

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Statutarni mésto Hradec Kralové

Obec nebo m.¢ast hl.m.

Spolupréace na studii proveditelnosti, shromazdovani podklad(l pro studii proveditelnosti.

ZkuSenosti partnera s obdobnymi projekty:

s~z

ORP v minulosti podavali samostatné projektové zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym

operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuzivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat

kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Hradec Krélové
Obec: Hradec Krélové Cést obce: Hradec Krélové
Méstska cast: Ulice: Ceskoslovenské armady
PSC: 500 03 Cislo popisné: 408 Cislo orientacni: 51
WWW:

Kontaktni osoby:

Prijmeni: DiviSek Jméno: Otakar

Titul pred: Ing. Titul za:

Funkce osoby: priméator Telefon I.: +420495707420
Fax: Telefon Il.:

Email: Otakar.Divisek@mmhk.cz
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Partner projektu: Mésto Jaromer

IC: 00272728

DIC: CZ00272728

Pravni forma: Obec nebo m.&ast hl.m.
Je platcem DPH ve vztahu Ne

k aktivitam projektu:

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Spolupréace na studii proveditelnosti, shromazdovani podklad(l pro studii proveditelnosti.

ZkuSenosti partnera s obdobnymi projekty:

s~z

ORP v minulosti podavali samostatné projektové zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym
operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuzivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat
kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Nachod

Obec: Jaromér Cast obce: Jaromér

Méstska cast: Ulice: nam. Ceskoslovenské armady
PSC: 551 01 Cislo popisné: 16 Cislo orienta&ni:

WWW:

Kontaktni osoby:

Prijmeni: Klepsa Jméno: Jiri

Titul pred: Ing. Titul za:

Funkce osoby: starosta Telefon I.: +420491847111
Fax: Telefon II.:

Email: klepsa@jaromer-josefov.cz
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Partner projektu: Mésto Ji€in
IC: 00271632
DIC: CZ00271632

Pravni forma:

Je platcem DPH ve vztahu Ne
k aktivitam projektu:

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Obec nebo m.¢ast hl.m.

Spolupréace na studii proveditelnosti, shromazdovani podklad(l pro studii proveditelnosti.

ZkuSenosti partnera s obdobnymi projekty:

s~z

ORP v minulosti podavali samostatné projektové zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym

operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuzivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat

kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Ji¢in

Obec: Ji¢in Cést obce: Valdické Pfedmésti
Méstska ¢ast: Ulice: Zizkovo namésti
PSC: 506 01 Cislo popisné: 18 Cislo orienta&ni:
WWW:

Kontaktni osoby:

Prijmeni: Pus Jméno: Martin

Titul pred: Ing. Titul za:

Funkce osoby: starosta Telefon I.: +420493545103
Fax: Telefon Il.:

Email: pus@muijicin.cz
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Partner projektu:
IC:

DIC:

Pravni forma:

Je platcem DPH ve vztahu
k aktivitam projektu:

Mésto Kostelec nad Orlici
00274968

CZ00274968

Obec nebo m.&ast hl.m.
Ne

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Spolupréace na studii proveditelnosti, shromazdovani podklad(l pro studii proveditelnosti.

ZkuSenosti partnera s obdobnymi projekty:

s~z

ORP v minulosti podavali samostatné projektové zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym

operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuzivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat

kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Rychnov nad Knéznou
Obec: Kostelec nad Orlici Cést obce: Kostelec nad Orlici
Méstska cast: Ulice: Palackého namésti
PSC: 517 41 Cislo popisné: 38 Cislo orienta&ni:

WWW:

Kontaktni osoby:

Prijmeni: Cervinkova Jméno: Ivana

Titul pred: Ing. Titul za:

Funkce osoby: starosta Telefon I.: +420494337111
Fax: Telefon Il.:

Email: podatelna@muko.cz
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Partner projektu: Mésto Nachod
IC: 00272868
DIC: CZ00272868
Pravni forma:

Je platcem DPH ve vztahu Ne
k aktivitam projektu:

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Obec nebo m.¢ast hl.m.

Spolupréace na studii proveditelnosti, shromazdovani podklad(l pro studii proveditelnosti.

ZkusSenosti partnera s obdobnymi projekty:

ORP v minulosti podavali samostatné projektové Zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym

operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuZivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat

kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Nachod

Obec: Nachod Cast obce: Nachod
Méstska cast: Ulice: Masarykovo nameésti
PSC: 547 01 Cislo popisné: 40 Cislo orienta&ni:
WWW:

Kontaktni osoby:

PFijmeni: Ctvrtecka Jméno: Oldfich

Titul pred: Ing. Titul za:

Funkce osoby: starosta Telefon I.: +420491405200
Fax: Telefon Il.:

Email: oldrich.ctvrtecka@mestonachod.czz
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Partner projektu: Mésto Nové Mésto nad Metuji

IC: 00272876

DIC: CZ00272876

Pravni forma: Obec nebo m.&ast hl.m.
Je platcem DPH ve vztahu Ne

k aktivitam projektu:

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Spolupréace na studii proveditelnosti, shromazdovani podklad(l pro studii proveditelnosti.

ZkuSenosti partnera s obdobnymi projekty:

s~z

ORP v minulosti podavali samostatné projektové zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym
operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuzivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat
kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Nachod

Obec: Nové Mésto nad Metuji Cast obce: Nové Mésto nad Metuji
Méstska cast: Ulice: nameésti Republiky
PSC: 549 01 Cislo popisné: 6 Cislo orienta&ni:

WWW:

Kontaktni osoby:

Prijmeni: Malijovska Jméno: Bronislava

Titul pred: Mar. Titul za:

Funkce osoby: starosta Telefon I.: +420491419601
Fax: Telefon II.:

Email: malijovska@novemestonm.cz
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Partner projektu:
IC: 00271888

DIC: Cz00271888

Pravni forma:

Je platcem DPH ve vztahu Ne
k aktivitam projektu:

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Mésto Nova Paka

Obec nebo m.¢ast hl.m.

Spolupréace na studii proveditelnosti, shromazdovani podklad(l pro studii proveditelnosti.

ZkuSenosti partnera s obdobnymi projekty:

s~z

ORP v minulosti podavali samostatné projektové zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym

operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuzivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat

kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Ji¢in

Obec: Novéa Paka Cést obce: Novéa Paka
Méstska cast: Ulice: Dukelské namésti
PSC: 509 01 Cislo popisné: 39 Cislo orienta&ni:
WWW:

Kontaktni osoby:

Prijmeni: Cogan Jméno: Josef

Titul pred: Mar. Titul za:

Funkce osoby: starosta Telefon I.: +420493760125
Fax: Telefon Il.:

Email: starosta@munovapaka.cz
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Partner projektu: Mésto Novy Bydzov

IC: 00269247

DIC: CZ00269247

Pravni forma: Obec nebo m.&ast hl.m.
Je platcem DPH ve vztahu Ne

k aktivitam projektu:

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Spolupréace na studii proveditelnosti, shromazdovani podklad(l pro studii proveditelnosti.

ZkuSenosti partnera s obdobnymi projekty:

s~z

ORP v minulosti podavali samostatné projektové zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym
operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuzivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat
kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Hradec Krélové
Obec: Novy BydZov Cast obce: Novy BydZov
Méstska cast: Ulice: Masarykovo namésti
PSC: 504 01 Cislo popisné: 1 Cislo orienta&ni:

WWW:

Kontaktni osoby:

Prijmeni: Louda Jméno: Pavel

Titul pred: Ing. Titul za:

Funkce osoby: starosta Telefon I.: +420495703910
Fax: Telefon II.:

Email: louda@novybydzov.cz
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Partner projektu:
IC:

DIC:

Pravni forma:

Je platcem DPH ve vztahu
k aktivitam projektu:

Mésto Rychnov nad Knéznou
00275336

CZ00275336

Obec nebo m.&ast hl.m.

Ne

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Spolupréace na studii proveditelnosti, shromazdovani podklad(l pro studii proveditelnosti.

ZkuSenosti partnera s obdobnymi projekty:

s~z

ORP v minulosti podavali samostatné projektové zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym

operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuzivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat

kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Rychnov nad Knéznou
Obec: Rychnov nad KnéZnou Cast obce: Rychnov nad KnéZnou
Méstska cast: Ulice: Havlickova

PSC: 516 01 Cislo popisné: 136 Cislo orienta&ni:

WWW:

Kontaktni osoby:

Prijmeni: Rokl Jméno: Jiri

Titul pred: Titul za:

Funkce osoby: starosta Telefon I.: +420494509101

Fax: Telefon Il.:

Email: jiri.rokl@rychnov-city.cz
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Partner projektu: Mésto Trutnov
IC: 00278360
DIC: CZ00278360
Pravni forma:

Je platcem DPH ve vztahu Ne
k aktivitam projektu:

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Obec nebo m.¢ast hl.m.

Spolupréace na studii proveditelnosti, shromazdovani podklad(l pro studii proveditelnosti.

ZkuSenosti partnera s obdobnymi projekty:

s~z

ORP v minulosti podavali samostatné projektové zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym

operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuzivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat

kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Trutnov

Obec: Trutnov Cést obce: Vnitfni Mésto
Méstska cast: Ulice: Slovanské nam.
PSC: 541 01 Cislo popisné: 165 Cislo orienta&ni:
WWW:

Kontaktni osoby:

Prijmeni: Adamec Jméno: Ivan

Titul pred: Mar. Titul za:

Funkce osoby: starosta Telefon I.: +420499803361
Fax: Telefon Il.:

Email: adamec@trutnov.cz
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Partner projektu: Mésto Vrchlabi

IC: 00278475

DIC: CZ00278475

Pravni forma: Obec nebo m.&ast hl.m.
Je platcem DPH ve vztahu Ne

k aktivitam projektu:

Pfedchozi spoluprace partnera s zadatelem:

Spolupréace na studii proveditelnosti, shromazdovani podklad(l pro studii proveditelnosti.

ZkuSenosti partnera s obdobnymi projekty:

s~z

ORP v minulosti podavali samostatné projektové zadosti v rdmci vyzvy 06. Maji zkuSenosti s Integrovanym
operacnim projektem i OPLZZ.

Popis zapojeni partnera do jednotlivych fazi projektu:

Partner projektu bude vyuzivat garantované ulozisté technologockych center kraje. Dale bude partner vyuzivat
kapacity krajské digitalni spisovny.

Adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Trutnov
Obec: Vrchlabi Cést obce: Vrchlabi
Méstska cast: Ulice: Zamek
PSC: 543 01 Cislo popisné: 1 Cislo orienta&ni:
WWW:

Kontaktni osoby:

PFijmeni: Sobotka Jméno: Jan

Titul pred: Titul za:

Funkce osoby: starosta Telefon I.: +420499405321
Fax: Telefon Il.:

Email: sobotkajan@muvrchlabi.cz
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9. Podpora de-minimis

Zadost Finalné uloZena v 1S BENEFIT7 dne: 22.11.2010 13:37 Unikatni kIi&: 15jQOPZ@gl
Strana 39 z 58



10. DalSi podpory ve vztahu k projektu
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11. Indikatory projektu

Kéd nar. Ciselniku:

Nazev indikatoru:

Mérné jednotka:

Vychozi hodnota:

Planovana hodnota:

Rozdil:

Datum planovaného dosazeni:

Kéd nar. Ciselniku:
Nazev indikatoru:
Mérna jednotka:
Vychozi hodnota:
Planovana hodnota:
Rozdil:

Datum planovaného dosazeni:

15.01.18

Pocet Gfadll se systémem el. spisové sluzby
Pocet

0,00

1,00

1,00

31.12.2012

15.02.00

Vybud. datova ulozisté pro pott.elektronizace VS
Pocet

0,00

1,00

1,00

31.12.2012
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12. Environmentalni kritéria

Kvantifikovatelna environmentalni kritéria:
Pro dany projekt neni relevantni

Nekvantifikovatelna environmentalni kritéria:
Pro dany projekt neni relevantni
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13. Potreby

Koéd Nazev /N Zavazn 313;)2 Rok Rok Rok Rok Rok Rok Zt:);gva Suma
fadku ost 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.1.2015

5010 Naklady N min 0| 120000 0 0 0 0 120 000
dokumentace k
registraci projektu

5030 [Mzdové naklady a N min ol 121654| 729923| 303923 0 0 1 155 500
platy

5075 Néaklady na N min 0 0| 140000| 115000 0 0 255 000
konzultaéni,
poradenské a pravni
sluzby
Soucty za NVS 0] 241654 869923| 418923 0 0 1 530 500
neinvesticni vydaje

6010 Naklady | min 0] 528000 0 0 0 0 528 000
dokumentace k
registraci projektu

6112 Naklady pofizeni | min 0 0| 24 851 30 0 0 0 24 851 300
strojd, pristroji a 0
zafizeni ICT

6130 |Néaklady pofizeni | min 0 0| 8 886 464| 12 626 84 0 ol 21513304
programového 0
vybaveni
Soucty za investicni |IVS 0] 528000| 33737 76| 12 626 84 0 0 46 892 604

4 0

vydaje
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14. Prehled financovani

Statni rozpocCet

Krajsky rozpocCet

Obecni rozpocet

Statni fond

Jiné narodni verejné
Narodni verejné celkem
EU celkem

Verejné celkem

Vlastni vefejné prostfedky
Soukromé prostiedky
Prijmy projektu

PFijmy zpUsobilé

PFijmy nezplsobilé

Celkové zpUsobilé vydaje
Celkové nezplsobilé vydaje
Zputisobilé vydaje bez prijmu

K¢

0,00

7 263 465,60
0,00

0,00

0,00

7 263 465,60
41 159 638,40

48 423 104,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 423 104,00
0,00
48 423 104,00

Procenta SR
Procenta Kraj
Procenta Obec
Procenta SF
Procenta jiné
Procenta NR celkem

Procenta EU z celkovych
zpUsobilych

Procenta EU z celkovych
vefejnych

Procenta vlastni vefejné

Procenta soukromé

%
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
15,00
85,00

85,00

0,00
0,00

Rozpocet projektu celkem

48 423 104,00
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15. Zdroje

. s . | Typ . Do Zbyva
Kéd . UcCelovy|Druhové| . -°" | Zavaz Rok Rok Rok Rok Rok Rok
- Nazev I/'N . | vydaje 31.12. po 1.1. | Suma
radku znak | tridéni SR nost 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5573 |VDS - pouziti N 14009 |5323 uz max 0 0] 205 406| 739 435| 356 085 0 0 0] 13009
zdroji 26
strukturalnich
fondd EU

5712 |Dotace z N min 0 0] 36248] 130488| 62838 0 0 0| 229574
rozpoctu kraje
Soucty za NzZS 0 0| 241 654 869 923| 418 923 0 0 0| 15305
neinvestiéni 00
zdroje

6573 |VDS - pouziti | 14903 6342 uz max 0 0] 448800| 28677 | 10732 0 0 0] 39858
zdrojii 099 814 713
strukturalnich
fond EU

6712 |Dotace z | min 0 0] 79200|] 50606| 18940 0 0 0| 70338
rozpodtu kraje 65 26 91
Soucty za 1ZS 0 0| 528 000| 33737 | 12626 0 0 0| 46892

764 840 604

investicni zdroje
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16. Etapy

Poradi etapy: 001

Nazev etapy: 1. financni etapa
Datum zahéajeni etapy: 01.02.2010
Datum ukonceni etapy: 30.06.2011
Délka etapy: 17

Popis etapy:

V rédmci 1. etapy budou uplatfiovany tyto naklady:
- l.etapa - dodavka HW

- Upgrade ESS KU KHK

- Studie proveditelnosti

- osobni naklady TC

- osobni naklady SpSL

- pfiprava zadosti o poskytnuti dotace CEP

Etapizace (Casové urceni etap a rozlozeni jednotlivych aktivit projektu) tak, jak byla zpracovana v ramci studie
proveditelnosti, vychazela z plvodnich pfedpokladll na predfinancovani projektu. S ohledem na aktualni
predpoklady zplsobu predfinancovani projektu jsou Gdaje v ramci této Zadosti upraveny dle nejaktualné&jsich
pozadavkd, a proto se Gdaje ve studii a v Zadosti o dotaci lisi.

K¢e
ZpUsobilé vydaje: 26 335 915,00
NezpUsobilé vydaje: 0,00
PFijmy projektu: 0,00
PFijmy zpUsobilé: 0,00
PFijmy nezpUsobilé: 0,00
Zplsobilé vydaje bez pFijmu: 26 335 915,00
Celkoveé vydaje etapy: 26 335 915,00
Celkem zpUsobilé investi¢ni vydaje: 25 201 300,00
Celkem zpUisobilé neinvesti¢ni vydaje: 1134 615,00
Statni rozpocet: 0,00
Krajsky rozpocet: 3950 387,25
Obecni rozpocet: 0,00
Statni fond: 0,00
Jiné narodni verejné: 0,00
EU celkem: 22 385 527,75
Soukromé prostredky: 0,00
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Poradi etapy: 002

Nazev etapy: 2. finan¢ni etapa

Datum zahajeni etapy: 01.07.2011
Datum ukoncCeni etapy: 31.01.2012
Délka etapy: 7

Popis etapy:

V rédmci 2. etapy budou uplatfiovany tyto naklady:
- 2.etapa - dodavka SW

- Hostovana ESS pro ZO KHK

- osobni néklady TC

- osobni naklady SpSL

- organizace vefejnych zakazek

Etapizace (Casové urceni etap a rozloZeni jednotlivych aktivit projektu) tak, jak byla zpracovana v ramci studie
proveditelnosti, vychazela z plvodnich pfedpoklad(l na predfinancovani projektu. S ohledem na aktualni
predpoklady zplisobu predfinancovani projektu jsou Udaje v rdmci této zadosti upraveny dle nejaktualngjsich

pozadavkd, a proto se Udaje ve studii a v Zadosti o dotaci lisi.

Zplsobilé vydaje:
Nezplsobilé vydaje:
PFijmy projektu:
PFijmy zpUsobilé:
PFijmy nezpUsobilé:

Zpusobilé vydaje bez prijmu:

Celkové vydaje etapy:
Celkem zpUsobilé investi¢ni vydaje:
Celkem zpUsobilé neinvestiéni vydaje:

Statni rozpocet:
Krajsky rozpocet:
Obecni rozpocet:
Statni fond:

Jiné narodni verejné:
EU celkem:

Soukromé prostredky:
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9 066 752,00
0,00

0,00

0,00

0,00

9 066 752,00

9 066 752,00
8 536 464,00
530 288,00

0,00
1360 012,80
0,00
0,00
0,00
7706 739,20
0,00
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Poradi etapy: 003

Nazev etapy: 3. financni etapa
Datum zahajeni etapy: 01.02.2012
Datum ukoncCeni etapy: 31.12.2012
Délka etapy: 11

Popis etapy:

V rédmci 3. etapy budou uplatfiovany tyto naklady:
- Ovérovaci provoz ESPS pro ZO KHK

- osobni naklady SpSL

- konzulta€ni sluzby pfi fizeni projektu

Etapizace (Casové ureni etap a rozloZeni jednotlivych aktivit projektu) tak, jak byla zpracovana v rdmci studie
proveditelnosti, vychazela z plvodnich pfedpoklad(l na predfinancovani projektu. S ohledem na aktualni
predpoklady zplsobu predfinancovani projektu jsou Gdaje v ramci této Zadosti upraveny dle nejaktualn&jsich

pozadavkd, a proto se Udaje ve studii a v Zadosti o dotaci lisi.

ZpUsobilé vydaje:
Nezplsobilé vydaje:
PFijmy projektu:
PFijmy zpUsobilé:
PFijmy nezpUsobilé:

Zpulsobilé vydaje bez prijmu:

Celkové vydaje etapy:
Celkem zpUsobilé investi¢ni vydaje:
Celkem zpUsobilé neinvesti¢ni vydaje:

Statni rozpocCet:
Krajsky rozpocet:
Obecni rozpocet:
Stéatni fond:

Jiné narodni verejné:
EU celkem:

Soukromé prostredky:
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13 020 437,00
0,00

0,00

0,00

0,00

13 020 437,00

13 020 437,00
12 626 840,00
393 597,00

0,00

1 953 065,55
0,00

0,00

0,00

11 067 371,45
0,00
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17. Financ¢ni plan

Poradi etapy: 001
Nazev etapy: 1. financni etapa
Poradi Zadosti o platbu: 01

Predpokladana pozadovana Castka (v K¢):

Datum predloZeni Zadosti o platbu:

Poradi etapy: 002
Nazev etapy: 2. financni etapa
Poradi Zadosti o platbu: 02

Predpokladana pozadovana Castka (v K¢):

Datum predlozeni Zadosti o platbu:

Poradi etapy: 003
Nazev etapy: 3. finan&ni etapa
Poradi zadosti o platbu: 03

Predpokladana poZzadované Castka (v KC&):

Datum predlozeni Zadosti o platbu:
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01.08.2011

9 066 752,00

28.02.2012

13 020 437,00

29.01.2013
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18. Prioritni téma

Cislo

Nazev

Prostredky z EU (v K¢)

13

Sluzby a aplikace pro ob&any (e-zdravi, e-vlada, e-uceni, e-zac€lenéni atd.)

41 159 638,40
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19. Vybérova fizeni

Dodavatel vybérového Fizeni:
Pofadové &islo VR:
Nazev VR:

Specifikace druhu zadavatele:
Druh VR podle pfedmétu:
Postup pfi VR:

Stav VR:

Predpokladana hodnota bez DPH
(v K&):

Nasmlouvana cena (v K¢):
Predpokladané/skutecné datum
zahjeni VR:
Predpokladané/skutecné datum
ukonc&eni VR

Popis:

TRIFID CONSULT a.s. / 25359541
001

"Zpracovani studie proveditelnosti projektu - Technologické centrum a
elektronické spisové sluzby Kralovéhradeckého kraje"

vefejny zadavatel

Sluzby

Vefejné zakdzka malého rozsahu
Vybérové fizeni ukonceno

789 916,00

490 000,00
01.07.2009

07.08.2009

- Schvéleni zadavaci dokumentace na vypsani vefejni rakazky na zpracovani studie proveditelnosti projektu
Technologické centrum a elektronické spisové sluzby Kralovéhradeckého kraje - usneseni Rady
Kralovéhradeckého kraje €. RK/20/933/2009.

- Pridéleni vefejné zakazky na zpracovani Studie proveditelnosti - usneseni Rady Kralovéhradeckého kraje €.

RK/23/1051/2009.

Dodavatel vybérového Fizeni:
Pofadové &islo VR:

Nazev VR:

Specifikace druhu zadavatele:
Druh VR podle pfedmétu:
Postup pfi VR:

Stav VR:

Predpokladana hodnota bez DPH
(v K&):

Nasmlouvana cena (v K¢):
Predpokladané/skutecné datum
zahjeni VR:
Predpokladané/skutecné datum
ukonc&eni VR

Popis:

002

Upgrade elektronické spisové sluzby KU Kralovéhradeckého kraje
vefejny zadavatel

Sluzby

Vefejné zakdzka malého rozsahu

Vybérové fizeni planovano

291 667,00

01.11.2010

31.12.2010

Na listopad 2010 se pfedpoklada vypsani vyb&rového fizeni na upgrade elektronické spisové sluzby KU

Kralovéhradeckého kraje.
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Dodavatel vybérového fizeni:
Poradové &islo VR:
Nazev VR:

Specifikace druhu zadavatele:
Druh VR podle pfedmétu:
Postup pfi VR:

Stav VR:

Pfedpokladana hodnota bez DPH
(v K&):

Nasmlouvand cena (v K¢):

Predpokladané/skutecné datum
zahajeni VR:
Predpokladané/skutecné datum
ukonceni VR

Popis:

003

Dodavka a implementace technologického centra Kralovéhradeckého
kraje

verejny zadavatel
Dodavky

Otevrené fizeni nadlimitni
Vybérové fizeni planovano
35 478 803,00

01.11.2010

28.02.2011

Na listopad 2010 se pfedpoklada vypsani vybérového fizeni na dodavku a implementaci technologického centra

Kralovéhradeckého kraje.

Dodavatel vybérového fizeni:
Poradové &islo VR:
Nazev VR:

Specifikace druhu zadavatele:
Druh VR podle pfedmétu:
Postup pfi VR:

Stav VR:

Pfedpokladana hodnota bez DPH
(v K&):

Nasmlouvané cena (v K&):

Predpokladané/skutecné datum
zahajeni VR:
Predpokladané/skutecné datum
ukonceni VR

Popis:

004

Dodavka a implementace hostované elektronické spisové sluzby
Krélovéhradeckého kraje

verejny zadavatel

Dodavky

Zjednodusené podlimitni fizeni
Vybérové fizeni planovano

2 866 700,00

01.11.2010

28.02.2011

Na listopad 2010 se pfedpoklada vypsani vybérového fizeni na dodavku a implementaci hostované elektronické

spisové sluzby Kralovéhradeckého kraje.
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20. Horizontalni témata

VIiv na rovné prilezitosti:

Je neutralni

Popis a zdlvodnéni vlivu na rovné pfrilezitosti:

Zkvalitnénim sluzeb v ramci projektu Technologické centrum a elektronicka spisova sluzby Kralovéhradeckého
kraje se prispéje k eliminaci diskriminace na zakladé zdravotniho postiZeni €i véku. V rdmci tohoto projektu
nejsou navrzena konkrétni opatfeni, ktera by naplfiovala pozitivni vliv kritéria rovnych pfileZitosti dle 10P.

Projekt mé& neutralni vliv na rovné prilezitosti.

Vliv na Zivotni prostredi:

Projekt je soustfedén hlavné na zivotni prostredi: Ne
Projekt ma pozitivni dopad na zivotni prostredi: Ne
Vyzaduje projekt posouzeni vlivu na Zivotni prostredi?: Ne
Projekt je ekologicky neutralni: Ano
PFispéje projekt ke zlepSeni ovzdusi?: Ne
PFispéje projekt ke zlepSeni kvality vod?: Ne
VyuZije projekt alternativni zdroje?: Ne
Zajisti zvySenirozlohy sidelni vegetace?: Ne
ZlepSi informovanost obyvatel o ochrané Zivotniho prostredi?: Ne

Popis a zdlvodnéni vlivu na Zivotni prostfedi:
Realizace projektu bude mit neutralni vliv na Zivotni prostfedi.

Budované Technologické centrum kraje bude dimenzovano s dostatecnym serverovym vykonem, dostateGnym
diskovym prostorem a dostatec¢nou propustnosti komunikaéni infrastruktury, aby do néj mohly byt postupné
(pfipadné ihned po vybudovani) pfesouvany sluZzby provozované ve stavajici IT infrastruktufe krajského Gfadu.

Po presunuti budou odpovidajici technické prostfedky stavajici IT infrastruktury odstaveny. Diky tomu, ze
navrhované moderni technologie TC K budou mit niz§i spotfebu elektrické energie, da se predpokladat, ze
celkova energeticka bilance IT infrastruktury zlistane zachovana, tzn. nedojde k navySeni spotieby elektrické
energie. Obménované technologické ¢asti budou ekologicky zlikvidovany.

Hospodarska ¢innost:

Cislo Nazev

17 Verfejna sprava
Typ Gzemi:

Cislo Nazev

01 Mésto
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21. Publicita

ZpUsob zajisténi publicity:  VyvéSeni vlajky na misté realizace projektu v priib&hu tydne, na ktery pfipada 9.
kvéten

Konkrétni opatfeni pro zajiSténi publicity:

V tydnu, na ktery pfipada 9. kvéten bude na misté realizace projektu vyvéSena vlajka.

Zplsob zajisténi publicity:  Jiné formy zajidténi publicity projektu
Konkrétni opatfeni pro zajiSténi publicity:

Na vesSkerém vybaveni pofizeném v ramci projektu bude umisténa polepka s informaci o spolufinancovani
projektu z EU, symbol EU, symbol IOP - vSe v souladu s grafickymi normami, dale bude uvedeno prohlaseni
Ridiciho organu IOP ve znéni: "Sance pro Vas rozvoj"

V rédmci projektu budou vyhotoveny informacni letdCky v ndkladu 500 ks. Letacky budou obsahovat nazev
projektu, informaci o vystupech projektu, informaci o spolufinancovani projektu z EU, vlajku EU, symbol
Integrovaného operaéniho programu, nazev projektu, véty "Spolufinancovano z prostifedki Evropského fondu pro
regionalni rozvoj" a "Sance pro V&S rozvoj".

Informace o spolufinancovani projektu ze zdrojli EU bude zverejnéna na www strankach:
- Kralovéhradeckého kraje,
- Centra evropského projektovani.

VSechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro I10P.

ZpUsob zajisténi publicity:  Viditelné umisténi trvalé informacni desky
Konkrétni opatfeni pro zajiSténi publicity:

V mistnostech, ve kterych bude vybavni financovano v ramci projektu, bude umisétna informacni tabulka, ktera
bude informovat o spolufinancovani projektu z EU, viajku EU, symbol Integrovaného operacniho programu,
nazev projektu, véty "Spolufinancovano z prostfedkl Evropského fondu pro regionalni rozvoj" a "Sance pro Vas
rozvoj".

VSechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro IOP.

Zptsob zajisténi publicity:  Zvlastni tiskové a medialni zpravy
Konkrétni opatfeni pro zajiSténi publicity:

Informace o projektu budou zvefejnény formou tiskové zpravy v Krajskych novinach.
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22. Prilohy projektu

Nazev pfilohy:

Cislo prilohy:

Pozadovana pfriloha:

Pocet listl:
DoloZena:
NedolozZena:
Pocet vyhotoveni:
PFilohu zadal:
Priloha:

Popis:

Nazev pfilohy:

Cislo prilohy:

Pozadovana pfriloha:

Pocet listl:
DoloZena:
NedolozZena:
Pocet vyhotoveni:
Prilohu zadal:
Priloha:

Popis:

Dokladame Vypis z registru ekonomickych subjektt ¢.j.: 308/2008-7112 ze dne 23.04.2008.

Nazev pfilohy:

Cislo prilohy:

Pozadovana pfriloha:

Pocet listl:
DoloZena:
NedolozZena:
Pocet vyhotoveni:
Prilohu zadal:
Priloha:

Popis:

Studie proveditelnosti

1

6.2.1 - PP k projektové zadosti
0

True

False

0

FOFOVA@CEP-RRA.CZ

Doklad o pravni subjektivité Zadatele
2

6.2.1 - PP k projektové zadosti

1

True

False

1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZ

Radny polozkovy rozpocet

3

6.2.1 - PP k projektové zadosti
2

True

False

1

FOFOVA@CEP-RRA.CZ
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Nazev pfilohy:

Cislo pfilohy:
PoZadované priloha:
Pocet listl:
DoloZena:
NedolozZena:

Pocet vyhotoveni:
Prilohu zadal:
Priloha:

Popis:

Usneseni Zastupitelstva/Rady nebo vypis z Usneseni Zastupitelstva/Rady
4

6.2.1 - PP k projektové zZadosti

1

True

False

1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZ

Dokladdme Vypis usneseni Rady Kralovéhradeckého kraje ze dne 1.9.2010 €islo usneseni RK/20/1031/2010.

Nazev prilohy:

Cislo pfilohy:
PoZadovand priloha:
Pocet listl:
DoloZena:
NedoloZena:

Pocet vyhotoveni:
Prilohu zadal:
Priloha:

Popis:

Dokument o volbé nebo existenci statutarniho zastupce zadatele
5

6.2.1 - PP k projektové zZadosti

1

True

False

1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZ

Dokladdme Vypis usneseni Zastupitelstva Kralovéhradeckého kraje ze dne 12.11.2008 cislo usneseni
ZK/1/2/2008, kterym byl zvolen Bc. Lubomir Franc hejtmenem Krélovéhradeckého kraje.

Nazev pfilohy:

Cislo pfilohy:
Pozadovana pfiloha:
Pocet listd:
DoloZena:
NedoloZena:

Pocet vyhotoveni:
Prilohu zadal:
Priloha:

Popis:
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Povéreni "statutarniho zastupce" pro odpovédného pracovnika za administraci projektu
6

6.2.1 - PP k projektové Zadosti

1

True

False

1

FOFOVA@CEP-RRA.CZ
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Nazev pfilohy:
Cislo pfilohy:

PoZadované priloha:

Pocet listl:
DoloZena:
NedolozZena:
Pocet vyhotoveni:
Prilohu zadal:
Priloha:

Popis:

Nazev prilohy:
Cislo pfilohy:

PoZadovand priloha:

Pocet listl:
DoloZena:
NedoloZena:
Pocet vyhotoveni:
Prilohu zadal:
Priloha:

Popis:
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E-Governnment strategie kraje, struktura: viz pfiloha P1

7

6.2.1 - PP k projektové zZadosti
30

True

False

1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZ

Nepovinné pfilohy zadosti

8

6.2.1 - PP k projektové zZadosti
5

True

False

1

FOFOVA@CEP-RRA.CZ
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CESTNE PROHLASENI

Cestné& prohlasuiji, ze:

- ke dni podani Zadosti nemam zadné zavazky vici organiim vefejné spravy po Ih{ité splatnosti (zejména danové
nedoplatky a penale, nedoplatky na pojistném a na penale na verejné zdravotni pojiSténi, na pojistném a penale
na socialni zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti, odvody za poruseni rozpoc¢tové kazné atd.,
¢i dal3i nevyporadané finanéni zavazky z jinych projektll spolufinancovanych z rozpoétu EU vici organlim, které
prostiedky z té&chto fondd poskytuii);

- Zadatel, resp. osoby vykonavajici funkci statutarniho organu zZadatele, nebo osoby, které jsou opravnény jednat
jeho jménem, nebyly pravomocné odsouzeny pro trestny €in, jehoz skutkova podstata souvisela s predmétem
¢innosti Zadatele, nebo pro trestny €in hospodéarsky nebo trestny €in proti majetku nebo pro trestné ciny
Uplatkéfstvi nebo G&asti na zlo€inném spolCent;

- predlozeny projekt je v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie,

- na shodné zpUsobilé vydaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdrZel Zadnou jinou podporu financovanou ze
zdrojl Evropské unie nebo narodnich zdrojd.

Prohlasuji, Ze jsem opravnén ucinit toto prohlaseni, ze daje uvedené v projektové zadosti, v jejich pfilohach a v
tomto prohlaseni jsou pravdivé a Gplné a Ze si jsem védom pravnich nasledkl nepravdivého prohlaSeni a
pfipadného trestniho stihani.

Souhlasim se zpracovanim a uchovanim osobnich Gdajd v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich Udajt, ve znéni pozdé&jsich predpist. Tento souhlas udéluji do 31.12. 2021.

Jméno a pfijmeni osoby opravnéné jednat jménem
prijemce:

Misto a datum:

Podpis a razitko:
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STITEK NA OBALKU

Uni kat ni kod zadosti (hash): 15] QOPZAAL
Cislo vyzvy: 08
Nazev vyzvy: Kontinualni vyzva pro prioritni osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj

sluzeb eGovernmentu v krajich

Nazev operacniho programu: Integrovany operacni program

Cislo prioritni osy: 6.2

Nazev prioritni osy: Zavadéni ICT v uzemni vefejné sprave - Cil
Konvergence

Cislo oblasti podpory: 6.2.1

Nazev oblasti podpory: Zavadéni ICT v Gzemni vefejné spravé

Nazev projektu: I. a VI. Technologické centrum a elektronicka spisova

sluzba Kralovéhradeckého kraje

Nazev zadatele: Kralovéhradecky kraj

Adresa Zadatele: Pivovarské namésti, 2
500 03, Hradec Kralové

Hlavni kontaktni osoba: Stérbova Jana
Telefon: +420495817811
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