Unikatni kod Zadosti: 10s 9GP KD o \(\.(\jsv&

Potvrzeni o prevzeti zadosti

Identifikace operacniho programu

Cislo opera&niho programu: Cz.1.06

Nazev operacniho programu: Integrovany operacni program

Cislo prioritni osy: 6.2

Nazev prioritni osy: Zavadéni ICT v izemni vefejné sprave - Cil Konvergence

Cislo oblasti podpory: 6.2.1

Nazev oblasti podpory: Zavadeéni ICT v Uzemni vefejné spravé

Cislo vyzvy: 08

Nazev vyzvy: Kontinualni vyzva pro prioritni osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj sluzeb eGovernmentu v
krajich

Projekt

Nazev projektu: IV. Vnitfni integrace Ufadu a integrace s ISVS

Nazev projektu anglicky: IV. Internal office integration and integration with ISVS

Predpokladané datum 01.01.2010 Predpokladané datum 31.12.2012

zahajeni realizace ukonceni realizace

projektu: projektu:

Skute¢né datum zahéjeni
realizace projektu:

Doba trvani projektu: 36,0

Celkové zpUsobilé vydaje projektu: 21 670 000,00

Typ Gcetni jednotky: Pro USC, PO, SF a 0SS

Ucetni osnova: 410/2009 Sh. 701-704 (FZ 07/2009)

Nazev IPRM:

Kod IPRM:

Nazev aktivity IPRM:
Cislo aktivity:

Stru€ny obsah projektu:

Cilem projektu je upravit informacni a procesni systém izemné samospravného celku tak, aby fungoval efektivné
a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitnich informaci pro zékladni registry, napf. pfi budoucim zapisu

rozhodnuti prisluSného organu verejné moci do Registru prav a povinnosti).

Projekt umozni efektivni pofizovani vstupnich dat, zvysit transparentnost vykonu verejné spravy vici vefejnosti a
v disledku zkvalitnit a zefektivnit vlastni ¢innost Gfadu. Vystupem Projektu je Gprava vnitfniho prostfedi Gfadu pro
naplnéni nutné vazby na Zakladni registry, zejména na Registr prav a povinnosti a vnitfni integrace vSech SW

komponent optimalné do jednoho uceleného informacniho celku.

Strategickym cilem je zefektivnit ¢innost Ufadd vefejné spravy, sniZit finanéni naroky na chod administrativy a

zajistit transparentni vykon vefejné spravy.
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Zadatel

Nazev zadatele:
IC:
DIC:

Oficialni adresa zadatele:

Prijmeni, jméno hlavni kontaktni osoby:

Telefon, email hlavni kontaktni osoby:

Adresa statutarniho zastupce:
PFijmeni, jméno statutarniho zastupce:
Telefon, email statutarniho zastupce:

Kralovéhradecky kraj
70889546
CZ70889546

Pivovarské nameésti 1245 / 2, 500 03 Hradec Kralové
Ing. St&rbova Jana
+420495817811

sterbova@cep-rra.cz

telefon:

email:

Pivovarské namésti 1245 / 2, 500 03 Hradec Kralové
Bc. Franc Lubomir

+420495817223
franc@kr-kralovehradecky.cz

telefon:
email:

\Y dne

Zéadost predal:

Zéadost prevzal:
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1. Projekt

Projekt pocita s vybérovym fizenim: Ano
Projekt ma pozitivni vliv na environmentalni kritéria: Ne

Bylo poZzadovano nebo byly poskytnuty dalSi podpory ve vztahu k projektu z jinych vefejnych Ne
zdroja:

Projekt ma partnera: Ne
Zadateli byly poskytnuty v poslednich 3 letech vefejné prostifedky v reZimu podpory de Ne
minimis:

Zadatel méa zkudenosti s pfipravou a realizaci obdobnych typt projektd/akci: Ano
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2. Podporované aktivity

Cislo:

Nazev podporované aktivity:

Procentni podil:

6.2.1

d) elektronizace sluzeb vefejné spravy, a to zejména formou
elektronizace procesnich postupt u jednotlivych agend
vykonavanych organy Gzemni vefejné spravy

100
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3. Uzemi dopadu a realizace

Uzemi dopadu:
Kod uzemi dopadu: Nazev uzemi dopadu: Spada pod:

Cz052 Kralovéhradecky kraj Severovychod

Misto realizace NUTS5:

Kod NUTSS5: Nazev NUTS5: Spadé pod: Specifické Gzemi:

CZ0521569810 Hradec Kralové Hradec Kralové

Realizované investice NUTS3:

Kod NUTS3: Nazev NUTS3: Procentni podil:

CZ052 Kralovéhradecky kraj 100
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4. Popis projektu

Zdtvodnéni potfebnosti projektu véetné& popisu vychoziho stavu:

Strategii projektu je zefektivnit ¢innost Gfadd verejné spravy, snizit finanéni naroky na chod administrativy a
zajistit transparentni vykon vefejné spravy. Projekt Vnitfni integrace Ufadu a integrace s ISVS m4 za cil umoZnit
efektivni pofizovani vstupnich dat, zvySit transparentnost vykonu verejné spravy vici vefejnosti a v dlsledku
zkvalitnit a zefektivnit vlastni €innost Gfadu.

Historie Projektu spada do doby vzniku krajskych samosprav, kdy byly vytvofeny zakladni dokumenty, jejichz
cilem bylo nastavit zakladni rdmec ICT na Uzemi kraje a krajského Ufadu v oblasti informatizace. Sem patfi
predevsim:

- Realizaéni projekt zakladni informatizace krajskych Grad( krajského Gradu Kralovéhradeckého kraje;
- Koncepce komplexni informatizace krajskych uradd; 5
- Strategie rozvoje informacnich a komunikacnich technologii (ICT) regionl CR v letech 2007-13.

Informacni a komunikacni technologie hraji zasadni vyznam pfi budovani efektivni vefejné spravy a rozvoje
regionu, coz vyplyvé i ze strategického dokumentu Program rozvoje KHK 2008 - 2010, ve kterém jsou
specifikovany pozadavky na rozvoj ICT prostfednictvim:

- Opatfeni: Podpora rozvoje a dostupnosti telekomunikaénich a informaénich technologii a systém;
- Infrastruktury integrovaného zachranného systému a krizového fizeni, které jsou soucasti dil¢iho cile: Vznik a
rozvoj siti pro informacni a telekomunikacni technologie vcetné jejich obsahu a vyuziti.

Zasadni pro realizaci Projektu je poZzadavek legislativy zakon €. 111/200 Sb. o z&kladnich registrech.

Cile projektu:

Vnitfni integrace Ufadu a integrace s ISVS je projekt feSici zejména zefektivnéni a provazanost softwarovych
systémd tak, aby pracovni procesy probihajici napfi¢ mnozstvim informacnich systému byly efektivni a vzajemné
schopné vymény dat, a to jak v horizontalnim sméru (na pdé Gradu), tak ve sméru vertikalnim (v0éi zfizovanym
organizacim). Jednim z hlavnich cild integrace vnitfniho chodu Gradu je vytvoreni takového prostiedi a pfijeti
takovych opatfeni, kter4 budou garantovat schopnost Gfadu pfipojit se k eGON sluzbam, a to v€etné sluzeb,
které nejsou v dobé navrhu Integrace vnitfniho chodu Gfadu k dispozici (viz napf. Zakladni registry nebo Portal
lidskych zdroji).

Predpokladanymi vystupy projektu jsou:

- Pripravenost agendovych informacénich systém( Zadatele (registrll mistni verejné spravy) na komunikaci se
zakladnimi registry prostfednictvim Integracnich bod0 pfistupu k eGON sluzbam;

- Integrace vybranych SW komponent pro vykon agend a jejich elektronizaci;

- Dovybaveni potfebnymi SW komponentami, nebo upgrade stavajicich;

- Optimalizace roli jednotlivych uzivatell ICT pfi zajisténi agend vykonavanych Zadatelem;

- Zajisténi apravy ICT komponent &i uceleného feSeni dle procest probihajicich v ramci plisobnosti Zadatele;
- Vybudovani Portélu Ufednika;

- Prezentace poskytovanych sluzeb prostfednictvim portalu, v€etné integrace na Portal vefejné spravy.

Ugelem Projektu je umoznit efektivni pofizovani vstupnich dat, zvysit transparentnost vykonu vefejné spravy vici
verejnosti a v diisledku zkvalitnit a zefektivnit vlastni ¢innost Gfadu. Vystupem Projektu je Gprava vnitfniho
prostfedi fadu pro napInéni nutné vazby na Zakladni registry, zejména na Registr prav a povinnosti a vnitini
integrace v3ech SW komponent optimalné do jednoho uceleného informacniho celku.
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Soulad s cili programu, prioritni osy a oblasti podpory:

1) Projekt je pIné v souladu s Integrovanym operacnim programem, prioritni osou 2 - Zavadéni ICT v Gzemni
verejné sprave.

Tato prioritni osa se zaméfuje na zavadéni informacnich a komunikaénich technologii do statni spravy, vytvareni
komunikacnich siti a elektronickych databazi. Cilem je zavést sluzby elektronické verejné spravy, vytvofit systém
bezpecného sdileni dat a zajistit opravnény pristup organim vefejné spravy i ob&anlim k témto datlim.

2) Prioritni osa je programové navazana po strance tvrdych projektli na komplexni strategii zefektiviiovani
vefejné spravy - Efektivni vefejné sprava a pratelské verejné sluzby (Strategie realizace Smart Administration v
letech 2007 - 2015).

3) Projekt bude realizovan v souladu s eGovermentovou straterii Kralovéhradeckého kraje. Tento dokument
vychazi z analyzy sou¢asného stavu zjité€ného v ramci provedené "analyzy pozadavki na zajisténi sluzeb
eGONcenter" v kraji a na ORP se zohlednénim specifika Kralovéhradeckého kraje.

4) Projekt je realizovan v navaznosti na stanovenou celostatni strategii EFEKTIVNI VEREINA SPRAVA A
PRATELSKE VEREJNE STLUZBY (strategie realizace Smart Administration v obdobi 2007 - 2012).

5) Z&mér je také jednou z priorit rozvoje regionu deklarovanou v dokumentech Program rozvoje
Kralovéhradeckého kraje 2008 - 2010, Strategie rozvoje Kralovéhradeckého kraje 2006 - 2015.

6) Projekt je realizovan v navaznosti na STRATEGII IMPLEMENTACE EGOVERMENT DO UZEMI.

Popis aktivit v pfipravné fazi projektu:

Do této faze projektu patfi:

- VyhlaSeni / otevieni Vyzvy IOP €. 08;

- Schvaleni zaméru predlozit projekt do Vyzvy €. 08 IOP Radou Kralovéhradeckého kraje

- Vybérové fizeni na zpracovani Studie proveditelnosti véetné zpracovani zadavaci dokumentace;
- Zpracovani Studie proveditelnosti;

- Zpracovani a administrace projektové Zadosti o dotaci

- Uzavreni Vyzvy IOP €. 08 - termin pro podani projektové Zadosti;

- Podani projektové zadosti;

- Rozhodnuti o pfidéleni dotace ze SF EU (IOP).

V pripadé pfipravné faze projektu disponuje projektovy tym kvalitnim personalnim zazemim, vytvafi koncepci a
méa rozhodovaci pravomoc v zasadnich otdzkach, zajisStuje veSkeré €innosti spojené s pripravou projektu. V
ramci pripravy projektu konzultuje jeho rozsah s pracovniky, ktefi budou administrovat dot¢ené dotacni
programy, Fidi ¢innost zpracovatelll projektové dokumentace, koordinuje jednani s potencialnimi partnery
projektu, podnikateli ve sluzbach i dalSimi zainteresovanymi subjekty.
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Popis aktivit v realiza¢ni fazi projektu:

V réamci této faze budou zajiStény nasledujici obecné Cinnosti:

- Vybérové fizeni na realizaci v€etné zpracovani zadavaci dokumentace;
- Realizace;

- Publicita v investiéni fazi Projektu.

Realizaci Projektu se o¢ekava dosazeni nasledujicich:

Hlavnich pfinos(:

- Optimalné fungujici vnitfni systém Gfadu;

- Zajisténi pfipravenosti ICT Zadatele na soucinnost se zakladnimi registry;

- Optimalné nastavené ICT podporujici logicky realizované procesy v organizaci;

- ZajiSténi snizeni administrativni zatéze spojené s vyuzivanim ICT a jeji optimalni a efektivni sprava.

Dal3ich pfinos:

- ZvySeni Urovné kvality informaci pouzivanych v rozhodovacich procesech;

- Uspora ¢asu zefektivnénim podpory ¢innosti Gfednik( kraje;

- Snizeni chybovosti ve zpracovani dat nahrazenim manuéiniho provadéni procesu;
- Zvy3eni prestize KU;

- ZjednoduSeny pfistup k informacim o ¢innosti tfady;

- Zvyseni bezpecnosti informaci.

V prlibéhu realizacni faze projektovy tym disponuje kvalitnim personalnim zazemim, ma rozhodovaci pravomoc v
podstatnych otazkach, zajiStuje veSkeré €innosti spojené s realizaci projektu, v ramci kterého konzultuje rozsah
provadénych cinnosti s pracovniky administrujicimi dot€ené dotacni programy a monitoruje prdb&hy vybérovych
fizeni. Realizacni tym téZ koordinuje a kontroluje ¢innost dodavatele, fesi finan¢ni zalezitosti souvisejici s
projektem, zodpovida za fadné a v€asné vyhotoveni priib&znych monitorovacich zprav o realizaci projektu,
zadosti o platbu a zavérecné zpravy.

Dodavatel projektu odpovida za hospodarnou realizaci dodavek podle zpracované projektové dokumentace a
platnych zakond, vyhlasek, statnich a oborovych norem. V priibéhu dodavky bude postupovat tak, aby nedoslo k
naruseni zivotniho prostfedi, aby nebylo poSkozeno stavajici ani nové pofizované vybaveni a aby byla zajisténa
bezpecnost a ochrana zdravi zaméstnanc( Ufadu. Vybrany dodavatel musi disponovat fadné kvalifikovanymi
pracovnimi silami pro zajisténi realizace dodavek.

Popis aktivit v provozni fazi projektu a zplsob udrzeni vysledkl projektu:

V rdmci provozni faze budou zajistény nasledujici obecné ¢innosti:
- Provoz Projektu;

- Zajisténi udrzitelnosti Projektu (min 5 let);

- Publicita v provozni fazi Projektu.

KU KHK se zavazuje poskytovat ICT sluzby minimaln& po dobu udrzitelnosti projektu (60 mésic().

Kralovéhradecky kraj je zodpovédny za vytvoreni vystupd Projektu. Po celou dobu udrZitelnosti Projektu bude
kraj vlastnikem vesSkerého majetku pofizeného v ramci Projektu.

Investiéni faze bude financovana z dotace a finanénich prostfedkl Krajského Ufadu Kralovéhradeckého kraje,
provozni faze pak pouze z rozpoctu Krajského Ufadu Kralovéhradeckého kraje.

Kraj zajisti provoz prostfednictvim IT oddéleni, ktera je zfizeno za Ucelem komplexniho zabezpeceni Udrzby a
provozu Informacniho systému kraje a zabezpecenim informacniho servisu pro podporu rozhodovacich procest
prisludnych organ( kraje. IT oddé&leni disponuje dostatenym mnoZstvim kvalifikovanych pracovnikd,
metodologickymi postupy fizeni vyvoje a provozu ICT sluzeb.

Projekt je z hlediska provozni €asti udrzitelny po dobu min. 5 let a celospolecenské a socioekonomické prinosy
pfevaZuji nad naklady. Soucasné naklady na Projekt jsou pocitany véetné viech provoznich nakladd po dobu 5
let.
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Pfipravenost projektu k realizaci:

Projekt je pfipraven k realizaci. V ramci pfipravy projektu bylo zajisténo:

- Schvéleni zaméru Ucasti na projektech v ramci vyzvy IOP €. 08 na rozvoj sluzeb eGovernmentu v krajich -
usneseni Rady Kralovéhradeckého kraje ¢. RK/5/305/2010 a RK/20/1031/2010

- Schvaleni eGovernment strategie Kralovéhradeckého kraje - usneseni Rady Kralovéhradeckého kraje €.
RK/6/373/2010;

- Vypsani vefejné zakazky na zpracovani Studie proveditelnosti - usneseni Rady Kralovéhradeckého kraje €.
RK/8/542/2010;

- Pfidéleni vefejné zakéazky na zpracovani Studie proveditelnosti - usneseni Rady Kralovéhradeckého kraje €.
RK/11/660/2010;

- Smlouva o dilo - Studie proveditelnosti projektu Vnitfni integrace Ufadu a integrace s ISVS - mezi
Kralovéhradeckym krajem a Deloite Advisory s.r.o.;

- byla zpracovana a predlozena k hodnoceni projektova Zadost v¢. pfiloh do vyzvy €. 08 IOP.

- byl vytvoren zkuSeny projektovy tym pro pfipravnou fazi, realizacni fazi a fazi udrzitelnosti. Popis Cinnosti a
zkusenosti jednotlivych ¢lend projektového tymu je popsan v kapitole Personalni zajisténi této Zadosti.
Organizace projektového tymu je popsana v nepovinné priloze zadosti €. 008.

Pripravu a fizeni projektu bude zajiStovat Centrum EP, pfispévkova organizace Kralovéhradeckého kraje, ktera
tyto Cinnosti pro Kralovéhradecky kraj zajiStuje v souladu s § 18 pism. j) zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkéach, v platném znéni. Tzn. tyto sluzby Kralovéhradecky kraj zadavé Centru EP pfimo, dle obecné vyjimky
z pUsobnosti zadkona nemusi tyto sluzby soutéZit dle tohoto zakona.

Vazba najiné aktivity a projekty:

Z pohledu souvisejicich projektl je pro Projekt podstatna predevsim navaznost na projekt Technologické centrum
Krélovéhradeckého kraje. Harmonogram realizace Projektu je navrzen tak, aby navazoval na harmonogram
realizace Technologického centra Kralovéhradeckého kraje. Tim bude zajisténo, Ze potfebna infrastruktura bude
v provozu v dobé zahdjeni implementacnich praci Projektu.

Harmonogram Projektu byl navrzen tak, aby nebyl v konfliktu ani s dalSimi souvisejicimi projekty, jmenovité s
projekty:

- Digitalni mapa verejné spravy.

- Datové sklady a nastroje Business Inteligence Kralovéhradeckého kraje.

- Digitalizace a ukladani.

- Technologické Centrum Kralovéhradeckého kraje.

- Vyzva €. 40 Vzdélavani v eGonCentrech krajd a obci s rozsifenou plisobnosti.

- Vyzva €. 42 Predkladani individualnich projektl v oblasti podpory 4.1 - ZvySeni kvality fizeni v Gfadech Gzemni
verejné spravy

Predpoklady a rizika realizace projektu:

Zadost Finalné uloZena v 1S BENEFIT7 dne: 22.11.2010 13:35 Unikatni kIi&: 1o0s9GPZ@gl
Strana 9 z 42



Technicka rizika projektu jsou:

- Vybér nekvalitnich dodavateld a technologii.

- NedodrZeni termin(i dodavky (jednotlivych oblasti sluzeb) dle uvedeného harmonogramu.

- Technické problémy pfi realizaci projektu. Napfiklad pfipravenost prostor TC pro umisténi novych HW
komponent

- HW architektura nebude optimalni - nestabilita systému, vypadky aplikaci, nedostatecny diskovy prostor, HW
neni mozné rozSifovat, HW nebude dostate¢né zabezpecovat vSechny sluzby dle existujicich SLA.

- Poskozeni pofizeného investicniho majetku.

- Spatna nebo neexistujici architektura IS.

Organizacni a projektiova rizika:

- Nekvalitni projektovy tym

- Nedostate¢na koordinace implementacnich praci dllezita z hlediska komplexnosti uvazovaného feseni.
- Nedostate¢na kapacita lidskych zdrojl pro realizaci Projektu.

- Chybné postavena €i neexistujici globalni podnikova (organizacni) strategie.

- Zpozdéné dokonceni ISZR znemoziujici zahajeni Projektu dle planovaného harmonogramu.

- NedodrzZeni termin( harmonogramu Projektu

- Nedostate¢na podpora projektu ze strany vedeni kraje a KU.

Informacni rizika
- Nizké zabezpecdeni prace s osobnimi daty.

Pravni rizika
- Nedodrzeni pravidel pro zadavani vefejnych zakazek.
- Nedodrzeni podminek programu IOP (poruSeni podminek dotace).

Financni rizika

- Neproplaceni viech uznatelnych nakladq.

- Nedostatek finanénich prostfedkd v provozni fazi Projektu.

- Naklady na realizaci Projektu nepfiméfené pfesahnou naklady spocitané v ramci studie proveditelnosti.
- Nedostatek finanénich prostfedkd v rozpod&tu na realizaci Projektu.

- Neziskani finanénich prostiedkl na realizaéni fazi ve vysi 85%.

Provozni rizika
- Nedostupna kvalitni pracovni sila v dobé udrzitelnosti.

Bezpecnostni rizika
- Nespravné nastaveni identit a autorizacnich pravidel.

Prehled a roztfidéni moznych rizikovych faktord se stanovenim pravdé&podobnosti vysktu dopadu je uveden ve
Studii proveditelnosti.

S Projektem podobného rozsahu jsou vZdy spojena rizika, ktera mohou ovlivnit kvalitu a v€asnost realizace
predmétu plnéni. Aby byla rizika pod kontrolou, bude provadéno fizeni téchto rizik. Soucasti fizeni je snizovani
pravdépodobnosti vyskytu rizik a snizovani dopadd u rizik, kterd nastanou.

Rizeni rizik bude probihat podle téchto pravidel:

- Kazdé podezfeni na hrozbu je evidovano. VSichni €lenové realizaniho tymu jsou povinni na hrozby
upozorfiovat své vedouci (manazery) zakazky;

- Vedouci zakazky (projektu) za Zadatele a dodavatele rozhodnou, zda se jedna o skute¢nou hrozbu €i riziko a
nastavi odpovidajici stav. Stav se milZe v prlib&hu ¢asu ménit, proto musi vSechny hrozby a rizika zlstat v
evidenci;

- K evidovanym hrozbam a rizikdim jsou pravideln& vyhodnocovany pravdépodobnost vyskytu a dopady na
zakazku (Projekt). Interval aktualizace je tyden;

- U hrozeb, které pferostou v rizika, budou definovana opatfeni. Definovana opatfeni musi byt preventivni (pro
snizeni pravdépodobnosti vyskytu rizika) a napravna (pro pripad vyskytu rizika k eliminaci dopad();

- Opatfeni a stavy rizika jsou soucasti evidence;

- Pokud feSeni rizika vyZaduje spusténi procesu zménového Fizeni, u€ini tak neprodlené vedouci zakazky
(projektu) za dodavatele. Pfipadné zmeény do fidici dokumentace se realizuji v procesu fizeni zmén.

Pro evidenci rizik a opatfeni bude pouzita Sablona. Pro jeji pouzivani plati nasledujici pravidla:

- Na prvnim listu bude vypInén nazev zakazky (Projektu) a hranice priorit podle pokynd, nebo budou ponechany
implicitni hodnoty;

Pro kazdé riziko budou vyplnény odpovidajici tdaje. Vzor Sablony je uveden ve Studii proveditelnosti.
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Popis v ¢em je projekt inovativni:

Projekt svym charakterem vyrazné zvySuje kvalitu agend a Cinnosti provadénych v ramci Kralovéhradeckého
kraje, prispiva ke zvySeni efektivity jejich poskytovani a zvySuje celkovou transparentnost verejné spravy.
Projektem dojde k zefektivnéni ¢innosti Gfadl vefejné spravy, snizi se finanéni naroky na chod administrativy a
zajisti se transparentni vykon vefejné spravy. Zajisti se adekvatni vyuzivani ICT, vytvofi podminky pro realizaci
potfebnych vazeb na centralni registry vefejné spravy tak, aby bylo mozné bezpecné sdileni dat organy verejné
moci a zaroven byl obéanlim umoznén opravnény pristup k Udajiim vedenym v téchto registrech. Dojde k
zlepSeni vertikalni i horizontalni komunikaci ve verejné spraveé a zaijisti se synergické plisobeni rdiznych Grovni
verejné spravy. Vefejné sluzby budou pfiblizeny ob&anovi, a zajisti se jejich maximalni dostupnost a kvalita.
Hlavnim vystupem Projektu je dosaZeni cilového stavu, tzn. upravit informacni a procesni systém Uzemné
samospravného celku tak, aby fungoval efektivné a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitnich informaci pro
zakladni registry), €imz umozni efektivni pofizovani vstupnich dat, zvysi transparentnosti vykonu vefejné spravy
vU¢i verejnosti a v disledku zkvalitni a zefektivni vlastni ¢innost Gfadu.
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5. Personalni zajiSténi projektu

Poradi ¢lena tymu: 001
PFijmeni: Stérbova
Jméno: Jana

Funkce v rdmci projektového tymu:  Projektovy manazer
Nazev organizace: Centrum EP
Funkce v ramci organizace: vedouci Useku technickych a infrastrukturnich projektt

Zapojeni ¢lena pfri pFipravé projektu:

- Priprava Zadosti o poskytnuti dotace a pfiloh Zadosti.

- Vyporadani pfipominek v ramci kontroly pfijatelnosti projektu a formalnich nalezitosti projektu, zajisténi
soucinnosti a UCast pfi ex-ante kontrolach.

- Zajisténi povinnych pfiloh poZadovanych k podpisu Smlouvy o poskytnuti dotace.

Zapojeni Clena pfi realizaci projektu:

- Pfiprava a realizace verejné zakazky na dodavatele

- Komunikace s Ridicim organem, navrhy na opatfeni vedouci k dodrzeni podminek programu.

- Pfiprava, zpracovani a predkladani ozndmeni o zménach v projektu a podkladd k nim.

- Pfiprava a ptedkladani monitorovacich priib&znych, etapovych, zavéreénych zprav a Zadosti o platou a
pozadovanych pfiloh, v&. vypofadani pfipominek ze strany Ridiciho organu.

- Ugast pti internich kontrolach, zajisténi podklad(i pro kontrolu, zajist&ni soucinnosti daldich osob relevantnich ke
kontrole.

Zapojeni Clena pfi udrzitelnosti projektu:
- Pfiprava a predkladani zprav o udrzitelnosti projektu, zajisténi podklad k monitorovacim zpravam.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

- Zkusenosti s kontrolou vyUétovani investiénich projektd GS SROP
Krélovéhradeckého kraje, opatfeni 1.1 a podopatfeni 4.2.2.

- Zpracovani zadosti o poskytnuti dotace do ROP NUTS Il SV, oblast podpory 1.1, 2.2.
- Rizeni projektd spolufinancovanych z ROP NUTS Il SV, oblast podpory 1.1, 2.2.

- Koordinace pfipravy a fizeni projektd schvalenych k poskytnuti dotace z ROP

NUTS Il SV, oblast podpory 1.1.

- Zpracovani zadosti o grant na pfipravu Zadosti Kralovéhradeckého kraje.

- Zpracovani zadosti o poskytnuti dotace do OPZP.

- Zpracovani zadosti do Programu Svycarsko - ¢eské spoluprace.
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Poradi ¢lena tymu: 002

PFijmeni: Pecold

Jméno: Bohumil

Funkce v rdmci projektového tymu:  Garant projektu

Nazev organizace: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje

Funkce v ramci organizace: vedouci oddé&leni projektll a sitové infrastruktury

Zapojeni Clena pfi pfipraveé projektu:

- Definice obsahu Projektu.
- Pfiprava a realizace verejné zakazky na zpracovani Studii proveditelnosti.
- Koordinace jednotlivych ¢lenl projektového tymu.

Zapojeni ¢lena pfri realizaci projektu:

- Koordinace jednotlivych ¢lend projektového tymu.

- Vyhodnocovani rizik Projektu, pfijem opatfeni k jejich eliminaci.

- Rozhodovani o alokaci personalnich a finanénich zdrojd projektu.
- Rozhodovani o harmonogramu plnéni Gkol(.

- Spolupréace na pfipravé a realizaci vefejnych zakazek.

Zapojeni Clena pfi udrzitelnosti projektu:
- Dohled nad provozni fazi Projektu.

- Koordinace jednotlivych ¢lenl projektového tymu.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

Projekt - Internetizace knihoven Kralovéhradeckého kraje - ( opatfeni 2.2 SROP) - €len Vykonného projektového

tymu za odbor informatiky, odpovédnost za kontrolu a fizeni dodavek.

Projekt - Internetizace nemocnic Kralovéhradeckého kraje - ( opatfeni 2.2 SROP) - odborny manaZer za odbor
informatiky, priprava zaméru projektu, zpracovani zadavaci dokumentace,technické konzultace k partnerdm

projektu a dodavatellim, technicka kontrola realizace.

Projekt - Smart kraj - ( OPLZZ 4.4a.1) - vedouci projektového tymu zpracovani IS/IT strategie krajského tradu
Projekt - Implementace a zavedeni ekonomického a agendového systému KU - zastupce vedouciho projektu

Projekt - Centralni datové Glozisté KU - vedouci projektu
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Poradi ¢lena tymu: 003

PFijmeni: Prokopova

Jméno: Alena

Funkce v rdmci projektového tymu:  Odborny garant projektu - oblast Personalistika
Nazev organizace: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje

Funkce v ramci organizace: vzdélavani, vybérova fizeni

Zapojeni Clena pfi pfipraveé projektu:

- Podil na realizaci Studie proveditelnosti.

Zapojeni Clena pfi realizaci projektu:

- Spolupréace na pfipravé a realizaci vefejnych zakazek.

- Soucinnost pfi analyze soucasného stavu.

- Soucinnost s dodavatelem v oblasti navrhu a implementace

- Kontrola kvality dodavky, ovéfovani pozadavk( feSeni, akceptace.

Zapojeni €lena pfi udrzitelnosti projektu:

- VyuZivani systému.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

Smart kraj = smart region (Operacni program Lidské zdroje a zameéstnanost, vyzva Zvyseni kvality fizeni v
Ufadech vefejné spravy):

Clenka projektového tymu vzdé&lavani v oblasti managementu zodpovédna za:

- soucinnost pri realizaci aktivity

- soucinnost pfi zpracovani materiald v ramci aktivity

- U€ast na vybranych workshopech a prezentacich projektu

- spolupréci s externimi firmami - dodavateli vzdélavani

- dohled nad implementaci vystupd aktivity

- organizovani vlastnich vzdélavacich aktivit

- zastupovani vedouciho projektového tymu

Projekt spolufinancovany ze zdroji EU

zdrojli v Gfadech Gzemnich samospravnych celkd):

- zkuSenosti s rozpisem aktivit projektu v projektové zadosti:

- vzdélavani personalistll a vedoucich zaméstnanct krajského Uradu
- vzdélavani vedoucich zaméstnanc( a politik{

Vycet dalSich pracovnich (odbornych) zkuSenosti
- Personalni informacni systém - zavadéni nového programového vybaveni, konkrétné modulu vzdélavani
zaméstnanc( (od analyzy potieb aZ po praktické ostré spusténi aplikace)
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Poradi ¢lena tymu: 004

Prijmeni: Bulicek

Jméno: Martin

Funkce v ramci projektového tymu:  Odborny garant - IT administrator
Nazev organizace: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje

Funkce v ramci organizace: spravce pocitacovych aplikaci ( SAS, ekonomicky a mzdovy systém aj.)

Zapojeni Clena pfi pfipraveé projektu:

- Navrh poZzadavk( na integraci IS.
- Podil na realizaci Studie proveditelnosti.

Zapojeni ¢lena pfri realizaci projektu:

- Spoluprace na pfiprave a realizaci vefejnych zakazek.
- Soucinnost s dodavatelem v oblasti navrhu a implementace.
- Testovani vystup(, akceptace.

Zapojeni €lena pfi udrzitelnosti projektu:

- Dohled a sprava systému.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

Projekt -Implementace a zavedeni ekonomického a agendového systému KU - Elen projektového tymu,
zpracovani procesni analyza a implementace

Zajisténi provozu datovych schranek a integrace se spisovou sluzbou

Sprava a administrace ekonomického systému a spisové sluzby

Administrace e-podatelny

Integrace spisové sluzby na ostatni aplikace
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Poradi ¢lena tymu: 005

Prijmeni: Soucek

Jméno: Jaroslav

Funkce v rdmci projektového tymu:  Odborny garant - IT specialista

Nazev organizace: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje

Funkce v ramci organizace: vedouci oddéleni spravy databazi a aplikaci

Zapojeni Clena pfi pfipraveé projektu:

- Navrh poZzadavk( na integraci IS.
- Podil na realizaci Studie proveditelnosti.

Zapojeni ¢lena pfri realizaci projektu:

- Spoluprace na pfiprave a realizaci vefejnych zakazek.
- Soucinnost s dodavatelem v oblasti navrhu a implementace.
- Testovani vystup(, akceptace.

Zapojeni €lena pfi udrzitelnosti projektu:
- Dohled a sprava systému.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

Dlouhodobé praxe v oblasti implementace, spravy a Udrzby operacnich systéma sitovych sluzeb, databazovych
a postovnach serverd.

Vzdélavani v oblasti vedeni projektl a procesni fizeni.

KUHK implementace Microsoft SharePoint - koordinator projektu

KUHK implementace Microsoft Operations Manager - koordinator projektu

KUHK implementace centralniho diskového uloZzisté a SAN infrastruktury - koordinator projektu

KUHK zpracovani koncepce rozvoje IT-odborny konzultant
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Poradi ¢lena tymu: 006

Prijmeni: Buckova

Jméno: Jitka

Funkce v ramci projektového tymu:  Pravnik projektu

Nazev organizace: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje

Funkce v ramci organizace: pravnicka

Zapojeni Clena pfi pfipraveé projektu:

- Poskytovani odbornych konzultaci pfi zpracovani zadavaci dokumentace dle zdkona o verejnych zakazkach.
- Poskytovani odbornych konzultaci pfi pfipravé a uzavirani smluv s externimi experty.

Zapojeni ¢lena pfri realizaci projektu:

- Reeni pravnich aspekt projektu.

- Poskytovani odbornych konzultaci pfi zpracovani zadavaci dokumentace dle zdkona o verejnych zakazkach.
- Poskytovani odbornych konzultaci pfi pfipravé a uzavirani smluv s externimi experty.

- Poskytovani odbornych konzultaci pfi pfipravé zmén a vnitfnich norem kraje a Gfadu.

Zapojeni Clena pfi udrzitelnosti projektu:

- Kontrola dodrZzovani smluv s dodavateli.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

Smart kraj = smart region (Operacni program Lidské zdroje a zaméstnanost, vyzva ZvySeni kvality fizeni v
Uradech vefejné spravy):

Pravnik projektu, zodpovédny za:

- poskytovani odbornych konzultaci pfi zpracovani zadavaci dokumentace dle zakona o vefejnych zakazkach
- poskytovani odbornych konzultaci pfi pfipravé a uzavirani smluv s externimi experty

- poskytovani odbornych konzultaci pfi pfipravé zmén vnitfnich norem kraje a Gfadu dle pfijatych strategii a
pozadavkd jednotlivych projektovych tyml

- poskytovani odbornych konzultaci pfi zpracovani map procest

Vycet dalSich pracovnich (odbornych) zkuSenosti

- Aktivni znalost pravnich predpist z oblasti zadavani vefejnych zakazek, obéanského hmotného i procesniho
prava, obchodniho prava aj. a jejich aplikace v praxi

- Pfiprava zadani a hodnoceni vefejnych zakazek kraje a zfizovanych pfispévkovych organizaci
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Poradi ¢lena tymu: 007

PFijmeni: Moravkova

Jméno: Jitka

Funkce v ramci projektového tymu: Ekonom projektu

Nazev organizace: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje

Funkce v ramci organizace: Gcetni, financovani projektli z EU

Zapojeni Clena pfi pfipraveé projektu:
- Ne

Zapojeni Clena pfi realizaci projektu:

- Dohled nad vedenim ucetni evidence projektu, dohled nad projektem z ekonomického hlediska.

Zapojeni €lena pfi udrzitelnosti projektu:

- Dohled nad udrzitelnosti projektu z ekonomického hlediska.
- Pfiprava ekonomickych podkladl k monitorovacim zpravam o udrzitelnosti projektu.

Popis zkuSenosti s relevantnimi projekty a aktivitami:

- Zku3enosti s realizaci projektl spolufinancovanych z fond( EU.
- Dlouholeté zkuSenosti s vedenim ucetnictvi a Uctovanim.
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6. Zadatel projektu

Nazev organizace:

IC: 70889546
DIC: CZ70889546
Pravni forma: Kraj

Je platcem DPH ve vztahu Ne

k aktivitdm projektu:

Je Zadatel maly/stfedni podnik: Ne

Typ Zadatele: Kraj

Statutarni zastupci:

Kralovéhradecky kraj

PFijmeni: Franc Jméno: Lubomir

Titul pred: Bc. Titul za:

Funkce osoby: hejtman Telefon I +420495817223

Fax: Telefon Il.:

Email: franc@kr-kralovehradecky.cz

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Hradec Kralové

Obec: Hradec Kralové Cast obce: Hradec Kralové

Méstska cast: Ulice: Pivovarské nameésti

PSC: 500 03 Cislo popisné: 1245 Cislo orienta&ni: 2

WWW:

Kontaktni osoby:

PFijmeni: Stérbova Jméno: Jana

Titul pred: Ing. Titul za:

Funkce osoby: hlavni kontaktni osoba, projektovy Telefon I +420495817811
manazer

Fax: Telefon Il.: +420724871788

Email: sterbova@cep-rra.cz

Hlavni kontaktni osoba: St&rbova Jana

Oficialni adresa:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Hradec Kralové

Obec: Hradec Kralové Cast obce: Hradec Kralové

Méstska cast: Ulice: Pivovarské namésti

PSC: 500 03 Cislo popisné: 1245 Cislo orientagni: 2

WWW:
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Adresa pro doruéeni:

Kraj: Kralovéhradecky Okres: Hradec Kralové
Obec: Hradec Krélové Cast obce: Hradec Krélové
Méstska Céast: Ulice: Pivovarské namesti
PSC: 500 03 Cislo popisné: 1245 Cislo orientagni: 2
WWW:
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7. ZkuSenosti Zzadatele

Poradi reference: 001

Nazev projektu/akce: Internetizace knihoven Kréalovéhradeckého kraje
Jméno (n4zev) Zadatele/pfedkladatele/realizatora: Kralovéhradecky kraj

Celkové vydaje projektu/akce (v K&): 6 023 513,00

Obdobi realizace projektu/akce (mésic/rok): 11/2005-2/2007

Zdroje financovani/poskytovatel dotace: Kralovéhradecky kraj, EU, statni rozpocet
Nazev grantu/programu: Spole¢ny regionélni operacni program

Popis projektu/akce a jeho vystup(:

Hlavnim zamérem projektu bylo rozSifeni €innosti vefejnych knihoven Kralovéhradeckého kraje na vefejna
informacni centra obcf, ktera budou zajiStovat rovny pfistup ob¢and k tradi¢nim i elektronickym informacnim
zdrojlim a vytvoii vhodné podminky pro rozvoj vysokorychlostniho internetu a posileni informaéni vzdélanosti
obyvatel Kralovéhradeckého kraje. VSech planovych 89 knihovnach ma plné pfistupny vefejné internet. Rychlost
pripojeni je ve vSech lokalitach minimalné 256 kbps. Byla realizovana rozséhla propagacni kampan projektu a
novych sluzeb nabizenych knihovnami KHK - informacni letdky o projektu a letaky pro jednotlivé knihovny
(celkem 46 150 ks letakd, roznaska letakd do schranek obyvatel obci, webové stranky projektu, tiskové zpravy,
slavnostni pfedani vypocetni techniky). Po celou dobu realizace projektu probihala komunikace a informovani
partnert o pribéhu projektu.

Popis zapojeni Zadatele do pripravy, realizace a provozu projektu/akce:

V predinvestiéni fazi: rozhodovani o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajitovani podklad( pro projekt,
zpracovani zadosti a studie proveditelnosti.

V investi¢ni fazi: strategicka rozhodovani v projektu, vlastni fizeni projektu, zpracovavani monitorovacich a
finan¢nich zprav, vedeni Ucetni evidence projektu.

V provozni fazi: zajisténi provozu projektu po dobu 5 let v planovaném rozsahu.

Poradi reference: 002

Nazev projektu/akce: Internetizace nemocnic Kralovéhradeckého kraje
Jméno (nazev) zadatele/predkladatele/realizatora: Kralovéhradecky kraj

Celkové vydaje projektu/akce (v K&): 13 250 422,00

Obdobi realizace projektu/akce (mésic/rok): 12/2005-10/2006

Zdroje financovani/poskytovatel dotace: Kralovéhradecky kraj, EU, statni rozpocCet

Nazev grantu/programu: Spolec¢ny regiondlni operacni program

Popis projektu/akce a jeho vystup(:

V ramci projektu je v 8 zdravotnickych zafizenich Kralovéhradeckého kraje v provozu 45 bezplatnych,vefejné
pfistupnych mist k internetu (7 informacnich kiosk( a 38 osobnich poéitacll),dalSich 13 osobnich poditach slouzi
pro potfeby interni komunikace mezi zdravotnickymi zafizenimi.Tyto interni PC jsou za€lenény do vnitfnich siti
jednotlivych zdravotnickych zafizeni.Dodavatel zajiStuje pfipojeni infrastruktury do sité internet,jeji adrzbu a
servis.Vypocetni technika,véetné koncovych pripojnych zafizeni datové infrastruktury jsou bezplatné vypGijceny
zdravot. zafizenim dle podminek stanovenych ve vypijéni smlouvé.Propojovaci infrastruktura je bezplatné
vyplj¢ena Zdravotnickému holdingu Kralovéhradeckého kraje,a.s.Financovani provozu infrastruktury zajistuje ze
svych zdrojl KHK.V rdmci propagace projektu byly zhotoveny letaky v nakladu 5 000 ks a velkoplosné tabule A3
(7ks), umisténé v jednotlivych zdravotnickych zafizenich,informujicich vefejnosti o moznosti pfistupu k internetu.

Popis zapojeni zadatele do pripravy, realizace a provozu projektu/akce:
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V predinvestiéni fazi: rozhodovani o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajistovani podkladd pro projekt,
zpracovani Zadosti a studie proveditelnosti.

V investicni fazi: strategicka rozhodovani v projektu, vlastni fizeni projektu, zpracovavani monitorovacich a
financnich zprav, vedeni Gcetni evidence projektu.

V provozni fazi: uzaviena smlouva na dobu 5 let na spravu infrastruktury a poskytovani internetové konektivity.

Poradi reference: 003

Nazev projektu/akce: Uzemné analytické podklady pro Kralovéhradecky kraj
Jméno (n4zev) Zadatele/pfedkladatele/realizatora: Kralovéhradecky kraj

Celkové vydaje projektu/akce (v K&): 886 550,00

Obdobi realizace projektu/akce (mésic/rok): 02/2007 - 5/2009

Zdroje financovani/poskytovatel dotace: Kralovéhradecky kraj, EU, statni rozpocet

Nazev grantu/programu: Integrovany operacni program

Popis projektu/akce a jeho vystup(:

V ramci projektu byly zpracovany Gzemné analytické podklady Rozbor udrzitelného rozvoje tzemi KHK a
Vytvoreni logického datového modelu dat Gizemné analytickych podkladd pofizovanych ve smyslu zakona
€.183/2006Sb.,0 tzemnim planovani a stavebnim fadu pro tzemi KHK.

Na zakladé uzavienych smluv s externimi zpracovateli UAP byly realizovany tyto aktivity:

-vypracovani rozboru udrzitelného rozvoje KHK v souladu s ustanovenim 84 odst.1,pism.b)vyhlasky
¢.500/2006Sb.,0 Gzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Gizemné
planovaci €innosti,tj.zjisténi a vyhodnoceni udrziteIného rozvoje Gzemi s uvedenim jeho silnych a slabych
stranek,pfilezitosti a hrozeb v tématickém Elenéni

-vytvoreni logického datového modelu pro Krajsky Gfad KHK tykajici se jevll Uzemné analytickych podklad( obci
a Uzemné analytickych podklad( kraje nepfekradujici moznosti formatu ESRI SHAPEFILE- implementace
datového modelu do geodatabaze (MS SQL, ArcSDE) v prostfedi Krajského Ufadu KHK.

Popis zapojeni Zadatele do pripravy, realizace a provozu projektu/akce:

V predinvestiéni fazi: rozhodovani o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajistovani podkladd pro projekt,
zpracovani zadosti a studie proveditelnosti.

V investicni fazi: strategicka rozhodovani v projektu, vlastni fizeni projektu, zpracovavani monitorovacich a
financnich zprav, vedeni Gcetni evidence projektu.

V provozni fazi: Sprava vytvorfené databaze.
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8. Partner projektu
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9. Podpora de-minimis

Zadost Finalné uloZena v 1S BENEFIT7 dne: 22.11.2010 13:35 Unikatni kIi&: 1o0s9GPZ@gl
Strana 24 z 42



10. DalSi podpory ve vztahu k projektu
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11. Indikatory projektu

Kéd nar. Ciselniku: 15.01.19

Nazev indikatoru: Pocet Gfadll s provedenou integraci ICT
Mérné jednotka: Pocet

Vychozi hodnota: 0,00

Planovana hodnota: 1,00

Rozdil: 1,00

Datum planovaného dosazeni: 31.12.2012
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12. Environmentalni kritéria

Kvantifikovatelna environmentalni kritéria:
Pro dany projekt neni relevantni

Nekvantifikovatelna environmentalni kritéria:
Pro dany projekt neni relevantni
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13. Potreby

Kéd Nazev /N Zavazn 313;)2 Rok Rok Rok Rok Rok Rok Zt:);gva Suma
radku ost 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.1.2015

5010 Naklady N min 120 000 0 0 0 0 120 000
dokumentace k
registraci projektu

5030 [Mzdové naklady a N min 0| 232000| 232000 0 0 464 000
platy

5075 Néaklady na N min 0 107 000 75 000 0 0 182 000
konzultaéni,
poradenské a pravni
sluzby

5159 Jiné vySe neuvedené|N min 0 50 000 50 000 0 0 100 000
néklady realizace
projektu
Soucty za NVS 120 000 389 000| 357000 0 0 866 000
neinvestini vydaje

6010 Naklady | min 114 000 0 0 0 0 114 000
dokumentace k
registraci projektu

6112 |Néaklady pofizeni | min 0| 2000000 18 690 00 0 0| 20690000
strojd, pristroji a 0
zafizeni ICT
Soucty za investicni |IVS 114 000| 2 000 000| 18 690 00 0 0 20 804 000

0

vydaje
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14. Prehled financovani

Statni rozpocCet

Krajsky rozpocCet

Obecni rozpocet

Statni fond

Jiné narodni verejné
Narodni verejné celkem
EU celkem

Verejné celkem

Vlastni vefejné prostfedky
Soukromé prostiedky
Prijmy projektu

PFijmy zpUsobilé

PFijmy nezplsobilé

Celkové zpUsobilé vydaje
Celkové nezplsobilé vydaje
Zputisobilé vydaje bez prijmu

K¢

0,00

3 250 500,00
0,00

0,00

0,00

3 250 500,00
18 419 500,00

21 670 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 670 000,00
0,00
21 670 000,00

Procenta SR
Procenta Kraj
Procenta Obec
Procenta SF
Procenta jiné
Procenta NR celkem

Procenta EU z celkovych
zpUsobilych

Procenta EU z celkovych
vefejnych

Procenta vlastni vefejné

Procenta soukromé

%
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
15,00
85,00

85,00

0,00
0,00

Rozpocet projektu celkem

21 670 000,00
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15. Zdroje

. s . | Typ . Do Zbyva
Kéd . UcCelovy|Druhové| . -°" | Zavaz Rok Rok Rok Rok Rok Rok
- Nazev I/'N . | vydaje 31.12. po 1.1. | Suma
radku znak | tfidéni SR nost | 503 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5573 |VDS - pouziti N 14009 |5323 uz max 0 0] 102 000| 330 650| 303 450 0 0 0] 736 100
zdroji
strukturalnich
fondd EU
5712 |Dotace z N min 0 0] 18000| 58350| 53550 0 0 0| 129 900
rozpoctu kraje
Soucty za NzZS 0 0] 120 000| 389 000| 357 000 0 0 0| 866 000
neinvesticni
zdroje
6573 |VDS - pouziti | 14903 6342 uz max 0 0] 96900| 17000| 15886 0 0 0] 17683
zdrojﬁ 00 500 400
strukturalnich
fond EU
6712 |Dotace z | min 0 0] 17 100| 300000 28035 0 0 0| 31206
rozpoCtu kraje 00 00
Soucty za 1ZS 0 0| 114 000| 2000 0| 18690 0 0 0| 20804
00 000 000

investicni zdroje
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16. Etapy

Poradi etapy: 001

Nazev etapy: 1. financni etapa
Datum zahéajeni etapy: 01.01.2010
Datum ukonceni etapy: 31.07.2012
Délka etapy: 31

Popis etapy:

V rédmci 1. etapy budou uplatfiovany tyto naklady:
- 1.etapa intrgrace - Analyza

- 2.etapa intrgrace

- osobni naklady

- studie proveditelnosti

- pfiprava zadosti o poskytnuti dotace CEP

- organizace vefejnych zakazek

- publicita

Etapizace (Casové urceni etap a rozlozeni jednotlivych aktivit projektu) tak, jak byla zpracovana v rdmci studie
proveditelnosti, vychazela z plvodnich pfedpoklad(l na predfinancovani projektu. S ohledem na aktualni
predpoklady zplsobu predfinancovani projektu jsou Gdaje v ramci této Zadosti upraveny dle nejaktualné&jsich
pozadavkd, a proto se Udaje ve studii a v Zadosti o dotaci lisi.

K¢
ZpUsobilé vydaje: 12 107 545,00
NezpUsobilé vydaje: 0,00
PFijmy projektu: 0,00
PFijmy zpUsobilé: 0,00
PFijmy nezpUsobilé: 0,00
Zplsobilé vydaje bez pFijmu: 12 107 545,00
Celkové vydaje etapy: 12 107 545,00
Celkem zpUsobilé investi¢ni vydaje: 11 459 000,00
Celkem zpUsobilé neinvesti¢ni vydaje: 648 545,00
Stéatni rozpocet: 0,00
Krajsky rozpocet: 1816 131,75
Obecni rozpocet: 0,00
Statni fond: 0,00
Jiné narodni verejné: 0,00
EU celkem: 10 291 413,25
Soukromé prostredky: 0,00
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Poradi etapy: 002

Nazev etapy: 2. finan¢ni etapa

Datum zahajeni etapy: 01.08.2012
Datum ukoncCeni etapy: 31.12.2012
Délka etapy: 5

Popis etapy:

V rédmci 2. etapy budou uplatfiovany tyto naklady:
- 3. etapa integrace

- osobni naklady

- konzulta€ni sluzby pfi fizeni projektu

Etapizace (Casové ureni etap a rozloZeni jednotlivych aktivit projektu) tak, jak byla zpracovana v rdmci studie
proveditelnosti, vychazela z plvodnich pfedpoklad(l na predfinancovani projektu. S ohledem na aktualni
predpoklady zplsobu predfinancovani projektu jsou Gdaje v ramci této Zadosti upraveny dle nejaktualn&jsich

pozadavkd, a proto se Udaje ve studii a v Zadosti o dotaci lisi.

ZpUsobilé vydaje:
Nezplsobilé vydaje:
PFijmy projektu:
PFijmy zpUsobilé:
PFijmy nezpUsobilé:

Zpulsobilé vydaje bez prijmu:

Celkové vydaje etapy:
Celkem zpUsobilé investi¢ni vydaje:
Celkem zpUsobilé neinvesti¢ni vydaje:

Statni rozpocCet:
Krajsky rozpocet:
Obecni rozpocet:
Stéatni fond:

Jiné narodni verejné:
EU celkem:

Soukromé prostredky:

Zadost Finalné uloZena v 1S BENEFIT7 dne: 22.11.2010 13:35 Unikatni kIi&: 1o0s9GPZ@gl

K¢

9 562 455,00
0,00

0,00

0,00

0,00

9 562 455,00

9 562 455,00
9 345 000,00
217 455,00

0,00
1434 368,25
0,00
0,00
0,00
8 128 086,75
0,00
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17. Financ¢ni plan

Poradi etapy: 001
Nazev etapy: 1. financni etapa
Poradi Zadosti o platbu: 01

Predpokladana pozadovana Castka (v K¢):

Datum predloZeni Zadosti o platbu:

Poradi etapy: 002
Nazev etapy: 2. financni etapa
Poradi Zadosti o platbu: 02

Predpokladana pozadovana Castka (v K¢):

Datum predlozeni Zadosti o platbu:
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18. Prioritni téma

Cislo

Nazev

Prostredky z EU (v K¢)

13

Sluzby a aplikace pro ob&any (e-zdravi, e-vlada, e-uceni, e-zac€lenéni atd.)

18 419 500,00
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19. Vybérova fizeni

Dodavatel vybérového Fizeni:
Pofadové &islo VR:
Nazev VR:

Specifikace druhu zadavatele:
Druh VR podle pfedmétu:
Postup pfi VR:

Stav VR:

Predpokladana hodnota bez DPH
(v K&):

Nasmlouvana cena (v K¢):
Predpokladané/skutecné datum
zahjeni VR:
Predpokladané/skutecné datum
ukonc&eni VR

Popis:

Deloitte Advisory s.r.o. / 27582167
001

Zpracovani Studie proveditelnosti projektu "Vnitfni integrace Grfadu a
integrace s ISVS"

vefejny zadavatel

Sluzby

Vefejné zakdzka malého rozsahu
Vybérové fizeni ukonceno

250 000,00

95 000,00
30.04.2010

26.05.2010

- Vypséni verejné zakazky na zpracovani Studie proveditelnosti - usneseni Rady Kralovéhradeckého kraje €.

RK/8/542/2010;

- Pridéleni verejné zakazky na zpracovani Studie proveditelnosti - usneseni Rady Kralovéhradeckého kraje €.

RK/11/660/2010;

- Smlouva o dilo - Studie proveditelnosti projektu Vnitfni integrace Ufadu a integrace s ISVS? mezi
Kralovéhradeckym krajem a Deloite Advisory s.r.o.;

Dodavatel vybérového Fizeni:
Pofadové &islo VR:

Nazev VR:

Specifikace druhu zadavatele:
Druh VR podle pfedmétu:
Postup pfi VR:

Stav VR:

Pfedpokladana hodnota bez DPH
(v K&):

Nasmlouvana cena (v K¢):

Predpokladané/skutecné datum
zahajeni VR:
Predpokladané/skutecné datum
ukonceni VR

Popis:

002

Komplexni integrace Krajského Ufadu Kralovéhradeckého kraje
verejny zadavatel

Dodavky

Otevrené fizeni nadlimitni

Vybérové fizeni planovano

17 241 667,00

01.03.2011

30.06.2011

na brezen 2011 se predpoklada s vypsanim vybérového fizeni na - Komplexni integraci Krajského Gradu

Kralovéhradeckého kraje
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Dodavatel vybérového fizeni:
Pofadové &islo VR:

Nazev VR:

Specifikace druhu zadavatele:
Druh VR podle pfedmétu:
Postup pfi VR:

Stav VR:

Predpokladana hodnota bez DPH
(v K&):

Nasmlouvané cena (v K&):
Predpokladané/skutecné datum
zahajeni VR:
Predpokladané/skutecné datum
ukonceni VR

Popis:

Na Cerenec 2011 se pfedpoklada s vypsanim vybérového fizeni na zajisténi publicity projektu.
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Zajisténi publicity projektu
vefejny zadavatel

Sluzby

Verejna zakazka malého rozsahu
Vybérové fizeni planovano

83 333,00

01.07.2011

15.08.2011
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20. Horizontalni témata

VIiv na rovné prilezitosti:

Je neutralni

Popis a zdlvodnéni vlivu na rovné pfrilezitosti:

Zkvalitnénim sluzeb v ramci projektu integrace Gfadu a integrace s ISVS se pfispé€je k eliminaci diskriminace na
zakladé zdravotniho postizeni ¢i véku. V ramci tohoto projektu nejsou navrzena konkrétni opatfeni, kterd by

napliiovala pozitivni vliv kritéria rovnych pfileZitosti dle 10P.

Projekt mé& neutralni vliv na rovné prilezitosti.

Vliv na Zivotni prostredi:

Projekt je soustfedén hlavné na zivotni prostredi:

Projekt ma pozitivni dopad na zivotni prostredi:

Vyzaduje projekt posouzeni vlivu na Zivotni prostredi?:
Projekt je ekologicky neutralni:

PFispéje projekt ke zlepSeni ovzdusi?:

PFispéje projekt ke zlepSeni kvality vod?:

VyuZije projekt alternativni zdroje?:

Zajisti zvySenirozlohy sidelni vegetace?:

Zlepsi informovanost obyvatel o ochrané zivotniho prostredi?:

Popis a zdlvodnéni vlivu na Zivotni prostfedi:

Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

V ramci realizace Projektu nebudou provadény zadné stavebni Gpravy. Tim padem nebude dochazet k

prekracovani pozadované meze hlu¢nosti, ani k zneciStovani zivotniho prostredi.
Projekt bude vyuZivat infrastrukturu technologického centra Kralovéhradeckého kraje.
Realizace Projektu nebude mit Zadny negativni, ani pozitivni vliv na Zivotni prostfedi.

Hospodarska ¢innost:

Cislo Nazev
17 Verejna sprava
Cislo Néazev
01 Mésto
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21. Publicita

Zptisob zajisténi publicity:  Zvlastni tiskové a medialni zpravy
Konkrétni opatfeni pro zajiSténi publicity:

Informace o projektu budou zverejnény formou tiskové zpravy v Krajskych novinach.

ZpUsob zajisténi publicity:  Jiné formy zajisténi publicity projektu
Konkrétni opatfeni pro zajiSténi publicity:

Na veSkerém vybaveni pofizeném v rdmci projektu bude umisténa polepka s informaci o spolufinancovani
projektu z EU, symbol EU, symbol IOP - vSe v souladu s grafickymi normami, dale bude uvedeno prohlaseni
Ridiciho organu IOP ve znéni: "Sance pro V&S rozvoj"

V ramci projektu budou vyhotoveny informacni letacky v nakladu 500 ks. Letacky budou obsahovat nazev
projektu, informaci o vystupech projektu, informaci o spolufinancovani projektu z EU, vlajku EU, symbol
Integrovaného operacéniho programu, nazev projektu, véty "Spolufinancovano z prostfedkl Evropského fondu pro
regionalni rozvoj" a "Sance pro Va3 rozvoj".

Informace o spolufinancovani projektu ze zdrojli EU bude zvefejnéna na www strankach:
- Kralovéhradeckého kraje,
- Centra evropského projektovani

VSechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro IOP.

Zplsob zajisténi publicity:  ViditeIné umisténi trvalé informadni desky
Konkrétni opatfeni pro zajiSténi publicity:

V mistnostech, ve kterych bude vybavni financovano v ramci projektu bude umistna informacni tabulka, ktera
bude informovat o spolufinancovani projektu z EU, viajku EU, symbol Integrovaného operacniho programu,
nazev projektu, véty "Spolufinancovano z prostfedkl Evropského fondu pro regionalni rozvoj" a "Sance pro Vas
rozvoj".

VSechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro 10P.

ZpUsob zajisténi publicity:  Vyvéseni vlajky na misté realizace projektu v priibéhu tydne, na ktery pfipada 9.
kvéten

Konkrétni opatfeni pro zajiSténi publicity:

V tydnu, na ktery pfipada 9. kvéten bude na misté realizace projektu vyvéSena vlajka.
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22. Prilohy projektu

Nazev pfilohy:

Cislo prilohy:

Pozadovana pfriloha:

Pocet listl:
DoloZena:
NedolozZena:
Pocet vyhotoveni:
PFilohu zadal:
Priloha:

Popis:

Nazev pfilohy:

Cislo prilohy:

Pozadovana pfriloha:

Pocet listl:
DoloZena:
NedolozZena:
Pocet vyhotoveni:
Prilohu zadal:
Priloha:

Popis:

Dokladame Vypis z registru ekonomickych subjektt ¢.j.: 308/2008-7112 ze dne 23.04.2008.

Nazev pfilohy:

Cislo prilohy:

Pozadovana pfriloha:

Pocet listl:
DoloZena:
NedolozZena:
Pocet vyhotoveni:
Prilohu zadal:
Priloha:

Popis:

Studie proveditelnosti

1

6.2.1 - PP k projektové zadosti
63

True

False

1

STERBOVA@CEP-RRA.CZ

Doklad o pravni subjektivité Zadatele
2

6.2.1 - PP k projektové zadosti

1

True

False

1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZ

Radny polozkovy rozpocet

3

6.2.1 - PP k projektové zadosti
2

True

False

1

STERBOVA@CEP-RRA.CZ
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Nazev pfilohy:

Cislo pfilohy:
PoZadované priloha:
Pocet listl:
DoloZena:
NedolozZena:

Pocet vyhotoveni:
Prilohu zadal:
Priloha:

Popis:

Usneseni Zastupitelstva/Rady nebo vypis z Usneseni Zastupitelstva/Rady
4

6.2.1 - PP k projektové zZadosti

1

True

False

1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZ

Dokladdme Vypis usneseni Rady Kralovéhradeckého kraje ze dne 1.9.2010 €islo usneseni RK/20/1031/2010.

Nazev prilohy:

Cislo pfilohy:
PoZadovand priloha:
Pocet listl:
DoloZena:
NedoloZena:

Pocet vyhotoveni:
Prilohu zadal:
Priloha:

Popis:

Dokument o volbé nebo existenci statutarniho zastupce zadatele
5

6.2.1 - PP k projektové zZadosti

1

True

False

1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZ

Dokladdme Vypis usneseni Zastupitelstva Kralovéhradeckého kraje ze dne 12.11.2008 cislo usneseni
ZK/1/2/2008, kterym byl zvolen Bc. Lubomir Franc hejtmenem Krélovéhradeckého kraje.

Nazev pfilohy:

Cislo pfilohy:
Pozadovana pfiloha:
Pocet listd:
DoloZena:
NedoloZena:

Pocet vyhotoveni:
Prilohu zadal:
Priloha:

Popis:

Povéreni "statutarniho zastupce" pro odpovédného pracovnika za administraci projektu
6

6.2.1 - PP k projektové Zadosti

1

True

False

1

STERBOVA@CEP-RRA.CZ
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Nazev pfilohy:
Cislo pfilohy:

PoZadované priloha:

Pocet listl:
DoloZena:
NedolozZena:
Pocet vyhotoveni:
Prilohu zadal:
Priloha:

Popis:

Nazev prilohy:
Cislo pfilohy:

PoZadovand priloha:

Pocet listl:
DoloZena:
NedoloZena:
Pocet vyhotoveni:
Prilohu zadal:
Priloha:

Popis:

Zadost Finalné uloZena v 1S BENEFIT7 dne: 22.11.2010 13:35 Unikatni kIi&: 1o0s9GPZ@gl

E-Governnment strategie kraje, struktura: viz pfiloha P1

7

6.2.1 - PP k projektové zZadosti
30

True

False

1

SOLINOVA@CEP-RRA.CZ

Nepovinné pfilohy zadosti

8

6.2.1 - PP k projektové zZadosti
5

True

False

1

STERBOVA@CEP-RRA.CZ
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CESTNE PROHLASENI

Cestné& prohlasuiji, ze:

- ke dni podani Zadosti nemam zadné zavazky vici organiim vefejné spravy po Ih{ité splatnosti (zejména danové
nedoplatky a penale, nedoplatky na pojistném a na penale na verejné zdravotni pojiSténi, na pojistném a penale
na socialni zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti, odvody za poruseni rozpoc¢tové kazné atd.,
¢i dal3i nevyporadané finanéni zavazky z jinych projektll spolufinancovanych z rozpoétu EU vici organlim, které
prostiedky z té&chto fondd poskytuii);

- Zadatel, resp. osoby vykonavajici funkci statutarniho organu zZadatele, nebo osoby, které jsou opravnény jednat
jeho jménem, nebyly pravomocné odsouzeny pro trestny €in, jehoz skutkova podstata souvisela s predmétem
¢innosti Zadatele, nebo pro trestny €in hospodéarsky nebo trestny €in proti majetku nebo pro trestné ciny
Uplatkéfstvi nebo G&asti na zlo€inném spolCent;

- predlozeny projekt je v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie,

- na shodné zpUsobilé vydaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdrZel Zadnou jinou podporu financovanou ze
zdrojl Evropské unie nebo narodnich zdrojd.

Prohlasuji, Ze jsem opravnén ucinit toto prohlaseni, ze daje uvedené v projektové zadosti, v jejich pfilohach a v
tomto prohlaseni jsou pravdivé a Gplné a Ze si jsem védom pravnich nasledkl nepravdivého prohlaSeni a
pfipadného trestniho stihani.

Souhlasim se zpracovanim a uchovanim osobnich Gdajd v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich Udajt, ve znéni pozdé&jsich predpist. Tento souhlas udéluji do 31.12. 2021.

Jméno a pfijmeni osoby opravnéné jednat jménem
prijemce:

Misto a datum:

Podpis a razitko:
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Uni kat ni kéd Zadosti (hash):

Cislo vyzvy:

Nazev vyzvy:

STITEK NA OBALKU

08

Kontinualni vyzva pro prioritni osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj

sluzeb eGovernmentu v krajich

1os9GPAHAA

Nazev opera¢niho programu:

Cislo prioritni osy:
Nazev prioritni osy:

Cislo oblasti podpory:
Nazev oblasti podpory:

Nazev projektu:

Integrovany operacni program
6.2

Zavadéni ICT v uzemni vefejné sprave - Cil
Konvergence

6.2.1

Zavadéni ICT v Gzemni vefejné spravé

IV. Vnitfni integrace Gfadu a integrace s ISVS

Nazev zadatele:

Kralovéhradecky kraj

Adresa zadatele:

Hlavni kontaktni osoba:
Telefon:

Pivovarské nameésti, 2
500 03, Hradec Krélové

Stérbova Jana
+420495817811
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